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1. SAMENVATTING

Het beheerplan heeft betrekking op alle gemeentelijke havens en vaarwegen binnen de grenzen van
de gemeente Harderwijk, inclusief de scheepsvaart- en verkeersvoorzieningen die zich daarbinnen
bevinden. Dit beheerplan is gericht op de huidige havenexploitatie en de ontwikkelingen daarin na
vaststelling van de lopende programmabegroting 2025-2029. Het verbeteren en in stand houden van
de huidige faciliteiten op een effectieve wijze met acceptabele tarieven voor passanten,
ligplaatshouders en beroepsvaart vormt de basis.

Door de uitbreiding van de havens met de voorzieningen van deze tijd, de toekomstige
ontwikkelingen en de verbeteringen van bestaande en aanleg van nieuwe havenvoorzieningen wordt
het (water)toerisme bevorderd en draagt bij aan verbetering van de aantrekkelijkheid van de stad.
Om de havens voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor de gebruikers dient er jaarlijks te
worden geévalueerd welke verbeterpunten en aanpassingen mogelijk noodzakelijk zijn.

Met behulp van een meerjarige onderhoudsplanning is het onderhoud aan de haveninfrastructuur en
vervangingskosten tot en met 2044 in beeld gebracht. De financiéle resultaten van dit alles zijn
samengebracht in hoofdstuk 8 Kosten havens.

2. INLEIDING

In dit beheerplan wordt weergegeven op welke wijze het havenbeheer in de gemeente Harderwijk in
de planperiode (2025-2029) gerealiseerd wordt, welke maatregelen worden uitgevoerd en wat
aandachtspunten zijn. Op basis van informatie over het areaal, kwaliteit, ambities, ontwikkelingen en
onderhoudsplanningen wordt inzicht gegeven in de benodigde organisatie, activiteiten, uitgaven en
inkomsten die de komende jaren worden verwacht.

Goed beheer van de havens is nodig om de kwaliteit van de havens en voorzieningen op peil te
houden of te verbeteren. Hierdoor kan optimaal gebruikgemaakt worden van de havens. Dit heeft
een positieve invloed op de vaste ligplaatsen voor de bewoners in het Waterfront en het aantal
passanten (bezettingsgraad) die de havens aandoen, de rondvaartboten en op de hoeveelheid
overslag van goederen. Bij een toenemend gebruik van de havens is een goede regulering van het
scheepvaartverkeer gewenst. In de Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk zijn hiervoor regels
vastgesteld.

Nu er meer inzichtelijk is over de invloed van de uitbreiding van de havens en duidelijkheid is over
de toekomstige ontwikkelingen is het tijd om het vigerende Havenbeheerplan 2020 t/m 2024 te
actualiseren voor de periode 2025 t/m 2029.

2.1 Aanleiding

Gezien de toekomstige ontwikkelingen is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in het benodigde
budget voor het beheer en instandhouding van alle havens en vaarwegen in eigendom van de
gemeente Harderwijk. Een Havenbeheerplan is hiervoor het juiste instrument.

Binnen de gemeente Harderwijk heeft het havengebied door het project Waterfront vele
veranderingen ondergaan. Zoals het inrichten van een strandeiland, uitbreiding van havens,
vaarwegen, bruggen en een nieuwe boulevard. Ook is de Havendam gerenoveerd, de Vissersbrug
vervangen en is er een nieuw havenkantoor gerealiseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan fase 3
van het Waterfront.
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De gemeente heeft in september 2016 de Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld. De havenvisie
geeft op hoofdlijnen de richting aan voor de ontwikkeling, gebruik en beheer van de havens, de
reikwijdte en ambitie en welke onderdelen verder moeten worden uitgewerkt.

Het beheerbudget van de haven voor de huidige situatie is bedoeld om de haven naar behoren te
onderhouden. De onderhoudstoestand van de onderdelen van de haven (kademuren,
oeverbeschermingen, bruggen, waterdiepte, enz.) inclusief de risico’s zijn in beeld gebracht om de
instandhouding op een voldoende wijze vorm te kunnen geven.

Het beheerplan heeft betrekking op alle havens in eigendom en beheer van de gemeente Harderwijk
en het nautische beheergebied van de gemeente Harderwijk.

Aan Ingenieursbureau Westenberg uit Harderwijk is in 2023 de opdracht verstrekt tot het
inspecteren, actualiseren en muteren van de gegevens in het beheersysteem iIASSET voor de
havens. Uitgezonderd de objecten die nog in aanleg zijn binnen het project Waterfront fase 3. Met
deze gegevens is er een financiéle doorkijk gemaakt voor de periode 2025-2044.
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Esn Community Maps Contnbutors, Kadaster, E<id, TomTom,
Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METIYNASA, USGS
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Legenda nautisch beheergebied

Naam: Havenbeheerplan, nautisch beheergebied
Tekenaar: dbel

Tekeningnummer: M2411-0498

Datum: 4-12-2024

WESTEN 2

BERG

1 Lorentzhaven 9 Ceesje Uilgracht 17 | Langezandgracht
2 Pasteurhaven 10 | Hendrik Petgracht 18 | Jottergracht

3 Vissershaven (kom) | 11 | Bart Koekgracht

4 Vissershaven 12 | Jan Piekgracht

5 Lelyhaven 13 | Robbenzandgracht

6 Stadshaven 14 | Jottergracht

7 Strandhaven 15 | Balzandgracht

8 Waterstadhaven 16 | Noorderhoofdgracht
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2.2 Bedrijfsvoering beheer havens

Voor het effectief en efficiént uitvoeren van het beleid is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk. Bij
de dienstverlening hanteren we de Harderwijker Aanpak met de drie O’s: Open, Ontspannen en
Ondernemend. De uitgangspunten en werkwijze toetsen we voortdurend op basis van de aspecten
kennis, kosten en service. Dit resulteert voor het beheer in een snelle, flexibele en integrale
dienstverlening.

Kennis

Het onderhoud en het beheer van de havens in de gemeente Harderwijk wordt deels door eigen
personeel en deels door private partijen uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat de gemeente de
vakkennis in huis houdt en hiervoor niet afhankelijk is van externe partijen. Bij overheidsinstanties
die gekozen hebben om alleen een regierol te vervullen, blijkt dat de expertise vermindert en de
controlefunctie en rol van opdrachtgever niet optimaal worden uitgevoerd. Door een deel van de
werkvoorbereiding en het beheer zelf te blijven doen houdt Harderwijk voldoende kennis in huis om
het beheer effectief aan te kunnen sturen.

Kosten

Door voor de verschillende beheertaken een afweging te maken tussen zelf doen of uitbesteden
kunnen we steeds financieel gunstige keuzes maken. Voor de beheerstaken maken we altijd een
afweging van de kosten op de korte en middellange termijn.

Service

De kracht van onze bedrijfsvoering is kwaliteit en flexibiliteit. Door het gebruik van eigen personeel
bieden we buiten reguliere werktijden een hoge service. We spelen in op onverwachte situaties en
calamiteiten. Door de combinatie van het inzetten van eigen personeel met uitbesteden aan private
partijen bereiken we een optimum in flexibiliteit.
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3. WETTELIJKE KADERS EN REGELGEVING

Onderdeel van het beleid om het areaal aan civiele kunstwerken te beheren en onderhouden is om
de ambitie en visie te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De onderstaande wet- en
regelgeving vormt het kader waarbinnen geopereerd kan worden.

3.1 Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is relevant voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken, met

name vanwege de aansprakelijkheidsaspecten. Enkele relevante artikelen hiervoor uit het Burgerlijk

Wetboek zijn:

e Artikel 6:162 - Onrechtmatige daad
Dit artikel behandelt de schuldaansprakelijkheid. Als er schade ontstaat als gevolg van
onrechtmatig handelen, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld, als nalatig
onderhoud leidt tot gevaarlijke situaties op een civiel kunstwerk en dit tot schade leidt, is artikel
6:162 BW van toepassing.

e Artikel 6:174 - Risicoaansprakelijkheid voor opstallen
Dit artikel behandelt de risicoaansprakelijkheid voor gebreken aan opstallen, waaronder civiele
kunstwerken. Als een gebrek aan een civiel kunstwerk gevaar oplevert voor personen, is de
gemeente als eigenaar/beheerder risicoaansprakelijk. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat
civiele kunstwerken voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

e Gedegen onderhoudsbeleid
Het BW legt niet gedetailleerde voorschriften op voor het beheer en onderhoud van civiele
kunstwerken. Op basis van de algemene principes in het BW is het wel van belang dat de
gemeente een gedegen onderhoudsbeleid hanteert. Regelmatige inspecties volgens
bijvoorbeeld CROW-richtlijnen en een goed beheersysteem zijn belangrijk om aan de zorgplicht
te voldoen en aansprakelijkheid te beperken.

3.2 Omgevingswet (per 1 januari 2024)
Per 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet regelt alles wat te

maken heeft met de fysieke leefomgeving. Het doel ervan is zorgen voor én het in stand houden van
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én het doelmatig beheren en ontwikkelen van de
fysieke leefomgeving voor de maatschappelijke functies. De Omgevingswet integreert en bundelt
verschillende bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. In totaal zijn 26 wetten
samengevoegd tot de Omgevingswet. De belangrijkste wetten die relevant zijn voor het beheer en
onderhoud van civiele kunstwerken en zijn opgegaan in de Omgevingswet, zijn genoemd in tabel 1.
De lijst is onuitputtelijk.

Voorheen (voor 1-1-2024) Raakvlakken
Woningwet (0.a. De Woningwet is met name gericht op het bouwen en gebruiken van bouwwerken, en is
bouwbesluit 2012) minder direct van toepassing op civiele kunstwerken. Wel zijn aspecten in de Woningwet
en het daaraan gerelateerde Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die relevant
kunnen zijn voor het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken:

Technische voorschriften;

Veiligheidsvoorschriften;

Renovatie en aanpassingen;

Technische levensduur.
Wet Geluidhinder De Wet geluidhinder heeft betrekking op het voorkomen en beperken van geluidhinder,
en het bevorderen van een goed leefklimaat. Met betrekking tot het beheer en

Hd.315-012-v2.0
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Voorheen (voor 1-1-2024) Raakvlakken

onderhoud van civiele kunstwerken zijn enkele relevante aspecten uit de Wet
geluidhinder:

- Geluidsbelasting bij aanleg en reconstructie,

- Geluidsmaatregelen.

Wet Milieubeheer De Wet milieubeheer regelt diverse aspecten met betrekking tot het milieu en heeft
betrekking op uiteenlopende activiteiten, waaronder beheer en onderhoud van civiele
kunstwerken zoals:

- Afvalstoffenbeheer;

- Geluidhinder;

- Conservering van materialen;

- Energiebesparing.

Waterwet De Waterwet reguleert het beheer en gebruik van water in Nederland en heeft
betrekking op verschillende aspecten van waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid.
In relatie tot het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken door de gemeente zijn er
enkele relevante aspecten uit de Waterwet:

- Watervergunning;

- Waterbeheer;

- Waterkwaliteit;

- Waterberging

- Waterveiligheid

- Samenwerking met waterschappen.

Wet Natuurbescherming De Wet natuurbescherming bevat bepalingen die relevant kunnen zijn voor het beheer
en onderhoud van civiele kunstwerken door de gemeente, vooral in relatie tot
natuuraspecten. Hier zijn enkele relevante punten:

- Beschermde planten en dieren;

- Gebiedsbescherming;

- Vergunningen;

- Mitigatie en compensatie.

Wet Algemene Bepalingen Aanvraag vergunning bouwwerkzaamheden.

Omgevingsrecht
Tabel 1: Overzicht voornaamste wet- en regelgeving gerelateerd aan civiele kunstwerken

3.3 Wegenverkeerswet 1994
De Wegenverkeerswet 1994 regelt het verkeer op de weg, en hoewel het zich voornamelijk richt op

verkeersregels en verkeersveiligheid, zijn er enkele aspecten die relevant zijn voor het beheer en

onderhoud van civiele kunstwerken door de gemeente:

e Inrichting van de weg
De Wegenverkeerswet geeft voorschriften met betrekking tot de inrichting van de weg. Dit omvat
ook de inrichting van civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. Bij het beheer en
onderhoud moeten deze civiele kunstwerken voldoen aan de in de wet gestelde eisen voor een
veilige en doelmatige inrichting.

e Veiligheid van de weggebruiker
De wet stelt dat de wegbeheerder (in dit geval de gemeente) verantwoordelijk is voor een veilige
inrichting van de weg. Bij het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken moeten maatregelen
worden genomen om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen. Dit kan onder andere
betrekking hebben op verkeerssignalering, verlichting en andere veiligheidsvoorzieningen op of
rond civiele kunstwerken.

e Onderhoudsplicht
De wegbeheerder heeft een algemene plicht tot onderhoud van de weg. Deze plicht omvat ook
het onderhoud van civiele kunstwerken die deel uitmaken van de weg. Gebreken aan civiele
kunstwerken die de verkeersveiligheid kunnen beinvioeden, dienen tijdig te worden verholpen.

WESTEN §
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e Verkeersbesluiten

De Wegenverkeerswet vereist dat bepaalde verkeersmaatregelen op of rond civiele kunstwerken
worden vastgelegd in verkeersbesluiten. Dit omvat bijvoorbeeld het regelen van
verkeersstromen, snelheidsbeperkingen en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen welke
nodig zijn tijdens onderhoud of reconstructies van civiele kunstwerken.

e Toegankelijkheid en bruikbaarheid

Civiele kunstwerken moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle weggebruikers. Bij beheer en
onderhoud moet rekening worden gehouden met de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van
civiele kunstwerken, bijvoorbeeld door te voldoen aan de eisen voor trottoirs, fietspaden en
oversteekplaatsen.

3.4 Scheepsvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis voor alle verkeersregels van de scheepvaart. In de
Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze
regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water. De Svw regelt
onder meer:
e De veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer;

e Het in stand houden en onderhouden van vaarwegen;

e Hetvoorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers,
dijken en bruggen;

e Het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart.

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis
voor het aanbrengen van verkeerstekens. De verkeersregels op het water zijn terug te vinden in 6
scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en 1 voor de kustwateren. Deze reglementen
bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en de betekenis van
verkeerstekens.

35 Aanbestedingswet & lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid
De Aanbestedingswet en het lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn van belang bij het

uitbesteden van projecten met civiele kunstwerken. Bij grotere projecten kan de gemeente verplicht
Zijn om een aanbestedingsprocedure te volgen om eerlijke concurrentie te waarborgen. Het
beleidsplan moet hier rekening mee houden bij het plannen van onderhouds- en
reconstructiewerkzaamheden.

3.6 Besluit Begroting en Verantwoording en de Gemeentewet (artikel 212)
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentewet (artikel 212) is relevant voor het

beheer en onderhoud van civiele kunstwerken door de gemeente vanwege de eisen dat het stelt aan
de financiéle verantwoording en het inzicht in het beheer van kapitaalgoederen, waaronder civiele
kunstwerken. Een aantal relevante aspecten zijn:
e Inzicht in kapitaalgoederen
Artikel 12 van het BBV schrijft voor dat de gemeente inzicht moet geven in hoe zij omgaat met
haar kapitaalgoederen, waaronder civiele kunstwerken. Dit betekent dat de gemeente informatie
moet verstrekken over het beheer en onderhoud van deze civiele kunstwerken in haar begroting
en jaarstukken.

Hd.315-012-v2.0
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e Lasten kapitaalgoederen
Het BBV vereist dat de kapitaallasten (afschrijvingslasten en rentelasten) en onderhoudslasten
van investeringen, waaronder civiele kunstwerken, worden opgenomen in de begroting en de
jaarstukken.

e  Afschrijvingstermijnen
Binnen gemeente Harderwijk zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen in de nota waarderen,
activa en afschrijven van vaste activa (WAAVA). Deze nota is opgesteld conform de vereisten
vanuit het BBV, de Gemeentewet en de notitie materiéle vaste activa.

e Toezicht door het Rijk
Het BBV legt niet alleen verantwoordingsregels vast, maar het heeft ook betrekking op het
toezicht door het Rijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BiZa) houdt
toezicht om ervoor te zorgen dat gemeenten hun kapitaalgoederen adequaat onderhouden en
de daarvoor benodigde budgetten reserveren.

3.7 Normen en richtlijnen

Eurocode 1 - EN 1991-2 Deel 2 reguleert de belastingen op constructies, met specifieke focus op
verkeersbelasting op bruggen. NEN 8700 en 8701 zijn van toepassing op de herberekening van
bestaande bruggen, waarbij veiligheidsfactoren zijn afgestemd op de restlevensduur. Bij
verbouwingen gelden NEN 8700-normen voor constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken.

Bestaande situatie en nieuwbouw

Bij verbouwing of renovatie van een bouwwerk zijn in beginsel de nieuwbouwvoorschriften van
toepassing. Dit is echter niet altijd mogelijk en staat financieel gezien niet altijd in redelijke verhouding
tot het resultaat daarvan. In de NEN 8700 worden veiligheidsfactoren afgestemd op de beoogde
restlevensduur van een constructie. Bestaande constructies die nog enkele jaren mee moeten
worden op deze manier minder streng beoordeeld dan nieuwe constructies.

In de bestaande situatie is doorgaans geen expliciete wetgeving voor het beheer en onderhoud aan
civiele kunstwerken van toepassing, naast de algemeen geldende vereisten voor het beheren van
objecten en het uitvoeren van werken daaraan (arbo, lozingen en dergelijke).

Constructieve veiligheid bestaande bruggen

Voor bestaande bruggen is de waarde in deze norm (erg) hoog. Bij een herberekening van
bestaande bruggen zijn dan ook aanvullende normen van toepassing, NEN 8700 en 8701, waardoor
lagere vereisten worden bepaald. Bij een herberekening zijn ontwerpdocumenten noodzakelijk. Bij
het ontbreken van ontwerpdocumenten is niet na te gaan of het huidige civiele kunstwerk voldoet.
Maatregelen worden dan bepaald op basis van de inschatting van het risico. Dit risico wordt
ingeschat door de constructeur op basis van de beschikbare informatie, de ontwerpdocumenten en
inspectieresultaten. Er is dan namelijk geen vergelijking te maken tussen het huidige gebruik
(gebruiksbelasting) van een civiel kunstwerk en de ontwerpsituatie (ontwerpbelasting).

WESTENIP
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4, HAVENS

Harderwijk is al sinds mensenheugenis een havenstad. Van oudsher is Harderwijk een stad met een
visserijverleden. Vroeger voeren vele botters uit voor de visvangst vanuit de Vissershaven. Met de
afname van de visserij verdwenen vele vissersboten. Met de opkomende industrie werd de behoefte
aan havens groter. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Lelyhaven aangelegd door Rijkswaterstaat
voor de aanleg van de Flevopolders. Na het gereedkomen van de polders is de haven overgegaan
in gemeentelijk eigendom. In de 70’er jaren van de vorige eeuw werd het industrieterrein Lorentz
ontwikkeld waarbij de Lorentzhaven werd aangelegd.

In de 21¢ eeuw start het project Waterfront met als belangrijk doel het terugbrengen van water naar
de stad. De omgeving rond de Lelyhaven transformeert van industrie naar wonen en recreéren. Het
industrieterrein ten noorden van de Lorentzhaven wordt uitgebreid en de Pasteurhaven wordt
aangelegd om ruimte te bieden aan de bedrijven die plaats moeten maken voor de ontwikkeling van
Waterfront.

De stad krijgt weer een front aan het water door de aanleg van de Strandhaven, Waterstadshaven
en Stadshaven.

Havengebied zuid

Door de aanleg van de nieuwe havens in het gebied zuid is Harderwijk weer een aantrekkelijke
havenstad aan de Randmeren. De havens zijn met het inzetten van gastheren/havenmeesters
vanaf het water de ontvangstkamer van Harderwijk. Watersporters komen graag met hun vaartuig
naar Harderwijk en verblijven één of meerdere nachten. De havens van Harderwijk zijn een
volwaardige eenheid in het toeristische aanbod op nationaal en internationaal niveau.

Woning gerelateerde havens

Onderdeel van Waterfront is de unieke combinatie van wonen op de wal met een ligplaats in de
nabijheid van de woningen wonen op het water. De functie wonen op het water is beperkt tot de
Vissershaven en de Lelyhaven. De kom van de Vissershaven heeft van oudsher een woonfunctie.
Ditis de enige plek in Harderwijk waar woonboten en woonarken zijn toegestaan. In de Vissershaven
aan de Kleine Hellingkade zijn en in de Lelyhaven worden ligplaatsen gerealiseerd voor varende
historische vaartuigen met tevens de mogelijkheid tot wonen. Het aantal ligplaatsen waarbij wonen
is toegestaan, voorzien van alle nutsaansluitingen, is gemaximaliseerd tot achttien. Hierbij is in het
ontwerp rekening gehouden met de parkeernorm.

Havengebied noord (werkhaven)

Met de havens in het havengebied noord richt Harderwijk zich op de beroepsvaart: op- en overslag
van goederen en containers, reparatie, productie en winterstalling van (recreatie)vaartuigen.

De Lorentzhaven faciliteert het lokale en regionale bedrijffsleven op het gebied van vervoer over
water. Hiervoor is de haven voorzien van een openbare kade, voldoende bedrijven die werkzaam
zijn in de sector op- en overslag en een containerterminal met deels een openbaar karakter.

De Pasteurhaven huisvest bedrijven die gerelateerd zijn aan de watersport en visserij.

Varende historische vaartuigen

Een bijzondere groep vormt het varend erfgoed. Specifiek voor het varende erfgoed zijn ligplaatsen
aangewezen in de Lelyhaven, de Vissershaven en op twee afzonderlijke aangewezen ligplaatsen in
de Strandhaven en Waterstadhaven. Op een aantal ligplaatsen in de Lelyhaven en Vissershaven is
ook wonen op een historisch schip toegestaan.
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4.1 Terugblik havenbeheerplannen

Havenbeheerplan 2016

Een meerjarig beheerplan beschrijft: wat wij aan bezittingen hebben, op welk kwaliteitsniveau en hoe
wij dat moeten onderhouden en wat dat kost. Het gaat om de dagelijkse kosten en het onderhoud
en de vervanging op de langere termijn. In 1996 is er voor het eerst een meerjaren beheerplan voor
de gemeentelijke havens vastgesteld, hierna te noemen Havenbeheerplan 1996.

In het Havenbeheerplan 1996, is aan de hand van een inspectie een onderhoudsadvies gegeven
voor de periode 1996-2016. Daar waar nodig zijn de vervangingen en de herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. Waar mogelijk is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen van het project
Waterfront. De invloed van het project Waterfront is voor de exploitatie van de havens zeer
ingrijpend. In 2013 zijn bedrijven van het voormalige industrieterrein gelegen rond en om de
Lelyhaven verplaatst naar de Lorentzhaven en de Pasteurhaven. De Lelyhaven werd in 2013 voor
schepen gesloten. Vanwege de bodemsanering (aanwezigheid van asbest) en het onderzoek naar
nog aanwezige explosieven uit de 2¢ Wereldoorlog is de noordoostelijke kade van de Vissershaven
vanaf 2012 tot en met 2016 niet of zeer beperkt beschikbaar geweest.

Havenbeheerplan 2020-2024

In 2019 is het havenbeheerplan 2020-2024 opgesteld. Hiervoor zijn inspecties verricht door de
ingenieursbureaus Westenberg, Boskalis en Tijhuis en is gebleken dat het technische gedeelte
(kades, bruggen etc) globaal op orde zijn. Het vaargedeelte van de Vissershaven (inclusief de kom),
de watergangen rond het Noorder- en Zuidereiland en de Lorentzhaven zijn weer op diepte gebracht.
Daarnaast heeft er onderhoud aan de steigers rond en om de woonarken en woonschepen in de
kom van de Vissershaven plaatsgevonden. De oude Vissersbrug is geheel vervangen en voorzien
van een afstandsbediening vanuit het havenkantoor alsmede een bedieningspaneel bij de brug. Door
deze vervanging en het onderhoud voldoen de havens aan de geldende eisen. Aan het Noorder- en
Zuidereiland is op de stalen damwand een wrijffgording aangebracht en zijn de kades voorzien van
extra afmeervoorzieningen en de ligplaatsen genummerd. Ook de ligplaatsen aan de
Watersportboulevard zijn voorzien van extra afmeervoorzieningen en zijn de ligplaatsen
genummerd.

4.2 Huidige kwaliteit

Uit de inspecties uitgevoerd door de ingenieursbureaus Westenberg en Tijhuis in 2023 is gebleken
dat het technische gedeelte (kades, bruggen, waterdiepte, etc) over het algemeen in goede staat
zijn. De damwanden in de Vissershaven, de Vissersbrug en steigers rondom de woonarken en
woonschepen in de kom van de Vissershaven zijn vervangen of gerenoveerd. Ten opzichte van het
vorige beheerplan zijn deze werkzaamheden naar voren gehaald. Deze werkzaamheden zijn naar
voren gehaald om die te kunnen combineren met de reconstructie van de Havendam (combineren
van werk met werk). In de Lorentzhaven zijn een aantal kades vervangen. De afgelopen periode zijn
er diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de vaarwegen en havens op diepte te houden.
Ook de havenlichten bij de ingang van de Strandhaven en Waterstadshaven zijn vervangen. Dit was
een eis van Rijkswaterstaat om te voldoen aan de wettelijke richtlijnen, Scheepvaarttekens en
veiligheidsnormen.
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4.3 Prestatiebeschrijving en streefkwaliteit

De prestatie voor de gemeentelijke havens is het gastvrij en veilig beheren van de gemeentelijke
havens voor plezier- en beroepsvaart alsmede voor de aan de kade gelegen bedrijven. Hiertoe
worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Onderhoudsniveau B;

Planmatig jaarlijks onderhoud aan de havenvoorzieningen;

Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur)
Curatief onderhoud (herstellen van schade);

Projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie, reconstructie en
baggeren);

Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven;

Beheren van beschikbare voorzieningen als elektra, water en afval,

e Beheer van schepenbestand en daarbij het innen van de verschuldigde havengelden.
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5. WETGEVING EN BELEID

Dit hoofdstuk wordt het beleid uiteengezet over het beheer van de havens binnen de gemeente. In
het vorige hoofdstuk zijn de betreffende havens beschreven. Hier wordt nu verder ingegaan over de
ambities die de gemeente heeft voor het beheer en de strategie die ze heeft om dat beheer de
komende periode uiteen te zetten. De ambities worden beschreven in de beheervisie.

Een inventarisatie van de beleidsuitgangspunten.
e Waterwet 2008;
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Havenbeheerplan 2020-2024
Verordening fysieke leefomgeving Harderwijk (Vflo)
Regeling openbaar water en waterstaatswerken (Havenregeling) (ontwerp)
Verordening Havengeld Harderwijk
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa gemeente Harderwijk (2024-
2027)

e Nota reserves en voorzieningen gemeente Harderwijk (2022-2025) *
* Met de financiéle verordening 2024 is door de raad besloten eens per 4 jaar de nota reserves en voorzieningen
te actualiseren.

Deze wetten en beleidsuitgangspunten zijn voor de volledigheid genoemd omdat ze invloed kunnen
hebben op het beheer van de havens.

5.1 Beheervisie
Het is de ambitie van de gemeente om haar huidige areaal van de havens op een functionele en
effectieve (ofwel doelmatige) wijze te beheren en te onderhouden.
Uitgangspunten voor deze beheervisie zijn:
1. Borgen van de veiligheid;
2. Borgen van het functioneren;
3. Voldoen aan wettelijke kaders;
4. Voldoen aan het gemeentelijke beleid.

De havens vormen een onderdeel van de openbare ruimte. Traditioneel is beheer gebaseerd op het
in stand houden van kunstwerken tegen aanvaardbare kosten en met inachtneming van de wettelijke
aansprakelijkheid van de beheerder (artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek). Daarnaast speelt ook de
verzorging en uitstraling van het kunstwerk een rol.

5.2 Onderhoudsstrategie

Voor het vastleggen van de minimale kwaliteit zijn voor civieltechnische kunstwerken

interventieniveaus opgesteld. Voor het opstellen van deze niveaus is gebruikgemaakt van de

volgende documenten en bronnen:

e Kwaliteitscatalogus openbare ruimte CROW-publicatie 323. De CROW-systematiek is een
landelijk erkende werkwijze die gebruikmaakt van beeldkwaliteiten;

e De norm NEN2767-4 conditiemeting die de technische toestand van objectonderdelen vastlegt;

e Door ervaringscijfers opgestelde Indicatieve toestandsscore van ingenieursbureau Westenberg
over de staat van onderhoud van de objecten;

e Referentiedocumenten van andere (landelijke) beheerders van civiele objecten;
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e Ervaringen vanuit de markt met betrekking tot onderhoud.

Door middel van de documenten kan een totaal oordeel worden gegeven over de kwaliteit van de
kunstwerken in de gemeente. In onderstaande tabel is de relatie weergegeven tussen
kwaliteitsniveaus, de kwaliteitscatalogus CROW-publicatie 323, de NEN 2767-4 en de indicatieve
toestandsscore.

kwaliteitsniveau gemeente Kwaliteit A Kw aliteit B - Basis Kw aliteit C
Het geheel is veilig, functioneert goed |Het geheelis veilig, Het geheel is veilig en functioneert. Er
is heel schoon, heeft een goede functioneert en is heel, |w orden geen esthetische eisen gesteld
uitstraling en veroudering is licht heeft een matige en de veroudering is goed zichibaar
zichtbaar uitstraling en veroudering

is zichtbaar

Volgens Kwaliteitscatalogus

CROW publicatie 323 At A B ¢ o
Zeer goed goed Voldoende matig Slecht
Nagenoeg Mooi en Functioneel Onrustig beeld, Kapitaalvernietiging,
ongeschonden comfortabel discomfort of enig |uitlokking van

vorm van hinder vernieling,
functieverlies,
juridisch
aansprakelik en/of
sociale onveiligheid

Volgens NEN27674 conditiescore 1 |conditiescore 2 |conditiescore 3 conditiescore 4- [conditiescore 6
5
Uitstekende Goede condtie Redelijke conditie Matige en slechte |Zeer slechte
conditie condilie conditie
Geen of zeer Beginnende Veroudering is op gang |Het Maximaal
beperkt gebreken |veroudering gekomen verouderingsproce |gebrekenbeeld

s heeft het object
in zijn greep en is

onomkeerbaar
gew orden
Volgens indicatieve
toestandscore 1 2 3 4 s
Uitstekend Goed Voldoende Matig Slecht
Komende 10 jaar |komende 5-10 jaar [Binnen 5 jaar groot Komende 3 jaar V ervanging binnen
geen groot groot onderhoud, |onderhoud of vervanging | groot onderhoud of (2 jaar
onderhoud geen tussen 7-15 jaar binnen 5 jaar

vervangingen
Tabel: Indeling kwaliteitsniveaus en de koppeling CROW-beeldcatalogus, NEN 2767-4 en indicatieve toestandsscore.

De gemeente Harderwijk hanteert onderhoudsniveau B Gemiddeld: Dit niveau is qua
beeldkwaliteit te vergelijken met CROW-beeldcatalogus niveau B; de NEN2767-4 conditiescore 3
en de indicatieve toestandsscore 3.

53 Lokale havenregels en Binnenvaartpolitiereglement

Om alles in de havens en op de vaarwegen goed te laten verlopen, zijn regels nodig. De lokale
havenregels zijn op hoofdlijnen vastgelegd in hoofdstuk 13 van de Vflo. De details voor het dagelijks
reilen en zeilen zijn opgenomen in de Regeling openbaar water en waterstaatswerken
(Havenregeling). Deze lokale regels zijn van toepassing op alle gemeentelijke havens binnen de
grenzen van gemeente Harderwijk, alsmede alle voorzieningen en alle kunstwerken die zich in de
onmiddellijke nabijheid van deze wateren bevinden.
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Het Binnenvaartpolitiereglement regelt de verkeersafhandeling op het water, terwijl de
havenverordening het havengebruik regelt vanuit bepaalde belangen (milieu, orde en veiligheid). In
het Binnenvaartpolitiereglement is een voor Nederland uniform systeem van verkeerstekens
geregeld. Om dit systeem niet te doorkruisen worden dezelfde tekens in de havens gebruikt ten
behoeve van de orde en veiligheid in de haven.

5.4 Omgevingsvisie Harderwijk

Beleid dat betrekking heeft op de fysieke omgeving wordt de komende jaren vertaald naar de
Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en gebiedsgerichte programma’s. Voor het havengebied is de
eerste stap is het vertalen van bijvoorbeeld de Havenvisie Harderwijk 2016 naar de Omgevingsvisie
Harderwijk. In de omgevingsvisie zijn de uitgangspunten van de havenvisie op hoofdlijnen
overgenomen en geeft op hoofdlijnen de richting aan voor de ontwikkeling, gebruik en beheer van
de havens van Harderwijk. De Havenvisie Harderwijk 2016 wordt tegelijk met het vaststellen van de
Omgevingsvisie Harderwijk ingetrokken. In de komende jaren worden de uitgangspunten die in de
omgevingsvisie zijn opgenomen verder uitgewerkt in het omgevingsplan en in gebiedsgerichte
programma’s.
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6.

BRUGGEN

Meest in het oog springende en essentiéle nieuwe voorzieningen in het havengebied zuid van
Harderwijk zijn de bruggen. In het noordelijk havengebied zijn geen bruggen aanwezig of gepland.
In de loop van het project Waterfront is als gevolg van voortschrijdend inzicht of gewenste technische
verbeteringen de uitvoering van de bruggen (doorvaartbreedte, beweegbaar of niet en
doorvaarthoogte) regelmatig in overleggen aan de orde geweest. Het beoogde gebruik van de
havens en de uitvoering van de bruggen is op elkaar afgestemd.
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Legenda bruggen

Naam: Havenbeheerplan, bruggen
Tekenaar: dbel

Tekeningnummer: M2411-0498
Datum: 21-11-2024
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1 Hoge Brug, geen doorvaart mogelijk | 6 | Lelybrug

2 | Vischpoortbrug 7 | Vissersbrug

3 | Dolfinariumbrug 8 | Vaste brug, doorvaarthoogte 1.40 m
4 | Waterfrontbrug

5 | Flevobrug
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6.1 Bediening bruggen
Voor de bediening van de bruggen in Waterfront zijn de in de Samenwerkingsovereenkomst
contractueel vastgelegde eisen onverkort van kracht. De eisen voor de bediening van de bruggen
Zijn samengevat opgenomen in bijlage 3 bruggen van de vastgestelde Havenvisie 2016.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de bediening van de bruggen is een efficiénte, veilige
en op elkaar afgestemde afhandeling van het verkeer over het land en over het water.
Voor de bediening zijn twee bedieningssystemen voor de Havendienst het uitgangspunt:

1) bediening bij de brug zelf door de Havendienst,

2) bediening vanuit een centrale bedienpost (Vanuit het Havenkantoor).

De bediening op afstand vanaf een centrale bedienpost (het Havenkantoor) in het havengebied is
noodzakelijk in het hoogseizoen en om in te kunnen grijpen bij calamiteiten.

6.2 Bereikbaarheid van de havens

Om de routes goed te kunnen duiden, zijn voor dit beheerplan de vaargeulen van namen voorzien,
uitsluitend bedoeld voor de duidelijkheid. Op onderstaande kaart is de locatie van de vaargeulen
aangegeven.

Alle havens van Harderwijk zijn bereikbaar via de vaargeul Randmeren in het Wolderwijd, onderdeel
van de recreatieve Randmerenroute. De vaargeul Waterstadhaven ontsluit de Vissershaven,
Lelyhaven en Waterstadhaven. De nieuw aangelegde vaargeul Strandhaven ontsluiting de
Strandhaven en Stadshaven. De nieuwe vaargeul is onderdeel van de Integrale Inrichting Veluwe
Randmeren (IIVR). De ontsluiting van de Lorentzhaven is aangegeven met de vaargeul
Lorentzhaven.

Zes van de in totaal tien oeververbindingen in het havengebied zuid zijn beweegbare bruggen. Dat
vergroot de attractiviteit van het gebied door de mogelijkheid van een vaarroute rond het
Dolfinariumeiland. Met een sloep en vergelijkbare vaartuigen kan de route zonder belemmeringen
gevaren worden. De beweegbare bruggen maken het ook mogelijk om met grotere vaartuigen deze
route te varen.
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Legenda vaargeulen

Naam: Havenbeheerplan, Vaargeulen
Tekenaar: dbel

Tekeningnummer: M2411-0498
Datum: 21-11-2024

1

vaargeul Strandhaven

vaargeul Waterstadhaven

vaargeul Aquaduct

vaargeul Lorentzhaven

2
3
4
5

vaargeul Nijkerk-Elburg
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7. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Een inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen.
e Werkzaamheden project Waterfront fase 3 Lelyhaven.

Pasteurhaven en Lorentzhaven,

De Pasteurhaven (aanleg 2008) is in 2017 weer op diepte gebracht. Bij de uitbreiding van het
industrieterrein Lorentz Noord en de daarbij behorende aanpassing (verkleining) van de
Lorentzhaven is aan de noordelijke zijde een nieuwe stalen damwand geplaatst. In het oude gedeelte
van de Lorentzhaven zijn in 2024 op diverse bestaande locaties werkzaamheden aan de stalen
damwanden uitgevoerd. Eind 2019 heeft het ingenieursbureau Tijhuis in opdracht van de gemeente
onderzoek gedaan naar de waterdiepte van de havens. Uit het onderzoek is gebleken dat de
Lorentzhaven niet meer volledig op diepte was waardoor er tussen 2022 en 2024
baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De Noordelijke havens zijn nu op diepte.

Strandhaven, Stadshaven. Waterstadshaven en vaargeul Strandhaven-Wolderwijd

De Strandhaven en de vaargeul Strandhaven-Wolderwijd worden in het voorjaar 2025 weer op diepte
gebracht. De Stadshaven is nog op voldoende diepte. De Waterstadshaven met de watergangen bij
het Noorder- en Zuidereiland zijn in 2023 weer op diepte gebracht. Jaarlijks worden de havens op
diepte gepeild en vinden er structureel baggerwerkzaamheden plaats om de havens op diepte te
houden.

Lelyhaven

De Lelyhaven ligt centraal in het gebied Waterfront. De Lelyhaven is nog steeds aanwezig, maar is
vanwege project Waterfront, sinds medio 2013 niet meer beschikbaar voor plezier- en beroepsvaart.
De Lelyhaven maakt deel uit van project Waterfront fase 3 en komt dan in een nieuwe vorm
beschikbaar voor historische vaartuigen en de kleine pleziervaart. Doordat de kade met alle
noodzakelijke voorzieningen nog niet volledig ingericht en opgeleverd is, is onderhoud en vervanging
van deze voorzieningen niet opgenomen in de planningen en ramingen. De watergangen zijn wel
opgeleverd. In de ramingen en de planningen om de havens en watergangen jaarlijks op diepte te
houden is de toekomstige Lelyhaven inclusief de grachten wel opgenomen.

Vissershaven

De Zuidwestelijk en de noordoostelijke zijde van de Vissershaven zijn inmiddels voorzien van nieuwe
stalen damwanden. De Vissershaven is daarmee een stuk kleiner (smaller) geworden ten gunste
van de toekomstige woningbouw in de 3¢ fase (het voormalige industrieterrein) van het project
Waterfront.

Vaststellen Havendiepten

Voor de havens zijn er in het verleden ontwerp havendiepten aangehouden die afhankelijk zijn van
het gebruik van de betreffende haven. Met een ontgravings-/ontgrondingsvergunning bij
Rijkswaterstaat kan de gemeente in eigen beheer eenvoudig de haven op diepte houden of laten
houden. Voorwaarde is dat Rijkswaterstaat beschikt over de officieel vastgestelde
havendiepten/streefdiepte voor elke haven. Door instemming met dit beheerplan wordt ook de in
bijlage 1 genoemde havendiepten/ streefdiepte hierin voorzien.
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8. RISICOPARAGRAAF

Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis met (negatieve) gevolgen zich voordoet. In
deze paragraaf worden een aantal risico’s op een rij gezet. Uitgangspunt hierbij is dat er voor het
Havenbeheerplan alleen algemene normale risico’s worden onderkend. De eventuele financieel
nadelige gevolgen van deze risico’s worden binnen de reguliere exploitatie van de haven (c.q.
gemeente) opgevangen.

Onder algemene risico’s vallen kostenstijgingen door onvoorziene omstandigheden. Hierbij valt te

denken aan financieel nadelige gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving, vandalisme, stabiliteit
van kadeconstructies, kortere technische levensduur van voorzieningen dan verwacht.

WESTEN P
BERG sz



9. FINANCIEEL EFFECT

Voor de berekeningen van de kosten is er onderscheid gemaakt in onderhoudskosten en
vervangingskosten van de aan de haven gerelateerde civiele kunstwerken en kosten voor
baggerwerkzaamheden. De berekening van de civiele kunstwerken is uitgevoerd door
ingenieursbureau Westenberg B.V. Het in kaart brengen van de baggerwerkzaamheden is gedaan
door ingenieursbureau Tijhuis B.V. Door deze opdeling is gebruikgemaakt van kennis en ervaringen
waarin de bureaus zijn gespecialiseerd.

Meerjarig overzicht vervanging en groot onderhoud

Met behulp van een meerjarige planning zijn op basis van inspectie alle benodigde onderhouds- en
vervangingswerkzaamheden tot en met 2044 in beeld gebracht en berekend. Gemiddeld zijn voor
de periode 2025-2044 jaarlijks de volgende kosten geraamd.

Kostensoort Bedrag
Onderhoud havens € 201.800
83‘;32‘#“" € 118500
Vervangingskosten € 93.000

Totaal € 413.300
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9.1 Kosten voor onderhoud

Onderstaande tabel geeft een beeld van de geraamde kosten voor onderhoud over de planperiode

2025-2044.

Klein Groot Klein Groot
Jaar onderhoud onderhoud | onderhoud | onderhoud Totaal
havens havens bruggen bruggen
2025 € 36.700 141.000 18.900 29.500 [ 226.100
2026 € 41.100 0 11.550 29.500 82.100
2027 € 20.400 0 18.900 205.200 [ 244.500
2028 € 43.600 59.900 11.350 32.700 [ 147.500
2029 € 21.300 0 23.900 114.500 | 159.700
2030 € 40.000 351.120 6.550 59.800 [ 457.400
2031 € 20.400 0 18.900 29.500 68.800
2032 € 52.600 209.700 11.550 55.800 [ 329.600
2033 € 106.900 459.100 43.900 29.500 [ 639.400
2034 € 40.000 49.300 6.550 128.000 | 223.800
2035 € 27.300 106.900 40.400 194.300 | 368.800
2036 € 39.100 58.800 6.550 259.600 [ 364.000
2037 € 20.400 399.300 18.900 98.600 [ 537.200
2038 € 43.600 66.100 11.550 36.300 [ 157.600
2039 € 21.300 1.500 18.900 114.500 | 156.200
2040 € 40.000 866.600 6.550 109.400 | 1.022.500
2041 € 20.400 39.200 23.900 29.500 [ 113.000
2042 € 52.600 182.000 6.550 152.800 | 393.900
2043 € 106.900 201.700 43.900 170.800 | 523.200
2044 € 40.000 11.000 11.550 128.000 | 190.500
Gemiddeld | € 41.700 160.200 18.100 100.400 | 320.300

Deze bedragen zijn exclusief vervangingen en kosten voor het baggeren. De genoemde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op
GWW-kosten (zie gwwkosten.nl) en ervaringscijfers van Ingenieursbureau Westenberg B.V.

Op basis van het gewenste onderhoudsniveau B is jaarliks een gemiddeld budget nodig van
€320.300 voor het beheer en onderhoud. Dit is exclusief vervangingen.

Alternatieven

Als er wordt gekeken naar een hoger of een lager onderhoudsniveau (A en C). Zijn de jaarlijkse
onderhoudskosten bij onderhoudsniveau A globaal 65 a 70% hoger en bij onderhoudsniveau C
globaal 25 a 30% lager dan bij onderhoudsniveau B.

Voor onderhoudsniveau A is niet gekozen vanwege de hoge onderhoudskosten en het eerder
uitvoeren van maatregelen dan soms technisch noodzakelijk is. Voor onderhoudsniveau C is niet
gekozen vanwege het feit dat bij dit onderhoudsniveau wordt geaccepteerd, dat het areaal qua
onderhoud in een matige onderhoudstoestand mag verkeren.
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9.2 Vervangingskosten

Op een gegeven moment is instandhouding van een kunstwerk niet meer rendabel en moet worden
overgegaan tot vervanging of renovatie. Op basis van de ingeschatte aanlegjaren en gemiddelde
levensduur van betonnen, stalen en houten kunstwerken, zijn theoretische vervangingsjaren
bepaald. Voor de vervangingskosten is gebruik gemaakt van kentallen per m2, per kunstwerk soort
en met een differentiatie naar materiaal.

Uiteraard zal, indien het theoretische vervangingsmoment nadert, door middel van een technische
inspectie, nader moeten worden vastgesteld of vervanging aan de orde is. Op dat moment kan een
afweging worden gemaakt of het uitvoeren van grootschalige herstelmaatregelen (renovatie) dan
wel vervanging het meest economisch is.

Onderstaande tabel geeft een beeld van de geraamde kosten voor vervanging over de planperiode
2025-2044.

Vervanging |Vervanging
Jaar havens bruggen Totaal Toelichting havens Toelichting Bruggen
Kom Vissershaven korte Steiger (bij
8.400 8.400|Veluvia) eerste deel

2025
2026

2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033

[ON FON KON OB FON RO OB RO RO

Kom Vissershaven houten
damwanden bedrag € 45.900
Kom Vissershaven korte steiger (bij

2034 € 50.100 50.100]|Veluvia) tweede deel bedrag € 4.200
2035 €
2036 €
2037 €
Kom Vissershaven stalen
2038 € 328.600 328.600 | damwanden meerdere kades
2039 €
Strandhaven meerdere kades
Stroomvoorzieningen en
elektrakasten bedrag € 157.250
Kom Vissershaven grote steiger bij
2040 € 180.050 180.050(Veluvia bedrag € 22.800
2041
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Slagboominstallaties
/-kasten beweegbare
2042 € 914.400 128.000| 1.042.400(Lorentzhaven stalen damwanden 09 |bruggen
Slagboominstallaties
Kom Vissershaven Stalen /-kasten beweegbare
2043 € 57.600 160.000 217.600 |damwanden bij de Havendijk bruggen
2044 € 31.950 31.950| Strandhaven houten damwand
Gemiddeld| € 79.000 14.000 93.000

Over de planperiode 2025-2044 zal er jaarlijks gemiddeld €93.000,- gespaard moeten worden om
toekomstige vervangingsinvesteringen uit te kunnen voeren.
9.3 Kosten baggerwerkzaamheden

Onderstaande tabel geeft een beeld van de geraamde kosten om de haven jaarlijks op diepte te
houden.

Meerjarenraming Kosten per jaar

Noorderlijke havens 25.000
Zuidelijke havens (inclusief vaargeul Strandhaven-Wolderwijd) 75.000
Totaal kosten jaarlijks onderhoud 100.000

N.B. alle bedragen zijn exclusief verrekenbare BTW. Kosten zijn geraamd op ervaringscijfers en deskundigheid van
ingenieursbureau Tijhuis B.V.

9.4 Financieel gevolg haventarieven en begroting

Haventarieven

De gemeente kent een Verordening op de heffing en invordering van haven-, lig-, kade- en
opslaggelden. Dit zijn rechten die geheven worden op grond van artikel 229, eerste lid, aanhef en
onderdelen a en b van de Gemeentewet. Rechten zijn bedoeld om gemeentelijke activiteiten te
bekostigen en zijn gebonden aan een maximale kostendekking van 100%. In principe kent onze
gemeente daar waar mogelijk en toegestaan een volledige kostendekking. Burgers betalen voor een
dienst of product waar ze belang bij hebben. De gemeente mag er geen winst op maken, maar alleen
de kosten in rekening brengen.

De havens binnen de gemeente Harderwijk zijn voor diverse doelgroepen ingericht. De
havenvoorzieningen die zijn aangebracht zijn afgestemd op de doelgroepen waarvoor de havens
zijn bedoeld. Gebaseerd op onder andere deze havenvoorzieningen hanteert de gemeente
verschillende tarieven. Ook zijn er nog vergunningen voor bewoners in het havengebied die hun boot
op de daarvoor bestemde plaats kunnen aanleggen.
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Havendiepten

Als toevoeging aan het Havenbeheerplan 2025-2029 worden de havendiepten per deel van een
haven vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid bij het toelaten van schepen in de gemeentelijke havens.
Door de havendiepte per zone vast te stellen kunnen de havens optimaal worden gebruikt door de
scheepvaart.

Het vaststellen van de havendieptes is ook van belang bij het op de juiste diepte houden van de
havens. Onder verwijzing naar de vastgestelde havendiepten kunnen baggerwerkzaamheden
eenvoudiger worden uitgevoerd. Na het vaststellen van de havendiepten behoeft er eenmalig een
ontgrondingsvergunning te worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Aansluitend kan er met een
verleende ontgravingsvergunning, ook van Rijkswaterstaat, de havens weer op de vergunde
havendiepte gebracht worden waarbij een melding aan Rijkswaterstaat volstaat.

Voor de keuze van de waterdiepten is gekeken naar de beperkende factoren zoals sluizen, bruggen,
aquaduct, maar ook tunnels. Voor de beroepsvaart zijn dat de sluis bij Nijkerk, de Roggebotsluis bij
Kampen en het aquaduct in Harderwijk met een toelaatbare diepgang van -2.60 NAP.

Het plan Waterfront is volop in uitvoering. Voor alle wateren binnen het project Waterfront, zoals o.a.
fase 3 zijn de definitieve plannen vastgesteld. Na het gereedkomen van het totale project zullen de
definitieve havendiepten worden vastgesteld. Voorlopig worden voor onderstaande gemeentelijke
havens de onderstaande (ontwerp) havendiepten* vastgesteld:

Havendiepten 2025-2029*

-3,80 NAP Lorentzhaven

-3,00 NAP Pasteurhaven

-2.40 NAP Vissershaven

-2.00 NAP Vissershaven (kom)

-2.40 NAP Lelyhaven

-2.00 NAP Lelyhaven grachten (fase3 project Waterfront)

-2.40 NAP Strandhaven

-2.40 NAP Stadshaven

-2.40 NAP Waterstadshaven

-2.40 NAP Vaargeul Strandhaven-Wolderwijd

-2.40 NAP Watergangen Zuider- en Noordereiland in open verbinding met de
Waterstadshaven

e -2.00 NAP Watergangen Zuider- en Noordereiland achter de dam

* Betreft streefdiepte. Diepte kan afwijken.
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Begrippenlijst

Aanmeerstoelen
Samenstel van houten of stalen palen in het vaarwater, waarvan schepen gebruik kunnen maken
om tijdelijk aan te meren, zonder voorzieningen voor schepen of schippers.

Bulktransport
Transport in grote hoeveelheden, opgeslagen in tanks of los gestort in laadruimte van een schip.

Containertransport
Transport van goederen in zeecontainers van 1, 2 of 3 TEU (lengte-eenheid voor container). Het
laden en lossen van de containers gebeurt met een speciaal daarvoor bestemde voorziening.

Dagelijks onderhoud
Het geheel aan onderhoudsmaatregelen gericht op het gebruik van de havenvoorzieningen, die
meer dan één keer per tien jaar worden uitgevoerd (0.a. onderhoud aan de bruggen).

Groot onderhoud

Onderhoudsmaatregelen die over een groot gedeelte van de haven worden uitgevoerd, met als
doel de haven aan de vastgestelde richtlijnen te laten voldoen. Hierbij valt te denken aan baggeren
en vervangingen van voorzieningen zoals een brug.

Kapitaallasten
Rente en afschrijvingskosten van investeringen in bouwwerken, kunstwerken, reconstructies,

vervangingen en
havenvoorzieningen.

Loswallen
Een loswal is een speciaal daartoe ingerichte kade, veelal samengesteld uit stalen damwanden,
waaraan schepen liggen voor het lossen en laden.

Remmingswerken
Samenstel van palen met horizontale balken, voorzien van houten geleiders, die in het water staan
om de scheepvaart te geleiden en de achterliggende objecten te beschermen.

Gemeente Harderwijk
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MJOP 2025-2044 bruggen
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Vakdiscipline 2025 |2026 2027 2028|2029 2030|2031 [2032 (2033|2034 2035 2036 2037 2038|2039 2040 2041|2042 2043 2044 Gemiddeld
Diverse eenmalige acties (C) €0 €0 €0 €4.800 |€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 240
Inspectie (C) €4.050 |€0 €4.050 [€0 €4.050 [€0 €4.050 |€0 €29.050 |€ 0 €20550 |€0 €4050 [€0 €4050 [€0 €4.050 |€0 €29.050 €0 €5.350
Inspectie (E+M) €0 €5.000 |€0 €0 €5000 |€0 €0 5000 |€0 €0 €5000 [€0 €0 £5000 |€0 €0 €5000 [€0 €0 €5000 [€1750
Reinigen € 14.850 |€ 6.550 |€ 14.850 |€6.650 |€ 14.650 |€6.550 |€ 14.850 |€ 6.650 |€ 14.850 |€ 6.550 |€ 14.850 |€6.550 |€ 14.850 |€6.550 |€ 14.850 |€6.550 |€ 14.850 | 6.550 |€ 14.850 |€6.550 |€ 10.700
Subtotaal klein onderhoud [€18.900 [€ 11.550 [€ 18.900 [€ 11.350 [€ 23.900 |€ 6.550 [ 18.900 [ 11.550 |€ 43.900 € 6.550 |€40.400 [€6.550 |€18.900 [€ 11.550 |€ 18.900 [€ 6.550 € 23.900 € 6.550 | 43.900 [€ 11.550 |€ 18.040
Consenveren 0 0 141246 |0 0 0 0 2400 |0 13500 |164.546 |230.115 |0 2400 |0 0 0 0 141246 [13.600  |€ 35.545
Onderhoud (E+M) €27.000 |€ 27.000 |€ 29.500 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 48.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€27.000 |€27.000 |€ 20.500 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€ 27.000 |€27.000 |€27.000 |€ 28.300
Onderhoud (E+M software) €0 €0 €0 €0 €85.000 [€0 €0 €0 €0 €85.000 |€0 €0 €0 €0 £85.000 €0 €0 €0 €0 €85.000 [€17.000
VVervangen diverse onderdelen €2500 |€2500 |€34500 |€5.700 |€2.500 [|€20500 |[€2500 |€3380 |[€2500 |€2500 |€2740 |€2500 [|€44.625 |€6.900 |E2500 [€7500 |€2500 |€6.800 [€2.600 |€2500 |€7.207
\Vervangen houten onderdelen €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 £24500 €0 €0 £74875 €0 £105.000 |€ 0 €0 £10219
Vervangen slijlaag/astalt €0 €0 €0 €0 €0 €30.326 |€ 0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1516
Vervangen stalen onderdelen €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €12.000 €0 €0 €600
Subtotaal groot onderhoud € 29.500 |€ 29.500 |€ 205.246 |€ 32.700 |€ 114.500 [€ 59.828 [€ 29.500 |€ 55.780 |€ 29.500 |€ 128.000 |€ 194.286 |€ 259.615 [€ 98.625 |€ 36.300 |€ 114.500 [€ 109.375 |€ 29.500 |€ 152.800 |€ 170.746 [€ 128.000 € 100.390
Totaal onderhoud € 48.400 |€ 41.050 |€ 224.146 |€ 44.050 |€ 138.400 |€ 66.378 |€ 48.400 |€ 67.330 |€ 73.400 |€ 134.550 |€ 234.686 |€ 266.165 |€ 117.525 |€ 47.850 |€ 133.400 |€ 115.925 |€ 53.400 |€ 159.350 |€ 214.646 |€ 139.550 |€ 118.430
VVervangen/groat anderhoud (E+M) €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 128.000 |€ 160.000 [€0 € 14.400
Totaal € 45.400 |€ 41.050 |€ 224.146 |€ 44.050 |€ 138.400 [€ 66.378 |€ 48.400 |€ 67.330 |€ 73.400 |€ 134.550 |€ 234.686 |€ 266.165 |€ 117.525 |€ 47.850 |€ 133.400 € 115.925 |€ 53.400 |€ 287.350 |€ 374.646 |€ 139.550 |€ 132.830
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MJOP 2025-2044 haven
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iASSET

Vakdiscipline 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Gemiddeld
Betonreparaties £€1.230 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 950 €0 € 489
Diverse eenmalige acties €9150 [€2.000 |£0 €0 €0 €0 €0 €0 £0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 558
Inspecties (civiel) €19.950 |€0 €13.950 |€£4.500 [£13.950 |€0 €13.950 [£13.500 |€100450]€0 €19.950 [€0 €13.950 |€4.500 [£13.950 |€0 €13.950 [€13.500 €100450 €0 € 18.025
Reinigen €2.850 |€35550 J€1.950 |£35550 |€£2850 |€36.450 |€1.950 |€35.550 |€1.950 |€36.450 |€2.850 |€35550 |€1.950 [€355650 [€£2.850 |€36.450 €1.950 |€ 35.550 €1.950 |€36.450 ]J€19.110
Reserveringen €3500 |€3.500 |€3500 |£3.500 [£3.500 |€£3.500 |[€3500 |€3.500 [€3500 |€3500 [€3500 [€3500 [€3500 [€3500 [€3500 [€3.500 €3500 |€3.500 €3.500 [£3.500 [€3.500

Subtotaal klein onderhoud € 36.680 |€41.050 |€20.350 [€43.550 |€21.250 [€ 39.950 |€20.350 |€52.550 |€ 106.850 |€ 39.950 |€ 27.250 |€ 39.050 |€ 20.350 |€43.550 [€ 21.250 |€ 39.950 € 20.350 [€ 52.550 € 106.850 |€ 39.950 |€ 41.682

Conserveren €124.800 €0 €0 €2550 €0 €347.700 €0 €16.730 |€452.700|€2250 |£1.050 [|€58.800 |€0 €46.350 [€1.500 [|€124.800 |€0 €0 €2550 €0 €59.039
Onderhoud (E+M) €0 €10 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €10 €0 €0 €0 €0 £€1.100 €0 € 1.650 €0 €0 €0 €0 € 138
Vervangen divarse onderdelen €16.024 |€0 €0 €1350 €0 €0 €0 €6480 [€3.226 €0 €400 €0 €0 €250 €0 €15.024 €0 €125.625 |€1350 |€0 € 8.436
Vervangen houten onderdelen €0 €0 €0 €49.200 [€0 €3420 |0 €179.500 [€3.200 |€36.000 [€101.900 €0 € 399.300 [€£16.850 |€0 €724100 |€39.200 |€56.352 €194.800|€0 € 90191
Vervangen slitlaag/asfalt €1.170 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €10 €11.000 |€0 €0 €0 €0 €0 € 1.045 €0 €0 €0 €11.000 |€1.211
Vervangen stalen onderdelen €0 £0 €0 €6750 €0 €0 €0 €8000 €0 €0 €3500 €0 €0 €1500 €0 €0 €0 €0 €3.000 |£0 €1.138
Subtotaal groot onderhoud €140.994 [€0 €0 €59.850 [€0 € 351120 €0 € 209.710 |€ 459.125 |€ 49.250 |€ 106.850 |€ 58.800 |€ 399.300 |€ 66.050 [|€1.500 |€ 866.619 |€39.200 [€181.977 |[€ 201.700 |€ 11.000 |€ 160.153
Totaal onderhoud €177.674 |€ 41.050 |€ 20.350 [€103.400 |€ 21.250 |€ 391.070 |€ 20.350 |€ 262.260 |€ 565.975 |€ 89.200 |[€ 134.100 |€ 97.850 |€ 419.650 |€ 109.600 |[€ 22.750 |€ 906.569 |€ 59.550 |€ 234.527 |€ 308.550 |€ 50.950 |€ 201.835
Vervangen/groot onderhoud C €8400 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €50.100 |€0 €0 €0 €328.600 [€0 €22.800 €0 €914.400 |€57.600 |€31.950 |€70.693
Vervangen/groot onderhoud E&M  [€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €157.250 €0 €0 €0 €0 € 7.863

Totaal (incl. vervangingen) € 186.074 |€ 41.050 |€ 20.350 |€ 103.400 |€ 21.250 |€ 391.070 |€ 20.350 |€ 262.260 |€ 565.975 |€ 139.300 |€ 134.100 € 97.850 |€ 419.650 |€ 438.200 [€ 22.750 |€ 1.086.619 |€ 59.550 |€ 1.148.927 |€ 366.150 |€ 82.900 |€ 280.391
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