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1. Inleiding 
 
Beschrijving van de opzet, scope en werkwijze van dit beheerplan.  
 
1.1 Opzet beheerplan 
 
In 2008 heeft de Gemeente Hilversum het speelruimtebeleid ‘Geef ze de ruimte’ gepubliceerd. 
Het beleidsdocument was voor de periode 2008 tot 2015. Momenteel wordt er in de Gemeente 
Hilversum gewerkt aan meerdere grotere visiedocumenten. Vanuit spelen is er behoefte om 
het huidige areaal goed in beeld te krijgen, dit te koppelen aan een beheerplan en aanvullend 
inzicht te krijgen in de vervangingsopgave.  

 
Deze rapportage komt de huidige stand van zaken aan bod. Ten eerste worden de belangrijke 
wetgeving en beleidskaders uitgelicht, daarna wordt het huidige areaal en beheerstrategie 
omschreven. Vervolgens wordt er gekeken hoeveel budget noodzakelijk is voor het beheren van 
de sport- en speelvoorzieningen, inclusief de ondergronden. Als laatste worden de huidige 
beleidskaders en beheerstrategie geëvalueerd.  
 
In het hoofdstuk Uitvoeringsplan wordt de vervangingsopgave uitgewerkt met richtbedragen 
per type sport- of speelplek voor de periode 2023-2027. Tevens zullen er gebaseerd op het 
Onderzoeksrapport verbeteradviezen worden vormgegeven zoals impulsen in groen, spelen of 
sporten.  

 
1.2 Scope en werkwijze 
 
In het beheerplan zijn alle formele sport- en speelplekken meegenomen die in het beheer zijn 
van de Gemeente Hilversum. Dit zijn locaties met een schommel en glijbaan, maar ook 
trapveldjes, skatebanen en basketbalpleintjes. Naast de plekken in de openbare ruimte gaat het 
daarnaast om enkele speelobjecten bij verenigingen en op schoolpleinen, die semiopenbaar 
zijn, waarvan de gemeente (een deel van) het beheer en/of de vervanging op zich neemt.  
  
Om een goed beeld te krijgen van de formele sport- en speelplekken is in 2022 veldwerk 
uitgevoerd. Bij het veldwerk zijn alle locaties beoordeeld op de situering, inrichting, huidige 
staat en klimaatbestendigheid. De resultaten van het veldwerk zijn terug te vinden in het 
Onderzoeksrapport met fotoboek en speelruimtekaarten.  
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2. Wetgeving en beleidskaders 
 
Beschrijving van de belangrijke wettelijke- en beleidskaders voor dit beheerplan.  
 
2.1 Wettelijke kaders  
 
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor gemeentes om speelplekken aan te leggen. 
Buitenspelen zelf is wel (en niet voor niets) een recht! Jeugdigen hebben net als volwassenen 
behoefte aan en recht op mogelijkheden om te ontspannen en te recreëren. Dit recht is 
vastgelegd in artikel 31 van het Internationale Verdrag voor De Rechten van het Kind, dat in 
1995 door de Nederlandse overheid is geratificeerd. Artikel 31 van de Rechten van het Kind 
(Verenigde Naties): 
 
“Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen 
aan kunst en cultuur. Kinderen moeten daarvoor de tijd hebben en er moet ongevaarlijk en leuk 
speelgoed zijn en veilige speelplekken. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook voor kinderen in 
ontwikkelingslanden, of voor kinderen met een handicap. Speelplekken moeten er niet alleen 
voor kleine kinderen zijn. Er moeten ook plekken zijn voor tieners om zich te kunnen vermaken.” 
 
Het voorzien in formele speelplekken is een aanbeveling om buitenspelen te faciliteren en te 
stimuleren. Een gemeente is vrij om hier invulling aan te geven. Voor de inrichting van de 
formele speelplekken is wel specifieke wetgeving vastgesteld in de vorm van het 
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Hierin staat onder andere: 
• Iedereen die te maken heeft met de ontwikkeling, het beheer of de (veiligheid) inspecties van 
speelruimte en -toestellen moet zich aan het WAS houden. 
• In het WAS staat dat speelplekken en de toestellen veilig moeten zijn, bij plaatsing en in 
beheer.  
• Hierbij wordt verwezen naar de Europese normen voor speeltoestellen (o.a. EN 1176). Als een 
toestel voldoet aan de gestelde normen, wordt verondersteld dat het toestel veilig is. Een 
producent of beheerder kan ook op een andere wijze voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau 
(bijvoorbeeld door een risicoanalyse uit te laten voeren). Dit dient dan wel te worden 
geregistreerd.  
• Om tijdens de levensduur van een speelplek te voldoen aan het WAS moeten speeltoestellen 
periodiek geïnspecteerd en goed onderhouden worden. 
• Van elke speelplek en elk speeltoestel moet een registratie bijgehouden worden van de 
inspecties en het onderhoud maar ook van bijvoorbeeld reparaties en ongevallen. 

 

2.2 Beleidskaders  
 

In het voortraject van dit beheerplan is een inventarisatie gemaakt van relevantie 
beleidsdocumenten om uitganspunten en algemene kaders vast te stellen. Er zijn twee 
beleidsdocument bekeken. Het speelruimtebeleid ‘geef ze de ruimte’ uit 2008 en de 
‘Omgevingsvisie Hilversum: geactualiseerde samenvatting Omgevingsfoto Hilversum’ uit 2021. 
 
Uit het speelruimtebeleid wordt in de samenvatting van het beleidsstuk voorgesteld om de 
speelruimte te verbeteren door:  

 ‘3% van de beschikbare ruimte die bestemd is voor bebouwing (woningen met 
eventuele tuinen, winkels, kantoren, enzovoort, met uitzondering van terreinen 
speciaal bedoeld voor bedrijven) voor speelruimte te reserveren in gebieden van 
stedelijke vernieuwing;  
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 de openbare ruimte beter bespeelbaar in te richten; 
 waar mogelijk huidige speelplekken een meer hoogwaardige invulling te geven; 
 te zoeken naar nieuwe speelruimte.’ 
 
Daarnaast staat er in dit beleidsstuk een hoofdstuk over het onderhoud en beheer van 
formele speelvoorzieningen. Hieruit komen nog vier belangrijke kaders:  
 De speelplekken moeten voldoen aan de kwaliteitsaspecten schoon, heel, veilig en juist 

gebruik. In bijlage 2 is een uitwerking van de kwaliteitsaspecten te vinden.  
 Voor openbare schoolpleinen wordt een schriftelijke beheersovereenkomst vastgesteld 

met samenwerkingsafspraken. Deze overeenkomsten waren tijdens het opstellen van 
het beleidsstuk nog in ontwikkeling.  

 Het verversen van het zand van een speelvoorziening met speelzand en het onderhoud 
van trapvelden met natuurgras en met kunstgras wordt eenmaal per jaar in het voorjaar 
gedaan.  

 Speelvoorzieningen worden viermaal per jaar geïnspecteerd door de inspecteur 
speelvoorzieningen van de gemeente. Eens per vier jaar wordt een grondige inspectie 
gedaan door een gespecialiseerd bedrijf.  

 
Uit het document Samenvatting Omgevingsfoto Hilversum uit 2021 zijn de volgende relevante 
punten naar voren gekomen om rekening mee te houden in de speelruimte:  
 

 Klimaatverandering en -adaptatie: Hilversum heeft last van een stedelijk hitte-eiland. 
Dit houdt in dat er een verschil is tussen de luchttemperatuur in de stad en het 
landelijke buitengebied. Het effect is het groots in het centrum van Hilversum en 
Hilversum-Oost. Op zomerse dagen (25 °C tot 30°C) kan het verschil oplopen tot 7 °C. 
Hittestress doet zich voornamelijk voor op plaatsen waar veel verhard oppervlak en 
weinig groen aanwezig is.  

 Welzijn, zorg en gezondheid: De inrichting van de fysieke leefomgeving levert een 
bijdragen aan welzijn, zorg en gezondheid van inwoners. Dit wordt gedaan door 
bijvoorbeeld ruimte te bieden voor ontmoeting, beweging en groen. Dit is belangrijk, 
omdat steeds meer inwoners in Nederland leiden aan overgewicht. Ook dient er 
aandacht te zijn voor de toegankelijkheid van de leefomgeving voor mindervalide 
inwoners. 

 Sport en bewegen: Er is een toenemende aandacht voor sport en bewegen in de 
openbare ruimte. Eind 2019 is er een sportakkoord gesloten. Ambities binnen het 
sportakkoord zijn een inclusieve en duurzame sportomgeving, vitale sportaanbieders, 
jong vaardig in bewegen en het vergroten van de beweegvriendelijkheid van de 
openbare ruimte. Daarnaast is er gekeken naar de beweegvriendelijkheid van de 
gemeente. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de indicator beweegvriendelijke omgeving 
van de Rijksoverheid. Hilversum scoort hoog op het buitengebied, maar minder goed 
op de speelplekken en sportvoorzieningen in de openbare ruimte.  
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3. Huidige areaal 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige staat van de speelruimte beschreven die binnen de scope van 
dit beheerplan valt.  
 
3.1 Omvang areaal 
 
Het speelruimteareaal bestaat uit 187 sport- en speelplekken waarvan 9 schoolpleinen. Op deze 
plekken staan 733 speeltoestellen op 6 verschillende soorten veiligheidsondergronden. 
Daarnaast staan er nog 8 toestellen in de opslag, deze toestellen worden niet meegenomen in 
de rest van dit rapport.  
 
Speelplekken 
Speelplekken zijn op meerdere manieren te categoriseren. Tijdens het veldwerk is gekeken naar 
de omvang, het bereik en context van de locatie. Dit resulteert in het volgende overzicht:  
 
 120x een kleine speelplek – in de regel bedoeld voor direct omwonenden. Variërend van 

een los speeltoestel tot een eenvoudig ingerichte speelplek. 
 21x een buurtplek – grotere speelplek, bedoeld voor de omliggende buurt, met vaak een 

combinatie van spelen en sporten. 
 9x een (openbaar) schoolplein - op negen schoolpleinen zijn de speeltoestellen op het plein 

in beheer van de gemeente. Deze schoolpleinen functioneren in de regel als buurtplek. 
 30x een sportplek – In sommige gevallen worden op een speelplek alleen sport- en 

beweegmogelijkheden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een trapveld of skatebaan. Deze 
plekken kunnen zowel het bereik van een kleine plek of buurtplek hebben. 

 7x speelplek zonder toestellen – op het moment van inventarisatie waren deze locaties leeg 
(in aanleg of niet langer in gebruik). Waar relevant zijn deze wel meegenomen in de kaarten, 
maar deze zijn buiten beschouwing gelaten in de rest van dit document.  

 
Toestellen 
Van de 733 toestellen is het gros een regulier speeltoestel zoals een schommel, glijbaan of wip. 
Daarnaast zijn er 106 sporttoestellen, waarvan de meeste toestellen met voetbal (47x) of 
basketbal (13x) te maken hebben. Er zijn in Hilversum weinig (als dusdanig geregistreerde) 
natuurlijke speelaanleidingen zoals zwerfkeien of liggende klimbomen. Wel wordt er op diverse 
plekken informeel gespeeld in het openbaar groen, met name in het bos- en heidegebied. Op 
meerdere locaties waren wandelpaadjes en kleine hutten van takken te vinden.  
 
Van 642 sport- en speeltoestellen is het bouwjaar 
bekend. De toestellen hebben een gemiddelde 
leeftijd van 13 jaar (gemiddeld bouwjaar van 
2009). 31% van de toestellen is voor 2008 
geplaatst en meer dan 15 jaar oud. Dit geeft aan 
dat een groot deel van de speeltoestellen relatief 
oud is. In de regel wordt voor de afschrijving van 
toestellen uitgegaan van gemiddeld 15 jaar. 
Uiteraard zijn hier grote verschillen tussen de 
speeltoestellen van RVS (20-25 jaar) en 
speeltoestellen van hout (ca. 10 tot 12 jaar).  
 

  

Tabel 3 .1 : bouwjaar speeltoestellen

< 2003 89 (12%)

2003 t/m 2007 138 (19%)

2008 t/m 2021 204 (28%)

2013 t/m 2017 86 (12%)

2018 t/m 2022 125 (17%)

bouwjaar onbekend 91 (12%)
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Van alle toestellen zijn catalogusprijzen bekend. Al deze prijzen bij elkaar opgeteld geven de 
waarde van de speeltoestellen. De areaal waarde komt ongeveer uit op €3 miljoen In dit 
totaalbedrag zitten vijf toestellen met een catalogusprijs tussen de €40.000 en €50.000. Dit zijn 
4 sportkooien, waarvan twee Cruyff-courts zijn, en een maatwerk klimcombinatietoestel aan de 
Stephensonlaan. 
 
Ondergronden  
Er ligt 18.200 m2 aan (valdempende) ondergronden op de sport- en speelplekken. Dit is als volgt 
verdeeld:  
 

 
 

De meest toegepaste valdempende ondergrond zijn rubbertegels (243x), terwijl het grootste 
oppervlakte bestaat uit kunstgras. Voor het kunstgras zijn er twee types. Het reguliere kunstgras 
dat vaak voor voetbalvelden wordt gebruikt en (veiligheids)gras wat wordt gebruikt als 
valdempende ondergrond bij speeltoestellen. Gravier D’or is de ondergrond van een jeu de 
boulesbaan. Hilversum heeft 10 jeu de boulesbanen. Op basis van de richtbedragen voor de 
vervanging van ondergronden bedraagt de waarde van de valdempende ondergronden (zie ook 
tabel 3.2) iets meer dan € 1,9 miljoen,-. 
 
Naast de bovenstaande valondergronden zijn er nog 246 toestellen die op een andere 
ondergrond zijn geplaatst. Dit zijn ondergronden als gras, betontegel en asfalt. Niet alle 
toestellen zijn geschikt om op deze ondergronden te plaatsen. Zo mogen toestellen met een 
valhoogte tot 1,50 meter op gras geplaats worden. Het onderhoud van gras is opgenomen in 
het groen onderhoud. Betontegels en ondergronden van asfalt worden beheerd vanuit 
wegbeheer. Deze ondergronden vallen buiten dit beheerplan. 

 
Totaalwaarde areaal 
Om een waarde te geven aan het huidige areaal, wordt er gekeken naar de waarde van de 
toestellen (cataloguswaarde), de toegepaste ondergronden en de kosten voor verwijdering van 
oude en de levering en plaatsing van nieuwe speeltoestellen. Dit wordt gedaan door de waarde 
van het volledige areaal te vermenigvuldigen met 150%. Op basis van deze vuistregel bedraagt 
de totale vervangingswaarde van het areaal speelvoorzieningen in Hilversum ca. €7.350.000,- 
 
3.2 Kwaliteit inrichting sport- en speelruimte 
 
In het Onderzoeksrapport (bijlage 2) is te zien hoe alle sport- en speelplekken tijdens het 
veldwerk beoordeeld zijn. Tijdens het veldwerk ligt de nadruk niet op de technische staat van 
de toestellen en ondergronden, maar op de kwaliteit van de inrichting.  
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In de gemeente zijn voornamelijk harde ondergronden te vinden, zoals rubbertegels en 
kunstgras. Hierdoor zijn de speelplekken goed toegankelijk voor inwoners met een beperking, 
maar zijn de meeste speelplekken ook minder klimaatbestendig. De ondergronden houden 
zomers warmte vast en zijn minder goed in het afvoeren van regenwater. Ook zijn er weinig 
speelplekken met beschutting van bomen.   
 
In het materiaal gebruik bij toestellen is een goede afwisseling, er zijn speeltoestellen van hout, 
metaal en kunststof te vinden en een aantal plekken zijn origineel van opzet zoals de 
Verbindingslaan (nr. 104) of hebben een uniek speelobject zoals de Johan Cruyff-court met 
speelplek aan de Stephensonlaan (nr. 153).  
 
Het speeltoestelareaal begint te verouderen en dit is met name zichtbaar bij de 
houtentoestellen waar slijtageplekken en/of beschadigingen op te vinden zijn.  
 
De ongeorganiseerde sportmogelijkheden in de openbare ruimte zijn minimaal. In de gemeente 
zijn een aantal goede sportplekken, waar meerdere sporten beoefend kunnen (bijvoorbeeld aan 
de Oude Haven nr. 014). Deze grote sportplekken zijn goed verspreid over de gemeente. Het 
aanbod aan sportplekken is net genoeg om de gemeente te voorzien. In sommige buurten zijn 
bewoners lang onderweg om een goede sportplek te bereiken. 
 
Hilversum wordt omringd door bos en heidegebied. Dit biedt veel mogelijkheden voor vrij spel 
in het groen en hier wordt ook zichtbaar gebruik van gemaakt. Er zijn meerdere hutten en 
sluippaden te vinden tussen de bomen. Deze gebieden worden beheerd door Goois 
natuurreservaat en Natuur Monumenten.  
Ook in de wijken zijn er verschillende bosjes en parken te vinden waar vrij gespeeld kan worden 
in een natuurlijke omgeving. Vaak zijn deze plekken grenzend aan een formele speelplek. Op 
straat spelen is moeilijker in Hilversum, omdat de stoepen smal zijn en er veel verkeer rijdt. 
 
Om meer te kunnen zeggen over de technische staat van de toestellen is een export gemaakt 
van de openstaande inspectiebevindingen van de toestellen. Aan de inspectiebevindingen 
wordt een prioriteit gekoppeld met een score van 1 t/m 5. Bij prioriteit 1 is de speelsituatie zo 
onveilig dat er direct actie ondernomen moet worden. Het toestel wordt direct gerepareerd of 
wordt veiliggesteld door hekken te plaatsen. Voor prioriteit 2 wordt er geadviseerd de reparatie 
binnen een maand uit te voeren. Meldingen met prioriteit 3 hoeven niet direct opgepakt te 
worden, maar moeten wel ingepland worden om binnen 3 maanden gerepareerd te worden. 
Prioriteit 4 kan worden opgepakt tijdens de volgende onderhoudsronde en prioriteit 5 kan 
worden hersteld om het toestel aantrekkelijker te maken.  
 
In de tabel hiernaast staat een overzicht van het aantal 
meldingen per prioriteit. Het type bevinding loopt erg 
uiteen. Er zijn meldingen van beschadigingen aan 
toestellen, onderdelen die missen of niet goed werken 
en beschadigingen aan rubbertegel ondergronden. Wat 
ook opvalt is dat er veel meldingen in het 
beheersysteem staat over het ontbreken van een 
certificaat van het toestel (41x) of het ontbreken van een typeplaatje op het toestel (49x). Deze 
meldingen bevinden zich in prioriteit 2 en 3. Dit zijn geen meldingen waar de bewoners van 
Hilversum hinder van zullen ervaren. Het aantal openstaande bevindingen is, zonder de 
meldingen over certificaten en typeplaatjes mee te nemen, laag in verhouding tot het aantal 
aanwezige speeltoestellen. 

  

Tabel  3 .3 : veil igheidsbevindingen

Prioriteit 1 - gevaarlijk 0

Prioriteit 2 - hoog 67

Prioriteit 3 - onacceptabel 146

Prioriteit 4 - ongewenst 119

Prioriteit 5 - acceptabel 12
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4. Huidige beheerstrategie 
 

Het beheer van de sport- en speelvoorzieningen is gericht op het in stand houden van 
aantrekkelijke, veilige en goed verzorgde sport- en speelplekken. In dit hoofdstuk wordt de 
huidige situatie geschetst. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen planbaar en niet-
planbaar onderhoud van sport- en speeltoestellen, onderhoud aan ondergronden en 
inspectiekosten. De kosten van de huidige beheerstrategie zijn gebaseerd op de uitgaven van 
2022.  
 
4.1 Planbaar onderhoud   
Jaarlijks worden alle toestellen en rubbertegel ondergronden gereinigd met een 
hogedrukreiniger. De toestellen worden zo in de lente voorbereid op het nieuwe speelseizoen. 
Daarnaast worden alle zandbakken en het zand onderhouden. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door een lokale aannemer.  

Tabel 4.1: jaarlijkse onderhoudskosten  
 Reinigen speeltoestellen 

Onderhoud zandbakken 
€      26.075,-  
€      15.800,-  

Totaal €      41.875,-  

 
4.2 Niet-planbaar onderhoud   
Reparaties aan speeltoestellen en ondergronden (behalve kunstgras) wordt uitbesteed aan een 
lokale aannemer. Zij verzorgen bijna alle reparaties naar aanleiding van de veiligheidsinspectie 
en andere meldingen die nog volgen gedurende het jaar. Enkele specifieke reparaties worden 
uitgevoerd door speeltoestel leveranciers. De kosten worden per kwartaal bijgehouden en 
worden geschat op €10.000 per kwartaal en daarmee €40.000 per jaar.  

Tabel 4.2: jaarlijkse kosten reparaties  
 Reparaties kwartaal 1 

Reparaties kwartaal 2 
Reparaties kwartaal 3 
Reparaties kwartaal 4 

€      10.000,- 
€      10.000,- 
€      10.000,- 
€      10.000,- 

Totaal €      40.000,-  

 
4.3 Onderhoud van ondergronden    
Het onderhouden van de ondergronden wordt door een externe partijen uitgevoerd. Voor het 
onderhoud van het kunstgras is nog een aparte opdracht verleend. Binnen deze opdracht 
worden alle kunstgrasondergronden geïnspecteerd en onderhouden. Daarnaast worden hierin 
ook de hekwerken van de Cruyff-courts onderhouden. De andere ondergronden wordt 
onderhouden door een aannemer. Zij onderhouden de overige valondergronden (bijvoorbeeld 
insitu) en de jeu de boulesbanen.  Het onderhoud van de jeu de boulesbanen bestaat uit het 
jaarlijks vernieuwen van de bovenste laag. 

Tabel 4.3: jaarlijkse onderhoudskosten  
 Onderhoud kunstgras 

Onderhoud valondergronden 
€      15.000-  
€      18.000- 

Totaal €      33.000,-  
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4.4 Inspecties en beheersysteem 
Jaarlijks wordt er een veiligheidsinspectie uitgevoerd door een inspectiebedrijf. Tijdens deze 
inspectie worden alle speeltoestellen en ondergronden gecontroleerd. Ook worden er waar 
nodig kleine reparaties uitgevoerd tijdens de inspectie. De inspectie wordt verwerkt in het 
beheersysteem van alle speeltoestellen. Hilversum heeft een licentie bij een online 
beheersysteem. Overige operationele/ visuele inspecties worden intern uitgevoerd tijdens 
verschillende rondes langs de speelplekken. Hier is geen vast schema voor. Er wordt ook 
gereageerd op burgermeldingen.  

Tabel 4.4: jaarlijkse kosten inspectie 
 Hoofdinspectie  

Licentiekosten beheersysteem 
€      5.587,-  
€      2.500,-  

Totaal €      8.087,-  
 

4.5 Totaaloverzicht huidige beheerstrategie   
Voor 2022 was een onderhoudsbudget beschikbaar van €115.000,- vastgesteld. Zie hieronder 
de in de totaal onderhoudskosten van 2022, zoals te zien is zijn de onderhoudskosten in 2022 
over het beschikbare budget heen gegaan.  

Tabel 4.5: jaarlijkse onderhoudskosten  
 Planbaar onderhoud 

Niet-planbaar onderhoud 
Onderhoud van ondergronden 
Inspectie kosten 

€      41.875,-  
€      40.000,-  
€      33.000,-  
€      8.087,-  

Totaal €      122.962,-  
Beschikbaar €      115.000,-  
Verschil €      -7.962,- 
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5. Toekomstige beheerstrategie  
 
In dit hoofdstuk wordt de toekomstige beheerstrategie uitgewerkt. De kosten zijn gebaseerd op 
de marktwaarde van het sport- en speelruimte areaal en een uitvoering via externe aannemers. 
Hier wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen planbaar en niet-planbaar onderhoud van 
sport- en speeltoestellen, onderhoud aan ondergronden en inspectiekosten.  
 
5. 1 Planbaar onderhoud  

 
Preventief onderhoud 
Het preventieve of reguliere onderhoud is gericht op het voorkomen van onveilige situaties en 
van belang voor de duurzaamheid van de toestellen. Bij dit onderhoud gaat het bijvoorbeeld 
om: Aanbrengen van een beschermende laklaag bij speeltoestellen ter voorkoming van graffiti; 
behandeling van paalkoppen; preventief smeren van lagers; reinigen van speeltoestellen en 
ondergronden zodat slijtage door bijv. algenaanslag voorkomen wordt. 
 
Aanbevolen wordt om dit onderhoud op regelmatige basis uit te voeren. Zo wordt voorgesteld 
om jaarlijks, bij aanvang van het speelseizoen (april) en gekoppeld aan de veiligheidsinspectie, 
een grondige onderhoudsronde te houden inclusief het schoonspuiten van de speeltoestellen 
en gelijktijdig met het verschonen van de losse ondergronden (zie ook onderhoud van 
ondergronden). Hierdoor is de speelplek bij aanvang van het speelseizoen in goede staat. 

 
 Indicatie kosten: 1,5% van de waarde van de toestellen.  
 
Operationeel onderhoud 
Het operationele onderhoud heeft betrekking op het onderhoud dat nodig is zodat de 
speeltoestellen goed functioneren. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: controle en 
zo nodig het aandraaien van bouten/moeren, controle en zo nodig vervangen van scharnieren, 
verwijderen van splinters. Dit gebeurt gedurende het gehele jaar a.d.h.v. meldingen en de 
periodieke inspecties.  

 
 Indicatie kosten: 1,5% van de waarde van de toestellen.  

 
Tabel 5.1: Indicatie planbare onderhoudskosten toestellen 
 Totaalwaarde speeltoestellen €      3.000.000,- 

Preventief onderhoud 1,5% 
Operationeel onderhoud 1,5% 

€      45.000,- /jaar 
€      45.000,- /jaar 

Totaal planbaar onderhoud €      90.000,- /jaar 

 
5.2 Niet-planbaar onderhoud  

 
Bij goede organisatie van het planbare onderhoud kunnen de onderhoudskosten beperkt 
blijven. Toch kan er onverwachts een melding gemaakt worden van schade of een gevaarlijke 
situatie, welke dan direct of op korte termijn hersteld dient te worden om de veiligheid te 
waarborgen. Vandalisme is veelal de oorzaak van dergelijke beschadigingen, maar ook andere 
externe factoren of onverwacht snelle slijtage kunnen een rol spelen. Er is in dit geval sprake 
van niet-planbaar onderhoud.  
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Afhankelijk van de locatie (toezicht, overlast, bereikbaarheid) wordt een percentage gehanteerd 
van 1 tot 3%. Dit bedrag kan jaarlijks gereserveerd worden om zo grotere kosten voor 
vandalisme te dekken. Wanneer een bepaalde wijk of plek bekend staat om het overlast of 
vandalisme kan het verstandig zijn bij herinrichting bewust te kiezen voor robuuste materialen. 
 
 Indicatie kosten: 1% van de waarde van het speelobject. 
 

 
Tabel 5.2: Indicatie niet-planbare onderhoudskosten toestellen 
 Totaalwaarde speeltoestellen €    3.000.000,- 

Calamiteitenzorg en vandalisme 1% €      30.000,- /jaar 
Totaal niet-planbaar onderhoud €      30.000,- /jaar 

 
5.3 Onderhoud van ondergronden 

 
Goed beheer en onderhoud van (valdempende) ondergronden is noodzakelijk om de veiligheid 
en functionaliteit van een speelplek te waarborgen. De wijze van onderhoud van de 
ondergronden is afhankelijk van het type materiaal en de ambities op beeldkwaliteitsniveau van 
de gemeente. Voorgeschreven wordt het volgende onderhoud: 
 
Vaste ondergronden 
Rubber - De rubbergietvloer en rubbertegels dienen ten minste één keer per jaar 
schoongespoten te worden om te voorkomen dat er te veel vuil en alg ophoopt in de openingen 
in het rubber. Schoonspuiten voorkomt slijtage en bevordert de toegankelijkheid van de 
ondergrond. Bij een boomrijke plek is rubber geen ideale ondergrond omdat de vloer hier snel 
vuil en glad wordt. Bij naadvorming van rubbertegels dienen deze tijdig herplaatst te worden 
om onwenselijke en onveilige situaties te voorkomen. Bij het opkrullen van tegels dienen deze 
tijdig verwijderd en vervangen te worden. Aanbevolen wordt om rubbervloeren niet direct 
naast een zandondergrond of zandbak te plaatsen. Dit voorkomt dichtslibbing van de poriën in 
de rubbergietvloer en vroegtijdige slijtage. 
 
 Indicatie kosten: Bij uitbesteding wordt voor het onderhouden van rubbertegels € 1,70 per 

m2 gerekend en voor insitu € 2,25,- per m2. 
 
Kunstgras - Kunstgras wordt veelal gebruikt als valdempende ondergrond of op sportvelden. Dit 
dient tenminste eenmaal per jaar opgeborsteld en bezand te worden met kwartszand. Hierdoor 
blijft het kunstgras functioneren, blijft stabiliteit gewaarborgd en wordt slijtage van de vezels 
vertraagd. Bij toepassing van kunstgras met een aansluiting op gazon wordt aanbevolen een 
maaitegel rondom het kunstgrasveld te plaatsen. Dit voorkomt maaischade aan het 
kunstgrasveld. Als er gebruik wordt gemaakt van verschillende kleuren of vlakken kunstgras, 
wordt aanbevolen de naden tussen de vlakken niet op slijtagegevoelige punten te plaatsen 
(onder de schommel, duikelrek of bij de uitloop van een glijbaan). 
 
 Indicatie kosten: Bij uitbesteding wordt voor het onderhouden van kunstgras € 2,10 per m2 

gerekend. 
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Losse ondergronden 
Ondergronden zoals houtsnippers en zand halen hun valdempende vermogen uit de toegepaste 
laagdikte. Bij deze losse ondergronden wordt voorgeschreven om tenminste 100 mm boven op 
de benodigde laagdikte aan te brengen in verband met het wegspelen van het losse materiaal. 
Belangrijk is tevens dat er zorg wordt gedragen voor het egaal houden van de opvangzone. Jeu 
de boulesbanen vallen ook onder de losse ondergronden, omdat ze een toplaag van Gravier 
d’Or hebben.  
 
Houtsnippers - Houtsnippers vormen een goede ondergrond voor ongewenste kruiden. Deze 
dienen daarom regelmatig verwijderd te worden. Dit kan namelijk van invloed zijn op de 
valdempende waarde van de ondergrond en tevens de uitstraling van de plek. Omdat snippers 
organisch materiaal zijn beginnen deze na verloop van tijd te composteren. Het is daarom 
noodzakelijk om de snippers ten minste eens per 3 jaar te vervangen of jaarlijks aan te vullen 
als dit nodig is. 
 
 Indicatie kosten: bij uitbesteding wordt voor het onderhoud aan houtsnippers 

(bijvullen/vervangen) jaarlijks € 8,30 per m2 gerekend (binnen 3 jaar is de vloer vervangen). 
 
Zand - Valdempend zand dient regelmatig gereinigd te worden van aanwezig afval of ontlasting. 
Ook is het van belang ongewenste kruiden te verwijderen wanneer deze aanwezig zijn. Dit kan 
namelijk van invloed zijn op de valdempende waarde van de ondergrond en tevens de uitstraling 
van de plek. Omdat zand gauw een bron van vuil vormt en een grote aantrekkingskracht op 
katten heeft, is het wenselijk om dit regelmatig te verversen. Door een regelmatige visuele 
controle (zie ook inspecties en overige onderhoudswerkzaamheden) kan voorkomen worden 
dat een ondergrond te vies wordt om in te spelen. Zandondergronden en zandbakken worden 
bij voorkeur niet in de buurt van een straatkolk geplaatst. Dit verhoogt weliswaar de 
speelwaarde, maar resulteert ook in onwenselijke situaties. 
 
 Indicatie kosten: voor het reinigen van zand wordt € 2,75 per m2 gerekend.  
 
Jeu de boulesbaan – Jeu de boulesbanen bestaan meestal uit drie lagen. De onderste laag is een 
drainagelaag die vaak bestaat uit zand. Hierop wordt een basislaag van graniet of gralux 
aangebracht. De basislaag moet met een wals goed worden aangedrukt. Hierop wordt een 
toplaag van granietsplit of Dolomiet/Gravier d’Or geplaatst. Door regelmatig de basis en toplaag 
te vernieuwen wordt de gebruikswaarde en kwaliteit van de baan sterk verbeterd.  
 
 Indicatie kosten: voor aanleggen van een nieuwe basislaag en toplaag wordt € 7,50 per m2 

gerekend. Nu wordt dit jaarlijks uitgevoerd.   
 

Tabel 5.3: Onderhoudskosten ondergronden 
 

Type ondergrond Oppervlakte in m2 
Onderhoudskosten 

Per m2 Per jaar 
 Rubbertegel 6.096 € 2,10 € 12.802,- 
 Kunstgras 6.758 € 1,70 € 11.489,- 
 Institu 2.509 € 2,25 € 5.564,- 
 Zand 1.825 € 2,75 € 5.019,- 
 Houtsnippers 416 € 8,30 € 3.453,- 
 Jeu de boulesbaan 600 €7,50 € 4.500,- 
 Totaal 18.204  € 42.907,- 
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5.4 Inspecties en controles 
 
Speeltoestellen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. De beheerder controleert of gebruik 
van het toestel nog steeds veilig is. Deze controle wordt gedocumenteerd in een online 
beheersysteem, waarin alle toestellen en ondergronden staan opgeslagen. Met de resultaten 
van deze inspecties wordt beoordeeld worden welke acties ondernomen moeten worden om 
het toestel veilig te houden. Om de kosten van onderhoud te beperken en om te voldoen aan 
de wettelijke verplichting te allen tijde zorg te dragen voor de veiligheid van speelvoorzieningen, 
is het belangrijk de speelvoorzieningen regelmatig te inspecteren te documenteren. De norm 
(NEN-EN 1176-7:2008) schrijft de volgende drie vormen van inspectie voor: 
 
1. Visuele inspectie - Met routinematige visuele inspectie kunnen gevaren als gevolg van 
vandalisme, gebruik of weersomstandigheden worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld gevaren 
door defecte onderdelen, stormschade of gebroken flessen (glasscherven). De visuele inspectie 
is een vrij snelle oppervlakkige controle om na te gaan of er mogelijk een risico is ontstaan. De 
controle vindt meestal plaats op speelplek niveau. Indien er iets aan de hand lijkt te zijn wordt 
er melding gemaakt en kan vervolgens passend gehandeld worden. Bij speelplaatsen waar 
sprake is van intensief gebruik of vandalisme, kan het nodig zijn deze inspectie wekelijks of zelfs 
dagelijks uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval op schoolpleinen.  
Voor de visuele inspectie wordt geen kostenindicatie gegeven omdat dit in de regel wordt 
uitgevoerd door externe beheerders zoals de conciërge van school en/of vrijwilligers.  

 
2. Operationele inspectie- Tijdens de operationele inspecties wordt de werking van de toestellen 
gecontroleerd. Op basis hiervan wordt operationeel onderhoud uitgevoerd. Tijdens de 
operationele inspecties wordt ook gecontroleerd of eerdere, voorgeschreven reparaties aan 
toestellen juist en duurzaam zijn uitgevoerd. De operationele inspectie vindt ieder kwartaal 
plaats. Het is een meer gedetailleerde inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het 
speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage. 
 
 Indicatie kosten: eigen dienst.  

 
3. Veiligheidsinspectie - Jaarlijks vindt een grote veiligheidsinspectie plaats van de openbare 
sport- en speelvoorzieningen. Deze inspectie wordt uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 1176 
en NEN-EN 1177. De jaarlijkse hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele 
veiligheidsniveau van toestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen. Met inbegrip van 
eventueel aangebrachte wijzigingen als gevolg van de beoordeling van veiligheidsmaatregelen, 
weersinvloeden, aanwezigheid van houtrot of corrosie en eventuele veranderingen in het 
veiligheidsniveau van de toestellen. Het laatste als gevolg van uitgevoerde reparaties, of het 
toevoegen of vervangen onderdelen. Bijzondere aandacht behoort te worden gegeven aan 
onderhoudsvrije (sealed-for-life) onderdelen. De jaarlijkse veiligheidsinspectie vervangt één van 
de vier operationele inspectierondes. 
 
 Indicatie kosten veiligheidsinspectie: 1x per jaar: € 8,-/toestel 
 Indicatie kosten licentie beheerprogramma: 1x per jaar: €3,-/toestel 

Tabel 5.4: Indicatie inspectiekosten toestellen 
 Indicatie kosten operationele inspectie (3 rondes) 

Indicatie kosten veiligheidsinspectie (1 ronde) 
Kosten beheerprogramma 

Eigen dienst 
€ 5.864,-/jaar 
€ 2.200,- /jaar 

 Totaal jaarlijkse inspectiekosten € 8.064,- / jaar 
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5.5 Totaaloverzicht toekomstige beheerstrategie 
 

In tabel 5.5 zijn alle beheer- en onderhoudsposten van de toekomstige beheerstrategie in een 
overzicht geplaatst.  

 
Tabel 5.5: Indicatie onderhoudskosten toekomstige beheerstrategie 
 Planbaar onderhoud  

Preventief/ regulier onderhoud 1,5% 
Operationeel onderhoud 1,5% 

€ 45.000,-   /jaar 
€ 45.000,-   /jaar 

Niet-planbaar onderhoud  
Calamiteitenzorg en vandalisme 1% € 30.000,-   /jaar 
Onderhoudskosten (valdempende) ondergronden  
Totaalkosten per jaar € 42.907,-/jaar 
Jaarlijkse inspectiekosten  
Totaalkosten per jaar €8.064,- /jaar 
  
Totaal €170.971,- /jaar 

 
Om alle sport- en speelvoorzieningen goed te onderhouden en de technische levensduur 
volledig te benutten is een totaalbedrag van € 170.971,-/jaar benodigd.  
 
In tabel 5.6 zijn dezelfde onderhoudsposten uitgezet over een kalenderjaar. Hierin vallen de 
visuele inspecties en het operationeel onderhoud op als voortdurende posten. De overige 
posten vormen zich redelijk om het speelseizoen heen (april – september).  
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6. Evaluatie huidig beleid en beheerstrategie  
 
In dit hoofdstuk wordt het huidige beleid en beheerstrategie geëvalueerd. Eerste wordt er een 
vergelijking gemaakt tussen de hoofdpunten uit het beleid en het veldwerkonderzoek. Daarna 
wordt er een vergelijking gemaakt tussen de huidige beheerstrategie en de toekomstige 
beheerstrategie, gevolgd door een conclusie.  
 
6.1 Evaluatie beheerstrategie  
 
Wettelijke kaders 
De Gemeente Hilversum voldoet aan de wettelijke kaders omtrent buitenspelen. Er wordt 
aandacht besteed aan kinderen en het recht om te kunnen spelen in de openbare buitenruimte. 
De sport- en speeltoestellen zijn geregistreerd in een beheersysteem en worden periodiek 
gecontroleerd op veiligheid.  
 
Speelruimtebeleid ‘geef ze de ruimte’ 
Het is voor dit beheerplan moeilijk om een vergelijking tussen het startpunt van het beleidsplan 
(2008) en de huidige situatie te maken. Wel kan geconcludeerd worden dat de 
verbetervoorstellen die toen beschreven zijn nog steeds relevant zijn. De spreiding van 
speelplekken is bijvoorbeeld in sommige wijken niet voldoende (bijvoorbeeld in 
Bloemenkwartier-zuid). Er zijn gebieden met te weinig speelplekken, waar gezocht kan worden 
naar meer speelruimte. Daarnaast zijn er speelbuurten waar geen speelplek aanwezig is met 
een hoogwaardige invulling (bijvoorbeeld in het westen van Kerkelanden).  
 
Een aantal kaders uit het beleidsrapport worden niet (meer) volledig ingevuld zoals ze in het 
beleidsdocument staan beschreven. Bijvoorbeeld het vier keer per jaar inspecteren van alle 
speelvoorzieningen en het opstellen van een beheersovereenkomst voor openbare 
schoolpleinen. Desalniettemin worden de speeltoestellen wel goed onderhouden. 
Zandondergronden en kunstgras wordt jaarlijks onderhouden en er wordt rekening gehouden 
met de vooraf bepaalde kwaliteitsaspecten.  
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waardoor er anders gekeken 
wordt naar spelen en de buitenruimte. Thema’s als inclusiviteit en klimaatadaptatie zijn nog 
belangrijker geworden op de agenda van gemeentes en Covid heeft ons laten zien hoe 
belangrijk de openbare ruimte is om te kunnen spelen, sporten en ontmoeten. Hierdoor vragen 
we iets anders van de buitenruimte dan 15 jaar geleden. Het oude speelruimte beleid is daarom 
verouderd en het is raadzaam om een nieuw beleid vast te stellen.  
 
Omgevingsvisie Hilversum  
Uit de omgevingsvisie zijn drie kaders gehaald waar actief rekening gehouden dient te worden 
bij het verbeteren van de huidige speelruimte. Op deze vlakken zijn nu nog voldoende 
verbeterpunten geconstateerd tijdens het veldwerk.  
 
1. Klimaatverandering en -adaptatie 
Tijdens de rondgang is opgevallen dat veel speelplekken een niet-natuurlijke ondergrond 
hebben, die minder of beperkt afwateren bij piekbuien. Ook zijn er veel speelplekken die zomers 
in de volle zon liggen en weinig schaduw kennen (te warm om lekker te spelen). Hier kan actief 
of bij noodzaak op verbeterd worden door bij nieuwe speelplekken gebruik te maken van 
natuurlijk ondergronden of versleten ondergronden (waar mogelijk) te vervangen voor een 



    
 

17 
 

natuurlijk alternatief. Ook kunnen er jonge bomen worden gepland die over een aantal jaar voor 
meer schaduwplekken zal zorgen.  
 
2. Sport en bewegen  
In de fysieke leefomgeving van Hilversum zijn meerdere opties om te bewegen, maar tijdens de 
rondgang is opgemerkt dat deze plekken ver uit elkaar liggen. Voor een aantal sporten is er maar 
één of zijn er maar enkele opties binnen de gemeente. Om inwoners meer uit te dagen om te 
bewegen in de openbare ruimte kunnen meerdere sportplekken worden aangelegd.  
 
3. Inclusiviteit  
Voor minder valide bewoners zijn er geen speelplekken waar gericht aandacht is voor samen 
spelen. Hier zou de gemeente actief op kunnen verbeteren door bijvoorbeeld te zorgen voor 
ten minste één inclusieve buurtspeelplek per wijk.  
 
6.2 Evaluatie beheerstrategie  
 
Planbaar- en niet planbaar onderhoud  
Het preventieve onderhoud in de gemeente bestaat uit het jaarlijks schoonspuiten van 
speeltoestellen en het onderhouden van de zandbakken. Daarnaast wordt er geen preventief 
onderhoud gepleegd aan de speeltoestellen. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de 
speeltoestellen er aantrekkelijk uit zien voor het speelseizoen en dat toestellen langer mee 
gaan. Er is momenteel ook geen budget vastgesteld om dit soort werkzaamheden (zoals 
beschreven is hoofdstuk 5.1) te verrichten.   

Het operationeel onderhoudsbudget voor sport- en speeltoestellen wordt ingezet om te 
reageren op inspectiebevindingen en burgermeldingen. In het budget van Hilversum wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen operationeel onderhoud en niet-planbaar onderhoud in het 
budget. Het kan wel verstandig zijn om hier onderscheid in te maken. Zo worden bijvoorbeeld 
de kosten van vuurwerkschade en vandalisme beter inzichtelijk. 

Tabel 6.1: Evaluatie onderhoudskosten 
  Budget Gemeente Hilversum Budget volgens vuistregel 

Preventief 
onderhoud €      41.875,- /jaar €      45.000,- /jaar 

Operationeel 
onderhoud €      40.000,- /jaar 

 

€      45.000,- /jaar 

 Niet planbaar 
onderhoud 

€      30.000,- /jaar 

 Totaal €      81.875,- /jaar €      120.000,- /jaar 
 Verschil €     -38.125,-/jaar 
 

Ondergrond 
Om de ondergronden te onderhouden wordt er gebruikt gemaakt van drie kostenposten. Er is 
een onderhoudsbudget voor kunstgras, voor overige ondergronden en voor jeu de 
boulesbanen.  

De kunstgras ondergronden worden jaarlijkse onderhouden en de overige ondergronden 
worden gerepareerd wanneer er meldingen van gebreken zijn. Daarnaast worden de rubberen 
ondergronden jaarlijks gereinigd met een hogedrukspuit. Dit gebeurt in dezelfde 
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onderhoudsronde als de toestellen en zit ook bij deze kosten inbegrepen. Dit verklaart deels 
het grote verschil tussen de vuistregelbepaling en het budget van de gemeente.   

Er is een jaarlijks budget om de jeu de boulesbanen te onderhouden. Dit zorgt voor 
aantrekkelijke jeu de boulesbanen. Ten opzichte van overige onderhoudsposten is deze 
specifieke post wel relatief hoog. Mocht het nodig zijn om te schuiven met onderhoudsbudget, 
dan liggen hier wel kansen om dit anders te organiseren. In veel gemeentes wordt hier immers 
geen apart budget voor gereserveerd én het onderhoud zelf is relatief eenvoudig op te nemen 
door (bewoners)verenigingen of de plantsoenendienst.  

Tabel 6.2: Evaluatie onderhoud ondergronden 
  Budget Gemeente Hilversum Budget volgens vuistregel 

Onderhoud kunstgras €      15.000,- /jaar €      11.489,- /jaar 
Onderhoud overige 
ondergronden €      18.000,- /jaar €      31.481,- /jaar 

 Totaal €      33.000,- /jaar €      42.907,- /jaar 
 Verschil €     -9.907,- /jaar  
 
Inspectie en beheersysteem 
De uitgaven voor de jaarlijkse veiligheidsinspectie en kosten voor het beheerprogramma zijn in 
lijn met de te verwachte kosten. Het verschil is wel dat er geen vaste momenten worden 
ingepland voor visuele/ operationele inspecties. Geadviseerd wordt om dit stelselmatig 3x per 
jaar te doen, naast de veiligheidsinspectie die 1x per jaar wordt uitgevoerd. De operationele 
inspectie wordt uitgevoerd door de eigen dienst. Voor de uitvoering van deze drie 
inspectierondes dient rekening gehouden te worden met 150 uur per jaar.  
 
Tabel 6.3 Evaluatie inspectiekosten 
  Budget Gemeente Hilversum Budget volgens vuistregel 

Inspectie en 
beheerskosten €      8.087,- /jaar €      8.064,- /jaar 

 Verschil €     23,-/jaar 
 

6.3 Conclusie  
 
Er zit een groot verschil tussen het uitgegeven beheer budget van €123.000 in 2022 en het 
beheerbudget dat nodig is voor het uitvoeren van de toekomstige beheerstrategie (€171.000 
per jaar). Het grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het onderhoud dat uitgevoerd moet 
worden aan speeltoestellen (verschil van ca. € 38.000,-/jaar). 

Tabel 6.4: vergelijking uitgaven 2022 
 Uitgaven beheer 2022  Budget volgens vuistregel 
Onderhoudskosten 
speeltoestellen €      81.875,- /jaar €      120.000,- /jaar 

Onderhoudskosten 
ondergronden €      33.000,- /jaar €      42.907,- /jaar 

Inspectie kosten €      8.087,- /jaar €      8.064,- /jaar 
Totaal €      122.962,- /jaar €      170.971,- /jaar 
Budget 2023  €     -129.500,- /jaar 
Verschil  €     -41.471,- /jaar 
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Het beheerbudget van 2023 is naar €129.500,-. Om de toekomstige beheerstrategie uit te 
voeren is er een tekort van €41.471,-. 
 
Ondanks het grote tekort (ca. 35%) zijn er relatief weinig (urgente) openstaande 
veiligheidsconstateringen. Wel is er inmiddels sprake van een steeds meer verouderd areaal 
speeltoestellen. Met ca. 1/3 van de speeltoestellen ouder dan 15 jaar, kan een forse piek 
verwacht worden in de vervangingsopgave op korte termijn (0-5 jaar).  

In het uitvoeringsplan wordt verder ingegaan op deze vervangingsopgave en de mogelijkheden 
om eventuele vervangingspieken op te vangen. Eén van de opties is het (verder) verlengen van 
de levensduur door extra onderhoud en/of het vervangen van losse onderdelen (i.p.v. complete 
speelplekken). Dit leidt (afhankelijk tot het vermogen om te vervangen/investeren) tot een forse 
toename in de onderhoudskosten komende jaren. Met een budget dat al relatief laag is, kan dit 
in de toekomst resulteren in verdere tekorten. Aanbevolen wordt om de beheer en 
onderhoudsmaatregelen van de toekomstige beheerstrategie te spiegelen en het beschikbare 
budget te verhogen tot het bedrag van € 171.000,-/jaar.  
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7. Uitvoeringsplan 
 
Op basis van de huidige beheergegevens en het veldwerkonderzoek is per locatie een indicatie 
gegeven van een verwacht vervangjaar. Dit is vertaald naar een vervangingsopgave voor de 
komende jaren. Hierbij zijn vervangingen van losse speeltoestellen geclusterd tot één jaartal per 
speelplek. Voor de indicatie van de kosten is gebruik gemaakt van richtbedragen op basis van de 
huidige inrichting. Naast dit richtbedrag voor herinrichting wordt in het uitvoeringsplan ook 
advies gegeven over de mogelijke verbetering van enkele speelplekken.  
 
7.1 Basis: vervangingsopgave 
 

 Richtbedragen voor vervanging 
In de basis blijven alle speelplekken behouden in de huidige vorm (herinrichting), zie bijlage 1 
voor de richtlijnen van herinrichting. Deze basisherinrichting wordt de vervangingsopgave 
genoemd. Om een indicatie te geven van de vervangingsopgave is gewerkt met een richtbedrag 
per speelplek. Dit richtbedrag is gebaseerd op de huidige inrichting, maar er is ook gekeken naar 
het type speelplek. Zo zijn de kosten voor herinrichting bij een grote buurtplek met veel 
objecten (door verwijdering, participatie en communicatie) groter dan bij een los veerelement 
in de straat. In de uitvoeringstabel (bijlage 2, los Excel document) is per speelplek dit richtbedrag 
terug te vinden onder “basisbudget”. Een toelichting op het richtbedrag per type speelplek is te 
vinden in bijlage 1 onder het kopje “kaders voor uitvoering”.   
 
Grofweg is het benodigde basisbudget per speelplek opgebouwd uit de volgende percentages:  
 
 10% Ontruiming/verwijdering huidige inrichting 
 15% Budget voor grondwerk/meubilair 
 20% Budget benodigd voor processtappen (ontwerp, participatie, communicatie) 
 20% Budget voor ondergronden  
 35% Budget benodigd voor nieuwe speeltoestellen (incl. plaatsing) 
 
De totale vervangingsopgave van het huidige areaal (181 sport- en speelplekken – incl. 9 
schoolpleinen) bedraagt op basis van richtbedragen circa € 6,8 miljoen*. Dit komt gemiddeld 
neer op circa € 37.700,-/speelplek. De gebruikelijke afschrijftermijn van een speeltoestel is ca. 
15 jaar. De theoretische vervangingsopgave is daarmee ca. € 458.000,-/jaar.  
 
* De totale vervangingsopgave o.b.v. richtbedragen is lager dan de geraamde waarde (zie 3.1). 
Dit komt doordat uitgegaan wordt van een indicatiebudget per type locatie (wat is er nodig om 
het betreffende type speelplek opnieuw in te richten) en niet de waarde van de speeltoestellen 
zelf. Ook is er in het basisbudget nog geen rekening gehouden met ‘specials’; locaties met een 
significant hogere waarde (bijv. een Cruyff-court). Deze worden in 7.2 nader toegelicht.  

 
Technische vervangingsopgave 
De vervangingsopgave kan in de tijd worden weggezet door het basisbudget per plek te 
koppelen aan een te verwachten vervangjaar. Dit wordt het uitvoeringsplan genoemd. De input 
voor de op te pakken speelplekken wordt verkregen vanuit de jaarlijkse inspecties. Op basis van 
constateringen en de kosten voor het benodigde onderhoud wordt besloten een speelplek op 
te pakken. Doordat er geclusterd wordt (speelplekken in één keer oppakken) kan het 
voorkomen dat een deel van de speelplek nog in een redelijk tot goede staat verkeert. Dergelijke 
toestellen kunnen (eventueel na kleine opknapbeurt), worden opgeslagen in de loods. Zo 
kunnen ze hergebruikt worden voor een andere sport- of speelplek.  
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Geadviseerd wordt om de lijst van op te pakken speelplekken elke twee jaar bij te stellen aan 
de hand van de dan actuele staat van de speelruimte. Ook kan op die manier eenvoudig werk 
met werk gemaakt worden door ingrepen te koppelen aan andere renovatieprojecten of 
programma’s binnen de gemeente.  

 
In tabel 7.1 is de vervangingsopgave (op basis 
van de technische staat en richtbedragen voor 
vervanging) voor Hilversum samengevat per 
tijdvak, uitgaande van behoud van de huidige 
plekken. Te zien is dat met name in de eerste 5 
jaar de vervangingsopgave relatief hoog is. Dit is 
in lijn met de gemiddelde (hoge) leeftijd van de 
speeltoestellen.   
 
In de periode 2023 – 2027 komen, op basis van de ingeschatte vervangingsjaren, 108 van de 
181 speelplekken in aanmerking voor herinrichting. Dit betreft 60% van het areaal. Hiervoor is 
een vervangingsbudget nodig van € 4.215.000,-. Dit komt in deze eerste vijf jaar neer op een 
gemiddelde vervangingsopgave van € 843.000,-/jaar, verdeeld over 22 plekken/jaar.  
 
Praktische vervangingsopgave (advies) 
Het is niet realistisch om jaarlijks 22 locaties op te pakken, ook is het benodigd budget in dat 
geval fors hoger dan het jaarlijks beschikbare budget voor herinrichtingen. Voor 2023 is er een 
budget van €351.000,- beschikbaar. Voor de jaren 2024 t/m 2026 is er gemiddeld €510.000,- 
per jaar aan vervangingsbudget. Hiermee kunnen de komende jaren 10 tot 15 speelplekken per 
jaar vervangen worden. In tabel 7.2 is de vervangingsopgave per jaar vertaald naar een meer 
realistisch uitvoeringsplan waarbij rekening is gehouden met deze uitgangspunten.  
 

        
 
Levensverlengend onderhoud 
Het gevolg van het aangepaste uitvoeringsplan (tabel 7.2) is dat de vervangingsopgave over een 
langere periode wordt uitgesmeerd en dat speelplekken langer in een goede en veilige conditie 
gehouden dienen te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er levensverlengend onderhoud 
wordt gepleegd op de toestellen en ondergronden. Als vuistregel wordt hiervoor 5% van het 
richtbedrag van de sport- of speelplek aangehouden, voor elk jaar dat de herinrichting 
uitgesteld wordt. Levensverlengend onderhoud bestaat uit het preventief uitvoeren van extra 
onderhoud (bijvoorbeeld smeren van lager) en het vervangen van grotere onderdelen, zoals 
staanders, bordessen en delen van een ondergrond. 
  
Het budget voor levensverlengend onderhoud komt boven op het jaarlijks onderhoudsbudget 
van €171.000,- per jaar. Over de periode van 2023 t/m 2027 zal er in totaal €240.750,- extra 
onderhoudsbudget nodig zijn (zie tabel 7.3). Geadviseerd wordt om na die periode opnieuw te 
kijken naar de uitvoeringsopgave.  
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7.2 Advies: voorgestelde verbeteringen  
 
Hoewel in de basis alle speelplekken behouden blijven in de huidige staat wordt er, op basis van 
het onderzoek, voorgesteld om op enkele speelplekken een verbetering (impuls) of omvorming 
(inrichting zonder speeltoestellen) door te voeren. De impuls kan gericht zijn op het verbeteren 
van de speelmogelijkheden, sportmogelijkheden, inclusiviteit of groen/ klimaatbestendigheid. 
Zie het bijgevoegde uitvoeringsplan in Excel voor het advies per plek. Er wordt geadviseerd om: 
 
 114 speelplekken in de huidige vorm te laten en opnieuw in te richten met een basisbudget 
 66 speelplekken één of meerdere impulsen te geven (in totaal 76 impulsen), hier wordt 

naast het basisbudget een aanvullend impulsbudget begroot. Dit is als volgt voorgesteld: 
o 12x een speelimpuls (10K tot 30K), in totaal: € 235.000,- 
o 9x een sportimpuls (10K tot 30K), in totaal: € 130.000,- 
o 16x een impuls op het gebied van inclusiviteit (5K tot 15K), in totaal: € 165.000,- 
o 39x een impuls op gebied van groen/klimaat (10K tot 30K), in totaal: € 1,1 miljoen* 

 2 speelplekken samen te voegen met een andere locatie, hier vervalt het basisbudget.  
 Alle impulsen bij elkaar opgeteld bedraagt €1.630.000,-. De verdeling per jaar is zichtbaar 

in tabel 7.4.  
 
*Er is een budget beschikbaar om de groen/ klimaat impulsen uit te voeren. In een groter project 
om de klimaatadaptatie van Hilversum te verbeteren is een budget van €200.000,- per jaar 
beschikbaar gesteld om de speelruimte actief te vergroenen. Dit budget dient ingezet te worden 
om minimaal 6 speelplekken per jaar te vergroenen en is beschikbaar voor de jaren 2023 t/m 
2026. 
 
Voorgesteld wordt om 3 (van de 133 simpelweg her in te richten) plekken te bestempelen als 
‘special’ en deze apart te financieren vanwege de hoge vervangingsinvestering. Dit gaat om 
twee Cruyff-courts en een grote nabijgelegen buurtspeelplek bij station Media Park In totaal is 
hier een budget van € 145.000,- mee gemoeid.  
 
Daarnaast is er al een budget beschikbaar gesteld om het park aan de Neuweg (buurtplek 059 
& sportplek 061) op te knappen in 2025. Voor het park en beide locaties is een totaalbudget 
van €540.00,- begroot. Deze locaties zijn daarom verder niet opgenomen in het uitvoeringsplan 
van de komende vijf jaar.      
 
7.3 Conclusie  
 
Voor de totale uitvoering (basisbudget + impulsen én specials) is een totaalbudget van € 9.1 
miljoen nodig. In tabel 7.4 zijn de diverse budgetten nogmaals samengevat én gecombineerd 
met de praktische vervangingsopgave voor de komende 5 jaar zoals voorgesteld in tabel 7.2. 
Hierbij zijn de voorgestelde impulsen logischerwijs gekoppeld aan de reguliere ingrepen.  
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Voor de uitvoering van 2023 tot en met 2026 zijn al budgetten aangevraagd en vastgesteld: 
 
 2023 – regulier budget:  € 351.000,- toereikend voor basisadvies en impuls 
 2024 – regulier budget:  € 619.000,- toereikend voor basisadvies en impuls, er is  

een overschot van € 80.000,- 
 2025 – regulier budget:  € 668.000,-  toereikend voor basisadvies en impuls, er is  

een overschot van € 118.000,- 
 2026 – regulier budget:  € 564.000,- toereikend voor basisadvies, € 66.000,- tekort  

voor impulsadvies 
 
Aanbevolen wordt om het uitvoeringsplan elke twee jaar, maar tenminste in 2025 te 
updaten/evalueren naar de technische staat van dat moment. Het uitvoeringsplan kan dan waar 
nodig worden bijgeschaafd en de benodigde budgetten worden bijgesteld. 
 
Naast de benodigde middelen voor herinrichting is het nu al nodig om het onderhoudsbudget 
voor de bestaande speelruimte bij te stellen tot het benodigde budget zoals bepaald in 
hoofdstuk 6 (€171.000,-). Daarbovenop is het nodig om, apart budget vrij te maken voor het 
uitvoeren van levensverlengend onderhoud om de uitvoering zoals uitgewerkt in het 
uitvoeringsplan mogelijk te maken. Hiervoor is de komende vier jaar een bedrag van €240.750.- 
nodig. Bij een update van het uitvoeringsplan in 2025 is het uiteraard ook nodig om dit 
onderhoudsbudget te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
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8. Conclusie 
 
De Gemeente Hilversum heeft een speelruimtebeleid uit 2008. De afgelopen 15 jaar is de druk 
op de openbare ruimte toegenomen en wordt er meer gevraagd van de openbare ruimte. In de 
omgevingsvisie (2021) wordt bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan de thema’s inclusiviteit, 
klimaatadaptatie en sporten en bewegen. Het is raadzaam om een aansluitend nieuw 
speelruimtebeleid op te stellen. 
 
Daarnaast wordt er ook anders gekeken naar het onderhoud en beheer van de speelruimte. 
 Er wordt op dit moment jaarlijks een veiligheidsinspectie uitgevoerd (gelukkig vaker dan 

omschreven in het beleidsplan uit 2008).  
 Er worden geen operationele inspecties uitgevoerd, terwijl het raadzaam is om dit 3x per 

jaar te doen. Deze inspectierondes kunnen worden uitgevoerd door de eigen dienst. Er 
dient rekening gehouden te worden met ca. 50 werkuren per inspectieronde.  

 
De Gemeente Hilversum heeft vanaf 2023 beheerbudget van €129.500 per jaar. Uit de 
berekeningen blijkt dat een jaarlijks beheerbudget van €171.000 per jaar nodig is om het huidige 
areaal te onderhouden. Om het huidige areaal goed te kunnen beheren dient een verhoging 
aangevraagd te worden van het beheerbudget van €41.500 per jaar.  
 
Uit de analyse van de vervangingsopgave blijkt dat de komende vijf jaar een piek in de 
vervangingen wordt verwacht. Deze piek resulteert in een gemiddelde vervangingsopgave van 
22 speelplekken en een investering van €843.000,-/jaar. Dit is niet realistisch, waardoor 
ongeveer de helft van de technische vervangingsopgave doorgeschoven dient te worden.  
 
Om de toestellen en ondergronden langer mee te laten gaan is het nodig om levensverlengend 
onderhoud te plegen. Het levensverlengend onderhoud komt boven op het jaarlijkse 
beheerbudget. Tabel 8.1 toont het volledige onderhoudsbudget en de aanvullend aan te vragen 
onderhoudsgelden.  
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Om de technische vervangingsopgave om te zetten tot een werkbaar uitvoeringsplan is een 
uitvoeringsplan opgesteld voor 2023 tot en met 2027. Hierin is onderscheid gemaakt tussen een 
basisbudget en impulsbudget. Het basisbudget is noodzakelijk om de sport- en speelplekken 
opnieuw in te richten, terwijl het impulsbudget ingezet kan worden ter verbetering van het 
huidige areaal. Hilversum heeft tot en met 2027 al vervangingsbudgetten vastgesteld. In tabel 
8.2 is het volledige* uitvoeringsbudget zichtbaar, waardoor ook zichtbaar is of er aanvullend 
vervangingsbudget aangevraagd moet worden.  
 

 
 
Vanuit Programma Groen is er een extra budget beschikbaar om de groen/ klimaat impulsen uit 
te voeren van €200.000 voor de jaren 2023 t/m 2026. In tabel 8.2 zijn de groen/ klimaat 
impulsen niet meegenomen, omdat dit budget al geprogrammeerd is en buiten het 
speelruimte-budget valt. Echter zoals in het vorige hoofdstuk (Tabel 7.4) terug te zien is staat er 
nog wel is er in 2027 ook nog een grote opgave (€150.000) voor groen/ klimaat impulsen. Als 
deze opgave niet vanuit het Programma Groen beschikbaar wordt gesteld zal overwogen 
moeten worden of deze groen/ klimaat impulsen opgenomen kunnen worden bij het reguliere 
uitvoeringsbudget. 
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Bijlage 1 
 
Kaders voor uitvoering (basis) 
 
Kaders voor uitvoering: integrale aanpak 
Belangrijk bij de uitvoering, maar zeker bij verbetering van de speelruimte is een integrale 
aanpak. Hierdoor is het veel makkelijker om tijdig kansen te signaleren (en benutten) en 
bijvoorbeeld werk met werk te maken. Als er aan de slag gegaan wordt in een wijk met de 
riolering is het bijvoorbeeld handig om direct ook de speelplek mee te nemen die in dezelfde 
straat ligt. Als een sportplek wordt opgepakt, is het handig om met de betreffende 
sportaanbieders of buurtsportcoach te schakelen om te kijken of met simpele toevoegingen 
leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd voor de buurt. Een integrale aanpak werkt het 
makkelijkst door jaarlijks een overzicht te maken van de op te pakken speelplekken (voor het 
komend jaar) en een gezamenlijk overleg te organiseren met de verschillende 
uitvoeringspartners (groen, infra, wijkbeheer, sport etc.). Dit wordt met name aanbevolen bij 
de grotere speelvoorzieningen.  

 
Herinrichten van speelplekken 
Speelplekken die sterk verouderd zijn en daardoor te zwaar drukken op de onderhoudslasten 
en/of niet meer veilig zijn, worden heringericht. Voor de herinrichting van speelplekken die 
behouden blijven gelden de volgende kaders:  
 
De kleine speelplek:  
Niet elke kleine speelplek hoeft te worden ingevuld met speeltoestellen. Deze plekken lenen 
zich juist goed om de diversiteit op buurtniveau te versterken door met een alternatieve 
inrichting te werken gericht op bijvoorbeeld natuurlijke speelmogelijkheden (ravotten), een 
fietspleintje of juist een initiatief van direct omwonenden (buurtmoestuin, fruitboomgaard, 
speelheuvel). Voor de meeste kleine plekken is een herinrichting mét toestellen echt ook prima.  
Hiervoor gelden de volgende kaders:  
 Vaak voor direct omwonenden, zeker bij beperkte ruimte en een buurtplek in de buurt, mag 

de doelgroep beperkt worden tot 0-9 jaar. Als er geen buurtplek in de omgeving (binnen 
barrières) is, is het wenselijk om de doelgroep van 0-12 jaar te bedienen. 

 De invulling van deze plekken is soms van tijdelijke aard. Het verdient daarom aanbeveling 
om te werken met speeltoestellen die eenvoudig te verplaatsen zijn en een ondergrond die 
dat makkelijk toelaat, zoals gras.  

 Voor kleine speelplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van ongeveer € 30.000,- per 
plek. 

 
Buurtplekken 
 Ingericht voor de hele buurt, maar qua spelen vooral voor de doelgroep van 0-12 jaar.  
 Waar mogelijk een combinatie maken van spelen en sporten. 
 Omdat deze locaties een hele buurt bedienen moet bij de keuze van toestellen gelet worden 

op de mogelijkheden om samen te spelen, de toegankelijkheid voor gebruikers met een 
beperking en is het belangrijk om in te zetten op een hogere verblijfswaarde door 
voldoende beschutting en bijvoorbeeld bankjes voor (groot)ouders. 

 Bij elke herinrichting moet worden gekeken naar de mogelijkheden om de speelplek 
klimaatadaptiever in te richten (voldoende beschutting, goede afwatering).  

 Voor buurtplekken wordt een richtbedrag gehanteerd van circa € 60.000,- per plek, 
afhankelijk van de huidige inrichting, omvang en het belang van de plek voor het 
speelaanbod in de buurt. 
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De sportplek:  
 Sportplekken blijven behouden in de huidige vorm en kunnen op sommige locaties ook 

worden uitgebreid met het basisbudget.  
 Voor de uitbreiding kan de buurt of gebruikers van de plek geraadpleegd worden wat voor 

uitbreiding gewenst is.   
 Als een uitbreiding niet gewenst is kan het basisbedrag verlaagd worden.  
 
Specials:  
 Voorgesteld wordt om voor de specials apart te financieren. Dit kan door incidentiele 

middelen aan te vragen bij de raad of door fondsen aan te schrijven.  
 
Omvormen 
 Op 11 kleinere speelplekken wordt geadviseerd om de toestellen niet te vervangen. Hier 

wordt voorgesteld actief ‘om te vormen’ naar vrije speelruimte. De plek blijft daarmee 
beschikbaar om in te spelen, maar zonder dat er gebruik wordt gemaakt van reguliere 
speeltoestellen. Aanvullend wordt wel budget ingezet om bijvoorbeeld (natuurlijke) 
speelaanleidingen toe te voegen. Zo voegen de omgevormde plekken direct iets toe aan de 
diversiteit van het aanbod.  

 Kleine speelplekken zonder speeltoestellen leent zich uitstekend voor initiatieven van 
bewoners. Te denken valt bijvoorbeeld aan een moestuin, eenvoudige speelaanleidingen of 
een picknicktafel. Grote speeltoestellen en particuliere trampolines zijn niet geschikt voor 
de openbare ruimte en beheer door bewoners. Ook met betrekking tot het beheer is het 
makkelijker om bewoners hierin een grotere rol te geven. 

 
Clusteren van ingrepen 
In het uitvoeringsplan worden vervangingen zoveel mogelijk geclusterd. Op speelplekniveau, 
zodat een plek zo veel mogelijk in één keer kan worden opgepakt. Het voordeel van clusteren 
op plekniveau is dat bewoners goed kunnen meedenken over een herinrichting en het ook 
makkelijker is om een speelplek een functionele wijziging te geven. Het is ook mogelijk om 
aanvullend te clusteren op buurtniveau. Het voordeel van clusteren op buurtniveau is dat het 
duidelijker is dat naast omvormingen ook geïnvesteerd wordt in de herinrichting van de centrale 
speelplekken.  
 
Kaders voor uitvoering: circulariteit 
De Gemeente Hilversum heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom zetten we ook 
binnen de speelruimte in op circulariteit. Dit gebeurt door kapotte onderdelen van 
speeltoestellen te vervangen maar ook door nog bruikbare onderdelen van oude 
speeltoestellen her te gebruiken. Ook kunnen er speelaanleidingen gemaakt worden van 
gekapte bomen. 
 
 
Ambities voor uitvoering (verbetering) 
 
Bij het uitvoeringsplan is niet alleen gekeken naar de huidige inrichting van de speelplekken, 
maar ook naar de ambities van de gemeente op het gebied van spelen en sporten. Om dit te 
doen wordt voorgesteld om op meerdere plekken een impuls toe te voegen aan de speelplek. 
Impulsen om speelplekken toegankelijker te maken, het sportaanbod uit te breiden en verharde 
plekken zonder beschutting te vergroenen. Deze impulsen zijn op de uitvoeringskaart te 
herkennen aan de gekleurde pijlen. 
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Vergroten aanbod oudere jeugd (o.a. impuls sport) 
Jongeren komen graag samen om te sporten of om elkaar te ontmoeten (chillen). Om te 
voorkomen dat jongeren in de wijk gaan rondhangen is het belangrijk om ook voor deze 
doelgroep voldoende ruimte te reserveren. Uitdagende en moderne sportvoorzieningen bieden 
veel mogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skatepark, freerun-parcours of 
calisthenics-toestel.  
 
Ontmoetingsplekken voor jongeren (zoals JOP’s) bieden ruimte om elkaar te ontmoeten zonder 
dat er overlast ontstaat voor de directe omgeving. Het is dan wel van belang dat in overleg met 
de gebruikers en omwonenden besloten wordt waar deze ontmoetingsplekken komen.  
 
Impuls inclusiviteit 
Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Daarmee is benadrukt dat de 
rechten van inwoners met een beperking hetzelfde zijn als andere mensen. Met de 
ondertekening wordt de belofte gemaakt hindernissen voor deze groep weg te nemen en het 
mogelijk te maken dat zij gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en daarmee de 
openbare ruimte. Sport- en speelplekken zijn belangrijke openbare voorzieningen. Hier moet 
iedereen gebruik van kunnen maken, ook inwoners met een beperking. Door gebruik te maken 
van verharde ondergronden en toegankelijke speeltoestellen kunnen bestaande en nieuwe 
sport- en speelplekken geschikt(er) gemaakt worden voor deze groep inwoners. Daarnaast is 
het belangrijk om als gemeente ook actief uit te spreken en uit te dragen dat spelen voor 
iedereen is en hier, bij de herinrichting van speelplekken, ook rekening mee te houden.  
 
Impuls groen/klimaat 
Zomers worden steeds warmer en regenbuien steeds intensiever. De openbare speelruimte 
klimaatadaptiever maken is daarom belangrijk. Dit kan bereikt worden door het vergroenen van 
de speelruimte door het plaatsen van (extra) bomen en beplanting voor schaduw maar ook door 
verharde ondergronden te vervangen voor houtsnippers of gras zodat hemelwater sneller weg 
kan lopen. Overschotten van hemelwater kunnen opgeslagen worden door wadi’s aan te leggen 
of infiltratiekratten te plaatsen. Klimaatadaptieve speelplekken dragen daarnaast ook bij aan de 
verblijfswaarde en daarmee ook de ontmoetingswaarde van speelplekken.  
 
Met het vergroenen van de speelruimte kan ook de biodiversiteit vergroot worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door bloemen en struiken te plaatsen die bijen, vlinders en andere insecten 
aantrekken. Ook het minder vaak maaien van het gras is goed voor de biodiversiteit. Een 
vergroende speelruimte is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit maar levert ook een 
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de openbare ruimte. Daarmee is vergroening niet 
alleen een middel, maar ook een doel op zich. Om die reden wordt bij de herinrichting van 
formele sport- en speelplekken altijd gekeken naar de mogelijkheid om (extra) te vergroenen. 
 
Naast het klimaatadaptiever maken van de speelruimte en het vergoten van de biodiversiteit, 
stimuleert het vergroenen van de speelruimte ook het natuurlijk spelen. Naast het spelen in de 
bosjes kan er op de speelplekken ook gekozen worden voor het gebruik van natuurlijke 
speelaanleidingen zoals zwerfkeien, liggende klimbomen en stappaaltjes. Dit zorgt voor een 
variatie in het speelaanbod en stimuleert de creativiteit van kinderen. Het spelen in openbaar 
groen kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld hutten niet direct op te ruimen, snoeiafval 
deels te laten liggen en door niet-giftige en doornloze struiken en bloemen te planten. 
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Kaders voor participatie 
Als een speelplek in aanmerking komt voor herinrichting wordt de buurt (of bij een sportplek; 
de gebruikers) ingeschakeld om een plan te maken. Hierbij is vooral de input van gebruikers 
(kinderen, sporters) van belang en worden de kaders van het participatiebeleid gehanteerd (in 
ontwikkeling). De volgende principes worden gehanteerd:  
 
De kleine speelplek:  
 Herinrichting met direct omwonenden van de speelplek. Zij kunnen inbreng leveren voor 

het programma van eisen (PvE) en eventueel een keuze maken uit 2 of 3 
ontwerpvoorstellen.  

 
De buurtplek:  
 Herinrichting met de omliggende buurt. Direct omwonende krijgen een eerste stem in het 

opstellen van het programma van eisen (PvE) voor de plek (wat mag wel, wat kan absoluut 
niet), maar de hele buurt mag vervolgens meedenken of stemmen over 2 of 3 
ontwerpvoorstellen.  

 
De sportplek:  
 Participatie met omwonenden, vervolgens wordt met gebruikers (jongeren/sporters) 

gekeken naar de inrichting van de sportplek. Hierbij is een goede afstemming/ 
samenwerking met sportaanbieders/buurtsportcoaches van belang om zowel de juiste 
doelgroep, programmering als inrichting te bereiken.   

 
De specials 
 Voor de participatie wordt een apart plan gemaakt in lijn met het participatiebeleid. Dit 

wordt meegenomen in de financiering van deze locaties.  
 Plekken omvormen – indien ervoor gekozen wordt een plek om te vormen wordt dit 

gecommuniceerd aan de omwonenden. Ze kunnen dan met een voorstel of idee voor een 
omvorming komen. Als hier geen behoefte aan is, kan er ook voor gekozen worden de plek 
simpelweg op te heffen en de plek te herstellen als grasveldje.  

 
Het is altijd mogelijk om als buurt of groep zelf een initiatief in te dienen om de openbare sport- 
of speelruimte te verbeteren. Dit kan een bestaande plek zijn, maar ook een nieuwe locatie. Per 
aanvraag zal worden gekeken naar het draagvlak, de locatie, de beoogde doelgroep, het 
aanwezige aanbod in de omgeving en de mate waarop bewoners zichzelf ook actief willen 
inzetten voor het initiatief (fondsenwerven, aanleg en/of beheer). Bij bestaande locaties zal 
uiteraard ook worden gekeken naar de reeds opgestelde uitvoeringsplanning en of hierin 
geschoven kan worden. Uitgangspunt blijft dat kapitaalvernietiging moet worden voorkomen. 
Speeltoestellen die nog lange tijd meekunnen moeten dan hergebruikt worden in de 
herinrichting of moeten worden verplaatst naar een andere (tijdelijke) locatie.  

 
Goed voorbeeld doet volgen. Daarom is het belangrijk om leuke en goede voorbeelden uit 
andere buurten te delen. Dit kan inspirerend werken, maar ook een hoop vragen of twijfel 
wegnemen bij bewoners, met name bij het omvormen naar een alternatieve inrichting. 

 
 


