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Titel / onderwerp: 
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de Voorweg, Noorden  

Samenvatting: 
In de periode 2012 t/m 2015 is de Voorweg in Noorden gereconstrueerd, in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland. Onder de weg is een zogeheten palenmatras met een betonconstructie 
gerealiseerd, om de extreme zettingen van de weg te verhelpen. 
Doordat zowel provincie als gemeente voor 50% eigenaar zijn van de Voorweg, zijn de kosten ook 
gelijkmatig verdeeld. 
Al vrij snel na oplevering van het project ontstonden er scheuren in het wegdek en is er een beroep 
gedaan op de garantie van de aannemer. De aannemer heeft hierop diverse acties ondernomen, 
maar de scheurvorming blijft. Onderzoek wijst nu uit dat grootschaligere aanpak benodigd is om de 
problemen echt te kunnen verhelpen. Bij de voorgestelde aanpak moet het asfalt volledig worden 
verwijderd en moeten er dilatatievoegen worden gecreëerd. Hierdoor krijgt de betonconstructie 
ruimte om te krimpen en uit te zetten. De kosten voor het verwijderen en terugbrengen van de 
deklaag wordt tussen de gemeente en de provincie verrekent, dit conform de afschrijvingstermijn. In 
het Wegenbeheerplan staat het onderhoud gepland voor 2026.  

 
Voorgesteld besluit: 
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 
1. De reeds geplande onttrekking van € 280.000 excl. btw uit de Voorziening Wegen (V015) naar 

voren te halen van 2026 naar 2025 en dit administratief in de begroting laten verwerken; 
 

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop 
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TOELICHTING 
 

 
Inleiding / aanleiding 
De Voorweg (N463) is ca. 1.600 meter lang en deels in beheer en eigendom van de provincie Zuid-
Holland en deels in beheer en eigendom van de gemeente Nieuwkoop. Tussen 2012 en 2015 is er 
een reconstructie uitgevoerd. Deze reconstructie is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland waarbij 
50% van de kosten is betaald door de gemeente Nieuwkoop.  
Samen met de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop en enkele marktpartijen is gezocht naar 
een duurzame oplossing via geïntegreerde contractvorming. De aannemer die het werk mocht maken 
heeft gekozen voor een palenmatras, met daarop een laag beton dat met staalvezels is versterkt. De 
toegepaste betonvloer betrof glasvezelversterkt beton, waarbij in eerste instantie geen dilataties 
benodigd waren.  
Helaas bleek in de praktijk dat door het ontbreken van dilatatievoegen er grote scheuren in het 
wegdek ontstonden. In 2019 zijn hiervoor herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar dit bleek niet 
afdoende. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de scheuren alleen aangepakt kunnen worden 
door het alsnog realiseren van de dilatatievoegen. De provincie Zuid-Holland heeft als contracthouder 
het voornemen om deze werkzaamheden medio 2025 uit te voeren. Dit betreft garantiewerk en de 
provincie heeft met de betreffende aannemer afspraken gemaakt. Na de herstel werkzaamheden zal 
een nieuwe asfaltdeklaag moeten worden aangebracht. Deze werkzaamheden vallen buiten de 
garantie omdat de weg een afschrijvingstermijn van 10 jaar heeft en het einde van de levensduur bijna 
bereikt is. Deze totale kosten hiervan bedragen € 560.000, hiervan komt 50% voor rekening van de 
gemeente. De kosten hiervan bedragen € 280.000 en zijn begroot in 2026 in het groot onderhoud van 
de Voorziening Wegen (V015). Dit bedrag is in 2026 begroot, omdat er bij dit type wegen standaard 
na 11 jaar het eerste groot onderhoud uitgevoerd dient te worden. Met dit raadsvoorstel wordt 
gevraagd de onttrekking met één jaar te vervroegen naar 2025. 
 
Beoogd (maatschappelijk) effect 
Vanwege het slechte wegdek is het nu geen veilig wegdek. Dit betreft een weg welke veelvuldig 
gebruikt wordt door alle inwoners van Noorden. Daarbij is deze weg een doorgaande route vanuit 
Nieuwkoop richting Woerdense Verlaat.  
 
Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis 
In 2010 is er akkoord gegaan met het raadsvoorstel Reconstructie van de Voorweg in Noorden 
(Nummer 10.17539). 
 
Participatie / betrokken partijen / personen 
Het beheer en eigendom van deze weg ligt deels van de Provincie Zuid-Holland. Wij zijn met de 
provincie in gesprek voor het groot onderhoud van deze weg. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland 
in gesprek met de betreffende aannemer, vanwege de garantietermijn. Tevens zijn wij nog in gesprek 
met de provincie over de inrichting van de weg. Dit is een mooie kans die zich voordoet om de weg af 
te waarderen naar 30KM. Het is allemaal onder tijdsdruk, maar anders blijft de weg 50KM. Onze 
ambitie is om de wegen af te waarderen naar 30KM. Wij zijn met de provincie nog in overleg hoe de 
inrichting eruit komt te zien. Hier willen wij wel de bewoners bij betrekken. Er volgt nog een 
inhoudelijke raadsbrief waarin de gemaakte keuzes worden beschreven en de tijdsplanning. 
 
Duurzaamheidsaspecten  
n.v.t. 
 
Gezondheid 
n.v.t. 
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Varianten met argumenten voor en tegen 
Voor: 
De weg wordt hersteld en er komt een nieuwe asfaltdeklaag overheen, waardoor de weg weer als 
‘nieuw’ wordt. De weg is dan weer is goede staat.  
 
Tegen: 
Als er niet akkoord wordt gegaan met het naar voren halen van de kosten, dan kan er geen nieuwe 
asfaltdeklaag gedraaid worden en wordt de weg niet opgeknapt. Hierdoor blijven de scheuren bestaan 
en worden waarschijnlijk groter, waarbij er binnen een afzienbare termijn schades ontstaan en de weg 
niet meer gebruikt kan worden. Deze weg wordt gebruikt door alle inwoners van Noorden en is een 
doorgaande weg vanuit Nieuwkoop richting Woerdense Verlaat.  
 
Voorgesteld besluit 

1. De reeds geplande onttrekking van € 280.000 excl. btw uit de Voorziening Wegen (V015) naar 
voren te halen van 2026 naar 2025 en dit administratief in de begroting laten verwerken; 

 
Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen 
Deze weg heeft een palenmatras met daaroverheen een asfaltconstructie. Dit is voor de gemeente 
een constructie die wij doorgaans niet gebruiken voor de wegen in de gemeente Nieuwkoop. Deze 
weg is deels eigendom van de provincie en bij de reconstructie in 2012 was dit de beste optie voor 
deze weg met ondergrond.   
 
Financiële en Juridische gevolgen  
De kosten van een nieuwe asfaltdeklaag bedraagt € 280.000. Deze zijn oorspronkelijk begroot in 2026 
in het groot onderhoud binnen de Voorziening Wegen (V015).  
Dit bedrag is in 2026 begroot, omdat er bij dit type wegen na 11 jaar het eerste groot onderhoud 
uitgevoerd dient te worden. In de totale onttrekking in 2026 in de voorziening Wegen is dit bedrag 
gereserveerd. Met dit raadsvoorstel wordt gevraagd de onttrekking naar voren te schuiven naar 2025. 
 
Bijlagen  
 
Advies meningsvormende raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


