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" Probleemstelling

- Doorstroom stagneert
- Duur zoektocht duurt langer dan een jaar
- Meer sociale huurwoningen nodig

- Herhuisvesten Oekrainers




% Mogelijke oplossing

- Hybride woningen




3:g n
Locaties

1. Watervalterrein Boekel

2. Evenemententerrein Venhorst




De meest geschikte locatie

Watervalterrein Boekel




" Wetgeving

= Omdat tijdelijke hybride woningen niet passen binnen het
omgevingsplan kan medewerking worden verleend via een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

= De vergunning kan dan op grond van artikel 5.36 van de
Omgevingswet tijdelijk in stand gehouden worden (tijdelijke
vergunning).
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Financieringsmogelijkheden Rijk
- Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine
- Regeling tegemoetkoming herplaatsing Flexwoningen (RTHF)
- Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

- Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) (ook voor woningcorporaties)

Financiele analyse

- Mengvorm van doelgroepen.

- Periode is 15 jaar.

- Woonruimte Oekrainers geclusterd op de locatie.

- Alle kosten die te relateren zijn aan woonruimte Oekrainers worden door Rijksbijdrage gedekt.
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Stroomschema
Inforwmaesen
omgeving
. /weken 2 weken 2 weken Meenemen 2 weken Door naar
Besluit Informeren Gesprek wensen en
college lokale pers . g iy
\ p omgeving aandachts- omgevings-
punten vergunning
omgeving
Informeren
raad
Aanvraag
omgevings-
vergunning 12 weken 4 weken 2 weken
Start
. : Plaatsen
aanbesteding Aanbesteed Inrichten hybride
hybride terrein woningen
Start woningen
nutsvoor- L

zieningen
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