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Programma Technische sessie

Integrale vernieuwing

• omvang project, ontwikkelproces, communicatie, RSPW, financiën en planning

Bibliotheek van de toekomst (bibliotheek - Marjoleine Molenaar)

• ontwikkelen, ontdekken, ontmoeten, ontspannen en ondernemen

Voorlopig ontwerp

• gebouw en inrichting (architect - Stefan Prins)

• tijdelijke huisvesting Librijesteeg

Buitenruimte

• herinrichten Rijstuin en expeditiestraat
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Belangrijkste doelstellingen

Toekomstbestendige bibliotheek     

• ‘Huiskamer van de Stad’

• van collectie naar connectie

• verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Verbeteren aantrekkelijke binnenstad

• vergroenen buitenruimte (Rijstuin)

• realiseren publieke fietsenkelder 1500 fietsen
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Vernieuwen gebouw en inrichting

Technisch bouwkundig

• gebouw is energetisch verouderd 

• noodzaak te verduurzamen / energieverslindend

• installaties verouderd en storingsgevoelig (vaak niet meer leverbaar)

Inbouw met inrichting

• indeling is onoverzichtelijk en sleets geraakt

• huidige ruimtes voldoen niet aan eisen bibliotheek van de toekomst
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Verbinden met omgeving

Hoewel iconisch op een prominente locatie in de stad

• is het gebouw naar binnen georiënteerd 

• ontbreekt interactie binnen en buiten: gesloten gevels / geparkeerde fietsen

• interne partners onvoldoende zichtbaar: theater / horeca

Doel: een aantrekkelijke, uitnodigende publieke voorziening voor alle Rotterdammers
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Vernieuwen buitenruimte

Verbeteren stenige omgeving rond bibliotheek

• vergroenen naar aantrekkelijk verblijfsgebied 

• herinrichting expeditiestraat (Rijstuin)

• verbeteren (sociale) veiligheid

• aansluiting Blaakse Bos (Kubuswoningen)
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Bibliotheek van de Toekomst

Presentatie door bibliotheek

Marjoleine Molenaar
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Stadhuis Rotterdam, 31-05-2023
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1. Historie

1. Historie



1604 – Stad Rotterdam sticht ‘Publycke bibliotheke’ in Laurenskerk 

1799 – scheiding kerk en staat – verhuizing uit kerk

1869 – grondslag huidige bibliotheek (archivaris Scheffers – Boymans, 
Schielandhuis, 2d/wk)

1907 – Van Hogendorpsplein

1923 – Nieuwe Markt/Gedempte Botersloot

1983 – Hoogstraat

2013 – verzelfstandigd, bezuinigingen (27→17 mio)

2015 – 1,7 mio bezoeken, nog 12 vest (v. 26)

2019 – 2,65 mio bezoeken, 21 vestigingen (pre-covid)

Komende jaren – Verbouwing CB Hoogstraat

Vier eeuwen Bibliotheek Rotterdam

Niet de eerste, de beste…











2. Heden



Missie

Bibliotheek Rotterdam helpt 

Rotterdammers om bewust, kritisch en 

actief deel te nemen aan de 

samenleving.



Wettelijk kader – Wsob sinds 2015
Wet stelsel openbare Bibliotheekvoorzieningen

• 5 wettelijke functies:

- Lezen & literatuur
- Kennis & informatie
- Ontwikkeling & educatie
- Kunst & cultuur
- Ontmoeting & debat

• Netwerkstelsel KB – POI’s – OB’s – ieder bekostigd vanuit 
eigen landelijke, provinciale of lokale overheid



• Maatwerk in inclusiviteit

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid

• Gemeentelijke prioriteiten

• Erfgoed

• Flexibiliteit

• Ondernemerschap en innovatie

Gemeentelijke uitgangspunten

19



3. Stedelijke context

• De uitdagingen 



Rotterdam: stad van contrasten

• 660,000 inwoners en groeiend

• 335.000 huishoudens

• 46% eenpersoonshuishouden

• (Hyper)Divers: 175 nationaliteiten, 100+ talen

• Stad van werkers

• 47,1% heeft geen migratieachtergrond>rijke verscheidenheid

• 24% Rotterdamse kinderen groeit op in armoede



Rotterdam: stad van contrasten

• 33% van de Rotterdamse huishoudens behoort tot de 

20% van de minst welvarende van Nederland

• > 21% functioneel laaggeletterd (NL gem. 11%)

• Netto arbeidsparticipatie 5% lager dan gemiddeld in NL

• Werkloosheid 2,5% hoger

• 47% Rotterdammers ervaart sociale eenzaamheid



(Laag)geletterdheid en basisvaardigheden



Rotterdam: stad van ongelijkheid
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Risico’s laaggeletterdheid: onzekerheid, onvermogen, uitsluiting, 
gebrek aan cohesie, vereenzaming, gezondheid, isolatie, onrust, en
uiteindelijk een bedreiging voor onze democratie.

Een contrastrijke stad heeft een sterke bibliotheek nodig.



4. Bibliotheek Rotterdam anno 2023



• Grootste culturele instelling van de stad met de meeste bezoeken (2.6 

miljoen/jaar). 1,4 miljoen Centrale (neemt toe)

• Netwerk van 21 vestigingen dekt grootste deel van stad – meeste 

ingericht als ‘Third Place’

• 3.600 activiteiten, met een deelnemersaantal van bijna 88.000. 

• 700.000 materialen waaronder 200.000 voor scholen

• Verzorgt bibliotheekdiensten op c. 135 (173) basisscholen (± 66%)> 

139.000 leerlingen

• 1670 studie-, werk- en leesplekken

• Unieke erfgoedfunctie: Grootste Erasmus-collectie ter wereld met 

Unesco-status

Voor door en mét alle Rotterdammers



• Voor volwassenen

- Taalcafé’s (17 locaties)

- Taalklas NT1 (Centrale)

- Taalinformatiepunt (Centrale)

- Oefenspreekuur taal & digitaal (Klik & tik, Digisterker)

- Inloopspreekuur DigidokterLeesclub laaggeletterden

- Inburgering: spreekuur + digitale oefenprogramma’s

- Collectie boeken voor taaleducatie

- Oefen pc’s + multi-touch tafels met e-learning programma’s

• Voor jeugd & jongeren

- Boekstart (voor alle pasgeborenen)

- Voorleesactiviteiten, 

- Kinderboekenweek

- Jongerenvloer (gaming, poezie, spoken word, CV-maken, sollicitatietraining, matching 
stagebedrijven etc.)

Greep aanbod basisvaardigheden in 
bibliotheekvestigingen







Aanwezig op bijna 200 plaatsen in stad



Centrale Bibliotheek

Grootstedelijk middelpunt in 

het netwerk



- Centrum Jeugd en Gezin

- Rijnmond Werkt Door (UWV)

- @Ease

- Horeca

- Atlas van Stolk

- Rotterdampas

Platform en synergetische partners zoals:
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Rotterdams Erfgoed
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• Erasmus Collectie

• Atlas van Stolk



5. Letterlijk: Plaatsmaken voor 

de toekomst



• Tussen aangesloten zijn en blijven versus 

vereenzamen

• Tussen geletterd zijn versus kansloos blijven

• Tussen gezonde democratische hygiëne versus 

gesloten informatiebubbels

• Tussen de wij- versus zij-samenleving

Bibliotheek Rotterdam wil het verschil 

maken
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Collectie en Connectie 

• Connectie tussen mensen en informatie

• Connectie tussen mensen. Bonding>Bridging. Tussen subculturen en 

generaties

• Connecties met en binnen de gemeenschap

• Connecties tussen informatiebronnen

• Gemeenschapsbetrokkenheid en actief burgerschap stimuleren

• Third Place: belangrijk voor gemeenschap, democratie, 

maatschappelijke betrokkenheid en een gevoel van thuishoren



• Ontmoeten

• Ontwikkelen 

• Ontspannen

• Ontdekken

• Ondernemen

• Onderzoeken
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Bibliotheek van de toekomst



De vraag:

Ontwerp de meest inspirerende en 

toekomstbestendige Centrale 

Bibliotheek voor Rotterdammers 

van de toekomst. Zoals voor…



Jamila, 5 jaar, kijkt in ‘In de zee zijn

krokodillen’.
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Ouafa, 18 jaar, student Pabo, heeft 

tentamenweek

41



Familie Mendez da Silva, bezoekt een

voorstelling over Kaapverdiaanse letteren
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Alexander Latuhemia, 43, gaat in gesprek

bij de Human Library 
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Jaden, 11, heeft een spreekbeurt over oceanen
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Prudence, 24, leest de bso-kinderen voor

45



Marieke, 24 jaar, bezoekt een Boekstart-

workshop
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Meneer Toslu, 62, zoekt de nieuwe van Elif 

Shafak
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Nourdin en Noah (17), plannen een

studiedate
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Sanise, 53, raadpleegt de erfgoedcollectie
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Ontwerp vernieuwde bibliotheek

Kaders en omvang 

Organisatie en samenwerken

(toelichting op proces)
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Belangrijkste kaders project

Besluitvorming College en gemeenteraad (eind 2020)

• ambitiedocument met haalbaarheidsstudie

Nota van uitgangspunten (NvU)

• plangebied met ruimtelijke uitgangspunten en beeldkwaliteit

• mobiliteit, duurzaamheid en technische randvoorwaarden

Programma van Eisen (PvE) + budgetraming

• PVE → ruimtelijk, functioneel en technisch

• budgetraming tot einde werk (incl. prognoses prijsindexaties en bouwrente)

Financiën – vaststellen door gemeenteraad

• voorbereidingskrediet t/m voorlopig ontwerp (VO)

• investeringskrediet→ definitief ontwerp (DO) t/m realisatie eind 2028

• dekking kapitaalslasten (40 jaar) en dekking/ kosten tijdelijke huisvesting

RSPW met monitor grote projecten (MGP)
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Vernieuwing: een integraal project

Deelprojecten

• gebouw: renovatie incl. publieke fietsenstalling

• inbouw en inrichting (bibliotheek in de lead) 

• buitenruimte

• tijdelijke huisvesting

Integrale aanpak

• verantwoording aan gemeenteraad (Monitor Grote Projecten)

• opdrachtgeverschap → bestuurlijk en ambtelijk (Directieraad)

• gezamenlijke projectorganisatie met één ontwerpteam

Samenwerken door alle stakeholders

• vertrouwen en openheid (transparantie) = draagvlak

• governance effectief / dienstbaar ingericht



Sturing en governance project
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Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever

WH Struijvenberg (WH Kasmi) Ton Knipping

Directieraad

Bibliotheek Rotterdam Theo Kemperman

MO cultuur Alice Vlaanderen -> Eefje Riemens

SO vastgoed Carlo Schreuder

SO gebiedsmanagement Jan v/d Ree

Stadsbeheer Joost van Maaren

Ambtelijk opdrachtgever Ton Knipping

Projectmanager Rien v/d Sluijs

Integrale projectorganisatie

Bibliotheek + SO, MO en SB gemeente

Projectbeheersing Deelprojecten Communicatie

Financiën Gebouw + fietsenstalling Stadsgespreken

Planning Inrichting Gemeente + bibliotheek    

Risico’s Buitenruimte Omgevingsmanagement

Bestuurlijke besluitvorming Tijdelijke huisvesting
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Focus op samenwerken

Intensieve samenwerking 3 clusters:

• Stadsontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsbeheer

Eén integraal projectteam bibliotheek – gemeente 

• gezamenlijk Programma van Eisen

• investeringsraming en planningen → overall en per deelproject

• financiële (project)beheersing

• risicobeheersing

• communicatie

Samenwerking door interne stakeholders

• MO-Cultuur, SO-vastgoed, SB-fietsparkeren, SO-mobiliteit

• vakafdelingen: stedenbouw, landschap, duurzaamheid, ingenieursbureau,

ecologie, archeologie etc.



Ontwerp vernieuwde bibliotheek

Fasering en vervolgproces

(toelichting op proces)
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RSPW: Planning en vervolgtraject
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goedkeuren VO

met resterende krediet
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Fasering ontwerpproces

Haalbaarheidsfase globaal (2017- november 2020)

• ambitiedocument met kostenraming op kentallen

• voorbereidingskrediet

Start project (definitiefase) na besluit gemeenteraad

• opstellen nota van uitgangspunten

• programma van eisen (ruimtelijk – functioneel – technisch)

• opstellen ontwikkelplanning

• opstellen kostenramingen (ontwerp t/m realisatie)

Ontwerpfasen (schets, VOORLOPIG, definitief en technisch/ bestek)

• contract met markt (ontwerpteam) → kaders, voorwaarden, taken en honoraria

• taakstellend budget voor bouwkosten (prijspeil heden + BDB index)

Realisatie

• Europese aanbesteding aannemer(s)

• contract met aannemers, installateurs en toeleveranciers

• bouwvoorbereiding en uitvoeringsontwerp (na opdracht)



Ontwerp vernieuwde bibliotheek

Ontwerp en beslismomenten

(toelichting op proces)
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Selectieprocedure ontwerp(team)
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Europese aanbesteding (niet openbare procedure - start juni 2021)

Gevraagd: integraal ontwerpteam

• architecten (gebouw, inrichting en buitenruimte)

• inclusief overige adviseurs (installatie, bouwfysica, constructie, bouwkosten, 

duurzaamheid en veiligheid)

Selectiefase  → aanmelding 22 gerenommeerde (internationale) teams

• selectie op basis ervaring met passende referenties

Gunningsfase → 5 Ontwerpteams maken schetsontwerp

• integraal (gebouw, inrichting en buitenruimte)

• plus Plan van aan Aanpak

• juni 2022 opdracht voor team met beste schetsontwerp



Selectieprocedure ontwerp(team)
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Beoordelingscommissie Gebouw, Inrichting en Buitenruimte

• experts uit de organisaties bibliotheek en gemeente (MO Cultuur en SO Vastgoed)

• ondersteuning vakafdelingen: stedenbouw, landschap, mobiliteit en duurzaamheid

• onafhankelijke externe experts: architectuur, interieur, stedenbouw, cultuurhistorie en 

landschapsarchitect

Beoordelingscommissie Plan van Aanpak

• projectmanagers gebouw, inrichting en buitenruimte

• directiesecretaris bibliotheek en externe adviseur

Stadsgesprekken

• input Rotterdammers opgehaald tijdens tentoonstelling in centrale hal bibliotheek



Stadsgesprekken
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Motie ‘Iedereen maakt de stad’

Museum Boijmans van Beuningen

Rotterdammer actief betrokken bij (schets)ontwerp

• input opgehaald voor de vijf schetsontwerpen (dec 2021)

5.000 reacties meegegeven aan de ontwerpteams

• tentoonstellen vijf schetsontwerpen feedback gevraagd ( april 2022) 

4.500 suggesties aan de beoordelingscommissie meegegeven

• stadsgesprekken continueren t/m oplevering vernieuwing bibliotheek



Selectieprocedure ontwerp(team)

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam 63

Winnend ontwerp → bekend gemaakt juni 2022 

• Noors-Rotterdams architectencombinatie o.l.v. Powerhouse Company met Atelier Oslo, 

Lundhagem, Delva Landscape, Buro Happolt en Isis Bouwadvies

Opmerkingen beoordelingscommissie:

• open karakter gebouw: verbeterd door herorganisatie en vrijmaken van gevelzones

• uitnodigend: twee hoofdentrees (dubbelhoog)

• toegankelijkheid: verbeterd door toevoegen diverse ingangen (alzijdigheid)

• tweede atrium: versterkt de diagonale oriëntatie en meer daglichttoetreding

• Third Places: goede invulling gegeven aan het concept

• Cultuurhistorische waarden: goed bestudeerd en waar nodig gemoderniseerd. In 

ontwerp wordt overduidelijk voortgebouwd op het oorspronkelijke ontwerp.

• installatieconcept is goed uitgewerkt (vergelijkbaar met bibliotheek Oslo) 



Samenwerking Welstand
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Vroegtijdige samenwerking met Welstand ( < 2021)

• afstemmen ambitie en uitgangspunten

• cultuurhistorisch onderzoek

• afstemmen Nota van Uitgangspunten

Conceptaanvraag → presentatie ontwerp en toetsen

• schetsontwerp (nov 2022) en Voorlopig ontwerp (jan 2023)

Reacties van Welstandscommissie

• Concept met een hoge potentie voor een levendige toekomst van de bibliotheek.

• Kernwaarden uit het oorspronkelijk ontwerp, zoals de ‘waterval’, het atrium, de gele 

buizen, het blauwe magazijn en de dakterrassen centraal staan en worden versterkt.

• Zij is positief over de ontwerpvisie die wordt voorgelegd en de onderzoekende wijze 

waarop het brede ontwerpteam te werk gaat. 



Ontwerp vernieuwde bibliotheek

Financiële beheersing

(toelichting op proces)
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Krediet, afschrijving en dekking
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krediet

t/m Realisatie

dekking CBR

> 40 jaar

besluitvorming dekking 

door gemeenteraad

100% geregeld *)

*) voorbehoud vaststellen aanvullende claim VJN 2023

fietsparkeren in begroting > 2028

dekking THV

3 jaar

inzet reserve CBR
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Fasering en financiële sturing

Budgetraming maart/april 2021

• gebaseerd op ambitiedocument, NVU en PVE

• raming opgesteld externe expert bouwkosten (second opinion extern en intern)

• bouwkosten prijspeil heden → destijds dec 2020

• investering prijspeil einde werk → gebouw € 110,4 mln en inrichting € 21,4 mln

incl. bijkomende kosten, 2,5% prijsindex en 1,5% bouwrente

Aanbesteding ontwerp(team) 2021/2022

• markt uitgedaagd met taakstellend budget (vast prijspeil = 1 feb 2022)

• competitie → kwaliteit en prijs bij verschillende 5 schetsontwerpen

• stimuleren slimme ontwerpkeuzes en optimalisaties

• contractueel → vaste prijs met jaarlijkse indexatie kosten (BDB prijsindex)

Voorlopig ontwerp 2023

• bouwkosten budgetraming (dec 20), BDB index →mondiale stijging ca.  19%

• door vastzetten budget, ontwerpkeuzes en optimalisaties → stijging ca. 9%

• aanvullend krediet (€ 10,7 mln) opgenomen in Voorjaarsnota 2023

• dekking (€ 0,4 mln) past naar verwachting binnen beschikbare middelen



Investeringsramingen

(*) bibliotheek investeert zelf in inrichting, gemeente dekt de kapitaallasten

(**) investering voor de publieke fietsenstalling is excl.  inrichting en installaties

(***) voor de buitenruimte is nog geen nieuwe investeringsraming opgesteld
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Investeringsramingen

Vernieuwing CBR +

Tijdelijke Huisvesting

(einde werk in mln. / excl. BTW)

Ramingen

april 2021

Ramingen

februari 2023

prijspeil december 2020 februari 2023

Vastgoed CBR (gebouw) € 110,4 € 119,9 (8,6%)

Inbouw en inrichting CBR* € 21,4 € 21,4

Publieke fietsenstalling** € 3,8 € 5,0 (31,5%)

Buitenruimte CBR € 4,0 € 4,0***

Totaal: Vernieuwing CBR € 139,6 € 150,3 (7,7%)

Totaal: Tijdelijk Huisvesting CBR PM € 9,7 
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Dekking vernieuwing bibliotheek

Dekking in de bestaande situatie CBR

• subsidie MO Cultuur   → kostendekkende huur ca. € 1 miljoen (~ € 40 p. m2)

→ exploitatie ca. € 1,6 miljoen

Extra dekking (structureel) in nieuwe situatie CBR

• IHP Cultuur → t.b.v. kostendekkende huur € 4,4 miljoen

• subsidie MO Cultuur → exploitatie, inbouw en inrichting € 2,4 miljoen

Extra dekking tijdelijke huisvesting (incidenteel) Librijesteeg

• subsidie MO Cultuur → € 2,8 miljoen per jaar

Bovenstaande dekking is 3 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld

Door mondiale prijsstijging (dec. 2020 → febr. 2023)

• extra investering nodig → € 10,7 miljoen (krediet is opgenomen in VJN 2023)

• toename kostendekkende huur van ca. € 0,4 miljoen

• dekking voorzien in IHP Cultuur (indien niet toereikend, meegenomen in VJN 2024) 
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Mijlpalenplanning 

Vernieuwing CBR + Tijdelijke Huisvesting CBR Planning

Besluit gemeenteraad:

VO Vernieuwing CBR + VO Tijdelijke Huisvesting CBR
22 juni 2023

Afronding DO Tijdelijke Huisvesting CBR najaar 2023 

Afronding DO Vernieuwing CBR (kwartaal versnellen) eind 2023 

Contracteren bouwcombinatie Tijdelijke HV voorjaar 2024 

Start bouwkundige aanpassingen pand Librijesteeg 

voor Tijdelijke Huisvesting CBR 
na zomer 2024 

Contracteren bouwcombinatie Vernieuwing CBR voorjaar 2025 

Opening Tijdelijke HV + start bouw Vernieuwing CBR najaar 2025 

Bouwperiode Vernieuwing CBR 2025 t/m 2028 

Oplevering Vernieuwing CBR Q3 2028 

Oplevering Buitenruimte CBR medio 2029
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Waardoor een gezond project ?

Voorwaarden, aanpak en keuzes

• één projectorganisatie: alle disciplines en lagen (bestuurlijk t/m vakafdelingen)

• niet eerst het gebouw (plaatje en techniek) en dan de gebruiker (workshops)

• heldere / strakke kaders bij start project met gezonde cijfers / planning

• ontwerp integraal aanbesteed: gebouw, inrichting en buitenruimte

• ontwerpteam heeft zich als team aangemeld (zelf gekozen samenwerking)

• ontwerpteam is verantwoordelijkheid voor ontwerpintegratie (wij toetsen)

• heldere demarcaties vooraf: verantwoordelijkheden en scope opgave

• vaste overlegstructuur

- integraal (DR, PT en OT) alle deelprojecten, met stakeholders incl.  MO cultuur

- per deelproject (gebouw, inrichting, buitenruimte en THV)

- huurder + verhuurder + projectorganisatie

- SB parkeren + SO mobiliteit + projectorganisatie

- thematisch: financiën, planning, communicatie, risico, stedenbouw etc.



Publieke fietsenstalling

Publieke fietsenstalling
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Publieke fietsenstalling

Openbare fietsenstalling in kelder

• plint vrij van fietsen→ bibliotheek verbinden met omgeving

• bezoekers bibliotheek en omgeving→ ca. 1500 standaard fietsen

• goed en veilig toegankelijk met dubbele ingang

• één van de entrees een tapis-roulant voor fietsen

• samenwerking SO mobiliteit, SB parkeren en SO vastgoed
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Blaak

Hoogstraat



Publieke fietsenstalling
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Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting
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Tijdelijke huisvesting

Zoektocht naar geschikte locatie (2020-2022)

• centrum locatie

• alle functies bij voorkeur in één gebouw (CBR nu is 25.000 m2)

• geschikt voor functie bibliotheek: bezoekersstromen en voldoende uitnodigend

• tijdelijk beschikbaar voor 3 jaar

Tijdelijke huisvesting - centrumlocatie nabij huidige bibliotheek

• Librijesteeg periode van 3 jaar (2026-2028)

• beschikbaar binnen gemeentelijk vastgoedportefeuille (17.000 m²)

• voordeel →maatschappelijke huur en in eigen hand

• nu kantoor → bouwkundige aanpassingen nodig (waarde verhogend)

• studieplekken blijven gelijk met de Hoogstraat (motie gemeenteraad)
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Tijdelijke huisvesting

Toegankelijkheid gebouw verbeteren

• aanpassen entree nodig voor grote bezoekersstromen

• in dezelfde stijl als het gebouw → hergebruik van kozijnen en gevelmateriaal

• waarde verhogend gebouw (duurzaam) en met toestemming VVE 

• toegankelijkheid verbeteren → roltrappen tot en met de 2e verdieping

• fietsparkeren → tijdelijke oplossing nodig
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Tijdelijke huisvesting

Ontwerpteam gebouw en installaties

• architect - Rapp+Rapp

• adviseur constructie - Aronsohn

• adviseur installaties - Hori

• adviseur Brandveiligheid - Peutz

Interieurarchitect

• TenBrasWestinga (ervaring met 

ontwerpen van bibliotheek) 
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Tijdelijke huisvesting

Entree aanpassen

• toegankelijkheid

• laagdrempelig en uitnodigend

• actieve ruimte met plaats voor 

ontmoeting en informeren
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Tijdelijke huisvesting

Duurzaam verbouwen en inrichten 

• volledig hergebruik inboedel →

boekenkasten, tafels en stoelen, 

lampen etc. etc.

• materialen met tweede leven

• verdieping met eigen kleur
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Buitenruimte

Buitenruimte
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Vernieuwen buitenruimte

Opgave → aantrekkelijke buitenruimte

• vergroenen naar aantrekkelijk verblijfsgebied

• ‘achterkant’ transformeren naar een aantrekkelijk gebied

• herinrichting expeditiestraat (Rijstuin)

• verbeteren (sociale) veiligheid

• aansluiting Blaakse Bos (Kubuswoningen)
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Buitenruimte

Ontwerp

• aansluiten op bestaande omgeving 

(Hoogstraat, Binnenrotte, Mariniersweg)

• aansluiten op Kubuswoningen

• herstel zichtlijn Mariniersweg met 

Binnenrotte

• behouden van de expeditiefuncties
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Buitenruimte

Impressie Rijstuin

• vergroenen

• ruimte voor veilig verblijven

• groene verbinding met Kubus-

woningen d.m.v. taluds met trap
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Buitenruimte

Ontwerpproces

• separaat traject conform de gemeentelijke standaard IP-procedure

• opstellen PvE met directe input van omgeving

• ontwerp is nog niet afgerond → nog keuzes maken

• investeringsraming van € 4,0 mln is het uitgangspunt

• Kubuswoningen zijn monument → cultuurhistorische verkenning

• afstemming nodig met VVE Blaaksebos

• voorlopig ontwerp later dit jaar gereed

• opnieuw presenteren aan omgeving
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Voorlopig ontwerp gebouw - inrichting

Presentatie door architect

Stefan Prins
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