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svharchis

2023

2024

2025

jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec

Besluitvorming kredietaanvraag

Collegevoorstel

Besluitvorming College

Besluitvorming Gemeenteraad

5. Aanbesteding Design & Build

Voorbereiding selectiefase

Selectiefase

Voorbereiden gunningsfase

Onderzoeken (eerst offerte aanvragen)

Gunningsfase

Beoordeling / besluitvorming

Bezwaartermijn

Verificatie

Ondertekenen overeenkomst

6. Ontwerpfase Design & Build

Voorontwerp (optimalisatie)

Definitief Ontwerp

Uitvoering Ontwerp

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit

7. Uitvoeringsfase Design & Build

Realisatie sporthal (incl. in bedrijf stellen)

Ingebruikname




