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Geachte leden van de raad, 
 
In 2016 werd duidelijk dat er op termijn mogelijk stabiliteitsvoorzieningen nodig zijn in de groeve 
van het Openluchttheater. Er is toen, o.a. in overleg met de Provincie, een plan en bijbehorend 
tijdspad (tot mei 2019) opgesteld. Dat plan hield kortgezegd in dat er aanvullend 
stabiliteitsonderzoek gedaan zou worden dat moest uitwijzen of, en zo ja welke 
stabiliteitsvoorzieningen er getroffen moeten worden.  Als eigenaar van het Openluchttheater staat 
de Gemeente aan de lat voor de uitvoering van groot onderhoud. Om die reden is een bedrag van    
€ 100.000 in het investeringsprogramma bij de begroting 2019-2023 meegenomen.  
 
In april 2018 is een reguliere jaarlijkse plafondcontrole uitgevoerd. Uit deze controle  bleek dat de 
stabiliteit van de groeve niet langer te garanderen was. Na overleg met de opsteller van het 
rapport, het Openluchttheater en de Gemeente is door de Provincie besloten dat het gebruik van 
een deel van de grot gestaakt moest worden.  
 
GeoControl heeft daarop de stabiliteit van de groeve nader onderzocht en Castermans Engineers 
heeft op basis daarvan tekeningen en berekeningen gemaakt voor de noodzakelijke 
stabiliteitsvoorzieningen. Gelijktijdig zijn tijdelijke voorzieningen getroffen zodat de geplande 
uitvoeringen van augustus t/m oktober 2018 door konden gaan. Voor de uitvoeringen van november 
en december heeft het OLT een alternatieve locatie gezocht. Van januari t/m april 2019 vinden 
geen voorstellingen in de groeve plaats.  
 
Uit het onderzoek bleek dat het noodzakelijk is om een aantal stabiliteitsvoorzieningen te treffen. 
De kosten voor de uitvoering van de stabiliteitsvoorzieningen worden geraamd op € 62.000. De 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een deskundig mergelbouwbedrijf. De 
voorbereidingskosten worden geraamd op € 11.500. 
 
Intern en met de Provincie is inmiddels afgestemd welke vergunningen en ontheffingen in het kader 
van de Wabo, Mijnbouwwet en Wet natuurbescherming nodig zijn. Op basis van de natuurwetgeving 
(vleermuizen) en het programma van het Openluchttheater is er voor gekozen om de uitvoering van 
de werkzaamheden in april 2019 te plannen.  
 
Na uitvoering van de stabiliteitsvoorzieningen is optimaal gebruik van het Openluchttheater weer 
mogelijk.  
 
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
drs. C.P.J.L. Vankan 
wethouder Fysiek domein 
 
 
 


