
Bijlage 6 Chronologisch overzicht besluitvorming De Del (op hoofdlijnen)

 5 juli 2011: Projectplan de Del versie 2.2 van 23 juni 2011 door Raad vastgesteld
 Jan/feb 2012: stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan vastgesteld
 28 augustus 2013: vernietiging bestemmingsplan De Del door Raad van State
 17 december 2013: aangepast stedenbouwkundig plan door Raad vastgesteld
 28 oktober 2014: (herzien)bestemmingsplan De Del door Raad vastgesteld. Voor wat betreft de 

Grex wordt in dat voorstel verwezen naar de (door de raad) vastgestelde grex van 18 februari 
2014, verder is in het voorstel niet aangegeven dat vaststelling van het bestemmingsplan 
consequenties heeft voor de Grex (onderdeel van het voorstel bestemmingsplan is ook de 
bestaande weg de Del opnieuw in te richten, mogelijk heeft/had dit invloed op het oorspronkelijk 
ontwerp qua kavels)

 11 november 2015: Raad van State verklaart ingestelde beroepen tegen bestemmingsplan 
ongegrond (daarmee bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld)

 Grexen 2013 t/m 2020 allen vastgesteld in de raad

Uit bovenstaande beslispunten zou vastgesteld moeten kunnen worden wat het oorspronkelijke plan 
was en wat het nu uiteindelijk is op basis van alle wijzigingen. Opgestapeld gaat het al snel om een 
strekkende meter aan dossiers. Deze zijn niet uitputtend nagegaan op afwijkingen ten opzichte van 
vorige rapportages, dit zou te arbeidsintensief worden.


