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Raadsvergadering 
 
Zaaknummer Z23130040 
Onderwerp: Raadsvoorstel zienswijze scenario's nieuw gemeentehuis 
Portefeuillehouder: Wethouder Kes 
 
 
Aan de raad. 

Voorstel 
De raad wordt gevraagd: 

Ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek nieuw gemeentehuis op het Tase-terrein per 
fractie een mondelinge zienswijze te geven over welk scenario (A, B, C of D) het meest gewenst 
is en hier een motivering bij te geven. 

Kern van het voorstel, samenvatting 
Op 24 september 2024 heeft de raad het college opdracht gegeven de initiatieffase op te starten van 
het project nieuwbouw gemeentehuis op de voorkeurslocatie het Tase-terrein. Op 22 mei 2025 heeft 
de raad kaders vastgesteld voor dit onderzoek. Aan de hand van deze kaders zijn verschillende 
ontwikkelscenario’s uitgewerkt voor het Tase-terrein. Het college vraagt de raad nu om een mondelinge 
zienswijze over welk ontwikkelscenario bij iedere fractie de voorkeur heeft. Het scenario waar de 
meeste gewogen voorkeur naar uitgaat wordt verder uitgewerkt naar een stedenbouwkundige visie en 
een businesscase.  

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect 
Het gemeentebestuur streeft een maatschappelijk resultaat na waarbij, door middel van de realisatie 
van een nieuw gemeentehuis, de raad, het college en de ambtenaren gehuisvest worden onder één 
dak. In brede zin draagt dit bij aan: 

- Goed werkgeverschap 
- Duurzame gebouwen/onderhoud 
- Dienstverlening/herkenbaarheid 

 
Om te komen tot een stedenbouwkundige visie en een businesscase is het van belang te weten welk 
ontwikkelscenario het meeste draagvlak heeft. Door middel van een zienswijze kunnen de fracties in de 
raad zich uitspreken over de verschillende ontwikkelscenario’s. 

Toelichting en argumenten  
Naar aanleiding van de vastgestelde kaders zijn 4 scenario's gemaakt. De scenario’s zijn een eerste 
verkenning van het ontwikkelpotentieel op de locatie. Geen van de scenario’s geeft een eindbeeld 
weer, maar schetsen slechts de mogelijkheden. De zienswijzen van de gemeenteraad, de input die we 
vanuit omwonenden en stakeholders ophalen én verdere uitwerking naar een businesscase hebben alle 
invloed op de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige visie. 
 
Ontwikkelscenario’s 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van het Tase-terrein. Uit het onderzoek is gebleken 
dat er voldoende ruimte is om een gemeentehuis te combineren met andere functies. In ieder 
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ontwikkelscenario zijn woningen, parkeren en maatschappelijke functies opgenomen. Daarnaast blijft er 
ruimte voor de aanleg van openbare ruimte en groen.   
 
In alle scenario’s is rekening gehouden met een gemeentehuis van 5000 m2 en ruimte voor een 
maatschappelijke invulling. Ook is in alle scenario’s woningbouw toegevoegd en is er ruimte voor een 
groene zone.  
 
Scenario A, samengesteld bouwblok met parkeerhub als geluidsbuffer 
Scenario A is een samenstelling van bouwblokken waarin alle gewenste functies worden ondergebracht. 
Dit zorgt voor een compacte en herkenbare structuur binnen het gebied.  
 
Centraal aan de Julianaweg komt een goed zichtbaar en herkenbaar gemeentehuis van 3 tot 5 
verdiepingen, met een maximale hoogte van 20 meter. Dit gebouw fungeert als een herkenbare en 
toegankelijke blikvanger voor het dorp en vormt samen met de openbare ruimte een uitnodigende 
entree tot het plangebied. 
 
De woningbouw is georganiseerd rond een (semi-)openbaar groen binnenhof en bestaat uit 
appartementen met diverse afmetingen, oriëntaties en karakters. De bouwblokken variëren in hoogte 
van 2 tot 5 verdiepingen, met een maximale hoogte van 16,5 meter. De woningen die op de hoger 
gelegen lagen, dicht bij het stadion, worden gesitueerd en boven de garage uit komen hebben extra 
maatregelen nodig om te kunnen voldoen aan de geluidbelasting tijdens wedstrijden. 
 
Aanvullende publieke functies met een dubbele verdiepingshoogte worden direct grenzend aan het 
gemeentehuis en de openbare ruimte langs de Julianaweg gesitueerd. Deze functies betreffen 
bijvoorbeeld sportfaciliteiten of een filmhuis en hebben een maximale hoogte van 10 meter. 
 
Tussen de Julianaweg en de nieuwe bebouwing wordt een grote openbare ruimtelijke buffer 
gerealiseerd, die ingericht kan worden als een dorpsplein en groen park. Dit plein biedt ruimte voor 
ontmoeting, sport en beweging en kan worden gecombineerd met publieke sportvoorzieningen. 
 
Voor de parkeerbehoefte wordt een bovengronds parkeergebouw voorgesteld van 3 verdiepingen aan 
de zijde van het FC Volendam-stadion, met een maximale hoogte van 10 meter. Dit gebouw voorziet in 
de parkeervraag van zowel gebruikers en bezoekers van het gemeentehuis als van de bewoners van de 
woningen. Dit parkeergebouw fungeert tenslotte ook als geluidsbuffer tussen het voetbalstadion en 
een groot deel van de geprojecteerde woningen. 
 
De ontsluiting van het gebied vindt plaats via een nieuwe rotonde aan de Julianaweg. Een nieuwe weg, 
parallel aan de waterloop, maakt een alternatieve rondgang aan de achterzijde van het gebied mogelijk, 
waarmee de Eikenlaan wordt ontlast van verkeer. 
 
Scenario B, fijnmazig woonmilieu met publiek plein 
In dit scenario worden drie aparte, vrijstaande en fijnmazige bouwblokken voorgesteld, elk met een 
eigen parkeervoorziening. Deze opzet maakt een gefaseerde ontwikkeling van de bouwblokken en 
gesplitst eigendom mogelijk. 
 
Het gemeentehuis is direct naast het stadion van FC Volendam gelegen en krijgt een herkenbare positie 
met 3 verdiepingen en een maximale hoogte van 16 meter – inclusief de publieke plint van 8 meter. Het 
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gebouw wordt teruggelegd tot de rooilijn van het stadion, waardoor er ruimte ontstaat voor een 
dorpsplein aan de Julianaweg. Dit plein met een overwegend groene invulling fungeert als een 
ontmoetingsplek en vergroot de toegankelijkheid van het gebouw. 
 
De woningbouw bestaat uit twee aparte bouwblokken met appartementen en/of stadswoningen, die 
rondom (semi-)openbare groene binnenhoven zijn georganiseerd. Deze woningen variëren in 
afmetingen, oriëntatie en karakter, en sluiten in schaal en uitstraling aan bij de bestaande 
karakteristieke bebouwing van Volendam. De woningen worden afgeschermd van het geluid uit het 
voetbalstadion door de ligging van het gemeentehuis. De bouwhoogte van deze woningen varieert van 
2 tot 3 verdiepingen, met een maximale hoogte van 10 meter. 
 
Aanvullende publieke functies met een dubbele verdiepingshoogte worden geïntegreerd in het 
Gemeentehuis en zijn gesitueerd aan het plein aan de Julianaweg. Deze ruimte is flexibel indeelbaar en 
bieden kansen voor dubbelgebruik met het gemeentehuis of andere maatschappelijke voorzieningen. 
 
Elk bouwblok heeft zijn eigen parkeervoorziening. Het bouwblok van het gemeentehuis beschikt over 
een ondergrondse parkeergarage van één laag, bestemd voor de gebruikers en bezoekers van het 
gemeentehuis. Hier is dubbelgebruik en een eventuele uitbreiding voor extra publieke parkeercapaciteit 
mogelijk, bijvoorbeeld voor de bezoekers van de voetbalclubs of dagtoeristen. De twee woonblokken 
hebben een parkeervoorziening op maaiveldniveau, uit het zicht geplaatst onder een groen dek in het 
binnenhof. 
 
De ontsluiting van het gebied vindt plaats via een nieuwe rotonde aan de Julianaweg. Een nieuwe weg, 
parallel aan de waterloop, maakt een alternatieve rondgang aan de achterzijde van het gebied mogelijk, 
waarmee de Eikenlaan wordt ontlast van verkeer. Tussen de woonblokken en aan de achterzijde van 
het gemeentehuis ontstaat ruimte voor een autovrij groen straatprofiel met een dorps karakter. 
 
Scenario C, middelgrote korrel rondom een groene binnentuin 
In dit scenario worden meerdere bouwblokken voorgesteld. Het gemeentehuis wordt gecombineerd 
met de maatschappelijke functies. Dit zorgt voor een compacte, multifunctionele structuur met een 
samenhangend karakter. Gefaseerde ontwikkeling en gesplitst eigendom is mogelijk, met uitzondering 
van de gedeelde parkeervoorziening. 
 
Het gemeentehuis bestaat uit twee volumes met publieke functies, wat zorgt voor een gevarieerde 
gevel en levendige plint. Het heeft een eigentijdse uitstraling, gesitueerd op een goed zichtbare en 
herkenbare positie op de locatie. Het gebouw telt 2 tot 5 verdiepingen, met een maximale hoogte van 
20 meter.  
 
Tussen de Julianaweg en de nieuwe bebouwing wordt een grote openbare ruimtelijke buffer 
gerealiseerd, ingericht als dorpsplein en groen park. Dit plein biedt ruimte voor ontmoeting, sport en 
beweging en kan worden gecombineerd met publieke voorzieningen voor sport en beweging. 
 
Achter het Gemeentehuis wordt woningbouw gerealiseerd in drie bouwvolumes van 3 tot 4 
verdiepingen. Dit zijn appartementengebouwen in de vorm van een ‘urban villa’, met een maximale 
hoogte van 13,2 meter. Tussen het Gemeentehuis en de appartementen is ruimte voor een zestal 
stadswoningen in 2 rijtjes. Sommige woningen zullen blootgesteld worden aan incidenteel 
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geluidsoverlast vanuit het voetbalstadion, hiervoor zullen mitigerende maatregelen aan de 
woongebouwen genomen moeten worden. 
 
Voor de parkeerbehoefte wordt een parkeergarage van één laag gerealiseerd, uit het zicht op 
maaiveldniveau, tussen de verschillende bouwvolumes met een openbare tuin bovenop. Deze 
parkeervoorziening bedient zowel de gebruikers en bezoekers van het Gemeentehuis als de bewoners 
van de woningen. Dubbelgebruik en een eventuele uitbreiding voor extra publieke parkeercapaciteit 
zijn mogelijk. 
 
De tuin boven de garage is een (semi-)openbaar hof en een uitbreiding van de bestaande 
groenstructuur. De tuin is verbonden met het maaiveldniveau via trapjes tussen de bouwblokken, 
waardoor een aantrekkelijke overgang ontstaat tussen de verschillende niveaus. 
 
De ontsluiting van het gebied vindt plaats via een nieuwe rotonde aan de Julianaweg. Een nieuwe weg, 
parallel aan de waterloop, maakt een alternatieve rondgang aan de achterzijde van het gebied mogelijk, 
waarmee de Eikenlaan wordt ontlast van verkeer. 
 
Scenario D, losgekoppelde ontwikkeling met het gemeentehuis als entree 
In dit scenario is gekeken wat er gebeurt als er een markant gebouw direct aan de Julianaweg 
gesitueerd wordt. De stedenbouwkundige opzet bestaat uit drie aparte, losgekoppelde ontwikkelingen: 
het gemeentehuis, de parkeerhub met publieke functies en woongebouwen. Deze opzet maakt 
gefaseerde ontwikkeling van de bouwblokken mogelijk. 
 
Het gemeentehuis is direct aan de rotonde gesitueerd en is daarmee een blikvanger en markeert een 
herkenbare entree voor de gemeente. Het gebouw heeft een eigentijdse vormgeving en telt 5 
verdiepingen, met een maximale hoogte van 20 meter. Het gemeentehuis wordt sterk verankerd op het 
centrale punt van het dorpsplein, waardoor het een duidelijke identiteit en oriëntatiepunt in de 
openbare ruimte krijgt. 
 
De woningbouw bestaat uit portiekwoningen, georganiseerd in twee aparte bouwblokken bovenop een 
parkeergarage. Deze woonblokken liggen rondom een openbare binnenhof en bevatten woningen met 
diverse afmetingen, oriëntatie en karakter. De bouwhoogte varieert van 3 tot 5 verdiepingen, met een 
maximale hoogte van 16,5 meter. 
 
Tussen de Julianaweg en de nieuwe bebouwing wordt een grote openbare ruimtelijke buffer 
gerealiseerd, ingericht als dorpsplein en groen park. Deze ruimte biedt plaats aan ontmoeting, sport en 
beweging en kan worden gecombineerd met publieke voorzieningen voor sport en bewegen. 
 
Aan de zijde van het FC Volendam-stadion wordt een bovengronds parkeergebouw gerealiseerd, 
bedoeld voor de parkeervraag van zowel gebruikers en bezoekers van het gemeentehuis. Dit gebouw 
telt 4 verdiepingen en heeft een maximale hoogte van 13 meter. Hier is dubbelgebruik en uitbreiding 
voor extra publieke parkeercapaciteit mogelijk. Aan de voorkant van dit parkeergebouw worden 
aanvullende publieke functies met een dubbele verdiepingshoogte gerealiseerd, direct aan het plein 
aan de Julianaweg. Deze functies zijn geschikt voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen of een filmhuis en 
hebben een maximale hoogte van 10 meter. Boven deze publieke functies worden nog twee extra 
verdiepingen toegevoegd, bestemd voor kantoorfuncties van het Gemeentehuis. 
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De ontsluiting van het gebied vindt plaats via een nieuwe rotonde aan de Julianaweg. Een nieuwe weg 
door het projectgebied heen zorgt voor verbinding binnen het gebied, richting de Meidoornstraat en 
Eikenlaan. De waterkant wordt hierdoor autoluw waardoor een nog fijnere woonomgeving gecreëerd 
kan worden. 
 
Vergelijking scenario’s 
 

Functies Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 
Gemeentehuis 5000 m2 5000 m2 5000 m2 5000 m2 
Publiek 650 m2 500 m2 500 m2 500 m2 
     
Wonen 5050 m2 4800 m2 5300 m2 4800 m2 
Woningen 55 woningen 53 woningen 59 woningen 54 woningen 
     
Parkeren 5500 m2 5000 m2 6150 m2 5650 m2 
parkeerplaatsen 218 200 246 226 
     
Totaal 16.200 m2 15.300 m2 16.950 m2 15.950 m2 

 

Kanttekeningen en alternatieven 
Kanttekeningen 
Scenario A  
Door een parkeergarage tegenover het stadion te plaatsen, wordt het een uitdaging om de straat 
tussen deze gebouwen levendig te maken. Om dit op te lossen, kan onderzocht worden of er functies in 
de plint van de garage toegevoegd kunnen worden.   
 
De nieuwe weg langs het water loopt direct langs het stadion. Momenteel ligt deze weg achter de 
hekken van de FC. De grond is wel eigendom van de gemeente. Bij wedstrijden wordt dit gebied 
afgesloten. Wanneer er gekozen wordt voor een scenario met een nieuwe weg moet er goed gekeken 
worden naar de veiligheid van het gebied tijdens wedstrijden. Dit geldt ook voor scenario’s B en C. 
 
Scenario B 
Het gemeentehuis is in dit scenario niet zichtbaar vanaf de Julianaweg wanneer je het dorp komt 
inrijden.  
 
Scenario C 
Dit scenario heeft qua geluidbelasting van het stadion de grootste uitdaging omdat er geen geluidbuffer 
wordt gemaakt en er woningen dicht op het stadion worden gesitueerd.  
 
Scenario D 
In dit scenario is geen nieuwe weg langs het water opgenomen waardoor de vrachtwagens die naar FC 
Volendam rijden nog steeds achteruit moeten rijden om het terrein weer te verlaten. 
 
Net als scenario A wordt er een parkeergarage tegenover het stadion geplaatst. Het wordt een 
uitdaging om de straat tussen deze gebouwen levendig te maken. Om dit op te lossen, kan onderzocht 
worden of er functies in de plint van de garage toegevoegd kunnen worden.   
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Parkeerdruk omgeving 
Vanuit stakeholders (RKAV, FC Volendam) en de omwonenden is breed kenbaar gemaakt dat de 
parkeerdruk in het gebied groot is, en dat er een brede wens voor handhaving is. Hoewel alle scenario’s 
voorzien in het oplossen van de parkeerbehoefte voor wonen en gemeentehuis op eigen terrein en 20 
parkeerplaatsen die aan de Julianaweg verdwijnen door de herinrichting, is de zorg dat dit de komst van 
een gemeentehuis, woningen en extra voorzieningen de parkeerdruk in de omgeving verder zal 
verhogen.  
 
Op het Tase-terrein wordt sinds de sloop van de Dirk van den Broek (in 2011) gebruikt als openbaar 
parkeerterrein. Tot 2015 stond er het voormalig MAVO gebouw in combinatie met een schoolplein. Het 
gebouw is tijdelijk in gebruik geweest als meubelshowroom/winkelpand. Er zijn nu ca. 95 
parkeerplaatsen. Doordat het terrein nu gedeeltelijk in gebruik is als opslag zijn er momenteel nog ca. 
75 parkeerplaatsen in gebruik. De 95 parkeerplaatsen komen niet terug in het plan.  
 
Bij uitwerking van de businesscase beoordelen we of er extra parkeerplaatsen op het Tase-terrein 
gerealiseerd kunnen worden. Dit vraagt echter om het uitbreiden van de gebouwde parkeeroplossing 
(parkeer-hub) en de vraag is of de hiervoor benodigde investering kan worden gedaan. Een en ander is 
hiervoor ook sterk afhankelijk van het invoeren van een beleid op betaald parkeren. Het is daarom een 
optie om te bekijken op welke manieren de parkeerdruk in de omgeving (los van het Tase-terrein) kan 
worden verminderd.  
 
Geluid 
Er is onderzocht of het dichtzetten van de open hoek van het stadion invloed heeft op de 
geluidbelasting. Dit heeft echter een marginale impact. De geluidbelasting wordt hierdoor met 1dB 
teruggebracht en staat niet in verhouding tot de financiële investeringen die moeten worden gedaan.  
 
Netcongestie 
Er staat een trafo binnen het plangebied. Er wordt nog uitgezocht welke capaciteit deze trafo heeft en 
welke gebouwen in de omgeving van deze trafo gebruik maken. Daarnaast wordt onderzocht of 
uitbreiding nodig dan wel mogelijk is.   
 
Alternatieven 
Minder functies of woningen 
Het combineren van functies is mogelijk in het plangebied. Meer functies en meer woningen heeft tot 
gevolg dat er ook meer parkeerplaatsen gemaakt moeten worden. Hiervoor zijn gebouwde 
parkeervoorzieningen nodig om alles passend te krijgen binnen het projectgebied met een leefbare 
omgeving. Minder functies of minder woningen toe voegen aan het projectgebied maakt parkeren op 
maaiveld mogelijk. Dit maakt het plan financieel haalbaarder. 

Financiële middelen en effecten begroting 
De wens om het programma op het Tase-terrein uit te breiden, brengt verschillen in kosten met zich 
mee. In alle scenario’s blijkt dat het realiseren van een gebouwde parkeeroplossing een voorwaarde is 
om het programma te kunnen realiseren. Ten tijde van de locatiestudie, is uitgegaan van het realiseren 
van een standalone gemeentehuis, met parkeren op maaiveld.  
 



 
 

 

   P A G I N A  7 V A N  9  

Indicatief kan worden gesteld dat investeringskosten voor scenario A naar verwachting het laagst zijn, 
en voor scenario B het hoogst. De verschillen tussen de scenario’s worden met name veroorzaakt door 
de benodigde en type parkeeroplossing. Voor scenario B wordt het volledige parkeerprogramma ten 
behoeve van het gemeentehuis en de maatschappelijke functie in een ondergrondse parkeerkelder 
gerealiseerd, wat financieel de meest kostbare optie is. Indien dit scenario de voorkeur heeft, kan 
worden onderzocht of (een deel van) het parkeerprogramma op maaiveld of als gebouwde oplossing op 
maaiveld kan worden gerealiseerd. 
 
De kosten van een betaalde parkeeroplossing terugverdienen, is een complex vraagstuk, dat verder 
onderzoek nodig heeft. Dit onderzoek is onderdeel van de uitwerking van het gekozen scenario naar 
een businesscase. In de uitwerking van het gekozen scenario kijken we naar de volgende 
oplossingsrichtingen: 

- exploiteren van de parkeerplaatsen behorende bij het gemeentehuis; 
- scherp kijken naar het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het woonprogramma (wellicht 

minder parkeerplaatsen realiseren voor senioren, omdat zij minder vaak over een auto 
beschikken); 

- realiseren van extra parkeerplaatsen en deze commercieel exploiteren (vereist betaald 
parkeerbeleid en gesprekken met marktpartijen); 

- deels realiseren van het benodigde parkeerprogramma op maaiveld/openbare weg 
(bijvoorbeeld door langsparkeren toe te voegen aan de ontsluitingsweg langs de woningen). 

 
Investeringskrediet 
De raad heeft op 17 oktober 2024 een investeringskrediet van €1.134.951,98,- beschikbaar gesteld. De 
werkzaamheden om te komen tot een besluit vallen binnen dat budget.  

Uitvoering of vervolgproces 
Het ontwikkelscenario waar de meeste gewogen voorkeur in de raad naar uitgaat wordt verder 
uitgewerkt naar een stedenbouwkundige visie. Ook wordt een business case opgesteld. Daarnaast 
wordt het programma van eisen afgerond.  

Participatie en communicatie 
Op 27 mei 2025 vond een participatieavond plaats. Er waren zo’n 40 geïnteresseerde inwoners en 
raadsleden. Ook zijn gesprekken gevoerd met de RKAV en FC Volendam en een afvaardiging van de 
bewoners aan de Eikenlaan.     
 
Op de bewonersavond zijn door direct aanwonenden zorgen geuit over uitzicht en zonlicht.  
 
Uit alle gesprekken en de bewonersavond is naar voren gekomen dat men zich zorgen maken over de 
parkeerdruk. RKAV wijst hierbij op drukte in de avonden en de woensdagmiddag. Zij ervaren in de 
zomer nog meer drukte in verband met toeristen die dan ook in het gebied parkeren. FC Volendam ziet 
de drukte vooral op speeldagen van de FC. Omwonenden benadrukken dat parkeerplaatsen voor of 
dichtbij de woningen vaak bezet worden door anderen.  
 
Op de bewonersavond was het meeste draagvlak voor scenario B. Het verslag van de avond is 
toegevoegd in de bijlage Participatieverslag 27 mei 2025. 
 
RKAV vraagt rekening te houden bij de aansluiting van een fietspad dat zo min mogelijk autowegen 
worden gekruist in verband met de veiligheid. Het liefst zien zij dat het projectgebied wordt uitgebreid 
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richting het clubgebouw. Dan kunnen de plannen die de club heeft voor het bouwen van een sporthal 
meegenomen worden in het project. Ook vraagt zij aandacht voor het geluid (tijdens toernooien wordt 
een stadionspeaker gebruikt) en licht (de lichtmasten die in de avonduren worden gebruik kunnen 
overlast geven bij de nieuwe woningen) van de vereniging.  FC Volendam vraagt ook aandacht voor 
veiligheid rondom wedstrijden. Daarnaast heeft de club gevraagd of het mogelijk is om bedrijven die in 
de plint van het stadion zijn gevestigd naar het nieuwe gebied kunnen verhuizen dat geeft de FC ruimte 
om uit te breiden.  
 
Er is een pagina (https://www.edam-volendam.nl/nieuw-gemeentehuis) aangemaakt op de website van 
de gemeente waar inwoners informatie en participatieverslagen kunnen vinden. Na de 
raadsvergadering wordt de pagina geüpdatet. 
 
De participatie krijgt een vervolg na de zomer. Er wordt dan een bewonersavond georganiseerd over de 
stedenbouwkundige visie. 

Rapportage en evaluatie 
Naast de projectenrapportage welke uw raad twee jaarlijks van het college ontvangt, blijft het college 
graag met de gemeenteraad in gesprek op de wijze zoals deze afgelopen periode ook heeft 
plaatsgevonden. Wij waarderen het dat wij frequent met elkaar kunnen bijpraten, om u op de hoogte te 
houden van alle stappen die we zetten. Wij hebben dat ervaren als een prettige manier om met elkaar 
van gedachten te wisselen. Wij zetten deze manier van samenwerken dan ook voor het vervolgproces 
graag voort.  
 
Naast de projectenrapportage welke uw raad twee jaarlijks van het college ontvangt, blijft het college 
graag met de gemeenteraad in gesprek op de wijze zoals deze afgelopen periode ook heeft 
plaatsgevonden. Wij waarderen het dat wij frequent met elkaar kunnen bijpraten, om u op de hoogte te 
houden van alle stappen die we zetten. Wij hebben dat ervaren als een prettige manier om met elkaar 
van gedachten te wisselen. Wij zetten deze manier van samenwerken dan ook voor het vervolgproces 
graag voort.  

Planning  
Datum  Gremium  Onderwerp  
Februari 2025  Via post  Raadsinformatiebrief over proces en planning  
13 maart 2025  Commissie ruimte  Meedenken over kaders voor ontwikkelscenario’s   
21 Maart 2025  Bus  Inspiratiereis met klankbordgroep  
3 april 2025  Themaraad  Sessie over kaders ontwikkelscenario’s  
22 mei 2025   Raadsplein  Debat over kaders ontwikkelscenario’s  

  
22 mei 2025  Raad  Vaststellen kaders tbv ontwikkelscenario’s  
26 juni  Raadsplein Presentatie ontwikkelscenario’s 
10 juli 2025   Raadsplein  Debat over ontwikkelscenario’s  
10 juli 2025   Raad  Mondelinge zienswijze op ontwikkelscenario’s  
4 september 2025  Themaraad  Toelichting op:   

• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

https://www.edam-volendam.nl/nieuw-gemeentehuis
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12 november 2025   Griffie  Aanleveren B&W besluit:  
• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

13 november 2025 Themaraad Presentatie: 
• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

4 december 2025 Commissie ruimte Beantwoorden vragen raadsleden tav 
• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

18 december 2025 Raadsplein Debat over: 
• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

Januari 2026 Raad Vaststellen 
• Stedenbouwkundige visie,   
• Programma van Eisen Gemeentehuis;  
• Business case  

 
 

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten 
60-2024 Raadsbesluit 12 september 2024  
69-2024 Raadsbesluit 17 oktober 2024  
195 Raadsinformatiebrief 13 maart 2025  
Z23130040 Kaders haalbaarheidsonderzoek nieuw gemeentehuis 

Bijlagen 
Bijlagen  
Bijlage Scenario’s 
Bijlage Participatieverslag 27 mei 2025 
Bijlage Verbeelding scenario’s participatieavond met reacties aanwezigen 
 
 
 
Edam-Volendam, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
C. Rijnberg    R.J. Beukers. 
 
Dit voorstel is elektronisch ondertekend. Dit is na besluitvorming zichtbaar op de volgende pagina. 
 
 

https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/2e36d43b-4941-471d-9015-c2493e9ccfca?documentId=4734f618-f0b4-4eaf-949c-fcb1e1fa3e51&agendaItemId=23b87452-5bf4-4fc6-a960-84cee3320d1c
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/61ca98cd-635c-4af5-839e-4e0b2c2c8e3c?documentId=8517e77e-74c6-4dd5-bc15-21e220d3574c&agendaItemId=a3cfdeb5-d683-46b2-a76b-77c17214d2d7
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/8359cf58-faba-45b4-b8b2-e89855dd07cf?documentId=eb0b8a2f-fb7f-4055-a7d2-50b3dce39819
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9a82b094-11c8-414c-a4bf-6c3543b85b48?documentId=3e55f700-2d63-4232-87aa-c8079e0b91a4&agendaItemId=f510d32c-0cfb-4219-9ea8-20ac651437b6


Transactiebewijs iBabs digitale handtekening


	Aan de raad.
	Voorstel
	Kern van het voorstel, samenvatting
	Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect
	Toelichting en argumenten
	Kanttekeningen en alternatieven
	Financiële middelen en effecten begroting
	Uitvoering of vervolgproces
	Participatie en communicatie
	Rapportage en evaluatie
	Planning
	Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten
	Bijlagen
	Bijlagen
	Bijlage Scenario’s
	Bijlage Participatieverslag 27 mei 2025
	Bijlage Verbeelding scenario’s participatieavond met reacties aanwezigen

		2025-06-12T12:19:06+0000
	Location:  @ iBabs Document Signing
	iBabs Document Signing
	Transaction: 1c6e32ab-3958-4484-949f-754f49616cb1  @ iBabs Document Signing


		2025-06-14T14:10:08+0000
	Location:  @ iBabs Document Signing
	iBabs Document Signing
	Transaction: 699d6d5d-5ef6-4545-aed3-0de466a1bc6a  @ iBabs Document Signing




