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Raadsvoorstel  
Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het ontwerp Markt Reusel 

Vergaderdatum: 16 december 2025 

Documentnr. Corsa.: RA25.061 

Case nr. Corsa: Z24003192 

Portefeuillehouder: de heer P.J.M. van de Noort 
wethouder 

Voorstel 

Te besluiten om: 
1. Het ontwerp van de Markt te Reusel vast te stellen; 
 
En hiervoor: 
2. De beschikbare financiële middelen uit de geactualiseerde grondexploitatie Hart van Reusel in 
te zetten conform het raadsbesluit van 1 juli 2025 (RA25.014). 
 
 
Inleiding 

Tijdens de werkbijeenkomst van uw raad op 15 april 2025 bent u op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
herinrichting van de Markt in het kader van het project Hart van Reusel. Daarnaast heeft u kennis 
kunnen nemen van het voorbereidend ontwerpproces bij een aantal bijeenkomsten van ondernemers 
en de inloopbijeenkomst op 9 september 2025. 
Een en ander heeft geleid tot een gewijzigd ontwerp dat nu aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd. 
 
Argumenten 

1.1 Het ontwerp is gewijzigd omwille van de verkeersveiligheid en stelt de mens centraal 
Het ontwerp van de Markt is in het verleden tot stand gekomen met de inbreng van vele partijen. 
Desondanks blijkt na een analyse dat de verkeersveiligheid van het plein beter kan. Momenteel rijden 
er per etmaal circa 8.500 over de Wilhelminalaan waar straks een deel van de Markt komt te liggen. 
Na de herinrichting van de Markt èn de Wilhelminalaan zal de verkeersintensiteit rond de 6.100 
motorvoertuigen per etmaal bedragen. 
Deze aantallen zorgen niet voor een verkeersveilige situatie als het laden en lossen, fietsverkeer en 
het in- en uitwegen van parkerende voertuigen met het doorgaande verkeer wordt gemengd.  
In het nieuwe ontwerp is sprake van een verkeersveilige inrichting. 
Het huidige ontwerp hanteert het STOMP-principe en stelt de mens centraal. STOMP staat voor; 
Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a service en Privé auto. 
Op de nieuw ingerichte Markt krijgt de voetganger alle ruimte. De voetganger kan lopend overal veilig 
komen en heeft voorrang zolang hij de looproutes gebruikt die daarvoor bedoeld zijn. Bij de inrichting 
van de Markt wordt rekening gehouden met mensen met beperkingen. 
 
De fietser krijgt de ruimte en voorrang op het overige verkeer (behalve voetgangers) door toepassing 
van een gescheiden fietspad. Ook de aanwezigheid van voldoende fietsparkeerplekken ondersteunt 
de fietser. 
Na voetganger en fietser volgt het openbaar vervoer. De bus kan de Markt passeren en halteren bij 
het bestaande busstation op de Wilhelminalaan. Alle busverbindingen komen daar samen met 
overstapvoorzieningen richting Tilburg, Eindhoven en Turnhout. 
De overige manieren van vervoer komen qua prioriteit als laatste aan bod en zijn te gast op de Markt. 
De maximum snelheid voor het verkeer wordt 30 km/u. 
 
1.2 Het aangepaste ontwerp is functioneel een verbetering ten opzichte van het eerder vastgestelde 
ontwerp 
Voor de Markt is het van belang dat het een veilige en publieksvriendelijke plek is, die goed 
bereikbaar is voor de bezoekers en inwoners van Reusel. Het plein biedt samen met het Kerkplein en 
het parkeerterrein van de supermarkt aan de Groeneweg voldoende ruimte voor fietsparkeren.  
Het aantal parkeerplekken voor de auto op het parkeerterrein aan de Groeneweg bedraagt 46. De 
Markt heeft een parkeercapaciteit van 105 auto’s. In het eerder vastgestelde ontwerp was de 
parkeercapaciteit op het plein 90. 
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Op het plein zijn 3 plekken gereserveerd voor invaliden en 4 plekken voor het laden van elektrische 
voertuigen. In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is opgenomen dat het vrachtverkeer en het 
landbouwverkeer uit de kernen geweerd moet worden. Met het uitvoeren van het plan wordt het 
vrachtverkeer en het landbouwverkeer op de Markt verboden. De bus is wel toegestaan. Hiervoor zal 
een verkeerbesluit worden genomen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. 
 
2.1 De ondergrondse infrastructuur wordt aangepast en sluit aan op het voorliggende ontwerp 
Bij de herontwikkeling van de Markt is het van belang dat ook naar de ondergrondse infrastructuur 
wordt gekeken. Tijdens de herinrichting van de Markt wordt aan het bestaande rioolstelsel een 
hemelwaterriool toegevoegd dat in staat is ook de toekomstige wateropgave naar behoren te 
vervullen. Daar waar nodig worden bovendien oude kleinere riolen vervangen. 
De werkzaamheden aan de riolering zijn direct na Reusel kermis op 17 september 2025 gestart. 
 
3.1 De invoering van een parkeerduurbeperking op de Markt is een ‘must’ voor een economisch 
florerend centrum 
De herinrichting va de Markt betekent ook dat het winkelaanbod op de Markt groter wordt. De 
uitbreiding en verplaatsing van de AH/Jan Linders en de verhuizing van de Action naar de huidige 
locatie van de Albert Heijn levert een belangrijke bijdrage aan het centrum. 
Bezoekers van het centrum willen graag een parkeerplek dicht bij de winkels hebben om producten te 
kunnen vervoeren. Als die plekken worden ingenomen door langparkeerders wordt het voor 
bezoekers minder aantrekkelijk om naar Reusel te komen. 
Door de instelling van een parkeerduurbeperking van 2 uur is er meer verloop in het gebied waar de 
kortere parkeerduur geldt. Momenteel wordt een besluit voorbereid om de parkeerduur te beperken op 
de Markt en het parkeerterrein van AH/Jan Linders aan de Groeneweg. Het gaat in totaal om 151 
parkeerplekken. 
Bij de uitwerking van de parkeerduurbeperking worden de belangen van de huidige en toekomstige 
bewoners aan de Markt meegenomen. Zij hebben nu de nodige twijfels over de invoering van de 
blauwe zone terwijl aan ondernemerskant positief over de maatregel wordt gedacht. Aan de invoering 
van een parkeerduurbeperking ligt een verkeersbesluit ten grondslag dat open staat voor bezwaar en 
beroep. De blauwe zone geldt straks voor winkeltijden. Tussen de ontwikkelaar en de gemeente is 
afgesproken dat de ontwikkelaar tijdig communiceert over de blauwe zone met de toekomstige 
inwoners. 
 
 
Kanttekeningen 

1.1 Het aangepaste ontwerp roept bij een aantal betrokkenen vragen op 
Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 september j.l. hebben een groot aantal inwoners kennis kunnen 
nemen van de inrichting van de nieuwe Markt. 
Er zijn zorgen geuit over de bereikbaarheid en de veiligheid voor onder andere slechtzienden. Dat 
heeft met name te maken met het feit dat er ten tijde van de inloopbijeenkomst geleidelijnen ontbraken 
in het ontwerp. 
Ook de angst voor sluipverkeer na de herinrichting van de Markt houdt de gemoederen bezig. Om 
inzicht te krijgen van de verkeersbewegingen zijn tellingen verricht op de Kerkstraat en de Marialaan. 
De tellingen op de Marialaan zijn verricht voor en tijdens de afsluiting van de Wilhelminalaan. De 
tellingen van de Kerkstraat dateren van tijdens de afsluiting. Mocht het verkeer zich ongewenst gaan 
gedragen dan moeten flankerende maatregelen overwogen worden. Vanaf de afsluiting van de 
Wilhelminalaan is er één klacht over het verkeer op de Marialaan binnen gekomen. 
Behoudens sluipverkeer zijn er zorgen over parkeren voor zowel de auto als de fiets. Het betreft dan 
parkeertijden en het aantal fietsparkeerplekken. 
 
2.1 De herinrichting van de Markt kan niet los worden gezien van de voorgenomen herinrichting van 
de Wilhelminalaan 
In het centrumplan Hart van Reusel is in het verleden een groot gebied opgenomen om te komen tot 
een aantrekkelijk centrum. Bij de hernieuwde vaststelling van de grondexploitatie Hart van Reusel 
door uw raad op 1 juli 2025 zijn een aantal straten buiten de grondexploitatie komen te liggen. Dat 
maakt de ambitie echter niet anders. 
Het is in het belang voor een goed en veilig functionerende Markt dat de verkeersintensiteiten in het 
centrum fors afnemen. De eerste maatregel daarvoor is het vrachtverkeer en landbouwverkeer over 
de Markt door middel van een verkeersbesluit te verbieden.  
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De tweede maatregel is de herinrichting van de Wilhelminalaan. Met de herinrichting van de 
Wilhelminalaan dient deze omgevormd te worden tot en gebiedsontsluitingsweg met een maximum 
snelheid van 30 km/u. Naar verwachting leiden de genoemde maatregelen tot een gewenste en 
noodzakelijke afname van het verkeer tot circa 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Aan uw raad zal 
voor de herinrichting van de Wilhelminalaan in Q1 2026 een programma van eisen worden 
voorgelegd, dat als sturend document moet worden gezien. 
 
3.1 de invulling van het groen en de groene ruimte aan de zuidzijde van de bebouwing is nog in 
ontwikkeling 
De groene invulling van het plein wordt momenteel voorbereid in samenwerking met een bouwteam. 
We streven naar een uitstraling die recht doet aan de sfeer die we met het Kerkplein hebben 
neergezet. Behoudens de bomen en beplanting rondom het plein maakt de groene ruimte aan de 
zuidzijde van de bebouwing (tussen Kloostertuin en de nieuwe AH/Jan Linders) deel uit van het Hart 
van Reusel. 
 
De Markt wordt zo veel mogelijk omzoomd door bomen. Alleen de zuidzijde waar de ingang van de 
Albert Heijn/Jan Linders komt zal omwille van het gebruik van de openbare ruimte geen groen krijgen. 
Een gedetailleerde invulling van het groen wordt momenteel nog voorbereid. 
 
 
 
Financiën 

De reconstructie van de Markt is verdeeld in twee werken. Dat heeft te maken met de korte 
voorbereidingstijd tussen januari 2025 en de deadline voor oplevering van het zuidelijk gedeelte van 
de Markt. Ten tijde van de opening van de nieuwe supermarkt medio maart 2026 moet het zuidelijk 
deel van de Markt namelijk gereed zijn. 
De aanleg van de riolering op het zuidelijk deel van de Markt is via een meervoudige onderhandse 
aanbesteding met RAW-bestek 1 uitgevraagd en gegund. De kosten van dit werk liggen lager dan 
geraamd en worden gedekt uit de grondexploitatie die op 1 juli 2025 door uw raad is vastgesteld. 
 
Het tweede deel is de aanleg van de bovengrondse inrichting van de Markt. Dit werk is eveneens via 
een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevraagd. Vanwege een aantal onzekerheden in het 
ontwerp van de Markt ten tijde van de aanbesteding, is gekozen voor de aanbesteding van een 
bouwteam. Op deze wijze is er tijd om de wijzigingen door de geselecteerde aannemer verder uit te 
werken. 
 
De kostenindicatie is bij de inschrijving gecheckt aan de cijfers van de grondexploitatie. Daardoor is de 
verwachting dat de kosten van de herinrichting binnen de huidige dekking uit de grondexploitatie Hart 
van Reusel gedekt kunnen worden. De gemoeide financiën sluiten aan bij raadsvoorstel Actualisatie 
van de grondexploitatie Hart van Reusel (RA25.014 d.d. 1 juli 2025) waarbij de verliesvoorziening voor 
de geactualiseerde grondexploitatie Hart van Reusel verhoogd is met een bedrag van € 904.000. 
 
 
Vervolg 

Verloop werkzaamheden 
De herinrichting van de Markt is weliswaar gesplitst in twee contractvormen, maar we hebben te 
maken met één opdrachtnemer. Dat voorkomt afstemmingsproblemen en extra tijd en kosten. 
De rioolwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en liggen op schema. Direct aansluitend aan de 
ondergrondse werkzaamheden wordt de bovengrondse herinrichting aangepakt. 
Om de bereikbaarheid van het centrum zo veel mogelijk te behouden wordt het werk in 2 fases 
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden van de eerste fase (het zuidelijk deel van de nieuwe Markt) 
blijft de huidige Markt nagenoeg ongewijzigd bereikbaar. Hierdoor wordt de parkeerdruk niet extra 
belast. 
Zodra het noordelijk gedeelte van de Markt wordt aangepakt zijn de nieuw parkeerplekken aan de 
zuidzijde van de Markt beschikbaar. 
 

                                                      
1 RAW  Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Dit is de standaard besteksystematiek in de grond 

weg en waterbouw-sector 
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Communicatie 
In aanloop naar de werkzaamheden heeft de aannemer de omgeving geïnformeerd. Gedurende de 
werkzaamheden zet de aannemer een omgevingsmanager in om eventuele vragen en opduikende 
problemen op te lossen. Aanvullend hieraan heeft de aannemer de Bouwapp die bewoners kunnen 
downloaden. Op de bouwapp worden alle relevante zaken van het werk medegedeeld. 
De bouwapp is door middel van een QR-code te downloaden en te vinden op de projectwebsite van 
de gemeente en is hieronder afgebeeld. 
 

 
 
De overige informatie van het project is te vinden op de gemeentelijke website 
https://www.reuseldemierden.nl/centrumplan-nieuw-hart-voor-reusel 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

1. Ontwerp Markt Reusel dd. 17-11-2025 (25.22940) 
 
 
het college van burgemeester en wethouders, 
{{esl: Signer1:signature:size(200,50)}} 
 
 
 
 
 

 
{{esl: Signer2:signature:size(200,50)}} 

dhr. J.P.P.S. Ruyters 
secretaris  
 

mw. A.J.M.H. van de Ven 
burgemeester 

 
 
 
 
  

https://www.reuseldemierden.nl/centrumplan-nieuw-hart-voor-reusel
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De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2025 
 
 
 

 
1. Het ontwerp van de Markt te Reusel vast te stellen; 
 
En hiervoor: 
2. De financiële middelen uit de geactualiseerde grondexploitatie Hart van Reusel in te zetten 
conform het raadsbesluit van 1 juli 2025 (RA25.014). 
 
 
 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de griffier, 
 
 

 
 
de voorzitter, 

mw. I.A.C. de Groot 
 

mw. A.J.M.H. van de Ven 

  
 
 
 
 
 
 

Raadsbesluit 

Vergaderdatum: 16 december 2025 

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het ontwerp Markt Reusel 

Documentnr. Corsa.: RA25.061 

Case nr. Corsa Z24003192 

Besluit 


