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Inleiding

Als gemeente Mook en Middelaar vinden wij onderwijshuisvesting belangrijk. Voldoende en kwalitatief
goede schoolgebouwen dragen immers bij aan de leer- en ontwikkelkansen van onze jongste
inwoners en zijn een cruciale basisvoorziening waardoor (jonge) gezinnen ervoor kiezen om in onze
gemeente te blijven of komen wonen. Onderwijshuisvesting draagt op die manier bij aan het behoud
van de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen.

Gemeenten en onderwijsbesturen hebben ieder wettelijke verplichtingen op het gebied van (de
bekostiging van) onderwijshuisvesting. Zowel de specifieke situatie in de gemeente Mook en
Middelaar als landelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk om een Integraal Huisvestingsplan
onderwijs (IHP) vast te stellen. Drie van de vier schoolgebouwen in onze gemeente zijn toe aan
levensduurverlengende renovatie of (her)nieuwbouw. De Wet planmatige aanpak
onderwijshuisvesting zal aan de gemeenteraad de verplichting opleggen om een IHP vast te stellen.!
Met het eerder vastgestelde 'Huisvestingsrapport onderwijs 2019-2035’ als onderlegger hebben de
gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar en de betrokken schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties gezamenlijk, onder begeleiding van ICSadviseurs, een IHP opgesteld. Dit
IHP is een langetermijnvisie die inzicht geeft in de benodigde investeringen voor de
onderwijshuisvesting op zowel korte als lange termijn. Voor de gemeenten gaat het om
(ver)nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen om aan de onderwijsbehoeften te
blijven voldoen. Het IHP zal samen met de nog te ontwikkelen visie op maatschappelijk vastgoed als
leidraad fungeren bij het maken van strategische keuzen. Verdere uitwerking t.b.v. de uitvoering van
het IHP zal volgen nadat ook de visie op maatschappelijk vastgoed is vastgesteld.

Via twee regionale Raadsinformatieavonden (RIA) d.d. 11 juni 2024 en 12 februari 2025 bent u reeds
geinformeerd over het doorlopen proces en de inhoud van het IHP. Nu het college het IHP heeft
vastgesteld, wordt het aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Voorstel
Wij stellen u voor om:
1. Het Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2025-2040 Gemeente Mook
en Middelaar (IHP) (bijlage 1) vast te stellen.

Beoogd effect

' De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 augustus 2025. Zie hier de actuele planning voor de behandeling
van het wetsvoorstel Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting in de Tweede Kamer.
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Dit voorstel sluit aan bij verschillende doelen die de gemeente Mook en Middelaar zichzelf voor de
komende jaren heeft gesteld. Het draagt bij aan het behoud van vitale en leefbare kernen nu en in de
toekomst. Door het nemen van onze verantwoordelijkheid t.a.v. adequate onderwijshuisvesting, doen
we niet alleen wat we als gemeente wettelijk moeten doen, maar werken we ook concreet aan een
goed ingerichte omgeving. Schoolgebouwen als goed bereikbare basisvoorzieningen zijn een cruciale
voorwaarde voor het geven van ruimte aan jongeren en jonge gezinnen, noodzakelijk voor ons als
gemeente om vitaal te blijven. Bovendien neemt het IHP duurzaamheid als kompas met het oog op de
toekomst. Dit voorstel sluit daarmee aan bij meerdere speerpunten die zijn benoemd in het
coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen Bouwen’. Het ligt tevens in lijn met ons
onderwijsachterstandenbeleid, duurzaamheidsbeleid en Sport- en Beweegakkoord, onze Lokale
Inclusie Agenda en onze omgevingsvisie. De in het IHP benoemde opgaven zullen worden
meegenomen in de nog te ontwikkelen visie op maatschappelijk vastgoed.

Argumenten

1.1 De gemeente heeft een wettelijke taak op onderwijshuisvesting

Gemeenten en schoolbesturen hebben ieder op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en
de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) verplichtingen op het gebied van

onderwijshuisvesting.2 De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende en adequate
onderwijshuisvesting d.m.v. de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van
schoolgebouwen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor exploitatie en beheer, groot en klein
onderhoud en inpandige aanpassingen.? Het Rijk verstrekt financiering voor de uitvoering van deze
wettelijke taken via respectievelijk het Gemeentefonds en een Materiéle Instandhouding (MI)-
vergoeding. Nadere uitwerking van deze verantwoordelijkheden is vastgelegd in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021.4

Momenteel ligt het wetsvoorstel Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting voor aan de Tweede
Kamer.? Dit wetsvoorstel legt aan de gemeente de extra verantwoordelijkheid op om zo nodig ook
levensduurverlengende renovatie van schoolgebouwen te bekostigen als voorwaardig alternatief voor
nieuwbouw en om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs op te stellen.
Schoolbesturen krijgen de verplichting om t.b.v. dit IHP hun Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s)
te delen met de gemeente. Daarnaast wordt het investeringsverbod voor primair onderwijs
opgeheven, d.w.z. dat het primair onderwijs voortaan vanuit exploitatieoverschotten mag investeren in
voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Voor het voortgezet onderwijs was dit reeds toegestaan, dit
blijft ongewijzigd.

De wetswijzigingen zijn bedoeld om de kwaliteit van de onderwijshuisvesting te waarborgen en de
samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen te verbeteren. Naar verwachting zal de
aangepaste wet in 2026 in werking treden. Met dit IHP anticiperen we hierop en geven we invulling
aan onze huidige wettelijke verantwoordelijkheden t.a.v. onderwijshuisvesting.

1.2 Het IHP sluit aan bij aanpalend gemeentelijk beleid

In de hoofdstukken 2 en 3 van het IHP staan de visie en ambities beschreven op onderwijs en
kinderopvang en op de onderwijshuisvesting. De speerpunten liggen in lijn met de visie en ambities
die wij reeds hebben vastgesteld in het onderwijsachterstandenbeleid, het duurzaamheidsbeleid, het

2 Op grond van de Wet op de expertisecentra (Wec) geldt ook een wettelijke verplichting t.a.v. de huisvesting van
speciaal onderwijs. Omdat zich binnen onze gemeentegrenzen geen schoolgebouwen voor speciaal onderwijs
bevinden, laten we die wettelijke verplichting verder buiten beschouwing.

8 Zie Verantwoordelijkheidsverdeling huisvesting scholen.

4 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021 zal na vaststelling van het IHP en
inwerkingtreding van de Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting worden geactualiseerd.

5 Zie Voorstel van wet Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting | Regeling | Rijksoverheid.nl.
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Sport- en Beweegakkoord en de Lokale Inclusie Agenda. Daarnaast anticiperen we met het IHP op de
nog te ontwikkelen visie op maatschappelijk vastgoed:

e We streven naar kindcentra, d.w.z. dat kinderopvang en primair onderwijs zo veel mogelijk zijn
gehuisvest onder één dak en conform ons onderwijsachterstandenbeleid nauw met elkaar
samenwerken t.b.v. de doorgaande leer- en ontwikkellijn van voor- naar vroegschool.

e Eris conform onze Lokale Inclusie Agenda oog voor toegankelijkheid en passend en
inclusiever onderwijs om kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs te kunnen bieden.

o Flexibiliteit en multifunctionaliteit van onderwijsgebouwen dragen bij aan het zo veel mogelijk
realiseren van koppelkansen met maatschappelijke partners. Hiermee loopt het IHP vooruit op
de nog te ontwikkelen visie op maatschappelijk vastgoed.

e Anticiperend op Europese wetgeving, gaat het IHP bij nieuwbouw uit van Energie Neutraal
Gebouw (ENG), bij renovatie realiseren we zo veel mogelijk (Bijna) Energie Neutraal Gebouw
(BENG). Ook op (andere) natuurlijke momenten investeren we in
duurzaamheidsmaatregelen.® Dit sluit aan bij ons duurzaamheidsbeleid, waarin we stellen dat
we bij (ver)nieuwbouw de wettelijke normen hanteren, maar initiatiefnemers uitdagen om ENG
te realiseren om zo latere aanpassingen te voorkomen.

¢ We streven naar klimaatbestendige, natuurrijke en beweegvriendelijke schoolpleinen conform
uitgangspunten in ons duurzaamheidsbeleid en Sport- en Beweegakkoord.

e We hebben oog voor circulariteit. In ons duurzaamheidsbeleid hebben we reeds vastgesteld
dat we hierop zullen letten bij aanbestedingen.

1.3 Het IHP biedt een afwegingskader bij besluitvorming t.a.v. onderwijshuisvesting

De bij argument 1.2 genoemde speerpunten vormen gezamenlijk het afwegingskader bij de
toekomstige besluitvorming t.a.v. de onderwijshuisvesting in onze gemeente. Wanneer een
schoolgebouw in aanmerking komt voor (vervangende) nieuwbouw of levensduurverlengende
renovatie voor 40 jaar als volwaardig alternatief’, voegen we daar de volgende uitgangspunten aan
toe:

e T.b.v. de doorgaande leer- en ontwikkellijn en de voor- en vroegschoolse educatie (vve)
benaderen we het onderwijs en de kinderopvang als gelijkwaardige partners in het proces van
het ontwikkelen of aanpassen van huisvesting. Bij nieuwbouw inventariseren we de behoeften
van beide partijen en van eventuele andere kindpartners. Bij een toename van de
ruimtebehoefte van het onderwijs wijkt de kinderopvang hier in principe niet voor, maar geven
we de voorkeur aan uitbreiding van het pand om beide voorzieningen binnen hetzelfde
gebouw te kunnen behouden. Alhoewel wij als gemeente dienen te zorgen voor voldoende
aanbod en spreiding van vve-plekken voor peuters met een risico op een
ontwikkelingsachterstand, zijn wij niet verantwoordelijk voor de financiering van de huisvesting
van de kinderopvang. Daarom hanteren wij hierbij voor de kinderopvangorganisaties de
voorwaarde dat zij het evenredige deel van de benodigde investering voor rekening nemen
en/of een kostprijsdekkende huurprijs gaan betalen.

e T.b.v. passend en inclusiever onderwijs kunnen beargumenteerd bovenop de norm extra
vierkante meters worden gerealiseerd, mits dit past binnen de financiéle mogelijkheden van
gemeente, schoolbestuur en/of eventueel betrokken derde partijen, zoals zorgpartners.

e Eris een gezond leer- en leefklimaat met een gemiddeld kwaliteitsniveau Frisse Scholen
Klasse B (lucht, temperatuur, geluid, licht en energie).®

6 Bij de scenario’s (ver)nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar ligt de lat hoger dan bij de
scenario’s levensduurverlengende renovatie voor 20 jaar en instandhouding.

7 De noodzaak hiertoe wordt getoetst a.d.h.v. de beoordelingscriteria zoals beschreven in bijlage 1 van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021.

8 Frisse Scholen Klasse B wil zeggen dat het energieverbruik en binnenmilieu (lucht, temperatuur, licht, geluid)
voldoen aan het ambitieniveau ‘goed’ zoals nader gespecificeerd in RVO Frisse Scholen. Bij de scenario’s
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¢ Bij elk project wordt de (financiéle) haalbaarheid getoetst a.d.h.v. een berekening van de Total
Cost of Ownership (investeringskosten en verwachte toekomstige kosten voor beheer en
exploitatie).
Wanneer de staat van een schoolgebouw vraagt om een investering, maar het toekomstperspectief
onzeker is, bijvoorbeeld a.g.v. een terugloop in leerlingenprognoses, kan i.p.v. (vervangende)
nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar worden gekozen voor
levensduurverlengende renovatie voor 20 jaar.

1.4 Het IHP geeft inzicht in de gemeentelijke opgaven t.a.v. onderwijshuisvesting

Het IHP voorziet conform de aanstaande wetswijziging in een langetermijnvisie en ambities t.a.v.
onderwijshuisvesting en geeft een overzicht van het aanbod en de spreiding van het onderwijs in onze
gemeente, inclusief de technische staat, exploitatiekosten, functionaliteit en koppelkansen van deze
schoolgebouwen. O.b.v. deze variabelen en de leerlingenprognoses zijn voor alle schoolgebouwen
concrete huisvestingsscenario’s in beeld gebracht: in stand houden, levensduurverlengende renovatie
voor 20 of 40 jaar, (vervangende) nieuwbouw en afstoten. Deze huisvestingsscenario’s bieden inzicht
in de benodigde maatregelen vanuit de gemeente en de schoolbesturen en de daarbij te verwachten
investeringsbedragen in de komende zestien jaar, waarbij een prioritering is aangebracht in vier
perioden van vier jaar. Het IHP fungeert daarmee als leidraad voor strategische keuzen die t.a.v.
onderwijshuisvesting gemaakt zullen moeten worden en de daarvoor benodigde investeringen en
zorgt zo voor een weloverwogen beleidsmatige en evenwichtige inzet van middelen voor de komende
zestien jaar.

In gemeente Mook en Middelaar zijn drie scholen voor primair onderwijs en één school voor
voortgezet onderwijs gevestigd. Van deze in totaal vier schoolgebouwen zijn er drie toe aan
vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar: twee in de tweede IHP-
periode (2029-2032) en één in de derde IHP-periode (2033-2036). Voor één schoolgebouw volstaat
instandhouding.

1.5 Vaststelling van het IHP en het beschikbaar stellen van budget zijn van elkaar losgekoppeld

Met de vaststelling van de inhoud van het IHP wordt nog niet direct gevraagd om (extra) budget voor
onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen. Met de aanstaande wetswijziging zal het echter verplicht
worden om uit het IHP voortvloeiende bedragen op te nemen in de gemeentelijke meerjarenbegroting.
Om enig inzicht te geven in de in de (nabije) toekomst te verwachten kosten, is daarom wel een
financiéle doorrekening als bijlage aan het IHP toegevoegd, gebaseerd op de huidige
bouwconjunctuur. De hierin opgenomen actuele marktconforme tarieven liggen hoger dan de VNG-
normvergoeding die zich baseert op de financiéle bijdrage vanuit het Rijk aan de gemeente.

Deze financiéle doorrekening betekent echter niet dat al deze kosten per definitie voor rekening van
de gemeente zullen komen. Het budget dat de gemeente zal moeten investeren, zal afhangen van
enerzijds nu nog ongewisse variabelen en anderzijds nog te maken inhoudelijke keuzen. Per project
afzonderlijk zullen onder meer a.d.h.v. een haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad besluiten
over investeringen genomen worden. Zie paragraaf Financién voor nadere toelichting.

Kanttekeningen

1.1 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021 moet worden
geactualiseerd

Onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Mook en Middelaar 2021 sluit niet (meer)
volledig aan bij de aanstaande wetswijzigingen en bij de uitgangspunten in het IHP. In de verordening
is bijvoorbeeld nog niets vastgelegd over het scenario levensduurverlengende renovatie en over de

(ver)nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar ligt de lat hoger dan bij de scenario’s
levensduurverlengende renovatie voor 20 jaar en instandhouding.

Pagina 4 van 8 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040



Raadsvoorstel

mogelijkheid dat het primair onderwijs vanuit exploitatieoverschotten mee mag gaan investeren in
huisvestingsvoorzieningen. Naar verwachting zal de VNG in 2025 een nieuwe modelverordening
voorzieningen huisvesting onderwijs publiceren, met daarin de aanstaande wetswijzigingen verwerkt.
0O.b.v. deze nieuwe modelverordening zal onze gemeentelijke verordening moeten worden aangepast.
We zullen deze gelegenheid aangrijpen om de verordening niet alleen in lijn te brengen met de
nieuwe wetgeving, maar ook met de uitgangspunten in het IHP.

1.2 Er bestaat een risico op frictie tussen schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid voor onderhoud en
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor levensduurverlengende renovatie en (vervangende)
nieuwbouw

Het schoolbestuur is wettelijk verantwoordelijk voor exploitatie en beheer, klein en groot onderhoud en
inpandige aanpassingen. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor levensduurverlengende
renovatie en (vervangende) nieuwbouw. Wanneer een schoolbestuur zijn onderhoudsplicht niet naar
behoren nakomt, kan levensduurverlengende renovatie of (vervangende) nieuwbouw eerder dan
nodig een investering van de gemeente worden. Dit risico wordt gemitigeerd door de huidige wet die
reeds stelt dat het schoolbestuur de plicht heeft om zijn schoolgebouwen goed te onderhouden en
door de aanstaande wetswijziging die voorschrijft dat het schoolbestuur de MJOP’s van zijn
schoolgebouwen met de gemeente dient te delen. T.b.v. het IHP hebben de schoolbesturen hun
MJOP’s reeds met ons gedeeld en bij een haalbaarheidsonderzoek voor levensduurverlengende
renovatie of (vervangende) nieuwbouw zal het schoolbestuur opnieuw een actueel MJOP moeten
overleggen. Andersom geldt ook dat de exploitatie-, beheer-, en onderhoudskosten voor het
schoolbestuur aanzienlijk (kunnen) toenemen indien de gemeente niet tijdig renoveert of (ver)nieuw
bouwt. Er is dus sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid én wederzijdse afhankelijkheid
t.a.v. de (bekostiging van) onderwijshuisvesting. Het IHP helpt om hier effectief en efficiént mee om te
gaan. Het vernieuwen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Mook en
Middelaar biedt bovendien de ruimte om hierover eventueel nog aanvullende lokale regelgeving vast
te leggen.

1.3 De financiéle impact van de uitvoering van het IHP is onzeker

Het IHP maakt duidelijk voor welke opgave wij als gemeente staan om ook in de toekomst te voorzien
in voldoende adequate onderwijshuisvesting. Uit de financiéle doorrekening blijkt dat dit forse
investeringen vergt die momenteel onhaalbaar lijken. Echter, het is nu te voorbarig om hierover een
eenduidige conclusie te trekken. Ten eerste is in de financiéle doorrekening geen rekening gehouden
met de mogelijkheid dat schoolbesturen voor zowel primair als voortgezet onderwijs vanuit een
exploitatieoverschot mee mogen (gaan) investeren in onderwijshuisvesting. Ten tweede bestaan er
vooral bij nieuwbouwprojecten mogelijk koppelkansen, waarbij onderwijs en andere maatschappelijke
partners gebruik zouden kunnen gaan maken van dezelfde multifunctionele accommodatie. Meerdere
partijen gezamenlijk dragen dan bij aan de kapitaallasten d.m.v. een investering of kostprijsdekkende
huurprijs. Ten derde is in het IHP geen directe verbinding gelegd met beschikbare subsidies op het
gebied van onderwijshuisvesting. Dat is ook niet direct noodzakelijk, omdat ieder project (in de
verschillende IHP-periodes) zal starten met een haalbaarheidsonderzoek waarbij onder meer proactief
gezocht zal worden naar eventuele subsidiemogelijkheden.® Als het schoolbestuur en eventueel (een)
andere maatschappelijke partner(s) financieel zullen bijdragen in de benodigde investeringen in
levensduurverlengende renovatie of (vervangende) nieuwbouw en/of als we een subsidie toegekend
zullen krijgen, zal het vanuit de gemeente benodigde budget lager komen te liggen dan nu is
gepresenteerd in de financiéle doorrekening van het IHP. Hierdoor is nu, ten tijde van de

9 Actuele subsidiemogelijkheden voor onderwijshuisvesting zijn bijvoorbeeld Innovatieprogramma
Onderwijshuisvesting | Overzicht lopende projecten | Nationaal Groeifonds en Subsidieregeling duurzaam
maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | RVO.nl.
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besluitvorming over de inhoud van het IHP, nog geen zekerheid te geven over de uiteindelijk
daadwerkelijk benodigde investeringen vanuit de gemeente.

Duurzaamheid
Het IHP sluit aan bij ons duurzaamheidsbeleid. Zie argument 1.2.

Participatie

Het proces om te komen tot het voorliggende IHP is, onder begeleiding van een extern adviesbureau,
samen met de in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar opererende schoolbesturen
en kinderopvangorganisaties doorlopen. Zij hebben reeds met dit concept ingestemd, er is dus
draagvlak voor de in dit IHP geformuleerde uitgangspunten. Na vaststelling van het IHP door de
gemeenteraad zullen wij met hen in overleg treden over de uitvoering ervan.

Juridisch

Op grond van de Wpo, Wvo en Wec is de gemeente verplicht om zorg te dragen voor voldoende en
kwalitatief adequate schoolgebouwen d.m.v. de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding. Hiervoor dient het college jaarlijks een zodanig bekostigingsplafond vast te stellen voor het
eerstvolgende jaar dat redelijkerwijs kan worden voorzien in de huisvesting van de scholen op het
grondgebied van de gemeente.

Met het voorstel van de Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting zal daar de wettelijke
verantwoordelijkheid voor de financiering van levensduurverlengende renovatie aan worden
toegevoegd. Tevens zal de gemeente met deze wetswijziging worden verplicht om een IHP vast te
stellen.

Financién

Aan het vaststellen van het IHP worden niet direct investeringsbedragen verbonden, maar de
uitvoering ervan zal zeker meer kosten dan de € 4.000.000 aan krediet die nu reeds is gereserveerd.
De financiéle doorrekening, die als bijlage aan het IHP is toegevoegd, is gebaseerd op het scenario
dat we in alle bestaande schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs in onze gemeente
blijven investeren, waarbij we één schoolgebouw in stand houden en bij drie schoolgebouwen kiezen
voor levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar of (her)nieuwbouw volgens ambitieuze
duurzaamheidsnormen en met extra vierkante meters t.b.v. passend en inclusiever onderwijs. Deze
kostenraming is bedoeld om financieel inzicht te geven, maar betekent niet automatisch dat de
gemeente dit totaalbedrag daadwerkelijk zal moeten investeren. Meerdere variabelen en inhoudelijke
keuzen zullen de uiteindelijk benodigde investeringsbedragen beinvioeden, zoals:

e Of (en welk bedrag) een schoolbestuur financieel zal bijdragen aan bijvoorbeeld het realiseren
van bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen en/of extra vierkante meters. Met een
bijdrage vanuit het schoolbestuur zal het vanuit de gemeente benodigde budget lager komen
te liggen dan het totaalbedrag zoals opgenomen in de financiéle doorrekening bij het IHP.

e Of (en welk bedrag) we via subsidieregelingen voor onderwijshuisvesting en/of
verduurzamingsmaatregelen zullen ontvangen. Met een subsidie zal het vanuit de gemeente
benodigde budget lager komen te liggen dan het totaalbedrag zoals opgenomen in de
financiéle doorrekening bij het IHP.

e Of (en welk bedrag) (een) maatschappelijke partner(s) financieel zullen bijdragen in geval van
realisatie van een multifunctionele accommodatie. Met een bijdrage vanuit (een)
maatschappelijke partner(s) zal het vanuit de gemeente benodigde budget lager komen te
liggen dan het totaalbedrag zoals opgenomen in de financiéle doorrekening bij het IHP.

e Ofwe in geval van (her)nieuwbouw besluiten om wel of geen extra vierkante meters bovenop
de minimale norm te realiseren t.b.v. passend en inclusiever onderwijs. In de financiéle
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doorrekening bij het IHP is een raming van de kosten voor extra vierkante meters opgenomen
als optionele stelpost. Zien we hiervan af en kiezen we voor (ver)nieuwbouw conform de
minimale norm, dan zal het vanuit de gemeente benodigde budget lager komen te liggen dan
het totaalbedrag zoals opgenomen in de financiéle doorrekening bij het IHP.

o Of we in geval van (her)nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie voor 40 jaar kiezen
voor de hoogste duurzaamheidsambities conform de in het IHP geformuleerde visie of kiezen
voor het voldoen aan de (lagere) wettelijk verplichte minimale normen. Kiezen we voor de
minimale normen, dan zal het vanuit de gemeente benodigde budget aanvankelijk lager
komen te liggen dan het totaalbedrag zoals opgenomen in de financiéle doorrekening bij het
IHP. Op de langere termijn zouden de totaalkosten voor onderwijshuisvesting hierdoor echter
juist kunnen toenemen.

e Of we de in het IHP benoemde scenario’s volgen of bij bepaalde schoolgebouwen,
bijvoorbeeld n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek en/of koppelkansen, kiezen voor een
alternatief scenario, zoals:

o Levensduurverlengende renovatie voor 20 jaar i.p.v. 40 jaar of (her)nieuwbouw.
Kiezen we voor alternatieve scenario’s, dan zal het vanuit de gemeente benodigde
budget aanvankelijk lager komen te liggen dan het totaalbedrag zoals opgenomen in
de financiéle doorrekening bij het IHP. Op de langere termijn zouden de totaalkosten
voor onderwijshuisvesting hierdoor echter juist kunnen toenemen.

o Bij (her)nieuwbouw meerdere scholen onder één dak huisvesten, al dan niet binnen
een multifunctionele accommodatie. De benodigde investeringsbedragen voor een
dergelijk scenario zullen dan moeten worden doorgerekend. Dit scenario zou een
breuk betekenen met het coalitieakkoord en de wens van inwoners om in iedere kern
een (basis)school te behouden en het risico op vergrijzing van de bevolking van (een)
kern(en) doen toenemen.

Per project zal onder meer a.d.h.v. een haalbaarheidsonderzoek en bovengenoemde variabelen en
keuzen een besluit worden genomen t.a.v. de financiering (zie argument 3.1 en kanttekening 3.1).
Alhoewel er voor gemeente Mook en Middelaar nog geen projecten zijn opgenomen in de eerste IHP-
periode, wordt (vervangende) nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie wel voorzien voor in
totaal drie schoolgebouwen in de tweede en derde IHP-periode (2029-2032 en 2033-2036). De eerste
prioriteit ligt bij Kandinsky Molenhoek en De Maaskei.

Als gemeente ontvangen wij via het Gemeentefonds niet-geoormerkte middelen voor de uitvoering
van onze wettelijke taken op onderwijshuisvesting. In onze meerjarenbegroting is echter geen budget
gereserveerd voor de financiering van onderwijshuisvesting,'® noch is hierin een boekwaarde
opgenomen voor de schoolgebouwen en gronden waarop deze schoolgebouwen staan.

Communicatie

Het gehele proces om te komen tot het voorliggende IHP is, onder begeleiding van ICSadviseurs,
samen met de in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar opererende schoolbesturen
en kinderopvangorganisaties doorlopen. Na vaststelling van het IHP door de gemeenteraad zullen wij
hen actief informeren over de besluitvorming.

Uitvoering

Na vaststelling van het IHP door de gemeenteraad zullen wij met de in onze gemeente opererende
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in overleg treden over de uitvoering ervan. Voorafgaand
aan de realisatie van ieder project voor (ver)nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie zullen in

10 Uitzondering hierop zijn de bedragen voor de verzekeringen van de schoolgebouwen, voor de bekostiging van
het bewegingsonderwijs en voor de huurvergoeding van basisschool De Grote Lier, die onderwijsruimte huurt van
woningcorporatie Destion.
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gezamenlijkheid voorgenomen keuzes gemaakt worden o.b.v. het in het IHP opgenomen
afwegingskader en o.b.v. de (financiéle) mogelijkheden van alle betrokken partijen. Deze
voorgenomen keuzes zullen vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad, opdat besluiten
over investeringen per project genomen kunnen worden.

Bijlage(n)

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2040 gemeente Mook en Middelaar (inclusief bijlagen)

Mook, 15 april 2025
Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris De burgemeester
drs. W. Mariman I.M. van Dijk
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