
Context 

De provincie monitort de voortgang van de huisvesting van vergunninghouders en stuurt op basis van de 

stand van zaken elk kwartaal een brief met de bevindingen. Wanneer een gemeente niet tijdig 

statushouders huisvest, volgt er een uitnodiging van de provincie voor een ambtelijk gesprek. Dat is eerst 

informerend. Er wordt gevraagd wat er al gedaan is en wat er nog gedaan kan worden om het huisvesten 

van statushouders te versnellen. In het najaar van 2024 heeft er een tweede ambtelijk gesprek 

plaatsgevonden tussen Noordwijk en de provincie en is de gemeente officieel gestegen naar trede 2B van 

de interventieladder. Die trede houdt in, dat de gemeente een ambtelijk plan van aanpak moet opstellen 

waaruit blijkt hoe de taakstelling wel gehaald kan worden. De provincie levert hiervoor een vast format aan 

dat door de gemeente is ingevuld. Bijgevoegd het plan van aanpak dat op 06-12-2024 gedeeld is met de 

provincie. Als de achterstand in het realiseren van de opgave aanhoudt, bestaat er grond voor een 

interventie. Bij trede 3 worden er bestuurlijke afspraken gemaakt over acties, termijnen en vervolg. En krijgt 

de gemeente de gelegenheid alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

 

Format plan van aanpak 

 

Aanleiding 

Reden voor het verzoek van dit plan van aanpak is het achterblijven in het voldoen aan de taakstelling voor 

het huisvesten van statushouders in uw gemeente. U wordt daarom gevraagd inzicht te geven in 

oplossingsrichtingen en termijnen. 

 

Situatie gemeente Noordwijk 

Periode: 2024-II 

Taakstelling: 104 -->108 

Geplaatst 26-11-2024: 86 

In de planning: 7 

Achterstand:  

Te huisvesten voor 31 december 2024: 15 

 

Maatregel Aantal 

plaatsingen 

Termijn  Toelichting 

Prestatieafspraken met corporatie Geplaatst 

86, 

planning: 7 

rest: 15 

Vierde kwartaal 

2024/1e kwartaal 

2025 

Woningcorporatie Padua 

heeft aangegeven 

momenteel 

nieuwbouwlocaties op te 

leveren. Deze locaties 

zorgen voor doorstroming 

en bieden daardoor meer 

ruimte voor het plaatsen 

van statushouders. 

Nieuwbouwprojecten (reguliere 

uitbreiding sociale woningvoorraad) 

5  Zie ook hierboven. Padua 

heeft aangegeven om in de 

op te leveren 

nieuwbouwprojecten een 

aantal statushouders te 

zullen huisvesten. 

Flexwoningen Oekraïners 

(verplaatsbare units of in bestaande 

bouw) 

10 Na verlening 

aangepaste 

In Trampoline II, de locatie 

waar nu tijdelijk Oekraïners 

zijn gehuisvest, is ook 



vergunning. 1e 

kwartaal 2025 

ruimte voor het tijdelijk 

plaatsen van alleenstaande 

(vrijgezelle) statushouders. 

De vergunning moet echter 

nog worden aangepast 

vanwege de uitbreiding van 

het aantal doelgroepen. 

Onbekend is hoelang dit 

proces duurt.  

Flexwoningen arbeidsmigranten   Er zijn 3 pilots voor 

huisvesting 

arbeidsmigranten in 

ontwikkeling aan de 

Maandagsewetering, 

Gerleeweg en 

Schippersvaartweg. 

Mochten er tijdens de pilot 

fluctuaties zijn in de 

bezetting van bedden, dan 

worden de mogelijkheden 

verkend om ook andere 

doelgroepen te plaatsen. 

Dit wordt afgestemd met de 

initiatiefnemers. 

Optoppen, aanplakken en uitplinten  

(extra woonlagen, uitbouw en ombouw 

begane grond) 

  Wij zijn bezig met de 

prestatieafspraken en 

onderzoeken hoe de 

bestaande woningvoorraad 

beter kan worden benut. De 

programmamanager 

versnellingsopgave wonen 

is aan het onderzoeken 

waar woningbouw versneld 

kan worden.  

Gemeentelijk (publiek) vastgoed (bijv. 

gebruik voormalig gemeentehuis) 

  Er zijn al een aantal 

gemeentelijke panden in 

gebruik bij diverse 

doelgroepen. Deze zijn 

momenteel niet inzetbaar 

omdat ze zijn bewoond. 

Commercieel vastgoed  

(bijv. hotels onder HAR) 

   

Particulier vastgoed 

(middenhuur/vrije sector) 

   

Recreatieverblijven  

(bijv. vakantieparken) 

   

Transformatie en woningsplitsing    



(bijv. kantoorpanden en reguliere 

woningen) 

Statushouders ‘in huis’ (hospitaverhuur)    

Aanpakken leegstand woningen 

(optimaliseren benut woonruimte) 

   

Microwoningen  

(fabrieksmatig bouwen) 

   

Woningdelen  

(kamerverhuur) 

   

Tussenvoorzieningen 

(doorstroomlocaties) 

 Onbekend Er zijn twee 

doorstroomwoningen in 

Noordwijk met in totaal 9 

kamers voor mannen die 

wachten op 

gezinshereniging. Op dit 

moment zijn alle plaatsen 

bezet, maar zodra een 

hereniging plaatsvindt, 

wordt de opengevallen plek 

weer ingezet voor een 

statushouder die wacht op 

nareizigers. 

Maatschappelijke initiatieven  

(Bijv. De Thuisgevers, Takecare BnB) 

   

Totaal    

Prognose (datum) inlopen taakstelling dd/mm/jjjj 

 


