Bijlage 4 Intentieovereenkomst Nieuw Boekhorst: planning d.d. 1-12-2020

Onderwerp gereed
INITIATIEFFASE

college (tussen stand) 01-dec-20
Stuurgoep Nieuw Boekhorst (10 03-dec-20
raad beeldvormend (tussen stand) 07-dec-20
raad opinivormend (10 28-jan-21
div. technische onderzoeken en adviezen (verkeer, geluid etc 31-dec-20
Stap 3: verkenning verkaveling 01-feb-21
stap 4: Buurk ontwerp 01-feb-21
stap 5: concept globale visie 19-feb-21
portefeuille houdersoverleg (PHO) 01-feb-21
collegevoorstel 10-feb-21
college 23-feb-21
Formele ondertekening intentieovereenkomst 01-mrt-21
3e participatie moment (stap 3, 4 en 5) 01-mrt-21
commissie 16-mrt-21
raad opinivormend (stap 3, 4 en 5) 30-mrt-21
div. technische onderzoeken en adviezen (verkeer, geluid etc 01l-apr-21
Stuurgoep Nieuw Boekhorst 02-apr-21
Stap 6 defintieve visie Nieuw Boekhorst 14-mei-21
portefeuille houdersoverleg (PHO) 24-mei-21
collegevoorstel 31-mei-21
college 0&8-jun-21
Commissie 28-jun-21
Stuurgoep Nieuw Boekhorst 01-jul-21
raad Besluitvormend Visie Nieuw Boekhorst 15-jul-21
de communicatie moment (stap &) 15-jul-21
VOORBEREIDING

Anterieure overgenkomst maart-22
Stedenbouwkundige uitwerking juli-22
Bouwplanontwikkeling april-23
omgevingsplan juli-23
MER april-23
omgevingsvergunning januari-24
verkoop woningingen juli-23
civieltechnische voorbereiding april-23
UITVOERING

start bouwrijpmaken juli-23
start bouw april-24
start woonrijpmaken januari-25
le oplevering woningen april-25




		2021-03-26T14:42:18+0100
	Client IP: 93.154.102.214, Transaction ID: 8tVVu1C2X_b9BSsbPBP4ue1tFFE=
	ValidSign
	E-SIGNED by r.vandijk@raadteylingen.nl, ID: 2LvhVMlv1203




