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Onderwerp: Stand van zaken woningbouwopgave en woningbouwprojecten 

Zaaknummer: 450750 
 
Door middel van deze raadsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de concrete woningbouwprojecten, de 

hiervoor benodigde besluiten en de bijbehorende planning.  

 

1. Oost 

In juni 2025 is er een bijeenkomst geweest voor omwonenden en woningzoekenden voor de woningbouwlocatie 

Oost. Er is een eerste analyse van een mogelijke doorontwikkeling van de lege kavels ten noorden en zuiden 

van de in 2022 gerealiseerde huurwoningen in het plan Oost gepresenteerd. Wij hebben sindsdien gewerkt aan 

een verdere doorrekening van het plan, de daadwerkelijke inzet van de Regiodeal en de Buitenkans-gelden en 

een opzet van de regels die gaan gelden bij kaveluitgifte. Ook de opmerkingen en suggesties die zijn 

gemaakt/gedaan, hebben wij meegenomen in het nieuwe stedenbouwkundige plan voor Oost.  

 

Het stedenbouwkundige plan voor Oost is zodanig aangepast dat er ruimte wordt gecreëerd voor met name 

rijwoningen en een enkele twee-onder-een-kapwoning. Dit in tegenstelling tot het plan uit 2021 dat voorzag in 

vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Als gevolg hiervan neemt het aantal te bouwen woningen toe van 

12 naar 16 woningen. Er kunnen meer en betaalbaardere woningen worden gebouwd.  

 

Tijdens de bijeenkomst in juni 2025 hebben enkele bewoners opmerkingen gemaakt over de ervaren 

verkeersonveiligheid en parkeerdruk. De bewoners hebben wij daarom opnieuw uitgenodigd voor een 

bijeenkomst om hierover door te praten. Deze bijeenkomst heeft op 15 oktober jl. plaatsgevonden. Omdat niet 

iedere bewoner aanwezig was of aanwezig kon zijn, is huis aan huis in de Martha Kartstraat en de Dominee 

Hasperstraat (Fase 1) een brief verspreid met informatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven. In deze brief 

praten we alle bewoners bij én vragen we de bewoner om aan te geven welke oplossingsrichting deze wenst. 

Dit zijn oplossingen op perceelsniveau. Dat kan dan gaan om het verplaatsen van een deel van de haag, het 

plaatsen van een tuinhek of het verlagen van een deel van de haag. Op basis van een bundeling van alle 

reacties kunnen wij gerichtere acties plegen. Op wijkniveau hebben we aanpassingen gedaan en in het 

stedenbouwkundig plan opgenomen.  
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Voor Oost koersen wij op behandeling van een raadsvoorstel in onze collegevergadering van uiterlijk 25 

november 2025. Met het raadsvoorstel voor Oost zullen wij u vragen de bestaande Grondexploitatie (verder 

Grex)  te herzien. Door middel van een BOPA (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit) kunnen wij als college 

medewerking verlenen aan het bouwplan. Onderdeel van de beoordeling van dit plan is het toetsen van het 

uiterlijk van de bouwwerken. Artikel 22.29 lid 1 onder b van het omgevingsplan (bruidsschat) regelt dat 

omgevingsplanactiviteiten voor bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand en dus getoetst 

worden aan de welstandsnota. Er is een bestaand beeldkwaliteitplan voor Oost, maar die zal op punten nader 

moeten worden geactualiseerd en aangevuld. Uw gemeenteraad is bevoegd gezag voor het opstellen van de 

beleidsregels voor de interpretatie van die welstandsnota en dus ook voor de aanpassing van het 

beeldkwaliteitplan. Het lukt helaas niet om dit besluitonderdeel gelijktijdig aan te bieden gelijktijdig met ons 

voorstel voor de Grex en het stedenbouwkundig plan. De actualisering van het beeldkwaliteitplan wordt dus 

een zelfstandig raadsvoorstel dat wij begin 2026 aan u aanbieden. Wij merken hierbij op dat het niet 

noodzakelijk is om inspraak te verlenen op deze aanpassing van het beeldkwaliteitplan. Op grond van onze 

Inspraakverordening 2005 wordt geen inspraak verleend ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een 

eerder vastgesteld beleidsvoornemen. Dat is hier het geval, want de bestaande beeldkwaliteitseisen worden 

geactualiseerd aan de hand van de nieuwe stedenbouwkundige invulling.   

 

Met alle informatie die wij voor het nieuwbouwplan hebben, willen wij een informatiemarkt organiseren waar 

omwonenden en geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over het aangepaste bouwplan voor Oost en de 

bijbehorende voorwaarden. Wij vinden het belangrijk dat u eerst een besluit neemt over de kaders, voordat wij 

een informatiemarkt houden. Deze markt vindt daarom plaats na uw besluitvorming die in principe plaats kan 

vinden op 16 december as. De informatiemarkt zal daarna worden gepland. In het raadsvoorstel wordt 

specifieker ingegaan op de locatie Oost.   

 

2. Oude Centrale 

De Oude Centrale maakt onderdeel uit van het ontwikkelperspectief dat wij in samenspraak met enkele partijen, 

zoals het Maritiem Centrum en het Dorpshuis, aan het maken zijn. Op 20 oktober jl. is op ambtelijk niveau met 

WoonFriesland de verdere uitwerking van het woonplan voor de Oude Centrale besproken. Daarnaast 

informeren wij ook de aanwonenden over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 november 

en de uitnodiging is inmiddels verstuurd.  

 

Zoals bekend hebben wij een aannemer geselecteerd die de Oude Centrale gaat slopen en de 

bodemverontreiniging gaat saneren. De beoogde startdatum was medio november. Helaas lukt het de 

aannemer planningtechnisch niet om in november te starten met de sloop. Wel is aangegeven dat dit jaar de 

asbestsanering en sanering van Chroom-6 is afgerond. Medio januari 2026 is de locatie dan vrij van 

verontreiniging en opstallen.  

 

Ook voor dit gebied willen wij eind dit jaar de planvorming hebben afgerond, zodat we begin 2026 aan de slag 

kunnen met de verdere uitvoering. Er moeten enkele besluiten worden genomen en de te nemen besluiten, 

willen wij zoveel als mogelijk bundelen. Het gaat om besluiten ten aanzien van: 
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1. de Grex; 

2. de beeldkwaliteit; 

3. de planologische procedure. 

Ten aanzien van de aspecten genoemd onder 1 en 2 bent u het bevoegd gezag. Ten aanzien van de 

planologische procedure heeft uw raad afhankelijk van de te voeren procedure een gedeeltelijke bevoegdheid. 

Indien het omgevingsplan wordt gewijzigd dan is uw raad het bevoegd gezag. Indien er wordt gewerkt met een 

omgevingsvergunning (BOPA) dan kan deze enkel door ons college worden verleend, indien u positief adviseert 

en instemt met de concrete aanvraag. 

 

Op 2 december as. willen wij u tijdens de informatiebijeenkomst bijpraten over het bouwplan voor specifiek de 

Oude Centrale. Vervolgens willen wij u door middel van een raadsvoorstel voorstellen om: 

1. in aanvulling op het raadsbesluit van 20 september 2022 positief te adviseren over de ontwikkeling 

Oude Centrale op basis van het ontwikkelperspectief; 

2. de grondexploitatie voor de Oude Centrale vast te stellen; 

3. het beeldkwaliteitsplan Oude Centrale vast te stellen.  

Wij koersen hierbij op behandeling in uw raad van 20 januari dan wel 17 februari 2026. Zodoende houden wij 

de vaart in de besluitvorming en daarmee de uitvoering.  

 

3. LOC 

In de woonvisie is de locatie LOC als inbreidingslocatie aangegeven, maar de doelgroep en aantallen zijn niet 

bepaald. Wel is aangegeven dat enkele inbreidingslocaties geschikt zijn voor onder andere studenten en 

onderwijspersoneel. Het ingeschakelde stedenbouwkundig bureau heeft een eerste verkenning gedaan naar 

mogelijke opties voor woningbouw. Hieruit komt naar voren dat er mogelijkheden zijn, maar dat heel zorgvuldig 

gekeken moet worden naar welke doelgroep hier gehuisvest kan worden, omdat de locatie grenst aan de 

school. Wij verwachten dat woningbouw hier het meest passend en haalbaar is, als we voor deze locatie 

inzetten op de huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals huisvesting van onderwijspersoneel, studenten 

van de Schieracademy en mogelijk ander personeel van maatschappelijke voorzieningen. Dit project 

temporiseren wij enigszins, zodat wij voorrang kunnen geven aan de locaties Oost, Oude Centrale, 

Boelensschool en Oude Busremise (Oosterreeweg 2).  

 

4. Oude Riich 

Deze locatie wordt in samenhang met de ontwikkelingen rondom het Buitenkansproject Zorg op het eiland 

bezien. De uiteindelijke keuzes die binnen dit project worden gemaakt, vormen het vertrekpunt voor de verdere 

ruimtelijke vertaling van de (her)ontwikkeling van deze locatie(s). 

 

5.  De voormalige Boelenschool 

Er is opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Boelenschool. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door MooiThuis en DAAD. De kosten worden gedekt uit de Buitenkans-bijdrage. 

MooiThuis heeft ruime ervaring op het gebied van de realisatie van kleinschalige bijzondere woonvormen met 

speciale aandacht voor de betaalbaarheid. Ook hebben ze ervaring met de realisatie van collectieve 
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woonvormen en CPO-begeleiding (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dat houdt in dat ze een 

initiatiefgroep of een groep belangstellenden volledig kunnen begeleiden en ontlasten in de realisatie van een 

woonproject, waarbij vaak sprake is van enige collectiviteit (bijvoorbeeld door bepaalde voorzieningen met 

elkaar te delen). Daad is als ontwerpbureau bij het onderzoek betrokken.  

 

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om een (collectieve) woonfunctie aan de Boelensschool te geven 

waarbij (blijvende) betaalbaarheid voorop staat. In de kern komt het erop neer dat onderzocht wordt wat er in 

de Boelensschool gerealiseerd kan worden en of daar geïnteresseerden voor zijn. Dit betekent dus dat ook de 

belangstelling op het eiland voor het wonen in de Boelensschool wordt geïnventariseerd. Dit volgt nadat we ook 

aan de mensen kunnen laten zien welke mogelijkheden de Boelensschool biedt. Daarvoor wordt een aantal 

ontwerpvarianten en impressies gemaakt met kostenramingen, waarbij ook inzicht wordt geboden in de 

betaalbaarheid van de verschillende mogelijkheden. 

 

Het onderzoek is begin oktober gestart. In januari 2026 wordt er gestart met het inventariseren van de 

belangstelling voor het project. Hiervoor wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd. In maart 2026 zullen 

de resultaten van het onderzoek aan ons college en uw raad worden gepresenteerd en uiterlijk april 2026 wordt 

het eindrapport opgeleverd. In een BOT-overleg 20 november a.s. zal de opdrachtverstrekking en de actuele 

stand van zaken nader worden toegelicht. 

 

6. Oude Busremise (Oosterreeweg 2) 

Op 14 oktober heeft uw raad besloten de financiële middelen ter beschikking te stellen voor de aankoop van de 

voormalige busremise. Intussen is de akte van levering gepasseerd en heeft ook de sleuteloverdracht 

plaatsgevonden. Bij de behandeling van het voorstel om de voor de aankoop benodigde financiële middelen  

ter beschikking te stellen, heeft uw raad een motie aangenomen, waarin u ons college vraagt dit jaar nog met 

uw raad in gesprek te treden over een schetsplan voor de locatie. Naar aanleiding hiervan is op 20 november 

a.s. een BOT-overleg met uw raad ingepland. In dit overleg zal een aantal ontwikkelscenario’s worden 

geschetst, waarbij ook wordt ingegaan op de financiële gevolgen en de financiering van het project. 

 

 

 

 
 


