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Boxmeer

0.01 CARMELVESTE

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Plan uit 2006 van 60 appartementen en 4 woningen is niet meer actueel.
Eris nu een plan in ontwikkeling van 19 woningen (Rijwoningen, patiowoningen en geschakelde woningen). 2e kwartaal
2020 zal er meer duidelijkheid zijn over de haalbaarheid. Vaststelling bestemmingsplan is voorzien in 3e kwartaal 2021.
Gronden In eigendom ontwikkelaar
Opstallen Er dienen nog opstallen gesloopt te worden
Onderzoeken Deels nog uitvoeren
Bodemsanering Onbekend
Stedenbouwkundig Nagenoeg gereed
ontwerp

Bestemmingsplan

Opstellen na stedenbouwkundig plan

Bouwrijp Nader te bepalen moment
Woonrijp Nader te bepalen moment
Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Bouw- en woonrijp maken afstemmen met herinrichting Titus Brandsmaplein
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Boxmeer

0.02 VOERMANS

Omschrijving

Status/toelichting

Korte planomschrijving Blok van 15 appartementen aan de Van Sasse van Ysseltstraat is gereed. Op het binnenterrein worden 4 patiowoningen
voorzien. Vergunning hiervoor is 4e kwartaal 2020 aangevraagd. Aan de Steenstraat wordt een blok van 14 appartementen
voorzien. Vergunning hiervoor is 4e kwartaal 2020 aangevraagd.

Gronden In eigendom ontwikkelaar

Opstallen Zijn gesloopt

Onderzoeken Zijn uitgevoerd

Bodemsanering n.v.t.

Stedenbouwkundig Vastgesteld

ontwerp

Bestemmingsplan

Onherroepelijk

Bouwrijp Gereed
Woonrijp Niet gestart
Soort uitgifte Verhuur, de Patiowoningen koop projectmatig.

Aanvullende toelichting:
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Boxmeer

O.03 HOFSTEDE ELDEROM

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Herontwikkeling woonwijk Elderom. Sloop 190 woningen en terugbouw van 237 woningen in een mix van koop en huur.
Plan is gestart in de economische crisis. De realisatie loopt daardoor uit. Inmiddels zijn eind 2019 zes van de zeven fases
gerealiseerd. Per april 2019 kunnen nog 16 huurwoningen en 38 koopappartementen worden toegevoegd aan de voorraad.

Gronden Bouwgrond eigendom Mooiland, Woonrijp gemaakt gebied eigendom gemeente.

Opstallen Oude opstallen volledig gesloopt

Onderzoeken uitgevoerd

Bodemsanering Niet aan de orde

Stedenbouwkundig vastgesteld

ontwerp

Bestemmingsplan

onherroepelijk

Bouwrijp voltooid
Woonrijp Gedeelte woonrijp, bij opgeleverde woningen
Soort uitgifte Huur via corporatie, koop projectmatig

Aanvullende toelichting: In 2020 worden 16 huurwoningen opgeleverd en omgeving woonrijp gemaakt. De locatie waarop de bouw van 38
appartementen mogelijk is komt naar verwachting in 2021 tot uitwerking. Over de invulling van deze laatste fase vindt overleg plaats tussen gemeente en

Mooiland.
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Boxmeer

0.04 MOLENHECKEN

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Bouwplan in verleden gestagneerd. Voor de locatie is in 2019 een nieuwe stedenbouwkundige invulling gemaakt. De
omvang van het plan is aanzienlijk afwijkend van de oude plannen. Het plan voorziet in de bouw van 9 a 10 woningen.
Afhankelijk van de concrete marktvraag.

Gronden Eigendom bij ontwikkelaar

Opstallen Nog te slopen

Onderzoeken Worden uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan

Bodemsanering Nog niet bekend

Stedenbouwkundig Komt beschikbaar eind tweede kwartaal 2019

ontwerp

Bestemmingsplan

Procedure start begin 2020

Bouwrijp Dient nog plaats te vinden
Woonrijp Dient nog plaats te vinden
Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Anterieure overeenkomst is afgesloten, bestemmingsplan wordt opgesteld, naar verwachting in 2021 afgerond.
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Boxmeer

0.05 MAASHAEGHE

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Betreft een woningbouwontwikkeling op de locatie van het voormalige Maasziekenhuis aan de Loerangelsestraat. Het plan
voorziet in de realisering van maximaal 59 grondgebonden woningen

Gronden Eigendom bij ontwikkelaar

Opstallen Sloop volledig voltooid

Onderzoeken Afgerond

Bodemsanering uitgevoerd

Stedenbouwkundig Beschikbaar, aanpassing in 2019

ontwerp

Bestemmingsplan

Onherroepelijk. In 2019 is als gevolg van marktontwikkelingen een planherziening ingezet.

Bouwrijp voltooid
Woonrijp Nog uit te voeren
Soort uitgifte projectmatig

Aanvullende toelichting: Bijna volledig in ontwikkeling. Met de ontwikkelaar is overeenstemming over de inrichting van de openbare ruimte.
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Boxmeer

0.06 BOUWPLAN SAMBEEKSEWEG
(LUNEVEN -WUZIGINGSBEVOEGDHEID)

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving In het bestemmingsplan Luneven zijn de wijzigingsgebieden 5 en 6 opgenomen. Dit laat ruimte voor de bouw van 16 plus
1=17 grondgebonden. Een ontwikkelaar heeft de gronden in 2018 verworven en komt in 2019 een wijzigingsplan in
procedure

Gronden Ontwikkelaar kan over de gronden beschikken

Opstallen Bomen zijn gekapt, stronken worden verwijderd gelijktijdig of na nader archeologisch onderzoek

Onderzoeken Deels uitgevoerd, rest in het kader van de procedure

Bodemsanering Noodzaak nog niet bekend

Stedenbouwkundig Afgerond, als basis voor het wijzigingsplan

ontwerp

Bestemmingsplan

In 2019 start een wijzigingsplan. Is in procedure.

Bouwrijp Nog uit te voeren
Woonrijp Nog uit te voeren
Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Tegen het wijzigingsplan loopt een procedure bij de Raad van State, onduidelijk wanneer e.e.a. inhoudelijk behandeld kan
worden. Bouwplannen worden verder uitgewerkt, overeenkomst is getekend.
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Boxmeer

O.07 SPOORSTRAAT 74
(ACHTER DE BARONIE)

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Reeds jaren braakliggende locatie nabij hotel De Baronie. Ruimte voor een invulling met 12 appartementen via
wijzigingsbevoegdheid.

Gronden Eigendom bij ontwikkelaar

Opstallen Geen opstallen meer aanwezig

Onderzoeken Nog uit te voeren

Bodemsanering Nog niet bekend

Stedenbouwkundig Nog niet bekend

ontwerp

Bestemmingsplan Procedure nog te voeren

Bouwrijp Nagenoeg

Woonrijp Nog uit te voeren

Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Er ligt een quickscanverzoek voor 11 appartementen.
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Boxmeer

O.08 JULIE POSTELSINGEL 68
(VOORMALIGE LOCATIE HERAN)

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Deze voormalige bedrijfslocatie van Heran is al enkele jaren in beeld om er woningenbouw op te realiseren.
De oude bedrijfshebouwing is nog aanwezig.
Op deze locatie kunnen 3 a 4 woningen gerealiseerd worden.

Gronden In eigendom van Bouwbedrijf

Opstallen Dienen nog gesloopt te worden

Onderzoeken Dienen nog uitgevoerd te worden

Bodemsanering Onbekend

Stedenbouwkundig Nog uit te voeren

ontwerp

Bestemmingsplan Wijzigingsplan opstellen na vaststelling stedenbouwkundig plan

Bouwrijp Op nader te bepalen moment

Woonrijp Op nader te bepalen moment

Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting:
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Beugen

O.09 HART VOOR BEUGEN

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Plan gericht op de bouw van een nieuw gemeenschapshuis met dienstencentrum.
Deze is in 2012/2013 in gebruik genomen. In 2015/2106 zijn dor door Mooiland gerealiseerde woningen opgeleverd. De
woningbouw op de huidige bedrijfslocatie van bouwbedrijf Martens is niet nog niet gerealiseerd.

Gronden Eigendom ontwikkelaar t.b.v. woningen

Opstallen Deels nog te slopen, locatie bouwbedrijf Martens

Onderzoeken Deels nog uit te voeren

Bodemsanering Nog niet bekend

Stedenbouwkundig voltooid

ontwerp

Bestemmingsplan

Onherroepelijk

Bouwrijp nagenoeg
Woonrijp Nog uit te voeren
Soort uitgifte projectmatig

Aanvullende toelichting: Geen nieuwe ontwikkelingen. De afronding van de Brouwerstraat wordt voorbereid.
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Vierlingsbeek

O.10 ACHTER HET VRUTHOF - ‘FASE 3’

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Betreft een woningbouwontwikkeling waarvoor een anterieure overeenkomst met een projectontwikkelaar is afgesloten.
Project wordt gefaseerd gerealiseerd. Laatste fase van grondgebonden woningen is afgerond. De laatste fase van het project
betreft een appartementencomplex. Hier heeft de projectontwikkelaar een planwijziging voor aangevraagd waarover
momenteel overleg plaatsvindt.

Gronden Uit te geven kavels geheel eigendom van de projectontwikkelaar.

Opstallen Voorheen aanwezigen opstallen zijn gesloopt.

Onderzoeken Afgerond

Bodemsanering Niet van toepassing

Stedenbouwkundig Gereed. Voor het appartementencomplex volgt mogelijk een aanpassing.

ontwerp

Bestemmingsplan Onherroepelijk. Voor de wijziging van het appartementencomplex dient mogelijk een aanvullende (bestemmingsplan)
procedure te worden gevolgd.

Bouwrijp Locatie is geheel bouwrijp.

Woonrijp Locatie is gefaseerd, op basis van de voortgang van de woningbouw, woonrijp gemaakt. Laatste fase volgt na oplevering

appartementencomplex.

Soort uitgifte Projectmatig.

Aanvullende toelichting:
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Oeffelt

0O.11 LOCATIE HOUWSESTRAAT
(CHAMPIGNONLOODSEN)

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Deze locatie is al lange tijd op het 0og voor een herontwikkeling.
Het aantal en het soort woningen is nog nader punt van onderzoek.
In het eerste kwartaal van 2020 is een stedenbouwkundige schets door de initiatiefnemer voorgelegd.
Gronden In eigendom initiatiefnemer
Opstallen Moeten nog gesloopt worden, de grote loods is begin december 2019 door brand verwoest.
Onderzoeken Moeten nog uitgevoerd worden
Bodemsanering Nog onbekend
Stedenbouwkundig Is in het eerste kwartaal van 2020 ingediend.
ontwerp

Bestemmingsplan

Na vaststelling stedenbouwkundig ontwerp

Bouwrijp Op nader te bepalen moment
Woonrijp Op nader te bepalen moment
Soort uitgifte Nader te bepalen

Aanvullende toelichting: Ontsluiting op de provinciale weg is een heel belangrijk item.
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Oeffelt

0.12 LOCATIE VOORMALIG
GRONDVERZET EN
LOONWERKBEDRIJF VAN ELK

omscviping | Sttusftoelicting

Korte planomschrijving Herontwikkeling van een locatie van een voormalig loonwerkbedrijf aan de Hoge Hoek te Oeffelt. Eerdere plannen voor dit
perceel zijn niet doorgezet. Inzet is nu de realisering van 4 vrijstaande woningen.

Gronden Eigendom van ontwikkelaar

Opstallen Nog te slopen

Onderzoeken Nog uit te voeren

Bodemsanering Niet bekend

Stedenbouwkundig Om concept bekend

ontwerp

Bestemmingsplan Procedure nog te voeren

Bouwrijp Dient nog plaats te vinden

Woonrijp Na realisering van de woningen

Soort uitgifte projectmatig

Aanvullende toelichting:
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Oeffelt

0.13 KERKSTRAAT NOORD 26

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Herontwikkeling van een voormalig bedrijfsperceel. Inzet is de bouw van 10 grondgebonden woningen. In het plan kunnen
nog drie woningen ontstaan.

Gronden Eigendom ontwikkelaar

Opstallen Gesloopt

Onderzoeken Uitgevoerd

Bodemsanering Niet meer aan de orde

Stedenbouwkundig afgerond

ontwerp

Bestemmingsplan

onherroepelijk

Bouwrijp voltooid
Woonrijp Tijdelijke maatregelen, hangende de afronding van de bouw
Soort uitgifte projectmatig

Aanvullende toelichting:
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Oeffelt

0.14 KERKSTRAAT NOORD 29

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Voormalig vastgoed van Stichting Dichterbij. Locatie is vrijgekomen en verkocht aan de ontwikkelende partij. Voor de locatie
is een plan uitgewerkt voor de bouw van 10 woningen. Doelgroep senioren en starters.

Gronden Eigendom ontwikkelaar

Opstallen Nog te slopen

Onderzoeken Deels in uitvoering

Bodemsanering Nog niet bekend

Stedenbouwkundig In concept bekend

ontwerp

Bestemmingsplan onherroepelijk.

Bouwrijp Nog uit te voeren

Woonrijp Na realisering van de woningen

Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Woningen zijn in verkoop

GRONDNOTA 2021 - PROJECTEN DERDEN 17



Maashees

O.15TINY HOUSES MAASHEES

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Op een particulier stuk grond aan de Jo de Kuperstraat is plaats voor circa 4 Tiny Houses. De locatie grenst aan het
plangebied “Achter de school”. De omgevingsvergunning (Wabo-projectbesluit) is in 2020 verleend.

Gronden In eigendom van particulier

Opstallen N.v.t.

Onderzoeken Zijn uitgevoerd

Bodemsanering Niet aan de orde

Stedenbouwkundig Gereed

ontwerp

Bestemmingsplan

De omgevingsvergunning is verleend.

Bouwrijp Gereed
Woonrijp Op nader te bepalen moment
Soort uitgifte Verhuur

Aanvullende toelichting:
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Sambeek

O.16 PASTOOR DE VOCHTPLEIN

Omschrijving Status/toelichting

Korte planomschrijving Op de locatie van de voormalige Rabobank aan het Pastoor de Vochtplein is ruimte om 5 levensloopbestendige woningen te
realiseren.
(Locatie was voorheen bekend als plan Torenzight).

Gronden In eigendom van ontwikkelaar

Opstallen Zijn gesloopt

Onderzoeken Zijn uitgevoerd

Bodemsanering N.v.t.

Stedenbouwkundig Vastgesteld

ontwerp

Bestemmingsplan

Onherroepelijk

Bouwrijp Gereed
Woonrijp Na gereed komen van de 5 woningen, 1e kwartaal 2021 afgerond.
Soort uitgifte Projectmatig

Aanvullende toelichting: Woningen zijn eind 2020 opgeleverd
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