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Schriftelijke vragen op basis van artikel 155 Gemeentewet  
en de artikelen 3.2.6 (rondvraag), 3.4.6 (schriftelijke vragen) en  
3.4.7 (vragenhalfuur) Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2018 
 
 
Vraagstelling IDnr actiepunt 259 
☒ Artikel 3.4.6 

Schriftelijke vragen 
Beantwoording: Schriftelijk binnen 30 dagen 

 
Indiener: Arie van Dijk 
 
Fractie: CU  
 
Datum: 16 december 2024 
 
Zaaknummer: 353808 
 
Onderwerp: Raadsbrief 26 november 2024 (renovatie gemeentekantoor, red.) 
 
 
Raadsvragen: 
1. Wat was de inhoud van de publicatie van de Europese aanbesteding op Tendernet? Is deze gespiegeld 
aan de inhoud van de raadsbrief van 4 juli 2024? Is de conclusie dat de vijf geselecteerde partijen die 
een inschrijving mogen doen allen voldoen aan de gewenste samenstelling van een integraal 
ontwerpteam? 
 
2. De raadsbrief van 4 juli 2024 ging uit van contractering van het ontwerpteam eind november 2024. 
Volgens de raadsbrief van 26 november 2024 is de definitieve gunning (na de bezwaartermijn) gepland 
in februari 2025, volgens een bericht in de HuisaanHuis Veluwe Koerier van 10 december 2024 op 14 
februari. Terugkoppeling aan de raad van de resultaten van de opdrachtnemer zal dan in Q2 2025 zijn, 
volgens de HuisaanHuis Veluwe Koerier aan het eind van dit kwartaal. Is er inmiddels een bijgestelde 
planning beschikbaar? In welke maanden zijn nu de twee go/no go beslismomenten voor de 
gemeenteraad gepland? 
 
3. Kan het college wat meer informatie geven dan in de raadsbrief vermeld over de selectiecriteria per 
thema en over de samenstelling (welke 5 geledingen uit de organisatie van de gemeente Elburg?) en 
werkwijze (individuele en plenaire beoordeling en bespreking resp. consensus) van de 
selectiecommissie? 
 
 
Toelichting: 
Naar aanleiding van de raadsbrief van 26 november jl.: Toelichting selectiefase integraal ontwerpteam 
vernieuwing gemeentehuis Elburg heeft onze fractie enkele vragen. 
 
 
Antwoorden: 
1. Wat was de inhoud van de publicatie van de Europese aanbesteding op Tendernet? Is deze gespiegeld 
aan de inhoud van de raadsbrief van 4 juli 2024? Is de conclusie dat de vijf geselecteerde partijen die 
een inschrijving mogen doen allen voldoen aan de gewenste samenstelling van een integraal 
ontwerpteam? 
Alle openbare informatie (stukken) m.b.t. de selectiefase van de aanbesteding zijn te vinden op 
Tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/348376 (klik op het tabblad 
Documenten). Samenvattend: de opdracht is uitgezet in lijn met wat in de raadsbrief van juli 2024 

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/348376
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stond. De vijf geselecteerde partijen voldoen aan die criteria, zoals uitgebreid 
beschreven in de raadsbrief van 26 november jl.  
 
2. De raadsbrief van 4 juli 2024 ging uit van contractering van het ontwerpteam 
eind november 2024. Volgens de raadsbrief van 26 november 2024 is de definitieve gunning (na de 
bezwaartermijn) gepland in februari 2025, volgens een bericht in de HuisaanHuis Veluwe Koerier van 10 
december 2024 op 14 februari. Terugkoppeling aan de raad van de resultaten van de opdrachtnemer zal 
dan in Q2 2025 zijn, volgens de HuisaanHuis Veluwe Koerier aan het eind van dit kwartaal. Is er 
inmiddels een bijgestelde planning beschikbaar? In welke maanden zijn nu de twee go/no go 
beslismomenten voor de gemeenteraad gepland?` 
 
De juiste planning is die u in de raadsbrief van 26 november jl. vindt. De partij die het werk gegund 
krijgt, heeft een vooraf bepaalde termijn van drie maanden gekregen om het Schetsontwerp (SO) te 
schrijven. Die termijn gaat vanaf de gunning lopen. In het tweede kwartaal van 2025 volgt een 
rapportage aan uw raad: de presentatie – en vervolgens vaststelling – van het SO en de 
budgetaanvraag voor de uitvoeringsfase (de verwachting is april/mei). Zodra de gunning voor het SO 
definitief is, ontvangt de raad daar bericht van.  
 
Het andere raadsbesluit, de gunning van uitvoering van de renovatie, stond eerder gepland voor 
november ’25. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook dit iets opschuift; het exacte moment is 
afhankelijk van de voortgang van de tussenliggende stappen, zoals het uitwerken van het SO naar het 
Definitief ontwerp (DO).  
 
3. Kan het college wat meer informatie geven dan in de raadsbrief vermeld over de selectiecriteria per 
thema en over de samenstelling (welke 5 geledingen uit de organisatie van de gemeente Elburg?) en 
werkwijze (individuele en plenaire beoordeling en bespreking resp. consensus) van de 
selectiecommissie? 
 
Via de link op de vorige pagina is onder meer het document ‘selectiefase integraal ontwerpteam 
Nieuwbouw Gemeentehuis Elburg’ * te vinden. In hst. 5 kunt u alle informatie vinden over de 
samenstelling van de selectiecommissie en de werkwijze. Samenvattend: de Selectiecommissie bestond 
uit de volgende leden: 
− Gemeentesecretaris/ directeur 
− P&O-adviseur 
− Communicatieadviseur  
− Adviseur vastgoed 
− Adviseur facilitair 
 
De commissie heeft de verschillende onderdelen beoordeeld volgens een gedetailleerd systeem van 
toekenning van punten. Dat is te vinden in hst. 6 van genoemd document. Dat betrof een individuele 
beoordeling, die later gezamenlijk is besproken.  
 
* de naam van het bestand is feitelijk onjuist, maar uit het document zelf blijkt wel degelijk dat het om 
vernieuwing/renovatie gaat.  
 
 
Werkafspraken vanaf 1 september 2019 

• Indiener stuurt vragen naar griffie;  
• Griffie stuurt vragen door naar raad, college B&W en MT; 
• Vragen worden beantwoord in het sjabloon raadsvragen; 
• Beantwoording van technische vragen namens de portefeuillehouder; 
• Beantwoording van politieke vragen altijd door het college van B&W; 
• iBabs gebruiken voor het beantwoordingsproces; 
• Geaccordeerde beantwoording via iBabs naar de griffie 
• Griffie zorgt voor verspreiding naar de raad. 


