
 
 
 

Technische vraag 
 
Zaaknr.: 39478-2024 
 
 

Technische vraag aan: Rolf Stoffels 

 
Onderwerp: Raadsvoorstel Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 
Op pagina 35 van het Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 gaat het over het project 
Dierenpark Volkel. Onderaan staat een tabel, waarin de start van het bouwrijp maken is gepland in 
Q2 2025. De start van het woonrijp maken is vervolgens gepland in Q1 2027 en het einde van het 
project in Q3 2027. De VVD heeft hierover de volgende vragen: 
1. Klopt dit wel? Moet er bij de start van het woonrijp maken niet Q1 2026 en het einde van het 

project niet Q3 2026 staan? 
2. Zo nee, wat gebeurt er tussen de start van het bouwrijp maken en de start van het woonrijp 

maken? Wat gebeurt er in 2026 bij dit project? 
  

 
 

Ondertekening: 

Datum indiening : 19-6-2024  

Fractie : VVD  

Naam indiener : Ton de Vroomen  

Ibabs ID nr                         : 91 

 

 
 



Antwoord op technische vraag 
 

Antwoord door: Rolf Stoffels 

Datum: 19-6-2024 
 
Vraag: 
Op pagina 35 van het Meerjarenperspectief (MJP) Grondbedrijf 2024 gaat het over het 
project Dierenpark Volkel. Onderaan staat een tabel, waarin de start van het bouwrijp 
maken is gepland in Q2 2025. De start van het woonrijp maken is vervolgens gepland in Q1 
2027 en het einde van het project in Q3 2027. De VVD heeft hierover de volgende vragen: 
1. Klopt dit wel? Moet er bij de start van het woonrijp maken niet Q1 2026 en het einde 

van het project niet Q3 2026 staan? 
2. Zo nee, wat gebeurt er tussen de start van het bouwrijp maken en de start van het 

woonrijp maken? Wat gebeurt er in 2026 bij dit project? 
 
Antwoord: 
Vraag 1 
De planning zoals opgenomen op pagina 35 van het MJP klopt. 
 
Vraag 2 
De volgorde van werkzaamheden bij het ontwikkelen van gronden is: bouwrijp maken – 
realisatie bouwplan(nen) – woonrijp maken. Tussen de start van het bouwrijp maken en de 
start van het woonrijp maken gebeurt het volgende: 

- De locatie bouwrijp maken 
- De realisatie (bouw) van de 18 appartementen en de 4 grondgebonden woningen. 

Hierbij houden we rekening met een gemiddelde bouwtijd voor vergelijkbare 
ontwikkelingen.  

 
 

 
 
 
 
  


