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Samenvatting 
Als gevolg van wensen en ontwikkelingen omtrent differentiatie in woningaanbod en 
bewonerssamenstelling, Masterplan Dieren, Integrale Wijkaanpak Stenfert, warmte- en 
energietransitie en het herinrichten van de openbare ruimte is het zeer aannemelijk dat het 
cluster Thorbeckestraat over 10 jaar geheel op de schop gaat. Groot onderhoud en een 
herinrichting gebaseerd op de huidige situatie is daardoor te ontraden. 
 
Geadviseerd wordt te kiezen voor een sobere onderhoudsbeurt waarmee de riolering en de 
wegen voor 10 jaar in bruikbare staat zijn. Dit geeft de gemeente, Vivare en andere betrokken 
partijen de gelegenheid om hun plannen verder uit te werken, waarbij kansen voor 
klimaatadaptatie, energietransitie, warmtetransitie, de ontwikkelvisie Stenfert, Masterplan 
Dieren en eventuele woningdifferentiatie (beter) benut kunnen worden. Hiermee wordt extra 
voorbereidingstijd gerealiseerd, kapitaalsvernietiging zoveel mogelijk beperkt en voldaan aan de 
wettelijke zorgplicht. 
 
Voorgesteld besluit 

1. te kiezen voor een sobere en doelmatige onderhoudsbeurt voor de Thorbeckestraat en 
Van Limburg Stirumstraat in Dieren. 
 

Inleiding 
In 2021 is team IBOR gestart met de voorbereiding van de onderhoudsprojecten “Onderhoud 
cluster Thorbeckestraat” en “Onderhoud cluster Mr. Cort van de Lindenstraat”. Beide zijn 
rioolvervangingsprojecten vanuit het watertakenplan Olburgen (WTPO) 2023-2027 en beide 
liggen in de wijk Stenfert.  
Dit voorstel richt zich op het cluster Thorbeckestraat. Voor het cluster Mr. Cort van der 
Lindenstraat is een separaat voorstel opgesteld omdat het daar andere keuzes en afwegingen 
betreft. 
 
In 2022 is gestart met het programma Integrale Wijkaanpak Stenfert (IWA-Stenfert). Doel van 
de integrale wijkaanpak is het veerkrachtig en toekomstbestendig maken van de wijk.  
In het cluster Thorbeckestraat is evenals in de rest van de wijk sprake van een eenzijdig 
woningaanbod en daardoor ook een eenzijdige bewonerssamenstelling. Tijdens de voorbereiding 
bleek dat bij zowel de gemeente als Vivare de wens bestaat voor meer differentiatie in het 
woningbestand en de bewonerssamenstelling. 
 
Daarnaast moet Vivare een deel van de woningen aanpassen zodat deze over het vereiste 
energielabel beschikken en geschikt zijn voor de toekomstige warmtetransitie. Er wordt bekeken 
wat hiervoor de meest effectieve en efficiënte manier is. Renovatie of nieuwbouw. 
Bij nieuwbouw kan het woningaanbod gedifferentieerd worden en dit deel van de wijk een 
andere inrichting krijgen. De smalle straten kunnen verbreed en/of verlegd worden waardoor 
meer ruimte ontstaat voor onder andere het toevoegen van groen, plekken waar de bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten, het aanleggen van goede loop- en fietsroutes en de aanleg van een 
warmtenet. 
Daarnaast wordt er door de gemeente een Masterplan voor Dieren en een plan voor de 
warmtetransitie opgesteld. Elementen uit het Masterplan en het warmtetransitieplan kunnen 
eveneens in het nieuwe ontwerp worden meegenomen. 
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Door een andere inrichting van het cluster kunnen de riolering en de aansluitleidingen op een 
andere plaats komen en bestaat de mogelijkheid dat de aanwezige kabels en leidingen verlegd 
en/of verzwaard moeten worden. 
Tevens is er bij nieuwbouw de verplichting om een deel van het regenwater op eigen terrein te 
bergen. Het water-op-straatprobleem wordt hierdoor verholpen of verminderd, waardoor het 
infiltratieriool dat nu in het rioolontwerp wordt opgenomen dan niet meer nodig of over 
gedimensioneerd is. 
 
Gezien de eerder beschreven ontwikkelingen en onzekerheden is het maken van een 
toekomstbestendig ontwerp van de onder- en bovengrond zeer lastig. 
 
Om deze reden adviseren wij om een sobere en doelmatige onderhoudsbeurt uit te voeren zodat 
riolering en verhardingen weer 10 jaar mee kunnen.  
 

Beoogd effect 
Door de sobere en doelmatige onderhoudsbeurt beschikt het cluster voor een periode van 
minimaal 10 jaar weer over een goed functionerende riolering en goede verhardingen. Hiermee 
wordt voor deze periode voldaan aan de zorgplicht voor het inzamelen en afvoeren van 
afvalwater en hemelwater, en wordt voldaan aan de gemeentelijke onderhoudsplicht voor de 
openbare ruimte. Dit draagt bij aan global goal 3; gezondheid en welzijn. 
 
Argumenten 
1.1 Het riool en de wegen zijn in dusdanig slechte staat dat vervanging op korte termijn 
noodzakelijk is. 
De onderhoudstoestand van de riolering en de verhardingen is in dit cluster dusdanig slecht dat 
vervanging op korte termijn nodig is. Momenteel ontstaan er steeds vaker gaten in het asfalt 
doordat de onderliggende riolering lek is en/of de verharding van slechte kwaliteit is. Ook neemt 
het aantal klachten over ratten toe. In 2025 is de rattenbestrijding 375 keer in de wijk geweest 
om vallen te plaatsen.Vanuit het oogpunt van milieu, volksgezondheid, verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid is dit een zeer onwenselijke situatie. Het zo spoedig mogelijk vervangen van de 
riolering en de verhardingen is hierdoor noodzakelijk. 
 
1.2 Met de sobere en doelmatige onderhoudsbeurt kunnen de riolering en de verhardingen 
gedurende een periode van 10 jaar in goede staat gehouden worden.  
Het maken van een toekomstbestendig ontwerp is door de vele (mogelijke) ontwikkelingen 
moeilijk. Door het vervangen van de een deel van de riolering en het plegen van onderhoud aan 
de verhardingen beschikt de wijk voor de komende jaren weer over een goed functionerende 
riolering en goede verhardingen. Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht voor het inzamelen 
en afvoeren van afvalwater en hemelwater, en de gemeentelijke onderhoudsplicht voor de 
openbare ruimte. De reguliere aanpak van onderhoudsprojecten richt zich op een levensduur van 
60 jaar. Dat is nu lastiger gezien de vele ontwikkelingen. 
 
1.3 Een sobere en doelmatige onderhoudsbeurt geeft de gemeente en Vivare de tijd om hun 
plannen voor dit deel van Stenfert samen met andere belanghebbenden verder uit te werken.  
In de komende 10 jaar kunnen gemeente en Vivare samen met andere belanghebbenden de 
plannen voor de gewenste woningdifferentiatie, de ontwikkelvisie voor Stenfert en het 
Masterplan Dieren uitwerken zodat deze in de nieuwe plannen kunnen worden meegenomen. 
 
1.4 Een sobere en doelmatige onderhoudsbeurt geeft de nutsbedrijven en warmte- en 
energietransitie de tijd om hun plannen voor dit deel van Stenfert uit te werken.  
De warmtetransitie vraagt om een andere wijze waarop de woningen in het cluster 
Thorbeckestraat verwarmd gaan worden. Dit proces gaat echter nog een aantal jaren in beslag 
nemen. Door te kiezen voor de onderhoudsbeurt ontstaat extra tijd om deze plannen verder uit 
te werken en goed in het ontwerp in te passen. 
Daarnaast zullen de netbeheerders, zoals TenneT en regionale partijen, als gevolg van de 
netcongestie werken aan het uitbreiden van kabels en stations. Op dit moment is nog niet aan te 
geven wat dit voor het cluster zal gaan betekenen. 
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Kanttekeningen en/of risico’s 
1.1 Over 10 jaar worden opnieuw werkzaamheden uitgevoerd in het cluster. 
Voor bewoners betekent de keuze voor een sobere en doelmatige onderhoudsbeurt dat er na 10 
jaar opnieuw werkzaamheden in hun leefomgeving worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er nu 
geen opwaardering gerealiseerd op het gebied van onder andere klimaatadaptatie en inrichting 
van de openbare ruimte. Die opwaardering volgt als resultaat van het integrale proces dat in de 
komende 10 jaar doorlopen wordt. De mogelijkheden zijn echter door de beperkte openbare 
ruimte dusdanig gering dat er zeer weinig tot geen ruimte is voor echte verbetering. 
 
2.1 Het resterende budget kan ontoereikend zijn voor de definitieve aanpassingen aan riool en 
verhardingen. 
Voor de sobere en doelmatige onderhoudsbeurt wordt een deel van het beschikbare budget 
gebruikt. Het is mogelijk dat het resterende budget niet toereikend is voor het vervangen van de 
riolering en de aanleg van het infiltratieriool tijdens de definitieve herinrichting van het cluster 
na 10 jaar.  
Bij het opstellen van een volgend watertakenplan kan hier echter rekening mee gehouden 
worden.  
Indien het infiltratieriool niet aangebracht hoeft te worden en/of de werkzaamheden 
gecombineerd kunnen worden met de aanleg van het warmtenet zou dit juist weer tot een 
besparing kunnen leiden. 
 

Financiën 
 

 Bedrag (€) Jaarschijf / jaarschijven 

Eenmalige uitgaaf: 0 0 

Investering: 625.000,- 0 

Structurele lasten: 0 0 

 
De kosten van de onderhoudsbeurt worden geraamd op € 625.000,00 (excl. BTW).  
Deze kosten kunnen gedekt worden uit het in het MJIP gereserveerde bedrag voor het 
vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte. Het gereserveerde 
bedrag bedraagt € 1.700.000,00 (excl. BTW).  
 
De kosten worden verantwoord op taakveld 7.2 Riolering. Met een afschrijvingstermijn van 60 
jaar betreft het kapitaallasten van 22.000 euro in het eerste jaar die in de volgende jaren 
afloopt. De dekking wordt verdisconteerd in de tarieven van de rioolheffing.  
 

Uitvoering 
De riolen in de Thorbeckestraat en de Van Limburg Stirumstraat worden vervangen. Deze riolen 
zijn nu al zeer slecht en hebben een restlevensduur van minder dan 2 jaar. Gelijktijdig wordt ook 
de asfaltverharding vervangen en wordt er onderhoud gepleegd aan de trottoirs. Omdat het riool 
in de R.J. Schimmelpennickstraat en de Van Hallstraat nog meer dan 10 jaar mee kan, wordt in 
deze straten alleen het nodige onderhoud gepleegd aan de verhardingen in de rijbaan en de 
trottoirs.  
Dit geeft de betrokken partijen de mogelijkheid om de plannen verder uit te werken. En kunnen 
de plannen van gemeente en Vivare in het nieuwe ontwerp van het cluster worden 
meegenomen. 
 
Na besluitvorming zal IBOR de plannen verder uitwerken en volgens de methodiek projectmatig 
werken informatieavonden organiseren om de bewoners te informeren. Dit vindt in overleg met 
de integrale wijkaanpak plaats. 
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Participatie en communicatie 
Dit voorstel is tot stand gekomen in samenspraak tussen de Integrale Wijkaanpak en IBOR. 
 
In overleg met het Participatie Expert Team (PET) en IWA zal een plan opgesteld worden, waarin 
wordt beschreven hoe de participatie met de bewoners en andere belanghebbenden zal gaan 
plaatsvinden. 

Het cluster maakt onderdeel uit van het door de gemeenteraad vastgestelde watertakenplan. 
Het besluit betreft een wijziging in de uitvoering.  
De gemeenteraad wordt 2 keer per jaar door middel van de factsheets geïnformeerd over de 
voortgang van de projecten. Deze wijziging heeft geen verdere beleidsmatige of financiële 
gevolgen en kan daarmee ter informatie naar de raad. 
 

Bijlagen 
Geen. 

 

 

 

De Steeg, 6 mei 2026 

Burgemeester en wethouders van Rheden, 

 

 

Carol van Eert,       Bart Drewes, 
burgemeester        gemeentesecretaris 
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