
(bijlage) planning / proces 

Sloop Alexandra 2021 2022 

 
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Huize Alexandra bewoond 
                    

Huize Alexandra beheer leegstand   1 2 3 4 5 6 7 8 9          

Sloop, voorbereiding   1 2 3 4 5 6 7 10 11          

Onderzoek Wnb   1 2 3 4 5 6 7 8 9          

Sloop, realisatie            1 2 3       

Analyse visie 

herontwikkeling*1/2) 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8        

Zoeken marktpartijen                     

Beheer ingezaaid terrein                     

 

 

(bijlage) Inschatting kosten integrale analyse herontwikkeling (inclusief Schoolgebouw) 

Deskundige Uren 

Projectleider / schrijver 100 

Jurist 20 

Financieel expert 40 

Adviseurs Adviespool 200 

Adviseurs UF 100 

Adviseurs Vastgoed 40 

planeconomie 100 

Totaal 600 

 

 

 

 



 

Proces Wnb  



 


