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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De gemeente Meierijstad heeft de afgelopen jaren op basis van haar huidig Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

2022-2037 uitwerking gegeven aan de onderwijshuisvesting. In dit IHP wordt ook gesproken over een 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten in relatie tot de bestaande onderwijshuisvesting van onder andere De 

Vijfmaster en De Uilenbrink. Daarover is de volgende passage opgenomen: 

 

Dit heeft tussen oktober 2022 en oktober 2025 geresulteerd in een tweeledig onderzoek naar de toekomstige 

invulling van een onderwijsvoorziening voor de leerlingen uit Veghels Buiten. Het eerste deel van het onderzoek, 

dat heeft plaatsgevonden tussen oktober 2002 en juni 2023 had vooral betrekking op de volgende aspecten: 

▪ analyse van woningbouw en leerlingenprognose; 

▪ verkenning onderwijsvoorziening in Veghels Buiten; 

▪ juridische verkenning onderwijsvoorziening in Veghels Buiten; 

“Op basis van de meest recente leerlingenprognoses ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe 

onderwijsvoorziening te stichten in Veghels Buiten. Voor de schoolbesturen en gemeente is dit aanleiding 

om een nader onderzoek in te stellen naar de wijze waarop in het onderwijs voor de kinderen uit Veghels 

Buiten kan worden voorzien. […] Thema’s in dit onderzoek zijn: (1) het vraagstuk van segregatie, (2) 

herkomst van leerlingen en (3) het voorkomen van leegstand elders.” 
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▪ onderwijshuisvesting in varianten in Veghels Buiten; 

▪ eerste verkenning omvang en locaties in Veghels Buiten. 

Op basis van dit eerste deelonderzoek is vast komen te staan, dat een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten 

levensvatbaar is. Dit heeft er vervolgens in geresulteerd dat de schoolbesturen Verdi en SAAM in juni 2023 elk 

een verzoek bij de minister van Onderwijs hebben ingediend om per 1 augustus 2025 met een 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te (mogen) starten. In het voorjaar van 2024 heeft de minister hiervoor 

toestemming verleend. 

Deze toestemming is vervolgens aanleiding voor de gemeente geweest om samen met de schoolbesturen aan 

de slag te gaan om de huisvesting van beide basisscholen per 1 augustus 2025 mogelijk te maken. Dit heeft 

geleid tot het tweede deelonderzoek, dat tussen juni 2024 en oktober 2025 heeft plaatsgevonden. In dit 

onderzoek zijn onder meer de woningbouwcijfers en leerlingenprognose geactualiseerd en opnieuw 

geanalyseerd. Op basis daarvan zijn uitgangspunten voor de toekomstige onderwijshuisvesting in Veghels Buiten 

geformuleerd en uitgewerkt in scenario’s.  

Hoewel – conform ministeriële goedkeuring – in eerste instantie was ingestoken op een start van beide 

onderwijsvoorzieningen per 1 augustus 2025, werd eind 2024 duidelijk dat dit niet mogelijk c.q. realiseerbaar 

bleek te zijn. Daar liggen de navolgende redenen aan ten grondslag: 

▪ de wegen en installaties in het nog nieuw te ontwikkelen deel van Veghels Buiten die nodig zijn om de 

schoolvoorziening bereikbaar te maken, kunnen niet zo snel klaar zijn. 

▪ door een overbelast elektriciteitsnet gaat het niet lukken om de schoolvoorziening tijdig van een nieuwe 

elektriciteitsaansluiting te voorzien. 

▪ het proces met de gemeenteraad om te komen tot instemming met de plannen moet nog afgerond 

worden. 

In gezamenlijk overleg is daarom besloten de focus te leggen op start van een schoolvoorziening per 1 augustus 

2026. Het ministerie heeft het uitstel van start schooljaar goedgekeurd. 

De gemeente is verplicht te zorgen voor voldoende en geschikte huisvesting voor de beide nieuwe 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten. Omdat het niet mogelijk is om per 1 augustus 2026 een permanente 

onderwijsvoorziening te hebben in Veghels Buiten, is in gezamenlijk overleg een drietal scenario’s uitgewerkt die 

zich richten op: 

▪ Een tijdelijke onderwijsvoorziening per 1 augustus 2026. 

▪ Een semipermanente voorziening per 1 augustus 2027. 

▪ Een permanente onderwijsvoorziening per 1 augustus 2029 (streefdatum), waarbij ook nadrukkelijk wordt 

gekeken naar een combinatie met een modulaire bouwvorm. 

Zoals reeds aangegeven heeft het onderzoek naar onderwijshuisvesting in Veghels Buiten bijna 3 jaar in beslag 

genomen, uitgespreid over twee deelonderzoeken. Vanwege deze tijdsspanne is er op verschillende 

momenten gebruik gemaakt van de op dat moment meest actuele woningbouwcijfers en leerlingenaantallen. 

Dit heeft er logischerwijs toe geleid dat in het eerste deel andere data zijn gebruikt dan in het tweede deel en 

dat als gevolg daarvan de te verwachten omvang van de beide scholen in beide delen enigszins afwijken. 

Gelieve hier bij het lezen van het rapport rekening mee te houden.   

De rapportage is tot stand gekomen onder begeleiding van ICSadviseurs en vertegenwoordiging van:  

▪ Verdi 

▪ SAAM* 

▪ Gemeente Meierijstad 
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Eerste deelonderzoek 

Gebaseerd op de rapportage juni 2023. Bestaat uit de onderdelen:  

▪ analyse van woningbouw en leerlingenprognose 

▪ verkenning onderwijsvoorziening in Veghels Buiten 

▪ juridische verkenning onderwijsvoorziening in Veghels Buiten 

▪ onderwijshuisvesting in varianten in Veghels Buiten 

▪ eerste verkenning omvang en locaties in Veghels Buiten 
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2. Feitelijke uitgangspunten 

De informatie is gebaseerd op de rapportage juni 2023.  

2.1 Woningbouw 

In onderstaande tabel is het aantal te verwachte woningen in gebied Veghels Buiten weergegeven. Dit aantal 

groeit de komende jaren exponentieel tot uiteindelijk een piek van 2.915 woningen vanaf 2032. Hierna neemt 

het aantal woningen in het ontwikkelgebied niet meer toe. Momenteel is de verwachting vanuit de gemeente 

dat dit tempo ook zou kunnen versnellen waarbij de piek in het aantal woningen niet over 10 maar al over 5 jaar 

tot stand zal komen.  

De gemeentelijke woonvisie, die ook afgestemd is op afspraken in de regio, stuurt niet alleen op het aantal 

woningen maar vooral ook op de doelgroepen. Volgens, in overeenstemming met de woonvisie wordt de 

volgende verdeling aangehouden:  25% sociale huur, 15% vrije sector huur, 10% goedkope koop, 20% middel 

dure koop, 20% dure koop 10% variabel in te zetten.  

(Bron: Masterplan Buiten (geactualiseerd) 14 sept 2022) 

 

NB: De code ‘VH10’ is het voedingsgebied dat binnen de leerlingenprognose als Veghels Buiten wordt 

aangeduid. 

2.2 Leerlingenprognose 

De woningbouwontwikkeling is vertaald in een nieuwe leerlingenprognose door Pronexus (versie oktober 2022). 

In onderstaande tabel is de leerlingenprognose voor basisscholen De Vijfmaster en De Uilenbrink weergegeven 

(zonder nieuwe voorziening in Veghels Buiten). 

 

Voor schooljaar 2022-2023 huisvesting beide scholen samen 614 leerlingen. Dit aantal is weergegeven onder 

2023. Dit aantal loopt uiteindelijk op naar 869 leerlingen in 2027 en naar 979 leerlingen in 2037. 

 

 

 

 

 

Inzicht in woningontwikkeling Veghels Buiten (gebied VH10)

Jaartal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Aantal woningen 946 1.197 1.415 1.633 1.851 2.069 2.285 2.411 2.537 2.663 2.789 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915

Leerlingenprognose De Vijfmaster en De Uilenbrink

jaartal 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2037

De Vijfmaster 175 175 187 206 222 239 248 255 262 270

De Uilenbrink 436 439 477 522 574 630 651 672 695 709

Totaal 611 614 664 728 796 869 899 927 957 979
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2.3 Huidige verdeling leerlingen 

2.3.1 Algemeen 
Leerlingen die woonachtig zijn in gebied Veghels Buiten volgen nu onderwijs op diverse scholen in de gemeente 

Meierijstad. In onderstaande tabel is op basis van de laatste leerlingenprognoses weergegeven op welke school 

de leerlingen woonachtig in Veghels Buiten onderwijs volgen. 

 

In deze notitie ligt de focus op de onderwijsvoorzieningen De Vijfmaster en De Uilenbrink. Hieronder wordt de 

herkomst van deze leerlingen verder inzichtelijk gemaakt. 

NB: De verwachting vanuit het prognosebureau is dat ook De Ieme een aantrekkingskracht heeft voor ouders 

en leerlingen uit gebied Veghels Buiten. 

2.3.2 Verdeling De Vijfmaster en De Uilenbrink 
Bij de schoolbesturen is de huidige herkomst van leerlingen opgevraagd. Deze is in onderstaande tabel 

weergegeven.  

 

Er komen momenteel ook leerlingen vanuit buiten de gemeente Meierijstad naar beide scholen. Daarnaast zijn 

er leerlingen die uit de kern Veghel komen.  

 

 

 

 

Inzicht in verdeling leerlingen Veghels Buiten over scholen

jaar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2037

De Ark 10 8 11 13 15 17 18 20 21 21

De Vijfmaster 29 28 41 55 71 87 93 99 105 104

De Uilenbrink 78 92 134 180 232 287 306 326 346 342

OBS Kompas 2 4 5 6 8 9 9 10 10 10

Bernadette 16 18 24 29 34 39 41 44 47 46

De Pionier 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

De Ieme 23 24 35 47 61 75 80 85 90 89

Totaal aantal leerlingen 164 180 255 337 425 519 554 590 625 619

Inzicht herkomst leerlingen De Vijfmaster en De Uilenbrink

woonplaats leerling De Vijfmaster De Uilenbrink

onbekend (geheim) 7 0

Vlaardingen 1 0

Ravenstein 1 0

Gemert 1 0

Veghel 169 432

Erp 1 0

Eindhoven 2 4

Helmond 1 0

Vught 0 2

Boekel 0 1

Totaal 183 439
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Veghel is verdeeld over zes wijken/gebieden, namelijk: Veghel Centrum, Veghel West, Veghel Leest, Veghel 

Zuid en Veghel De Bunders en Het Ven. In onderstaande tabel is de verdeling van de leerlingen uit Veghel over 

deze wijken/gebieden weergegeven.  

 

Deze tabel van herkomst leerlingen uit Veghel is visueel weergegeven in onderstaande afbeelding waarin 

beide scholen met een symbool zijn weergegeven.  

 

Wat opvalt aan de herkomst van leerlingen naar postcodegebied is dat uit het postcodegebied 5463 waar De 

Vijfmaster is gepositioneerd ook een groot deel van de leerlingen die naar De Uilenbrink gaan afkomstig is. 

Andersom is dat niet het geval. Een mogelijke oorzaak kan liggen in het aanbod van het concept van de 

betreffende school, in dit geval wijk overschrijdend, maar ook geluiden over het ontbreken van een 

kinderopvang op de locatie van De Vijfmaster zijn een mogelijke invloed. 

Inzicht leerlingen uit Veghel naar postcode en school

postcodegebied Veghel De Vijfmaster De Uilenbrink

5460 0 0

5461 4 67

5462 6 24

5463 153 121

5464 0 25

5465 0 0

5466 0 0

5467 6 195

Totaal 169 432
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3. Verkenning onderwijsvoorziening in Veghels Buiten 

3.1 Regelgeving 

Het stichten van een nieuwe basisschool is mogelijk voor ouders en een bestaand schoolbestuur als er in de 

omgeving geen school is die aansluit bij de wensen van de ouders. Bij de aanvraag moet aangetoond worden 

dat er voldoende belangstelling is voor de school.  

Voor een nieuwe school voor basisonderwijs geldt een stichtingsnorm. Voor de invoering van de Wet Meer 

Ruimte voor Nieuwe Scholen was het zo dat de stichtingsnorm binnen vijf jaar na start van de bekostiging moest 

worden behaald. Met de invoering van deze nieuwe Wet geldt sinds 2021 de nieuwe systematiek. Voor de 

nieuwe school geldt dan een termijn van 8 jaar om de stichtingsnorm te behalen (zie artikel 139 lid 1, tweede 

volzin, WPO). In de derde volzin van het eerste lid van ditzelfde artikel staat dat de bekostiging van nieuw 

gestichte scholen stopt met ingang van het vijfde schooljaar (dus na 4 schooljaren) als dan de school wordt 

bezocht door minder leerlingen dan minstens de helft van de stichtingsnorm. Overigens wordt geteld op 1 

oktober of de helft van de stichtingsnorm is gehaald, in het 4e schooljaar is dit dus feitelijk na 3 jaar en 2 

maanden al.  

Hoeveel leerlingen aan een basisschool verbonden moeten zijn verschilt per gemeente. De opheffingsnorm van 

de gemeente is bepalend. De stichtingsnorm is 1,6 keer de opheffingsnorm en altijd minimaal 200 leerlingen. 

Voor Meierijstad is de opheffingsnorm 89 leerlingen de stichtingsnorm daarmee 200 leerlingen. In de praktijk 

moet de nieuwe school na 4 jaar 100 leerlingen hebben en na 8 jaar 200 leerlingen. Het schoolbestuur mag 

daarbij ook nog gebruik maken van de gemiddelde schoolgrootte bij instandhouding.   

3.2 Levensvatbaarheid 

Pronexus heeft recent (mei 2023) de prognose opgesteld met daarin inzicht in de toekomstige verwachte 

leerlingenontwikkeling in Veghels Buiten waarbij is uitgegaan van een voorziening vanaf 2024 (zie tabel 

hieronder). 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een nieuwe onderwijsvoorziening in Veghels buiten levensvatbaar is. Dat 

betekent ook dat wanneer uit het bestaande veld van onderwijsbesturen (al dan niet in gezamenlijkheid) er 

geen initiatief wordt ondernomen om een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te organiseren, ouders dat 

zelfstandig kunnen ondernemen en een onderwijsvoorziening kunnen realiseren. 

 

 

 

 

 

Verwachte leerlingenontwikkeling voorziening in Veghels Buiten

jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

aantal leerlingen 293 358 421 481 513 547 580 614 639 634

jaar 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

aantal leerlingen 627 612 595 574 553 532 512 494 478



 

 

2240113  |  www.icsadviseurs.nl 11/39 

3.3 Impact bestaande voorzieningen 

Stel in de situatie dat een nieuwe onderwijsvoorziening (met kinderopvang) in Veghels Buiten wordt 

gerealiseerd, dan krijgen de bestaande scholen De Vijfmaster en De Uilenbrink1 te maken met weglek van 

leerlingen naar deze nieuwe school. Vanuit het prognosebureau Pronexus is een indicatieve inschatting gedaan 

van deze weglek. In onderstaande tabel is de leerlingenprognose uit oktober 2022 weergegeven en daaronder 

de verwachte leerlingenaantal met correctie van weglek (update prognose mei 2023). 

 

Als bovenstaande verwachting werkelijkheid wordt zal De Vijfmaster van een school met ongeveer 180 

leerlingen uiteindelijk een school van ongeveer 170 leerlingen worden. De Uilenbrink gaat van circa 440 

leerlingen naar 380 leerlingen op termijn.  

 

 
1 Naast deze scholen krijgen ook andere scholen te maken met weglek. In dit onderzoek ligt de focus op de nabijgelegen scholen De Vijfmaster 

en De Uilenbrink. 

Overzicht leerlingenprognose oktober 2022

Naam 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

De V ijfmaster 175 175 187 206 222 239 248 255 262 271 279 280 278 276 274 270

De Uilenbrink 436 439 477 522 574 630 651 672 695 718 737 739 735 729 720 709

Overzicht verwachte leerlingenaantallen met impact weglek prognose update mei 2023

Naam 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

De V ijfmaster 175 175 149 154 155 157 160 160 162 166 169 170 170 170 171 171

De Uilenbrink 436 439 351 350 352 354 357 358 362 365 371 375 376 378 379 380

Nieuwe School 293 358 421 481 513 547 580 614 639 634 627 613 595 574
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4. Juridische verkenning onderwijsvoorziening 

Gemeente en schoolbesturen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat een onderwijsvoorziening in Veghels 

Buiten levensvatbaar is. Beide schoolbesturen hebben aangegeven interesse te hebben om een 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te realiseren. Vanuit de gemeente Meierijstad is aangegeven dat een 

onderwijsvoorziening gerealiseerd kan worden voor het aantal leerlingen. De gemeente bouwt voor het totale 

aantal basisschoolleerlingen dat conform de prognose wordt verwacht. 

De vraag die zich aandient is hoe te komen tot een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten. Aanname die 

daarbij aangehouden wordt is dat zowel schoolbestuur Verdi als schoolbestuur SAAM* een onderwijsvoorziening 

gaan starten in Veghels Buiten. Hieronder worden de mogelijke routes daarvoor beschreven en daarna staat 

een reflectie hoe tot huisvesting te komen. 

4.1 Starten onderwijsvoorziening in Veghels Buiten 

Voor het starten van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten zijn twee mogelijke routes: 

1. Stichten van een nieuwe school; 

2. Realiseren van dislocatie. 

Stichting van een nieuwe school 

Met de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ is het in principe voor iedereen mogelijk geworden om een 

nieuwe school te stichten. Hiervoor dient men wel voldoende interesse aan te tonen, veelal door voldoende 

ouderverklaringen op te halen. Voor het oprichten van een nieuwe school gelden wel voorwaarden, namelijk: 

▪ De persoon die de school wil oprichten moet bewijzen dat er voldoende interesse is voor de nieuwe school. 

Dit kan door bijvoorbeeld de eerder genoemde ouderverklaringen of een marktonderzoek; 

▪ De inspectie van het Onderwijs beoordeelt of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan bieden; 

▪ De nieuwe wet stelt meer eisen aan bestuurders en interne toezichthouders. Zij moeten bijvoorbeeld een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren. 

Sinds de wet is ingegaan dienen personen die een nieuwe school willen oprichten rekening te houden met 

bestaand aanbod van scholen in de regio. Wie plannen heeft voor een nieuwe school nodigt bestaande 

schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek 

bespreken ze of de ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen.  

Voor Veghels Buiten is dit een mogelijkheid voor beide schoolbesturen, ook als daarnaast nog een 

ouderinitiatief gaat lopen. Bij een ouderinitiatief kan dan het gesprek waarover het Ministerie spreekt extra aan 

de orde zijn.  

Belangrijk aandachtspunt is dat een nieuwe school binnen de eerder beschreven termijnen voldoende 

leerlingen moet hebben. Wanneer door beide schoolbesturen via deze mogelijkheid een nieuwe school wordt 

gestart moeten beide onderwijsvoorzieningen deze drempel halen, anders stopt de onderwijsvoorziening.  

Dislocatie 

Een andere mogelijkheid is dat beide scholenbesturen een dislocatie starten in Veghels Buiten onder het 

Brinnummer van een bestaande school. Voor Verdi zou dat onder het Brinnummer van De Vijfmaster kunnen. 

Voor SAAM* kan dat onder het Brinnummer van De Uilenbrink (of onder het Brinnummer van een andere school 

omdat bij De Uilenbrink al sprake is van een dislocatie).  

Zodra de stichtingsnorm wordt gehaald kan een aanvraag voor bekostiging worden gedaan bij het Ministerie 

(DUO). 
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4.2 Voorzien in huisvesting 

Het daadwerkelijk realiseren van bekostigde huisvesting is een ander juridisch vraagstuk. Idealiter is zo spoedig 

mogelijk sprake van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten om verdere verstoring van de leerlingenstromen 

te voorkomen. Om echter tot bekostigde huisvesting door de gemeente Meierijstad te komen dient een 

aanvraag voor een voorziening zoals bedoeld in de verordening ingediend te worden. De aanvraag moet 

uiterlijk 31 januari ingediend zijn om op het programma van het betreffende jaar te komen. In overleg met de 

gemeente hebben beide schoolbesturen vooruitlopend op de uitkomst van dit onderzoek en verdere 

besluitvorming een huisvestingsaanvraag ingediend voor 1 februari 2023. Deze huisvestingsaanvragen worden in 

2023 in behandeling genomen conform de verordeningssystematiek binnen de gemeente.  

4.3 Keuze juridische vormgeving 

Beide schoolbesturen maken een eigenstandige afweging over het type juridische vormgeving ze kiezen voor 

hun onderwijsvoorziening in Veghels Buiten. Daarbij speelt het realisatietempo een rol maar ook de uiteindelijke 

bekostiging (een nieuwe school ontvangt structureel meer bekostiging dan een dislocatie). De gemeente 

Meierijstad staat buiten deze keuze/afweging. 

 



 

 

2240113  |  www.icsadviseurs.nl 14/39 

5. Onderwijshuisvesting in Veghels Buiten 

5.1 Varianten onderwijshuisvesting 

Voor het huisvesten van leerlingen uit Veghels Buiten zijn twee theoretische routes denkbaar: 

Variant 1: geen nieuwe voorziening in Veghels Buiten 

▪ Leerlingen in de basisschoolleeftijd uit gebied Veghels Buiten gaan voornamelijk naar De Vijfmaster of De 

Uilenbrink (met een aantal die naar andere scholen gaan) 

▪ Het is denkbeeldig dat ouders met een eigen initiatief een onderwijsvoorziening in gebied Veghels Buiten 

gaan stichten. 

Variant 2: nieuwe voorziening in Veghels Buiten 

Voor het realiseren van een nieuwe onderwijsvoorziening in Veghels Buiten is een aantal mogelijkheden 

denkbaar: 

1. Gezamenlijke voorziening die ingevuld wordt door De Vijfmaster en De Uilenbrink 

2. Nieuwe voorziening onder regie van Verdi 

3. Nieuwe voorziening onder regie van SAAM* 

4. Nieuwe voorziening onder gezamenlijke regie van SAAM* en Verdi 

5. Nieuwe voorziening door derde onderwijsinstelling of op basis van ouderinitiatief 

Schoolbesturen en gemeenten hebben geconcludeerd dat het realiseren van een onderwijsvoorziening in 

Veghels Buiten aan de orde is vanwege de eerder aangetoonde levensvatbaarheid. Daarbij opteren beide 

schoolbesturen voor een eigen onderwijsvoorziening. Er is gekozen voor de denkrichting dat Verdi een 

onderwijsvoorziening gaat realiseren en SAAM** een onderwijsvoorziening gaat realiseren in Veghels Buiten. 

Vanuit de gemeente is daarbij de voorwaarde dat gebouwd wordt voor het leerlingenaantal uit Veghels Buiten 

en beide voorzieningen naar de toekomst toe communicerende vaten zijn. Daarnaast hebben schoolbesturen 

en gemeente de intentie uitgesproken om efficiënt met maatschappelijke middelen om te gaan en in een 

ontwerpproces te onderzoeken welke vierkante meters gezamenlijk gebruikt kunnen worden.  

5.2 Reflectie opvang 

Vanuit onderwijs en opvang, maar ook vanuit ouders, wordt tegenwoordig gedacht in integrale voorzieningen 

in de vorm van kindcentra waar een geïntegreerd onderwijs- en opvangaanbod is. Voor een eventuele nieuwe 

voorziening in Veghels Buiten is dit ook het uitgangspunt. In de nieuwe voorziening in Veghels Buiten wordt 

afgestemd op het aantal kinderen voorzien in kinderopvang voor een nog nader te bepalen aantal 

kindplaatsen. 

Bij de locatie De Vijfmaster is nu geen opvang aanwezig. Om een gelijk speelveld te verkrijgen is de wens door 

schoolbestuur Verdi uitgesproken om ook op deze locatie opvang te realiseren. Dit is verstandig om verstoring 

van leerlingenstromen te voorkomen. Om opvang bij De Vijfmaster te verwezenlijken zijn wel investeringen 

noodzakelijk op deze locatie.  

5.3 Denkrichting toekomstbeeld 

Het is raadzaam om een nieuwe onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te organiseren onder regie van 

bestaande schoolbesturen en de gemeente. De schoolbesturen hebben daarin het initiatief om het onderwijs 

aan te bieden en de gemeente faciliteert in het aantal vierkante meters capaciteit op basis van het 

leerlingenpotentieel (structurele omvang) vanuit gebied Veghels Buiten, waarbij ze ook zorgdraagt voor 
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huisvesting van de kinderopvang via een huurvergoeding. Hiermee ontstaat regie op deze voorziening. Door de 

beschikbare meters te realiseren, kunnen de onderwijsorganisatie op basis van hun visie een aanbod realiseren 

dat aansluit bij de eisen en wensen van ouders en leerlingen. 

Het is lastig in te schatten op voorhand maar het is denkbaar dat een terugloop van leerlingenaantal op 

bestaande onderwijslocaties het gevolg is waardoor leegstand gaat ontstaan.  

Op dit moment is de denkrichting vanuit de stuurgroep dat beide schoolbesturen per 1 augustus 2025 een 

nieuwe school starten in Veghels Buiten. Daartoe wordt per 1 juli 2023 een verzoek ingediend bij het ministerie. 

Voor de permanente huisvesting is het streven dat de start bouw in 2026 is met oplevering in augustus 2027. 

5.4 Tijdelijke huisvesting 

Om verstoring van leerlingenstromen te voorkomen en daarnaast het potentieel voor het realiseren van een 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten te benutten, wordt gestart met tijdelijke huisvesting in Veghels Buiten. Het 

streven is per augustus 2024 een tijdelijke voorziening te realiseren. De termijn die deze huisvesting vervolgens 

noodzakelijk is (1 of 2 jaar) is afhankelijk van de termijn waarop de structurele voorziening gerealiseerd kan 

worden.  
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6. Toekomstige omvang en locatie 

6.1 Indicatie omvang toekomstige voorziening 

Voor de indicatieve omvang van de toekomstige voorziening is een aantal aannamen gedaan: 

▪ Voor het onderwijs wordt uitgegaan van het realiseren van twee eigenstandige scholen met een maximale 

omvang van 290 leerlingen. Voor SAAM** resulteert dat in een ruimtebeslag van 1.667 bruto vierkante meter 

(inclusief toeslag achterstandsscore o.b.v. leerlingenpopulatie van De Uilenbrink). Voor Verdi resulteert dat 

in een ruimtebeslag van 1.686 bruto vierkante meter (inclusief toeslag achterstandsscore o.b.v. 

leerlingenpopulatie van De Vijfmaster); 

▪ Voor kinderopvang wordt indicatief uitgegaan van 4 groepen met een indicatief ruimtebeslag van 500 

bruto vierkante meter; 

▪ Voor het bewegingsonderwijs wordt de aanname gedaan dat twee gymzalen benodigd zijn met een 

indicatieve omvang van 1.100 bruto vierkante meter (tijdens het ontwerpproces wordt nader onderzocht of 

1 gymzaal kan volstaan). Voor de gymvoorziening wordt uitgegaan van sportvloeren met een omvang van 

308 nuttige vierkante meter en een vrije hoogte van 7 meter; 

▪ Binnen de ontwikkeling wordt rekening gehouden met een MFA-deel in de voorziening met meer 

wijkgerichte functies. Hiervoor wordt een indicatief ruimtebeslag van 500 bruto vierkante meter 

aangehouden.  

In onderstaande tabel is dit weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunt onderwijs (o.b.v. prognose scholen) # leerlingen m² bvo / ll. m² bvo 

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet 200 m²

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 290 5,03 1.459 m²

Achterstandsscore 8 m²

Totale ruimtebehoefte 1.667 m²

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet 200 m²

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 290 5,03 1.459 m²

Achterstandsscore 27 m²

Totale ruimtebehoefte 1.686 m²

Totale ruimtebehoefte onderwijs 700 3.352 m²

Overige uitgangspunten:

Kinderopvang: 4 groepen 500 m²

Gymzaal 2 550 1.100 m²

MFA voorziening 500 m²
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Voor de buitenruimte is ook een indicatief ruimtebeslag besproken. De uitkomst is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 

Bij de realisatie van een voorziening is een aantal functies grondgebonden en kan een aantal functies op de 

verdieping gerealiseerd worden. Dat resulteert in onderstaand indicatief ruimtebeslag.  

 

6.2 Masterplan en mogelijke positie nieuwe voorziening Veghels Buiten. 

In ondergelegen afbeelding afkomstig uit het Masterplan Buiten (geactualiseerd) 14 sept 2022) staan de huidige 

basisscholen de Vijfmaster en de Uilenbrink weergegeven ten opzichte van de mogelijke positie van de nieuwe 

voorziening in Veghels Buiten.  

Voor de plot van de daadwerkelijk positie en de randvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn zal de 

gebiedsontwikkeling nader bekeken dienen worden met gemeente Meierijstad. 

 

 

Toelichting uit hetzelfde Masterplan op de locatiekeuzes: 

 

Buitenruimte

Plein SAAM* 290 lln 870 m²

Plein Verdi 290 lln 870 m²

Kinderopvang 56 kinderen 196 m²

Zandbakken (stelpost) 50 m²

Buitenberging (stelpost) 50 m²

Fietsenstalling lln 75% met fiets 435 653 m²

Fietsenstalling medewerkers aanname: 10 10 15 m²

Parkeren (PM in overleg) 0 m²

Mindervalidenparkeerplaats (PM in overleg)

kiss and ride (stelpost) 200 m²

Totaal  buitenruimte school 2.704 m²

totaal gebouw (40% onderwijs op verdieping; overig grondgebonden) 4.474 m²

Buitenruimte 2.704 m²

groenstrook rondom terrein school 1.053 m²

Totale ruimtebehoefte 8.230 m²
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Het masterplan kent een zorgvuldige compositie 

van buurten. Die compositie komt voort uit een 

aantal principes. 

Een belangrijk principe is dat men buurten 

onderscheidend willen laten zijn en dat het 

onderscheid ook 

voortkomt uit de context, de plek. Daarnaast is 

voor het verkeer het principe dat de auto te 

gast is en voor de ontsluiting van het verkeer 

wordt gewerkt met een ‘lint’ door het gebied. 

  

Een tweede principe is dat de 

wat grotere buurten wat dichter bij de 

hoofdentrees worden gesitueerd. Daarmee is 

een groot aantal auto’s al na korte afstand op 

hun woonlocatie komen en zo 

verkeersbewegingen verminderen. 

 

Een derde principe is dat er een enkele keer wat 

hoger gebouwd wordt in meerdere 

bouwlagen. Die gebouwen worden 

gepositioneerd op plekken waar ze in het oog 

springen en als “baken” helpen in de ruimtelijke 

oriëntatie.  

 

Tot slot worden de buurten zoveel mogelijk 

buiten hinderzones 

gelegd en in principe alleen op 

gemeentegrond. 

In samenspraak met de gemeente is door de projectgroep gekeken naar potentiële locaties. Hieruit zijn drie 

mogelijkheden naar voren gekomen: (1) locatie Klooster, (2) locatie Erf en (3) locatie Bos. Voor een definitieve 

keuze is nader onderzoek gewenst door de gemeente. Daarbij is een veilige fietsroute naar de locatie een 

belangrijk aandachtspunt. 

Locatie Klooster (Brabant Water) 

Dit is een locatie centraal in de woonbuurt met de typering ‘klooster’ waardoor er 

volume toegestaan is. De locatie ligt centraal in het gebied. Door de goede 

bereikbaarheid vanaf de Erpseweg is de verwachting dat verkeer minder gebruik 

gaat maken van het lint voor autoverkeer door het gebied Veghels Buiten. 

Op de locatie is ook een goede scheiding van verkeersstromen mogelijk. 

Locatie Erf (centraal) 

Dit is een locatie centraal in het gebied met een typering ‘erf’ waardoor het een 

meer rustige ligging kent. Nadere verkenning is gewenst of een kindcentrum op het 

erf nog ruimte overlaat voor woningbouw. De locatie ligt verder van de Erpseweg 

en Udenseweg waardoor beweging met autoverkeer door het gebied zijn te 

verwachten.  

Op de locatie is een goede scheiding van verkeersstromen mogelijk. 
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Locatie Bosbuurt 

Dit is een locatie die wat meer geïsoleerd ligt in de bosbuurt. Deze locatie ligt niet 

optimaal ten opzichte van het lint voor autoverkeer en ook niet dicht bij de 

Udenseweg waardoor verkeersbewegingen in het gebied te verwachten zijn. Voor 

fietsverkeer is de locatie wel bereikbaar te maken. 

Op de locatie is lastig een scheiding van verkeersstromen mogelijk. 

NB: Vanuit de gemeente wordt voor de permanente voorziening in het 

ontwerpbestemmingsplan ingezet op de Kloosterbuurt ter hoogte van de Erpseweg/Brabant Water. De enige 

factoren die mogelijk nog van invloed kunnen zijn op de haalbaarheid, zijn de milieuonderzoeken die benodigd 

zijn voor de definitieve locatie van de scholen. Om hier toch flexibiliteit te houden wordt de gehele 

Kloosterbuurt aangehouden als mogelijke locatie.  

Tijdelijke locatie 

Voor de tijdelijke huisvesting is één locatie in het gebied Veghels Buiten in beeld. 

Dat is de locatie Buitenhof Brabant Water. Deze locatie ligt logisch ten opzichte van 

Veghels Buiten Noordoost en de opties voor de definitieve locatie. Ook is het goed 

denkbaar om de infrastructurele aanpassingen alvast hiervoor uit te voeren 

waardoor een goede bereikbaarheid van de tijdelijke voorziening ontstaat. Deze 

locatie laat scheiding van verkeersstromen niet goed toe, maar afwikkeling ervan 

wel. De locatie staat de permanente realisatie van voorzieningen vermoedelijk zo 

min mogelijk in de weg. 

Voor de tijdelijke locatie moet een (tijdelijke) ontsluitingsweg worden aangelegd en moeten de nutspartijen de 

kabels en leidingen tijdig kunnen aanleggen. Daarnaast moeten nog verdere onderzoeken verricht worden die 

nodig zijn om een tijdelijke school te realiseren. Nader onderzoek moet ook nog uitwijzen of het door de 

gemeenteraad vaststellen van het bestemmingsplan voldoende is of dat het onherroepelijk moet zijn.  

Vanuit de stuurgroep wordt aangekoerst op een tijdelijke locatie per augustus 2024. Er is ook sprake van een 

aantal onzekerheden/risico’s die invloed hebben op de haalbaarheid: 

▪ Het op tijd gereed hebben van een ontwerp voor de (tijdelijke) ontsluiting inclusief nutstracés (noodzaak om 

eind 2023 gereed te hebben); 

▪ Het doorlopen van de aanbesteding voor de aanleg moet tijdig gebeuren (gereed begin 2024); 

▪ Het uitvoeren van de werkzaamheden, zowel van gemeente als nutspartijen; 

▪ Het beschikbaar hebben van voldoende (ambtelijke) capaciteit. 
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Tweede deelonderzoek 

Gebaseerd op de rapportage september 2025. Bestaat uit de onderdelen:  

▪ Uitgangspunten nieuw 

▪ Scenario’s en randvoorwaarden  

▪ Conclusie en vervolgstappen  
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7. Uitgangspunten nieuw  

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten aan de hand van de actuele leerlingenprognose (maart 2025 voor 

het gebied Veghels Buiten, januari 2024 voor de overige gebieden). De leerlingenprognose is opgesteld door 

xxllnc (voorheen bekend als Pronexus). 

In dit hoofdstuk volgen uitgangspunten die gebaseerd zijn op de meest recente woningbouwplannen en 

leerlingenprognose. Hoewel de woningbouwplannen vrijwel definitief zijn, blijven de leerlingenprognoses slechts 

prognoses die in werkelijkheid kunnen afwijken. De werkelijke schoolkeuze van ouders kan in praktijk afwijken, 

waardoor er een afwijkend leerlingenaantal ontstaat.  

7.1 Woningbouw  

Onderstaande tabel geeft het te verwachte aantal woningen weer in het gebied Veghels Buiten: 

 

Tabel 1: woningontwikkeling Veghels Buiten 

De code ‘VH10’ is het voedingsgebied dat binnen de leerlingenprognose als Veghels Buiten wordt aangeduid. 

De CBS buurten die vallen onder Veghels Buiten zijn:  

▪ 19480407 Buitengebied Heuvel en Havelt 

▪ 19480415 De Scheifelaar 

▪ 19480419 Erpseweg Zuid 

▪ 19480428 Oude Ontginning  

Op basis van de meest recente cijfers is de verwachting dat in het gebied Veghels Buiten in totaal 2.604 

woningen gerealiseerd zullen worden. Deze woningen zijn per 2032 opgeleverd. Dit heeft als reden dat bij het 

CBS gerekend is met afwijkende woningaantallen, daar het gebied Veghels Buiten bij het CBS bekend staat als 

een groter gebied met daarin meer woningen.  

Onderstaande grafiek geeft een visuele weergave hoe de woningbouwontwikkeling verschilt tussen de 

verschillende prognoses. 

 

Figuur 1: verschillen prognoses woningbouwontwikkeling 

Jaartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Prognose 2025 915 1.119 1.128 1.306 1.564 1.822 2.080 2.338 2.596 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604 2.604

Inzicht in woningontwikkeling Veghels Buiten (gebied VH10)
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Woningbouwontwikkeling

Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025
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De afname van de woningbouwontwikkeling heeft gevolgen voor de omvang van de toekomstige doelgroep 

en de vraag naar onderwijs in het gebied. 

Woonvisie – verdeling type woningen  

De gemeentelijke woonvisie, die ook afgestemd is op afspraken in de regio, stuurt niet alleen op het aantal 

woningen maar ook op de doelgroepen. In overeenstemming met de woonvisie wordt de volgende verdeling 

aangehouden:  30% sociale huur, 15% vrije sector huur, 10% koop ‘goedkoop’, 20% koop ‘middelduur’, 20% 

koop ‘duur’ en 5% variabel in te zetten (uitgangspunt Woonzorgvisie Veghels Buiten). 

7.2 Leerlingenprognose 

Onderstaande tabel geeft het te verwachte aantal leerlingen weer voor de nieuwe onderwijsvoorziening in 

Veghels Buiten: 

 

Tabel 2: prognose onderwijsvoorziening Veghels Buiten 

NB: onder 2027 staan het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober 2026.  

 

De aanpassing in de woningbouwontwikkeling heeft ook gevolgen voor de prognose van het aantal leerlingen. 

Door de aanpassing is de piek later en is de piek ook minder hoog (622 leerlingen prognose 2025 ten opzichte 

van 639 leerlingen prognose 2023).  

Onderstaande grafiek geeft een visuele weergave hoe de leerlingenaantallen zich ontwikkelen in de 

verschillende prognoses.   

  

Figuur 2: verschillen prognoses leerlingenaantallen 

Jaartal 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Prognose 2025 0 0 0 0 86 156 246 358 473 547 622 616 611 600 582 562 540 520

Prognose nieuwe onderwijsvoorziening
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400
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800

Leerlingenprognoses

Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025

Het uitblijven van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten heeft met name directe gevolgen voor de 

nabijgelegen basisscholen De Vijfmaster, De Uilenbrink en De Ieme. 

Aangezien deze scholen het dichtst bij Veghels Buiten liggen, zullen veel ouders ervoor kiezen hun kinderen 

daar in te schrijven. Hierdoor neemt de druk op deze scholen toe en ontstaat er een groeiende behoefte 

aan extra ruimte en capaciteit.  
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7.3 Huidige verdeling leerlingen 

Algemeen  

Leerlingen die woonachtig zijn in gebied Veghels Buiten volgen nu onderwijs op diverse scholen in de gemeente 

Meierijstad. In onderstaande tabel is op basis van de laatste leerlingenprognoses weergegeven op welke school 

de leerlingen woonachtig in Veghels Buiten onderwijs volgen. 

Tabel 3: verdeling leerlingen Veghels Buiten over scholen gemeente Meierijstad. In 2031 is er een piek van 803 leerlingen, deze is in de tabel niet 

weergegeven. 

7.4 Bewegingsonderwijs 

Om te voorzien in bewegingsonderwijs in de nabijheid van de scholen wordt ook een gymvoorziening 

gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat bij een leerlingenaantal van circa 500 leerlingen er behoefte is aan 212 

klokuren bewegingsonderwijs per week. Bij een groei naar 620 leerlingen stijgt deze behoefte naar 27 klokuren 

per week. Hierbij is rekening gehouden dat de kleuters kunnen bewegen in een speelzaal. 

 
2 Deze berekening komt voort uit een doorvertaling van het verwachte aantal groepen 3 tot en met 8, met inachtneming van 2 x 45 minuten 

bewegingsonderwijs per groep. 

Naam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2036 2037 2038 2039 2040

De Ark 8 9 13 14 16 17 18 17 9 9 8 8 8 8

De Vijfmaster 28 33 30 48 54 58 59 59 30 29 28 27 26 25

De Uilenbrink 92 109 100 115 125 129 127 118 30 29 28 27 26 25

OBS Kompas 4 6 9 10 11 12 12 12 6 6 6 5 5 5

Bernadette 18 15 13 15 17 18 19 19 10 10 9 9 9 8

De Pionier 9 15 9 12 14 15 16 16 10 10 9 9 9 8

De Ieme 24 24 22 41 49 56 64 71 65 64 62 60 58 56

De Tuimelaar 4 10 10 23 25 25 24 21 0 0 0 0 0 0

Maria 8 8 16 11 12 13 14 14 8 8 7 7 7 7

Maria ter Heide 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De Empel 1 4 4 5 6 7 7 7 4 4 4 4 3 3

Antonius 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

t Ven 5 9 4 6 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0

De Bunders 3 4 4 5 6 7 7 7 4 4 4 4 3 3

NKS de Horizon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwe onderwijsvoorziening 0 0 0 35 86 156 246 358 611 600 582 562 540 520

Totaal VH10 206 248 242 342 428 521 620 725 786 772 749 724 695 669

Oktobertelling →  Leerlingenprognose → 

Inzicht verdeling leerlingen Veghels Buiten over scholen

Uitgangspunten toekomstige onderwijshuisvesting Veghels Buiten 

Leerlingenaantal  

Op basis van de recente leerlingenprognose hebben gemeente en schoolbesturen gesproken over de 

toekomstige onderwijsvoorziening en het verwachte aantal leerlingen. Daarbij is het volgende 

uitgangspunt aangehouden:   

▪ Tijdelijke voorziening: plek voor 300 leerlingen per 1 augustus 2026 

▪ Permanente voorziening: plek voor 620 leerlingen per 1 augustus 2029 (streefdatum) 

Dit uitgangspunt is van toepassing op de uitwerking van de diverse scenario’s.  

Op één locatie in Veghels Buiten 

Een ander uitgangspunt is dat de onderwijsvoorziening (tijdelijk en permanent) in Veghels Buiten 

gerealiseerd wordt. Het inzetten van leegstand op een andere onderwijslocatie is geen haalbare optie. De 

Vijfmaster is de enige school binnen een loopafstand van 2 kilometer en deze beschikt niet over 

leegstaande ruimtes (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Meierijstad, artikel 21-27).  
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Een standaard gymzaal biedt doorgaans ruimte aan 26 klokuren bewegingsonderwijs. Dit betekent dat bij 500 

leerlingen de vraag binnen de capaciteit van één gymzaal valt, maar bij 620 leerlingen ontstaat er een 

structureel tekort aan capaciteit voor het bewegingsonderwijs. 

 

Om in deze toekomstige behoefte te voorzien en tegelijkertijd multifunctioneel gebruik mogelijk te maken, wordt 

gekozen voor de realisatie van een sportzaal met twee zaaldelen, ook wel aangeduid als een microsporthal. 

Deze voorziening biedt meer flexibiliteit dan een traditionele gymzaal en sluit aan bij de ambities van de 

gemeente om sportaccommodaties zo breed mogelijk in te zetten. 

Binnen de gemeente zijn al meerdere microsporthallen gerealiseerd. Deze hallen bieden niet alleen 

onderwijsmogelijkheden, maar worden buiten schooltijden gebruikt door sportverenigingen. Door de inrichting 

met twee zaaldelen is de ruimte geschikt voor gelijktijdig gebruik of voor sporten die meer ruimte vereisen. De 

afmetingen en voorzieningen voldoen aan de richtlijnen van de relevante sportbonden, waardoor de 

microsporthal breed inzetbaar is voor zowel bewegingsonderwijs als breedtesport.  

Bepaling aantal klokuren gymnastiek aantal* à klokuren aantal zalen

Groepen 4/5 jarigen (ind. geen speellok.) 8                       -                    -                    

Groepen 6-12 jarigen 18                     1,50                  27,0                  

Totaal 26                     27,0                 1,04                 
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8. Scenario’s en randvoorwaarden  

Dit hoofdstuk beschrijft de scenario’s voor de tijdelijke en permanente huisvesting van het kindcentrum in 

Veghels Buiten. Met de term ‘kindcentrum’ wordt bedoeld: twee zelfstandige scholen (van Verdi en SAAM*) die 

op één locatie onderwijs verzorgen voor Veghels Buiten, in combinatie met kinderopvang. 

De keuze om in Veghels Buiten twee zelfstandige scholen te realiseren, is eerder genomen op basis van de 

omvang van de wijk. Deze is groot genoeg voor twee levensvatbare scholen. Het realiseren van één school 

voor 620 leerlingen wordt niet wenselijk geacht. 

Daarnaast hebben ouders en leerlingen op deze manier iets te kiezen. De huisvesting wordt afgestemd op de 

omvang van de leerlingpopulatie uit de wijk en zodanig ingericht dat fluctuaties in leerlingenaantallen tussen 

de twee scholen flexibel kunnen worden opgevangen. 

8.1 Permanente locatie  

Na de eerdere rapportage zijn door de gemeente, SAAM* en Verdi drie locaties onderzocht voor de realisatie 

van een kindcentrum in Veghels Buiten: Kloosterhof, Erf en Bosbuurt (zie paragraaf 6.2). Uit de verkenning is 

gebleken dat alleen de locatie Kloosterhof over een geschikt perceel beschikt. Deze locatie biedt de ruimte om 

een kindcentrum te bouwen, als onderdeel van een multifunctionele accommodatie (MFA). Daarnaast speelt 

de bereikbaarheid een grote rol. Kloosterhof ligt meer centraal in Veghels Buiten (korte aanrijdroute) en grenst 

aan een autovrij fietspad (zie hoofdfietsroutes in onderstaande afbeelding). Dit zorgt voor een goede scheiding 

van verkeersstromen, waardoor kinderen veilig met de fiets naar school kunnen komen. Het gebruik van fiets zal 

zoveel mogelijk worden gestimuleerd, de auto is te gast. Via de hoofdauto-ontsluiting ‘het Lint”(zie 

onderstaande afbeelding) kunnen auto’s wel bij de locatie komen en is er een parkeermogelijkheid aan de 

westzijde van de planlocatie. In onderstaande afbeelding toont het blauwe vlak de planlocatie voor het 

kindcentrum.  

 

Figuur 3: Masterplan Veghels Buiten Noordoost 

Planlocatie 

kindcentrum, onderdeel 

van een MFA  
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Voor de leefbaarheid en veiligheid in het gebied ‘Veghels Buiten’ wordt de verkeerssituatie op de Erpseweg 

(aan de zuidzijde van het gebied) herzien. De huidige inrichting van de weg wordt als onveilig beschouwd, met 

name voor grote groepen kinderen die de weg willen oversteken. In een later stadium, nog in 2025, wordt de 

definitieve inrichting van zowel de weg als de directe omgeving verder uitgewerkt. 

8.2 Tijdelijke locatie  

Tijdens het opstellen van dit tweede deelonderzoek is ook gekeken naar tijdelijke locaties ten noorden van de 

planlocatie. De aanleiding hiervoor was de geurcontour die destijds over de planlocatie van het kindcentrum 

liep. In augustus 2025 heeft de Raad van State echter uitspraak gedaan, waardoor deze geurcontour is komen 

te vervallen. Deze uitspraak heeft gevolgen gehad voor de onderzochte scenario’s. De eerder beschouwde 

locatie ten noorden is komen te vervallen, aangezien deze locatie inmiddels opnieuw in beeld is voor 

woningbouw. Voor de volledigheid van het onderzoek zijn de scenario’s ten noorden van de planlocatie wel in 

het rapport blijven staan, maar wordt erbij vermeld dat deze niet realistisch meer zijn.  

Vervolgens heeft SUAR (Studio for Urban Architecture & Research in opdracht van de gemeente Meierijstad) 

met deze nieuwe informatie opnieuw gekeken naar de mogelijkheden binnen de planlocatie. Uit deze 

heroverweging zijn diverse scenario’s naar voren gekomen:  

A. Zonering A – tijdelijke huisvesting oostzijde  

1. Tijdelijke huisvesting compact oostzijde 

2. Tijdelijke huisvesting langwerpig oostzijde 

B. Zonering B – tijdelijke huisvesting westzijde 

1. Tijdelijke huisvesting compact westzijde  

2. Tijdelijke huisvesting compact ‘optimaal’ westzijde 

3. Tijdelijke huisvesting compact langwerpig westzijde 

Variant A1 – compact oostzijde 

 
Variant A2 – langwerpig oostzijde 
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Variant B1 – compact westzijde 

 
Variant B2 – compact ‘optimaal’ westzijde 

 
Variant B3 – compact langwerpig westzijde  

 
 

Bij de beoordeling van de tijdelijke locaties wordt rekening gehouden met dat de locatie voldoende ruimte 

biedt, veilig is en het onderwijsproces niet verstoort.  

8.3 Bouwmethoden  

Het streven is een permanente onderwijsvoorziening op de aangewezen locatie ‘Kloosterhof’. Onderdeel van 

de planvorming is de overweging welke bouwmethode ingezet wordt. 

Bij de eerste planvorming rondom de permanente huisvesting wordt gedacht aan een traditionele 

bouwmethode. Er zijn echter alternatieven om snel en efficiënt te bouwen om mogelijk tijdelijke huisvesting niet 

nodig te maken. We onderscheiden hierbij drie bouwmethoden: 

▪ Traditionele bouw 

▪ Prefab bouw 

▪ Modulaire bouw 

Traditionele bouw 

Bij traditionele bouw wordt het grootste deel van het werk op de bouwplaats uitgevoerd. Dit proces verloopt 

vaak volgens een gestructureerde opeenvolgende aanpak. Deze methode biedt veel flexibiliteit in ontwerp en 
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aanpassingen, wat het geschikt maakt voor unieke of complexe projecten. Traditionele bouw kan echter langer 

duren en is vaak duurder omdat het afhankelijk is van vakmensen op locatie, de weersomstandigheden en een 

langere coördinatie van de verschillende bouwfases. 

Prefab bouw 

Prefab (prefabricage) verwijst naar een bouwmethode waarbij delen van het gebouw, zoals wanden, vloeren 

en daken, vooraf in een fabriek worden gemaakt. Deze onderdelen worden vervolgens naar de bouwplaats 

vervoerd om daar snel en efficiënt in elkaar te worden gezet. Dit proces bespaart tijd op locatie en 

minimaliseert de impact van weersinvloeden. Prefab bouw biedt ook een hoge mate van consistentie en 

kwaliteit omdat de productie plaatsvindt onder gecontroleerde omstandigheden. Een nadeel is dat de 

flexibiliteit beperkt kan zijn, omdat het ontwerp vaak aan standaardmaten en productieprocessen gebonden is. 

Modulaire bouw 

Modulaire bouw gaat verder in op prefab bouw. Hier worden complete modules, zoals kamers of secties van 

een gebouw, in de fabriek geproduceerd, inclusief installaties en bekleding. Deze modules worden kant-en-

klaar naar de bouwplaats vervoerd en daar aan elkaar gekoppeld tot een compleet gebouw. Modulaire bouw 

is snel, omdat het grootste deel van het werk parallel kan worden uitgevoerd: de fundering kan worden gelegd 

terwijl de modules worden gebouwd. De methode is duurzaam, omdat er minder materiaalverlies is en de 

modules eenvoudig hergebruikt kunnen worden. De ontwerpmogelijkheden zijn echter minder flexibel en 

worden bepaald door de afmetingen die transporteerbaar zijn. 

Op basis van een gezamenlijk bezoek van de gemeente en de schoolbesturen aan een modulaire 

onderwijsvoorziening is geconcludeerd dat de kwaliteit en functionaliteit van modulaire bouw niet als een 

volwaardig alternatief voor traditionele bouw kan worden beschouwd. Wel wordt modulaire bouw gezien als 

een geschikte oplossing voor een flexibele schil rondom een traditioneel gebouwde kern. 

Een ander knelpunt van modulaire bouw is de verplaatsbaarheid. Het verplaatsen van de modulaire modules is 

kostbaar, wat het op voorhand in veel gevallen onaantrekkelijk maakt. Om deze reden wordt gesteld dat een 

modulair systeem uitsluitend rendabel is indien het gedurende een periode van minimaal zes tot acht jaar op 

één locatie wordt gebruikt. Na deze periode kunnen, indien mogelijk, de modules worden verkocht aan de 

leverancier op basis van een terugkoopregeling.  

Zowel tijdelijke (huur)units als semipermanente huisvesting wordt modulaire bouw genoemd. Binnen het 

onderzoek wordt daarom, waar dit gespecifieerd kan worden, onderscheid gemaakt tussen tijdelijke (huur)units 

(modules voor een gebruikstermijn van maximaal 5 jaar) en semipermanente huisvesting (modules die een 

levensduur van 25 tot 40 jaar hebben).  

 

8.4 Samenvatting uitgangspunten 

Voor de volledigheid volgt hieronder een samenvatting van de uitgangspunten.  

Tijdelijke voorziening, tijdelijke (huur)units aard – per 1 augustus 2026 

Netcongestie  

Voor zowel een tijdelijke als een permanente onderwijsvoorziening en voor iedere bouwmethode zullen 

mogelijk gevolgen ten behoeve van netcongestie optreden. Als gevolg van netcongestie is het vaak niet 

mogelijk om een aansluiting aan te vragen die passend is bij een groot gebouw. Netcongestie verwijst 

naar de situatie waarin het elektriciteitsnet de vraag naar nieuwe of grotere aansluitingen niet kan 

ondersteunen. Dit heeft grote impact op de haalbaarheid en snelheid van het realiseren van 

onderwijsvoorzieningen, vooral bij grotere gebouwen die veel energie verbruiken. 
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▪ Een gebouw voor minimaal 86 leerlingen, verdeeld over ieder 3 a 4 lokalen per school3, incl. speellokaal (zit 

in de normatieve ruimtebehoefte, met hogere plafonds voor het speellokaal).  

▪ Kinderopvang met 2 groepen. De kinderopvangpartner is nog niet bekend.  

▪ Geen gymzaal. Gymzalen worden in de nabijheid benut, met hoogstwaarschijnlijk de inzet van 

leerlingenvervoer. 

▪ Geen wijkvoorziening   

▪ Buitenruimte (stelpost) 

▪ Locatie is veilig tijdens de bouw van de permanente voorziening en het onderwijsproces wordt niet 

verstoord.  

Tijdelijke voorziening, semipermanente (modulair) aard – per 1 augustus 2027 (of eerder als mogelijk) 

▪ 2 scholen met ieder 150 leerlingen (totaal 300 leerlingen) incl. speellokaal (zit in de normatieve 

ruimtebehoefte, met hogere plafonds voor het speellokaal) 

▪ Kinderopvang met 2 groepen. De kinderopvangpartner is nog niet bekend.  

▪ Geen gymzaal. Gymzalen worden in de nabijheid benut, met hoogstwaarschijnlijk de inzet van 

leerlingenvervoer. 

▪ Geen wijkvoorziening   

▪ Buitenruimte (stelpost) 

Permanente (definitieve)4 voorziening – per 1 augustus 2029 

▪ 2 scholen voor 500 of 620 leerlingen (afhankelijk van het gekozen scenario) incl. speellokaal (zit in de 

normatieve ruimtebehoefte) 

▪ Kinderopvang met 4 groepen (stelpost) 

▪ 2 gymzalen (2 x 550 m² bvo/stelpost) 

▪ Wijkvoorziening5 (500 m² bvo/stelpost) 

▪ Buitenruimte inclusief kiss & ride6 (stelpost) 

Kindpartner  

Op dit moment is nog niet vastgesteld welke kinderopvangorganisaties aan het kindcentrum wordt verbonden. 

Het advies is om, zodra de keuze is gemaakt, de kinderopvangorganisatie vroegtijdig bij het verdere proces te 

betrekken. Op deze manier kan mogelijk in de tijdelijke situatie al worden voorzien in de kinderopvangbehoefte 

voor Veghels Buiten. De kinderopvangorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de financiering van de ruimten. 

Dit kan door zelf te investeren of te huren.  

8.5 Te onderzoeken scenario’s  

Onderstaande afbeelding geeft een visuele weergave van de onderzochte scenario’s. Door nieuwe inzichten 

(zie paragraaf 8.2) zijn scenario 1 en 2 gedurende de totstandkoming van dit rapport komen te vervallen omdat 

de tijdelijke locatie ten noorden van de planlocatie niet meer beschikbaar is. Voor de volledigheid zijn de 

scenario’s blijven staan in de rapportage.  

 
3 Dit is nodig om gedurende het schooljaar te kunnen groeien in aantal leerlingen en om het onderwijs goed vorm te geven.  
4 Het gaat om de definitieve voorziening per 1 augustus 2029 (streefdatum). Deze bestaat deels uit traditionele bouw met een semipermanente 

schil.  
5 Afhankelijk van het scenario (zie paragraaf 3.5) worden de exclusieve vierkante meters voor de wijkvoorziening direct of in fasen beschikbaar 

gesteld.     
6 Kan ook eventueel buiten het beschikbare plot gerealiseerd worden.  
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8.5.1 Scenario 1 
Tijdelijke situatie: bij scenario 1 wordt de tijdelijke situatie aan de noordzijde geplaatst middels tijdelijke huurunits. 

Met deze tijdelijke huurunits is het mogelijk om ieder jaar op te schalen, naar het benodigd aantal vierkante 

meters. Na deze periode komen de tijdelijke huurunits te vervallen. 

Permanente situatie: voor de permanente situatie wordt een onderwijsvoorziening gerealiseerd voor 620 

leerlingen middels traditionele bouw. In dit scenario wordt in het ontwerp en realisatie rekening gehouden met 

herbestemmen van een deel van de vierkante meters, waardoor de onderwijsvoorziening passend is voor 500 

leerlingen.  

Overige functies: de wijkvoorziening groeit gefaseerd in het gebouw7, 4 kindgroepen voor kinderopvang en 2 

gymzalen.  

 

 

 

 
7 Voor de wijkvoorziening zijn niet vanaf 1 augustus 2029 exclusieve m² bvo beschikbaar.  

Toelichting tabel 

Voor ieder scenario is een tabel opgenomen die opgebouwd is als volgt:  

▪ Aantal leerlingen: leerlingprognose zoals deze is opgesteld in 2025.  

▪ Normatieve ruimtebehoefte: de berekening van de normatieve ruimtebehoefte per school is: 200 m²  

bvo vaste voet + (5,03 * aantal leerlingen). In de tabel is uitgegaan van 2 keer de vaste voet van 200 

m² bvo, omdat het gaat om 2 zelfstandige scholen.  

▪ Capaciteit permanent: de capaciteit die middels traditionele bouw wordt gerealiseerd. Voor scenario 

1 is dat voor 620 leerlingen, scenario 2 en 3 is dit voor 500 leerlingen. Ook hier is uitgegaan van 2 keer 

de vaste voet van 200 m² bvo. 

▪ Capaciteit tijdelijke huurunits/capaciteit semipermanent: scenario 1 en 2 gaat uit van tijdelijke 

huurunits, die jaarlijks worden opgeschaald. Scenario 3 gaat uit semipermanent voor 300 leerlingen die 

direct wordt geplaatst.   

▪ De onderwijsvoorziening per 1 augustus 2026 is weergegeven onder 2027.  
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Bevindingen  

 
Tabel 5: saldo ruimtebehoefte – onderwijscapaciteit scenario 1 

De tijdelijke huurunits worden alleen geplaats voor de periode totdat de permanente voorziening in gebruik is. 

Dit is een periode van 3 jaar en komt overeen met de maximale periode (5 jaar) dat de locatie noordzijde 

beschikbaar is. Na deze periode eindigt de huur.   

Vanaf 1 augustus 2029 (streefdatum) wordt de permanente voorziening gerealiseerd, met capaciteit voor 620 

leerlingen. Rond 2033 bereikt het aantal leerlingen een piek, waarna het geleidelijk daalt en leegstand ontstaat. 

Dit biedt de mogelijkheid om de vrijgekomen vierkante meters te herbestemmen.  

Een denkrichting is om deze vrijgekomen vierkante meters in te zetten voor de wijkvoorziening. In dit scenario 

wordt geen aparte wijkvoorziening gebouwd; deze groeit geleidelijk in het onderwijsgebouw naarmate de 

onderwijsruimte minder nodig is. Vanaf 2040 komt naar verwachting 502 m² bruto vloeroppervlak beschikbaar, 

wat overeenkomt met de benodigde capaciteit voor de wijkvoorziening. Vanaf dat moment kan de 

wijkvoorziening volledig in het gebouw worden ondergebracht. 

De verwachting is echter dat het aantal leerlingen op de lange termijn nog verder zal dalen, waardoor de 

leegstand in het gebouw toeneemt, zelfs bij volledige onderbrengen van de wijkvoorziening.  

Het  ruimteprogramma voor de tijdelijke en permanente voorziening ziet er als volgt uit: 

 

 Tijdelijke voorziening 

 

Permanente voorziening  

  
Tabel 6: ruimteprogramma tijdelijke en permanente voorziening 

Scenario 1

Jaartal 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Aantal leerlingen 86 156 246 358 473 547 622 616 611 600 582 562 540 520 498 480 464 450

Normatieve ruimtebehoefte 833 1.184 1.638 2.201 2.779 3.152 3.527 3.500 3.473 3.420 3.328 3.229 3.116 3.017 2.905 2.814 2.734 2.664

Capaciteit permanent 0 0 0 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519 3.519

Capaciteit tijdelijke huurunits 833 1.184 1.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschil 0 0 0 1.318 740 367 -9 19 46 99 191 290 403 502 614 704 785 855

Tijdelijk Permanent 620 leerlingen

Uitgangspunten onderwijs (o.b.v. prognose, tijdelijke voorziening)# leerlingen m² bvo/leerling m² bvo

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 150 5,03 755

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 955

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 150 5,03 755

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 955

Totale ruimtebehoefte onderwijs (tijdelijk) 1.909

Overige uitgangspunten

Kinderopvang 2 groepen 1 250 250

Gymzaal 0 550 0

MFA voorziening 0 500 0

Totale ruimtebehoefte overige 250

Totaal 2.159

Buitenruimte # m² bvo/# totaal m² bvo

Plein SAAM* 150 3 450

Plein Verdi 150 3 450

Kinderopvang 32 3,5 112

Zandbakken (stelpost) 0 50 0

Buitenberging (stelpost) 1 30 30

Fietsenstalling leerlingen (75%) 225 1,5 338

Fietsenstalling medewerkers (aanname 10) 12 1,5 18

Parkeren (PM; in overleg) - - -

Mindervalidenparkeerplaats (PM; in overleg) - - -

Kiss & Ride (stelpost) 0 200 0

Totaal buitenruimte school en kinderopvang 1.398

totaal m² bvo

Totaal gebouw (50% onderwijs op verdieping; overige grondgebonden) 955

Buitenruimte 1.398

Groenstrook rondom terrein school 0

Totale ruimtebehoefte 2.352

Uitgangspunten onderwijs (o.b.v. prognose) # leerlingen m² bvo/leerling m² bvo

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 310 5,03 1.559

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 1.759

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 310 5,03 1.559

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 1.759

Totale ruimtebehoefte onderwijs (permanent) 3.519

Overige uitgangspunten

Kinderopvang 4 groepen 500

Gymzaal 2 550 1.100

MFA voorziening (invulling bij leegstand) 0

Totale ruimtebehoefte overige 1.600

Totaal 5.119

Buitenruimte # m² bvo/# totaal m² bvo

Plein SAAM* 310 3 930

Plein Verdi 310 3 930

Kinderopvang 80 3,5 280

Zandbakken (stelpost) 1 50 50

Buitenberging (stelpost) 1 50 50

Fietsenstalling leerlingen (75%) 465 1,5 698

Fietsenstalling medewerkers (aanname 18) 18 1,5 27

Parkeren (PM; in overleg) - - -

Mindervalidenparkeerplaats (PM; in overleg) - - -

Kiss & Ride (stelpost) 0 200 0

Totaal buitenruimte school en kinderopvang 2.965

totaal m² bvo

Totaal gebouw (40% onderwijs op verdieping; overige grondgebonden) 3.711

Buitenruimte 2.965

Groenstrook rondom terrein school 0

Totale ruimtebehoefte 6676
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8.5.2 Scenario 2 
Tijdelijke situatie: bij scenario 2 wordt de tijdelijke situatie aan de noordzijde geplaatst middels tijdelijke huurunits. 

Met deze tijdelijke huurunits is het mogelijk om ieder jaar op te schalen, naar het benodigd aantal vierkante 

meters. Na deze periode komen de tijdelijke huurunits te vervallen.  

Permanente situatie: voor de permanente situatie wordt een onderwijsvoorziening gerealiseerd voor 500 

leerlingen middels traditionele bouw. In dit scenario wordt in het ontwerp en realisatie rekening gehouden met 

opschalen middels semipermanente bouw, waardoor de onderwijsvoorziening passend is voor 620 leerlingen.  

Overige functies: wijkvoorziening, 4 kindgroepen voor kinderopvang en 2 gymzalen.  

Bevindingen 

 
Tabel 7: saldo ruimtebehoefte – onderwijscapaciteit scenario 2 

De tijdelijke huurunits worden alleen geplaats voor de periode totdat de permanente voorziening in gebruik is. 

Dit is een periode van 3 jaar en komt overeen met de maximale periode (5 jaar) dat de locatie noordzijde 

beschikbaar is. Na deze periode eindigt de huur.  

Vanaf 1 augustus 2029 (streefdatum) wordt de permanente voorziening gerealiseerd, met een capaciteit van 

500 leerlingen. Uit de tabel blijkt dat vanaf 2032 een capaciteitstekort ontstaat. Om dit op te vangen, wordt de 

permanente voorziening vanaf dat moment uitgebreid met semipermanente huisvesting. Hierdoor wordt de 

capaciteit tijdelijk passend voor 620 leerlingen, voor een periode van circa 9 jaar. Na deze periode is de 

semipermanente huisvesting niet meer benodigd en kunnen de modules worden verkocht aan de leverancier 

op basis van een terugkoopregeling (indien van toepassing). 

Het ruimteprogramma voor de tijdelijke voorziening is gelijk aan scenario 1. Het ruimteprogramma voor de 

permanente voorziening ziet er als volgt uit:  

 

 

  

Scenario 2 Permanent 500 leerlingen

Jaartal 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Aantal leerlingen 86 156 246 358 473 547 622 616 611 600 582 562 540 520 498 480 464 450

Normatieve ruimtebehoefte 833 1.184 1.638 2.201 2.779 3.152 3.527 3.500 3.473 3.420 3.328 3.229 3.116 3.017 2.905 2.814 2.734 2.664

capaciteit permanent 0 0 0 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915

Capaciteit tijdelijke huurunits 833 1.184 1.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschil 0 0 0 714 136 -237 -612 -585 -558 -505 -413 -314 -201 -102 10 101 181 252

Tijdelijk
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Permanente voorziening  

 
 

Tabel 8: ruimteprogramma permanente voorziening scenario 2 

8.5.3 Scenario 3 
Tijdelijke situatie: bij scenario 3 wordt de tijdelijke huisvesting op hetzelfde plot als de permanente voorziening 

gerealiseerd, middels semipermanente bouw. Voor jaar 1 wordt echter ingestoken op tijdelijke huurunits, daar 

de doorlooptijd onvoldoende lijkt te zijn om een volledig traject te doorlopen om te komen tot een modulaire 

voorziening voor de lange termijn. De huurunits worden per 1 augustus 2026 gerealiseerd voor minimaal 86 

leerlingen (iedere school heeft hiervoor 3 a 4 lokalen tot haar beschikking). Uitgangspunt hiervoor is dat 

maximaal 1.000 m² bvo gerealiseerd wordt om het eerste schooljaar te overbruggen.  

De semipermanente huisvesting wordt vervolgens per schooljaar 2027/2028 in gebruik genomen. Reden van de 

latere plaatsing zijn onder andere het aanleggen van fundering en riolering voor deze huisvesting. Uitgangspunt 

is dat deze voorziening voor 300 leerlingen geplaatst wordt, om exponentiële leerlingengroei op te kunnen 

vangen en extra aanleg (en verleggen) van fundering en riolering te voorkomen.  

Permanente situatie: voor de permanente situatie wordt een koppeling gezocht tussen de modulaire bouw en 

traditionele bouw. De traditionele bouw wordt gerealiseerd voor 320 leerlingen zodat in totaal een 

onderwijsvoorziening ontstaat voor 620 leerlingen. Bij het ontwerp en realisatie wordt rekening gehouden met 

directe inzet van de semipermanente huisvesting (gelijk aan de tijdelijke situatie).  

Overige functies: wijkvoorziening als onderdeel van semipermanente huisvesting, 4 kindgroepen voor 

kinderopvang en 2 gymzalen. De wijkvoorziening zal gerealiseerd worden wanneer de leerlingenpiek is geweest. 

Bevindingen 

 
Tabel 9: saldo ruimtebehoefte – onderwijscapaciteit scenario 3 

Uitgangspunten onderwijs (o.b.v. prognose) # leerlingen m² bvo/leerling m² bvo

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 250 5,03 1.258

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 1.458

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 250 5,03 1.258

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 1.458

Totale ruimtebehoefte onderwijs (permanent) 2.915

Overige uitgangspunten

Kinderopvang 4 groepen 1 500

Gymzaal 2 550 1.100

MFA voorziening (invullen bij leegstand) 1 500

Totale ruimtebehoefte overige 2.100

Totaal 5.015

Buitenruimte # m² bvo/# totaal m² bvo

Plein SAAM* 250 3 750

Plein Verdi 250 3 750

Kinderopvang 64 3,5 224

Zandbakken (stelpost) 1 50 50

Buitenberging (stelpost) 1 50 50

Fietsenstalling leerlingen (75%) 375 1,5 563

Fietsenstalling medewerkers (aanname 15) 15 1,5 23

Parkeren (PM; in overleg) - - -

Mindervalidenparkeerplaats (PM; in overleg) - - -

Kiss & Ride (stelpost) 0 200 0

Totaal buitenruimte school en kinderopvang 2.409

totaal m² bvo

Totaal gebouw (40% onderwijs op verdieping; overige grondgebonden) 3.849

Buitenruimte 2.409

Groenstrook rondom terrein school 0

Totale ruimtebehoefte 6.258

Scenario 3 traditionele bouw 320 leerlingen

Jaartal 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Aantal leerlingen 86 156 246 358 473 547 622 616 611 600 582 562 540 520 498 480 464 450

Normatieve ruimtebehoefte 833 1.184 1.638 2.201 2.779 3.152 3.527 3.500 3.473 3.420 3.328 3.229 3.116 3.017 2.905 2.814 2.734 2.664

Capaciteit traditioneel 0 0 0 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

Capaciteit semi-permanent 1.000 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909

Verschil 167 725 271 1.318 740 367 -9 19 46 99 191 290 403 502 614 704 785 855

tijdelijk/semi permanent
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De semipermanente modules worden op hetzelfde plot als de permanente voorziening gerealiseerd. Door SUAR 

is massastudie gedaan naar beste situering van de tijdelijke voorzieningen in relatie tot de permanente 

voorziening. Hiervoor zijn een viertal scenario’s onderzocht (zie ook paragraaf 8.2) 

De uitkomsten hiervan zijn:  

▪ Het advies is om te kiezen voor het scenario/variant: B2 – tijdelijke huisvesting compact ‘optimaal’ westzijde. 

Deze variant voldoet het meest aan alle eisen en wensen.   

▪ Bij deze variant ligt de grens van het permanente kavel nog 6 meter verderop naar het westen. De tijdelijke 

MFA ligt goed aan een gezamenlijke plein/speelruimte. De kinderopvang ligt dicht bij het fietspad en het 

parkeren/kiss&ride aan de westzijde.  

 

Zie voor verdere informatie uitkomsten Massastudie MFA door SUAR.  

Daarnaast dienen de semipermanente modules te voldoen aan de beeldkwaliteit en richtlijnen van het 

kwaliteitshandboek voor de omgeving Klooster, indien het gebruik van langdurige aard is. Zo moet de 

huisvesting onder meer worden uitgevoerd met een puntdak. De leverancier dient hier rekening mee te houden 

in het ontwerpproces. 

Het ruimteprogramma voor de tijdelijke (semipermanente) en permanente voorziening ziet er als volgt uit:  

Tijdelijke voorziening (semipermanente modules)  Permanente voorziening  

  
Tabel 10: ruimteprogramma tijdelijke voorziening scenario 3 

Uitgangspunten onderwijs (o.b.v. prognose, tijdelijke voorziening)# leerlingen m² bvo/leerling m² bvo

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 150 5,03 755

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 955

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet 200

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 150 5,03 755

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 955

Totale ruimtebehoefte onderwijs (tijdelijk) 1.909

Overige uitgangspunten

Kinderopvang 2 groepen 1 250 250

Gymzaal 0 550 0

MFA voorziening 0 500 0

Totale ruimtebehoefte overige 250

Totaal 2.159

Buitenruimte # m² bvo/# totaal m² bvo

Plein SAAM* 150 3 450

Plein Verdi 150 3 450

Kinderopvang 32 3,5 112

Zandbakken (stelpost) 0 50 0

Buitenberging (stelpost) 1 30 30

Fietsenstalling leerlingen (75%) 225 1,5 338

Fietsenstalling medewerkers (aanname 12) 12 1,5 18

Parkeren (PM; in overleg) - - -

Mindervalidenparkeerplaats (PM; in overleg) - - -

Kiss & Ride (stelpost) 0 200 0

Totaal buitenruimte school en kinderopvang 1.398

totaal m² bvo

Totaal gebouw (50% onderwijs op verdieping; overige grondgebonden) 955

Buitenruimte 1.398

Groenstrook rondom terrein school 0

Totale ruimtebehoefte 2.352

Uitgangspunten onderwijs (o.b.v. prognose) # leerlingen m² bvo/leerling m² bvo

Ruimtebehoefte SAAM*

Vaste voet (onderdeel van semipermanent) 0

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 160 5,03 805

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 805

Ruimtebehoefte Verdi

Vaste voet (onderdeel van semipermanent) 0

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 160 5,03 805

Achterstandsscore 0

Totale ruim tebehoefte 805

Totale ruimtebehoefte onderwijs (permanent) 1.610

Overige uitgangspunten

Kinderopvang 4 groepen 1 500

Gymzaal 2 550 1.100

MFA voorziening (invullen bij leegstand) 1 500

Totale ruimtebehoefte overige 2.100

Totaal 3.710

Buitenruimte # m² bvo/# totaal m² bvo

Plein SAAM* 160 3 480

Plein Verdi 160 3 480

Kinderopvang 64 3,5 224

Zandbakken (stelpost) 1 50 50

Buitenberging (stelpost) 1 50 50

Fietsenstalling leerlingen (75%) 240 1,5 360

Fietsenstalling medewerkers (aanname 15) 15 1,5 23

Parkeren (PM; in overleg) - - -

Mindervalidenparkeerplaats (PM; in overleg) - - -

Kiss & Ride (stelpost) 0 200 0

Totaal buitenruimte school en kinderopvang 1.667

totaal m² bvo

Totaal gebouw (40% onderwijs op verdieping; overige grondgebonden) 3.066

Buitenruimte 1.667

Groenstrook rondom terrein school 0

Totale ruimtebehoefte 4.732
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Conclusie scenario 3 

Op basis van de massastudie door SUAR is vastgesteld dat de planlocatie groot genoeg is om te voorzien in een 

tijdelijke en permanente voorziening. Daarnaast heeft SUAR in de massastudie gekeken naar de meest 

passende variant om de tijdelijke en permanente voorziening op het beschikbare plot te realiseren. Hiervoor is 

de variant B2 – tijdelijke huisvesting – tijdelijke huisvesting compact ‘optimaal’ westzijde als beste optie naar 

voren gekomen.  

8.6 Planning op hoofdlijnen  

Een globale planning ziet er als volgt uit:  

 

•Politieke besluitvorming over het onderzoek naar de onderwijsvoorziening in Veghels Buiten

•Voorbereidingen bouwvlak permanent (bouwrijp, aansluitingen)

•Voorbereidingen bouwvlak tijdelijk (bouwrijp, aansluitingen)

•Uitvraag tijdelijke onderwijsvoorziening

2025

•Start definitiefase permanente onderwijsvoorziening

•Plaatsing tijdelijke onderwijsvoorziening, start onderwijs

2026

•Start bouw permanente onderwijsvoorziening, inclusief kinderopvang

•Afhankelijk van scenario: plaatsing semipermanente huisvesting

2027

•Start bouw gymzalen

2028

•Oplevering permanente onderwijsvoorziening

•Verhuizing onderwijsactiviteiten naar permanente onderwijsvoorziening

2029
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9. Conclusies en vervolgstappen 

Voor de conclusies worden de drie scenario’s getoetst aan belangrijke randvoorwaarden. De beoordeling van 

de scenario’s per criteria vindt plaats door een vijfpuntschaal. De waarderingsscore van de beoordeling is 

daarbij als volgt: 

 

 1 - Zeer slecht 2 - Slecht 3 - Neutraal/redelijk 4 - Goed 5 - Zeer goed 

     

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Functionaliteit onderwijs 

 
 

De onderwijsvoorziening wordt 

gebouwd voor 620 leerlingen, 

waardoor er voldoende ruimte is 

om de piek op te vangen.  

 
 

De onderwijsvoorziening wordt 

gebouwd voor 500 leerlingen, 

waardoor een risico bestaat dat 

er te weinig kindplaatsen zijn 

voor de piek, waardoor er tijdelijk 

aanvullende meters nodig zijn.  

 
 

Verwachting is dat 

semipermanent en traditioneel in 

de toekomst één geheel zullen 

vormen. 

 

Een groot aandachtspunt is de 

veiligheid tijdens de realisatie 

van de traditionele bouw. Een 

groot voordeel is dat de school 

minder lang in tijdelijke huurunits 

zit.   

Toekomstbestendigheid 

 
 

 

De onderwijsvoorziening is 

voorbereid op de piek en heeft 

reeds een oplossing voor een deel 

van de verwachte leegstand door 

het inrichten van de wijkvoorziening. 

Op de lange termijn neemt de 

leegstand nog meer toe. 

 
 

 

Op de middellange termijn 

ontstaat er een ruimtetekort, 

welke kan worden opgelost door 

inzet van de semipermanente 

modules. Daarnaast kan er in 

combinatie met de 

wijkvoorziening worden gekeken 

om de tijdelijke piek op te 

vangen. Op de lange termijn sluit 

de omvang van het gebouw 

goed aan op de 

ruimtebehoefte. 

 
 

 

De onderwijsvoorziening is 

voorbereid op de piek en heeft 

reeds een oplossing voor een 

deel van de verwachte 

leegstand door het inrichten van 

de wijkvoorziening. Op de lange 

termijn neemt de leegstand nog 

meer toe. Het voordeel is dat er 

kan worden gekeken om 

semipermanente onderdelen af 

te stoten. Daarmee is het 

gebouw meer flexibel.  

Exploiteren 

 
 

Het gebouw is als geheel 

eenvoudig te exploiteren. Op 

termijn ontstaat leegstand, welke 

door de schoolbesturen 

geëxploiteerd dient te worden. 

 

 
 

Het gebouw is als geheel 

eenvoudig te exploiteren. 

 
 

Het gebouw bestaat uit 

verschillende typen huisvesting. 

De verwachting is dat het 

gebouw daarmee minder 

eenvoudig te exploiteren is. 
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Conclusie  

Scenario 3 wordt als voorkeursscenario aangewezen voor de realisatie van de nieuwe onderwijsvoorziening in 

Veghels Buiten. Dit scenario biedt een oplossing die aansluit op de onderwijsbehoefte, op de korte termijn en op 

de lange termijn. Met de semipermanente voorziening ontstaat al op relatief korte termijn een mooie 

onderwijsvoorziening in Veghels Buiten. In combinatie met de traditionele bouw ontstaat een flexibel, 

toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw.  

9.1 Vervolgstappen  

Om de haalbaarheid van een tijdelijke voorziening vanaf 1 augustus 2026 en een permanente voorziening 

vanaf 1 augustus 2029 (streefdatum) te garanderen, dienen de volgende vervolgstappen te worden 

uitgevoerd: 

▪ Borgen van bestuurlijke besluitvorming en politieke dekking (college/raad). 

▪ Opstellen van een programma van eisen voor de tijdelijke voorziening. 

▪ Aanbesteding en opdrachtverstrekking voor het plaatsen van de tijdelijke voorziening, met inachtneming 

van een overeenkomst om jaarlijks in de zomerperiode units bij te plaatsen (in geval van keuze scenario 2). 

▪ Opstellen en vaststellen van een projectplanning en conceptbegroting. 

▪ Indienen van de formele aanvraag voor financiering. 

▪ Inrichten van projectorganisatie voor voorbereiding, ontwerp en uitvoering. 

▪ Overleggen met betrokken partijen (schoolbestuur, gemeente en kinderopvangpartner) over het ontwerp.  

▪ Beoordelen van leveranciers/partners voor realisatie. 

9.2 Risicoanalyse 

Hoewel een haalbaarheidsonderzoek belangrijke inzichten biedt in de ruimtelijke, financiële en functionele 

mogelijkheden van een plan, zijn er bij de daadwerkelijke uitvoering van de uitkomsten diverse risico’s waarmee 

rekening moet worden gehouden. Deze zijn te onderscheiden in enkele deelonderwerpen.  

Onvoorziene ruimtelijke of technische belemmeringen: de voorbereidende grondwerkzaamheden worden in de 

zomer van 2025 gestart. Ondanks dat het een braakliggend stuk grond betreft, zijn risico’s niet uitgesloten. Denk 

aan bodemverontreiniging, archeologische waarden, flora- en fauna-beperkingen, of noodzakelijke 

saneringsmaatregelen. Ook de beschikbaarheid van voldoende infrastructuur (wegen, riolering, 

nutsvoorzieningen) kan beperkend zijn of tot onverwachte kosten leiden. 

Energie-infrastructuur: ondanks het contact met Enexis, kan netcongestie van toepassing zijn. De projectgroep 

van het nieuwbouwgebied Veghels Buiten heeft echter met de voorbereidende maatregelen dit risico waar 

mogelijk beperkt. Er zijn oplossingen denkbaar, echter zijn deze kostenverhogend.  

Beschikbaarheid bij bouwpartijen: voornamelijk bij de tijdelijke huisvesting dient spoedig een aanvraag 

ingediend te worden om productiecapaciteit te kunnen garanderen.  

Financiële risico’s: bij een definitieve uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek kunnen marktontwikkelingen, 

zoals stijgende bouwkosten, hogere rente of veranderende bekostigingsnormen vanuit het Rijk of gemeenten, 

de financiering van het project tot moment van realisatie onder druk zetten. 

Afwijkende leerlingenaantallen: de leerlingenprognose is op basis van de meest actuele 

woningbouwontwikkelingen opgesteld. Ondanks dat deze rekening houdt met diverse indirecte factoren, kan in 

praktijk het aantal ouders wat kiest voor één van de scholen afwijken, met als gevolg dat de voorziening niet-

passend gebouwd wordt. Het advies geldt daarom om de prognose ook gedurende het gehele 

nieuwbouwtraject te monitoren om in te kunnen spelen op grootschalige wijzigingen. 
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Terughoudendheid in besluitvorming: Het niet behalen van de uiterlijke termijn van 1-8-2026 om de scholen te 

stichten, resulteert in een hogere druk op de omliggende scholen. Met een positief doorlopen 

besluitvormingsproces voorkomt vertraging in het proces. 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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