
Concept Boekgrondbedrijf 2021



• Herzieningen grondexploitaties per 01-01-2021
• Belangrijkste verschillen
• Stand van zaken overige
• De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG)



Herzieningen grondexploitatie grondbedrijf

Een maal per jaar worden de herzieningen per project verwerkt

De geprognotiseerde uitgaven 2020 werkelijke uitgaven 2020
De geprognotiseerde uitgaven voor de komende jaren actualiseren



Belangrijke verschillen

• SBP (blz. 20)
- Verhoging financieringskosten door doorschuiven

inkomsten.

• Maarten Kruytstraat (blz. 46)
- Plankosten hoger uitgevallen door zaak de Raad van State.
- Doorschuiven inkosten geeft verhoging financieringskosten.
- 1 jaar verlening

• Offem Zuid (blz. 24)
- Exploitatieplan afgesloten; Bijdrage van derde voor woonrijpmaken, voordelig
- Boekingscorrrectie btw, nadelig

RESULTAAT

nr. Project Eindwaarde 2020 2021 Verschil

1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 -190 

1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 -109 

1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 291

1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 -1.367 

1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 -2.867 

1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 0

1.78 t Zilt 2023 -748 -336 412

1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111 82

Totaal 1.753 -1.995 

* Tussentijdse winstneming in 2020

Eindwaarde (x €1.000)



Belangrijke verschillen

• Restgronden Boechorst (blz. 28)
- Tussentijdse winstneming € 1.060.000,-
- Planontwikkeling verhoogd
- Woonrijpmaken verhoogd door extra duikers

• Duineveld/CP (blz. 32)
- Tussentijdse winstnemingneming € 1.880.000,-
- Bijstelling bollengrondcompensatie
- Extra kosten planontwikkeling
- Verlenging van 2 jaar

• Joh. van Hoornstraat (blz. 36)
Geen verschil op eindwaarde

RESULTAAT

nr. Project Eindwaarde 2020 2021 Verschil

1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 -190 

1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 -109 

1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 291

1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 -1.367 

1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 -2.867 

1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 0

1.78 t Zilt 2023 -748 -336 412

1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111 82

Totaal 1.753 -1.995 

* Tussentijdse winstneming in 2020

Eindwaarde (x €1.000)



Belangrijke verschillen

• ‘t Zilt (blz.16)
- Sloop en saneren na brand zoutloods.
- Financieringskosten wat hoger
- Planstructuur positief, RIF-bijdrage vanuit reserve 

grondbedrijf

• Schippersvaartweg (blz. 40)
- Kosten sloop en saneren vallen lager uit.
- Kosten planontwikkeling iets verhoogd door procedure Raad van State en begeleiding van 
aanbesteding.
- Project met 1 jaar verlengd.

RESULTAAT

nr. Project Eindwaarde 2020 2021 Verschil

1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 -190 

1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 -109 

1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 291

1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 -1.367 

1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 -2.867 

1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 0

1.78 t Zilt 2023 -748 -336 412

1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111 82

Totaal 1.753 -1.995 

* Tussentijdse winstneming in 2020

Eindwaarde (x €1.000)



Warme gronden
- Gronden geworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente maar nog als GREX   
opgenomen. 
- Geen wijzigingen t.o.v vorig jaar.

Overige complexen

Oppervlakte m2 Boekwaarde Boekwaarde

complex eigendom gemeente per 1-1-2020 per 1-1-2021

1.14 van der Mortelstraat 4.640 € 435.926 € 435.926

1.25 Bronsgeest 233.588 € 8.140.502 € 8.140.502

1.45 Jan Kroonsplein 3.935 € 1.080.108 € 1.080.108

1.60 De Nes 14.100 € 1.334.271 € 1.334.271

1.80 Ireneschool 3.654

Totaal 259.917 € 10.990.807 € 10.990.807



De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG)

Stand van de reserve MPG
(bedragen *1.000)

Weerstandsratio 
(bedragen *1.000)
- Ratio > 2,0     uitstekend
- Ratio 1,4-2,0 ruim voldoende

2020 2021

benodigd € 4.832 € 4.253

beschikbaar € 9.045 € 9.500

weerstandsratio 1,9 2,2


