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KENNISNEMEN VAN:
Prijsontwikkelingen Grond, Weg en Waterbouw (GWW) sector.

AANLEIDING
Naar aanleiding van kostenstijgingen bij uitvoeringsprojecten van het waterschap is tijdens het AB 
van 4 april 2025 verzocht om een nader overzicht van de prijsontwikkelingen in de GWW-sector 
en de Waterbouwsector in het bijzonder. Om dit inzichtelijk te maken is onderstaand overzicht 
opgemaakt met behulp van data van het CBS. Daarbij is het verloop van verschillende kosten 
weergegeven met in het bijzonder de kosten van de GWW (lichtblauw) en specifiek de 
Waterbouw (paars).

1. De prijzen in de GWW-sector en in het bijzonder de waterbouw zijn sinds 2020/2021 sterk 
gestegen. 
Zoals in de grafiek is te zien zijn de prijzen sinds 2020 flink gestegen. Stijging gaat bovendien 
een stuk sneller dan in de jaren ervoor, gerekend over dezelfde tijdsvakken. Dat maakt 
anticiperen ook lastiger. Zo is bijvoorbeeld de prijs van beton in 3 jaar tijd met 70% 
toegenomen.



2. Vanwege de verschillen in marktcapaciteit voor de verschillende waterschapsactiviteiten 
werken deze prijsstijgingen verschillend door in de activiteiten die wij uitvoeren. 
Een grote oorzaak van prijsstijgingen is de krapte op de markt bij zuiveringsprojecten als 
gevolg van de grote vraag van de opdrachtgevers. Bij watersysteemprojecten speelt dit 
nagenoeg niet en is de markt / de pool van aannemers veel groter. Dit is niet een probleem 
dat alleen in Nederland een rol speelt, maar het speelt ook in de ons omringende landen. Zo 
heeft Aquafin, de zuiveringsbeheerder van Vlaanderen, in beeld gebracht dat dat de 
bouwkosten voor een RWZI in de periode 2015 – 2025 grofweg verviervoudigd zijn. 

3. Wet- en regelgeving verandert en heeft invloed op prijzen
De laatste jaren worden we geconfronteerd met extra eisen van bevoegde gezagen (flora- en 
faunawetgeving, stikstof, archeologie, e.d.) die zowel in de voorbereiding als in de uitvoering 
tot extra kosten leiden. Het verduurzamen van onze projecten heeft ook een aandeel in de 



prijsstijging van onze projecten. Te denken valt hierbij aan de meerkosten van de inzet van 
elektrisch materieel en het plaatsen van (tijdelijke) accu’s en laadstations.

VERVOLG
De consequenties van de prijsstijgingen worden betrokken bij de opmaak van de 
programmabegroting 2026.

VERSIEDATUM
13 mei 2025


