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Feijter; Rob Hendriks, Peter Kragten, Bettina Leiss, Bart Mellema, Hans Storm, Barbara Rijpkema, Mieke
Span, Janny Straatsma

Gemeente Bunnik; Margriet Barendrecht, Maike van der Maat: Provincie Utrecht: Annet van Biezen.
Staatsbosbeheer: Tineke Harlaar, Christine Meeussen Overige betrokkenen: bestuur Buurtschap,
horecaondernemers (Stay Okay, Theehuis, Veldkeuken), pachters (Van Dijk, Van Rijn), samenwerkende
moestuinen, Vrienden van Amelisweerd.

Evaluatie Toekomstvisie landgoederen Amelisweerd - Rhijnauwen
Aanleiding

Begin 2012 stelde de raad de Toekomstvisie Landgoederen vast en startte een proces met als doel om
de achteruitgang in kwaliteit van de landgoederen om te buigen in herstel en de landgoederen weer
vitaal te maken voor de toekomst. De looptijd van de Toekomstvisie is 2011 - 2031.

De projecten die in de toekomstvisie vermeld stonden - onder andere het herstel van de lanen, het
verbeteren van de (fiets)parkeervoorzieningen en meer aandacht voor de cultuurhistorische oorsprong
van tuinen en (park)bossen - zijn uitgevoerd. De afronding van de projecten is aanleiding om een
tussentijdse evaluatie van de Toekomstvisie te maken. Dit om te weten te komen wat de leerpunten
zijn uit de voorgaande jaren en te inventariseren wat nog uitwerking vraagt. Dit levert aandachts- en
actiepunten op en aanbevelingen waarmee de Toekomstvisie aangevuld kan worden en de codérdinatie
op het landgoed verbeterd. Daarbij zijn ook alle ontwikkelingen van belang die op en rond de
landgoederen spelen en een aantal algemene ontwikkelingen zoals klimaatverandering en afname van
biodiversiteit die op de langere termijn invlioed op de landgoederen hebben.
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Actualiteit

Tijdens het afnemen van de interviews voor de evaluatie en het opstellen van deze rapportage deden
zich ontwikkelingen en omstandigheden voor die ook van belang zijn om mee te nemen bij de
aanvulling van de Toekomstvisie en het ontwikkelen van beleid en beheer voor de landgoederen.

1) Noodverordening vanwege de Coronacrisis

2) Periodes van droogte

3) De mogelijke afname van biodiversiteit

Ad 1. Tijdens de huidige Coronacrisis blijkt hoe belangrijk het is dat er recreatiemogelijkheden dicht
bij huis zijn. Op de landgoederen was het met name op de recreatieweiden bij mooi weer zeer druk.
Deze drukte kan opgevat worden als een voorproefje van de verwachte drukte als Utrecht zich verder
gaat uitbreiden en er meer recreanten naar de landgoederen zullen komen. De te verwachten
knelpunten zijn de afgelopen periode direct duidelijk geworden. Bij deze drukte is er behoefte aan
meer handhaving, meer beheer (legen van afvalbakken en opruimen) en aan openbare toiletten die
regelmatig schoongehouden worden. Amelisweerd is een zeer populaire zwemlocatie en daar is
afgelopen zomer uitgebreid gebruik van gemaakt. In de aanvulling van de Toekomstvisie moet
afgewogen worden of en hoe de gemeente Utrecht dit faciliteert. Ook zijn de landgoederen een
drukbezocht wandelgebied (één van de meest ondernomen activiteiten als Utrechters hun vrije tijd
besteden). Uit inventarisatie van de Provincie Utrecht blijkt dat Amelisweerd zeer druk is, en
aangrenzende landgoederen en landschap beperkter gebruik kennen. Corona laat duidelijk urgentie
zien dat toegankelijk landschap rond de stad nodig is om te wandelen/recreéren/sporten. Recreatie
Noord-Holland bijvoorbeeld heeft dit ter harte genomen en hanteert nu als leidraad dat de
recreatiegebieden afgestemd moeten worden op de drukte die er tijdens de Coronacrisis was en is.

Hemelvaartsdag 2020: het Vondelpark is druk maar iedereen houdt zich aan social distancing. Foto Guus Dubbelman / VK

N Afstand houden is nergens zo ingewikkeld alsin de
aar een stad. Parken en cafés lopen al weer snel vol, metalle
besmettingsgevaren van dien. Moet de stad door het

ni euwe St ad coronavirus veranderen? ‘Stadsbewoners hebben door
corona meer ruimte en meer groen nodig.” P6-7

Ad 2. Het klimaat verandert: nattere winters, droger in het voorjaar en meer extreem weer in de zomer
(extremere buien, meer hittegolven en meer drogere periodes). Ook op de landgoederen is dit te zien.
De voorzomer van 2020 was zeer droog. Ook de zomers van 2018 en 2019 waren dat. Uitgezocht
moet worden of er voor - de beplanting op - de landgoederen negatieve effecten aan het ontstaan zijn
en of er maatregelen genomen moeten worden. De gemeentelijke klimaatadaptatievisie adviseert om
wijk en buurtplannen voor de klimaatadaptatie te maken. Een dergelijk plan is ook voor de
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landgoederen een meerwaarde en kan onderdeel zijn van de aanvulling van de Toekomstvisie. Bij het
onderzoek hiervoor kan aangesloten worden op de onderzoeken naar de grondwaterhuishouding die
nu voor de verbreding van de A27 en de aanleg van de schermwand worden gedaan.

Ad 3. Divers landelijk onderzoek laat zien dat de biodiversiteit wat betreft fauna, flora en insecten-
leven voortdurend en gestaag afneemt. De landgoederen zijn onderdeel van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN) en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Maar flora en fauna staan ook hier onder
druk door toegenomen recreatie, de mogelijke verbreding van de A27 en agrarisch gebruik.
Daarbovenop komen de effecten van klimaatverandering. Voor behoud van biodiversiteit is het
noodzakelijk om de landgoederen robuuster te maken. Dit vraagt om een visie in breder verband op
de sturing en zonering van recreatie, eventuele omzetting van landbouwgrond naar natuur en
eventuele extensivering van de landbouw. Met het beheer zijn de laatste jaren goede resultaten bereikt
voor biodiversiteit. Verdere bestendiging in het beheerplan is gewenst om ook voor de toekomst het
beheer op orde te hebben.

Aanpak

De evaluatie is uitgevoerd door interviews af te nemen. Intern is dat gedaan bij Ruimte, de Utrechtse
Vastgoed Organisatie (UVO), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en Stadsbedrijven (totaal
10 personen). Op het landgoed is gesproken met de pachters, de horecaondernemers, de moestuinen
en vertegenwoordigers van de buurtschap (totaal 15 personen) en met vertegenwoordigers van de
Vrienden van Amelisweerd (2 personen). Extern is gesproken met de provincie Utrecht, de gemeente
Bunnik en Staatsbosbeheer (totaal 7 personen). De interviews zijn afgenomen door de codrdinator
landgoederen (Martin Vastenhout). De interviewverslagen kunnen op verzoek worden ingezien.

In de vraaggesprekken kwamen vier onderwerpen aan de orde:

1) Hoe verliep het planproces en de communicatie?

2) Wat zijn de resultaten wat betreft bereikbaarheid en (fiets)parkeren?

3) Wat zijn de resultaten wat betreft herstel, zonering, aanleg en beheer?

4) Wat zou er nog moeten gebeuren op de landgoederen?

De betrokkenen op het landgoed waardeerden het dat om hun mening werd gevraagd. De 27
respondenten zijn het op onderdelen oneens maar over het geheel genomen vertonen de meningen
over het planproces en het merendeel van de resultaten veel overeenkomsten. De aandachtspunten
voor de toekomst lopen op basis van de invalshoek en de belangen van de respondent uiteen maar
gemene delers zijn het aanvullen, uitwerken en concreter maken van visies op natuur, de landbouw en
vastgoed. Daarnaast vragen alle respondenten zich af wat het voor de landgoederen betekent als er
(mogelijk) een nieuwe westelijke ingang komt. (Deze mogelijkheid komt voort uit het project ‘Dak-op-
de-bak’ bij de verbreding van de A27). Verder wordt meerdere malen genoemd dat een aanvulling van
de Toekomstvisie aan moet geven wat de te verwachten hogere recreatiedruk vanuit het Science Park
en de ontwikkelingen vanuit de RSU 2040 (Ruimtelijke Strategie Utrecht) gaan betekenen voor de
landgoederen. Daarbij is er naast inwonersgroei van Utrecht, ook groei in de gemeenten Bunnik, Zeist,
De Bilt en Houten die in nabijheid van de landgoederen liggen. Het is van belang om een strategische
visie op een ruimer gebied dan de landgoederen alleen te ontwikkelen op basis waarvan een integrale
afweging kan worden gemaakt. Daarmee kan de link met de omliggende gebieden worden gemaakt.

Onderwerp 1: Planproces en communicatie

Er waren twee planprocessen. Het planproces voor de Toekomstvisie zelf en de planprocessen voor de
uitvoeringsprojecten uit de Toekomstvisie: bijvoorbeeld de tuin van Oud Amelisweerd, de tuin van
Rhijnauwen en voor het Engels Werk. De laatste planprocessen vonden plaats nadat de Toekomstvisie
was vastgesteld en dienden voor de concrete uitwerking van projecten.



Planproces Toekomstvisie

Het planproces voor de Toekomstvisie zelf viel in twee fasen uiteen: de fase met de externe adviseurs
en de fase waarin de gemeente zelf de pen voerde. De externe adviseurs stelden rigoureuze ingrepen
voor zoals in één keer de verjonging van de lanen en het verplaatsen van de parkeerplaats bij het
theehuis. Het voorstel voor de rigoureuze verjonging van de lanen leidde tot veel maatschappelijke
weerstand. In die fase was de participatie van partijen die nauw betrokken waren bij de landgoederen
(bezoekers, bewoners, horecaondernemers en pachters) niet goed georganiseerd en in de beleving van
een aantal respondenten afwezig. In deze fase is de Buurtschap Amelisweerd opgericht zodat de
ingezetenen van het landgoed een gezamenlijk geluid konden laten horen. De weerstand tegen de
adviezen was uiteindelijk zo groot dat de gemeente besloot de planvorming zelf ter hand te nemen.
Intern is afgestemd met alle betrokken afdelingen. Dit proces verliep volgens de intern betrokkenen
(Ruimte en Stadsbedrijven) constructief en soepel. Met Bunnik, de provincie en Staatsbosbeheer is
rechtstreeks afgestemd. Betrokken organisaties zijn tevreden over het contact, de werkwijze en het
verwerken van hun inbreng.

De gemeente heeft voor de groepen die zich betrokken voelden bij de landgoederen een
klankbordgroep opgericht zodat die konden meepraten over de Toekomstvisie. Dit heeft geleid tot een
Toekomstvisie waarbij wél draagvlak was voor de voorstellen en waarin de betrokkenen zich beter
herkenden: bijvoorbeeld door het benoemen van de waarde van de landbouw en de moestuinen voor
de landgoederen.

Planprocessen uitwerking Toekomstvisie
De tweede fase van de planvorming betrof de deelontwerpen voor verschillende onderdelen van het
landgoed: de buitenruimte/tuin van Oud Amelisweerd, het Engelse Werk, de buitenruimte/tuin van
Rhijnauwen en het Huisbos. Aan deze fase ging een cultuurhistorisch onderzoek vooraf. Veel van de
respondenten geven aan dat de resultaten van dit onderzoek niet heel duidelijk terug te vinden zijn in
de ontwerpen en dat er (erg) vrij geinterpreteerd is door het ontwerpbureau dat voor de
deelontwerpen was geselecteerd. Als meest exemplarisch voorbeeld worden de bruggen in het Engelse
Werk genoemd. De leuningen zijn geinspireerd op het Chinese behang in Oud Amelisweerd en niet op
het cultuurhistorisch onderzoek. De meningen erover verschillen. Sommigen vinden het mooie
bruggen. Anderen zijn er niet van gecharmeerd. Aan het begin van deze tweede periode van
planvorming waren de ingestelde klankbordgroep en andere betrokkenen (horecaondernemers,
pachters) goed aangehaakt. Het plan bij Oud Amelisweerd kwam in redelijk korte tijd van ontwerp naar
uitvoering. De betrokkenheid van de klankbordgroep bij de plannen voor het Engelse Werk en de Tuin
van Rhijnauwen was veel minder. Dit kwam door de lange doorlooptijd tussen ontwerp en uitvoering.
Die lange doorlooptijd had de volgende hoofdoorzaken:
- Zeer beperkte urenraming en meerdere wisselingen in het projectleiderschap bij de gemeente
Utrecht.
- Lange doorlooptijd van de omgevingsvergunning bij de gemeente Bunnik door gewenste contra
expertise voor de fundering van de bruggen in het Engelse Werk en de tuin van Rhijnauwen.
- Noodzakelijk (extra) archeologisch onderzoek.
Daardoor zat er een heel lange pauze tussen ontwerp en uitvoering. De ontwerpen verdwenen bij de
klankbordgroep uit beeld. Aan de subsidies voor de uitvoering zat een eindtermijn. Daardoor moesten
de ontwerpen toen deze deadline naderde zeer snel afgemaakt, snel in de inspraak en vervolgens zeer
snel uitgevoerd. Dit is ten koste gegaan van de participatie. De klankbordgroep is in de eindfase niet
betrokken. De betrokkenen voelden zich overvallen door de snelheid waarmee ineens uitgevoerd
moest worden. Opmerkingen van betrokkenen uit het begin van het ontwerpproces bleken niet
meegenomen. Deze opmerkingen (bijvoorbeeld over laad- en losplekken voor leveranciers van de Stay
Okay) konden ternauwernood nog meegenomen worden in de uitvoering. De diverse betrokkenen (de
horecaondernemers, de buurtschap, de Vrienden van Amelisweerd en de pachters) geven de gemeente



voor deze laatste fase van de planvorming bij de Tuin van Rhijnauwen en het Engelse Werk een
onvoldoende voor participatie en communicatie.

Onderwerp 2: Resultaat bereikbaarheid, (fiets)parkeren en parkeerverwijssysteem

De lanen naar het landgoed - Voorlaan, Rhijnauwenselaan - hadden erg te lijden door het parkeren in
de bermen onder de bomen. Een doel van de Toekomstvisie was om deze situatie te verbeteren.

Alle respondenten zijn het erover eens dat de situatie enorm verbeterd is door de aanleg van
‘Parkeerplaats 3’ (begin van de Voorlaan, ten noorden van de bebouwing). De lanen zijn autovrij.

Op de Voorlaan wordt alleen bij extreme drukte nog geparkeerd.

De nieuwe fietsenstallingen zijn voldoende en functioneren goed. Het parkeerverwijssysteem wordt
door automobilisten (massaal) genegeerd. Dit leidt ertoe dat door zoekgedrag de onderdoorgang bij
Rhijnauwen een knelpunt blijft. Door de nieuwe inrichting van de buitenruimte is het wel makkelijker
passeren, ook voor de trekkers van de pachters en de vrachtwagens van leveranciers.

Bewoners hebben aangegeven dat er te snel gereden wordt op de Vossegatsedijk en hebben om
maatregelen verzocht. In afstemming met bewoners zijn zeven drempels op de Vossegatsedijk en een
drempel op de Boeijelaan aangelegd. Aangezien het asfalt niet meer in optimale staat verkeerde, is
werk met werk gemaakt en is een aantal slechte plekken vernieuwd en is de hele Vossegatsedijk van
een nieuwe deklaag voorzien. De bewoners hebben dit gewaardeerd.

Bij het opstellen van de Toekomstvisie is het destijds helaas niet gelukt om de betrokken overheden -
gemeente Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Bunnik - een gezamenlijke verkeersstrategie te laten
bedenken. Ook het betrekken van het Utrecht Science Park hierbij bleef en blijft moeilijk. Het gevolg
daarvan is dat het knelpunt en de drukte bij de onderdoorgang bij de Stay Okay nog steeds voort
bestaat. De afdeling onderzoek van de gemeente Utrecht heeft een analyse gemaakt van de
bezettingsgraad van de drie parkeerplaatsen van 2017 tot en met 2019. Daarnaast zijn er ook
gegevens voor de landgoederen beschikbaar uit een recreatieonderzoek van de provincie Utrecht. De
uitkomsten van deze onderzoeken vormen de basis om als gemeente Utrecht, gemeente Bunnik en
provincie Utrecht gezamenlijk te bezien welke vervolgacties zinvol zijn voor het verder verbeteren van
de huidige situatie wat betreft mobiliteit en parkeerdruk. Dit kan vervolgens worden betrokken bij de
aanvulling van de Toekomstvisie.

Onderwerp 3: Resultaten wat betreft herstel, zonering, aanleg en beheer

Zonering van de landgoederen
Door hun ontstaansgeschiedenis, gebruik en beheer hebben de drie landgoederen elk een eigen
karakter. Gekozen is om deze karakters te benadrukken. In de toekomstvisie zijn drie hoofdzones
benoemd waarin een bepaald thema - natuur, cultuurhistorie of recreatie - en het karakter de nadruk
kreeg. De andere thema’s spelen in elke zone ook een rol maar zijn wat meer ondergeschikt. Van west
naar oost zijn de zones en karakters:
- Natuur: Nieuw Amelisweerd (Moerasbos, Markiezenbos, Nieuw Amelisweerd, Achterbos).

Het gewenste karakter is omschreven als ‘natuurlijk, historisch gelaagd’.
- Cultuurhistorie: Oud Amelisweerd (Engelse Werk, bos en tuin van Oud Amelisweerd).

Het gewenste karakter is omschreven als ‘formeel, landschappelijk’.
- Recreatie: Rhijnauwen. Het karakter is hier omschreven als ‘formeel, levendig’.
In de praktijk bestond deze zonering al min of meer. In de Toekomstvisie is dat benoemd. Alle
betrokkenen vinden de zonering een goede zaak voor het landgoed en een vanzelfsprekende
ordening. In de uitwerking van de Toekomstvisie in de diverse deelontwerpen voor de tuinen en
(park)bossen zijn met diverse projecten en ontwerpen de thema’s en karakters nader uitgewerkt. Alle
respondenten vragen zich af wat projecten als Dak-op-de-bak, het Ontwikkel-perspectief



Maarschalkerweerd, de Omgevingsvisie Sciencepark en de RSU 2040 betekenen voor het gebruik van
het landgoed en de zonering. In de aanvulling zijn dit kernvragen om te beantwoorden.
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Herstel van de lanen

In de Toekomstvisie zijn 30 lanen benoemd. De discussie spitste zich in de praktijk toe op de meest in
het oog springende lanen: de Voorlaan en de Rhijnauwenselaan. Hier is gekozen voor een gefaseerde
verjonging in plaats van in één keer kappen en vervangen. Beide lanen zijn nu een afwisseling van
oude en jonge bomen. Op een enkeling na vinden alle respondenten de gefaseerde aanpak voor deze
twee lanen de best mogelijke oplossing voor de verjonging. Met dit project is het parkeren uit de lanen
verdwenen. Beide lanen zien er volgens alle geinterviewden veel beter uit. Over het herstel van de
overige lanen was minder of geen discussie.

Een discussiepunt blijft of dit juiste aanpak voor de lanen op langere termijn is. Door aanplant van
nieuwe bomen in bestaande laan en naastgelegen bos zijn de groeiomstandigheden niet optimaal. Bij



de aanpak is het belang van de individuele boom boven het belang van de totale laan gesteld. De
gekozen aanpak leidt tot een minder monumentale laan dan bij bomen van allemaal dezelfde leeftijd.
De keuze is gemaakt en het beheer zal op deze wijze doorgezet worden.

Onderscheiden van bostypen en de oorspronkelijke (cultuurhistorische) variatie terugbrengen

De Toekomstvisie omschrijft dit als volgt: “De variatie in bostypen met respect voor de ecologische
kwaliteiten naar de cultuurhistorische betekenis wordt teruggebracht, behouden en versterkt. Hierbij
zijn de karakters van de landgoederen uitgangspunt’. Dat betekent in de praktijk dat op sommige
plekken de cultuurhistorische aspecten van de bossen met beheeringrepen meer benadrukt zouden
gaan worden. Niet alle betrokkenen uit de klankbordgroep overzagen hiervan de consequenties in de
praktijk. (Het bos op onderdelen meer ‘opruimen’). Dit aspect blijft een discussiepunt tussen de
gemeente en de Vrienden van Amelisweerd. De uitwerking van de bostypen en de consequenties voor
het beheer zijn nog niet definitief vastgelegd in het Meer Jaren Beheerplan (2020-2030) voor de
landgoederen zoals Stadsbedrijven dit aan het afronden is. Dit biedt de gelegenheid om de variatie in
bostypen en de uitwerking in de praktijk nog eens nader te beschouwen. De uitkomst van deze nadere
beschouwing kan vervolgens vastgelegd worden in de verfijning van het beheerplan.

De verschillende bostypen zijn geen natuurlijk ontstaan bos, maar door de mens aangelegd. Door
verschillende aanlegperiodes en beheervormen door de eeuwen heen is zeer afwisselend bos ontstaan.
Dat heeft positief effect op de rijkdom aan planten en dieren (veel habitats). Door achterwege blijven
van beheermaatregelen zal de rijkdom verminderen, doordat bossen meer gelijkvormig worden. Dit is
een aandachtpunt voor de verfijning van het beheerplan.

Reconstructie en herstel

Voor een aantal plekken zijn ontwerpen gemaakt om het oorspronkelijk ontwerp of het

cultuurhistorisch karakter beter tot zijn recht te laten komen. Voorafgaand aan de ontwerpen is een

cultuurhistorisch onderzoek gedaan. De belangrijkste ontwerpen zijn de tuin van Oud Amelisweerd, de
tuin van Rijnauwen en het Engelse Werk. De belanghebbenden op het landgoed zijn kritisch over de
eindresultaten wat betreft de functionaliteit. Wat betreft de uitstraling van de diverse ontwerpen zijn
de meningen verdeeld maar wordt erkend dat: ‘Smaken verschillen’.

De meeste kritiek is er van de respondenten die natuur centraal stellen: de Vrienden van Amelisweerd.

Het verschil van mening spitst zich toe op het Engelse Werk dat te rigide zou zijn aangepakt. De

natuurwaarden en het romantische karakter zouden naar de mening van de Vrienden ernstig zijn

aangetast. Controle in het veld door een van de stadsecologen wijst - voor zover zijn waarnemingen
reiken - niet op een zeer ernstige verstoring van de natuurwaarden in het Engelse Werk. Er zijn twee
groeiseizoenen voorbij sinds de ingrepen. Het ‘weelderige en natuurlijke’ karakter van het Engelse

Werk is stap-voor-stap aan het terugkomen.

Bij de ontwerpen zijn nog de volgende opmerkingen gemaakt:

- Bij het ontwerp bij Oud Amelisweerd is veel aandacht besteed aan de functionaliteit voor het
landbouwverkeer (melkwagen, trekkers met aanhangers). De brede asfaltweg die dit tot gevolg
had doet afbreuk aan de uitstraling van deze tuin.

- Bij het ontwerp bij Rhijnauwen is juist te weinig rekening gehouden met functionaliteit voor
(landbouw)verkeer, laden en lossen en zitten en spelen. De functionaliteit voor verkeer en laden en
lossen voor de Stay Okay is op het laatste moment nog verwerkt in het ontwerp.

Een aantal van de geconstateerde tekortkomingen kunnen de komende jaren nog in het dagelijks

beheer door Stadsbedrijven aangepakt en verbeterd worden.



Onderwerp 4: Wat zou er nog moeten gebeuren op de landgoederen?

Algemeen - kijken naar de ontwikkelingen rondom de landgoederen

De Toekomstvisie was erg gericht op het opknappen van de landgoederen. Dit is verklaarbaar vanuit
de grote betrokkenheid van de inwoners en gebruikers van het landgoed die het proces nauwlettend
en kritisch hebben gevolgd. Het resultaat is dat de landgoederen er ‘mooi bij liggen’ en weer voor
jaren mee kunnen. Maar de situatie rondom de landgoederen is sinds het vaststellen van de
Toekomstvisie erg veranderd. De stad heeft een enorme groeiopgave (zie de RSU 2040) met de
bijbehorende behoeften aan groen, recreatie en natuur. Dit geldt ook voor de regio (U16). Momenteel
wordt gewerkt aan modellen voor hoe de vergroening van de stad kan plaatsvinden. In de aanvulling
kunnen we onderzoeken of en hoe de landgoederen - en de gronden eromheen - hier een rol in
kunnen spelen. Op kortere termijn spelen er de uitwerking van het Ontwikkelperspectief
Maarschalkerweerd, de Omgevingsvisie Utrecht Science Park en mogelijk de overkapping van de A27.
Deze ontwikkelingen leiden vrijwel zeker tot een hogere gebruiksdruk op de landgoederen en zijn
mogelijk van invloed op de zonering.

Natuur: EHS, NNN en Groene Contour

EHS staat voor de Ecologische Hoofd Structuur Nederland (EHS): een samenhangend netwerk van
bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. De EHS heet sinds 2013 Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Dit netwerk is van groot belang voor biodiversiteit en recreatie.

De landgoedbossen zijn vanwege de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden onderdeel van
het NNN en hebben als natuurbeheertype ‘Park- en stinzenbos’. Dit beheertype hangt altijd samen
met een cultuurhistorisch waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere
landgoedelementen zoals een huis, tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. De
natuurbestemming van deze bossen is gerealiseerd en wordt in stand gehouden. De verschillende
landgoedbossen hebben elk eigen ecologische waarden die door Stadsbedrijven met beheer behouden
en verbeterd worden. Dit beheer kan wat betreft de natuurwaarden van de bossen nog verder worden
verfijnd in het eerdergenoemde Meerjaren Beheerplan 2020-2030.

Nog niet alle als NNN begrensde terreinen zijn echter als zodanig ingericht en/of beheerd. Het weiland
ten westen van de Voorlaan is verpacht. Dit perceel maakt onderdeel uit van de ecologische verbinding
tussen Amelisweerd en Fort Vechten. Het beheer van dit perceel is (nog) niet volgens de
beheerdoeltypen uit het NNN.

Bij de herijking van de EHS in 2012 is een aantal percelen uit het NNN gehaald. Omdat deze echter wel
van belang zijn voor het functioneren van het NNN, heeft de Provincie Utrecht deze aangewezen als
Groene Contour en planologisch beschermd middels de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening). De
provincie heeft in de Groene Contour gebieden echter vooralsnog geen geld voor functieverandering
naar natuur (waardedaling grond) beschikbaar gesteld, maar wel voor agrarisch natuurbeheer.
Realisatie van natuur dient te gebeuren op vrijwillige basis. Het gaat hierbij om diverse weilanden
tussen Oud Amelisweerd en de Vossegatsedijk en rondom Fort Rhijnauwen. Deze weilanden zijn
eigendom van de gemeente Utrecht en momenteel verpacht. De ontwikkeling van natuur en recreatie
op de landgoederen gaat wat betreft de agrarische percelen (maar) met kleine stapjes vooruit. In de
aanvulling van de Toekomstvisie moet een standpunt ingenomen worden hoe de gemeente Utrecht om
wil gaan met landbouw in relatie tot andere belangen en waarden en de ontwikkeling van de stad, (Wat
de landbouw betreft geldt dit overigens stadsbreed). Bij de meningsvorming daarover en mogelijke
realisatie is het verstandig de boeren nauw te betrekken. Alle percelen waarop dit van toepassing is
zijn aan hen verpacht.



Ook de Kromme Rijn is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Helaas is het niet mogelijk
gebleken Rijkswaterstaat de onderdoorgang van de Kromme Rijn onder de A27 sterk te laten
verbeteren in kwaliteit en breedte. Voor de kwaliteit van de verbinding stad-landschap is en blijft de
onderdoorgang een knelpunt. Extra maatregelen voor de natuurontwikkeling langs de Kromme Rijn
zijn onderdeel van de geplande water- en natuurcompensatie voor de verbreding van de A27. Het
jaagpad langs de Kromme Rijn wordt beschouwd als een van de mooiste en belangrijkste wandelroutes
in de provincie. De dimensionering van dit wandelpad biedt echter onvoldoende ruimte voor ‘social
distancing’ en werd om die reden afgesloten tijdens de corona-uitbraak.

Landbouw - langetermijnvisie aangeven en situatie specifieke vragen beantwoorden

De twee landbouwbedrijven zijn in de Toekomstvisie benoemd als medebeheerders van het agrarisch
deel van de landgoederen. Bloeiende boomgaarden en koeien in de wei dragen bij aan de
belevingswaarde van de landgoederen voor de vele recreanten. Daarnaast kunnen de boeren een
belangrijke bijdrage leveren aan landschapsbeheer en biodiversiteit. De beide pachtbedrijven beslaan
bijna 2/3 van de oppervlakte van de landgoederen. Zij ‘beheren’ daarmee een groter oppervlak van de
landgoederen dan de gemeente zelf. Een bedrijf - boerderij de Zonnewijzer - is een melkveehouderij,
het andere bedrijf - Hofstede Rhijnauwen - is een gemengd bedrijf (melkveehouderij en
fruitproductie). De Zonnewijzer doet ook aan boerderijeducatie voor basisscholen.

De beide bedrijven hebben te maken met een veelheid aan belangen die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering. De rentabiliteit van de bedrijven staat door het intensieve recreatieve gebruik en de
opgave vanuit natuurontwikkeling onder druk. Daarnaast is de gemeente Utrecht een voorstander van
‘grondgebonden natuur inclusieve kringlooplandbouw’. Om de boeren op de landgoederen meer
duidelijkheid en een langetermijnperspectief te bieden dient een visie op de landbouw ontwikkeld te
worden. Daarbij moet afgewogen worden of die visie gemeente breed ontwikkeld wordt of alleen voor
de landbouwbedrijven op de landgoederen. In beide gevallen moet in samenhang beschouwd worden
wat voor consequenties er voor de landbouw zouden kunnen zijn vanuit de ‘groene schaalsprong’ (die
samenhangt met de groei en verdichting van de stad), de nadere uitwerking van het NNN en Groene
Contour en recreatieve en landschappelijke beleefbaarheid en toegankelijkheid. Een aanzet voor een
langetermijnperspectief in samenhang met het ontwikkelen van meer natuurwaarden op de weilanden
is gegeven met het opstellen van beheerovereenkomsten voor natuur en landschapsdiensten die de
boeren op de landgoederen leveren en waarvoor zij een financiéle vergoeding krijgen. De ervaringen
hiermee kunnen betrokken worden bij het opstellen van de landbouwvisie.

Daarnaast zijn er voor de landgoederen situatie specifieke vragen over landbouwpercelen die
beantwoordt moeten worden. Bijvoorbeeld om de tankgracht (onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie) meer zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken. De tankgracht bevindt zich op
verpachte landbouwgrond.

De gemeente Utrecht heeft nu op en rond de landgoederen te weinig grond in bezit om alle genoemde
ambities (letterlijk) een plek te geven. Daarbij kan betrokken worden of er vermindering van de
uitstoot van stikstof mogelijk is door de landbouwbedrijven op de landgoederen.

De provincie Utrecht heeft aangegeven met expertise te willen ondersteunen bij het opstellen van een
landbouwvisie. Daarnaast heeft de Provincie veel initiatieven op het gebied van grondgebonden natuur
inclusieve kringlooplandbouw met subsidie mogelijk gemaakt. De resultaten en leerpunten van deze
initiatieven kunnen bij het opstellen van de landbouwvisie betrokken worden.

Moestuinen - stadslandbouwers en maatschappelijke dienstverleners

De twee biologische moestuinen op de landgoederen zijn in de Toekomstvisie omschreven als
waardevol vanwege de cultuurhistorie en de verbinding van voedselproductie met stadsbewoners
en/of het leveren van een bijdrage vanwege het produceren van producten voor de lokale markt,
Daarnaast leveren de moestuinen maatschappelijke diensten aan veel vrijwilligers, mensen die naast
hun gewone werk of tijdens hun pensioen graag zinvol bezig. Ook bieden de tuinen plaats aan



zorgcliénten van hulpverleningsinstellingen uit de omgeving. De moestuinen bieden aan om een rol te
spelen bij het beheer van de paden op de landgoederen. Dit kan nader onderzocht worden in de
aanvulling van de Toekomstvisie en/of de uitwerking van het Meer Jaren Beheerplan.

Vastgoed - pandvisies

De gemeente Utrecht is eigenaar van veel vastgoed op het landgoed. Lange termijn ideeén over
(gewenst) gebruik van dit vastgoed waren geen onderdeel van de Toekomstvisie. Het beleid op dat
gebied is het terrein van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). UVO is bezig met het opstellen van
‘pandvisies’ voor Landhuis Oud Amelisweerd en het Koetshuis van Nieuw Amelisweerd waarin
(gewenste) gebruiksmogelijkheden en voorwaarden voor deze panden worden onderzocht. In de
aanvulling van de Toekomstvisie is het noodzakelijk om op strategisch niveau een visie te ontwikkelen
die richtinggevend is voor de eigenaar van het vastgoed.

Conclusies

De huidige toekomstvisie (2011-2031) was gericht op het stoppen van de neerwaartse spiraal in
cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve waarden en met gerichte maatregelen het landgoed weer
klaar te maken voor de toekomst. Oorzaken waren dat de voorgaande 30 jaar een te beperkt
beheerbudget beschikbaar was, dat gezien de leeftijd lanen en delen van bossen onvoldoende hersteld
waren en dat in de periode 1980 tot 2010 de recreatiedruk verveelvoudigd is.

Als conclusies komen de volgende onderdelen uit de evaluatie naar voren:

- Als eerste onderdeel is in de Toekomstvisie het plan uitgewerkt voor herstel van de karakteristieke
bomenlanen, de ‘ruggengraat’ van het landgoed, in samenspel met de bossen. Die uitvoering
heeft ertoe geleid dat de meeste bomenlanen zijn hersteld op een ecologisch waardevolle wijze.
Bij mogelijk toekomstige aanpak dient breder afgewogen te worden of het belang van de
individuele boom prevaleert, of herstel van (delen van) een laan.

- Een ander belangrijk onderdeel van de Toekomstvisie was gericht op het verbeteren van de
verkeers— en parkeersituatie en het oneigenlijk gebruik van lanen als parkeerlocatie. Die operatie
is geslaagd. Wel blijft mobiliteit en parkeren een aandachtspunt.

- Over de uitwerking van het opknappen van de landgoederen zijn verschillen van inzicht die te
maken hebben vanuit welk belang (bijvoorbeeld natuur of cultuurhistorie) de respondent kijkt naar
reconstructie en herinrichting. Die verschillen van inzicht bleven lang niet benoemd door de
wisselingen van medewerkers bij de gemeente Utrecht en de lange doorlooptijd van sommige
deelplannen (zoals bijvoorbeeld het Engelse Werk). Door de wisselingen was er onvoldoende
onderlinge communicatie tussen de gemeente en betrokkenen waardoor er niet een doorlopende
discussie was waarin zaken steeds verder en in meer detail verduidelijkt konden worden en er
meer begrip voor bepaalde keuzes kon ontstaan.

- De uitwerking van de onderscheiden bostypen en het behoud, beheer en de ontwikkeling van
bijzondere soorten en natuurwaarden en cultuurhistorische waarde kan nog nader verfijnd en
uitgewerkt worden in het Meer Jaren Beheerplan zoals dit nu door Stadsbedrijven afgerond wordt.
Daarbij kan ook bekeken worden of het aanbod van vrijwilligerswerk van de moestuinen een plaats
kan krijgen in het beheer.

- Het herstel van de tuinen bij de landhuizen is bij Oud Amelisweerd en bij Rhijnauwen uitgevoerd
op een wijze die meer nadruk op die tuinen legt. In beide gevallen is het huidige gebruik
(doorgangsroute voor landbouwverkeer bij Oud Amelisweerd en de recreatiedruk bij de tuin van
Rhijnauwen) sturend geweest in de ontwerpen. De resultaten worden wisselend gewaardeerd maar
het is alle betrokkenen duidelijk dat een aanpassing van de aangelegde situatie niet aan de orde
is.
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- Aan de uitwerking en realisatie van het NNN en de Groene Contour is in beperkte mate vervolg
gegeven.

- Voor de landbouw op de landgoederen wordt door de huidige pachters (en hun bedrijfsopvolgers)
een langetermijnvisie voor landbouw gemist waarin een lange termijnontwikkeling voor recreatie
en natuur verwerkt is.

- Naar aanleiding van inspraakreacties van omwonenden zijn een groot aandeel verbindende
wandelpaden met de omgeving geschrapt (bijvoorbeeld richting USP). Door de groei van de stad
en het USP en daarmee de wens voor een beleefbaar en toegankelijk landschap worden die nu
gemist. Hier zijn tegengestelde belangen op te merken: omwonenden willen geen extra routes, de
groei van stad en USP vraagt toegankelijk landschap. (Dit komt onder andere naar voren in de
enquéte omgevingsvisie USP.)

Aanbevelingen

Diverse geinterviewde partijen - Staatsbosbeheer, de provincie Utrecht en de gemeente Bunnik en
intern de Utrechtse Vastgoed Organisatie, — pleiten voor een aanvulling (of actualisatie) van de
Toekomstvisie. De achterliggende reden is de vraag of de huidige visie als voldoende basis kan dienen
voor de komende 10 a 20 jaar. Of dat het juist wenselijk is om de visie nu opnieuw tegen het licht te
houden en aan te vullen en te actualiseren, omdat er wezenlijke veranderingen zijn. Deze aanvulling
zou een strategische visie moeten zijn (met een link naar de omliggende gebieden en bestaande
relevante visies) op basis waarvan integrale afwegingen kunnen worden gemaakt. Dit betreft onder
andere de verhouding tussen natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie en het gebruik van
gronden en gebouwen.

- De diverse ruimtelijke ontwikkelingen (korte en lange termijn) rondom de landgoederen zijn
beperkt meegenomen in de huidige Toekomstvisie. Gezien de veelheid aan ontwikkelingen en
ambities van de diverse overheden (zoals de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht, de U16) en
andere gebiedspartijen (zoals de UU en stichting USP) moeten daar in de aanvulling duidelijke
uitspraken over gedaan worden. (De horizon zou zich daarbij moeten uitstrekken tot 2040).

- In de huidige Toekomstvisie is omschreven dat in een apart traject een visie wordt opgesteld over
de gebouwen en mogelijke functies. In de aanvulling kan de ontwikkeling van het gemeentelijke
vastgoed op het landgoed en de lange termijn visies op (gewenst) gebruik opgenomen worden.

Vervolgstappen

Uit het voorgaande zijn de volgende concrete acties te herleiden.

Actie 1 - Aanvullen Toekomstvisie

De aanvulling van de Toekomstvisie moet lange termijn uitspraken doen over de landgoederen op het
gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren en over recreatie, natuur, landschap en landbouw.
In het beschouwen daarvan zijn de volgende partijen en ontwikkelingen van belang:

Gemeente Utrecht

- Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de groene schaalsprong,

- Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

- De groene verbinding/ ‘Het-dak-op-de-bak’.

- Omgevingsvisie Utrecht Science park.

- Realisatieovereenkomst NNN A27 (water en natuurcompensatie).

- Pandvisies Landhuis Oud Amelisweerd en koetshuis Nieuw Amelisweerd.

- Uitkomsten mobiliteitsonderzoek parkeerplaatsen.

- Knooppuntontwikkeling Lunetten (Uned, BO-Mirt)
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Andere ruimtelijke verkenningen/ontwikkelingen

- Omgevingsvisie Provincie Utrecht

- Groen Groeit Mee (Provincie Utrecht).

- Uitwerking groene pijler uit het REP (U16).

- Ontwikkelen snelfietsroute Utrecht-Veenendaal (Provincie Utrecht)

- Omgevingsvisie landgoederen en kleine kernen (gemeente Bunnik).

- Toekomstvisie Fort Rijnauwen (Staatsbosbeheer).

- Visie landgoederen Vrienden van Amelisweerd.

- Unesco Werelderfgoedstatus Nieuwe Hollandse Waterline

Wat betreft natuur moet bij de aanvulling betrokken worden of de gemeente Utrecht een meer actieve
rol dan nu wil spelen bij de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland en de Groene Contour en hoe
dit op en rondom de landgoederen gestalte moet krijgen.

Wat betreft de landbouw vinden de pachters en hun bedrijfsopvolger(s) het gewenst dat de gemeente
een duidelijke en concrete lange termijnvisie ontwikkelt. Een apart punt voor de boeren op
Amelisweerd is of de ‘infrastructuur’ voor de landbouw nog voldoet (zoals de erven, wegen en
(kavel)paden). Het is verstandig de landbouwvisie in overleg met de boeren op de landgoederen op te
stellen. Het verdient aanbeveling om de landbouwvisie als aparte bijlage of als apart document bij de
aanvulling van de Toekomstvisie op te nemen. De visievorming op natuur en landbouw zal een
antwoord moeten bieden op de huidige vragen ten aanzien van agrarische bedrijfsvoering in relatie tot
andere functies (recreatie, natuur). Indien blijvend gekozen wordt voor verweving is (waarschijnlijk)
extra grond nodig om de bedrijfsvoering rendabel te houden. In de huidige situatie is de schuifruimte
zeer beperkt. In de aanvulling moeten de (on)mogelijkheden daarvoor nader onderzocht worden.

Actie 2 - Afronden en verfijnen Meer Jaren Beheerplan 2020-2030

Het onderscheid, de uitwerking en het beheer van de verschillende bostypen is in uitgebreid overleg
gegaan tussen de penvoerder van de Toekomstvisie en de toenmalige beheerder. Die beheerder is met
pensioen. Zijn vervanger is intussen werkzaam buiten de gemeente, de interne opvolger heeft
beperkte tijd voor de landgoederen. Ook heeft het landgoed een andere ecoloog en andere
coordinator dan tijdens het opstellen van de Toekomstvisie. Het afronden van het Meer Jaren
Beheerplan kan gebruikt worden om de visie op (park)bostypen, natuur en beheer opnieuw te delen
(ook met de maatschappelijke partijen) en te verfijnen met de verkregen (beheer)inzichten van de
afgelopen jaren.

Hierbij kan mogelijk de (nog te verschijnen) Toekomstvisie van de Vrienden van Amelisweerd
betrokken worden. Een en ander kan voor de toekomst vastgelegd worden in het Meer Jaren

Stadsecoloog030 @Stadsecoloog030 - 10 u v Beheerplan landgoederen.
Worden we erg blij van: bruin zandoogje en groot dikkopje op de Helweide Daarbij kan betrokken
in Amelisweerd. Beide vlinders zijn vooral langs de oost- en noordrand van worden dat het beheer van

de stad te vinden en vliegen nu volop (FB)

de landgoederen in 2021
opnieuw aanbesteed gaat
worden. Natuur en het
behoud en de ontwikkeling
daarvan zijn een speerpunt
op de landgoederen.
Beheer is daarbij een van de
belangrijkste sturende en
bepalende factoren. Het
verfijnen van het Meer Jaren
Beheerplan en het nieuwe

: bestek wordt in samenspraak
= - - met een ecoloog van Ruimte
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gedaan. Hierbij wordt tevens bepaald hoe en op welk moment de ecoloog bij de uitvoering van
beheermaatregelen wordt betrokken. Stadsbedrijven stelt samen met Ruimte een monitoringsplan op
om de effecten van beheer te volgen.

Leerpunten tot nu toe en eventuele beheerwijzigingen kunnen in het bestek meegenomen worden.
Op de landgoederen wordt in het kader van de Wet natuurbescherming gewerkt conform de
gedragscode Bestendig beheer van groenvoorzieningen. Het werken met deze gedragscode borgt een
praktische bescherming van flora en fauna bij uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden.
Momenteel wordt een nieuwe gedragscode opgesteld, die in de tweede helft van 2020 wordt
geimplementeerd. Deze gedragscode krijgt doorwerking in het Meer Jaren Beheerplan. Het is daarbij
van belang om ervaringen met het werken met de huidige gedragscode en de Utrechtse soortenlijst te
gebruiken om processen waar nodig anders in te richten.

Actie 3 - Borgen kennis en overdracht

Bij de landgoederen zijn intern en extern zeer velen betrokken. Vooral ook omdat de landgoederen
grotendeels op het grondgebied van de gemeente Bunnik liggen. Nieuwe functionarissen van de
gemeente Utrecht zoals een beheerder, ecoloog, codrdinator, projectleider of assetmanager moeten
zich (in korte tijd) veel eigen maken. Voorbeelden daarvan zijn een uitgebreid intern en extern
netwerk, veel (project)geschiedenis en omgang met de vele verschillende belangen en
belanghebbenden op het landgoed. Het verdient aanbeveling een Handboek (coérdinatie)
landgoederen op te stellen. Het handboek zorgt ervoor dat nieuwe mensen snel ingewerkt raken.
Tevens kan het handboek inzicht geven in met welke externe eigenaren/belanghebbenden afgestemd
moet worden. Nieuwe functionarissen van de gemeente Bunnik, de provincie Utrecht en
Staatsbosbeheer kunnen ook hun voordeel doen met het handboek.

Het borgen van voldoende FTE bij VTH voor handhaving en van beheerbudget (meer vuil ruimen etc.)
bij Stadsbedrijven is noodzakelijk om kwaliteit op lange termijn te realiseren en te behouden.

Actie 4 - Verwerken opmerkingen en mogelijke concrete maatregelen
Bij de evaluatie zijn bij de diverse interne en externe betrokkenen nog detailopmerkingen, vragen en
concrete maatregelen geinventariseerd die een plek kunnen krijgen in bovenstaande acties of die op
zichzelf uitgevoerd kunnen worden mits ze in bestaand beleid en bestaande budgetten passen.
Uitzoeken en opnemen bij de aanvulling en aanvulling
- Wat wil de gemeente nog doen met het ‘Bezoekerscentrum Amelisweerd’ en (natuur)educatie.
- Cultuurhistorisch aspect in sommige bostypen minder nadrukkelijk laten wegen en dit concreet
uitwerken in beheermaatregelen in het Meer Jaren Beheerplan.
Uitzoeken en opnemen in het beheerplan
- De volgende plekken op het landgoed vragen wat betreft aanleg en beheer nog nadere uitwerking:
o Actualiseren van de lanenkaart
o Het Landje van van Wiggen: beschrijven gewenste eindsituatie,
o Uitspraak doen over het meest gewenste verhardingsmateriaal voor de oprijlaan van Nieuw
Amelisweerd en het gewenste beheer,
De Tuin van Nieuw Amelisweerd en de oude parkeerplaats: beperkte herinrichting,
Het Eiland op het Engelse Werk: afronden voorgestelde Pinetum,
De pruimenboomgaard (Voorlaan - Vinkenbuurtje): beplantingsplan,
Bloemenakker Parkeerplaats Oud Amelisweerd: beschrijven gewenste eindsituatie,

0O O O O O

Evalueren van de beheerinspanning voor het Vogelnest,
Bij het afronden van het Meer Jaren Beheerplan zal bekeken worden wat er binnen het MJB
opgelost kan worden en waarvoor eventueel (extra) middelen nodig zijn,

- Uitwerken van pleksgewijs beheer voor behoud en ontwikkeling van bijzondere natuurwaarden.

- Het borgen dat mutaties van herdenkingsbanken en andere bijzondere objecten en beheervormen
of beheermethodes etc. een plek krijgen in het beheersysteem en ingevoerd worden.
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- Uitzoeken beheermaatregelen in relatie tot eikenprocessierups: natuurlijke bestrijding.

- Bekijken of het gebruik van inheems plantgoed een meerwaarde is.

Oplossen van situatie specifieke vragen van de landbouwbedrijven

- Onderzoek naar de beperkte ruimte en functionaliteit op de erfkavel van Boerderij De Zonnewijzer.

- Uitzoeken van de noodzaak van de aanleg van een verhard kavelpad in natte delen van het land.

- Uitzoeken van mogelijkheden voor educatie en (meer) huisverkoop.

- Gesprek organiseren of de horecabedrijven (meer) willen afnemen bij de boerenbedrijven (en
moestuinen).

Afmaken, aanvullen of aanpassen ontwerpen

- Verbeteren van de gebruikswaarde en belevingswaarde van de tuin van Oud Amelisweerd. (Dit in
samenhang met de pandvisie van UVO voor dit pand).

- Afronden ontwerp en verbeteren van de gebruikswaarde van de tuin van Rijnauwen voor
wandelaars, recreanten en kinderen.

Verder beheersen verkeer en parkeerdruk

- Op drukke dagen experimenteren met verkeersregelaars op de Rhijnauwenselaan.

- Binnen de samenwerking Amelisweerd-Rijnauwen-Vechten een gebiedskaart maken met daarop
ook Landgoed Oostbroek en andere landgoederen en Fort Vechten en Nieuw Wulven om
recreanten op andere recreatiemogelijkheden te wijzen.

- Onderzoeken of en hoe sluipverkeer geweerd kan worden van de Vossegatsedijk en de Zandlaan.

- Gehandicapten parkeerplaatsen maken bij theehuis Rijnauwen.

Verbeteren en versterken handhaving

- Aanvragen pilotproject ‘bodycams’ voor de boswachters.

- Onderzoeken hoe de handhavingscapaciteit (met name op drukke dagen) verhoogd kan worden.

- In overleg met de gemeente Bunnik een ontheffingsprocedure maken voor ‘parkeerpassen’ voor de
gasten van de bewoners van de Vossegatsedijk.

Oplossen knelpunt wegbeheer

- Het wegdek aan de zuidkant van Fort Rijnauwen over de Vossegatsedijk tussen de
Rhijnauwenselaan en de Zandlaan verkeert in slechte staat. Voor het westelijk deel wordt dit mede
veroorzaakt door het landbouwverkeer dat over deze weg rijdt. De weg wordt zeer veel gebruikt
door fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer is dit deel alleen voor bestemmingsverkeer waaronder
het landbouwverkeer voor Hofstede Rhijnauwen. Staatsbosbeheer is eigenaar van de weg, de
gemeente Bunnik is toezichthouder vanuit de wegenverkeerswet en de gemeente Utrecht is
betrokken via het gebruik van deze weg door één van haar pachters. Staatsbosbeheer en de
gemeente Bunnik willen de gemeente Utrecht graag betrekken bij het zoeken van een oplossing
voor het herstel en onderhoud van het wegdek.
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Bijlage 1 bij de evaluatie: opmerkingen van de diverse externe betrokken partijen over de evaluatie

Staatsbosbeheer - Fort Rijnauwen, Tineke Harlaar en Kees de Lange provinciaal accountmanager
Staatsbosbeheer is het eens met de conclusie dat de vele ruimtelijke ontwikkelingen meer een plek
moeten krijgen in de toekomstvisie. Hoewel de landgoederen in principe een stabiele factor vormen
liggen ze hier in zo’n hoog dynamisch gebied dat je daar niet aan ontkomt. Dit geldt overigens ook
voor de gebieden van Staatsbosbeheer. Een andere conclusie die door ons onderschreven wordt is dat
het eigen grondgebied te klein is om alle ambities te realiseren. Dit mag in onze ogen nog wat sterker
aangezet worden: de problemen die op de landgoederen af komen kunnen nooit alleen op eigen
grondgebied opgelost worden. De hoge recreatiedruk is daar misschien wel het mooiste voorbeeld
van.

Vrienden van Amelisweerd

Het is een mooi afgewogen stuk, een goede weergave van wat achter ons ligt en nuttig als
verkennende agenda voor de toekomst. Lof voor het toegevoegde hoofdstukje actualiteit en mooi dat
het inheemse plantgoed ook wordt genoemd.

Buurtschap Amelisweerd

Namens de Buurtschap dank voor het concept evaluatie stuk. Heldere uiteenzetting van hetgeen is
gepasseerd en wat er dient te gaan komen. De Buurtschap ziet geen hiaten in het geschreven stuk, dus
kunnen wij er zeker mee uit de voeten. Uiteraard blijven we graag op de hoogte van de verdere
uitvoering van de 'tweede helft'.

Pachters - hofstede Rhijnauwen, familie van Dijk
Klein opmerking over het fietspad is bijgevoegd in de bijlage. Strakjes in de besprekingen komen we
vanzelf bij de problemen die ik nu nog niet zie.

Pachters - boerderij de Zonnewijzer, familie van Rijn

Dank voor het evaluatie stuk. Duidelijk en helder verhaal wat je hebt geschreven.

Ik denk dat er voor de nabije toekomst genoeg te bespreken ligt voor ons.

Met name als ik zie en lees dat er rond het natuurverhaal plannen liggen die ten uitvoer gebracht
moeten worden bijvoorbeeld. Maar ook over het totaalbeeld en visie die de gemeente Utrecht wil
neerleggen ten opzichte van wat wij voor ogen hebben. Afijn, we blijven graag in gesprek hierover,
ook met vastgoed waarschijnlijk die de visie tot stand moet brengen.
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