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1. Inleiding

Jaarlijks stelt de gemeente het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Jaarprogramma vast voor het komende jaar. De basis van dit IHP
Jaarprogramma zijn de door de schoolbesturen ingediende aanvragen
conform de onderwijshuisvestingsverordening en de meest recente
leerlingenprognoses. In het programma staan de aanvragen voor
voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de
gemeente beleid heeft vastgesteld. Ook omvat het IHP Jaarprogramma een
actualisering van de geplande voorzieningen, waarover reeds in vorige
jaarprogramma’s besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Het Jaarprogramma 2024-2025 is in overleg met de betrokken
schoolbesturen tot stand gekomen. Aan het eind van het
voorbereidingstraject is het vervolgens ter instemming aan ze voorgelegd
tijdens het ‘Op overeenstemming gericht overleg’ tussen gemeente en
schoolbesturen.

Het IHP jaarprogramma omvat ook de actualisatie van en een toelichting
op de stand van zaken van het IHP Meerjarenperspectief, oftewel het
meerjarige investeringsprogramma voor de vernieuwing van de gebouwen
van het basisonderwijs. Hoewel wij daarbij niet gevrijwaard zijn gebleven
van de nodige hobbels onderweg (de netcongestie, ingewikkelde
aanbestedingstrajecten) zijn de afgelopen periode in de uitvoering van dit
programma weer goede stappen gezet.

Een mooie mijlpaal is de start van de bouw van MFA Botter. Ook met de
andere projecten gaan we, samen met de betrokken schoolbesturen en

scholen, in volle vaart vooruit.

Hiermee en met het voorliggende jaarprogramma borduren wij voort op
het raadsakkoord 2022-2026. De gemeente Lelystad blijft investeren in
kwalitatieve en duurzame onderwijshuisvesting om zo een goede basis te
creéren voor het opgroeien van de kinderen en de jeugd in Lelystad.
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2. Stand van zaken lopende projecten

2.1. Nieuwbouw De Tjalk

Voor de nieuwbouw van IKC de Tjalk is het afgelopen jaar het
aanbestedingstraject voor een aannemer doorlopen. In eerste instantie zijn
geen inschrijvingen ontvangen binnen het beschikbare budget. Na een
moeizaam vervolgtraject en bijstelling van het budget, is uiteindelijk in
december jl. een aannemer gecontracteerd die het bouwproces van het
nieuwe gebouw voor basisschool De Tjalk op zich zal nemen. Helaas is het
proces hierdoor vertraagt.

De verwachting is nu dat, in het 2e kwartaal van 2024 gestart kan worden
met de bouw van IKC De Tjalk en dat het gebouw voor de zomervakantie
2025 opgeleverd wordt. In het voorjaar van 2024 wordt een werkgroep
opgestart om samen met de omwonenden en gebruikers verder na te
denken over de inrichting van het buitenterrein.

De nieuwbouw van het IKC komt op de huidige bovenbouw locatie van
basisschool De Tjalk. In het nieuwe IKC komen, naast Dalton basisschool De
Tjalk, GO! Kinderopvang en een gymzaal. Het is de ambitie van De Tjalk en
GO! om gedurende de hele periode dat een kind doorbrengt op het IKC de
doorgaande lijn van peuter tot 12 jarige te volgen. Het gebouw is zo
ontworpen dat het deze ambitie maximaal ondersteunt.

Ontwerp nieuwbouw basisschool De Tjalk

2.2. Nieuwbouw MFA De Botter

Ook de nieuwbouw van de MFA heeft een lange aanloopfase gehad.
Inmiddels is de bouw echter aanbesteed en in het vierde kwartaal van 2023
gestart. De oplevering van het gebouw wordt eind 2024 verwacht.
Basisschool De Schakel, GO! kinderopvang, en Icare zullen er dan hun
intrek in nemen. Daarnaast worden er ruimte voor welzijnsactiviteiten in

het gebouw gerealiseerd en een gymzaal.

Na het gereedkomen van de nieuwbouw zullen de huidige gebouwen van
basisschool de Schakel en GO! Kinderopvang gesloopt worden en worden

de terreinen ingericht als openbare ruimte. Zoals in het raadsvoorstel
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betreffende MFA De Botter van 8 februari 2022, is aangegeven zou hier
nog een voorstel voor komen. Inmiddels zijn de kosten berekend.

Feestelijke start bouw MFA De Botter, november 2023

Wat betreft de koop van het gebouw van GO Kinderopvang, heeft de
gemeente het eerste recht van terugkoop. Hier zijn destijds afspraken over
gemaakt, die eveneens zijn weergegeven in het raadsvoorstel van 8
februari 2022. De kosten van terugkoop zijn als volgt:

Terugkoop pand: € 61.000
Terugkoop grond: € 53.523
Overige kosten: € 5477
Totaal: €120.000

Voorstel:

- Voor 2025 een krediet beschikbaar te stellen in totaal € 334.000 ten
behoeve van de sloop van de huidige gebouwen van De Schakel en GO!
Kinderopvang in de Botter en voor de herinrichting van de terreinen van
beide gebouwen.

- Voor de terugkoop van het huidige pand van GO! Kinderopvang in de
Botter voor 2025 een bedrag beschikbaar te stellen van € 66.477.

- Voor de terugkoop van de grond van het huidige pand van GO! voor
2024 een krediet beschikbaar te stellen € 53.523 en de rentelasten
hiervan ad. € 134,- vanaf 2025 in de begroting op te nemen.

2.3. Nieuwbouw IKC Voorhof

In samenwerking met de participanten en het ontwerpteam wordt er
gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw voor
basisscholen De Regenboog en De Wingerd dat ook een gymzaal en
ruimte voor kinderopvang zal omvatten. Het Definitief Ontwerp (DO) is
inmiddels gereed. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de locatie
van gymzaal Voorhof. Deze ligt tussen de huidige gebouwen van De
Regenboog en De Wingerd in. Gedurende de bouwperiode kunnen de
huidige schoolgebouwen in gebruik blijven waardoor er geen tijdelijke
huisvesting voor de scholen nodig is. Dit zorgt evenwel voor een
complexere bouwlocatie. Daarom is ervoor gekozen om de
vervolguitwerking verder te doen met een bouwteamaannemer. De
aanbesteding voor een bouwteamaannemer is reeds doorlopen. Hieruit is

een geschikte aannemer gekomen die deze rol op zich neemt.

De verwachting is dat, in het 3e kwartaal van 2024 gestart kan worden met
de bouw en dat het gebouw medio 2025 opgeleverd wordt. In januari 2024
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is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden op een
bewonersavond. Voor de inrichting van de buitenruimte wordt de
komende maanden ook nog participatieproces opgestart met de

gebruikers en de omwonenden.

Bewegingsonderwijs

Zoals aangegeven, wordt het nieuwe gebouw IKC Voorhof gebouwd op de
huidige plaats van de gymzaal aan het Voorhof. Er is onderzocht of het
mogelijk is om op het perceel een atletic skillgarden te plaatsen waar de
kinderen gedurende de bouwperiode bewegingsonderwijs zouden kunnen
volgen. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn in verband met de
bouwplaatsinrichting en de veiligheid voor de leerlingen.

Op loopafstand van de scholen is geen beschikbare gymzaal aanwezig,
waardoor - in afwachting van de nieuwe gymzaal — voor het
bewegingsonderwijs van De Regenboog en De Wingerd, moet worden
uitgeweken naar een verder gelegen gymzaal. In sportcomplex 't Kofschip
is ruimte om de leerlingen van beide scholen gedurende de bouwperiode
bewegingsonderwijs te geven. De gemeente zorgt voor het vervoer naar
deze gymzaal.

2.4. Nieuwbouw De Kring

De uitwerking van IKC de Kring loopt volgens planning. Ook voor IKC de
Kring is het Definitief Ontwerp (DO) reeds afgerond. Het DO is in januari
gepresenteerd aan de omwonenden op een bewonersavond. Inmiddels zijn
we gestart met de aanbesteding voor de realisatie van het gebouw voor
IKC De Kring.

Voor de inrichting van de buitenruimte wordt de komende maanden ook
nog participatieproces opgestart met de gebruikers en de omwonenden.
Naar verwachting wordt 2e helft 2024 gestart met de bouw.
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Impressie ontwerp nieuwbouw basisschool De Kring

2.5. Renovatie schoolgebouw Timotheiis
Basisschool Timotheds is, vooruitlopend op de renovatie van haar
schoolgebouw aan het Zuiderwagenplein, tijdens de zomervakantie 2023
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verhuisd naar het schoolgebouw aan het Karveel 39-01 (het voormalige
gebouw van so school De Herman Bekius).

Het bouwheerschap van de renovatie ligt bij het schoolbestuur van
TimotheUs. Zij heeft een architect in de arm genomen die hier invulling aan
geeft. De aanvang van de renovatiewerkzaamheden heeft wat vertraging
opgelopen in verband met het flora en fauna-onderzoek. Inmiddels is de
omgevingsvergunning voor de renovatie wel verleend. De verwachting is
dat in de tweede helft van 2024 gestart kan worden met de
werkzaamheden en dat de oplevering rond de zomer van 2025 plaatsvindt.

2.6. Tijdelijke uitbreiding Triangel & Tjotter; tijdelijke huisvesting De
Torenvalk

Op basis van de groei van basisscholen De Tjotter en De Triangel is in het
kader van het voorgaande IHP besloten om voor beide scholen een
gezamenlijke dependance aan de noordzijde van Warande te realiseren, in
de vorm van een tijdelijke voorziening.

Deze tijdelijke huisvesting realiseren we in twee fases;

- Fase 1 Per oktober 2023 is de dependance voor De Tjotter en De
Triangel en de ruimte voor kinderopvang gereedgekomen.

- Fase 2 Uitbreiding van de tijdelijke voorziening met ingang van 1
augustus 2024.

De nieuwe school De Torenvalk start dan in hetzelfde gebouw. De
Torenvalk heeft dan de ruimte om hier te groeien tot aan de realisatie van
haar permanente schoolgebouw. Na gereedkoming van dit schoolgebouw
kan de tijdelijke voorziening voor De Torenvalk worden verwijderd.

Tijdelijke dependance basisscholen Tjotter en Triangel

Op basis van het raadsbesluit van 19 december 2023 (310) betreffende de
grondexploitatie voor het terrein waarop de tijdelijke voorziening staat,
dienen de middelen voor de grondkosten en het bouwrijp maken, te
worden bijgesteld met € 182.403.

2.7. Uitbreiding De Wingerd

In 2023 is bij basisschool De Wingerd 1 tijdelijke unit bijgeplaatst. Deze
unit zal in gebruik blijven tot en met de oplevering van het nieuwe
schoolgebouw (IKC Voorhof) waar De Wingerd, samen met De Regenboog
en Stichting GO! Kinderopvang, intrek in zal nemen.

2.8. Uitbreiding De Vuurtoren
In de zomer van 2023 zijn bij het gebouw van basisschool De Vuurtoren
(Kindcentrum Zuiderzee) twee noodlokalen geplaatst om het gegroeide
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aantal leerlingen van de school te huisvesten. Met deze noodlokalen heeft
de school voor de eerstkomende jaren normatief voldoende ruimte
beschikbaar. Niettemin is de beschikbare ruimte krap. Het bestuur van De
Vuurtoren, Stichting SchOOL en het bestuur van de naastgelegen
basisschool De Laetare, SKO, zijn onderling overeengekomen dat, De
Vuurtoren in het huidige en het volgende schooljaar, gebruik zal maken
van twee lokalen in het gebouw van De Laetare.

Voor de lange termijn zien wij dat de omvang van De Vuurtoren zodanig
zal toenemen dat verdere uitbreiding van de huisvestingscapaciteit nodig
is. Om hierop tijdig voorbereid te zijn willen wij dit jaar onderzoeken of het
mogelijk is Kindcentrum Zuiderzee permanent uit te breiden en wat de
kosten daarvan zijn:

1. Ter vervanging van de noodlokalen

2. Voor de opvang van de voor de langere termijn verwachte groei.

Voor de uitbreiding ter vervanging van de noodlokalen is reeds een
voorlopig investeringskrediet gereserveerd. Over een verdere uitbreiding
van De Vuurtoren, gaan wij met het bestuur van De Vuurtoren — Stichting
SchOOL - in overleg, in relatie ook tot de ambities en wensen voor (de
omvang van) De Vuurtoren in de toekomst. Hierbij zullen ook de
(toekomstige) huisvesting van De Ichthus - ook gehuisvest in Kindcentrum

Zuiderzee - en De Laetare worden betrokken.

2.9. Kindcentrum Het Mozaiek
In 2022 zijn bij Kindcentrum Het Mozaiek twee noodlokalen bijgeplaatst
om zowel het gegroeide leerlingenaantal van Het Mozaiek als de

kinderopvangactiviteiten te kunnen huisvesten. Tegelijk is in het kader van

het voorgaande IHP toegezegd te zullen gaan onderzoeken of een
structurele en meer duurzame oplossing mogelijk is voor de huisvesting
van de geambieerde en toen geprognosticeerde groei naar een school van
ca. 200 leerlingen. Daarbij rekening houdend ook, met de leeftijd van het
gebouw (48 jaar) en de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
vernieuwing in het kader van de tweede tranche van het IHP
Meerjarenperspectief.

Dit onderzoek is in 2023 uitgevoerd. De concrete vraag daarbij is geweest

om de mogelijkheden en kosten in kaart te brengen van een zodanige

renovatie van het gebouw - in combinatie met een permanente uitbreiding

ter vervanging van de noodlokalen - dat het:

- wat betreft duurzaamheid voldoet aan nieuwbouwvereisten;

- de levensduur van het gebouw met tenminste 25-40 jaar wordt
verlengd en

- de karakteristieken van het typische jaren zeventig schoolgebouw

behouden blijven.

In het geval zou blijken dat renovatie een reéle optie is voor de
vernieuwing van het schoolgebouw van KC Het Mozaiek, zou -
vooruitlopend op een besluit hierover in het kader van het IHP
Meerjarenperspectief — een voorstel kunnen worden uitgewerkt voor een

duurzame uitbreiding ter vervanging van de noodlokalen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat renovatie weliswaar mogelijk
is, maar dat het een duurdere optie is dan gehele vervanging van het
gebouw. Ondertussen is ook het leerlingenaantal van de school

afgenomen. Dit maakt dat een pas op de plaats nodig is alvorens een
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besluit wordt genomen over een structurele oplossing voor de
noodlokalen.

In het kader van het volgend IHP Jaarprogramma zal opnieuw worden
bekeken of een permanente uitbreiding van Het Mozaiek aan de orde is en

zo ja op welke wijze en wanneer deze zou kunnen worden vormgegeven.

orchitektenburo bna cees groen by

proyorg - =TT

Originele bouwtekening van Het Mozaiek uit 1974

2.10. IKC Stella Nova - tijdelijke huisvesting
IKC Stella Nova is de naam van de nieuwe christelijke basisschool in
Warande (voorheen aangeduid als ‘de 2e basisschool in Warande’). De per

1 augustus 2025, nieuw op te richten school zal aanvankelijk huisvesting

krijgen in een tijdelijke voorziening. Voor deze tijdelijke huisvesting is er
afgelopen periode, in samenspraak met het schoolbestuur, onderzoek
gedaan naar een geschikte locatie. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor
een locatie dicht bij de beoogde locatie voor de permanente huisvesting
voor de nieuwe school. De locatie voor de tijdelijke huisvesting heeft de
gemeente inmiddels aangekocht van het Rijk.

De tijdelijke huisvesting zal in eerste instantie bestaan uit vier lokalen, een
speellokaal, aanvullende (personeels)ruimte en ruimte voor kinderopvang.
In het kader van het voorgaande IHP is reeds rekening gehouden met een
voorlopig budget voor deze voorziening. Inmiddels is een beter beeld van
de kosten, waaruit blijkt dat bijstelling van de benodigde middelen nodig is
om de voorziening te kunnen realiseren. Dit komt onder meer door:

- De school een jaar later start waarmee eerder is rekening gehouden

- De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn de laatste paar jaar fors
gestegen;

- De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd met units bestaande uit
standaard afmetingen. Om de minimaal benodigde oppervlakte te
verkrijgen moeten extra m2's worden gerealiseerd.

- De voorziening zal langer worden gebruikt dan eerder voorzien (zie

toelichting paragraaf 9.2.).

In relatie tot dit laatste, zal de tijdelijke voorziening - in de
bovengenoemde omvang - naar verwachting niet toereikend zijn om de
verwachte groei van het leerlingenaantal op te vangen. Voor 2026 e.v.
wordt daarom rekening gehouden met een uitbreiding.

Voor het realiseren van fase 1 van de tijdelijke huisvesting is een bijstelling
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van het budget nodig van € 543.000 voor 2025, € 358.500 voor 2026,
€ 469.000 voor 2027, € 469.000 voor 2028 en € 550.000 voor 2029.
De voor 2024 geraamde middelen ad. € 352.500, vallen vrij.

Op basis van het raadsvoorstel (24.007) over de grondexploitatie voor fase
1 van de tijdelijke huisvesting voor Stella Nova, dienen de middelen voor
de grondkosten en het bouwrijp maken van het terrein te worden
bijgesteld met € 781.123.

Terwijl aan de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting wordt
gewerkt, zijn ook de voorbereidingen voor het definitieve schoolgebouw
voor IKC Stella Nova gestart. Samen met het schoolbestuur, SCPO, en de
kinderopvangpartner van de nieuwe school, wordt gewerkt aan het

programma van eisen voor dit gebouw.

2.11. De Taalklas

In samenwerking met Stichting SchOOL is de afgelopen periode gewerkt

aan het realiseren van huisvesting voor de Taalklas voor het basisonderwijs.

Tot voor kort was De Taalklas in het gebouw van basisschool De Poolster
gehuisvest. Door een toename van het aantal leerlingen dat in aanmerking
komt voor onderwijs in de Taalklas, onder andere als gevolg van de oorlog
in Oekraine, is er een grotere ruimtebehoefte ontstaan voor huisvesting
van het taalonderwijs dan beschikbaar is in De Poolster. Bovendien heeft
het, om onderwijsinhoudelijke redenen, de sterke voorkeur om het
taalonderwijs voor het primair onderwijs op één locatie te laten
plaatsvinden.

In overleg met het schoolbestuur is ervoor gekozen om deze huisvesting te
realiseren in het voormalige SGL -gebouw. Vorig jaar is aan de zijkant van
dit gebouw huisvesting voor de taalschool gerealiseerd die volledig los van
de opvanglocatie functioneert. De taalschool heeft zijn eigen ingang,
schoolplein en sanitaire voorzieningen. De taalschool beschikt nu over 9
lokalen. Na de zomervakantie van 2023 is het gebouw naar alle
tevredenheid in gebruik genomen.

De Taalklas in het voormalige SGL gebouw

2.12. Nieuwbouw De Windroos

In het 4e kwartaal van 2023 is er een start gemaakt met de voorbereidende
werkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van De Windroos. Om
de locatie voor de vervangende nieuwbouw te bepalen is er een
locatiestudie uitgevoerd. In dit onderzoek zijn vier scenario's uitgewerkt
waarbij de meest optimale situatie in scenario 4 is te vinden. Dit scenario
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behelst de verplaatsing van De Windroos naar de locatie van de
voormalige Herman Bekius school (Karveel 39-01).

Het verplaatsen van het schoolgebouw van De Windroos heeft als groot
voordeel dat er geen tijdelijke huisvesting nodig is gedurende de
bouwperiode. De school kan dan in het huidige schoolgebouw gehuisvest
blijven tot aan de oplevering van de nieuwe school. Ook is de school op de
nieuwe locatie goed zichtbaar vanaf de wijkontsluitingsweg, ontstaat er
meer ruimte in het park en is er ruimte voor een gymzaal. In dit scenario
kunnen er bovendien voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd bij
de school die goed bereikbaar zijn vanaf de wijkontsluitingsweg.

=,

Situering van de nieuwbouw voor De Windroos volgens scenario 4 uit de locatiestudie

Op het moment van schrijven is een raadsvoorstel in voorbereiding voor de
nieuwbouw van De Windroos, inclusief de keuze voor een locatie van het
nieuwe gebouw. Beoogd is het voorstel in het tweede kwartaal van 2024

voor te leggen voor besluitvorming. Omdat het voorstel parallel loopt aan
de besluitvorming over dit IHP Jaarprogramma, is in de financiéle
bijstellingen van dit IHP vooralsnog uitgegaan van de benodigde
bijstellingen die voortvloeien uit het ‘voorkeursscenario’, scenario 4.

Na besluitvorming door de raad over het voorstel voor de nieuwbouw van
De Windroos, kan de aanbesteding worden opgestart voor het

ontwerpteam voor het nieuwe schoolgebouw.

2.13. Tijdelijke huisvesting basisschool De Boeier

Het gebouw van basisschool De Boeier bestaat uit een oud gedeelte en
een nieuw gedeelte. In het kader van het IHP Meerjarenperspectief is
besloten het oude gedeelte van het gebouw te vervangen (zie ook
hoofdstuk 9). Gedurende de bouwperiode moet een deel van de school
tijdelijk elders worden gehuisvest. In de directe nabijheid van deze school
is evenwel geen ruimte om tijdelijke huisvesting te realiseren. Zoals ook
toegelicht in het IHP Jaarprogramma 2023-2024, is er daarom - in overleg
met het bestuur - voor gekozen om tijdelijke huisvesting te realiseren zo
dicht mogelijk bij het voedingsgebied van deze school: op het voormalige
sportterrein aan 't Kofschip.

Eerder was voorzien dat De Boeier volgtijdelijk in dezelfde tijdelijke
huisvesting zou worden gehuisvest als De Windroos. Wanneer de raad
ervoor kiest om de nieuwbouw voor De Windroos te realiseren conform
het scenario 4 zoals hierboven beschreven, is voor deze school geen
tijdelijke huisvesting nodig. De op 't Kofschip te realiseren voorziening zal
dan alleen voor De Boeier worden gerealiseerd.
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Momenteel wordt er gewerkt een aan een stedenbouwkundige
randvoorwaarden kaart waarmee de inpassing van de tijdelijke school in ‘t
Kofschip -gebied vorm krijgt. Aan de hand hiervan kan vervolgens een
partij gezocht worden voor de levering van een tijdelijke voorziening.

Voor de kosten van de tijdelijke voorziening, is actualisatie van de IHP -
begroting nodig. Enerzijds kunnen de geraamde budgetten voor 2024 en
2025 vrijvallen (resp. € 800.000 en € 300.000), doordat de tijdelijke
huisvesting voor De Windroos vervalt. Anderzijds is voor het realiseren van
de tijdelijke voorziening voor De Boeier extra budget nodig voor 2026,
2027 en 2028 van resp. € 560.000, € 560.000 en € 575.000. Daarbij
vooralsnog rekening houdende met een bouwperiode van 1,5 tot 2 jaar. De
verwachting is dat hier met het volgende IHP Jaarprogramma meer

duidelijkheid over zal zijn, wanneer de plannen concretere vorm krijgen.

Voor de kosten van de grond voor de tijdelijke voorziening, inclusief het
bouwrijp maken daarvan is een krediet wordt — in afwachting van de
grondexploitatie voor het terrein - vooralsnog rekening gehouden met een
krediet van € 765.475 met een jaarlijkse rentelast van € 1.914.
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3.  Kaders, proces en reikwijdte

De formele kaders voor het IHP-jaarprogramma worden gevormd door:

- De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016 Gemeente
Lelystad (VHO);

- Het Beleidskader onderwijshuisvesting primair onderwijs 2019;

- De leerlingenprognoses primair onderwijs 2024-2042.

Het jaarprogramma omvat voorzieningen die nodig zijn om
capaciteitstekorten op te heffen of om een adequaat niveau te handhaven.
Dit zijn voorzieningen die vallen onder de wettelijke zorgplicht van de
gemeente. Daarnaast kent Lelystad nog voorzieningen die voortkomen uit
eigen lokaal beleid, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsimpuls voor brede

schoolpleinen.

Het jaarprogramma 2024 - 2025 is in overleg met de schoolbesturen tot
stand gekomen. In de zogenoemde ‘technisch overleggen’ hebben de
schoolbesturen aanvragen kunnen indienen. Deze aanvragen zijn ambtelijk

getoetst en besproken met de schoolbesturen.

Het jaarprogramma is in maart 2024 voorgelegd aan de schoolbesturen en
vervolgens ter vaststelling aan het College van Burgemeester en
Wethouders aangeboden en ter kennisneming aan de gemeenteraad. De
financiéle consequenties van het IHP-jaarprogramma worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in het kader van het
gemeentelijke begrotingsproces. Op basis van het besluit van de
gemeenteraad over de financiéle kaders wordt het ‘definitieve’ IHP

jaarprogramma vervolgens vastgesteld door het College van Burgemeester
en Wethouders voor 31 december 2024.

Het jaarprogramma heeft betrekking op een periode van twee jaar,
waarvan het eerste jaar het jaar betreft waarin het IHP wordt vastgesteld.
Dat betreft dus dit kalenderjaar 2024. Voor dit kalenderjaar kan alleen
bijstelling plaatsvinden binnen de vastgestelde financiéle kaders. De
besluitvorming hierover vindt plaats door het college wanneer zij dit
concept IHP jaarprogramma vaststelt. Nieuwe voorzieningen worden in
principe alleen meegenomen voor het volgende kalenderjaar 2025. Na
definitieve vaststelling van het jaarprogramma kunnen de voorzieningen

voor 2025 worden uitgevoerd.
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4.  Landelijke ontwikkelingen onderwijshuisvesting

4.1. Wetswijziging onderwijshuisvesting

Sinds ca. 2018 is een voorstel voor wijziging van de wetgeving voor
onderwijshuisvesting in voorbereiding. In eerdere IHP's is hierover al
gerapporteerd. Afgelopen voorjaar heeft OCW de langverwachte
wetswijziging bekend gemaakt voor advies vanuit belanghebbende partijen
zoals de VNG en sectorraden. De VNG heeft hier met haar brief van 15 mei
2023 op gereageerd’.

De wetswijziging beoogd een meer planmatige en doelmatige aanpak van
bouw en onderhoud van schoolgebouwen ter verbetering van de kwaliteit
van en verduidelijking van de verantwoordelijkheid voor de
onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel omvat op hoofdlijnen de volgende
wijzigingen:

- Gemeenten zullen worden verplicht om een [meerjarig] IHP vast te
stellen en het schoolbestuur zal worden verplicht een MJOP te
maken;

- Het begrip renovatie zal worden toegevoegd aan de voorzieningen
in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is;

- Het investeringsverbod in het primair onderwijs zal in het beginsel
worden opgeheven en;

" Antwoord adviesaanvraag wetsvoorstel onderwijshuisvesting (vng.nl)

- Na nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw rust de

verdere zorg voor een gezond binnenklimaat bij het schoolbestuur.

Zoals ook wordt aangegeven in de toelichting bij de voorgenomen
wetswijziging, worden er voor een groot deel zaken wettelijk mee
verankerd die in de praktijk reeds worden uitgevoerd. Ook Lelystad werkt
bijvoorbeeld reeds met een meerjarig IHP (IHP Meerjarenperspectief).
Beoogd was om de wetswijziging 1 januari 2025 te laten intreden. Op dit
moment is het echter onduidelijk of dat ook gaat gebeuren en in welke
vorm. Wanneer hierover duidelijk is, zal een voorstel worden uitgewerkt

voor de wijze waarop uitvoering aan de wetwijziging zal worden gegeven.

4.2. Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Vanuit de notie dat voor duurzame, gezonde en inclusieve
onderwijshuisvesting de vervangingsgraad en de kwaliteit van te bouwen
scholen omhoog moet, heeft het ministerie van OCW samen met de PO-
Raad, VO-raad en VNG een aanvraag voor het “Innovatieprogramma
Onderwijshuisvesting” ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Hierop is —
onder voorwaarden — een bedrag van € 484 miljoen goedgekeurd.

Het innovatieprogramma moet leiden tot kwalitatief betere

onderwijshuisvesting en efficiéntere bouwprocessen met een kortere


https://vng.nl/sites/default/files/2023-05/20230515-brief-kabinet-antwoord-adviesaanvraag-wetsvoorstel-onderwijshuisvesting.pdf
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doorlooptijd. Beoogd wordt om met een gecodrdineerd programma
partijen bijeen te brengen en de benodigde schaalvergroting te realiseren
om te komen tot leereffecten.

Gemeenten kunnen samen met schoolbesturen de komende jaren
voorstellen indienen om deel te nemen aan het innovatieprogramma. Als
een voorstel wordt goedgekeurd, committeert de gemeente zich eraan om
de bouw van de school tot aan niveau Bouwbesluit te bekostigen. Het
Innovatieprogramma legt bij zodat de hoge eisen aan duurzaamheid,
inclusiviteit, adaptiviteit en binnenklimaat kunnen worden gehaald die het

ZANY

Ook committeren gemeente, schoolbestuur en de bouwende partij zich bij

programma stelt.

goedkeuring eraan om deel te nemen aan de leerlabs die rond alle
projecten worden gevormd. De ontwikkeling van repeteerbare en

gestandaardiseerde producten, procedures en werkprocessen staat

centraal in de kennisinfrastructuur, zodat niet alleen de deelnemers, maar

het hele land gebruik kan maken van de kennis die wordt opgedaan.

In het voorjaar van 2024 wordt de definitieve beslissing op de aanvraag
voor het Innovatieprogramma verwacht. Bij definitieve goedkeuring van
het project zullen geinteresseerde gemeenten in 2025 aanvragen voor de
specifieke uitkering (SPUK) kunnen indienen. Er is in de begroting van het
Innovatieprogramma voorzien dat ca. 132 scholen gebouwd of
gerenoveerd kunnen worden binnen het programmea, over de looptijd van
15 jaar. Wij zullen, wanneer de regeling bekend is, onderzoeken of er
mogelijkheden zijn voor de gemeente Lelystad om deel te nemen.
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5.  Gemeentelijke ontwikkelingen en beleid

5.1. Ventilatie schoolgebouwen

Via het raadsakkoord is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor
een onderzoek naar de ventilatie in schoolgebouwen. In overleg met de
schoolbesturen is afgesproken om op praktische wijze uitvoering te geven
aan dit punt uit het raadsakkoord, rekening houdend met alle maatregelen
die in de afgelopen jaren reeds zijn getroffen ter verbetering van de
ventilatie in schoolgebouwen. We hebben daarom middels een enquéte
uitvraag gedaan naar de huidige stand van zaken. Deze uitvraag is gedaan
bij de besturen van het primair en speciaal onderwijs.

Uit de enquéte blijkt dat alle schoolbesturen in de afgelopen jaren
maatregelen hebben getroffen om de luchtkwaliteit in hun
schoolgebouwen te verbeteren; met en zonder gebruik te maken van
Rijkssubsidieregelingen en cofinanciering vanuit de gemeente. In
nagenoeg alle lokalen hangen CO2 meters. De uitkomsten van de enquéte
laten ook zien dat de ventilatie op het merendeel van de scholen
toereikend is. In een aantal scholen zijn er lokalen waar nog niet altijd de
vereiste ventilatiecapaciteit wordt behaald. Dit betreffen met name de
gebouwen die in het kader van het IHP Meerjarenperspectief worden
vervangen door nieuwbouw of worden gerenoveerd, waardoor ook voor
deze scholen binnen afzienbare tijd geheel zullen voldoen aan de

vereisten.

Voorstel:
De gereserveerde middelen voor het onderzoek naar de huidige stand van

zaken ventilatie in schoolgebouwen te laten vrijvallen

5.2. Netcongestie

Het energienet binnen de gemeente Lelystad is vol. Dit houdt in dat,
nieuwe grootverbruik aansluitingen tijdelijk niet mogelijk zijn. Deze
tijdelijkheid duurt in ieder geval tot het nieuwe onderstation van Liander
medio 2026 gereed is. Dit lost het lokale probleem op. Echter netbeheerder
Tennet heeft aangegeven ook te maken te hebben met een overbelast
netwerk. Hierdoor is de kans aanwezig dat ook na 2026 het probleem van
netcongestie blijft bestaan.

De gemeente Lelystad bouwt energie neutrale schoolgebouwen (ENG)
zonder gasaansluiting. Dit houdt in dat er andere installaties aanwezig zijn
om te voorzien in bijvoorbeeld de warmtevoorziening. In combinatie met
de eigen energieopwekking door middel van PV-panelen zorgt dit ervoor
dat de nieuwe gebouwen een grootverbruik aansluiting nodig hebben.
Door de netcongestie zijn deze aansluitingen voor nieuwe gebouwen nu

niet beschikbaar.

Een nieuw gebouw kan maximaal een kleinverbruiksaansluiting krijgen.
Voor de overige energiebehoefte zal er voorzien moeten worden in
alternatieve bronnen. Door de tijdelijkheid van deze problemen zal de
oplossing gezocht worden in bijvoorbeeld noodaggregaten. Hier zijn
aanvullende kosten mee gemoeid zoals de huur van deze aggregaten en
verbruikskosten van de benodigde verbrandingsstoffen.

Bij de programmabegroting 2024-2027 heeft de gemeenteraad voor de
tijdelijke scholen in Warande de middelen beschikbaar gesteld om met
aggregaten te kunnen voorzien in de benodigde energiebehoefte. Het is

mogelijk dat voor volgende projecten ook aanvullende middelen nodig zijn
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voor alternatieve energiebronnen. Hierbij zal steeds opnieuw naar de
actuele situatie worden gekeken. Komende periode zal ook gebruikt
worden om te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn. Tot op heden
hebben gesprekken met Liander niet geleid tot oplossingen.

Voorstel:

Voor de nieuw te realiseren scholen een voorlopig budget te reserveren voor
de mogelijke extra inzet van generatoren: € 300.000 voor 2025 en € 500.000
voor 2026-2028

5.3 Accupakketten

Vorig jaar heeft de gemeenteraad via het IHP Jaarprogramma de middelen
beschikbaar gesteld voor de toepassing van accupakketten bij nieuwe
schoolgebouwen. Met een accupakket kunnen de pieken vanuit de
opbrengst van PV-panelen worden uitgevlakt. Dit zorgt ervoor dat de
benodigde aansluiting van de nieuwe onderwijsgebouwen op het

energienet minder groot hoeven te zijn.

Op dit moment wordt in het kader van de nieuwbouwprojecten De Kring
en Kindcentrum Voorhof de toepassing van accupakketten onderzocht.
Door de complexiteit van het vraagstuk is het echter nog te vroeg om te
beoordelen of hiermee de problematiek van de netcongestie (volledig)
ondervangen kan worden. Binnen de verdere planvorming zal nader
onderzocht worden of de investering in het accupakket bijdraagt aan het

realiseren van klimaat adaptieve gebouwen.

5.4. Klimaatadaptieve schoolgebouwen

Op 22 november 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
betreffende het bouwen van klimaat adaptieve schoolgebouwen. In deze
motie wordt het college opgeroepen om een voorstel te doen aan de raad
voor — indien nodig - extra middelen voor klimaatadaptieve maatregelen.

In het voorgaande IHP Jaarprogramma (2023-2024) is een eerste stap
gezet in het uitvoeren van de motie 'klimaat adaptieve schoolgebouwen’
met het voorstel voor de aanschaf van de bovengenoemde accupakketten.
Aangegeven is toen ook dat verder onderzoek zou worden gedaan om de
(extra) kosten van klimaatadaptieve maatregelen in beeld te brengen.
Hiervoor is aan een extern bureau gevraagd om deze kosten voor
schoolgebouwen inzichtelijk te maken. Wij zijn hierbij uitgegaan van de
volgende klimaatadaptieve maatregelen:

- Groene daken

- Infiltratiemogelijkheden

- Alternatieven voor verharding plein (max 50% halfverharding)

- Half verharding parkeerplaatsen

- Voldoende schaduw — hoge bomen

De uitkomsten van het onderzoek geven twee mogelijkheden om
klimaatadaptieve maatregelen toe te passen. Deze zijn uitgewerkt in een

‘minimale’ variant en een 'maximale’ variant.

Minimale variant:

In de minimale variant wordt 30 liter water opgevangen per m2 door

middel van een groen dak of een groen dak in combinatie met een wadi.
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Dit geldt alleen als er sprake is van platte daken. Als er sprake is van
hellende daken vallen de kosten voor infiltratie iets hoger uit.

Ook is bij de minimale variant rekening gehouden met 375 m2 grastegels
voor parkeerplaatsen, 670 m2 half verharding van het schoolplein en het
plaatsen van hoge bomen (17 stuks, ca 20 cm breed en 5 m hoog) op het

schoolplein.

Voorbeelden van halfverhardingen op schoolpleinen

Maximale variant:

Bij de maximale variant wordt 60 liter water opgevangen per m2 door

middel van een groen dak in combinatie met infiltratiekratten of een wadi.

Dit geldt alleen als er sprake is van platte daken. Als er sprake is van
hellende daken vallen de kosten voor infiltratie iets hoger uit.

Ook bij deze variant is rekening gehouden met 375 m2 grastegels en 670
m2 halfverharding van het schoolplein en het plaatsen van hoge bomen
(17 stuks, ca 20 cm breed en 5 m hoog) op het schoolplein.

Infiltratiekratten
T.a.v. het toepassen van infiltratiekratten kan het volgende worden
opgemerkt.

In Lelystad hebben we door verschillende invloeden een niet homogene
ondergrond. Op locaties waar het grondwaterstand hoog is of de
ondergrond slecht doorlatend is, wordt afgeraden om infiltratiekratten toe
te passen. Binnen de gemeente is gestart met het opzetten van een
grondwatermeetnet. Per nieuwbouwlocatie moet onderzocht worden of
infiltratiekratten kunnen worden toegepast.

In het onderstaande overzicht zijn de extra kosten van de minimale en
maximale variant opgenomen, alsmede de kosten voor alleen het

realiseren van halfverharding en het plaatsen van hoge bomen.

Meerkosten per m2 bvo Minimale Maximale | Alleen hoge bomen en
variant variant halfverharding

Kleinschalig (1500 m2 bvo) €139 € 252 [ Ca € 92.000 totaal

Grootschalig (3500 m2 bvo) €102 € 199 | Ca € 92.000 totaal

Overwegende deze bijkomende kosten voor klimaatapatieve maatregelen
in relatie tot het financieel perspectief van de gemeente, wordt voorgesteld
om voor nu een pas op de plaats te maken voor wat betreft investeringen
in klimaatadaptieve maatregelen. In het kader van de ‘tweede tranche’ van
het IHP Meerjarenperspectief (voor de periode 2027-2034) kan opnieuw
worden bekeken of het gewenst en mogelijk is deze maatregelen te treffen
bij nieuw te bouwen scholen.

Voorstel:

De raad voor te stellen om vooralsnog geen verdere uitvoering te geven aan
zijn motie van 22 november 2022 betreffende ‘klimaatadaptieve nieuwbouw
scholen’.



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

6. Leerlingenprognoses

Basisonderwijs

leder jaar stellen we een leerlingenprognose op voor de basisscholen in
Lelystad. Deze leerlingenprognose vormt de (wettelijke) basis voor het
bepalen van de capaciteitsbehoefte van scholen. Met de
leerlingenprognose willen we daarnaast op tijd grip krijgen op de
verwachte leerlingaantallen op de Lelystadse scholen. Waar ontstaan

knelpunten? Waar moeten we rekening mee houden?

Aan voorliggend jaarprogramma ligt de leerlingenprognose 2024 — 2043
ten grondslag. Deze prognose is opgesteld door het gemeentelijk
Datateam in samenwerking met bureau Pronexus. Ze omvat een prognose
voor alle Lelystadse (reguliere) basisscholen, individueel en collectief.

In deze paragraaf wordt kort uiteengezet wat de belangrijkste
ontwikkelingen zijn die de leerlingenprognose 2024-2043 voor het
basisonderwijs laat zien. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in het bij

dit IHP als bijlage toegevoegde rapport ‘Leerlingenprognose 2024-2043'.

Aan de basis van de leerlingenprognose 2024-2043 liggen de meest
recente leerlingentellingen (in dit geval die van 1-10-2023) en de
bevolkingsprognose 2024-2043 van de gemeente Lelystad. In de
bevolkingsprognose zijn vervolgens weer de actuele woningbouwplannen
meegenomen, inclusief de ambitie van de gemeente om vanaf 2027
jaarlijks 1.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De
ontwikkeling van de leerlingenaantallen hangt zowel qua hoogte als qua

omvang (piek) en locatie sterk met de woningbouw samen: de meeste

kinderen worden geboren in de wijken waar de meeste nieuwe

eengezinswoningen gebouwd worden.

Uit de 1-oktobertelling 2023 blijkt dat er 7.109 leerlingen basisonderwijs
volgen in Lelystad. Dat is 69 leerlingen minder dan de telling van 2022. De
prognose 2024-2043 voorspelt op lange termijn groei, waarbij de
verwachting is dat er in 2043 10.845 leerlingen op een Lelystadse
basisschool zitten; een groei van bijna 53%. Voor het aankomende jaar
wordt nog een kleine daling in leerlingaantallen verwacht. Vanaf 2026 is de
verwachting dat de groei zich inzet; vanaf 2028 met ca. 250 leerlingen per
jaar, oftewel de omvang van een gemiddelde basisschool per jaar.

Warande

De verwachte groei concentreert zich grotendeels in de wijk Warande. In
deze wijk is het grootste deel van de woningbouw gepland. Op dit
moment is er huisvesting voor één basisschool en een (tijdelijke)
dependance in Warande. Dat is onvoldoende om het verwacht aantal

leerlingen te huisvesten.

Met de start van de twee nieuwe basisscholen in Warande, Stella Nova en
De Torenvalk, wordt verwacht dat de groei van de wijk de komende jaren
kan worden opgevangen en daarmee ook de druk op de scholen in de
omliggende wijken afneemt. Op termijn zal verdere uitbreiding van het

voorzieningenniveau in Warande nodig zijn.

Bestaande stad
De leerlingenontwikkeling van de basisscholen verschilt per wijk. Verwacht
wordt dat op de langere termijn het aantal kinderen in de basisschool

leeftijd in alle wijken zal groeien. In een aantal wijken - Boswijk, Kustwijk,



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

Landerijen, Waterwijk en Zuiderzeewijk - is er eerst echter sprake van
krimp. De mate van krimp varieert per wijk.

Ontwikkeling leerlingenaantallen per wijk
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In de vorige bevolkingsprognose was nog onvoldoende duidelijkheid over
waar woningen gebouwd gaan worden. Deze zijn toen toebedeeld aan het
buitengebied. In de bevolkingsprognose 2024-2043 is er hierover meer
duidelijkheid en zijn de woningen toebedeeld aan de betreffende wijken.
Dit zien we terug in de lange termijn leerlingenprognose voor de scholen
die in deze wijken liggen of eraan grenzen. Dit betreft o0.a. Lelystad-Haven,
de Kustwijk, Schepenwijk en Havendiep, als gevolg van de geplande
woningbouw aan respectievelijk de kust, in het stadshart, het

stationsgebied en het campusgebied.

Uit de leerlingenprognose 2024-2043 blijkt dat in deze wijken, naar
verwachting in de periode 2030-2035, uitbreiding van de
huisvestingscapaciteit voor het basisonderwijs nodig is. Uiteraard wordt dit
nauwlettend in de gaten gehouden. Ook bij de vervangende
nieuwbouwprojecten van basisscholen in het kader van het IHP
Meerjarenperspectief, wordt steeds rekening gehouden met de verwachte
groei in de bestaande stad.

Uitbreiding capaciteit basisonderwijs

Op basis van het voorgaande IHP Jaarprogramma is reeds rekening
gehouden met uitbreiding van de onderwijshuisvestingcapaciteit voor het
basisonderwijs vanaf 2029. Dit is gedaan door vanaf 2029 jaarlijks een
voorlopig bedrag in de begroting te reserveren voor de huisvesting van
200 leerlingen, inclusief overeenkomstige capaciteit voor het
bewegingsonderwijs. Om tijdig extra capaciteit te kunnen realiseren, wordt
op basis van de leerlingenprognose 2024-2043, voorgesteld om ook voor
2028 een voorlopig budget in de begroting op te nemen voor uitbreiding
van de huisvestingscapaciteit voor het basisonderwijs.

Voorstel:

In verband met de groei van de stad ook voor 2028 financieel rekening te
houden met de uitbreiding van de onderwijshuisvestingcapaciteit ter hoogte
van de kosten van de huisvesting van een basisschool van 200 leerlingen,

inclusief capaciteit voor bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs
Met de groei van het aantal leerlingen neemt ook de behoefte aan

gymcapaciteit toe. Om deze reden is hierboven voorgesteld om voor 2028
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gelijktijdig met de uitbreiding van onderwijshuisvestingscapaciteit ook
rekening te houden met de uitbreiding van gymzalen. In de, in het kader
van het voorgaande IHP voorlopig geraamde bedragen voor uitbreiding
van de onderwijshuisvestingcapaciteit, is eveneens rekening gehouden met
de uitbreiding van gymcapaciteit. Dit is naast de nieuw te realiseren
gymzaal in Warande die is gepland om te worden gebouwd gelijktijdig met
de 2e basisschool in Warande.

In het IHP Jaarprogramma 2023-2024 is aangegeven dat zou worden
bekeken of en hoe de periode tot aan de oplevering van de tweede
gymzaal in Warande kan worden overbrugd. De gymcapaciteit in Warande
is op dit moment namelijk toereikend, maar krap. Verwacht wordt dat per
schooljaar 2024-2025 vier groepen niet terecht kunnen in de gymzaal in
Kindcentrum Warande. Voor deze groepen dient dan een alternatief te

worden gevonden.

Voorgesteld wordt om voor deze vier groepen rekening te houden met de
kosten van het busvervoer naar een gymzaal elders in de stad, ad. ca.

€ 23.000. Deze kosten kunnen voor 2024 worden opgevangen in de
bestaande reeds geraamde kosten voor het busvervoer
bewegingsonderwijs. Voorgesteld wordt om ook voor de eerste helft van
schooljaar 2025-2026 rekening te houden met vervoerskosten voor het
bewegingsonderwijs voor leerlingen uit Warande. Rekening houdend met
hoger aantal te vervoeren groepen in schooljaar 2025-2026 bedraagt het
aanvullend benodigd budget voor 2025 bedraagt naar verwachting ca.

€ 38.000 (zie ook paragraaf 9.3).

Op basis van het aantal leerlingen dat vanaf 2026 voor het
bewegingsonderwijs niet terecht kan in de gymzaal van Kindcentrum
Warande en rekening houdend met de planning voor de realisatie van de
2¢ permanente gymzaal in de wijk, zal de komende periode worden
bekeken of het realiseren van een tijdelijke gymzaal in Warande een beter
en/of goedkoper alternatief is voor het busvervoer. Voorgesteld wordt om
voor 2026 vooralsnog uit te gaan van het realiseren van een tijdelijke
gymzaal in Warande.

Voorstel:

- Voor 2025 een budget van € 38.000 beschikbaar te stellen voor het
vervoer bewegingsonderwijs van leerlingen van de basisscholen in
Warande.

- Voor de periode 2026 - 2029 voorlopige budgetten in de begroting te
reserveren van resp. € 575.000, € 275.000, € 275.000 en € 200.000 voor
een tijdelijke gymzaal in Warande dan wel voor het vervoer
bewegingsonderwijs voor leerlingen van de basisscholen in Warande.

Voortgezet onderwijs

Als gevolg van de geplande groei van de stad, zal ook het aantal v.o.
leerlingen toenemen. Deze groei zal naar verwachting een aantal jaren later
starten dan de groei van het aantal basisschoolleerlingen. Om inzicht te
krijgen in wanneer rekening moet worden gehouden met uitbreiding van
de huisvestingscapaciteit voor het voortgezet onderwijs, heeft bureau

Pronexus een leerlingenprognose opgesteld (zie bijlage II).
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Uit deze prognose blijkt dat, wanneer we kijken naar de basisgeneratie
voor het voortgezet onderwijs (= het aantal kinderen in de stad met de
voortgezet onderwijs -leeftijd?), de eerst komende jaren sprake is van een
stabilisatie. Daarna een beperkte, geleidelijk toenemende groei en vanaf ca.
2031 een sterk toenemende groei. Naar verwachting zal de basisgeneratie
in 2043 met ruim 2.100 leerlingen zijn toegenomen ten opzichte van 2024,
ofwel een groei van 30%.

Basisgeneratie voortgezet onderwijs
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Ontwikkeling basisgeneratie voortgezet onderwijs Lelystad 2024-2043

2 voor het LWOO, BLW, GLW, praktijkonderwijs en MAVO 70 procent van de 12-
jarigen plus de 13 t/m 16-jarigen. Voor het HAVO en VWO geldt een basisgeneratie
van 70 procent van de 12-jarigen plus de 13 t/m 18-jarigen.

Niet alle leerlingen uit de v.o. basisgeneratie gaan overigens naar een
school voor voortgezet onderwijs in Lelystad. Een deel van de leerlingen
volgt speciaal voortgezet onderwijs of een mbo opleiding. Daarnaast zijn er
leerlingen die naar een v.o. -school buiten Lelystad gaan. Wanneer we
evenwel kijken naar de verwachte groei van het aantal leerlingen dat
onderwijs volgt op een v.o. school in Lelystad, zien we nagenoeg hetzelfde
groeipatroon als dat van de basisgeneratie. De verwachte groei van het
leerlingenaantal tot en met 2043 is 33%. Deze groei zal zich eerst langzaam
en geleidelijk laten zien en vanaf ca 2031 steeds sneller.

De scholen voor voortgezet onderwijs waarvoor de gemeente een
zorgplicht voor de onderwijshuisvesting heeft, praktijkschool De Steiger en
de scholen van Porteum, hebben op dit moment voldoende capaciteit om
het verwachte aantal leerlingen in de eerstkomende jaren op te vangen.
Wanneer we inzoomen op het vmbo, havo en vwo zou rond 2034 sprake
zijn van extra benodigde capaciteit voor het v.o. Hierbij dient evenwel
rekening te worden gehouden met een aantal factoren, zoals
ontwikkelingen als passend onderwijs en de ambitie om het aantal
leerlingen uit Lelystad dat naar een v.o. school buiten de stad gaat, terug te

dringen.



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

Om deze reden houden we vooralsnog rekening met een marge van 150
leerlingen extra die (op termijn) naar een v.o. school gaan waarvoor de
gemeente Lelystad een huisvestingsverantwoordelijkheid heeft. Op basis
hiervan zou dan uitbreiding van de huisvesting voor het voortgezet
onderwijs nodig zijn rond 2031. Voorgesteld wordt om voor 2029
financieel rekening te houden met deze uitbreiding. Uitgaande van
uitbreiding van de capaciteit voor 500 leerlingen, zou daarmee tot ca. 2037
voldoende capaciteit beschikbaar moeten zijn.

Opgemerkt wordt dat dit een voorlopige, financiéle raming betreft. De
komende jaren zullen we in het kader van het IHP jaarlijks bekijken of
bijstelling van dit voorstel nodig is. Hiervoor zullen we de prognose voor
het v.o. in Lelystad jaarlijks actualiseren.

Voorstel:

In verband met de groei van de stad voor het jaar 2029 met een voorlopig,
indicatief bedrag financieel rekening te houden met de uitbreiding van de
onderwijshuisvestingcapaciteit ter hoogte van de kosten van de huisvesting
van een v.o. school van 500 leerlingen.
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7. Huisvestingsaanvragen

In dit hoofdstuk worden de aanvragen vanuit het PO, (V)SO en VO
toegelicht, alsmede de toetsing van deze aanvragen. Paragraaf 7.1 wordt
eerst ingegaan op de aanvragen die bij het Ministerie zijn ingediend voor
de oprichting van nieuwe scholen. Paragraaf 7.2 betreft de aangevraagde
voorzieningen voor het primair onderwijs, paragraaf 7.3 gaat in op het
(voortgezet) speciaal onderwijs en in paragraaf 7.4 op het voortgezet

onderwijs.

7.1. Nieuwe scholen

In 2021 is de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ in werking getreden.
Deze wet schrijft een nieuwe procedure voor schoolstichting voor ter
vervanging van de zogenoemde Plan van Scholen —procedure. Op basis
van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ kunnen initiatiefnemers de
Minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media (hierna: de Minister),
vragen om goedkeuring van een nieuw te stichten school. Met de
wetswijziging is er ruimte ontstaan om naast een bestaande denominatie
of richting, ook een school te kunnen beginnen op basis van een
onderwijsconcept. Het idee hierachter is dat, nieuw te starten scholen beter
aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen en waardoor er een

meer divers en onderscheiden onderwijsaanbod mogelijk is.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor goedkeuring
voor het stichten van een nieuwe school is dat, wordt aangetoond dat er
voldoende belangstelling is voor de school. De belangstellingsmeting gaat
via ouderverklaringen. Met een ouderverklaring geven ouders aan dat ze

het initiatief steunen. Per schoolsoort geldt een voorgeschreven aantal

ouderverklaringen dat dient te worden verkregen. Wanneer een initiatief
voldoende ouderverklaringen heeft, oordeelt de Inspectie van het
Onderwijs over de kwaliteit van de nieuwe school en geeft haar advies mee
aan de Minister. De Minister besluit vervolgens of de school bekostiging
krijgt.

In 2023 zijn bij OCW drie aanvragen ingediend voor nieuwe scholen in

Lelystad:

- een nieuwe school voor mavo, havo en vwo in de gemeente Lelystad
per augustus 2025, het Majoor Bosshardt College;

- een nieuwe school voor havo en vwo in de gemeente Lelystad per
augustus 2025, het Argentum College.

- een nieuwe school voor primair en voortgezet onderwijs in de
gemeente Lelystad per augustus 2025, de Actieve Educatie SCHOOL,
verder AESchool.

Inmiddels hebben twee van deze initiatieven hun aanvraag ingetrokken, te
weten de AEschool en het Majoor Bosshardt College. De aanvraag voor
het Argentum College loopt nog. De aanvrager -Stichting Eduvier- heeft
evenwel aangegeven onvoldoende ouderverklaringen te hebben verkregen
voor de nieuw gewenste school. Voor eind april zullen DUO en Ministerie

van OCW het vervolg bespreken met Eduvier.

De aanvragen voor nieuw te stichten scholen van vorig jaar en de jaren
ervoor laat zien dat er belangstelling is om nieuwe scholen in Lelystad te
stichten. In relatie ook tot de verwachte groei van de stad, is de

verwachting dat in de toekomst nieuwe aanvragen zullen volgen. Wij willen



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

hier graag op voorbereid zijn door, in het geval een school wordt
goedgekeurd, tijdig te kunnen voorzien in huisvesting.

Wanneer de Minister een nieuwe school goedkeurt, krijgt gemeente waarin
de school wordt gevestigd namelijk de verantwoordelijkheid om er
huisvesting voor te realiseren. Hoewel dit overigens niet direct in de vorm
van een nieuwe permanente voorziening hoeft te zijn, is de tijdsspanne die
zit tussen de (mogelijke) toekenning van een licentie (juni/juli van het jaar
volgend op een aanvraag) en de vroegst mogelijk gewenste opening (een
jaar volgend op het besluit van de Minister) zeer kort om adequate
huisvesting aan te kunnen bieden.

Om voorbereid te zijn op eventuele nieuwe aanvragen voor nieuw te
stichten scholen in de stad, stellen wij voor om de mogelijkheden te
onderzoeken om een zogenoemde ‘wissellocatie’ te realiseren. Deze
wissellocatie zou kunnen dienen als eerste tijdelijke huisvesting tijdens de
opstartfase van een nieuwe school. Voorwaarde is dat de voorziening
maximaal flexibel is, zodat ze — met minimale ingrepen - voor meerdere
typen onderwijs kan worden ingezet. Bij voorkeur betreft het ook een
permanente voorziening, die voldoet aan alle hedendaagse
(duurzaamheids-)vereisten, zodat ze — wanneer ze niet meer nodig is voor
de start van nieuwe scholen — ingezet kan worden voor de permanente

huisvesting van een school.

Voorstel:
- In 2024 onderzoek te doen naar een locatie voor en de mogelijkheden en
kosten van een multi-inzetbare wissellocatie ten behoeve van de

huisvesting van startende scholen gedurende diens opstartfasen

- Op basis van de resultaten van dit onderzoek in het IHP Jaarprogramma
2025-2026 een voorstel te doen voor het realiseren van een wissellocatie;

- Voor de kosten van deze locatie voorlopig een voorlopig budget te
reserveren van € 17.500.000 voor 2026 (incl. grondkosten), met een
gemiddelde kapitaallast van € 290.750 per jaar vanaf 2028..

7.2. Primair onderwijs

7.2.1. 1ste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair)

Scholen komen in aanmerking voor uitbreiding van de capaciteit eerste
inrichting (ofwel, onderwijsleerpakketten en meubilair), wanneer ze op
grond van de verordening aanspraak maken op extra
huisvestingscapaciteit. Deze aanspraak is er wanneer de
leerlingenprognose uitwijst dat de minimale ruimtebehoefte over een
periode van vier jaren minstens 40 m2 BVO hoger is dan de beschikbare

ruimte.

Voor de uitbreiding van de capaciteit 1ste inrichting in het primair
onderwijs wordt gerekend vanaf de meest recente teldatum. Wanneer een
school al eerder bekostiging heeft gekregen voor de 1ste inrichting, dan
kan er geen beroep worden gedaan op deze voorziening. De vergoeding
1ste inrichting is een eenmalige voorziening. De schoolbesturen dienen zelf
te zorgen voor vervanging. Hiervoor ontvangen ze van het ministerie van

OCW een jaarlijkse vergoeding als onderdeel van de lumpsumbekostiging.

Ook nieuwe scholen komen in aanmerking voor een budget voor eerste
inrichting. Omdat voor deze scholen nog geen berekeningen kunnen

worden gemaakt op basis van het aantal leerlingen, wordt in eerste
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instantie uitgegaan van een budget waarmee de inrichting van de
beschikbare ruimte voor ca. 4 groepen kan worden bekostigd, inclusief het
zogenoemd ‘basisbedrag’ (ook wel ‘vaste voet’) voor de eerste 200 m2.
Afhankelijk van de groei van de school wordt in het kader van het
volgende IHP Jaarprogramma bekeken of er recht is op uitbreiding van de
capaciteit Te inrichting voor deze scholen.

Basisschool Kindcentrum Warande

Voor Kindcentrum Warande is tot nu toe budget voor eerste inrichting en
meubilair verstrekt op basis van de totale capaciteitsbehoefte van deze
school plus die van basisschool De Tjotter. Formeel gezien is Kindcentrum
Warande namelijk gestart als een dependance van De Tjotter. In 2022 heeft
de school een zelfstandige status van het Rijk toegekend gekregen. In de
leerlingentellingen van 1-10-2023 die de gemeente heeft ontvangen van
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn de leerlingen van Kindcentrum

Warande voor het eerst separaat geregistreerd.

Voor de huisvesting van Kindcentrum Warande is reeds rekening
gehouden met de m2's voor een zelfstandige school. Voor wat betreft de
eerste inrichting nog niet. Dit betekent dat Kindcentrum Warande het
basisbedrag voor de eerste 200 m2 nog tegoed heeft. Voor 2024 is dit
basisbedrag vastgesteld op € 49.859,-.

Basisscholen De Tjotter en Kindcentrum Warande hebben tot nu toe voor
3.952 m2 budget voor 1e inrichting toegekend gekregen, waarvan 1.744
voor De Tjotter en 2.208 voor KC Warande. Met de toekenning van het
basisbedrag voor Kindcentrum Warande komt de totaal beschikbaar

gestelde capaciteit 1e inrichting op 2.408 m2.

Basisschool De Tjotter

De Tjotter maakt, als gevolg van groei van het leerlingenaantal van de
school, ook aanspraak op uitbreiding van de eerste inrichting
onderwijsleerpakket en meubilair. Zoals hierboven aangegeven heeft De
Tjotter al voor 1.744 m2 eerste inrichting ontvangen. De minimale
ruimtebehoefte in de komende vier jaar is 1.835 m2. Het gaat dus om 91
m2 uitbreiding van de eerste inrichting. De kosten hiervan bedragen 91 x
€ 174,43 = € 15.873,-.

Basisschool Vrijeschool Lelystad
Vrijeschool Lelystad is als nieuwe basisschool in de stad begonnen met
ingang van het schooljaar 2022-2023. Voor de eerste inrichting heeft de

school bij de start een budget ontvangen voor de inrichting van in totaal
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418 m2. Per 1-10-2023 is de school gegroeid tot 52 leerlingen. Dit
betekent dat ze aanspraak maakt op uitbreiding van de capaciteit 1e
inrichting. Het gaat om 44 m2 uitbreiding van de eerste inrichting. De
kosten hiervan bedragen 44 x € 174,43 = € 7.675,-.

IKC Stella Nova

Christelijke basisschool IKC Stella Nova opent in Warande voor het eerst
haar deuren per einde zomervakantie van 2025. Met de goedkeuring van
de minister van OCW om de school te starten, is voor de gemeente een
huisvestingsplicht ontstaan. Deze heeft niet alleen betrekking op de
onderwijshuisvesting i.c. het gebouw, maar ook op de eerste inrichting.
Voorgesteld wordt om voor de opstartfase van de school het basisbedrag
voor Te inrichting ad. € 49.859,- aan de school te verstrekken en een
aanvullend budget ad. € 64.016,-. Dit komt overeen met een budget voor
1e inrichting voor in totaal 567 m2 ofwel de omvang van de tijdelijke

voorziening waarin de school start.

Basisschool De Torenvalk

Ook Stichting SchOOL heeft van de Minister goedkeuring gekregen om
een nieuwe school in Warande te starten: openbare basisschool De
Torenvalk. Voor wat betreft de eerste inrichting geldt hetzelfde als voor IKC
Stella Nova; ook voor De Torenvalk dient de gemeente te voorzien in de
middelen voor onderwijsleerpakketten en meubilair. Voorgesteld wordt om
ten behoeve van De Torenvalk voor 2024 het basisbedrag voor 1e
inrichting ad. € 49.859,- te verstrekken. Daarnaast wordt voorgesteld om
een aanvullend budget ad. € 75.877,- beschikbaar te stellen. Daarmee heeft
Stichting SchOOL de middelen om voor de omvang van de tijdelijke

voorziening voor De Torenvalk van 635 m2 1e inrichting aan te schaffen.

Voorstel:

- Voor 2024 Kindcentrum Warande het basisbedrag voor eerste inrichting
toe te kennen. De kosten hiervan bedragen € 49.859,-;

- Voor 2024 Basisschool De Tjotter uitbreiding van eerste inrichting toe te
kennen voor 91 m2. De kosten hiervan bedragen € 15.873,-

- Voor 2024 Vrijeschool Lelystad uitbreiding van eerste inrichting toe te
kennen voor 44 m2. De kosten hiervan bedragen € 7.675,-.

- Voor 2025 aan basisschool Stella Nova het basisbedrag voor eerste
inrichting toe te kennen en een aanvullend budget voor 367 m2. De
kosten hiervan zijn € 113.875.

- Voor 2024 aan basisschool De Torenvalk het basisbedrag voor eerste
inrichting toe te kennen en een aanvullend budget voor 435 m2. De
kosten hiervan zijn € 125.736.

7.3 (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

School voor voortgezet speciaal onderwijs De Anger, vallend onder het
bestuur van Stichting Eduvier, heeft haar hoofdlocatie aan de Schoener 11-
09. Voor een aantal praktijkvakken maakt De Anger gebruik van
praktijkruimten in het pand aan de Vaartweg waar ook het Werkbedrijf is
gevestigd. De Anger heeft daarnaast sinds ca. zeven jaren het
schoolgebouw aan de Horst 22-26 (het gebouw van voormalige
basisschool Het Spectrum) als dependance in gebruik in verband met een
tekort aan ruimte in de hoofdlocatie. Het is de wens van Eduvier en De
Anger om de groepen die nu zijn gehuisvest in de Horst ook onder te

brengen in de hoofdlocatie in de Schoener.

Naast onderwijsinhoudelijke en organisatorische redenen, liggen aan deze

wens, de afstand tussen Horst en Schoener en de exploitatielasten van de
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locatie Horst ten grondslag. De gewenste uitbreiding van het gebouw in de
Schoener is 4 lokalen. Daarmee zou de locatie Horst niet meer nodig zijn.
Daarnaast is uitbreiding gewenst voor een teamkamer. Op dit moment
ontbreekt het in de hoofdlocatie aan een geschikte ruimte hiervoor.

Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, is er
geen grond om aan de wens voor de Anger tegemoet te komen omdat er
in principe voldoende huisvesting voor de school beschikbaar is. Gezien
ook de duur van het gebruik van de locatie Horst, onderkennen we
evenwel de wenselijkheid van het verhuizen van de hier ondergebrachte
groepen naar de hoofdlocatie.

Samen met Eduvier willen we daarom dit jaar onderzoeken of we tot een
voorstel kunnen komen dat zowel tegemoetkomt aan de inhoudelijke
wensen van Eduvier als een toekomstbestendige investering betreft. In dit
onderzoek worden de volgende uitgangspunten betrokken:

- Een permanente oplossing heeft de voorkeur boven een tijdelijke;

- De mogelijkheden van ruimtelijke inpassing van een eventuele
uitbreiding van het gebouw;

- De consequenties voor de verkeersdruk;

- Het verwachte toekomstig aantal leerlingen;

- De technische staat/levensduur van het hoofdgebouw van De Anger;

- De kosten van het gebruik van de locatie Horst.

Voorstel:
In 2024 onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van een

toekomstgerichte investering in het hoofdgebouw van De Anger waarmee

het gebruik van de dependance in de Horst zou kunnen worden beéindigd en
hierover in het IHP Jaarprogramma 2025-2026 te rapporteren.

7.4 Voortgezet Onderwijs

Porteum

Op het moment van schrijven loopt een separaat besluitvormingstraject
betreffende de mogelijke uitbreiding en vernieuwing van de capaciteit voor
het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) van Porteum. in combinatie met de

uitbreiding van voorzieningen voor sport in brede zin.

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) wil voor het vak
Lichamelijke Opvoeding (LO) uitbreiding van de huidige gymcapaciteit
hebben. Op dit moment worden voor LO, naast de sportvoorzieningen
Rietlanden, ook de gymzalen Arcus gebruikt door Porteum. Het heeft de
voorkeur van het schoolbestuur dat deze zalen worden vervangen door

nieuwbouw in de nabijheid van Porteum.

In het raadsakkoord 2022-2026 is over de LO capaciteit opgenomen dat
‘Leerlingen nabij hun school het bewegingsonderwijs moeten kunnen
volgen. Hieronder valt ook in 2024 een voorstel voor een passende
algemene sportaccommodatie in de nabijheid van het Porteum’.

Om aan dit punt uit het raadsakkoord uitvoering te geven, hebben de
afgelopen periode verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen SVOL,
Sportbedrijf Lelystad en de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een
voorstel aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit één van drie

scenario’s voor uitbreiding van de sportvoorzieningen op de locatie
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Rietlanden, die tegelijk zowel voor sport in brede zin, als voor het LO -
onderwijs van Porteum kunnen worden ingezet.

Tegelijk wordt de raad voorgesteld om het college de mogelijkheid te laten
onderzoeken van een kwalitatieve tijdelijke voorziening voor
bewegingsonderwijs binnen ZuiderC. Deze voorziening zou door Porteum
kunnen worden gebruikt in de periode tot aan de realisatie van de
permanente uitbreiding van de sportvoorzieningen op de locatie
Rietlanden indien de raad daartoe besluit.

Verwezen wordt naar dit traject als het gaat om de wens van SVOL voor
uitbreiding/vernieuwing van de capaciteit voor LO.

8. Conclusies bestuurlijk overleg (OOGO)

Het concept IHP jaarprogramma 2024 — 2025 is op 7 maart 2024
voorgelegd aan de schoolbesturen in de vergadering van het Bestuurlijk
LEA (Op Overeenstemming Gericht Overleg - OOGO).

Tijdens deze vergadering hebben de schoolbesturen aangegeven in te
stemmen met het IHP Jaarprogramma 2024 — 2025.
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9.  Uitvoering IHP Meerjarenperspectief

Met zes projecten uit de eerste tranche van het IHP Meerjarenperspectief
in uitvoering, staan er nog drie in de startblokken om te worden opgestart:
De vervanging van het oude gedeelte van het gebouw van basisschool De
Boeier, de vervangende nieuwbouw voor basisschool De Albatros en de
permanente huisvesting voor IKC Stella Nova in Warande. Met de
toekenning vorig jaar van de minister van OCW om een derde basisschool
in Warande te mogen starten, is daar een nieuw gebouw voor openbare
basisschool De Torenvalk bijgekomen.

9.1. Vervangende nieuwbouw Albatros en Boeier

In het kader van het IHP Jaarprogramma 2023-2024 is, op verzoek van het
bestuur van deze scholen — Stichting SchOOL - de volgorde van de
vervangende nieuwbouw voor de Albatros, Boeier en Windroos gewijzigd.
Afgesproken is dat het project 'De Windroos' als eerste zou worden
opgestart, gevolgd door De Boeier en De Albatros. Deze volgorde is nog
steeds van kracht: De voorbereidingen voor De Windroos zijn inmiddels

opgestart.

Op het moment van schrijven, is voor de vervangende nieuwbouw van De
Windroos een raadsvoorstel in de maak (zie paragraaf 2.12). Op basis van
het locatieonderzoek dat voor dit project is uitgevoerd, wordt met dit
raadsvoorstel voorgesteld om het nieuwe gebouw voor De Windroos te
realiseren op de locatie van het schoolgebouw aan het Karveel 39-01 (het
voormalige gebouw van de school voor speciaal onderwijs Herman Bekius).
Hierdoor kan De Windroos in haar huidige gebouw gehuisvest blijven

gedurende de bouw van haar nieuwe onderkomen.

Uiteraard onder voorbehoud van het besluit van de raad over het voorstel
voor De Windroos, kan de vervanging van het oude gedeelte van het
gebouw van basisschool De Boeier eerder plaatsvinden. De Boeier hoeft
dan namelijk niet te wachten tot dat tijdelijke huisvesting beschikbaar komt
om een deel van haar leerlingen te huisvesten gedurende de periode dat
de oudbouw wordt vervangen. Eerder was het idee dat De Windroos en De
Boeier volgtijdelijk gebruik zouden maken van een aan 't Kofschip te
realiseren tijdelijke voorziening. Wanneer het nieuwe gebouw voor De
Windroos wordt gebouwd op de locatie Karveel 39-01, kunnen de
projecten De Windroos en De Boeier nagenoeg gelijktijdig worden
uitgevoerd. De eerste gesprekken over het ‘project Boeier' met het
schoolbestuur en de school hebben inmiddels plaatsgevonden.

Ook over de nieuwbouw van De Albatros heeft het eerste ‘startgesprek’
met het schoolbestuur plaatsgevonden. Gedurende de herbouw van haar
schoolgebouw zal De Albatros tijdelijk worden gehuisvest in het
schoolgebouw aan de Schouw 19-01 (het voormalige gebouw van De
Watergeus). In dit gebouw is momenteel basisschool De Kring tijdelijk
gehuisvest. Wanneer de nieuwbouw voor De Kring gereed is, kan De

Albatros hier haar intrek nemen.

9.2. Permanente huisvesting nieuwe scholen in Warande: IKC Stella
Nova en De Torenvalk

Stella Nova

IKC Stella Nova zal, zoals in paragraaf 2.10 aangegeven, in eerste instantie
starten in een tijdelijke voorziening. De permanente huisvesting voor IKC
Stella Nova is gepland in het gebied ZuiderC. Dit gebied bestaat uit
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verschillende deelgebieden. In overleg met het schoolbestuur van Stella
Nova — SCPO - is afgesproken dat de nieuwe school gerealiseerd wordt in
Buurtschap 7. De exacte uitwerking hiervan wordt meegenomen in de
Mastervisie ZuiderC, die naar verwachting in het 2e kwartaal 2024 aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.

De keuze voor Buurtschap 7 betekent in ieder geval dat de permanente
school pas kan worden gerealiseerd als de grond van dat gebied bouwrijp
is gemaakt. Naar verwachting zal dit plaatsvinden in 2027. Dit betekent dat
voor een langere termijn tijdelijke huisvesting benodigd is, maar ook dat
de tijdelijke huisvesting waarschijnlijk moet worden uitgebreid.

Voorstel:
Rekening te houden met uitbreiding van de tijdelijke voorziening voor Stella
Nova en hiervoor de volgende budgetten te ramen:
- € 767.000 voor 2026, € 621.000 voor 2027, € 621.000 voor 2028 en
€ 590.000 voor 2029 (incl. verwijderingskosten);
- Grondkosten ad. € 925.000 met een jaarlijkse rentelast van € 2.313.

De Torenvalk

Ook de Torenvalk start in eerste instantie in een tijdelijke voorziening in
Warande. Hiervoor wordt de dependance voor basisscholen de Triangel en
Tjotter aan de Buizerdweg, uitgebreid. De locatie voor de definitieve
huisvesting voor basisschool De Torenvalk wordt betrokken bij de

mastervisie ZuiderC.

9.3 Busvervoer bewegingsonderwijs

Omdat de aanbestedingsprocedure voor een aannemer voor de
nieuwbouw voor basisschool De Tjalk, langer heeft geduurd dan vorig jaar
verwacht (zie paragraaf 2.1), vindt de oplevering van dit gebouw een aantal
maanden later plaats: naar verwachting in de zomer van 2025 in plaats van
eind 2024. Dit betekent dat voor De Tjalk ook langer de inzet van
busvervoer voor het bewegingsonderwijs nodig zal zijn. De school maakt in
afwachting van haar nieuwe onderkomen, inclusief gymzaal, voor het
bewegingsonderwijs van haar leerlingen namelijk gebruik van gymzalen
elders in de stad. Voor 2025 is voor het vervoer bewegingsonderwijs van
basisschool De Tjalk ca. € 70.000 nodig. Aan de andere kant evenwel, vallen
de kosten van het vervoer bewegingsonderwijs voor basisscholen De
Wingerd en De Regenboog ca. € 18.000 lager uit dan eerder begroot.
Inclusief het voorstel om voor het vervoer bewegingsonderwijs van
leerlingen van de basisscholen in Warande een budget beschikbaar te
stellen van € 38.000 (zie hoofdstuk 6), bedraagt de bijstelling voor het

vervoer bewegingsonderwijs voor 2025 per saldo € 90.000.

Voor 2024 vallen de kosten voor het vervoer bewegingsonderwijs ca.
€ 60.000 lager uit. De begroting wordt daarom met dit bedrag naar
beneden bijgesteld.
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10. Financién

De voorstellen uit dit IHP Jaarprogramma 2024 — 2025 leiden tot
bijstellingen van de begroting onderwijshuisvesting. Hierbij maken we
onderscheid tussen ‘exploitatielasten’ en ‘investeringen’.

Onder ‘investeringen’ worden verstaan, de kosten die gepaard gaan met de
aankoop of bouw van onderwijshuisvestings-voorzieningen. Deze kosten
worden geactiveerd en in een aantal jaren afgeschreven. Dit vertaalt zich in
de begroting in jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten, ook wel
‘kapitaallasten’.

Voorzieningen die niet kunnen worden aangemerkt als ‘investeringen’ en
waarop dus niet wordt afgeschreven, worden hier aangeduid als
‘exploitatielasten’. Dit kunnen eenmalige kosten zijn, maar bijvoorbeeld
ook jaarlijks terugkomende huurlasten. De IHP-exploitatielasten betreffen
met name huurkosten van voorzieningen, jaarlijkse bijdragen die
voortvloeien uit regelgeving en/of jaarlijkse uitgaven waarover in het
verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De besluitvorming over de financiéle consequenties van het IHP vindt
jaarlijks plaats in het kader van de gemeentelijke begrotingscyclus. De
gemeenteraad heeft zo de gelegenheid om de (bijstelling van de) IHP-
begroting integraal af te wegen. Als gevolg van het ‘meelopen’ met het
begrotingsproces, dient de benodigde financiéle ruimte voor het IHP circa
een jaar of langer voor aanvang van de uitvoering te worden aangegeven.

Tussentijdse wijzigingen op basis van onvoorziene omstandigheden

(bijvoorbeeld gewijzigde leerlingenprognoses) zijn daardoor soms
onvermijdelijk.

Indexering investeringsbudgetten

Jaarlijks maakt de VNG de indexering bekend voor de normbedragen voor
de onderwijshuisvesting voor het volgende jaar. Voor 2024 adviseert de
VNG een indexeringspercentage van 12,72%, Het is aan de gemeenten zelf
om te kiezen of zij de VNG systematiek volgen of een andere
prijsbijstellingssystematiek toepassen. De VNG gebruikt voor zijn
normbedragen als grondslag CBS cijfers. Van die cijfers is bekend dat deze
achterloopt op de actualiteit.

Om deze reden en in verband met de forse stijgingen van de bouwkosten
in met name 2021 en 2022 heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten om
een correctie toe te passen op het door de VNG geadviseerde indexcijfer
voor 2023 overeenkomstig de werkelijke stijging van de bouwkosten over
2022. Daarmee is beoogd om zoveel mogelijk in de pas te blijven lopen
met de ontwikkeling van de bouwkosten en het risico te minimaliseren van
vertraging in de uitvoering van de nieuwbouwprojecten als gevolg van

tussentijdse besluitvorming over bijstelling van de kredieten.

Met de indexatiecorrectie is het vorig jaar gelukt om de aanbesteding van
MFA De Botter (net) binnen budget te realiseren. Voor de nieuwbouw van
basisschool De Tjalk is evenwel tussentijdse bijstelling van het krediet

nodig geweest.

De forse prijsstijgingen zijn ondertussen afgenomen. Op basis hiervan en

gezien de vorig jaar toegepaste indexatiecorrectie, is het door de VNG
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geadviseerde indexeringspercentage voor de bouwkosten van scholen in
2024 hoog te noemen. Rekening houdend ook met de recente
aanbestedingsresultaten van MFA De Botter en IKC De Tjalk stellen wij voor
om voor 2024 het vastgestelde indexeringspercentage voor de
gemeentebegroting te volgen van 5,4%.

Het normbedrag per m2 bruto vloeroppervlak voor de investeringskosten
van schoolgebouwen, komt daarmee op € 3.986. Hoewel de bouwmarkt
instabiel blijft, wordt verwacht dat hiermee het door de gemeenteraad
vastgestelde ambitieniveau voor nieuw te bouwen scholen ‘groen en

onderscheidend’ gerealiseerd kan worden.

Voorstel:
De normbedragen voor de bouwkosten van onderwijshuisvestings-
projecten te verhogen met 5,4%

Bijstelling Tste inrichting gymzalen

Voor de inrichting van de nieuw te bouwen gymzalen zijn bedragen
begroot van € 114.620 per gymzaal (prijspeil 2023). De VNG heeft
geadviseerd om voor 2024 een indexering op de normbedragen voor 1e
inrichting toe te passen van 2,2% in verband met de gestegen kosten.
Voorgesteld wordt om deze indexering over te nemen voor de inrichting
van gymzalen. Het budget voor inrichting van nieuw te bouwen 1.3

gymzalen komt daarmee op € 117.142 per zaal.

Voorstel:
De budgetten voor de inrichting van nieuwe gymzalen te verhogen met 2,2%
conform de door de VNG voor 2024 geadviseerde indexering voor 2024

10.1. Totaal bijstellingen 2024-2025

In onderstaand overzicht zijn de mutaties voor 2024 en 2025 weergegeven
die voorvloeien uit de voorgestelde indexering van investeringsbedragen
en andere bijstellingen van reeds begrote bedragen, alsmede de te

honoreren nieuwe aanvragen.

Overzicht toekenningen en mutaties 2024-2025

pagina | kostensoort} 2024 2025

c Te inrichting Kindcentrum Warande 26 [invest. € 49.859

2 H Te inrichting basisschool De Tjotter 26 [invest. € 15.873

g ® [Vrijeschool Lelystad 26 |invest. € 7.675
8 2 |IKC Stella Nova 27 |invest. € 113.875

3 8 |Basisschool De Torenvalk 27 |invest. € 125.736
= Totaal € 199.143 | € 113.875

Renovatie Timotheus 32 |invest. € 124.520
1e inrichting nieuwe gymzalen 33 [invest. € 10.087 | € 3.142

Nieuwbouw Tjalk 32 [invest. € 587.087

Nieuwbouw Schakel 32 |invest. € 728.224

Nieuwbouw KC Voorhof 32 [invest. € -87.584

o Nieuwbouw Kring 32 [invest. € 630.864
£ |Nieuwbouw IKC Stella Nova 32 |invest. € 349.003
£ [Nieuwbouw Windroos 32 [invest. € 442868 | € 30.454
§ Nieuwbouw oude gedeelte De Boeier 32 |invest. € 339272
"~ [Nieuwbouw Albatros 32 |invest. € 477.19%
Accupakketten 32 [invest. € 37.800 | € 32.400
2e gymzaal Warande 32 |invest. € 124.848
Uitbreiding Vuurtoren 32 |invest. € 127.634
Nieuwbouw Windroos 32 |invest. € 442868 | € 30.454
Totaal € 2.916.734 | € 1.514.403
Busvervoer bewegingsonderwijs 6/21 |expl. €  -60.000 | € 90.000
Tijdelijke voorzieningen Warande 7/9 |expl. € -177.500 | €  543.000
Tijdelijke voorziening Windroos 11 |expl. € -800.000|€ -300.000

Grondkosten tijdelijke voorzieningen Warande | 7/10 |invest. € 963526

. |Grondkosten tijdelijke voorziening De Boeier 11 [invest. € 765475
3 |Grondkosten en plein nwbw IKC Stella Nova 30 [invest. €  574.600
$  |Grondkosten 2e gymzaal Warande 20 |invest. €  360.000
':;: Terugkoop pand GO! de Botter 5 |invest/expl | € 53.523 | € 66.477
E Nieuwbouw Windroos 11 [invest. € 3277103 | € 679.657
Sloop en terreininrichting MFA Botter 5 invest. € 334.000
Afboeken boekwaarde Windroos 11 [expl. € 298687
Noodaggregaten 16 |expl. € 300.000
Vergoeding stichtingskosten vanuit verhuur expl. € -95.053
Totaal € 4.022.127 | € 2.851.368
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Gedetailleerder overzichten van mutaties over de periode 2024-2039 die
voortvloeien uit dit IHP - uitgesplitst in exploitatielasten, investeringen en
kapitaallasten - zijn opgenomen in bijlage I.

10.2. Bijstelling Kadernota 2025 -2028

Samengevat ziet het saldo van de benodigde bijstelling op basis van de
voorstellen uit het IHP Jaarprogramma 2024-2025 voor de
begrotingsperiode 2025-2028 er als volgt uit:

Bijstelling IHP 2025-2028

2026 2027
Exploitatielasten 900.319 2.710.785 2.768.072 2.346.158
Kapitaallasten -271.911 -326.224 -193.962 9.029
Totaal 628.408  2.384.561 2.574.110  2.355.187

(waarbij een negatiefgetal minder benodigde middelen betekent)
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Bijlage |
Meerjarige financiéle planning 2024 - 2039

- Meerjarenoverzicht investeringen 2024 — 2039
- Meerjarenoverzicht kapitaallasten 2024 — 2039
- Meerjarenoverzicht exploitatielasten 2024 — 2039



Meerjarenoverz

invest. reedsin invest. reeds in invest. reedsin invest. reedsin bijstelling invest. reeds in bijstelling

Omschrijving investeringen 2024 begroting Dbijstelling 2024| 2025 begroting bijstelling 2025 | 2026 begroting bijstelling 2026] 2027 begroting 2027 | 2028 begroting 2028 |
Primair Onderwijs 2024
1e inrichting (olp en meubilair) 199.143 143.000 56.143
Brede schoolpleinen 297.000 297.000 0
Uitbreiding De Vuurtoren 0 2.363.595 -2.363.595
Herstel constructiefout De Boeier 346.500 346.500 0
Grondkosten tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk 673.403 491.000 182.403 -673.403
Grondkosten tijdelijke vrz Stella Nova 943.123 162.000 781.123 -943.123
Vervangende nieuwbouw De Tjalk 11.459.076 10.871.989 587.087
Vervangende nieuwbouw De Schakel (MFA Botter) 14.213.860 13.485.636 728.224
Terugkoop grond pand GO! de Botter 53.523 0 53.523
Vervangende nieuwbouw KC Voorhof 15.881.210 15.968.794 -87.584
Vervangende nieuwbouw De Kring 12.313.538 11.682.674 630.864
1e inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring 468.567 458.480 10.087
Accupakket nieuwbouw scholen 737.800 900.000 -162.200
Renovatie Timothels 2.430.443 2.305.923 124.520
Vervangende nieuwbouw De Windroos, incl. kov 6.204.564 4.924.164 1.280.400
Gymzaal De Windroos 2.439.572 0 2.439.572
Grondkosten tijdelijke vrz De Boeier 765.475 0 765.475 -790.000
Nieuwbouw IKC Stella Nova Warande 0 6.463.014 -6.463.014
Grondkosten IKC Stella Nova Warande 0 525.400 -525.400
2° gymzaal Warande 0 2.314.584 -2.314.584
Speciaal onderwijs
Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede 140.000 140.000 0

Primair Onderwijs

1¢inrichting (olp en meubilair) 213.875 143.000 70.875
Uitbreiding De Vuurtoren 2.491.229 0 2.491.229
1e inrichting gymzaal De Windroos 117.142 0 117.142
Sloopkosten & bouwrijp maken De Windroos 596.202 0 596.202
Sloopkosten en terreininrichting Schakel en GO! de Botter 334.000 0 334.000
Nieuwbouw IKC Stella Nova Warande 6.812.017 [ 6.812.017
Grondkosten IKC Stella Nova Warande 900.000 [¢] 900.000
Schoolplein IKC Stella Nova Warande 200.000 0 200.000
2° gymzaal Warande 2.439.572 0 2.439.572
Grondkosten 2e gymzaal Warande 360.000 0 360.000
Accupakketten nieuwe scholen 210.800 200.000 10.800
Vervangende nieuwbouw oud gedeelte De Boeier 4.559.984 4.220.712 339.272
Kosten sloop & bouwrijp maken De Boeier en Albatros PM 0 PM
Accupakketten De Boeier en Albatros 421.600 400.000 21.600
Vervangende nieuwbouw De Albatros 5.185.786 4.708.590 477.196
Nieuwbouw basisschool Torenvalk Warande 0 5.514.156 -5.514.156
Grondkosten basisschool Torenvalk Warande 0 405.000 -405.000

Primair Onderwijs

1% inrichting (olp en meubilair) 146.150 143.000 3.150
Brede schoolpleinen 313.000 297.000 16.000
Grondkosten tijdelijke vrz fase 2 Stella Nova 925.000 0 925.000 -925.000
Nieuwbouw basisschool Torenvalk Warande 5.811.588 0 5.811.588
Grondkosten basisschool Torenvalk Warande 820.000 ] 820.000
Schoolplein basisschool Torenvalk 200.000 200.000
Accupakket basisschool Torenvalk 210.800 0 210.800
Primair / speciaal / voortgezet onderwijs

Wissellocatie nieuwe scholen 16.000.000 ] 16.000.000
Grondkosten wissellocatie 1.500.000 0 1.500.000

Tste inrichting (olp en meubilair) 146.150 143.000

1% inrichting (olp en meubilair) 146.150 143.000 3.150
Brede schoolpleinen 313.000 297.000 16.000
Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad 5.413.000 0 5.413.000
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. 413.000 0 413.000

1% inrichting (olp en meubilair) 146.150
Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad 5.413.000
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. 413.000
Uitbreiding onderwijshuisvesting v.o. groei stad 18.500.000

Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting v.o. 1.730.000
1% inrichting (olp en meubilair) !!!!!l 146.150

Brede schoolpleinen 313.000
Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad 5.413.000

Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. 413.000
1% inrichting (olp en meubilair) !!!!I 146.150

Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad 5.413.000
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. 413.000

Bijstelling benodigd krediet € 9.250.74 €5.845.150 € 25.412.150 € 3.743.624 € 5.972.150
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Primair Onderwijs

1e inrichting (olp en meubilair) 20.412 20.362
Brede schoolpleinen 36.543 36.453
Herstel constructiefout De Boeier 21.249 21.198
Grondkosten tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk 1.684 1.684
Grondkosten tijdelijke vrz Stella Nova 2.358 2.358
Vervangende nieuwbouw De Tjalk 219.632
Vervangende nieuwbouw De Schakel (MFA Botter) 211.437 210.978
Terugkoop grond pand GO! de Botter 134 134
Vervangende nieuwbouw KC Voorhof 304.390
Vervangende nieuwbouw De Kring 236.009
Te inrichting gymzalen Schakel, Tjalk, Voorhof, Kring 48.028 47.911
Accupakket KC Voorhof, De Kring en Windroos 51.031
Renovatie Timotheus 66.837

Vervangende nieuwbouw De Windroos, incl. kov
Gymzaal De Windroos

Grondkosten tijdelijke vrz De Boeier 1.914 1.914
Speciaal onderwijs
Herstel constructiefout Herman Bekius en De Rede 5.950 5.936

Primair Onderwijs

1e inrichting (olp en meubilair) 21.922
Uitbreiding De Vuurtoren

1e inrichting gymzaal De Windroos

Sloopkosten & bouwrijp maken De Windroos

Sloopkosten en terreininrichting Schakel en GO! de Botter 6.402
Nieuwbouw IKC Stella Nova Warande

Grondkosten IKC Stella Nova Warande

Schoolplein IKC Stella Nova Warande

2° gymzaal Warande

Grondkosten 2e gymzaal Warande

Accupakket IKC Stella Nova Warande

Vervangende nieuwbouw oud gedeelte De Boeier

Kosten sloop & bouwrijp maken De Boeier en Albatros

Accupakketten De Boeier en Albatros

Vervangende nieuwbouw De Albatros

Primair Onderwijs

1e inrichting (olp en meubilair)

Brede schoolpleinen

Grondkosten tijdelijke vrz fase 2 Stella Nova
Nieuwbouw basisschool Torenvalk Warande
Grondkosten basisschool Torenvalk Warande
Schoolplein basisschool Torenvalk
Accupakket basisschool Torenvalk

Primair / speciaal / voortgezet onderwijs
Wissellocatie nieuwe scholen

Grondkosten wissellocatie

1e inrichting (olp en meubilair) 2028|
Brede schoolpleinen

Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o.

1e inrichting (olp en meubilair)

Uitbreiding onderwijshuisvesting p.o. groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting p.o.
Uitbreiding onderwijshuisvesting v.o. groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting v.o.

1e inrichting (olp en meubilair)

Brede Schoolpleinen

Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting

1e inrichting (olp en meubilair)
Uitbreiding onderwijshuisvesting groei stad
Grondkosten uitbreiding onderwijshuisvesting

Totaal kapitaallasten 349.709 1.255.151
Reeds in begroting 621.620 1.581.376

Bijstelling kapitaallasten -€271.911 -€326.224

20.313
36.364
21.147
1.684
2.358
219.155
210.518
134
303.728
235.496
47.794
50.908
66.685
118.921
46.758
1.914

5.922

21.869
98.496
12.007
11.427

6.388

87.400

PM
29.161
99.394

14.980
21.649
2.3138

1.794.882
1.988.844

-€ 193.962

20.263
36.274
21.096
1.684
2.358
218.677
210.058
134
303.066
234.983
47.677
50.785
66.533
118.662
46.657
1.914

5.908

21.815
98.265
11.978
11.402
6.374
130.564
2.250
7.167
46.758
900
14.580
87.210
PM
29.090
99.178

14.944
21.597
2.313

2.008.096
1.999.067

€9.029

20.213
36.185
21.045
1.684
2.358
218.200
209.599
134
302.405
234.470
47.560
50.662
66.381
118.404
46.555
1.914

5.894

21.762
98.034
11.948
11.378
6.360
130.280
2.250
7.150
46.657
900
14.545
87.020
PM
29.020
98.962

14.907
21.545
2851113/
111.389
2.050
7.167
14.580

306.667
3.750

14.980
21.649

2.485.869
2.029.797

€456.072

20.163
36.095
20.994
1.684
2.358
217.722
209.139
134
301.743
233.957
47.442
50.539
66.230
118.145
46.454

5.880

21.708
97.804
11.919
11.353
6.346
129.996
2.250
7.133
46.555
900
14.510
86.830
PM
28.950
98.746

14.871
21.493
2.313
111.147
2.050
7.150
14.545

306.000
3.750

14.944
215657
103.749
1.033

14.980

2.598.209
2.039.897

€558.312

kapitaallasten

20.113
36.006
20.943

217.245
208.679
134
301.081
233.444
47.325
50.416
66.078
117.887
46.352

5.866

21.655
97.573
11.890
11.328
6.332
129.712
2.250
7.117
46.454
900
14.475
86.640
PM
28.880
98.530

14.834
21.441
2.313
110.904
2.050
7.133
14.510

305.333
3.750

14.907
21.545
103.524
1.033

14.944
103.749
1.033
354.583
4.325

14.980
21.649

3.088.716
2.170.082

€918.634

2032

20.064
5.916
20.892

216.768
208.220
134
300.420
232.931
47.208
50.293
65.926
117.628
46.250

5.852

21.601
97.342
11.861
11.303

6.318
129.428
2.250
7.100
46.352
900
14.440
86.450
PM
28.809
98.314

14.798
21.388
2.818
110.662
2.050
7.117
14.475

304.667
3.750

14.871
21.493
103.298
1.033

14.907
103.524
1.033
353.813
4.325

14.944
21557
103.749
1.033

ER VANCPE]
2.234.768

€936.855

20.014
5.902
20.841

216.290
207.760
134
299.758
232.418
47.091
50.170
65.774
117.370
46.149

5.838

21.548
97.112
11.831
11.278
6.304
129.144
2.250
7.083
46.250
900
14.405
86.260
PM
28.739
98.098

14.761
21.336
2.313
110.420
2.050
7.100
14.440

304.000
3.750

14.834
21.441
103.073
1.033

14.871
103.298
1.033
353.042
4.325

14.907
21.545
103.524
1.033

3.269.362
2.229.874

€ 1.039.488

19.964
5.887
20.790

215.813
207.300
134
299.096
231.905
46.974
50.047
65.622
117.111
46.047

5.824

21.494
96.881
11.802
11.253
6.290
128.861
2.250
7.067
46.149
900
14.370
86.070
PM
28.669
97.882

14.725
21.284
2.313
110.178
2.050
7.083
14.405

303.333
3.750

14.798
21.388
102.847
1.033

14.834
103.073
1.033
352.271
4.325

14.871
21.493
103.298
1.033

3.262.094
2.224.798

€1.037.296

5.873
20.739

215.335
206.841

134
298.434
231.392

49.924
65.470
116.853
45.945

5.810

21.441
96.650
11.773
11.228
6.276
128.577
2.250
7.050
46.047
900
14.334
85.880
PM
28.599
97.666

14.688
21.232
2.3138
109.936
2.050
7.067
14.370

302.667
3.750

14.761
21.336
102.621
1.033

14.798
102.847
1.033
351.500
4.325

14.834
21.441
103.073
1.033

3.188.054
2.159.484

€ 1.028.570

5.858
20.688

214.858
206.381

134
297.773
230.879

49.802
65.318
116.594
45.844

5.796

96.420
11.743
11.204
6.263
128.293
2.250
7.033
45.945
900
14.299
85.690
PM
28.528
97.450

14.652
21.180
2.313
109.694
2.050
7.050
14.334

302.000
3.750

14.725
21.284
102.396
1.033

14.761
102.621
1.033
350.729
4.325

14.798
21.388
102.847
1.033

3.159.565
2.140.304

5.844
20.637

214.380
205.922

134
297.111
230.366

49.679
65.166
116.336
45.742

5.782

96.189

11.179
6.249
128.009
2.250
7.017
45.844
900
14.264
85.500
PM
28.458
97.233

21.128
2.313
109.452
2.050
7.033
14.299

301.333
3.750

14.688
2112512
102.170
1.033

14.725
102.396
1.033
349.958
4.325

14.761
21.336
102.621
1.033

3.126.188
2.121.160

€1.0719.261 € 1.005.028

5.829
20.586

213.903
205.462

134
296.449
229.853

49.556
65.014
116.077
45.640

5.768

95.958

11.154
6.235
127.725
2.250
7.000
45.742
900
14.229
85.310
PM
28.388
97.017

21.075
2.313
109.209
2.050
7.017
14.264

300.667
3.750

14.652
21.180
101.945
1.033

14.688
102.170
1.033
349.188
4.325

14.725
21.284
102.396
1.033

3.104.591
2.102.052

€ 1.002.539

5.815
20.535

213.425
205.002

134
295.788
229.340

49.433
64.862
115.819
45.539

5.754

95.728

11.129
6.221
127.441
2.250
6.983
45.640
900!
14.194
85.120
PM
28.317
96.801

21.023
2.313
108.967
2.050
7.000
14.229

300.000
3.750

21.128
101.719
1.033

14.652
101.945
1.033
348.417
4.325

14.688
21.232
102.170
1.033

ENOENE]Y)
2.082.979

€ 1.000.051



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

2024 2025 2026 2027 2028

reeds in reeds in reeds in reeds in reeds in
Omschrijving exploitatielasten lasten 2024 begroting bijstelling lasten 2025  begroting bijstelling lasten 2026  begroting bijstelling lasten 2027  begroting bijstelling  lasten 2028  begroting bijstelling
Algemeen
Stelpost onvoorzien 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0
Primair Onderwijs
Verhuiskosten / medegebruik 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0
Noodlokalen De Vuurtoren 50.147 50.147 0 50.147 50.147 0 44.261 44.261 0
Noodlokalen KC Mozaiek 32.000 35.000 -3.000 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000
Noodlokaal De Wingerd 41.087 41.087 0 41.087 41.087 0 33.712 33.712 0
Tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk 1.188.668 1.013.668 175.000 938.461 938.461 0 938.461 938.461 0 938.461 938.461 0 938.461 938.461 0
Busvervoer gymi.v.m. sloop/herbouw gymzalen 290.000 350.000 -60.000 190.000 100.000 90.000
(Ver)plaatsingskosten tijdelijke voorziening 150.000 150.000 0
Tijdelijke voorziening Stella Nova 0 352.500 -352.500 821.000 278.000 543.000 1.376.000 250.500 1.125.500 1.230.000 140.000 1.090.000 1.230.000 140.000 1.090.000
Tijdelijke gymzaal Warande / busvervoer gym 575.000 0 575.000 275.000 0 275.000 275.000 0 275.000
Tijdelijke voorziening Windroos / Boeier 0 800.000 -800.000 0 300.000 -300.000 860.000 300.000 560.000 560.000 0 560.000 575.000 0 575.000
Boekwaarden De Windroos + Karveel 39-01 298.687 0 298.687 437.414 0 437.414 0
Noodaggregaten nieuwe schoolgebouwen 60.000 60.000 0 360.000 60.000 300.000 560.000 60.000 500.000 560.000 60.000 500.000 560.000 60.000 500.000
Terugkoop pand GO! de Botter 66.477 0 66.477
Huurinkomsten KC Mozaiek -8.934 -8.934 0 -8.934 -8.934 0 -8.934 0 -8.934
Huurinkomsten kov tijdelijke voorzieningen Warande -13.000 -13.000 0 -39.700 -16.960 -22.740 -41.000 -14.132 -26.868 -43.600 -10.175 -33.425 -43.600 -10.175 -33.425
Huurinkomsten nwbw Voorhof, Schakel, Tjalk, Kring -136.813 -64.500 -72.313 -178.880 -132.259 -46.621 -191.384 -132.259 -59.125 -191.384 -132.259 -59.125
Speciaal Onderwijs
Erfpacht Houtstek / praktijkruimte Anger 14.500 14.500 0 14.500 14.500 0 14.500 14.500 0 14.500 14.500 0 14.500 14.500 0
Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI 150.000 156.801 -6.801 150.000 156.801 -6.801 150.000 156.801 -6.801 150.000 156.801 -6.801 150.000 156.801 -6.801
Ml vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius 95.000 95.000 0 95.500 95.000 500 96.000 95.000 1.000 96.500 95.000 1.500 97.000 95.000 2.000
Voortgezet Onderwijs
Huur sportvelden VO 75.000 71.491 3.509 75.000 71.491 3.509 75.000 71.491 3.509 75.000 71.491 3.509 75.000 71.491 3.509
Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997) 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0 76.290 76.290 0
Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs
Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0 114.500 114.500 0

Bijstelling begroting: -€ 1.043.792 €900.319 €2.710.785 € 2.768.072 €2.346.158
(waarbij een negatief getal minder benodigde middelen betekent)



IHP Jaarprogramma 2024 — 2025

Omschrijving exploitatielasten

Algemeen

Stelpost onvoorzien 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Primair Onderwijs

Stelpost verhuiskosten / medegebruik 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Tijdelijke vrz Tjotter/Triangel/Torenvalk 1.087.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdelijke voorziening Stella Nova 1.140.000

Tijdelijke gymzaal Warande 200.000

Huurinkomsten kov tijdelijke voorzieningen Warande -43.600

Huurinkomsten nwbw Voorhof, Schakel, Tjalk, Kring -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384 -191.384
Speciaal Onderwijs

Erfpacht houtstek / praktijkruimte Anger 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
Vergoeding huisvesting + MI-gymzaal Stedenschool / JJI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Ml vergoeding gymzalen Zevenster, Anger, Rede/Bekius 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500
Voortgezet Onderwijs

Huur sportvelden VO 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Huisvestingsbijdrage Arcus (besluit 1997) 76.290 76.290 76.290 76.290 27.792 27.792 15.758 15.758 15.758 15.758 15.758

Voortgezet speciaal onderwijs / praktijkonderwijs
Bijdrage praktijkvoorzieningen Vaartweg 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500 114.500

Totaal exploitatielasten €2.949.806 €566.406 €566.406 €566.406 €517.908 €517.908 €505.874 €505.874 €505.874 €505.874 €505.874



IHP Jaarprogramma 2024 - 2025

Bijlage Il
Leerlingenprognose basisonderwijs 2024-2043

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2024-2043
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1. INLEIDING

De gemeente Lelystad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs in de stad. Daarnaast ontwikkelt de
gemeente eigen beleid op het terrein van onderwijshuisvesting. Dit beleid krijgt concrete vorm in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat jaarlijks wordt opgesteld. Aan de basis van dit plan
liggen prognoses van het aantal leerlingen per school. Jaarlijks stelt het Datateam (voorheen Onderzoek en Statistiek) van de gemeente Lelystad de leerlingenprognose op voor het reguliere basisonderwijs
in Lelystad en berekent de daaruit voortvloeiende ruimtebehoefte. Deze rapportage bespreekt de leerlingenprognose.

Deze leerlingenprognose gaat over de periode 2024 tot 2043 en heeft betrekking op 33 basisscholen in Lelystad 1.

Het doel van de leerlingenprognose en de ruimtebehoefteberekeningen is het verkrijgen van inzicht in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen en de daarvoor benodigde ruimte. Dit dient onder
andere ter onderbouwing van beslissingen op aanvragen van schoolbesturen voor huisvestingsvoorzieningen in het kader van het IHP.

Prognoses hebben twee belangrijke kenmerken die in gedachten genomen moeten worden bij het gebruik ervan:

1. De vooruitberekeningen zijn gebaseerd op veronderstellingen. De uitkomsten hebben daarom een indicatief karakter.

2. Natuurlijke en sociale processen beinvioeden ontwikkelingen in de maatschappij. Periodieke bijstelling van prognoses is daarom noodzakelijk. Prognoses zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op
veronderstellingen over deze processen. De uitkomsten hebben dan ook een beperkte geldigheidsduur. In het geval van deze prognose geldt een duur van één jaar.

Leerlingenprognoses geven een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen op een school op basis van het recente verleden in combinatie met de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie. In
de prognoses wordt geen rekening gehouden met het beleid van de scholen of van de gemeente. Daarnaast kan het keuzegedrag van ouders in de toekomst veranderen. Ook dit is niet opgenomen in deze
prognose.

De berekening van de prognose en ruimtebehoefte is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen het team Vastgoed en het Datateam. Daarnaast heeft het bureau Pronexus het Datateam ondersteund
bij het maken van de prognose. Pronexus is de leverancier van het softwarepakket G4Pro waarmee de leerlingenprognose is opgesteld.

In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van de prognose gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandelt de ruimtebehoefte van de basisscholen, die uit de prognose voortkomt. Daarna komt in hoofdstuk 4 de
ontwikkeling van de basisgeneratie aan bod. Dit geeft inzicht in de verwachte veranderingen in het aantal kinderen per wijk. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 de gevolgde werkwijze. In de bijlagen
staan de volledige tabellen en uitkomsten van de prognose.

1 In het schooljaar 2022/2023 is de basisschool van de Stichting Vrijeschool Lelystad gestart. Deze basisschool is niet meegenomen in de prognose. Voor een nieuwe school is het pas na een aantal schooljaren mogelijk om een voorspelling te
maken van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.



2. LEERLINGENPROGNOSE 2024-2043

Deze leerlingenprognose voor het primair basisonderwijs beslaat de periode 2024-2043 en heeft betrekking op 33 basisscholen. Vanwege de voorziene nieuwbouw in de wijk Warande, en de daaruit
voortkomende groei van de basisgeneratie in Warande, is er vanaf 2025 een fictieve basisschool in Warande opgenomen in het model.

Bij het opstellen van de prognoses is gebruik gemaakt van de woonwijk, de leeftijd en de basisschool van de leerling. Hieruit zijn belangstellingspercentages voor de basisscholen berekend. Het
belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als ‘het percentage van het aantal potentiéle leerlingen (de basisgeneratie) uit een herkomstgebied (wijk) dat naar een bepaalde school gaat’. Als
uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, peildatum 1 oktober 2023) genomen. Voor meer informatie over de gevolgde werkwijze zie hoofdstuk 5.

In de tabellen 2.1 en 2.2 staat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de leerlingenprognose per basisschool. Tabel 2.1 toont het totaal aantal leerlingen per school; tabel 2.2 toont het aantal
leerlingen in de onderbouw. In alle tabellen bevat de kolom van het jaar 2024 de leerlingaantallen van peildatum 1 oktober 2023. In Bijlage 1 en 2 staat de volledige versie. In bijlage 7 is op detailniveau de
prognose per school te zien.



Tabel 2.1 Waargenomen aantal (2024 = peildatum 1 oktober 2023) en prognose aantal leerlingen per basisschool, excl. Vrije School Lelystad

BRIN Naam Wijk 2024 2025 2026 2027 2029 2034 2039 2043
Lelystad 7.057 6.970 7.082 7.151 7.517 8.665 9.908 10.745
07AA Timotheiis Zuiderzeewijk 98 83 83 84 87 95 100 104
12QA Laetare Zuiderzeewijk 148 137 144 145 154 165 171 175
14KM Ichthus Zuiderzeewijk 96 91 97 98 104 108 109 108
15PG Vuurtoren Zuiderzeewijk 220 208 220 222 234 245 245 244
15FM Wingerd Atolwijk 235 232 235 237 244 261 274 282
15WK Regenboog Atolwijk 190 191 197 199 206 217 224 227
16DM Optimist Atolwijk 166 163 166 168 172 181 184 186
28BL Al-lhsaan Atolwijk 174 178 183 186 193 207 219 227
131P 't Schrijverke Boswijk 151 150 151 152 155 162 171 178
15QG Horizon Boswijk 195 189 187 188 193 208 222 231
16MD Driemaster Boswijk 240 234 232 234 240 255 269 278
16YM Brink Boswijk 160 159 158 160 163 175 185 191
06RU Helmstok Waterwijk 134 134 134 134 137 145 155 161
15UwW Driestromenland Waterwijk 118 113 111 110 113 120 130 135
162C Poolster Waterwijk 250 237 233 229 231 243 259 269
12XI Kring Bolder 376 369 373 377 401 418 437 450
15IR Mozaiek Bolder 154 151 151 153 163 167 171 173
16CA Lepelaar Bolder 165 162 166 172 186 194 202 214
16HL Albatros Bolder 207 204 205 205 213 221 221 220
16KA Grundel Bolder 160 156 155 155 163 174 182 188
13DH Toermalijn Kustwijk 273 271 274 272 276 323 347 362
16AK Windroos Kustwijk 212 201 196 195 201 223 232 238
16GB Boeier Kustwijk 409 405 406 401 405 456 471 478
16NU Finnjol Kustwijk 149 142 139 137 138 157 164 168
155Q Schakel Havendiep 176 173 172 170 173 193 213 223
16NB Tjotter Havendiep 325 335 337 333 334 356 394 414
16XS Tjalk Havendiep 237 253 262 267 276 314 335 342
16ZS Sluis Lelystad-Haven 181 176 183 181 194 253 348 413
16UD Triangel Warande 154 161 166 167 175 223 270 301
31WE Kindcentrum Warande = Warande 432 426 448 453 484 552 537 647
15LH 3Sprong Landerijen 267 261 256 257 264 288 307 318
16lv Meander Landerijen 357 352 352 354 363 386 411 425
277z Lispeltuut Landerijen 248 255 259 267 280 307 328 350

- fictieve school Warande 0 18 51 89 202 673 1.421 1.825



Tabel 2.2

BRIN
Lelystad
07AA
12QA
14KM
15PG
15FM
15WK
16DM
28BL
13IP
15QG
16MD
16YM
06RU
15UwW
16ZC
12XI
15IR
16CA
16HL
16KA
13DH
16AK
16GB
16NU
155Q
16NB
16XS
162S
16UD
31WE
15LH
16lv
2772

Waargenomen aantal (2024 = peildatum 1 oktober 2023) en prognose aantal leerlingen in de onderbouw per basisschool, excl. Vrije School Lelystad en fictieve basisschool Warande

Naam

Timotheiis
Laetare
Ichthus
Vuurtoren
Wingerd
Regenboog
Optimist
Al-lhsaan

't Schrijverke
Horizon
Driemaster
Brink
Helmstok
Driestromenland
Poolster
Kring
Mozaiek
Lepelaar
Albatros
Grundel
Toermalijn
Windroos
Boeier
Finnjol
Schakel
Tjotter
Tjalk

Sluis
Triangel
Kindcentrum Warande
3Sprong
Meander
Lispeltuut

Wijk

Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder

Bolder

Bolder

Bolder

Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Lelystad-Haven
Warande
Warande
Landerijen
Landerijen
Landerijen

2024
3.462
42
70
40
112
131
87
77
97
81
93
120
90
55
64
109
188
81
71
105
71
135

192
53
84

160

125
91
82

211

138

162

134

2025
3.414
35
65
35
105
132
87
74
99
86
90
118
90
56
65
101
184
78
70
103
70
133
109
185
47
86
161
135
90
88
200
137
160
140

2026
3.453
35
69
36
110
134
91
75
103
88
88
116
90
57
65
100
186
77
71
103
70
135
109
182
44
86
162
139
94
91
207
136
160
144

2027
3.468
35
70
36
111
135
92
75
104
89
89
117
91
57
64
98
188
78
74
103
70
133
109
180
44
85
160
142
93
92
209
136
161
148

2029
3.595
36
74
38
117
139
95
78
108
92
91
120
93
58
66
99
200
83
80
107
74
135
112
181
44
86
160
147
100
97
224
140
165
156

2034
3.986
47
82
54
122
130
108
90
103
81
104
127
87
72
60
121
209
83
97
110
87
161
111
228
78
96
178
157
126
111
276
144
193
153

2039
4.236
50
85
54
123
137
112
92
109
86
111
134
92
77
65
129
218
85
101
110
91
173
116
235
82
106
197
167
174
135
268
153
205
164

2043
4.456
52
87
54
122
141
113
93
113
89
116
139
95
80
68
134
225
86
107
110
94
181



3. RUIMTEBEHOEFTE

Op basis van de prognose is een berekening gemaakt van de ruimtebehoefte per school voor de periode 2024-2039. De berekening is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2016 van de gemeente Lelystad. De ruimtebehoefte van scholen wordt op basis van deze Verordening berekend en toegekend in m2, conform de VNG-modelverordening
voorzieningen huisvesting onderwijs.

Tabel 3.1 toont een samenvatting van de berekende ruimtebehoefte per basisschool. Daaruit blijkt dat de totale ruimtebehoefte in de periode tot 2027 onder de 45.000 m? zal liggen. Na 2027 zal de
ruimtebehoefte stijgen naar 54.000 m? in 2043.

Deze toename op stadniveau komt voor een groot deel voor rekening van de verwachte groei in de wijk Warande, waar de komende jaren huishoudens in de gezinsvormende leeftijd zich zullen gaan
vestigen. Over de periode 2024-2043 stijgt de ruimtebehoefte in deze wijk met 11.000 m?.

Ook in de bestaande stad stijgt de ruimtebehoefte. Eerst is er sprake van een daling, maar daarna stijgt de ruimtebehoefte in alle wijken. Zo stijgt de ruimtebehoefte in Havendiep met 1.200 m2(28%), in
Lelystad-Haven met 1.200 m?(106%) en in de Kustwijk met 1.000 m? (17%).

Deze ontwikkeling van de ruimtebehoefte op wijkniveau weerspiegelt de demografische ontwikkeling. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op deze demografische ontwikkeling.



Tabel 3.1 Ruimtebehoefte (in m?) per basisschool, excl. Vrije School Lelystad

BRIN Naam Wijk 2024 2025 2026 2027 2029 2034 2039 2043

Lelystad 42.624 44.109 44.514 44.676 45.972 49.424 51.947 54.150
07AA Timotheiis Zuiderzeewijk 693 617 617 623 638 678 703 723

12QA Laetare Zuiderzeewijk 965 909 945 950 997 1.054 1.085 1.105
14KM Ichthus Zuiderzeewijk 707 680 712 718 750 770 776 770

15PG Vuurtoren Zuiderzeewijk 1.369 1.305 1.369 1.380 1.443 1.501 1.501 1.496
15FM Wingerd Atolwijk 1.382 1.367 1.382 1.392 1.427 1.513 1.578 1.618
15WK Regenboog Atolwijk 1.170 1.175 1.205 1.215 1.250 1.307 1.342 1.359
16DM Optimist Atolwijk 1.081 1.065 1.081 1.091 1.113 1.160 1.178 1.188
28BL Al-lhsaan Atolwijk 1.109 1.130 1.156 1.172 1.209 1.282 1.345 1.387
13IP 't Schrijverke Boswijk 978 973 978 983 1.000 1.035 1.081 1.117
15QG Horizon Boswijk 1.187 1.157 1.147 1.152 1.177 1.252 1.323 1.369
16MD Driemaster Boswijk 1421 1.390 1.380 1.390 1421 1.497 1.568 1.613
16YM Brink Boswijk 1.029 1.024 1.019 1.029 1.045 1.107 1.159 1.190
06RU Helmstok Waterwijk 874 874 874 874 889 929 980 1.010
15UW Driestromenland Waterwijk 822 795 785 780 795 832 885 911

16ZC Poolster Waterwijk 1.504 1.435 1.415 1.394 1.405 1.467 1.551 1.603
12XI Kring Bolder 2.099 2.064 2.084 2.104 2.225 2.311 2.408 2.474
15IR Mozaiek Bolder 1.003 988 988 998 1.049 1.071 1.091 1.101
16CA Lepelaar Bolder 1.076 1.060 1.081 1.113 1.188 1.231 1.272 1.336
16HL Albatros Bolder 1.252 1.237 1.242 1.242 1.284 1.325 1.325 1.320
16KA Grundel Bolder 1.015 995 990 990 1.030 1.086 1.126 1.157
13DH Toermalijn Kustwijk 1.574 1.564 1.579 1.569 1.589 1.826 1.946 2.022
16AK Windroos Kustwijk 1.266 1.211 1.186 1.181 1.211 1.322 1.367 1.397
16GB Boeier Kustwijk 2.257 2.237 2.242 2.217 2.237 2.494 2.569 2.604
16NU Finnjol Kustwijk 988 952 935 925 930 1.031 1.068 1.088
155Q Schakel Havendiep 1.091 1.076 1.071 1.061 1.076 1.178 1.278 1.329
16NB Tjotter Havendiep 1.835 1.885 1.895 1.875 1.880 1.991 2.182 2.282
16XS Tjalk Havendiep 1.406 1.487 1.533 1.558 1.603 1.797 1.905 1.940
16ZS Sluis Lelystad-Haven 1.130 1.105 1.140 1.130 1.197 1.501 1.988 2.323
16UD Triangel Warande 975 1.010 1.035 1.040 1.080 1.322 1.558 1.714
31WE Kindcentrum Warande = Warande 2.373 2.343 2.453 2.479 2.635 2.977 2.901 3.454
15LH 3Sprong Landerijen 1.543 1.513 1.488 1.493 1.528 1.649 1.744 1.800
16lv Meander Landerijen 2.003 1.978 1.978 1.988 2.034 2.150 2.275 2.346
2772 Lispeltuut Landerijen 1.447 1.483 1.503 1.543 1.608 1.744 1.850 1.961

- fictieve school Warande 0 291 457 648 1.216 3.585 7.348 9.380



4. PROGNOSE BASISGENERATIE

De basisgeneratie bestaat uit de 4- tot en met 11-jarigen plus 30% van de 12-jarigen. Dit is het deel van de bevolking waarvan verwacht mag worden dat het de basisschool bezoekt. Het overige deel van de
12-jarigen stroomt namelijk door naar het voortgezet onderwijs.

De omvang van de basisgeneratie wordt afgeleid uit de bevolkingsprognose. Het Datateam (voorheen Onderzoek en Statistiek) stelt jaarlijks deze bevolkingsprognose op. Vanwege de verhoogde
groeiambities van Lelystad heeft het Datateam drie verschillende woningbouw-scenario’s doorgerekend. Grafiek 4.1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor deze drie
scenario’s, en scenario 2 van de voorgaande prognose.

Tot 2025 blijft de basisgeneratie stabiel op ongeveer 8.040 kinderen. Dit geldt voor alle drie de izl TR VAo (19 ORI LGl A0
scenario’s. Daarna stijgt de basisgeneratie voor alle drie de scenario’s. De ontwikkeling van
scenario 2 van de huidige prognose volgt de ontwikkeling van scenario 2 van de vorige prognose.

16.000
Bij scenario 2 van de huidige prognose is de basisgeneratie in 2043 gestegen naar rond de 12.620
kinderen. Bij scenario 1 ligt het aantal kinderen ten opzichte van scenario 2 ongeveer 1.500 14.000 ’,—"
kinderen lager en bij scenario 3 ongeveer 1.650 kinderen hoger. 12,000 -
Ten grondslag aan deze leerlingenprognose 2024-2043 ligt scenario 2 van de bevolkingsprognose 10.000
2024-2043 2, Dit scenario is door het college vastgesteld als leidend voor de beleidsontwikkeling en T
S 8.000
©
<

planvorming van de gemeente. Scenario 2 veronderstelt dat er vanaf 2027 jaarlijks 1.000
woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Hierdoor groeit de basisgeneratie in de 6.000
periode 2025-2043 met 58% (van 8.040 naar 12.620 kinderen).

4,000
De forse toename van de basisgeneratie komt door de omvangrijke nieuwbouw in de stad. De 2.000
ontwikkeling van de basisgeneratie verschilt per wijk. In wijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt,
zal de basisgeneratie stijgen. In wijken waar weinig tot geen nieuwbouw plaatsvindt, zal de o—m—mmm—m——————— T T T T 7T T T T T T — T
basisgeneratie aanvankelijk iets dalen om daarna te stabiliseren en soms zelfs licht te groeien. 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043

Jaar

s Prognose 2023-2041: scenario 2 e e e e e ¢ Prognose 2024-2044 scenario 1
e Prognose 2024-2044 scenario 2 == «= a» Prognose 2024-2044 scenario 3

2 De Bevolkingsprognose 2024-2043 is raadpleegbaar via:

https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/



https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/

De wijk Warande kent de meeste nieuwbouw, die naar verwachting jonge gezinnen zal
aantrekken. Als gevolg hiervan heeft Warande de grootste toename van de basisgeneratie.
Grafiek 4.2 toont dat de basisgeneratie tussen 2024 en 2043 naar verwachting toeneemt met
3.160 kinderen: van 570 kinderen in 2024 naar 3.730 kinderen in 2043. De groei trekt aan
vanaf 2027. Dit hangt samen met de verwachte versnelling van de woningbouw in Warande:
gemiddeld rond de 580 woningen in de periode 2027-2043.

Grafiek 4.2 Prognose van de basisgeneratie in Warande, 2024-2043

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
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o——F—F——7——7———— 7777771

2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042
Jaar

Figuur 4.3 laat de verwachte ontwikkeling van de basisgeneratie zien voor de overige wijken
van de stad. In de vorige bevolkingsprognose was nog onvoldoende duidelijkheid over waar
woningen gebouwd gingen worden. Deze zijn toen toebedeeld aan het buitengebied. In de
laatste bevolkingsprognose is er meer duidelijkheid en zijn de woningen toebedeeld aan de
wijken.

Alle wijken kennen groei van de basisgeneratie. In een aantal wijken is er eerst echter sprake
van krimp 3. De mate van krimp varieert per wijk.

De ontwikkeling van het Stadshart en het stationsgebied zorgen voor een toename in de
basisgeneratie van zowel het Stadshart als Bolder. De basisgeneratie in het Stadshart is nu al
aan het groeien en in Bolder is dit vanaf 2027.

3 De wijken met eerst 2% of meer krimp zijn: Boswijk, Kustwijk, Landerijen, Waterwijk en Zuiderzeewijk

Figuur 4.3 Prognose van de basisgeneratie in Lelystad naar wijk, 2024-2043
Atolwijk Bolder Boswijk Buitengebied
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De woningbouw bij Waterfront Kust zal voor een stijging van de basisgeneratie in Lelystad-Haven en Kustwijk
zorgen. Voor Lelystad-Haven betekent dit dat de basisgeneratie zal groeien en in 2043 meer dan verdubbeld is
(van 330 kinderen in 2023 naar 780 kinderen in 2043).

In het gebied aan de oostkant van de wijk Havendiep, ook wel bekend onder de naam Campusgebied, staan er
verschillende woningbouwprojecten in de planning. In deze wijk zal de basisgeneratie tot 2035 toenemen.

De basisgeneratie in de Zuiderzeewijk groeit door de geplande woningbouw in Akker.
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5. WERKWUZE

Prognosemodel

Leerlingenprognoses voor de berekening van de ruimtebehoefte voor het basisonderwijs dienen te voldoen aan het programma van eisen dat wordt voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en wordt getoetst door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor deze leerlingenprognose is gebruik gemaakt van het model G4Pro, ontwikkeld door Pronexus B.V.
Dit model voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de leerlingenprognose ten behoeve van de huisvesting van het onderwijs.

Input in het model BESTUUR Figuur 5.1 Herkomstgebieden en de
. . - Stichting School scholen per bestuur
De input voor de leerlingenprognose zijn: g{?cm?ng Eh&stfli{(kgrgﬁair_Qndem-'iis
1chtn atnoliel noerwis
1. De basisgeneratie op wijkniveau afkomstig uit de bevolkingsprognose 2024-2043 4; Overig ’ :
2. De leerlingentelling per 1 oktober 2023 per school uitgesplitst naar woonbuurt en leeftijd (Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUQO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4Pro in een aantal stappen.
Herkomstgebieden en voedingsgebieden T ..Z:ide’zeewﬂk
De eerste stap is het definiéren van de herkomstgebieden waaruit een school zijn leerlingen betrekt. De =
herkomstgebieden bestaan uit de elf stadswijken, met daarbij een onderscheid tussen de Waterwijk en de i » _
Landerijen; in totaal dus 12 herkomstgebieden die corresponderen met een stadswijk. Deze indeling komt overeen vy Bolge® LY T o
met de wijkindeling van de bevolkingsprognose. . ° 4 Slacshart o
Eoswuk
Per school (33 in totaal) wordt vervolgens het voedingsgebied berekend. Elke school heeft een eigen - .
voedingsgebied, op basis van de waargenomen herkomst (woonwijk) van zijn leerlingen. Het voedingsgebied is “die ot Havefbiep
verzameling herkomstgebieden (wijken) waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Een uitzondering 8 2PN ° \:,é _|__Landerijen
. aterwiji
daarop is de school Timotheds, die veel kinderen van buiten de gemeente Lelystad aantrekt. e °®
®
Warande

4 De Bevolkingsprognose 2024-2043 is raadpleegbaar via:
https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/.



https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/bevolkingsprognose/

Belangstellingspercentages

Op basis van de basisgeneratie en het voedingsgebied wordt per school een prognose van de
leerlingenaantallen berekend. Dit houdt in dat de leerlingen uit de basisgeneratie verdeeld worden
over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van het belangstellingspercentage: het deel van de
basisgeneratie in een wijk dat ‘kiest’ voor een bepaalde school. Op deze wijze ontstaat inzicht in de
toestroom van leerlingen per woongebied.

Als uitgangspunt voor de berekening van de toekomstige belangstellingspercentages is voor alle
scholen het laatst waargenomen leerlingenaantal (DUO, 1 oktober 2023) genomen. Vervolgens zijn op
basis van drie aannames de toekomstige belangstellingspercentages bepaald. De eerste aanname is
dat er sprake zal zijn van een afvlakkende trend over de laatste drie jaar. Dat houdt in dat wanneer er
de afgelopen drie jaar groei heeft plaatsgevonden, de aanname is dat deze groei zich de komende
drie jaar voortzet, alhoewel de groei ieder jaar minder zal zijn. Krimp is analoog gemodelleerd. Een
tweede aanname is dat daar waar het verschil in belangstellingspercentages tussen de instroomgroep
(4- tot 5-jarigen) en de gehele groep (4- tot 12-jarigen) groter is dan 5%, het verschil tussen beiden in
vier jaar tijd halveert, waarbij de deelnamepercentages per wijk constant worden gehouden.
Tenslotte is de korte termijn prognose gebaseerd op het instroom-doorstroommodel vergeleken met
de lange termijn prognose. Bij betekenisvolle verschillen tussen de korte en lange termijn prognose
wordt de lange termijn prognose bijgesteld.

Aanvullende aannames in het model
. Groei van de basisgeneratie in Warande

Tabel 5.2

Wijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Boswijk
Waterwijk
Landerijen
Bolder
Kustwijk
Havendiep
Lelystad-Haven
Stadshart
Buitengebied

Warande

Basisscholen per wijk

Instelling

Timotheds, Laetare, Ichthus, De Vuurtoren

De Wingerd, De Optimist, De Regenboog, Al-Ishaan

"t Schrijverke, Horizon, De Driemaster, De Brink

De Helmstok, Driestromenland, De Poolster, Vrije School
3sprong, Lispeltuut, De Meander

De Kring, Het Mozaiek, De Lepelaar, De Albatros, De Grundel
De Toermalijn, De Windroos, De Boeier, De Finnjol

De Schakel, De Tjotter, De Tjalk

De Sluis

De Triangel, Kindcentrum Warande

De wijk Warande zal naar verwachting een forse groei doormaken. De hierboven beschreven methode voor belangstellingspercentages zal bij grote groei van de basisgeneratie in Warande leiden tot
een disproportionele groei van de leerlingenaantallen bij de bestaande scholen die leerlingen uit de wijk Warande ontvangen. Om dit effect te dempen zijn de volgende aannames opgelegd in het

model:

o  Kindcentrum Warande

Het belangstellingpercentage van Kindcentrum Warande vanuit de wijk Warande is gemaximeerd zodat het totale aantal leerlingen op Kindcentrum Warande de capaciteit van de school niet

overschrijdt.
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o Scholen buiten de wijk Warande
Om te compenseren voor de groei van Warande zijn de belangstellingpercentages van kinderen uit Warande voor de scholen buiten Warande dalend. Hierdoor heeft de groei van Warande beperkt

invloed op de scholen buiten Warande.

o  Fictieve school Warande
Onder bovenstaande twee aannames kan een deel van de basisgeneratie van Warande vanaf 2025 niet op een bestaande school geplaatst worden. Voor dit deel van de basisgeneratie is een fictieve

school opgenomen in de prognose. De leerlingontwikkeling op deze fictieve school laat zien voor hoeveel kinderen uit Warande er additionele basisschoolcapaciteit nodig is.

Verhoudingsmethodiek leerlingenprognose onderbouw

Er zijn twee manieren om de leerlingenprognose onderbouw uit te voeren. De eerste methode is gebaseerd op het belangstellingspercentage voor de gehele basisgeneratie. Deze methode voldoet aan het
programma van eisen. Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling van de onderbouw uit het verleden, maar slechts gekeken wordt naar de ontwikkeling van de
gehele basisgeneratie. Hierdoor is deze methode niet representatief en betrouwbaar voor de korte en middellange termijn.

Een alternatieve methode gaat uit van de verhouding van het aantal leerlingen in de onderbouw ten opzichte van de basisgeneratie, de zogenaamde verhoudingsmethodiek. Voor de leerlingenprognose van de
onderbouw (4- tot 7-jarigen) is uitgegaan van deze verhoudingsmethodiek. Dit betekent dat voor de korte termijn (de eerste vijf jaar) de onderbouw is berekend volgens de werkelijke verhouding tussen de 4-
tot 7-jarigen en de 4-tot 12-jarigen op de school. Aan de hand van de meest recente DUO-gegevens is een verhoudingspercentage berekend. Deze verhoudingsmethodiek is niet geheel volgens het
voorgeschreven programma van eisen, maar geeft wel een betere inschatting voor de korte termijn. Daarom is gekozen voor deze methode.

Deelnamepercentages
Tot slot is gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk herkomstgebied. Deze lag in Lelystad per 1 oktober 2023 op 88,9%. Dat betekent dat 88,9% van de basisgeneratie op 1 oktober 2023
een basisschool in Lelystad bezocht. De overige 11,1% gaat bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs of naar een basisschool buiten Lelystad. De huidige deelnamepercentages worden doorgetrokken naar de

toekomst.
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BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

BIJLAGE 4
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BIJLAGE 6
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Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2024 (peildatum 1 oktober 2023) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2025 t/m 1 januari 2043

Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2024 (peildatum 1 oktober 2023) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2025 t/m 1 januari 2043, excl.
fictieve school Warande

Tabellen ruimtebehoefte 2024-2039
Tabellen basisgeneratie 2024-2043
Woningvoorraadontwikkeling 2024-2043
Begrippen en afkortingen

Leerlingenprognose per school in detail
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BULAGE 1

BRIN
Lelystad
07AA
12QA
14KM
15PG
15FM
15WK
16DM
28BL
13IP
15QG
16MD
16YM
06RU
15UwW
16ZC
12XI
15IR
16CA
16HL
16KA
13DH
16AK
16GB
16NU
155Q
16NB
16XS
162S
16UD
31WE
15LH
16lv
2772

Prognose per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2024 (peildatum 1 oktober 2023) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2025 t/m 1 januari 2043

Naam

Timotheiis
Laetare
Ichthus
Vuurtoren
Wingerd
Regenboog
Optimist
Al-lhsaan

't Schrijverke
Horizon
Driemaster
Brink
Helmstok
Driestromenland
Poolster
Kring
Mozaiek
Lepelaar
Albatros
Grundel
Toermalijn
Windroos
Boeier
Finnjol
Schakel
Tjotter
Tjalk

Sluis
Triangel
Kindcentrum Warande
3Sprong
Meander
Lispeltuut

fictieve school

Wijk

Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder

Bolder

Bolder

Bolder

Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Lelystad-Haven
Warande
Warande
Landerijen
Landerijen
Landerijen

Warande

2024
7.057
98
148
96
220
235
190
166
174

195
240
160
134
118
250
376
154
165
207
160
273
212
409
149
176

237
181
154
432
267
357
248

2025
6.970
83
137
91
208
232
191
163
178
150
189
234
159
134
113
237
369
151
162
204
156
271
201
405
142
173
335
253
176
161
426
261
352
255

18

2026
7.082
83
144
97
220
235
197
166
183
151
187
232
158
134
111
233
373
151
166
205
155
274
196
406
139
172
337
262
183
166
448
256
352
259

51

2027
7151}
84
145
98
222
237
199
168
186
152
188
234
160
134
110
229
377
153
172
205
155
272
195
401
137
170
889
267
181
167
453
257
354
267

89

2028
7.298
85
149
101
228
239
202
169
188
153
190
236
161
135
111
227
386
156
178
207
158
272
197
401
137
171
332
274
183
170
470
260
358
274

140

2029
7.517
87
154
104
234
244
206
172
193
155
193
240
163
137
113
231
401
163
186
213
163
276
201
405
138
173
334
276
194
175
484
264
363
280

202

2030
7.777
88
156
105
236
248
209
175
197
157
196
243
166
140
117
236
405
164
188
215
166
287
206
417
142
178
341
283
207
185
510
271
371
287

285

2031
7.968
90
157
105
236
250
210
176
199
157
197
243
167
141
119
238
407
164
189
216
167
296
210
427
146
181
346
289
218
193
529
274
375
291

365

2032
8.183
91
162
107
242
254
213
178
202
159
201
247
169
143
120
242
410
164
190
217
169
304
214
436
149
184
347
294
228
201
538
280
380
297

451

2033
8.421
93
163
108
244
258
216
180
205
160
204
251
172
144
120
242
414
165
192
219
171
313
219
445
153
189
353
305
240
212
548
284
383
302

554

2034
8.665
95
165
108
245
261
217
181
207
162
208
255
175
145
120
243
418
167
194
221
174
323
223
456
157
193
356
314
253
223
552
288
386
307

673

2035
8.918
96
167
109
247
263
218
181
210
164
211
258
177
147
123
247
421
167
195
221
176
328
225
459
158
200
370
324
272
234
552
292
Sl
311

804

2036
9.183
97
169
110
247
266
220
183
213
166
213
261
179
149
125
251
427
169
197
222
178
334
228
463
160
203
376
327
291
243
547
297
397
315

960

2037
9.432
98
170
109
247
269
221
183
215
168
217
264
181
151
127
254
430
169
199
222
179
339
229
466
161
207
382
330
311
252
532
301
402
320

1.127

2038
9.680
99
170
109
246
271
223
184
217
170
219
266
183
153
128
256
434
170
201
222
181
343
231
468
163
210
388
333
329
261
507
304
406
324

1.311

2039
9.908
100
171
109
245
274
224
184
219
171
222
269
185
155
130
259
437
171
202
221
182
347
232
471
164
213
394
335
348
270
537
307
411
328

1.421

2040
10.125
101
172
108
245
276
225
185
221
173
225
271
186
156
131
261
441
172
206
221
184
351
234
473
165
215
400
337
365
278
565
310
415
334

1.523

2041
10.350
103
173
108
245
278
226
186
223
175
227
274
188
158
133
264
444
172
209
221
185
356
235
476
166
218
405
340
382
286
593
314
420
341

1.626

2042
10.552
104
173
108
244
280
227
186
225
177
230
276
190
159
134
267
447
172
211
220
186
359
236
477
167
221
410
341
399
294
621
316
423
346

1.726

2043
10.745
104
175
108
244
282
227
186
227
178
231
278
191
161
135
269
450
173
214
220
188
362
238
478
168
223
414
342
413
301
647
318
425
350

1.825
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BIILAGE 2 Prognose onderbouw per school: waargenomen leerlingen per 1 januari 2024 (peildatum 1 oktober 2023) en geprognosticeerd aantal voor 1 januari 2025 t/m 1 januari 2043, excl. fictieve school Warande

BRIN
Lelystad
07AA
12QA
14KM
15PG
15FM
15WK
16DM
28BL
13IP
15QG
16MD
16YM
06RU
15UwW
16ZC
12XI
15IR
16CA
16HL
16KA
13DH
16AK
16GB
16NU
155Q
16NB
16XS
162S
16UD
31WE
15LH
16lv
2772

Naam

Timotheiis
Laetare
Ichthus
Vuurtoren
Wingerd
Regenboog
Optimist
Al-lhsaan

't Schrijverke
Horizon
Driemaster
Brink
Helmstok
Driestromenland
Poolster
Kring
Mozaiek
Lepelaar
Albatros
Grundel
Toermalijn
Windroos
Boeier
Finnjol
Schakel
Tjotter
Tjalk

Sluis
Triangel
Kindcentrum Warande
3Sprong
Meander
Lispeltuut

Wijk

Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Atolwijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Boswijk
Waterwijk
Waterwijk
Waterwijk
Bolder

Bolder

Bolder

Bolder

Bolder
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Kustwijk
Havendiep
Havendiep
Havendiep
Lelystad-Haven
Warande
Warande
Landerijen
Landerijen
Landerijen

2024
3.462
42
70
40
112
131
87
77
97
81
93
120
90
55
64
109
188
81
71
105
71
135

192
53
84

160

125
91
82

211

138

162

134

2025
3.414
35
65
35
105
132
87
74
99
86
90
118
90
56
65
101
184
78
70
103
70
133
109
185
47
86
161
135
90
88
200
137
160
140

2026
3.453
35
69
36
110
134
91
75
103
88
88
116
90
57
65
100
186
77
71
103
70
135
109
182
44
86
162
139
94
91
207
136
160
144

2027
3.468
35
70
36
111
135
92
75
104
89
89
117
91
57
64
98
188
78
74
103
70
133
109
180
44
85
160
142
93
92
209
136
161
148

2028
3.519
36
72
37
113
136
93
76
106
90
90
118
92
58
65
97
192
80
77
104
71
134
110
180
43
85
160
146
94
94
217
138
163
152

2029
3.595
36
74
38
117
139
95
78
108
92
91
120
93
58
66
99
200
83
80
107
74
135
112
181
44
86
160
147
100
97
224
140
165
156

2030
3.688
38
75
41
118
138
98
80
108
90
94
121
92
61
66
104
202
83
83
108
76
141
112
191
50
89
165
149
106
100
239
142
172
156

2031
3.761
40
77
44
118
136
100
83
107
87
95
122
90
64
65
109
203
83
86
108
79
146
112
200
57
91
169
150

103
252
142
177
155

2032
3.839
43
79
48
121
134
103
85
106
85
98
124
89
67
64
114
205
83
90
109
81
151
112
209

105
261
143
183
155

2033
3.917
45
81
51
122
133
106
88
105
83
101
125
88
69
62
117
207
83
93
109
84
156
112
218
71
94
175
154
121
108
270
144
188
154

2034
3.986
47
82
54
122
130
108
90
103
81
104
127
87
72
60
121
209
83
97
110
87
161
111
228
78
96
178
157
126
111
276
144
193
153

2035
4.050
48
83
54
123
131
109
91
105
82
105
129
88
74
61
123
210
83
97
110
88
164
112
229
79
100
185
162
136
117
276
146
195
155

2036
4.103
48
84
55
124
133
110
91
106
83
107
130
89
75
62
125
213
84
98
111
89
167
114
231
80
101
188
163
145
121
273
148
198
157

2037
4.145
49
85
54
123
134
110
91
107
84
108
132
90
75
63
127
215
85
99
111
89
169
114
233
81
103
191
165
155
126
266
150
201
160

2038
4.177
49
85
54
123
136
111
92
108
85
109
133
91
76
64
128
217
85
100
111
90
171
115
234
81
105
194
166
164
130
253
152
203
162

2039
4.236
50
85
54
123
137
112
92
109
86
111
134
92
77
65
129
218
85
101
110
91
173
116
235
82
106
197
167
174
135
268
153
205
164

2040
4.292
51
86
54
122
138
112
92
110
86
112
135
93
78
65
130
220
86
103
110
92
175
117
236
82
107
200
168
182
139
282
155
207
167

2041
4.360
51
86
54
122
139
113
93
112
87
114
137
94
79
66
132
222
86
104
110
93
178
118
238
83
109
202
170
191
143
297
157
210
170

2042
4.407
52
87
54
122
140
113
93
112
88
115
138
95
80
67
133
223
86
105
110
93
179
118
238
83
110
205
170
199
147
310
158
211
173

2043
4.456
52
87
54
122
141
113
93
113
89
116
139
95
80
68
134
225
86
107
110
94
181
119
239
84
111
207
171
206
150
323
159
213
175

16



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 06RU - HELMSTOK
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 07AA - TIMOTHEUS
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

2024 2025
134 134
55 56

6 6
6 6
8 8
0 0

874 874
1.025 1.025
151 151
6,00 6,00
2024 2025
98 83
42 35

4 4
4 4
8 8
0 0
693 617

1.142 1.142

449 525

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

3,00

3,00

2026
134

o o o O

874

1.025

151

6,00

2026

83
35

o o &~ b

617
1.142
525

3,00

2027
134

o o o O

874
1.025
151

6,00

2027
84

o o b~ b

623
1.142
519

3,00

2028
135

o o o O

879
1.025
146

6,00

2028
85

o o &~ b

628
1.142
514

3,00

2029
137

o o o O

889
1.025
136

6,00

2029
87

o o B~ »

638
1.142
504

3,00

2030
140

o 0 o O

904
1.025
121

6,00

2030
88

o o &~ b

643
1.142
499

3,00

2031
141

o o o O

909

1.025

116

6,00

2031

90
40

o o &~ b

653
1.142
489

3,00

2032
143

o o o O

919

1.025

106

6,00

2032

91
43

o oo B~ b

658
1.142
484

3,00

2033

144

o o o O

924
1.025
101

6,00

2033

93
45

o o &~ b

668
1.142
474

3,00

2034
145

o o o O

929
1.025
96

6,00

2034
95
47

o o B~ »

678
1.142
464

3,00

2035
147

o o o O

939
1.025
86

6,00

2035
96
48

o o U1 u;

683
1.142
459

4,50

2036
149

o o o O

949

1.025

76

6,00

2036

97
48

o o U1 u»n

688

1.142

454

4,50

2037
151

o o o O

960
1.025
65

6,00

2037
98
49

o oo un wun

693
1.142
449

4,50

2038
153

o o o O

970
1.025
55

6,00

2038
99

o oo un wun

698
1.142
444

4,50

2039
155

o 00 N N

980
1.025
45

6,00

2039
100
50

o oo u»n wu

703
1.142
439

4,50

17



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 12QA - LAETARE
Prognose 2024
Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk
Permanent
Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 12XI - KRING
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

2024 2025
148 137
70 65
6
6 6
10 10
0 0
965 909
1.647 1.647
682 738
6,00 6,00
2024 2025
376 369
188 184
16 16
16 16
14 14
0 0
2.099 2.064
2.029 2.029
-70 -35

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

16,50

16,50

2026
144
69

10

945
1.647
702

6,00

2026
373
186

16

16
14

2.084
2.029

16,50

2027
145
70

10

950
1.647
697

6,00

2027
377
188

16

16
14

2.104
2.029

16,50

2028
149
72

10

970
1.647
677

6,00

2028
386
192

16
16
14

2.150
2.029
-121

16,50

2029
154
74

10

997
1.647
650

6,00

2029
401
200

17
17
14

2.225
2.029
-196

16,50

2030
156
75

10

1.007
1.647
640

6,00

2030
405
202

17
17
14

2.245
2.029
-216

16,50

2031
157
77

10

1.012
1.647
635

6,00

2031
407
203

17
17
14

2.255
2.029
-226

16,50

2032
162
79

10

1.039
1.647
608

6,00

2032
410
205

17
17
14

2.270
2.029
-241

16,50

2033
163
81

10

1.044
1.647
603

6,00

2033
414
207

18
18
14

2.290
2.029
-261

18,00

2034
165
82

10

1.054
1.647
593

6,00

2034
418
209

18
18
14

2311
2.029
-282

18,00

2035
167
83

10

1.064
1.647
583

6,00

2035
421
210

18
18
14

2.326
2.029
-297

18,00

2036
169
84

10

1.074
1.647
573

6,00

2036
427
213

18
18
14

2.356
2.029
-327

18,00

2037
170
85

10

1.079
1.647
568

2037
430
215

18
18
14

2.373
2.029
-344

18,00

2038
170
85

10

1.079
1.647
568

7,50

2038
434
217

19
18
14

2.393
2.029
-364

19,50

2039
171
85

10

1.085
1.647
562

7,50

2039
437
218

19
19
14

2.408
2.029

-379

19,50

18



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 13DH - TOERMALIN

Prognose 2024
Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk
Permanent
Cap. Perm.
Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 131P - SCHRIUVERKE

Prognose 2024
Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk
Permanent
Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

2024 2025
273 271
135 133

12 11
12 11
10 10
0 0

1.574 1.564

1.337 1.337

-237 -227

12,00 10,50

2024 2025
151 150

81 86
7 7
14 14
0 0
978 973

2.014 2.014

1.036 1.041
6,00 6,00

2026
274
135

12
12
10

1.579
1.337
-242

12,00

2026
151
88

14

978
2.014
1.036

6,00

2027
272
133

11
11
10

1.569
1.337
-232

10,50

2027
152
89

14

983
2.014
1.031

6,00

2028
272
134

12
12
10

1.569
1.337
-232

12,00

2028
153
90

14

988
2.014
1.026

6,00

2029
276
135

12
12
10

1.589
1.337
-252

12,00

2029
155
92

14

1.000
2.014
1.014

6,00

2030
287
141

12
12
10

1.645
1.337
-308

12,00

2030
157
90

14

1.010
2.014
1.004

6,00

2031
296
146

13
13
10

1.690
1.337
-353

13,50

2031
157
87

14

1.010
2.014
1.004

6,00

2032
304
151

13
13
10

1.730
1.337
-393

13,50

2032
159
85

14

1.020
2.014
994

6,00

13
13
10

1.775
1.337
-438

13,50

2033
160
83

14

1.025
2.014
989

6,00

2034
323
161

14
14
10

1.826
1.337
-489

13,50

2034
162
81

14

1.035
2.014
979

6,00

2035
328
164

14
14
10

1.851
1.337
-514

13,50

2035
164
82

14

1.045
2.014
969

6,00

2036
334
167

14
14
10

1.881
1.337
544

13,50

2036
166
83

14

1.055
2.014
959

6,00

2037
339
169

14
14
10

1.906
1.337
-569

13,50

2037
168
84

14

1.066
2.014
948

6,00

2038
343
171

15
15
10

1.926
1.337
-589

15,00

2038
170
85

14

1.076
2.014
938

6,00

2039
347
173

15
15
10

1.946
1.337
-609

15,00

2039
171
86

14

1.081
2.014
933

7,50

19



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 14KM - ICHTHUS

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027
Totalen 96 91 97 98
Onderbouw 40 35 36 36
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 5 5 5 5
Permanent 4 4 4 4
Cap. Perm. 4 4 4 4
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 707 680 712 718
Onderwijs BVO 704 704 704 704
Tekort / overschot -3 24 -8 -14
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 4,50 4,50 4,50 4,50
Ontwikkeling van 15FM - WINGERD

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027
Totalen 235 232 235 237
Onderbouw 131 132 134 135
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 10 10 10
Permanent 10 10 10 10
Cap. Perm. 9 9 9 9
Cap. Nood 1 1 1 1
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.382 1.367 1.382 1.392
Onderwijs BVO 1.329 1.329 1.329 1.329
Tekort / overschot -53 -38 -53 -63
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,50 10,50 10,50 10,50

2028
101
37

o ~ b~ WU

733
704
-29

4,50

2028
239
136

10
10

1.402
1.329
-73

10,50

2029
104
38

o ~ U1 U

750
704

4,50

2029
244
139

11
11

1.427
1.329
-98

10,50

2030
105
41

o ~ U1 WU

755
704
-51

4,50

2030
248
138

11
11

1.447
1.329
-118

10,50

2031
105
44

o ~ U1 W

755
704
-51

4,50

2031
250
136

11
11

1.458
1.329
-129

10,50

2032
107

o ~ U1 WU

765
704
-61

4,50

2032
254
134

11
11

1.478
1.329
-149

10,50

2033
108

o ~ U1 W

770
704
-66

4,50

2033
258
133

11
11

1.498
1.329
-169

10,50

2034
108

o » U1 U

770
704
-66

4,50

2034
261
130

11
11

1.513
1.329
-184

10,50

2035
109
54

o ~ U1 W

776
704
-72

4,50

2035
263
131

11
11

1.523
1.329
-194

10,50

2036
110
55

o H~ U1 U

781
704
-77

4,50

2036
266
133

11
11

1.538
1.329

-209

10,50

2037
109

o ~ U1 U

776
704
-72

4,50

2037
269
134

11
11

1.553
1.329
-224

10,50

2038
109

o ~ U1 U

776
704
-72

4,50

2038
271
136

11
11

1.563
1.329
-234

10,50

2039
109

o ~ U1 W

776
704
-72

4,50

2039
274
137

12
12

1.578
1.329
-249

12,00

20



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 15IR - MOZAIEK

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 154 151
Onderbouw 81 78
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7
Permanent 7 6
Cap. Perm. 8 8
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.003 988
Onderwijs BVO 1.112 1.112
Tekort / overschot 109 124

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,00 6,00

Ontwikkeling van 15LH - DRIESPRONG

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 267 261
Onderbouw 138 137
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 11 11
Permanent 11 11
Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.543 1.513
Onderwijs BVO 1.380 1.380
Tekort / overschot -163 -133
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,50 10,50

2026
151
77

o o o N

988
1.112
124

6,00

2026
256
136

11
11
10

1.488
1.380
-108

10,50

2027
153
78

o 00 N N

998
1.112
114

6,00

2027
257
136

11
11
10

1.493
1.380
-113

10,50

2028
156

o 00 N N

1.013
1.112
99

6,00

2028
260
138

11
11
10

1.508
1.380
-128

10,50

2029
163

o 00 N N

1.049
1.112
63

6,00

2029
264
140

11
11
10

1.528
1.380
-148

10,50

2030
164
83

o 00 N N

1.054
1.112
58

6,00

2030
271
142

12
12
10

1.563
1.380
-183

12,00

2031
164
83

o 00 N N

1.054
1.112
58

6,00

2031
274
142

12
12
10

1.578
1.380
-198

12,00

2032
164
83

o 00 N N

1.054
1.112
58

6,00

2032
280
143

12
12
10

1.608
1.380
-228

12,00

2033
165
83

o 00 N N

1.059
1.112
53

6,00

2033
284
144

12
12
10

1.629
1.380
-249

12,00

2034
167

o 00 N N

1.071
1.112
41

6,00

2034
288
144

12
12
10

1.649
1.380
-269

12,00

2035
167

o 00 N N

1.071
1.112
41

6,00

2035
292
146

12
12
10

1.669
1.380
-289

12,00

2036
169
84

o 00 N o

1.081
1.112
31

7,50

2036
297
148

13
13
10

1.694
1.380
-314

13,50

2037
169
85

O 00 N

1.081
1.112
31

2037

150

13

13
10

1.714
1.380
-334

13,50

2038
170

O 00 N

1.086
1.112
26

7,50

2038
304
152

13
13
10

1.729
1.380
-349

13,50

2039
171

O 00 N ®

1.091
1.112
21

7,50

2039
307
153

13
13
10

1.744
1.380
-364

13,50

21



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 15PG - VUURTOREN

Prognose 2024
Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk
Permanent
Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

2024 2025
220 208
112 105

10 10
9 9
8 8
2 2

1.369 1.305

1.355 1.355
-14 50

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,50 10,50
Ontwikkeling van 15QG - HORIZON

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 195 189
Onderbouw 93 90
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.187 1.157
Onderwijs BVO 1.302 1.302
Tekort / overschot 115 145
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,50 7,50

2026
220
110

10

1.369
1.355
-14

10,50

2026
187
88

10

1.147
1.302
155

7,50

2027
222
111

10

1.380
1.355
-25

10,50

2027
188
89

10

1.152
1.302
150

7,50

2028
228
113

10
10

1.411
1.355
-56

10,50

2028
190
90

10

1.162
1.302
140

7,50

2029
234
117

11
10

1.443
1.355

10,50

2029
193
91

10

1.177
1.302
125

7,50

2030
236
118

11
10

1.453
1.355
-98

10,50

2030
196
94

10

1.192
1.302
110

7,50

2031
236
118

11
10

1.453
1.355
-98

10,50

2031
197
95

10

1.197
1.302
105

7,50

2032
242
121

11
10

1.486
1.355
-131

10,50

2032
201
98

10

1.217
1.302
85

9,00

2033
244
122

11
10

1.496
1.355
-141

10,50

2033
204
101

10

1.232
1.302
70

9,00

2034
245
122

11
10

1.501
1.355
-146

10,50

2034
208
104

10

1.252
1.302
50

9,00

2035
247
123

11
10

1.512
1.355
-157

10,50

2035
211
105

10

1.267
1.302
35

9,00

2036
247
124

11
10

1.512
1.355
-157

10,50

2036
213
107

10

1.277
1.302
25

9,00

2037
247
123

11
10

1.512
1.355
-157

10,50

2037
217
108

10

1.298
1.302

9,00

2038
246
123

11
10

1.506
1.355
-151

10,50

2038
219
109

10

1.308
1.302
-6

9,00

2039
245
123

11
10

1.501
1.355
-146

10,50

2039
222
111

10

1.323
1.302

9,00

22



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 155Q - SCHAKEL

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 176 173 172 170 171 173 178 181 184 189 193 200 203 207 210 213
Onderbouw 84 86 86 85 85 86 89 91 92 94 96 100 101 103 105 106
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
Permanent 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Cap. Perm. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cap. Nood 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.091 1.076 1.071 1.061 1.066 1.076 1.101 1.116 1.132 1.158 1.178 1.213 1.228 1.248 1.263 1.278
Onderwijs BVO 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245
Tekort / overschot 154 169 174 184 179 169 144 129 113 87 67 32 17 -3 -18 -33
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Ontwikkeling van 15UW - DRIESTROMENLAND

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 118 113 111 110 111 113 117 119 120 120 120 123 125 127 128 130
Onderbouw 64 65 65 64 65 66 66 65 64 62 60 61 62 63 64 65
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Permanent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cap. Perm. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Cap. Nood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 822 795 785 780 785 795 817 827 832 832 832 848 858 868 875 885
Onderwijs BVO 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425
Tekort / overschot 603 630 640 645 640 630 608 598 593 593 593 577 567 557 550 540

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,00 6,00 4,50 4,50 4,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 15WK - REGENBOOG

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 190 191
Onderbouw 87 87
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk

Permanent 8 8
Cap. Perm. 11 11
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.170 1.175
Onderwijs BVO 1.632 1.632
Tekort / overschot 462 457

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,50 7,50

Ontwikkeling van 16AK - WINDROOS

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 212 201
Onderbouw 111 109
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 9 9
Permanent 9 9
Cap. Perm. 9 9
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.266 1.211
Onderwijs BVO 1.414 1414
Tekort / overschot 148 203

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 9,00 9,00

2026
197
91

11

1.205
1.632
427

7,50

2026
196
109

o OV 0 o

1.186
1.414
228

7,50

2027
199
92

11

1.215
1.632
417

9,00

2027
195
109

o VW 0 o™

1.181
1.414
233

7,50

2028
202
93

11

1.230
1.632
402

9,00

2028
197
110

o v v o

1.191
1.414
223

9,00

2029
206
95

11

1.250
1.632
382

9,00

2029
201
112

o v Vv o

1.211

1.414

203

9,00

2030
209
98

11

1.266
1.632
366

9,00

2030
206
112

o v v o

1.236
1.414
178

9,00

2031
210
100

11

1.271
1.632
361

9,00

2031
210
112

o v v o

1.256
1.414
158

9,00

2032
213
103

11

1.286
1.632
346

9,00

2032
214
112

o v Vv o

1.276
1.414
138

9,00

2033
216
106

11

1.301
1.632

9,00

2033
219
112

o v v o

1.302
1.414
112

9,00

2034
217
108

11

1.307
1.632
325

9,00

2034
223
111

o v Vv o

1.322
1.414
92

9,00

2035
218
109

11

1.312
1.632
320

9,00

2035
225
112

10
10

1.332
1.414
82

10,50

2036
220
110

10

11

1.322

1.632

310

10,50

2036
228
114

10
10

1.347
1.414

67

10,50

2037

221

110

10

11

1.327

1.632

305

10,50

2037
229
114

10
10

1.352

1.414

62

10,50

2038
223
111

10

11

1.337

1.632

295

10,50

2038
231
115

10
10

1.362
1.414
52

10,50

2039
224
112

10

11

1.342

1.632

290

10,50

2039
232
116

10
10

1.367
1.414
47

10,50

24



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16CA - LEPELAAR

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 165 162
Onderbouw 71 70
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 7 7
Permanent 7 7
Cap. Perm. 9 9
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.076 1.060
Onderwijs BVO 1.360 1.360
Tekort / overschot 284 300
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,00 6,00
Ontwikkeling van 16DM - OPTIMIST
Prognose 2024 2024 2025
Totalen 166 163
Onderbouw 77 74
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 8 7
Permanent
Cap. Perm. 12 12
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.081 1.065
Onderwijs BVO 1.435 1.435
Tekort / overschot 354 370
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 7,50 6,00

2026
166

o OV N N

1.081
1.360
279

6,00

2026
166
75

12

1.081
1.435
354

7,50

2027
172

O VW N ®

1.113
1.360
247

7,50

2027
168
75

12

1.091
1.435
344

7,50

2028
178

O VW N ®

1.144
1.360
216

7,50

2028
169
76

12

1.098
1.435
337

7,50

2029
186

o OV 0 o

1.188
1.360
172

7,50

2029
172
78

12

1.113
1.435
322

7,50

2030
188

o W 0 o™

1.198
1.360
162

7,50

2030
175
80

12

1.129
1.435
306

7,50

2031
189

o OV o ©

1.204
1.360
156

9,00

2031
176
83

12

1.134
1.435
301

7,50

2032
190

o OV o

1.209
1.360
151

9,00

2032
178
85

12

1.144
1.435
291

7,50

2033
192

o v o

1.219
1.360
141

9,00

2033
180
88

12

1.155
1.435
280

7,50

2034
194

o OV o

1.231
1.360
129

9,00

2034
181
90

12

1.160
1.435
275

7,50

2035
195

o OV o ©

1.236
1.360
124

9,00

2035
181
91

12

1.160
1.435
275

7,50

2036
197

o OV o ©

1.246
1.360
114

9,00

2036
183
91

12

1.170
1.435

265

7,50

2037
199

o OV o

1.257
1.360
103

9,00

2037
183
91

12

1.170
1.435

265

7,50

2038
201
100

o o v v

1.267
1.360
93

9,00

2038
184
92

12

1.178
1.435
257

7,50

2039
202
101

o v Vv v

1.272
1.360
88

9,00

2039
184
92

12

1.178
1.435
257

7,50



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16GB - BOEIER
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 16HL - ALBATROS
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

2024 2025
409 405
192 185
17 17
17 17
19 19
0 0

2.257 2.237

2.507 2.507
250 270

16,50 16,50

2024 2025
207 204
105 103
9 9
9 9
8 8
0 0

1.252 1.237

1.228 1.228
24 9

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

9,00

9,00

2026
406
182

17
17
19

2.242
2.507
265

16,50

2026
205
103

o o v ©

1.242
1.228
-14

9,00

2027
401
180

17
17
19

2.217
2.507
290

16,50

2027
205
103

o o v

1.242
1.228
-14

9,00

2028
401
180

17
17
19

2.217
2.507
290

16,50

2028
207
104

o o w

1.252
1.228
-24

9,00

2029
405
181

17
17
19

2.237
2.507
270

16,50

2029
213
107

o o v

1.284
1.228
-56

9,00

2030
417
191

17
17
19

2.298
2.507
209

16,50

2030
215
108

o o w

1.294
1.228
-66

9,00

2031
427
200

18
18
19

2.348
2.507
159

18,00

2031
216
108

o o w

1.299
1.228
-71

9,00

2032
436
209

18
18
19

2.393
2.507
114

18,00

2032
217
109

o oo v

1.305
1.228
-77

9,00

2033
445
218

19
19
19

2.438
2.507
69

19,50

2033
219
109

o o w

1.315
1.228
-87

9,00

2034
456
228

19

19
19

2.494
2.507
13

19,50

2034
221
110

10

1.325
1.228

10,50

2035
459
229

19

19
19

2.509
2.507

19,50

2035
221
110

10

1.325
1.228

10,50

2036
463
231

20
20
19

2.529
2.507
-22

21,00

2036
222
111

10

1.330
1.228
-102

10,50

2037
466
233

20
20
19

2.544
2.507
-37

21,00

2037
222
111

10

1.330
1.228
-102

10,50

2038
468
234

20

20
19

2.554
2.507

21,00

2038
222
111

10

1.330
1.228
-102

10,50

2039
471
235

20

20
19

2.569
2.507
-62

21,00

2039
221
110

10

1.325
1.228

10,50

26



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 161V - MEANDER

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027
Totalen 357 352 352 354
Onderbouw 162 160 160 161
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 15 15 15 15
Permanent 15 15 15 15
Cap. Perm. 16 16 16 16
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 2.003 1.978 1.978 1.988
Onderwijs BVO 2.247 2.247 2.247 2.247
Tekort / overschot 244 269 269 259
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 15,00 15,00 15,00 15,00

Ontwikkeling van 16KA - GRUNDEL

Prognose 2024 2024 2025 2026 2027
Totalen 160 156 155 155
Onderbouw 71 70 70 70
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 7 7 7 7
Permanent 7 6 6 6
Cap. Perm. 7 7 7 7
Cap. Nood 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2) 1.015 995 990 990
Onderwijs BVO 1.226 1.226 1.226 1.226
Tekort / overschot 211 231 236 236
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 6,00 6,00 6,00 6,00

2028
358
163

15
15
16

2.008
2.247
239

15,00

2028
158

O N NN

1.005
1.226
221

6,00

2029
363
165

15
15
16

2.034
2.247
213

15,00

2029
163

O N NN

1.030
1.226
196

6,00

2030
371
172

16
16
16

2.074
2.247
173

16,50

2030
166
76

O N N N

1.045
1.226
181

6,00

2031
375
177

16
16
16

2.094
2.247
153

16,50

2031
167

O N NN

1.050
1.226
176

6,00

2032
380
183

16
16
16

2.119
2.247
128

16,50

2032
169

O N NN

1.060
1.226
166

6,00

2033
383
188

16
16
16

2.134
2.247
113

16,50

O N NN

1.071
1.226
155

6,00

2034
386
193

16
16
16

2.150
2.247
97

16,50

2034
174

O N N o

1.086
1.226
140

7,50

2035
391
195

17
17
16

2.175
2.247
72

16,50

2035
176

O N N o

1.096
1.226
130

7,50

2036
397
198

17
17
16

2.205
2.247
42

16,50

2036
178

O N 00 o

1.106
1.226
120

7,50

2037 2038 2039
402 406 411
201 203 205

17 17 18
17 17 17
16 16 16
0 0 0

2.230 2.250 2.275

2.247 2.247 2.247
17 -3 -28

16,50 16,50 18,00

2037 2038 2039
179 181 182
89 90 91

8 8 8
8 8 8
7 7 7
0 0 0

1.111 1.121 1.126

1.226 1.226 1.226
115 105 100
7,50 7,50 7,50

27



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16MD - DRIEMASTER

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 240 234
Onderbouw 120 118
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 10 10
Permanent 10 10
Cap. Perm. 10 10
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.421 1.390
Onderwijs BVO 1.415 1.415
Tekort / overschot -6 25

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 10,50 10,50

Ontwikkeling van 16NB - TIOTTER

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 325 335
Onderbouw 160 161
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose

Tijdelijk 14 14
Permanent 14 14
Cap. Perm. 12 12
Cap. Nood 4 4
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.835 1.885
Onderwijs BVO 2.205 2.205
Tekort / overschot 370 320

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 13,50 13,50

2026
232
116

10
10
10

1.380
1.415
35

10,50

2026
337
162

14
14
12

1.895
2.205
310

13,50

2027
234
117

10
10
10

1.390
1.415
25

10,50

2027
333
160

14
14
12

1.875
2.205
330

13,50

2028
236
118

10
10
10

1.400
1.415
15

10,50

2028
332
160

14
14
12

1.870
2.205
335

13,50

2029
240
120

10
10
10

1.421
1.415

10,50

2029
334
160

14
14
12

1.880
2.205
325

13,50

2030
243
121

10
10
10

1.436
1.415
-21

10,50

2030
341
165

14
14
12

1.915
2.205
290

13,50

2031
243
122

10
10
10

1.436
1.415
-21

10,50

2031
346
169

15
15
12

1.940
2.205
265

15,00

2032
247
124

11
10
10

1.456
1.415

10,50

2032
347
171

15
15
12

1.945
2.205
260

15,00

2033

125

11
11
10

1.477
1.415
-62

10,50

2033
353
175

15
15
12

1.976
2.205
229

15,00

2034
255
127

11
11
10

1.497
1.415

10,50

2034
356
178

15
15
12

1.991
2.205
214

15,00

2035
258
129

11
11
10

1.512
1.415
-97

10,50

2035
370
185

16
16
12

2.061
2.205
144

16,50

2036

130

11
11
10

1.527
1.415
-112

10,50

2036
376
188

16
16
12

2.091
2.205
114

16,50

2037
264
132

11
11
10

1.543
1.415
-128

10,50

2037
382
191

16
16
12

2.121
2.205
84

16,50

2038
266
133

11
11
10

1.553
1.415
-138

10,50

2038
388
194

16
16
12

2.152
2.205
53

16,50

2039
269
134

12
11
10

1.568
1.415
-153

12,00

2039
394
197

17
17
12

2.182
2.205
23

16,50

28



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16NU - FINNJOL

Prognose 2024 2024 2025 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 149 142 146 149 153 157 158 160 161 163 164
Onderbouw 53 47 57 63 71 78 79 80 81 81 82
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8
Permanent 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Cap. Perm. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cap. Nood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 988 952 972 988 1.011 1.031 1.037 1.047 1.052 1.062 1.068
Onderwijs BVO 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293
Tekort / overschot 305 341 321 305 282 262 256 246 241 231 225
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50
Ontwikkeling van 16UD - TRIANGEL
Prognose 2024 2024 2025 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 154 161 193 201 212 223 234 243 252 261 270
Onderbouw 82 88 103 105 108 111 117 121 126 130 135
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11
Permanent 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11
Cap. Perm. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Cap. Nood 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 975 1.010 1.171 1.211 1.266 1.322 1.377 1.422 1.468 1.513 1.558
Onderwijs BVO 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146 1.146
Tekort / overschot 171 136 111 106 91 66 15 -25 -65 -120 -176 -231 -276 -322 -367 -412
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 7,50 7,50 9,00 9,00 9,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16XS - TIALK

Prognose 2024 2024 2025 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 237 253 276 283 289 294 305 314 324 327 330 333 335
Onderbouw 125 135 147 149 150 151 154 157 162 163 165 166 167
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14
Permanent 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14
Cap. Perm. 8 8 8
Cap. Nood 4 4 4 4 4
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.406 1.487 1.603 1.640 1.671 1.696 1.751 1.797 1.848 1.863 1.878 1.895 1.905
Onderwijs BVO 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497 1.497
Tekort / overschot 91 10 -106 -143 -174 -199 -254 -300 -351 -366 -381 -398 -408
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
Behoefte 10,50 10,50 12,00 12,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
Ontwikkeling van 16YM - BRINK
Prognose 2024 2024 2025 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Totalen 160 159 163 166 167 169 172 175 177 179 181 183 185
Onderbouw 90 90 93 92 90 89 88 87 88 89 90 91 92
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Permanent 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
Cap. Perm. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cap. Nood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 1.029 1.024 1.019 1.029 1.034 1.045 1.060 1.065 1.075 1.092 1.107 1.117 1.127 1.138 1.148 1.159
Onderwijs BVO 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292
Tekort / overschot 263 268 273 263 258 247 232 227 217 200 185 175 165 154 144 133
Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden
7,50

Behoefte 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 16ZC - POOLSTER
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 16ZS - SLUIS
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

7,50

Behoefte

2024 2025
250 237
109 101

11 10
10 10
12 12
0 0
1.504 1.435
1.640 1.640
136 205
10,50 10,50

2024 2025
181 176
91 90
13 13

0 0
1.130 1.105
1.610 1.610

480 505

7,50

2026
233
100

10
10
12

1.415
1.640
225

10,50

2026
183
94

13

1.140
1.610
470

7,50

2027

229

98

10

12

1.394

1.640

246

10,50

2027
181
93

13

1.130
1.610

480

7,50

2028

227

97

10

12

1.384

1.640

256

10,50

2028
183
94

13

1.140
1.610
470

7,50

2029
231
99

10
10
12

1.405
1.640
235

10,50

2029
194
100

13

1.197
1.610
413

9,00

2030
236
104

10
10
12

1.430
1.640
210

10,50

2030
207
106

13

1.263
1.610
347

9,00

2031
238
109

10

10
12

1.442
1.640
198

10,50

2031

218

111

10

13

1.321

1.610

289

10,50

2032
242
114

11
10
12

1.462
1.640
178

10,50

2032
228
115

10
10
13

1.372
1.610
238

10,50

2033
242
117

11
10
12

1.462
1.640
178

10,50

2033
240
121

11
10
13

1.434
1.610
176

10,50

2034
243
121

11
10
12

1.467
1.640
173

10,50

2034
253
126

11
11
13

1.501
1.610
109

10,50

2035
247
123

11
10
12

1.488
1.640
152

10,50

2035
272
136

12
12
13

1.597
1.610
13

12,00

2036

125

11

11
12

1.509
1.640

10,50

2036

145

13

12
13

1.696
1.610
-86

13,50

2037
254
127

11

11
12

1.526
1.640
114

10,50

2037

155

14

13
13

1.799
1.610
-189

13,50

2038
256
128

11
11
12

1.536
1.640
104

10,50

2038
329
164

14
14
13

1.891
1.610
-281

13,50

2039
259
129

12
11
12

1.551
1.640
89

12,00

2039
348
174

15
15
13

1.988
1.610

-378

15,00



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 27TZ - LISPELTUUT
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

Ontwikkeling van 28BL - AL-IHSAAN
Prognose 2024

Totalen

Onderbouw

Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk

Permanent

Cap. Perm.

Cap. Nood

Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose

Ruimtebehoefte (m2)
Onderwijs BVO

Tekort / overschot

2024 2025
248 255
134 140

11 11
11 11
8 8
4 4

1.447 1.483

1.588 1.588
141 105

10,50 10,50

2024 2025
174 178

97 9
10 10
0 0

1.109 1.130

1.286 1.286
177 156

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte

7,50

7,50

2026
259
144

11
11

1.503
1.588
85

10,50

2026
183
103

10

1.156
1.286
130

7,50

2027
267
148

12
12

1.543
1.588
45

12,00

2027
186
104

10

1.172
1.286
114

9,00

2028
274

12
12

1.578
1.588
10

12,00

2028
188
106

10

1.182
1.286
104

9,00

2029
280
156

12
12

1.608
1.588
-20

12,00

2029
193
108

10

1.209
1.286
77

9,00

2030
287
156

12
12

1.644
1.588
-56

12,00

2030
197
108

10

1.229
1.286
57

9,00

2031
291
155

12
12

1.664
1.588
-76

12,00

2031
199
107

10

1.240
1.286
46

9,00

2032
297
155

13
13

1.694
1.588
-106

13,50

2032
202
106

10

1.255
1.286
31

9,00

2033
302
154

13
13

1.719
1.588
-131

13,50

2033
205
105

10

1.272
1.286
14

9,00

2034
307
153

13
13

1.744
1.588
-156

13,50

2034
207
103

10

1.282
1.286

9,00

2035
311
155

13
13

1.764
1.588
-176

13,50

2035
210
105

10

1.297
1.286
-11

9,00

2036

157

13
13

1.784
1.588
-196

13,50

2036

213

106

10

10

1.313
1.286

10,50

2037

160

14
14

1.810
1.588
-222

13,50

2037

215

107

10

10

1.323

1.286

-37

10,50

2038
324
162

14
14

1.830
1.588
-242

13,50

2038

217

108

10

10

1.334

1.286

-48

10,50

2039
328
164

14
14

1.850
1.588
-262

13,50

2039

219

109

10

10

1.345
1.286

10,50

32



BIJLAGE 3 Tabellen ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 31WE — KINDCENTRUM WARANDE

Prognose 2024 2024 2025
Totalen 432 426
Onderbouw 211 200
Ruimtebehoefte klassiek ahv. prognose
Tijdelijk 18 18
Permanent 18 18
Cap. Perm. 21 21
Cap. Nood 0 0
Ruimtebehoefte vereenvoudigd (MV 2008) adv. prognose
Ruimtebehoefte (m2) 2.373 2.343
Onderwijs BVO 2.519 2.519
Tekort / overschot 146 176

Gymnastiek ahv. prognose (klokuren) beide methoden

Behoefte 18,00 18,00

2026 2027
448 453
207 209

19 19
19 19
21 21
0 0
2.453 2.479
2.519 2.519
66 40
19,50 19,50

2028
470
217

20
20
21

2.564
2519
-45

21,00

2029
484
224

20
20
21

2.635
2.519
-116

21,00

2030
510
239

21
21
21

2.765
2.519
-246

21,00

2031
529
252

22
22
21

2.861
2.519
-342

22,50

2032
538
261

23
23
21

2.906
2.519
-387

24,00

2033
548
270

23
23
21

2.956
2.519
-437

24,00

2034
552
276

23
23
21

2.977
2.519
-458

24,00

2035
552
276

23
23
21

2.977
2.519
-458

24,00

2036
547

23
23
21

2.951
2.519
-432

24,00

2037
532
266

23
23
21

2.876
2.519
-357

24,00

2038
507
253

21
21
21

2.750
2.519
-231

21,00

2039
537
268

23
23
21

2.901
2.519
-382

24,00

33



BIJLAGE 4 Tabellen basisgeneratie 2023-2043

Aantal kinderen in de leeftijd 4 t/m 11 jaar + 30% van de 12-jarigen per wijk

Lelystad
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Boswijk
Waterwijk
Bolder
Kustwijk
Havendiep
Lelystad-Haven
Stadshart
Warande
Landerijen

Buitengebieden

Aantal 4-jarigen per wijk

Lelystad
Zuiderzeewijk
Atolwijk
Boswijk
Waterwijk
Bolder
Kustwijk
Havendiep
Lelystad-Haven
Stadshart
Warande
Landerijen

Buitengebieden

2023

8.000
592
1.018
985
558
1.056
1.206
957
331
67
514
572
144

2023
973
70
129
146
84
117
116
107
46
14
77
55
12

2024

7.993
577
1.018
943
550
1.052
1.181
989
337
86
567
555
138

2024

930
65
121
97
79
126
128
120
89
15
77
48
15

2025

8.038
555
1.019
944
524
1.041
1.166
1.044
326
134
599
554
132

2025

930
53
120
126
68
118
129
106
37
24
81
55
13

Bron: Bevolkingsprognose 2024-2043, scenario 2

2026

8.231
606
1.037
931
503
1.050
1.157
1.045
339
177
695
557
134

2026

993
61
147
114
60
117
126
127
46
26
93
60
16

2027

8.331
613
1.046
940
496
1.065
1.134
1.031
332
212
768
563
131

2027

1.005
62
135
127
65
119
125
114
41
38
102
61
16

2028

8.514
633
1.054
943
497
1.092
1.124
1.023
334
239
879
570
126

2028

1.065
78
138
125
71
128
132
122
44
39
112
60
16

2029

8.769
653
1.073
950
504
1.145
1.125
1.021
352
252
993
576
125

2029

1.116
82
142
128
72
138
135
125
48
41
128
61
16

2030

9.072
657
1.086
955
524
1.141
1.159
1.042
377
260
1.158
587
126

2030

1.151
86
142
129
73
139
138
123
49
42
152
62
16

2031

9.312
657
1.091
948
534
1.133
1.189
1.062
396
266
1.318
592
126

2031

1.177
82
142
130
76
138
140
124
52
43
172
63
15

2032

9.573
676
1.101
959
544
1.127
1.212
1.075
413
274
1.466
602
126

2032

1.207
84
142
130
78
136
143
125
53
44
194
63
15

2033

9.875
680
1.112
968
544
1.124
1.239
1.116
434
280
1.641
610
127

2033

1.251
84
143
132
78
137
147
131
58
45
217
64
15

2034

10.175
683
1.112
979
554
1.122
1.268
1.149
454
284
1.827
614
129

2034

1.287
83
143
133
81
133
151
137
60
45
242
64
15

2035

10.470
689
1.114
983
562
1.119
1.269
1.188
493
289
2.016
618
130

2035

1.309
81
142
132
80
132
149
140
64
46
264
64
15

2036

10.764
691
1.121
987
567
1.125
1.272
1.188
531
291
2.237
625
129

2036

1.350
82
143
133
80
133
150
140
70
47
292
65
15

2037

11.046
687
1.122
996
572
1.121
1.273
1.191
572
300
2.454
630
128

2037

1.383
80
143
133
80
131
149
142
76
49
320
65
15

2038

11.319
684
1.126
998
574
1.121
1.271
1.191
608
308
2.677
632
129

2038

1.413
79
143
134
81
131
148
140
81
50
346
65
15

2039

11.593
681
1.127
1.003
575
1.119
1.270
1.191
646
313
2.901
638
129

2039

1.446
79
143
135
80
131
146
140
87
51
378
66
15

2040

11.858
677
1.130
1.006
578
1.119
1.267
1.190
680
332
3.110
641
128

2040

1.470
78
143
134
80
131
145
136
91
54
398
66
14

2041

12.134
676
1.131
1.012
582
1.117
1.268
1.189
715
351
3.320
645
128

2041

1.491
77
142
134
80
129
143
135
95
56
420
66
14

2042

12.381
674
1.130
1.014
585
1.114
1.262
1.186
750
367
3.524
647
128

2042

1.507
76
141
133
81
128
140
132
99
58
440
65
14

2043

12.618
674
1.130
1.014
585
1.114
1.258
1.181
778
383
3.725
647
129

2043

1.528
75
140
132
81
127
140
132
101
60
461
65
14

34
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BIJLAGE5 Woningvoorraadontwikkeling 2023-2043

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Lelystad 34982 35,515 36.155 @ 37.251 @ 38.057 @ 39.057 @ 40.057 41.057 @ 42.057 @ 43.057 @ 44.057 @ 45.057 46.057 @ 47.057  48.057 @ 49.057 @ 50.057 @ 51.057 @ 52.057 53.057 @ 54.057
Toevoeging per jaar 533 640 1.096 806 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
Zuiderzeewijk 2.689 2.689 2.689 2,991 3.131 3.261 3.351 3.375 3.399 3.499 3.516 3.533 3.550 3.567 3.582 3.597 3.612 3.629 3.646 3.663 3.680
Atolwijk 4.416 4.480 4.520 4.520 4.550 4.574 4.598 4.612 4.626 4.640 4.650 4.660 4.670 4.680 4.689 4.698 4.707 4.717 4.727 4.737 4.747
Boswijk 4.722 4.722 4.722 4.722 4.737 4.761 4.785 4.799 4.813 4.827 4.837 4.847 4.857 4.867 4.876 4.885 4.894 4.904 4.914 4.924 4.934
Waterwijk 2.740 2.740 2.740 2.740 2.752 2.762 2.772 2.836 2.900 2.964 2.975 2.986 2S5/ 3.008 3.019 3.030 3.041 3.051 3.061 3.071 3.081
Bolder 3.787 3.795 3.795 3.930 4.080 4.230 4.430 4.440 4.450 4.460 4.470 4.480 4.497 4.514 4.531 4.546 4.561 4.576 4.591 4.606 4.621
Kustwijk 5.478 5.550 5.606 5.663 5.713 5.763 5.813 53 6.013 6.113 6.213 6.308 6.318 6.328 6.338 6.348 6.358 6.368 6.378 6.388 6.398
Havendiep 4.675 4.744 4.996 4.996 5.007 5.016 5.025 5.075 5.150 5.225 5.350 5.475 5.595 5.611 5.625 5.637 5.649 5.660 5.671 5.682 5.693
Lelystad-Haven 1.975 2.033 2.033 2.077 2.088 2.097 2.172 2.247 2.322 2.397 2.472 2.547 2.697 2.847 2.997 3.147 3.297 3.447 3.597 3.747 3.897
Stadshart 995 1.085 1.277 1.501 1.651 1.801 1.901 1.981 2.061 2.141 2.221 2.301 2.381 2.461 2.551 2.641 2.731 2.871 3.011 3.151 3.291
Warande 1.291 1.463 1.563 1.897 2.122 2.556 2.964 3.523 4.057 4.515 5.067 5.624 6.189 6.858 7.523 8.192 8.861 9.478 10.095 10.712 11.329
Landerijen 1.904 1.904 1.904 1.904 1.916 1.926 1.936 1.946 1.956 1.966 1.976 1.986 1.996 2.006 2.016 2.026 2.036 2.046 2.056 2.066 2.076
Buitengebieden 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Bron: Bevolkingsprognose 2024-2043, scenario 2
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BIJLAGE 6 Begrippen en afkortingen uit bijlage 7
Afkorting
BG_0405 Het aantal 4- en 5-jarigen
BG_0412 Het aantal 4- tot en met 11-jarigen en 30% van de 12-jarigen
bl% Belangstellingspercentage per wijk
#bg Aantal kinderen in de desbetreffende basisgeneratie in die wijk
#Il Het aantal leerlingen uit de wijk
ZZ_BRT Optelling van de buurten die niet tot het directe voedingsgebied van de school behoren
Opslag Opslagpercentage voor leerlingen van buiten de gemeente Lelystad
Totaal BG_0405 Totaal aantal 4- en 5-jarigen op de instelling
Totaal BG_0412 Totaal aantal 4- tot en met 12-jarigen op de instelling
BIJLAGE 7 Leerlingenprognose per school in detail

Zie volgende pagina
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
06RU De Helmstok
VOLKERAKSTR, 30
8226 GS
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 2,4 2,8 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
BG_0412 b1% 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 7,0 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1
03 Boswi jk BG_0405 b1% 2,9 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 7,0 7,3 8,0 8,2 8,6 8,6 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0 8,9 9,0 9,0 9,1
BG_0412 bl1% 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 30,7 30,6 30,3 30,6 30,6 30,9 31,0 30,8 31,2 31,5 31,8 31,9 32,1 32,4 32,4 32,6
04 Waterwijk BG_0405 b1% 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 5,0 4,5 4,1 4,1 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,2
BG_0412 b1% 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 21,7 21,9 21,6 21,4 21,5 21,8 22,6 23,1 23,5 23,5 23,9 24,3 24,5 24,7 24,8 24,9
05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BG_0412 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 10,0 9,9 9,9 10,1 10,3 10,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,6 10,6 10,7 10,6 10,6 10,6
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 2,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7
BG_0412 bl1% 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 7,0 6,1 5,7 5,5 5,5 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
07 Havendiep BG_0405 b1% 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 5,0 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4
BG_0412 bl1% 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 22,7 24,7 25,1 24,9 24,7 24,6 25,1 25,6 25,9 26,9 27,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
11 Warande BG_0405 b1% 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 2,0 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7
BG_0412 b1% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 10,0 9,9 10,6 10,8 11,3 11,6 12,2 12,3 11,9 11,4 10,5 11,6 12,9 14,1 15,4 16,7
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
06RU De Helmstok
VOLKERAKSTR, 30
8226 GS
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
12 Landerijen BG_0405 b1% 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 4,0 4,1 4,7 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3
BG_0412 b1% 3,4 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 19,0 17,7 16,7 16,7 16,9 17,1 17,4 17,6 17,9 18,1 18,2 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
#bg 56 70 83 98 108 110 113 113 115 116 116 119 120 123 126 129
#11 2,0 2,5 3,0 3,5 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 801 821 917 956 998 1030 1043 1049 1076 1087 1096 1108 1111 1115 1121 1123
#11 6,0 6,1 6,9 7,2 7,5 7,7 7,8 7,9 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4
Subtotaal BG_0405 31,0 31,9 33,9 35,3 36,6 37,5 38,7 39,0 39,7 40,1 40,7 41,2 41,2 41,6 41,8 41,6
BG_0412 134,1 134,2 134,2 134,7 135,9 137,7 140,3 141,6 143,0 144,1 145,1 147,9 149,9 151,8 153,4 155,1
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 31,0 31,9 33,9 35,3 36,6 37,5 38,7 39,0 39,7 40,1 40,7 41,2 41,2 41,6 41,8 41,6
BG_0412 134,1 134,2 134,2 134,7 135,9 137,7 140,3 141,6 143,0 144,1 145,1 147,9 149,9 151,8 153,4 155,1
(+opslag 0%) 134,0 134,0 134,0 134,0 135,0 137,0 140,0 141,0 143,0 144.,0 145,0 147,0 149,0 151,0 153,0 155,0
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 2,0 2,0 2,1 2,2 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7
BG_0412 b1% 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 7,9 8,0 9,2 9,3 9,6 9,9 10,0 10,0 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
BG_0412 b1% 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 10,8 10,7 10,3 10,4 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 2,0 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
BG_0412 b1% 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 7,9 9,0 9,4 9,3 9,2 9,2 9,5 9,7 9,9 10,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
09 Stadshart BG_0405 bl1% 6,6 5,8 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
#bg 30 43 54 67 78 79 82 83 85 87 87 90 91 94 97 100
#11 2,0 2,5 3,0 3,7 4,2 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 5,1 5,3 5,4
BG_0412 b1% 5,6 4,0 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 86 134 177 212 239 252 260 266 274 280 284 289 291 300 308 313
#11 4,9 5,4 6,0 6,9 7,8 8,2 8,4 8,6 8,9 9,1 9,2 9,4 9,4 9,7 10,0 10,1
10 Overig BG_0405 b1% 7,6 7,1 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
#bg 26 27 29 31 30 31 31 30 30 29 29 29 29 29 29 29
#11 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
BG_0412 b1% 2,1 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 138 132 134 131 126 125 126 126 126 127 129 130 129 128 129 129
#11 3,0 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
12 Landerijen BG_0405 b1% 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 2,0 2,0 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
BG_0412 b1% 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 7,9 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7
GM0303 Dronten BG_0405 b1% 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 0 867 869 882 900 920 937 955 970 985 995 1002 1005 1008 1007 1007
#11 0,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
BG_0412 b1% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 3785 3765 3802 3826 3857 3892 3948 4001 4055 4120 4185 4245 4288 4325 4355 4377
#11 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
GM0388 Enkhuizen BG_0405 b1% 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 343 340 342 347 350 359 363 367 372 376 378 377 378 377 375 374
#11 4,0 2,6 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
BG_0412 b1% 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1508 1493 1482 1483 1483 1489 1497 1506 1524 1540 1558 1572 1586 1592 1598 1598
#11 21,6 17,9 16,5 16,2 16,2 16,3 16,3 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,3 17,4 17,5 17,5
GM0532 Stede Broec BG_0405 b1% 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 446 453 457 459 464 470 474 478 482 483 483 481 480 478 475 472
#11 2,0 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
BG_0412 b1% 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 1947 1942 1926 1917 1917 1913 1915 1928 1944 1958 1970 1979 1992 1999 2003 2001
#11 8,9 6,8 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0412 b1% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 4101 4152 4224 4300 4434 4613 4820 4995 5171 5393 5631 5868 6104 6334 6561 6789
#11 11,5 11,6 11,8 12,0 12,4 12,9 13,5 14,0 14,5 15,1 15,8 16,4 17,1 17,7 18,4 19,0
Subtotaal BG_0405 18,0 18,5 18,9 19,8 20,6 21,4 21,9 22,0 22,3 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 23,1 23,0
BG_0412 90,3 83,8 83,4 84,0 85,6 87,3 88,8 90,1 91,9 93,6 95,1 96,4 97,5 98,7 99,8 100,5
Opslag BG_0405 % 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 20,0 18,5 18,9 19,8 20,6 21,4 21,9 22,0 22,3 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 23,1 23,0
BG_0412 98,1 83,8 83,4 84,0 85,6 87,3 88,8 90,1 91,9 93,6 95,1 96,4 97,5 98,7 99,8 100,5
(+opslag 0%) 98,0 83,0 83,0 84,0 85,0 87,0 88,0 90,0 91,0 93,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 16,2 14,6 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 22,3 17,7 18,1 18,8 21,3 23,6 24,3 24,2 24,6 24,3 24,2 23,9 23,7 23,6 23,3 23,0
BG_0412 bl1% 16,8 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 97,3 89,5 97,5 98,4 101,6 104,8 105,4 105,4 108,5 109,1 109,6 110,6 110,9 110,2 109,7 109,3
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 4.7 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6
BG_0412 bl1% 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 19,7 15,8 14,5 14,3 14,3 14,6 14,8 14,8 15,0 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 1,9 1,8 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
BG_0412 b1% 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 8,9 9,5 9,1 9,1 9,1 9,2 9,6 9,8 9,9 9,9 10,1 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5
05 Bolder BG_0405 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
BG_0412 b1% 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 7,9 8,5 8,7 8,8 9,1 9,5 9,5 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 762 758 812 842 893 944 1009 1065 1114 1179 1244 1301 1365 1436 1501 1567
#11 4,4 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 7,6 7,9 8,3 8,7 9,1
BG_0412 bl1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 3114 3169 3299 3386 3519 3672 3909 4117 4324 4562 4812 5050 5318 5595 5862 6133
#11 13,4 13,7 14,2 14,6 15,2 15,8 16,8 17,7 18,6 19,7 20,7 21,8 22,9 24,1 25,3 26,4
Subtotaal BG_0405 35,2 29,0 29,5 30,5 33,4 36,3 37,5 37,8 38,4 38,5 38,8 38,9 39,0 39,3 39,5 39,6
BG_0412 147,2 137,0 144,0 145,2 149,3 153,9 156,1 157,1 161,4 163,1 164,8 167,1 168,7 169,3 170,1 170,8
Opslag BG_0405 % 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
BG_0412 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Totaal BG_0405 36,0 29,7 30,2 31,2 34,1 37,1 38,3 38,7 39,3 39,4 39,7 39,8 39,9 40,2 40,4 40,5
BG_0412 148,0 137,6 144.,5 145,7 149,8 154,5 156,7 157,7 162,0 163,7 165,4 167,7 169,3 169,9 170,7 171,4

(+opslag 0%) 148,0 137,0 144,0 145,0 149,0 154,0 156,0 157,0 162,0 163,0 165,0 167,0 169,0 169,0 170,0 171,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
12X1 De Kring
SCHOUW, 1203
8232 ZA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 5,0 4,5 5,0 5,3 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
BG_0412 b1% 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 22,0 19,7 19,4 19,4 19,5 19,9 20,1 20,2 20,4 20,6 20,6 20,6 20,7 20,8 20,8 20,8
05 Bolder BG_0405 b1% 25,0 24,1 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 61,0 58,9 57,3 57,9 60,5 65,5 66,0 66,0 65,3 65,3 64,6 63,4 63,6 63,1 62,9 62,9
BG_0412 bl1% 24,1 23,8 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 254,0 247,8 249,4 252,7 259,0 271,6 270,7 268,8 267,3 266,6 266,1 265,4 266,9 265,9 265,9 265,4
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 8,0 8,5 8,3 8,2 8,4 8,7 9,0 9,2 9,3 9,5 9,8 9,7 9,7 9,7 9,6 9,5
BG_0412 b1% 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 34,0 34,8 35,2 34,6 34,3 34,4 35,4 36,3 37,0 37,9 38,8 38,8 38,9 38,9 38,8 38,8
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 984 959 1032 1084 1144 1209 1277 1327 1378 1445 1513 1579 1642 1717 1780 1846
#11 15,0 14,6 15,7 16,5 17,4 18,4 19,5 20,2 21,0 22,0 23,1 24,1 25,0 26,2 27,1 28,1
BG_0412 b1% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 4604 4680 4853 4955 5118 5301 5560 5773 6009 6273 6544 6838 7117 7402 7672 7948
#11 63,0 64,0 66,4 67,8 70,0 72,5 76,1 79,0 82,2 85,8 89,5 93,5 97,4 101,3 105,0 108,7
Subtotaal BG_0405 89,0 86,5 86,3 87,9 91,4 97,8 99,8 100,7 100,9 102,1 102,8 102,5 103,6 104,3 104,9 105,8
BG_0412 373,0 366,3 370,4 374,5 382,8 398,4 402,3 404,3 406,9 410,9 415,0 418,3 423,9 426,9 430,5 433,7
Opslag BG_0405 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6
Totaal BG_0405 89,9 87,2 87,0 88,6 92,1 98,6 100,6 101,5 101,7 102,9 103,6 103,3 104,4 105,1 105,7 106,6
BG_0412 375,9 369,2 373,5 377,6 386,0 401,7 405,7 407,7 410,3 414,3 418,5 421,8 427,4 430,5 434,1 437,3
(+opslag 0%)  375,0 369,0 373,0 377,0 386,0 401,0 405,0 407,0 410,0 414,0 418,0 421,0 427,0 430,0 434,0 437,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
13DH De Toermalijn
GALJOEN, 2424
8243 LR
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 21,3 21,8 22,5 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 53,5 57,1 58,2 57,7 58,9 61,4 63,5 64,4 65,5 67,1 68,9 68,2 68,2 68,0 67,8 67,1
BG_0412 bl1% 18,2 18,1 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 215,0 212,1 212,0 207,8 206,1 206,2 212,5 218,0 222,2 227,1 232,4 232,6 233,2 233,4 233,0 232,8
08 Haven BG_0405 b1% 4,3 3,0 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 89 76 86 86 86 96 99 105 108 115 121 130 140 152 161 172
#11 3,9 2,4 2,1 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0
BG_0412 b1% 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
#bg 337 326 339 332 334 352 377 396 413 434 454 493 531 572 608 646
#11 15,8 16,2 17,7 18,3 19,3 21,3 23,8 26,1 28,3 30,9 33,6 36,5 39,3 42,3 45,0 47,8
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1304 1281 1328 1384 1440 1513 1578 1628 1673 1733 1797 1851 1906 1968 2025 2080
#11 10,7 10,5 10,8 11,3 11,8 12,4 12,9 13,3 13,7 14,2 14,7 15,1 15,6 16,1 16,5 17,0
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 5205 5305 5438 5558 5727 5938 6166 6352 6546 6785 7027 7271 7516 7756 7995 8229
#11 38,3 39,0 40,0 40,9 42,2 43,7 45,4 46,8 48,2 49,9 51,7 53,5 55,3 57,1 58,8 60,6
Subtotaal BG_0405 68,1 70,0 71,1 71,0 72,7 76,0 78,7 80,1 81,7 84,0 86,4 86,3 87,1 87,6 88,0 88,1
BG_0412 269,1 267,3 269,7 267,0 267,6 271,2 281,7 290,9 298,7 307,9 317,7 322,6 327,8 332,8 336,8 341,2
Opslag BG_0405 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 % 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 3,9 4,6 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5
Totaal BG_0405 69,0 70,9 72,0 71,9 73,6 76,9 79,7 81,1 82,7 85,0 87,5 87,4 88,2 88,7 89,1 89,2
BG_0412 273,0 271,9 274,7 272,1  272,7 276,4 287,1 296,4 304,4 313,8 323,8 328,7 334,0 339,1 343,2 347,7
(+opslag 0%)  273,0 271,0 274,0 272,0 272,0 276,0 287,0 296,0 304,0 313,0 323,0 328,0 334,0 339,0 343,0 347,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
131P "t Schrijverke
WOLD, 2215
8225 AZ
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 1,9 1,9 2,0 2,1 2,4 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 4.7 4,7 5,5 5,6 5,8 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 1,9 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 7,7 7,9 7,9 8,0 8,0 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 13,0 14,6 15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 30,7 32,0 35,3 36,0 37,6 37,9 38,6 38,7 38,7 39,0 39,3 39,5 39,3 39,6 39,8 40,1
BG_0412 bl1% 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 95,5 94,8 93,4 94,2 94,5 95,2 95,7 95,0 96,1 97,0 98,1 98,5 98,9 99,8 100,0 100,5
04 Waterwijk BG_0405 b1% 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 1,9 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3
BG_0412 b1% 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 8,7 6,0 4,8 4,6 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
05 Bolder BG_0405 b1% 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 1,9 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
BG_0412 b1% 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 7,7 9,1 9,9 10,2 10,5 11,0 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,8 10,8 10,8 10,7
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7
BG_0412 b1% 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 7,7 8,4 8,5 8,4 8,3 8,3 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
11 Warande BG_0405 b1% 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 1,9 1,8 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7
BG_0412 b1% 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 7,7 7,6 8,3 8,5 8,9 9,2 9,8 10,0 9,9 9,6 9,1 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
131P "t Schrijverke
WOLD, 2215
8225 AZ
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 349 353 373 393 401 422 431 437 445 463 480 500 510 528 539 551
#11 4,8 4,9 5,1 5,4 5,5 5,8 5,9 6,0 6,1 6,4 6,6 6,9 7,0 7,3 7,4 7,6
BG_0412 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 1412 1504 1561 1575 1596 1625 1679 1724 1762 1830 1887 1970 2010 2063 2107 2150
#11 8,4 8,9 9,3 9,4 9,5 9,7 10,0 10,3 10,5 10,9 11,2 11,7 12,0 12,3 12,5 12,8
Subtotaal BG_0405 46,9 48,6 52,6 53,9 56,2 57,6 58,6 59,0 59,3 59,8 60,4 61,0 61,2 62,0 62,5 63,2
BG_0412 148,1 147.,4 147,6 148,9 150,0 152,2 154,1 154,2 155,9 157,2 158,4 160,3 162,3 164,6 166,2 167,9
Opslag BG_0405 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 1,9 1,9 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
BG_0412 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,8 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Totaal BG_0405 48,8 50,5 54,8 56,1 58,5 60,0 61,0 61,5 61,8 62,3 62,9 63,5 63,8 64,6 65,1 65,8
BG_0412 150,9 150,6 151,0 152,4 153,5 155,8 157,7 157,8 159,5 160,9 162,1 164,1 166,1 168,5 170,1 171,8
(+opslag 0%) 150,0 150,0 151,0 152,0 153,0 155,0 157,0 157,0 159,0 160,0 162,0 164,0 166,0 168,0 170,0 171,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
14KM Ichtus
MIDDELGRONDEN, 17
8223 ZL
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 8,0 6,6 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 11,0 8,0 8,0 8,2 9,3 10,3 10,6 10,6 10,8 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1
BG_0412 bl1% 11,3 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 65,2 60,7 66,2 66,8 69,0 71,2 71,6 71,6 73,7 74,1 74,5 75,1 75,3 74,9 74,6 74,2
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
BG_0412 b1% 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 14,6 13,5 13,6 13,6 13,7 14,0 14,1 14,2 14,3 14,5 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,7
05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
BG_0412 b1% 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 7,9 8,7 9,6 9,8 10,1 10,6 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0412 b1% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 3536 3614 3649 3649 3663 3700 3793 3861 3933 4037 4134 4222 4269 4332 4376 4423
#11 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5
Subtotaal BG_0405 15,0 10,9 10,7 10,8 12,0 13,1 13,5 13,5 13,6 13,4 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0 12,9
BG_0412 92,1 87,4 93,9 94,7 97,3 100,4 100,9 101,1 103,3 104,0 104,5 105,1 105,6 105,2 104,9 104,7
Opslag BG_0405 % 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
#11 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
BG_0412 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 3,8 3,6 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Totaal BG_0405 16,0 11,6 11,4 11,5 12,8 13,9 14,4 14,4 14,5 14,2 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7
BG_0412 95,9 91,0 97,8 98,6 101,3 104,6 105,1 105,3 107,6 108,3 108,9 109,5 110,0 109,6 109,3 109,1

(+opslag 0%) 95,0 91,0 97,0 98,0 101,0 104,0 105,0 105,0 107,0 108,0 108,0 109,0 110,0 109,0 109,0 109,0
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15FM De Wingerd
VOORHOF, 1
8212 CA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwijk BG_0405 b1% 17,2 15,6 14,8 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 43,0 37,7 39,0 40,8 39,4 40,4 40,8 40,8 40,8 41,0 41,0 40,8 41,0 41,1 41,2 41,2
BG_0412 bl1% 16,5 16,2 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 168,7 165,2 166,1 167,2 168,4 171,4 173,5 174,3 175,9 177,7 i177,7 178,0 179,1 179,3 179,9 180,0
03 Boswi jk BG_0405 b1% 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 6,0 5,2 5,1 5,1 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7
BG_0412 b1% 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 23,8 24,7 24,7 25,0 25,1 25,3 25,4 25,2 25,5 25,7 26,0 26,1 26,2 26,5 26,5 26,7
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 576 548 570 585 613 659 673 678 682 689 692 694 705 715 721 731
#11 9,0 8,6 8,9 9,1 9,6 10,3 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,8 11,0 11,2 11,3 11,4
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 5258 5285 5449 5506 5655 5865 6121 6347 6571 6844 7117 7392 7669 7928 8184 8446
#11 39,6 39,8 41,0 41,5 42,6 44,2 46,1 47,8 49,5 51,5 53,6 55,7 57,7 59,7 61,6 63,6
Subtotaal BG_0405 58,0 51,5 53,0 55,0 54,4 56,1 56,8 56,9 57,0 57,3 57,4 57,2 57,6 57,9 58,2 58,3
BG_0412 232,1 229,7 231,8 233,7 236,1 240,9 245,0 247,3 250,9 254,9 257,3 259,8 263,0 265,5 268,0 270,3
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 2,9 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9
Totaal BG_0405 59,0 52,4 53,9 56,0 55,4 57,1 57,8 57,9 58,0 58,3 58,4 58,2 58,6 58,9 59,2 59,3
BG_0412 235,0 232,8 235,1 237,1 239,5 244 .4 248,5 250,9 254,5 258,6 261,0 263,5 266,8 269,3 271,9 274,2
(+opslag 0%)  235,0 232,0 235,0 237,0 239,0 244,0 248,0 250,0 254,0 258,0 261,0 263,0 266,0 269,0 271,0 274,0
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151IR Het Mozaiek
KEMPENAAR, 2106
8231 GD
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 2,0 2,0 2,1 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7
BG_0412 b1% 1,3 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 8,0 9,4 11,1 11,4 11,8 12,2 12,3 12,3 12,6 12,7 12,8 12,9 12,9 12,9 12,8 12,7
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 b1% 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 8,0 5,0 3,2 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
03 Boswi jk BG_0405 b1% 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
BG_0412 b1% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 9,0 8,3 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3
05 Bolder BG_0405 b1% 11,8 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 29,0 28,4 28,2 28,5 29,8 32,3 32,5 32,5 32,2 32,2 31,8 31,2 31,4 31,1 31,0 31,0
BG_0412 bl1% 9,9 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 105,0 106,2 108,0 109,7 112,6 118,0 117,6 116,8 116,2 115,9 115,7 115,3 116,0 115,6 115,6 115,3
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 4,0 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
BG_0412 b1% 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 16,0 14,2 13,3 12,9 12,8 12,8 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 404 377 393 408 444 486 539 594 640 693 753 810 874 941 1004 1067
#11 4,0 3,7 3,9 4,0 4,4 4,8 5,3 5,9 6,3 6,9 7,5 8,0 8,7 9,3 9,9 10,6
BG_0412 b1% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 2443 2493 2582 2627 2733 2870 3101 3310 3498 3735 3984 4259 4523 4789 5050 5313
#11 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 9,4 10,1 10,8 11,4 12,2 13,0 13,9 14,8 15,7 16,5 17,4
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Subtotaal BG_0405 43,0 40,0 39,6 40,0 42,1 45,5 46,4 47,1 47,3 47,9 48,2 48,1 49,0 49,3 49,7 50,3
BG_0412 154,0 151,3 151,8 153,3 156,7 163,2 164,0 164,2 164,9 165,9 167,0 167,7 169,3 169,9 170,6 171,1

Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 43,0 40,0 39,6 40,0 42,1 45,5 46,4 47,1 47,3 47,9 48,2 48,1 49,0 49,3 49,7 50,3
BG_0412 154,0 151,3 151,8 153,3 156,7 163,2 164,0 164,2 164,9 165,9 167,0 167,7 169,3 169,9 170,6 171,1

(+opslag 0%) 154,0 151,0 151,0 153,0 156,0 163,0 164,0 164,0 164,0 165,0 167,0 167,0 169,0 169,0 170,0 171,0
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15LH 3sprong
Pauwenburg, 2
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
03 Boswi jk BG_0405 b1% 3,3 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 7,9 7,0 6,7 6,7 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4
BG_0412 bl1% 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 29,8 31,2 30,7 31,1 31,2 31,4 31,6 31,3 31,7 32,0 32,4 32,5 32,6 32,9 33,0 33,2
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 11,8 9,9 9,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 18,7 14,1 11,8 11,4 12,4 12,8 13,2 13,7 14,0 13,9 14,4 14,5 14,5 14,5 14,6 14,5
BG_0412 bl1% 12,6 12,2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 69,5 64,3 60,2 59,1 59,2 60,0 62,4 63,6 64,8 64,8 66,0 66,9 67,5 68,1 68,3 68,5
12 Landerijen BG_0405 b1% 29,7 31,3 32,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 31,6 33,6 38,1 40,2 40,0 39,6 40,9 40,9 41,3 41,9 42,2 42,2 42,6 42,9 42,9 43,2
BG_0412 b1% 22,3 21,7 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 124,1 120,4 118,4 119,3 120,6 121,9 124,2 125,3 127,4 129,1 129,9 130,8 132,3 133,3 133,8 135,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1388 1378 1442 1500 1558 1661 1735 1788 1840 1911 1981 2037 2102 2172 2233 2293
#11 12,8 12,7 13,3 13,8 14,4 15,3 16,0 16,5 17,0 17,6 18,3 18,8 19,4 20,0 20,6 21,1
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 5807 5884 6106 6201 6378 6614 6880 7112 7344 7626 7899 8177 8456 8720 8986 9248
#11 43,6 44,1 45,8 46,5 47,8 49,6 51,6 53,3 55,1 57,2 59,2 61,3 63,4 65,4 67,4 69,4
Subtotaal BG_0405 71,0 67,4 69,9 72,1 73,8 74,7 77,2 78,3 79,5 80,6 82,2 82,8 83,8 84,7 85,5 86,2
BG_0412 267,0 260,0 255,1 256,0 258,8 262,9 269,8 273,5 279,0 283,1 287,5 291,5 295,8 299,7 302,5 306,1
Opslag BG_0405 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
BG_0412 % 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Totaal BG_0405 71,0 68,3 70,8 73,0 74,8 75,7 78,2 79,3 80,5 81,7 83,3 83,9 84,9 85,8 86,6 87,3
BG_0412 267,0 261,3 256,3 257,2 260,0 264,1 271,1 274,8 280,3 284,4 288,8 292,9 297,2 301,1 303,9 307,5
(+opslag 0%)  267,0 261,0 256,0 257,0 260,0 264,0 271,0 274,0 280,0 284,0 288,0 292,0 297,0 301,0 303,0 307,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15PG De Vuurtoren
MIDDELGRONDEN, 17
8223 ZL
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 25,6 23,6 22,3 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 35,2 28,6 28,4 29,4 33,4 36,9 38,0 37,8 38,4 38,0 37,8 37,3 37,1 36,9 36,4 36,0
BG_0412 bl1% 25,3 24,3 24,0 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 146,2 134,9 145,5 146,7 151,4 156,1 157,1 157,1 161,6 162,6 163,3 164,8 165,2 164,3 163,6 162,8
02 Atolwijk BG_0405 b1% 4,2 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 10,5 8,6 9,2 9,6 9,3 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8
BG_0412 b1% 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 44,9 44,4 45,2 45,6 45,9 46,7 47,3 47,5 48,0 48,4 48,4 48,5 48,8 48,9 49,0 49,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 1254 1250 1259 1286 1330 1379 1408 1418 1430 1451 1475 1480 1481 1487 1489 1489
#11 7.4 7,4 7,5 7,6 7,9 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
BG_0412 bl1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 5356 5407 5420 5441 5488 5573 5668 5724 5793 5881 5970 6028 6055 6083 6095 6109
#11 24,0 24,3 24,3 24,4 24,6 25,0 25,4 25,7 26,0 26,4 26,8 27,1 27,2 27,3 27,4 27,4
Subtotaal BG_0405 53,1 44,6 45,1 46,6 50,6 54,7 56,0 55,9 56,6 56,3 56,2 55,8 55,6 55,4 55,0 54,6
BG_0412 215,1 203,6 215,0 216,7 221,9 227,8 229,8 230,3 235,6 237.,4 238,5 240,4 241,2 240,5 240,0 239,3
Opslag BG_0405 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 1,9 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
BG_0412 % 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 4,8 5,2 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Totaal BG_0405 55,0 46,4 46,9 48,5 52,7 57,0 58,3 58,2 59,0 58,6 58,5 58,1 57,9 57,7 57,3 56,9
BG_0412 219,9 208,8 220,8 222,6 228,0 234,0 236,1 236,6 242,1 243,9 245,0 247,0 247,8 247,1 246,6 245,9

(+opslag 0%) 219,0 208,0 220,0 222,0 228,0 234,0 236,0 236,0 242,0 243,0 245,0 247,0 247,0 247,0 246,0 245,0
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15QG Horizon
WOLD, 1826
8225 AN
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 3,9 3,6 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
BG_0412 b1% 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 17,4 16,2 16,4 16,4 16,6 16,9 17,1 17,1 17,3 17,5 17,5 17,5 17,6 17,6 17,7 17,7
03 Boswi jk BG_0405 b1% 11,8 10,4 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 27,7 23,0 23,2 23,2 24,2 24,4 24,7 24,8 24,8 25,0 25,2 25,3 25,2 25,4 25,5 25,7
BG_0412 bl1% 13,4 12,8 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 127,0 121,1 116,7 117,3 117,6 118,4 119,1 118,2 119,6 120,7 122,1 122,6 123,0 124,2 124,4 125,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1176 1190 1209 1250 1309 1383 1454 1507 1558 1624 1695 1746 1802 1861 1915 1966
#11 9,5 9,6 9,7 10,1 10,6 11,1 11,7 12,1 12,6 13,1 13,7 14,1 14,5 15,0 15,4 15,8
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 5894 5943 6129 6214 6391 6621 6905 7147 7389 7668 7955 8243 8527 8800 9066 9334
#11 43,9 44,3 45,7 46,3 47,6 49,3 51,4 53,2 55,0 57,1 59,3 61,4 63,5 65,6 67,5 69,5
Subtotaal BG_0405 41,1 36,2 36,7 37,3 38,7 39,5 40,4 40,9 41,4 42,1 42,9 43,4 43,7 44,4 44,9 45,5
BG_0412 188,3 181,6 178,8 180,0 181,8 184,6 187,6 188,5 191,9 195,3 198,9 201,5 204,1 207,4 209,6 212,2
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
BG_0412 % 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
#11 6,7 7,6 8,3 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1
Totaal BG_0405 42,0 37,0 37,5 38,2 39,6 40,4 41,3 41,8 42,4 43,1 43,9 44,4 44,7 45,4 45,9 46,6
BG_0412 195,0 189,2 187,1 188,5 190,4 193,4 196,5 197,5 201,0 204,6 208,4 211,1 213,8 217,3 219,6 222,3
(+opslag 0%) 195,0 189,0 187,0 188,0 190,0 193,0 196,0 197,0 201,0 204,0 208,0 211,0 213,0 217,0 219,0 222,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15SQ De Schakel
BOTTER, 40-77
8243 KW
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
05 Bolder BG_0405 b1% 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 3,0 3,0 2,7 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
BG_0412 bl1% 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 11,0 10,3 10,2 10,4 10,6 11,1 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 4,0 4,7 4,3 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0
BG_0412 bl1% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 18,0 18,0 17,6 17,3 17,1 17,1 17,6 18,1 18,4 18,9 19,3 19,3 19,4 19,4 19,3 19,3
07 Havendiep BG_0405 b1% 13,0 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 30,0 30,8 30,8 31,7 31,4 32,7 33,1 32,9 33,3 34,5 36,0 37,0 36,9 37,3 37,2 36,9
BG_0412 bl1% 11,7 10,9 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 116,0 114,6 111,7 109,5 108,6 108,3 110,6 112,7 114,1 118,4 121,9 126,0 126,0 126,4 126,4 126,4
11 Warande BG_0405 b1% 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 4,0 3,8 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 5,6 5,7 5,9 5,9 6,5 7,2 7,9 8,5 9,2
BG_0412 b1% 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 15,0 15,0 16,4 17,1 18,3 19,3 20,9 21,9 22,3 22,7 22,7 25,0 27,7 30,4 33,2 36,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 387 361 390 411 420 443 451 450 453 452 451 448 448 448 447 445
#11 4,0 3,7 4,0 4,2 4,3 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
BG_0412 bl1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 2568 2558 2662 2699 2757 2834 2904 2944 3008 3050 3087 3147 3201 3253 3300 3342
#11 15,0 14,9 15,5 15,8 16,1 16,6 17,0 17,2 17,6 17,8 18,0 18,4 18,7 19,0 19,3 19,5
Subtotaal BG_0405 45,0 46,0 46,0 47,2 47,4 49,8 50,8 51,1 51,7 53,2 54,7 56,2 56,8 57,8 58,2 58,6
BG_0412 175,0 172,8 171,4 170,1 170,7 172,4 177,2 180,9 183,3 188,7 192,8 199,6 202,7 206,1 209,1 212,1
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
Totaal BG_0405 45,0 46,0 46,0 47,2 47,4 49,8 50,8 51,1 51,7 53,2 54,7 56,2 56,8 57,8 58,2 58,6
BG_0412 175,9 173,6 172,1 170,8 171,4 173,1 177,9 181,6 184,1 189,5 193,6 200,4 203,5 207,0 210,0 213,0

(+opslag 0%) 175,0 173,0 172,0 170,0 171,0 173,0 177,0 181,0 184,0 189,0 193,0 200,0 203,0 207,0 210,0 213,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15Uw Driestromenland
VOORSTR, 336
8226 KA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwijk BG_0405 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
BG_0412 b1% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 6,0 6,7 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 3,9 3,9 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
BG_0412 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 10,9 11,2 11,0 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 11,9
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 19,8 21,2 21,9 22,0 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 31,3 30,2 27,4 27,2 29,6 30,7 31,6 32,7 33,6 33,4 34,5 34,7 34,7 34,7 34,9 34,7
BG_0412 bl1% 16,0 15,9 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 88,3 83,4 79,9 78,7 78,9 80,0 83,2 84,8 86,4 86,4 87,9 89,2 90,0 90,8 91,1 91,3
11 Warande BG_0405 b1% 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 2,7 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7
BG_0412 b1% 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 9,0 8,8 9,5 9,6 10,1 10,3 10,8 10,9 10,5 10,0 9,1 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 601 612 615 621 636 667 682 686 689 698 704 696 698 696 694 692
#11 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
BG_0412 b1% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 2788 2761 2764 2762 2786 2846 2887 2914 2941 2973 3004 3006 3022 3024 3024 3027
#11 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Subtotaal BG_0405 44,1 42,7 40,6 40,5 43,2 44,7 45,8 46,9 47,7 47,4 48,2 48,6 48,9 49,3 49,7 49,8
BG_0412 118,1 113,9 111,6 110,9 111,8 113,4 117,2 119,0 120,4 120,1 120,9 123,3 125,2 127,2 128,7 130,1
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 44,1 42,7 40,6 40,5 43,2 44,7 45,8 46,9 47,7 47,4 48,2 48,6 48,9 49,3 49,7 49,8
BG_0412 118,1 113,9 111,6 110,9 111,8 113,4 117,2 119,0 120,4 120,1 120,9 123,3 125,2 127,2 128,7 130,1

(+opslag 0%) 118,0 113,0 111,0 110,0 111,0 113,0 117,0 119,0 120,0 120,0 120,0 123,0 125,0 127,0 128,0 130,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
15WK De Regenboog
VOORHOF, 4
8212 CA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 3,5 4,1 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 4,8 5,1 5,5 5,9 6,7 7,4 7,6 7,5 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2
BG_0412 b1% 2,9 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 16,8 17,7 20,5 21,0 21,7 22,4 22,5 22,5 23,2 23,3 23,4 23,6 23,7 23,5 23,4 23,3
02 Atolwijk BG_0405 b1% 11,2 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 28,2 27,5 29,9 31,7 30,6 31,4 31,8 31,8 31,8 31,9 31,9 31,8 31,9 32,0 32,1 32,1
BG_0412 b1% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 127,5 128,1 130,5 131,7 132,7 135,1 136,7 137,3 138,6 140,0 140,0 140,2 141,1 141,2 141,8 141,9
03 Boswi jk BG_0405 b1% 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 4,7 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
BG_0412 b1% 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 21,6 20,5 19,9 20,0 20,0 20,2 20,3 20,2 20,4 20,6 20,8 20,9 21,0 21,2 21,2 21,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 1172 1174 1184 1214 1261 1335 1403 1454 1503 1566 1637 1685 1740 1796 1847 1895
#11 6,4 6,4 6,4 6,6 6,8 7,2 7,6 7,9 8,2 8,5 8,9 9,1 9,4 9,8 10,0 10,3
BG_0412 b1% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0.3 0,3 0,3
#bg 5032 5060 5141 5188 5311 5489 5737 5954 6152 6401 6663 6902 7143 7369 7595 7823
#11 18,2 18,3 18,6 18,8 19,2 19,9 20,8 21,6 22,3 23,2 24,1 25,0 25,9 26,7 27,5 28,3
Subtotaal BG_0405 44,1 43,2 46,0 48,4 48,5 50,5 51,5 51,7 52,2 52,6 52,9 53,0 53,3 53,9 54,1 54,3
BG_0412 184,1 184,6 189,5 191,5 193,6 197,6 200,3 201,6 204,5 207,1 208,3 209,7 211,7 212,6 213,9 214,8
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
BG_0412 % 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 5,8 7,1 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3
Totaal BG_0405 45,0 44,0 46,9 49,3 49,5 51,5 52,5 52,7 53,2 53,6 53,9 54,0 54,3 55,0 55,2 55,4
BG_0412 189,9 191,7 197,5 199,7 202,0 206,1 208,9 210,3 213,3 216,0 217,3 218,8 220,8 221,8 223,1 224,1
(+opslag 0%) 189,0 191,0 197,0 199,0 202,0 206,0 208,0 210,0 213,0 216,0 217,0 218,0 220,0 221,0 223,0 224,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16AK De Windroos
KARVEEL, 22-28
8231 BG
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 7,2 7,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 10,0 9,2 9,2 9,6 10,9 12,1 12,4 12,4 12,6 12,4 12,4 12,2 12,1 12,1 11,9 11,8
BG_0412 bl1% 6,7 5,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 38,8 30,6 26,1 26,4 27,2 28,1 28,3 28,3 29,1 29,2 29,4 29,6 29,7 29,5 29,4 29,3
05 Bolder BG_0405 b1% 3,2 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 8,0 6,7 6,1 6,0 6,3 6,8 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5
BG_0412 bl1% 3,1 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 32,9 28,3 26,2 26,1 26,7 28,0 27,9 27,7 27,5 27,5 27,4 27,3 27,5 27,4 27,4 27,3
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 10,7 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 27,0 27,2 27,0 26,7 27,2 28,3 29,3 29,7 30,2 31,0 31,8 31,5 31,5 31,4 31,3 31,0
BG_0412 b1% 9,0 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 106,5 107,3 107,3 105,3 104,4 104,5 107,7 110,5 112,6 115,1 117,8 117,9 118,22 118,3 118,1 118,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 902 895 964 1019 1053 1100 1159 1204 1248 1309 1371 1429 1483 1547 1604 1660
#11 8,0 7,9 8,6 9,0 9,3 9,8 10,3 10,7 11,1 11,6 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 3603 3740 3885 3997 4138 4289 4501 4685 4875 5117 5351 5590 5824 6063 6300 6535
#11 25,9 26,9 27,9 28,7 29,7 30,8 32,3 33,6 35,0 36,7 38,4 40,1 41,8 43,5 45,2 46,9
Subtotaal BG_0405 53,0 51,0 50,9 51,3 53,7 57,0 58,9 59,7 60,7 61,8 63,1 63,0 63,4 63,8 63,9 64,0
BG_0412 204,1 193,1 187,5 186,5 188,0 191,4 196,2 200,1 204,2 208,5 213,0 214,9 217,2 218,7 220,1 221,5
Opslag BG_0405 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
BG_0412 % 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
#11 7,9 8,7 9,3 9,4 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,8 10,8 11,0 11,0 11,1 11,2
Totaal BG_0405 54,9 52,9 52,8 53,3 55,8 59,2 61,2 62,0 63,0 64,2 65,5 65,4 65,8 66,3 66,4 66,5
BG_0412 212,0 201,8 196,8 195,9 197,5 201,1 206,1 210,2 214.,5 219,0 223,8 225,7 228,2 229,7 231,2 232,7

(+opslag 0%) 212,0 201,0 196,0 195,0 197,0 201,0 206,0 210,0 214,0 219,0 223,0 225,0 228,0 229,0 231,0 232,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16CA De Lepelaar
KEMPENAAR, 14-58
8231 W
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 3,9 3,9 4,2 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
BG_0412 b1% 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 16,9 17,1 17,9 18,1 18,2 18,6 18,8 18,9 19,1 19,2 19,2 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5
05 Bolder BG_0405 b1% 11,1 11,1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 27,3 27,1 26,5 26,8 28,0 30,3 30,5 30,5 30,2 30,2 29,9 29,3 29,4 29,2 29,1 29,1
BG_0412 bl1% 11,0 10,3 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 116,6  107,3 104,6 105,3 107,9 113,1 112,7 111,9 111,3 111,0 110,8 110,5 111,1 110,7 110,7 110,5
09 Stadshart BG_0405 b1% 6,5 5,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
#bg 30 43 54 67 78 79 82 83 85 87 87 90 91 94 97 100
#11 2,0 2,4 2,9 3,5 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,7 4,7 4,9 5,0 5,2
BG_0412 bl1% 10,3 11,1 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
#bg 86 134 177 212 239 252 260 266 274 280 284 289 291 300 308 313
#11 8,9 15,0 20,2 24,4 27,5 29,0 29,9 30,6 31,5 32,2 32,7 33,3 33,5 34,5 35,5 36,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 873 873 905 929 966 1016 1078 1126 1173 1238 1308 1361 1413 1472 1524 1574
#11 4.8 4,8 5,0 5,1 5,4 5,6 6,0 6,2 6,5 6,9 7,2 7,5 7,8 8,2 8,4 8,7
BG_0412 bl1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 4257 4308 4434 4486 4602 4742 4971 5174 5388 5644 5906 6145 6375 6601 6821 7046
#11 19,7 19,9 20,5 20,7 21,3 21,9 23,0 23,9 24,9 26,1 27,3 28,4 29,5 30,5 31,5 32,6
Subtotaal BG_0405 38,0 38,2 38,6 39,9 41,8 44,4 45,3 45,5 45,6 46,1 46,1 46,0 46,4 46,8 47,0 47,5
BG_0412 162,1 159,3 163,2 168,5 174,9 182,6 184,4 185,3 186,8 188,5 190,0 191,5 193,5 195,1 197,2 198,6
Opslag BG_0405 % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
BG_0412 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,9 3,1 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Totaal BG_0405 38,9 39,1 39,6 40,9 42,8 45,5 46,4 46,6 46,7 47,3 47,3 47,2 47,6 48,0 48,2 48,7
BG_0412 165,0 162,4 166,6 172,0 178,6 186,4 188,3 189,2 190,7 192,5 194,0 195,5 197,6 199,2 201,3 202,8

(+opslag 0%) 165,0 162,0 166,0 172,0 178,0 186,0 188,0 189,0 190,0 192,0 194,0 195,0 197,0 199,0 201,0 202,0
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16DM De Optimist
SCHOR, 5
8224 CM
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 2,0 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
BG_0412 b1% 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 9,9 9,4 11,0 11,2 11,6 11,9 12,0 12,0 12,4 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5
02 Atolwijk BG_0405 b1% 10,8 10,9 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 27,0 26,3 29,4 31,2 30,2 31,0 31,3 31,3 31,3 31,4 31,4 31,3 31,4 31,5 31,6 31,6
BG_0412 b1% 11,7 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 120,0 118,2 119,4 120,2 121,1 123,3 124,8 125,4 126,5 127,8 127,8 128,0 128,8 128,9 129,4 129,5
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 760 767 783 799 836 871 889 895 899 910 917 913 914 916 918 920
#11 8,0 8,1 8,2 8,4 8,8 9,2 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7
BG_0412 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 5138 5179 5202 5210 5252 5349 5458 5528 5604 5705 5810 5903 5961 6025 6071 6117
#11 34,3 34,5 34,7 34,8 35,0 35,7 36,4 36,9 37,4 38,1 38,8 39,4 39,8 40,2 40,5 40,8
Subtotaal BG_0405 37,0 35,6 38,7 40,7 40,2 41,6 42,1 42,1 42,2 42,4 42,5 42,3 42,4 42,5 42,6 42,6
BG_0412 164,2 162,1 165,1 166,2 167,7 170,9 173,2 174,3 176,3 178,3 179,1 180,0 181,2 181,7 182,4 182,8
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Totaal BG_0405 37,0 35,6 38,7 40,7 40,2 41,6 42,1 42,1 42,2 42,4 42,5 42,3 42,4 42,5 42,6 42,6
BG_0412 166,0 163,8 166,8 167,9 169,4 172,7 175,0 176,1 178,1 180,1 180,9 181,9 183,1 183,6 184,3 184,7
(+opslag 0%) 166,0 163,0 166,0 167,0 169,0 172,0 175,0 176,0 178,0 180,0 180,0 181,0 183,0 183,0 184,0 184,0
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16GB De Boeier
KARVEEL, 49-19
8242 VS
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwijk BG_0405 b1% 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 5,0 4,5 4,7 5,0 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
BG_0412 b1% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 23,9 24,2 24,5 24,7 24,9 25,4 25,7 25,8 26,0 26,3 26,3 26,3 26,5 26,5 26,6 26,6
05 Bolder BG_0405 b1% 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 7,0 6,7 6,5 6,5 6,8 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
BG_0412 b1% 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 30,9 29,5 29,3 29,6 30,4 31,9 31,8 31,5 31,4 31,3 31,2 31,1 31,3 31,2 31,2 31,1
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 25,8 24,1 23,3 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 65,0 63,1 60,2 59,1 60,2 62,7 64,8 65,7 66,9 68,5 70,4 69,7 69,7 69,4 69,2 68,5
BG_0412 bl1% 25,8 25,8 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 305,3 301,9 300,5 294,6 292,0 292,3 301,1 308,9 314,9 321,9 329,5 329,7 330,5 330,8 330,2 330,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 643 633 682 725 776 840 900 949 999 1062 1127 1192 1255 1327 1389 1452
#11 10,0 9,8 10,6 11,3 12,1 13,1 14,0 14,8 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,6 21,6 22,6
BG_0412 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 4604 4680 4853 4955 5118 5301 5560 5773 6009 6273 6544 6838 7117 7402 7672 7948
#11 46,9 47,6 49,4 50,4 52,1 54,0 56,6 58,8 61,2 63,9 66,6 69,6 72,5 75,4 78,1 80,9
Subtotaal BG_0405 87,0 84,1 82,0 81,9 83,9 88,1 91,2 92,9 94,7 97,3 100,2 100,3 101,3 102,1 102,9 103,2
BG_0412 407,0 403,2 403,7 399,3 399,4 403,6 415,2 425,0 433,5 443 .4 453,6 456,7 460,8 463,9 466,1 468,6
Opslag BG_0405 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
BG_0412 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Totaal BG_0405 87,0 84,9 82,7 82,6 84,7 88,9 92,0 93,8 95,6 98,2 101,12 101,2 102,2 103,0 103,8 104,2
BG_0412 408,9 405,4 405,9 401,5 401,6 405,9 417,5 427.,4 435,9 445,9 456,1 459,3 463,4 466,5 468,7 471,2
(+opslag 0%)  408,0 405,0 405,0 401,0 401,0 405,0 417,0 427,0 435,0 445,0 456,0 459,0 463,0 466,0 468,0 471,0
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16HL De Albatros
KOGGE, 02-25
8242 AL
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
05 Bolder BG_0405 b1% 11,0 11,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 27,0 27,7 27,7 28,2 29,5 31,9 32,2 32,2 31,8 31,8 31,5 30,9 31,0 30,8 30,6 30,6
BG_0412 bl1% 10,0 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 106,1  105,8 107,2 108,8 111,6 117,0 116,6 115,8 115,1 114,8 114,6 114,3 114,9 114,5 114,5 114,3
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 7,5 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 19,0 19,0 18,4 18,2 18,5 19,3 19,9 20,2 20,6 21,1 21,6 21,4 21,4 21,4 21,3 21,1
BG_0412 b1% 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 73,4 71,5 70,1 68,6 67,9 68,0 70,1 71,9 73,3 74,9 76,6 76,7 76,9 76,9 76,8 76,8
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 852 814 855 886 902 937 952 951 957 967 979 985 983 988 987 985
#11 7,0 6,7 7,0 7,3 7,4 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
BG_0412 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 4215 4218 4256 4257 4276 4326 4390 4418 4481 4547 4606 4666 4683 4696 4702 4706
#11 26,6 26,6 26,9 26,9 27,0 27,3 27,7 27,9 28,3 28,7 29,1 29,4 29,5 29,6 29,7 29,7
Subtotaal BG_0405 53,0 53,4 53,1 53,7 55,4 58,9 59,9 60,2 60,3 60,8 61,1 60,4 60,5 60,3 60,0 59,8
BG_0412 206,1 203,9 204,2 204,3 206,5 212,3 214,4 215,6 216,7 218.,4 220,3 220,4 221,3 221,0 221,0 220,8
Opslag BG_0405 % 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Totaal BG_0405 53,0 54,4 54,1 54,7 56,5 60,0 61,0 61,4 61,5 62,0 62,3 61,6 61,7 61,5 61,2 60,9
BG_0412 207,0 204,8 205,1 205,2 207,4 213,2 215,3 216,5 217,6 219,3 221,2 221,3 222,2 221,9 221,9 221,7

(+opslag 0%) 207,0 204,0 205,0 205,0 207,0 213,0 215,0 216,0 217,0 219,0 221,0 221,0 222,0 221,0 221,0 221,0



03.12.2023 16:13:22 Pagina: 25
Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
161V De Meander
Pauwenburg, 4
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 2,0 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 5,0 5,7 6,7 7,2 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3
BG_0412 b1% 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 25,5 26,6 28,0 28,4 28,7 29,2 29,5 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,5 30,5 30,6 30,6
03 Boswi jk BG_0405 b1% 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3.9 3,9
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 9,0 8,7 9,1 9,2 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 10,0 10,1 10,0 10,1 10,2 10,2
BG_0412 b1% 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 31,5 32,1 31,3 31,6 31,7 32,0 32,1 31,9 32,3 32,6 33,0 33,1 33,2 33,5 33,6 33,8
04 Waterwijk BG_0405 b1% 11,3 10,3 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 18,0 14,7 12,1 11,8 12,8 13,3 13,7 14,1 14,5 14,4 14,9 15,0 15,0 15,0 15,1 15,0
BG_0412 b1% 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 82,0 78,0 74,6 73,5 73,7 74,7 77,7 79,1 80,6 80,6 82,1 83,3 84,0 84,8 85,1 85,2
11 Warande BG_0405 b1% 3,8 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 6,0 5,7 6,0 6,0 6,2 6,3 6,7 6,8 6,6 6,2 5,7 6,3 6,9 7,6 8,2 8,9
BG_0412 b1% 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 18,5 18,3 19,8 20,3 21,4 22,2 23,5 24,0 23,6 23,1 21,9 24,2 26,8 29,4 32,1 34,8
12 Landerijen BG_0405 b1% 32,0 32,4 33,1 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 34,0 34,7 39,1 41,2 40,9 40,6 41,9 41,9 42,2 42,9 43,2 43,2 43,6 43,9 43,9 44,2
BG_0412 bl1% 26,3 25,7 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 146,0 142,8 142,0 143,3 145,0 146,5 149,3 150,6 153,1 155,2 156,2 157,2 159,0 160,3 160,8 162,3
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 918 930 940 968 1009 1069 1091 1093 1103 1118 1133 1134 1134 1136 1134 1130
#11 9,0 9,1 9,2 9,5 9,9 10,5 10,7 10,7 10,8 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
BG_0412 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 4023 4072 4169 4186 4237 4321 4385 4433 4490 4566 4635 4684 4696 4700 4704 4703
#11 46,3 46,9 48,0 48,2 48,8 49,8 50,5 51,1 51,7 52,6 53,4 54,0 54,1 54,1 54,2 54,2
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Subtotaal BG_0405 81,0 78,6 82,2 84,9 86,4 87,5 90,0 90,6 91,2 91,7 92,1 92,9 93,8 95,0 95,8 96,7
BG_0412 349,8 344.,7 343,7 345,3 349,3 354,4 362,6 366,4 371,2 374,3 376,8 382,1 387,6 392,6 396,4 400,9

Opslag BG_0405 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

BG_0412 % 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

#11 7,2 7,9 8,5 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,4 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1

Totaal BG_0405 82,0 79,5 83,2 85,9 87,4 88,6 91,1 91,7 92,3 92,8 93,2 94,0 94,9 96,1 97,0 97,9
BG_0412 357,0 352,6 352,2 354,0 358,1 363,3 371,7 375,6 380,6 383,7 386,3 391,7 397,4 402,5 406,4 411,0

(+opslag 0%) 357,0 352,0 352,0 354,0 358,0 363,0 371,0 375,0 380,0 383,0 386,0 391,0 397,0 402,0 406,0 411,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16KA De Grundel
GONDEL, 22-17
8243 CA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
05 Bolder BG_0405 b1% 8,1 8,3 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 20,0 20,5 19,5 19,8 20,6 22,3 22,5 22,5 22,3 22,3 22,0 21,6 21,7 21,5 21,5 21,5
BG_0412 b1% 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 90,0 89,4 89,4 90,7 92,9 97,4 97,1 96,4 95,9 95,7 95,5 95,2 95,7 95,4 95,4 95,2
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 7,0 7,7 7,6 7,6 7,7 8,0 8,3 8,4 8,6 8,8 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8
BG_0412 bl1% 2,9 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 35,2 30,6 28,9 28,0 27,7 27,7 28,5 29,3 29,9 30,5 31,2 31,3 31,3 31,4 31,3 31,3
07 Havendiep BG_0405 b1% 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 4,0 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
BG_0412 bl1% 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 15,7 15,8 15,6 15,3 15,2 15,2 15,5 15,8 16,0 16,6 17,1 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 324 295 318 321 331 343 350 357 360 369 377 387 396 410 420 433
#11 3,0 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
BG_0412 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 3090 3079 3159 3230 3349 3500 3727 3914 4110 4324 4557 4802 5076 5352 5618 5892
#11 19,2 19,1 19,6 20,1 20,8 21,7 23,1 24,3 25,5 26,9 28,3 29,8 31,5 33,2 34,9 36,6
Subtotaal BG_0405 34,0 34,1 33,0 33,4 34,4 36,6 37,1 37,3 37,4 37,8 37,9 37,6 37,8 37,7 37,8 37,8
BG_0412 160,1 154,9 153,5 154,1 156,6 162,0 164,2 165,8 167,3 169,7 172,1 174,0 176,2 177,7 179,3 180,8
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0
Totaal BG_0405 34,0 34,1 33,0 33,4 34,4 36,6 37,1 37,3 37,4 37,8 37,9 37,6 37,8 37,7 37,8 37,8
BG_0412 160,1 156,6 155,2 155,8 158,3 163,8 166,0 167,6 169,2 171,6 174,0 175,9 178,2 179,7 181,3 182,8

(+opslag 0%) 160,0 156,0 155,0 155,0 158,0 163,0 166,0 167,0 169,0 171,0 174,0 175,0 178,0 179,0 181,0 182,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16MD De Driemaster
WOLD, 15-73
8225 AG
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 7,6 6,9 7,4 7,8 7,5 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
BG_0412 b1% 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 30,4 28,7 28,4 28,5 28,7 29,2 29,6 29,7 30,0 30,3 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 30,7
03 Boswi jk BG_0405 b1% 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 43,0 40,4 42,7 43,3 45,1 45,5 46,2 46,4 46,4 46,8 47,2 47,3 47,2 47,5 47,7 48,1
BG_0412 bl1% 17,5 17,1 17,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 165,7 161,9 158,5 159,7 160,2 161,4 162,2 161,0 162,9 164,4 166,3 167,0 167,7 169,2 169,5 170,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1313 1311 1336 1383 1460 1550 1626 1678 1732 1796 1866 1915 1970 2028 2080 2129
#11 11,4 11,4 11,6 12,0 12,7 13,5 14,1 14,6 15,0 15,6 16,2 16,6 17,1 17,6 18,1 18,5
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 5557 5617 5790 5882 6057 6269 6528 6751 6976 7234 7501 7750 7996 8228 8458 8688
#11 43,0 43,4 44,8 45,5 46,8 48,5 50,5 52,2 53,9 55,9 58,0 59,9 61,8 63,6 65,4 67,2
Subtotaal BG_0405 62,0 58,7 61,7 63,1 65,3 66,7 68,1 68,8 69,2 70,3 71,3 71,7 72,2 73,0 73,7 74,5
BG_0412 239,1 234,0 231,7 233,7 235,7 239,1 242,3 242,9 246,8 250,6 254,6 257,3 260,0 263,4 265,6 268,3
Opslag BG_0405 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Totaal BG_0405 62,9 59,5 62,5 64,0 66,2 67,6 69,0 69,8 70,2 71,3 72,3 72,7 73,2 74,0 74,7 75,5
BG_0412 240,0 234,8 232,5 234,5 236,5 239,9 243,2 243,8 247,7 251,5 255,5 258,2 260,9 264,3 266,5 269,3

(+opslag 0%) 240,0 234,0 232,0 234,0 236,0 239,0 243,0 243,0 247,0 251,0 255,0 258,0 260,0 264,0 266,0 269,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16NB De Tjotter
Kennemerland, 19
8245 ER
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
07 Havendiep BG_0405 b1% 21,3 19,5 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 49,0 45,7 44,6 45,7 45,1 47,0 47,5 47,3 47,9 49,6 51,7 53,2 53,0 53,6 53,4 53,0
BG_0412 bl1% 22,6 22,4 22,3 22,1 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 224,0 234,7 233,2 228,3 224,8 224.,4 229,0 233,4 236,2 245,3 252,5 261,1 261,1 261,7 261,7 261,7
11 Warande BG_0405 b1% 7,0 6,5 6,0 5,6 5,1 4,7 4,2 3,7 3,3 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 11,0 10,4 11,1 11,2 11,6 11,8 12,6 12,9 12,6 12,2 11,4 12,6 13,8 15,2 16,4 17,7
BG_0412 b1% 8,3 7,7 7,1 6,5 5,9 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 47,6 46,7 50,0 50,6 52,7 53,6 55,5 55,3 52,8 49,2 43,8 48,4 53,7 58,9 64,2 69,6
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 925 907 933 942 967 1010 1032 1043 1049 1067 1081 1083 1094 1106 1114 1125
#11 10,0 9,8 10,1 10,2 10,5 10,9 11,2 11,3 11,3 11,5 11,7 11,7 11,8 12,0 12,0 12,2
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 5722 5708 5751 5788 5853 5977 6089 6149 6232 6311 6387 6447 6519 6586 6638 6691
#11 49,5 49,4 49,7 50,1 50,6 51,7 52,7 53,2 53,9 54,6 55,2 55,8 56,4 57,0 57,4 57,9
Subtotaal BG_0405 70,0 65,9 65,8 67,1 67,2 69,7 71,3 71,5 71,8 73,3 74,8 77,5 78,6 80,8 81,8 82,9
BG_0412 321,1 330,8 332,9 329,0 328,1 329,7 337,2 341,9 342,9 349,1 351,5 365,3 371,2 377,6 383,3 389,2
Opslag BG_0405 % 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3
Totaal BG_0405 70,0 66,7 66,6 67,9 68,0 70,5 72,2 72,4 72,7 74,2 75,7 78,4 79,5 81,8 82,8 83,9
BG_0412 325,0 335,3 337,4 333,5 332,6 334,2 341,8 346,6 347,6 353,9 356,3 370,3 376,3 382,8 388,5 394,5
(+opslag 0%) 325,0 335,0 337,0 333,0 332,0 334,0 341,0 346,0 347,0 353,0 356,0 370,0 376,0 382,0 388,0 394,0
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Prognose - Lange Termijn - BO

Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16NU De Finnjol
JOL, 24-54
8243 GR
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
03 Boswi jk BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 7,8 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4 9,5 9,5
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 8,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 21,0 20,3 20,0 19,6 20,0 20,9 21,6 21,9 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,0 22,8
BG_0412 bl1% 9,5 8,9 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 112,6 104,1 99,0 96,3 95,3 95,4 98,3 100,8 102,8 105,0 io7,5 107,6 107,8 107,9 107,8 107,7
07 Havendiep BG_0405 b1% 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7
BG_0412 b1% 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 8,8 10,8 11,3 11,3 11,2 11,2 11,5 11,7 11,8 12,3 12,6 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 89 76 86 86 86 96 99 105 108 115 121 130 140 152 161 172
#11 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
BG_0412 bl1% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 4101 4064 4230 4320 4489 4720 4943 5129 5327 5535 5752 5993 6272 6528 6790 7049
#11 19,8 19,6 20,4 20,9 21,7 22,8 23,9 24,8 25,7 26,7 27,8 28,9 30,3 31,5 32,8 34,0
Subtotaal BG_0405 26,0 25,4 25,3 24,9 25,4 26,5 27,3 27,7 28,2 28,9 29,7 29,6 29,7 29,8 29,7 29,7
BG_0412 149,0 142,8 139,4 137,4 137,1 138,4 142,7 146,3 149,4 153,2 157,2 158,9 160,5 161,9 163,2 164,3
Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 26,0 25,4 25,3 24,9 25,4 26,5 27,3 27,7 28,2 28,9 29,7 29,6 29,7 29,8 29,7 29,7
BG_0412 149,0 142,8 139,4 137,4 137,1 138,4 142,7 146,3 149,4 153,2 157,2 158,9 160,5 161,9 163,2 164,3

(+opslag 0%) 149,0 142,0 139,0 137,0 137,0 138,0 142,0 146,0 149,0 153,0 157,0 158,0 160,0 161,0 163,0 164,0
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Prognose - Lange Termijn - BO
Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16UD De Triangel
Kennemerland, 17
8245 ER
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 2,0 1,7 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
BG_0412 b1% 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 8,0 8,4 8,6 8,5 8,5 8,7 9,0 9,2 9,4 9,4 9,5 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9
05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 2,0 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 9,0 8,4 8,1 8,2 8,4 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
BG_0412 b1% 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 8,0 8,7 8,9 8,8 8,7 8,7 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8
07 Havendiep BG_0405 b1% 13,0 13,7 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 30,0 32,2 32,5 33,6 33,2 34,6 35,0 34,9 35,3 36,5 38,1 39,2 39,1 39,5 39,3 39,1
BG_0412 b1% 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 97,0 103,4 103,4 102,0 101,2 101,0 103,1 105,1 106,4 110,5 113,7 17,6 117,6 117,9 117,9 117,9
08 Haven BG_0405 b1% 2,2 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 89 76 86 86 86 96 99 105 108 115 121 130 140 152 161 172
#11 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,2 3,5
BG_0412 b1% 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 337 326 339 332 334 352 377 396 413 434 454 493 531 572 608 646
#11 8,0 8,0 8,7 8,8 9,1 10,0 11,0 11,9 12,8 13,8 14,9 16,2 17,4 18,8 19,9 21,2
11 Warande BG_0405 b1% 3,8 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 6,0 6,5 7,7 8,5 9,6 10,8 12,7 14,6 16,3 18,3 20,4 22,4 24,7 27,1 29,3 31,6
BG_0412 b1% 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 19,0 19,9 23,3 25,8 29,5 33,3 38,9 44,2 49,2 55,1 61,3 67,7 75,1 82,4 89,9 97,4
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 617 593 642 668 667 676 687 687 688 692 695 695 696 700 702 705
#11 4,0 3,8 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
BG_0412 b1% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 2654 2649 2659 2680 2693 2724 2754 2757 2788 2817 2834 2845 2862 2876 2885 2897
#11 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
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Subtotaal BG_0405 48,0 50,8 52,6 54,5 55,5 58,8 61,5 63,5 65,8 69,2 72,9 76,2 78,6 81,7 83,8 86,3
BG_0412 154,0 161,8 166,0 167,1 170,5 175,6 185,0 193,5 201,1 212,3 223,1 234,9 243,7 252,8 261,5 270,2

Opslag BG_0405 % 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8

BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 48,0 52,4 54,3 56,3 57,3 60,7 63,5 65,6 67,9 71,5 75,3 78,7 81,2 84,4 86,5 89,1
BG_0412 154,0 161,8 166,0 167,1 170,5 175,6 185,0 193,5 201,1 212,3 223,1 234,9 243,7 252,8 261,5 270,2

(+opslag 0%) 154,0 161,0 166,0 167,0 170,0 175,0 185,0 193,0 201,0 212,0 223,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16XS De Tjalk
TJALK, 2941
8232 MA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 3,0 3,1 2,9 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
BG_0412 b1% 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 12,0 11,1 10,3 10,0 9,9 9,9 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,2 11,2 11,3 11,2 11,2
07 Havendiep BG_0405 b1% 23,4 25,1 26,0 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 54,0 58,9 60,7 62,9 62,2 64,8 65,6 65,3 66,1 68,5 71,4 73,5 73,2 74,0 73,7 73,2
BG_0412 bl1% 17,9 18,6 19,3 20,0 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 178,0 195,1 202,4 206,7 212,1 211,7 216,1 220,2 222,9 231,4 238,3 246,4 246,4 247,0 247,0 247,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
#bg 1300 1244 1308 1363 1440 1529 1599 1655 1703 1759 1817 1870 1935 2005 2070 2136
#11 15,0 14,4 15,1 15,7 16,6 17,6 18,5 19,1 19,7 20,3 21,0 21,6 22,3 23,1 23,9 24,6
BG_0412 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 5130 5142 5338 5472 5671 5922 6158 6343 6560 6783 7015 7265 7550 7824 8096 8365
#11 47,0 47,1 48,9 50,1 51,9 54,2 56,4 58,1 60,1 62,1 64,3 66,5 69,2 71,7 74,2 76,6
Subtotaal BG_0405 72,0 76,4 78,7 81,4 81,7 85,4 87,2 87,5 89,0 92,1 95,8 98,4 98,8 100,4 100,9 101,1
BG_0412 237,0 253,3 261,6 266,8 273,9 275,8 282,7 288,8 293,7 304,5 313,8 324,1 326,83 330,0 332,4 334,8
Opslag BG_0405 % 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Totaal BG_0405 72,0 77,7 80,0 82,7 83,0 86,8 88,6 88,9 90,5 93,6 97,4 100,0 100,4 102,0 102,6 102,8
BG_0412 237,0 253,8 262,0 267,2 274,3 276,2 283,1 289,3 294,2 305,0 314,3 324,6 327,3 330,5 332,9 335,3

(+opslag 0%) 237,0 253,0 262,0 267,0 274,0 276,0 283,0 289,0 294,0 305,0 314,0 324,0 327,0 330,0 332,0 335,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16YM De Brink
GRIEND, 25-18
8225 SC
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
03 Boswi jk BG_0405 b1% 13,3 12,7 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 31,4 27,9 29,3 29,6 30,9 31,1 31,6 31,7 31,7 32,0 32,2 32,4 32,2 32,5 32,6 32,9
BG_0412 bl1% 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 110,8 110,6 109,4 110,5 110,9 111,7 112,3 111,4 112,7 113,8 115,1 115,6 116,0 117,12 117,3 117,9
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 3,7 3,3 3,0 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7
BG_0412 b1% 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 14,6 13,7 13,0 12,8 12,8 13,0 13,5 13,8 14,0 14,0 14,3 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1405 1409 1474 1538 1595 1687 1762 1809 1859 1925 1990 2037 2093 2152 2204 2254
#11 12,0 12,1 12,6 13,2 13,7 14,4 15,1 15,5 15,9 16,5 17,0 17,4 17,9 18,4 18,9 19,3
BG_0412 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 6025 6112 6324 6432 6614 6838 7090 7308 7533 7802 8059 8302 8550 8778 9010 9240
#11 31,8 32,3 33,4 34,0 34,9 36,1 37,4 38,6 39,8 41,2 42,6 43,8 45,1 46,3 47,6 48,8
Subtotaal BG_0405 47,1 43,3 44,9 45,7 47,8 48,8 50,1 50,7 51,2 52,1 52,9 53,5 53,8 54,6 55,3 55,9
BG_0412 157,2 156,6 155,8 157,3 158,6 160,8 163,2 163,8 166,5 169,0 172,0 173,9 175,7 178,1 179,7 181,5
Opslag BG_0405 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 1,8 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
BG_0412 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5
Totaal BG_0405 48,9 44,9 46,6 47,4 49,6 50,7 52,0 52,6 53,2 54,1 54,9 55,5 55,9 56,7 57,4 58,0
BG_0412 160,0 159,5 158,8 160,3 161,7 163,9 166,3 167,0 169,7 172,3 175,3 177,3 179,1 181,5 183,2 185,0

(+opslag 0%) 160,0 159,0 158,0 160,0 161,0 163,0 166,0 167,0 169,0 172,0 175,0 177,0 179,0 181,0 183,0 185,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16ZC De Poolster
OOSTZEESTR, 38
8226 BA
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 5,8 7,0 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 8,0 8,6 9,9 10,5 12,0 13,3 13,7 13,6 13,8 13,7 13,6 13,4 13,3 13,3 13,1 12,9
BG_0412 b1% 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 42,0 40,4 44,1 44,6 46,1 47,5 47,8 47,8 49,2 49,5 49,7 50,2 50,3 50,0 49,8 49,6
02 Atolwi jk BG_0405 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 2,0 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
BG_0412 bl1% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 13,0 13,0 13,2 13,4 13,5 13,7 13,9 13,9 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,4
03 Boswi jk BG_0405 b1% 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 5,0 5,2 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6
BG_0412 b1% 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 26,0 26,0 25,7 25,9 26,0 26,2 26,3 26,1 26,4 26,7 27,0 27,1 27,2 27,5 27,5 27,7
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 12,6 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 20,0 17,5 15,3 15,0 16,4 17,0 17,5 18,1 18,6 18,4 19,1 19,2 19,2 19,2 19,3 19,2
BG_0412 bl1% 19,0 18,2 17,4 16,6 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 105,0 95,8 87,9 82,7 78,9 80,0 83,2 84,8 86,4 86,4 87,9 89,2 90,0 90,8 91,1 91,3
05 Bolder BG_0405 b1% 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
BG_0412 bl1% 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 14,0 13,2 12,6 12,1 11,7 12,3 12,3 12,2 12,1 12,1 12,1 12,0 12,1 12,1 12,1 12,0
11 Warande BG_0405 b1% 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,3 4,1 3,8 4,1 4,6 5,0 5,4 5,8
BG_0412 b1% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 16,0 15,7 16,8 17,0 17,7 17,9 18,6 18,5 17,5 16,3 14,4 15,9 17,7 19,4 21,1 22,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 570 571 577 581 583 614 629 638 649 672 697 711 720 734 741 747
#11 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,5 6,6 6,7 6,8 7,1 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9
BG_0412 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 3148 3224 3275 3272 3290 3326 3425 3505 3576 3679 3769 3857 3907 3966 4010 4058
#11 32,0 32,8 33,3 33,3 33,5 33,8 34,8 35,6 36,4 37,4 38,3 39,2 39,7 40,3 40,8 41,3
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Subtotaal BG_0405 47,0 45,2 45,4 46,1 49,4 52,1 53,4 54,1 54,7 54,6 55,0 55,4 55,9 56,5 57,0 57,2
BG_0412 248,0 236,9 233,6 229,0 227,4 231,4 236,9 238,9 242,1 242,6 243,6 247,8 251,3 254,4 256,8 259,2

Opslag BG_0405 % 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 0,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

BG_0412 % 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#11 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 47,0 46,4 46,6 47,4 50,8 53,5 54,9 55,6 56,2 56,1 56,5 56,9 57,4 58,1 58,6 58,8
BG_0412 249,9 237,2 233,6 229,0 227,4 231,4 236,9 238,9 242,1 242,6 243,6 247,8 251,3 254,4 256,8 259,2

(+opslag 0%)  249,0 237,0 233,0 229,0 227,0 231,0 236,0 238,0 242,0 242,0 243,0 247,0 251,0 254,0 256,0 259,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
16ZS De Sluis
BINNENDK, 198
8244 AJ
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
08 Haven BG_0405 b1% 43,2 43,7 42,3 42,2 42,2 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1
#bg 89 76 86 86 86 96 99 105 108 115 121 130 140 152 161 172
#11 38,5 33,3 36,4 36,3 36,3 40,5 41,8 44,3 45,6 48,5 51,1 54,9 59,1 64,1 67,9 72,6
BG_0412 bl1% 43,2 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3 45,6 45,9 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2
#bg 337 326 339 332 334 352 377 396 413 434 454 493 531 572 608 646
#11 145,7 141,9 148,6 146,5 148,4 157,4 169,7 179,4 188,4 199,2 209,7 227,8 245,3 264,3 280,9 298,5
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1525 1499 1532 1572 1622 1705 1776 1829 1877 1942 2014 2062 2116 2174 2227 2276
#11 10,5 10,4 10,6 10,9 11,2 11,8 12,3 12,6 13,0 13,4 13,9 14,2 14,6 15,0 15,4 15,7
BG_0412 b1% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
#bg 6300 6337 6418 6480 6612 6811 7065 7275 7484 7744 8011 8251 8497 8729 8958 9186
#11 33,4 33,6 34,0 34,3 35,0 36,1 37,4 38,6 39,7 41,0 42,5 43,7 45,0 46,3 47,5 48,7
Subtotaal BG_0405 49,0 43,7 47,0 47,2 47,5 52,3 54,1 56,9 58,6 61,9 65,0 69,1 73,7 79,1 83,3 88,3
BG_0412 179,1 175,5 182,6 180,8 183,4 193,5 207,1 218,0 228,1 240,2 252,2 271,5 290,3 310,6 328,4 347,2
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
BG_0412 % 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
Totaal BG_0405 49,9 44,4 47,8 48,0 48,3 53,1 55,0 57,8 59,6 62,9 66,1 70,2 74,9 80,4 84,7 89,8
BG_0412 180,9 176,4 183,2 181,3 183,9 194,0 207,7 218,6 228,7 240,9 252,9 272,3 291,1 311,5 329,3 348,2

(+opslag 0%) 180,0 176,0 183,0 181,0 183,0 194,0 207,0 218,0 228,0 240,0 252,0 272,0 291,0 311,0 329,0 348,0
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Aannamecode: LP2024 Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr
2772 De Lispeltuut
Pauwenburg, 8
8226 TA Lelystad
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 3,9 3,2 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
BG_0412 b1% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 15,9 15,9 16,4 16,6 16,7 17,0 17,2 17,3 17,5 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8 17,9 17,9
03 Boswi jk BG_0405 b1% 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 7,9 6,1 6,5 6,5 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2
BG_0412 b1% 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 32,6 31,7 31,4 31,7 31,8 32,0 32,2 31,9 32,3 32,6 33,0 33,1 33,2 33,5 33,6 33,8
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 8,7 8,1 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 13,8 11,6 9,9 9,7 10,6 11,0 11,3 11,7 12,0 11,9 12,3 12,4 12,4 12,4 12,5 12,4
BG_0412 b1% 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 50,5 47,9 45,6 44,9 45,0 45,6 47,4 48,3 49,2 49,2 50,1 50,8 51,3 51,7 51,9 52,0
09 Stadshart BG_0405 bl1% 9,9 9,2 7.8 7.6 7,6 7,6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7,6 7.6 7,6 7.6 7.6
#bg 30 43 54 67 78 79 82 83 85 87 87 90 91 94 97 100
#11 3,0 4,0 4,2 5,1 6,0 6,0 6,3 6,3 6,5 6,6 6,6 6,9 6,9 7,2 7,4 7,6
BG_0412 bl1% 16,2 19,4 17,9 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
#bg 86 134 177 212 239 252 260 266 274 280 284 289 291 300 308 313
#11 14,0 26,0 31,7 38,2 42,9 45,3 46,7 47,8 49,2 50,3 51,0 51,9 52,3 53,9 55,3 56,2
12 Landerijen BG_0405 b1% 26,0 25,8 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 27,6 27,6 30,1 31,6 31,3 31,0 32,1 32,1 32,3 32,8 33,1 33,1 33,3 33,6 33,6 33,8
BG_0412 bl1% 18,0 17,7 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 100,3 98,5 97,9 98,8 99,9 101,0 102,9 103,8 105,6 107,0 107,7 108,4 109,6 110,5 110,8 111,9
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1134 1122 1154 1186 1241 1337 1405 1456 1506 1573 1643 1697 1760 1826 1883 1940
#11 10,8 10,7 11,0 11,3 11,8 12,7 13,4 13,9 14,4 15,0 15,7 16,2 16,8 17,4 17,9 18,5
BG_0412 b1% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 4841 4863 5026 5074 5211 5414 5660 5881 6095 6361 6632 6904 7173 7426 7681 7937
#11 32,8 33,0 34,1 34,4 35,3 36,7 38,4 39,9 41,3 43,1 45,0 46,8 48,6 50,3 52,1 53,8
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Subtotaal BG_0405 67,0 63,2 65,1 67,8 70,0 71,1 73,6 74,6 75,8 76,9 78,4 79,3 80,1 81,3 82,2 83,1
BG_0412 246,1 253,0 257,1 264,6 271,6 277,6 284,8 289,0 295,1 299,9 304,5 308,7 312,8 317,7 321,6 325,6

Opslag BG_0405 % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4

BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

#11 1,9 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0

Totaal BG_0405 68,9 65,0 67,0 69,7 72,0 73,1 75,7 76,7 78,0 79,1 80,7 81,6 82,4 83,6 84,6 85,5
BG_0412 248,0 255,2 259,5 267,1 274,1 280,2 287,4 291,7 297,8 302,7 307,3 311,6 315,7 320,7 324,6 328,6

(+opslag 0%) 248,0 255,0 259,0 267,0 274,0 280,0 287,0 291,0 297,0 302,0 307,0 311,0 315,0 320,0 324,0 328,0
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28BL Al-lhsaan
SCHOR, 7
8224 CM
Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 2,9 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 4,0 4,2 4,6 4,8 5,5 6,1 6,3 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 5,9
BG_0412 b1% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 15,0 14,8 16,3 16,5 17,0 17,6 17,7 17,7 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,5 18,4 18,3
02 Atolwijk BG_0405 b1% 12,4 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 31,0 30,9 34,2 36,3 35,1 36,1 36,5 36,5 36,5 36,6 36,6 36,5 36,6 36,7 36,8 36,8
BG_0412 b1% 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 97,0 98,0 99,5 100,5 101,2 103,1 104,3 104,8 105,7 106,8 106,8 107,0 107,7 107,8 108,1 108,2
03 Boswi jk BG_0405 b1% 1,7 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
#bg 235 219 232 235 245 247 251 252 252 254 256 257 256 258 259 261
#11 4,0 4,4 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8
BG_0412 bl1% 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 943 944 931 940 943 950 955 948 959 968 979 983 987 996 998 1003
#11 11,0 12,8 13,2 13,5 13,6 13,7 13,8 13,7 13,8 13,9 14,1 14,2 14,2 14,4 14,4 14,5
05 Bolder BG_0405 b1% 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 6,0 6,2 6,5 6,6 7,0 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2
BG_0412 b1% 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 19,0 20,0 21,1 21,5 22,1 23,2 23,1 22,9 22,8 22,7 22,7 22,6 22,7 22,7 22,7 22,6
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1021 1022 1056 1094 1142 1205 1277 1336 1393 1466 1546 1611 1676 1749 1813 1875
#11 10,0 10,0 10,3 10,7 11,2 11,8 12,5 13,1 13,6 14,4 15,1 15,8 16,4 17,1 17,7 18,4
BG_0412 b1% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
#bg 4265 4347 4473 4536 4666 4823 5107 5357 5586 5864 6150 6435 6711 6992 7261 7534
#11 31,0 31,6 32,5 33,0 33,9 35,1 37,1 38,9 40,6 42,6 44,7 46,8 48,8 50,8 52,8 54,8
Subtotaal BG_0405 55,0 55,7 60,7 63,6 64,2 67,0 68,5 69,0 69,5 70,4 71,0 71,5 72,1 72,9 73,5 74,1
BG_0412 173,0 177,2 182,6 185,0 187,8 192,7 196,0 198,0 201,1 204,3 206,7 209,1 212,0 214,2 216,4 218.,4
Opslag BG_0405 % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
#11 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
BG_0412 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
#11 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Totaal BG_0405 56,0 56,7 61,8 64,7 65,3 68,2 69,7 70,2 70,7 71,6 72,2 72,7 73,4 74,2 74,8 75,4
BG_0412 174,0 178,1 183,5 185,9 188,8 193,7 197,0 199,0 202,1 205,3 207,8 210,2 213,1 215,3 217,5 219,5
(+opslag 0%) 173,0 178,0 183,0 185,0 188,0 193,0 197,0 199,0 202,0 205,0 207,0 210,0 213,0 215,0 217,0 219,0
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31WE Kindcentrum Warande
Haagwinde, 2
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
07 Havendiep BG_0405 b1% 7,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 17,0 15,9 15,8 16,2 16,0 16,7 16,9 16,8 17,0 17,6 18,4 18,9 18,8 19,0 19,0 18,8
BG_0412 b1% 6,9 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 68,8 70,1 68,6 67,4 66,8 66,7 68,0 69,3 70,2 72,9 75,0 77,6 77,6 77,8 77,8 77,8
08 Haven BG_0405 b1% 13,4 12,7 12,0 11,4 10,7 10,0 9,3 8,6 7,9 7,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
#bg 89 76 86 86 86 96 99 105 108 115 121 130 140 152 161 172
#11 12,0 9,7 10,4 9,8 9,2 9,6 9,2 9,1 8,6 8,3 7,9 8,5 9,2 10,0 10,5 11,3
BG_0412 bl1% 14,2 13,4 12,6 11,9 11,1 10,3 9,5 8,8 8,0 7,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
#bg 337 326 339 332 334 352 377 396 413 434 454 493 531 572 608 646
#11 47,9 43,8 43,0 39,5 37,2 36,5 36,2 35,0 33,3 31,6 29,6 32,1 34,6 37,3 39,6 42,1
11 Warande BG_0405 b1% 40,7 38,6 36,5 34,4 32,3 30,3 28,2 26,1 24,0 21,9 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
#bg 157 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738
#11 64,0 61,5 66,6 68,6 72,6 76,1 83,8 89,1 91,3 93,6 94,4 103,8 114,5 125,4 135,9 146,4
BG_0412 bl1% 46,1 43,4 40,8 38,2 35,5 32,9 30,3 28,1 25,8 23,6 21,3 19,1 16,8 14,6 12,4 12,4
#bg 567 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901
#11 261,4 260,4 283,9 293,6 312,9 327,4 351,4 370,4 379,1 387,6 390,6 385,8 377,9 359,6 332,2 360,0
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
#bg 1244 1213 1235 1257 1284 1329 1355 1365 1372 1383 1396 1389 1391 1392 1393 1392
#11 12,0 11,7 11,9 12,1 12,4 12,8 13,1 13,2 13,2 13,3 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
BG_0412 b1% 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 6014 5935 5975 5988 6039 6151 6235 6270 6347 6404 6461 6484 6517 6529 6535 6542
#11 52,9 52,2 52,5 52,6 53,1 54,1 54,8 55,1 55,8 56,3 56,8 57,0 57,3 57,4 57,4 57,5
Subtotaal BG_0405 105,0 98,8 104,7 106,7 110,2 115,2 123,0 128,2 130,1 132,8 134,2 144,6 155,9 167,8 178,8 189,9
BG_0412 431,0 426,5 448,0 453,1 470,0 484,7 510,4 529,8 538,4 548,4 552,0 552,5 547,4 532,1 507,0 537.,4
Opslag BG_0405 % 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 0,0 3,5 3,8 3,9 4,0 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,0
BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal BG_0405 105,0 102,3 108,5 110,6 114,2 119,4 127,5 132,9 134,9 137,7 139,1 149,9 161,6 173,9 185,3 196,9
BG_0412 431,9 426,5 448,0 453,1 470,0 484,7 510,4 529,8 538,4 548,4 552,0 552,5 547,4 532,1 507,0 537.,4
(+opslag 0%)  431,0 426,0 448,0 453,0 470,0 484,0 510,0 529,0 538,0 548,0 552,0 552,0 547,0 532,0 507,0 537,0
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
01 Zuiderzee BG_0405 b1% 2,1 2,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
#bg 137 121 127 133 151 167 172 171 174 172 171 169 168 167 165 163
#11 3,0 3,5 4,1 4,3 4,9 5,5 5,6 5,6 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,3
BG_0412 b1% 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
#bg 577 555 606 613 633 653 657 657 676 680 683 689 691 687 684 681
#11 5,8 6,4 7,9 8,9 10,1 10,4 10,5 10,5 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9
02 Atolwijk BG_0405 b1% 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
#bg 250 240 263 278 269 276 279 279 279 280 280 279 280 281 282 282
#11 3,0 3,4 3,9 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
BG_0412 bl1% 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 1018 1019 1037 1046 1054 1073 1086 1091 1101 1112 1112 1114 1121 1122 1126 1127
#11 5,8 6,6 7,5 8,4 9,3 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10,0 10,0
04 Waterwi jk BG_0405 b1% 6,3 7,4 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
#bg 158 142 125 123 134 139 143 148 152 151 156 157 157 157 158 157
#11 10,0 10,6 9,9 9,8 10,7 11,1 11,5 11,9 12,2 12,1 12,5 12,6 12,6 12,6 12,7 12,6
BG_0412 b1% 2,8 3,6 4.4 5,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
#bg 550 524 503 496 497 504 524 534 544 544 554 562 567 572 574 575
#11 15,6 19,0 22,2 25,8 29,8 30,2 31,4 32,0 32,6 32,6 33,2 33,7 34,0 34,3 34,4 34,5
05 Bolder BG_0405 b1% 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
#bg 244 244 239 242 253 274 276 276 273 273 270 265 266 264 263 263
#11 5,0 5,5 5,6 5,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2
BG_0412 b1% 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
#bg 1052 1041 1050 1065 1092 1145 1141 1133 1127 1124 1122 1119 1125 1121 1121 1119
#11 7,8 9,4 11,2 13,1 15,2 16,0 15,9 15,8 15,7 15,7 15,7 15,6 15,7 15,6 15,6 15,6
06 Kustwi jk BG_0405 b1% 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 251 261 258 255 260 271 280 284 289 296 304 301 301 300 299 296
#11 2,0 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1
BG_0412 bl1% 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
#bg 1181 1166 1157 1134 1124 1125 1159 1189 1212 1239 1268 1269 1272 1273 1271 1270
#11 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6
07 Havendiep BG_0405 b1% 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 230 234 233 240 237 247 250 249 252 261 272 280 279 282 281 279
#11 3,0 4,0 4,3 4,6 4,5 4,7 4,8 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,3
BG_0412 b1% 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
#bg 989 1044 1045 1031 1023 1021 1042 1062 1075 1116 1149 1188 1188 1191 1191 1191
#11 3,8 5,2 6,4 7,5 8,6 8,6 8,8 9,0 9,1 9,4 9,7 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1
12 Landerijen BG_0405 b1% 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
#bg 106 107 118 124 123 122 126 126 127 129 130 130 131 132 132 133
#11 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
BG_0412 bl1% 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
#bg 555 554 557 563 570 576 587 592 602 610 614 618 625 630 632 638
#11 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
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Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
ZZ-BRT Dynamische Buurten BG_0405 b1% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
#bg 291 289 315 333 353 357 364 365 367 370 372 376 376 381 385 390
#11 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
BG_0412 b1% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
#bg 1167 1210 1242 1283 1308 1327 1341 1340 1359 1375 1392 1402 1407 1424 1435 1445
#11 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Subtotaal BG_0405 31,0 34,6 36,0 37,0 38,9 40,9 41,9 42,2 42,7 42,7 43,5 43,6 43,6 43,6 43,7 43,3
BG_0412 50,2 58,5 67,7 77,0 86,9 88,6 90,5 91,5 92,6 93,4 94,4 95,4 96,0 96,3 96,5 96,5
Opslag BG_0405 % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
#11 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
BG_0412 % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
#11 1,8 2,2 2,5 2,9 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7
Totaal BG_0405 32,0 35,7 37,1 38,1 40,1 42,2 43,2 43,5 44,0 44,0 44,9 45,0 45,0 45,0 45,1 44,6
BG_0412 52,0 60,7 70,2 79,9 90,2 92,0 93,9 95,0 96,1 96,9 98,0 99,0 99,6 100,0 100,2 100,2
(+opslag 0%) 52,0 60,0 70,0 79,0 90,0 92,0 93,0 95,0 96,0 96,0 98,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0
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Afvlakkende belangstelling, laatste 3 jr

99AB Waar Anders 2
Haagwinde, 1
8245 HW Lelystad

Buurt Generatiecode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
11 Warande BG 0405  DI% 0,0 3,0 6,5 10,0 13,6 17,1 20,6 24,2 27,7 31,3 34,8 38,3 41,9 45,4 49,0 49,0
#bg 0 159 182 199 224 251 297 341 380 427 476 523 577 632 685 738

#11 0,0 4,8 11,9 20,1 30,5 43,1 61,5 82,6 105,5 133,7 165,9 200,8 241,9 287,3 335,7 361,6

BG_0412  bl% 0.0 3,0 7.3 11,6 16,0 20,3 24,6 27,7 30,7 33,8 36,8 39,8 42,9 45,9 49,0 49,0

#bg 0 599 695 768 879 993 1158 1318 1466 1641 1827 2016 2237 2454 2677 2901

#11 0,0 18,0 51,0 89,7 140,8 202,1 285,9 365,5 451,1 554,8 673,2 804,1 960,2 1127,9 1311,7 1421,5

Subtotaal BG_0405 0,0 4,8 11,9 20,1 30,5 43,1 61,5 82,6 105,5 133,7 165,9 200,8 241,9 287,3 335,7 361,6
BG_0412 0.0 18,0 51,0 89,7 140,8 202,1 285,9 365,5 451,1 554,8 673,2 804,1 960,2 1127,9 1311,7 1421,5

Opslag BG_0405 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BG_0412 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal BG_0405 0,0 4,8 11,9 20,1 30,5 43,1 61,5 82,6 105,5 133,7 165,9 200,8 241,9 287,3 335,7 361,6
BG_0412 0.0 18,0 51,0 89,7 140,8 202,1 285,9 365,5 451,1 554,8 673,2 804,1 960,2 1127,9 1311,7 1421,5

(+opslag  O%) 0.0 18,0 51,0 89,0 140,0 202,0 285,0 365,0 451,0 554,0 673,0 804,0 960,0 1127,0 1311,0 1421,0
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1. Inleiding

Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Lelystad een
prognose opgesteld van de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs voor de periode 2023 tot
en met 2043. In de ramingen van leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de
trends in de omvang van de basisgeneratie in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Lelystad
en de omliggende gemeenten en de schoolkeuze. Bij de opzet van de prognoses zijn cijfers verwerkt
met een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied.

Vervolgens is er een doorrekening gemaakt t.b.v. de huisvesting. Dit rapport bevat 3 bijlagen:

Bijlage 1 bevat een begrippen- en afkortingenlijst
Bijlage 2 bevat de tabellen met leerlingenprognoses per school
Bijlage 3.bevat de doorrekening ruimtebehoefte per school

1.1 Leerlingenprognose

Bij de berekeningen voor de periode 2023-2043 is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO.
Dit programma voldoet aan het "Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de
VNG.

De eerste stap in het prognoseproces is het prognosticeren van de toekomstige basisgeneratie voor
de betreffende schoolsoorten. Hierbij is gebruik gemaakt van de bevolkingsprognose van 2023-2043
welke door de gemeente Lelystad is opgesteld. Daarna zijn op basis van de herkomstgegevens van
de leerlingen per gemeente de belangstellingspercentages voor elke school berekend. Deze
percentages zijn het uitgangspunt voor de leerlingenprognose.

Er zijn prognoses opgesteld voor 5 instellingen voor Voortgezet Onderwijs. Het betreft hier 3 locaties
van Porteum, De Steiger en Aeres VMBO.

Voor de scholen is de belangstelling en deelname berekend en geanalyseerd. De teldatum-gegevens,
van 1 oktober 2022 vormen de basis voor de uiteindelijke leerlingenprognose, samen met de
verwachting voor 1-10-2023, die is aangeleverd door Porteum. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan
op de werkwijze.

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. In het overzicht is
het leerlingenaantal op 1 oktober 2022 weergegeven onder 2023. Onder 2024 staan prognosecijfers
waarbij gebruik is gemaakt door de aangeleverde tellingen van Porteum voor 1-10-2023.

instnr naam 2022 2023| 2024 2025 2026 2027 2028 2033 2038 2043
00ZO Porteum College TL 862 925 1008 997 992 991 1002 1036 1137 1291
18DQ Porteum College BK 894 865 843 837 835 837 846 875 960 1091
18GC Porteum Lyceum 1743 1791 1740 1743 1754 1776 1794 1856 2036 2313
18PRO0  de Steiger 218 229 230 229 229 230 233 241 264 300
25GV07  Aeres VMBO Lelystad 549 598 622 640 662 686 694 717 787 893

Totaal 4266 4408 4443 4446 4472 4520 4569 4725 5184 5888

De prognose is totstandgekomen in samenwerking met de opdrachtgever. De gemeente Lelystad
leverde de gegevens van bevolking en leerlingenaantallen in de voorafgaande periode, de
woningvoorraad en de eventuele wijzigingen hierin. De telling van Porteum van 1-10-2023 is door de
school aangeleverd.

Pronexus | januari 2024 1



Leerlingenprognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2024 | Gemeente Lelystad

2. Beschrijving werkwijze leerlingenprognose

2.1 Werkwijze binnen G4PRO

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan
het “"Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. Het berekenen van
toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4PRO in de drie hieronder beschreven stappen.

2.1.1 Herkomstgebieden

De eerste stap is het definiéren van de herkomstgebieden waaruit een school leerlingen betrekt. In
de praktijk wordt voor afbakening van herkomstgebieden veelal de CBS gemeente indeling gevolgd.
Per school wordt het voedingsgebied berekend.

Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) van waaruit minimaal 70% van
de leerlingen afkomstig is”. Elke school heeft dus een eigen berekend voedingsgebied op basis van
de waargenomen herkomst van de leerlingen. De herkomstgebieden worden in de gehele
leerlingenprognose onderscheiden. Op deze wijze wordt een nauwkeurige prognose verkregen.

2.1.2 Basisgeneratie

De omvang van de basisgeneratie voor het basisonderwijs is vastgesteld op de 4 t/m 11-jarigen plus
30 procent van de 12-jarigen, het overige deel van de 12-jarigen zal waarschijnlijk doorstromen
naar een school voor voortgezet onderwijs. Hierdoor is de basisgeneratie voor het LWOO, BLW, GLW,
praktijkonderwijs en MAVO 70 procent van de 12-jarigen plus de 13 t/m 16-jarigen. Voor het HAVO
en VWO geldt een basisgeneratie van 70 procent van de 12-jarigen plus de 13 t/m 18-jarigen.

De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het
verleden voordeden en de aannames over de trends hierin. Meer hierover leest u hieronder in
paragraaf 2.2 GBPRO: prognosemethodiek.

2.1.3 Deelname en belangstelling
Tot slot wordt het aantal leerlingen per school berekend, waarbij een koppeling wordt gemaakt met
de schoolkeuze. Dit vindt plaats a.h.v. cijfers omtrent deelname en belangstelling voor een school.

2.2 G4PRO: de uitsplitsing naar herkomstgebieden

2.2.1 Inzicht in de specifieke situatie

Regelmatig verschijnen publicaties over de toekomstige ontwikkeling van het aantal kinderen in
Nederland. Dit gemiddelde is echter niet maatgevend voor de ontwikkeling die zich zal voordoen in
de nabijheid van een school. Om deze reden is een vooruitberekening nodig die is toegespitst op het
voedingsgebied van een school. Als voorwaarde om wijken, stadsdelen of gebieden
(herkomstgebieden) binnen het voedingsgebied van een school te laten vallen, geldt dat minimaal
70 procent van de leerlingen van een school hieruit afkomstig is. Bijvoorbeeld: als van een school 25
procent van de leerlingen afkomstig is uit gemeente A, 30 procent uit gemeente B, en 20 procent uit
gemeente C, vormen de drie gebieden gezamenlijk het voedingsgebied van deze school.

Wanneer prognoses voor meer scholen gewenst zijn, bestaat veelal behoefte aan een overzicht van
de ontwikkelingen per deelgebied. Het beeld wordt verstoord doordat voedingsgebieden elkaar deels
overlappen.

Dit probleem wordt ondervangen door prognoses van de basisgeneratie te maken voor afzonderlijke
stadsdelen of herkomstgebieden. Zo is een totaaloverzicht mogelijk waarin de uitkomsten per
deelgebied optelbaar zijn, zonder dat er dubbeltellingen optreden. Een ander voordeel is dat de
opslagfactor voor leerlingen die niet uit de gemeente zelf komen overbodig, of hooguit gering zal
zijn.
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2.2.2 Leerlingenprognoses en gebiedgerelateerde belangstelling

De prognose van de basisgeneratie van de relevante herkomstgebieden van een school worden
hierbij gekoppeld aan de waargenomen belangstelling voor de school vanuit de herkomstgebieden.
Cijfers uit het recente verleden dienen hierbij als referentiemateriaal.

Bovenstaande prognosemethodiek op basis van belangstelling is de alternatieve werkwijze zoals
beschreven in het Handboek Onderwijshuisvesting (Deel 1 van de Modelverordening). Deze
alternatieve werkwijze is te vinden in deel I (Het primaire proces) van het handboek onder hoofdstuk
3 (Voortgezet Onderwijs), Paragraaf D3.2.1 in de laatste alinea.
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3. De leerlingenprognose

In dit hoofdstuk wordt de leerlingenprognose van de school gepresenteerd en besproken. Een
uitdraai van de tabellen behorende bij de leerlingenprognose is te vinden in bijlage 2.

3.1 Gehanteerde methodieken

Bij het opstellen van de leerlingenprognose is gebruik gemaakt van herkomstgegevens naar
voedingsgebied. Bovendien is gekeken naar het verloop van de leerlingenaantallen per leerjaar in de
afgelopen jaren aan de hand van betreffende 1 oktobertellingen.

Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als “het percentage van de basisgeneratie uit een
herkomstgebied dat naar een bepaalde school gaat”. De belangstellingspercentages zijn gebaseerd
op de leerlingentellingen van 1-10-2022 en de korte termijn ontwikkelingen.

3.2 Leerlingen uit Lelystad

In het onderstaande overzicht staat hoeveel kinderen uit Lelystad de afgelopen jaren naar het
voortgezet onderwijs gingen en hoeveel er daarvan in Lelystad naar het VO gingen. Daaronder staat
hoeveel kinderen in Lelystad naar het voortgezet onderwijs gingen en hoeveel er daarvan uit
Lelystad komen of elders vandaan komen.

2018 2019 2020 2021 2022
Uit Lelystad naar VO 4712 4700 4697 4748 4891
In Lelystad naar school 4289 4207 4146 4218 4345
Elders naar VO 423 493 551 530 546
Op school in Lelystad 4355 4267 4212 4266 4408
Uit Lelystad 4289 4207 4146 4218 4345
Elders vandaan 66 60 66 48 63

Het aantal kinderen dat buiten Lelystad naar het voortgezet onderwijs gaat is ten opzichte van 2018
gestegen. De groei van het aantal kinderen uit Lelystad in Lelystad wordt veroorzaakt door de groei
van de doelgroep. De stroom leerlingen van buiten Lelystad naar Lelystad is beperkt en redelijk
constant.

Het voedingsgebied van de scholen is dan ook Lelystad.

3.3 Tabellen prognose

Een totaaloverzicht van de waargenomen en het geschatte aantal leerlingen is te vinden in tabel op
de volgende pagina evenals een overzicht van de basisgeneraties 12-18 jarigen per gemeente. Een
overzicht van de daarbij behorende ruimtebehoefte staat in bijlage 3.
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Overzicht basisgeneraties 12-18 per gemeente (of stadsdeel)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Lelystad 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923 8082 8290 8513 8730 8964 9182
Waargenomen en geschatte aantallen leerlingen per school
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2022 is weergegeven onder 2023
instnr naam 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
00z0 Porteum College TL 862 925/ 1008 997 992 991 1002 1000 996 1006 1020 1036 1046 1063 1086 1114 1137 1166 1197 1227 1260 1291
18DQ Porteum College BK 894 865/ 843 837 835 837 846 845 841 850 862 875 883 898 917 942 960 985 1012 1037 1065 1091
18GC Porteum Lyceum 1743 1791 1740 1743 1754 1776 1794 1791 1784 1802 1827 1856 1873 1904 1945 1996 2036 2088 2145 2199 2258 2313
18PRO0  de Steiger 218 229/ 230 229 229 230 233 232 232 234 237 241 243 247 252 259 264 271 278 285 293 300
25GV07  Aeres VMBO Lelystad 549 598/ 622 640 662 686 694 692 690 697 706 717 724 736 752 771 787 807 829 850 872 893
Totaal 4266 4408 4443 4446 4472 4520 4569 4560 4543 4589 4652 4725 4769 4848 4952 5082 5184 5317 5461 5598 5748 5888

Onder 2024 is de telling van 1-10-2023 meegenomen van Porteum, bij de andere 2 instellingen zijn dit prognosecijfers.
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen

Begrippen- en afkortingenlijst voor de leerlingenoverzichten

Afkorting Toelichting

bl% Belangstellingspercentage per stadsdeel

#bg Aantal jongeren in de betreffende basisgeneratie in die stadsdeel/gemeente, of
het aantal 12 en 13 jarigen, BG_1213, of het aantal 70% van 12 tot en met
16/18 jarigen, BG_1216 en BG1218.

#l Het aantal leerlingen uit het stadsdeel

ZZ-STD Optelling van de gemeenten die niet tot het directe voedingsgebied van de
school behoren waarvan wel een bevolkingsprognose beschikbaar is.

Opslag Opslagpercentage voor leerlingen van buiten de gemeente waarvoor geen

bevolkingsprognose beschikbaar is

Totaal BG_1216

Totaal aantal jongeren op de instelling

Totaal BG_1218

Totaal aantal jongeren op de instelling
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Bijlage 2 Tabellen leerlingenprognose
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12.12.2023 Pagina: 1
Prognose - Lange Termijn - VO
Aannamecode: VO_24 Laatst waargenomen cijfer
00Z0 Porteum College TL
De Campus, 9
8233 GA Lelystad
Stadsdeel Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
SDLELY Lelystad BG_1213 b1% 11,7 13,3 16,3 15,4 14,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
#bg 1733 1827 1785 1705 1671 1725 1802 1756 1730 1795 1869 1855 1898 1958 2009 2089
#11 204,0 243,0 291,0 263,0 243,2 236,0 246,6 240,3 236,7 245,6 255,7 253,8 259,7 267,9 274,9 285,8
BG_1218 b1% 12,4 12,9 14,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
#bg 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923
#11 857,0 903,0 985,5 974,7 969,1 968,6 978,8 977,0 973,3 983,2 996,8 1012,2 1021,7 1038,6 1061,3 1089,0
ZZ-STD Dynamische Stadsdelen BG_1213 b1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 4684 4759 4745 4707 4711 4752 4868 4930 4976 4993 5083 5162 5203 5307 5402 5507
#11 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
BG_1218 b1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 22235 22241 22360 22481 22633 22823 23015 23175 23290 23443 23674 23950 24156 24431 24618 24906
#11 2,9 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 10,0
Subtotaal BG_1213 205,0 244,0 292,0 264,0 244,2 237,0 247,6 241,3 237,7 246,6 256,8 254,9 260,8 269,0 276,0 287,0
BG_1218 859,9 911,9 994,4 983,7 978,2 977,7 988,0 986,3 982,6 992,6 1006,3 1021,8 1031,4 1048,4 1071,1 1099,0
Opslag BG_1213 % 0,48 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45
#11 1,0 6,0 7,2 6,5 6,0 5,8 6,1 5,9 5,8 6,1 6,3 6,3 6,4 6,6 6,8 7,1
BG_1218 % 0,23 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
#11 2,0 13,0 14,2 14,0 13,9 13,9 14,1 14,1 14,0 14,1 14,3 14,6 14,7 14,9 15,3 15,7
Totaal BG_1213 206,0 250,0 299,2 270,5 250,2 242,8 253,7 247,2 243,5 252,7 263,1 261,2 267,2 275,6 282,8 294,1
BG_1218 861,9 924,9 1008,6 997,7 992,1 991,6 1002,1 1000,4 996,6 1006,7 1020,6 1036,4 1046,1 1063,3 1086,4 1114,7
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18DQ Porteum College BK
De Campus, 9
8233 GA Lelystad

Stadsdeel Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
SDLELY Lelystad BG_1213 bl1% 12,2 11,4 12,2 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
#bg 1733 1827 1785 1705 1671 1725 1802 1756 1730 1795 1869 1855 1898 1958 2009 2089
#11 212,0 210,0 219,0 207,7 202,0 207,0 216,2 210,7 207,6 215,4 224,3 222,6 227,8 235,0 241,1 250,7
BG_1218 bl1% 12,8 12,2 11,8 11,8 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7
#bg 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923
#11 882,0 855,0 834,1 827,7 825,6 828,0 836,7 835,2 832,0 840,5 852,1 865,3 873,4 887,8 907,2 931,0
ZZ-STD Dynamische Stadsdelen BG_1213 b1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 0 4759 4745 4707 4711 4752 4868 4930 4976 4993 5083 5162 5203 5307 5402 5507
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
BG_1218 bl1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 22235 18617 18704 18836 18992 19196 19386 19549 19678 19843 20057 20307 20508 20759 20931 21182
#11 4,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4
Subtotaal BG_1213 212,0 211,0 220,0 208,7 203,0 208,0 217,2 211,7 208,6 216,4 225,4 223,7 228,9 236,1 242,2 251,9
BG_1218 886,9 858,0 837,1 830,7 828,6 831,1 839,8 838,3 835,1 843,7 855,3 868,5 876,7 891,1 910,5 934,4
Opslag BG_1213 % 0,94 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
#11 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
BG_1218 % 0,78 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
#11 7,0 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6
Totaal BG_1213 214,0 212,0 221,0 209,7 204,0 209,0 218,2 212,7 209,6 217,4 226,5 224,8 230,0 237,2 243,3 253,1
BG_1218 893,9 865,0 843,9 837,5 835,4 837,9 846,7 845,1 841,9 850,6 862,3 875,6 883,9 898,4 917,9 942,0
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18GC Porteum Lyceum
De Campus, 9
8233 GA Lelystad
Stadsdeel Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
SDLELY Lelystad BG_1213 bl1% 19,5 21,9 18,4 18,9 19,4 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
#bg 1733 1827 1785 1705 1671 1725 1802 1756 1730 1795 1869 1855 1898 1958 2009 2089
#11 338,0 401,0 330,0 323,8 325,8 345,0 360,4 351,2 346,0 359,0 373,8 371,0 379,6 391,6 401,8 417,8
BG_1218 bl1% 25,1 25,4 24,5 24,6 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
#bg 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923
#11 1729,0 1776,0 1726,0 1728,4 1740,0 1761,0 1779,5 1776,3 1769,5 1787,5 1812,3 1840,3 1857,5 1888,2 1929,5 1980,0
ZZ-STD Dynamische Stadsdelen BG_1213 bl% 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
#bg 0 883 894 885 831 837 861 858 855 852 871 869 872 884 898 912
#11 0,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
BG_1218 bl1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 22235 22241 22360 22481 22633 22823 23015 23175 23290 23443 23674 23950 24156 24431 24618 24906
#11 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7
Subtotaal BG_1213 338,0 402,0 331,0 324,8 326,7 345,9 361,4 352,2 347,0 360,0 374,8 372,0 380,6 392,6 402,8 418,8
BG_1218 1735,9 1782,9 1732,9 1735,4 1747,0 1768,1 1786,6 1783,5 1776,7 1794,8 1819,6 1847,7 1865,0 1895,8 1937,1 1987,7
Opslag BG_1213 % 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_1218 % 0,40 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
#11 7,0 8,0 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,7 8,9
Totaal BG_1213 341,0 402,0 331,0 324,8 326,7 345,9 361,4 352,2 347,0 360,0 374,8 372,0 380,6 392,6 402,8 418,8
BG_1218 1742,9 1790,9 1740,7 1743,2 1754,8 1776,0 1794,6 1791,5 1784,7 1802,9 1827,8 1856,0 1873,4 1904,3 1945,8 1996,6
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18PR0O0O De Steiger
GRIEND, 50-01
8225 TZ

Stadsdeel Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
SDLELY Lelystad BG_1213 b1% 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
#bg 1733 1827 1785 1705 1671 1725 1802 1756 1730 1795 1869 1855 1898 1958 2009 2089
#11 45,0 61,0 59,6 56,9 55,8 57,6 60,2 58,6 57,8 59,9 62,4 61,9 63,4 65,4 67,1 69,8
BG_1218 b1% 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
#bg 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923
#11 213,0 223,0 224,5 223,4 223,5 224,8 227,2 226,7 225,9 228,2 231,3 234,9 237,1 241,0 246,3 252,7
ZZ-STD Dynamische Stadsdelen BG_1213 b1% 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
#bg 0 883 894 885 831 837 861 858 855 852 871 869 872 884 898 912
#11 0,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
BG_1218 b1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 22235 22241 22360 22481 22633 22823 23015 23175 23290 23443 23674 23950 24156 24431 24618 24906
#11 2,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5
Subtotaal BG_1213 45,0 63,0 61,6 58,9 57,7 59,5 62,2 60,5 59,7 61,8 64,4 63,9 65,4 67,4 69,1 71,9
BG_1218 215,9 227,9 229,4 228,3 228,5 229,8 232,3 231,8 231,0 233,4 236,5 240,2 242,4 246,4 251,7 258,2
Opslag BG_1213 % 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_1218 % 0,92 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
#11 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Totaal BG_1213 46,0 63,0 61,6 58,9 57,7 59,5 62,2 60,5 59,7 61,8 64,4 63,9 65,4 67,4 69,1 71,9

BG_1218 217,9 228,9 230,4 229,3 229,5 230,8 233,3 232,8 232,0 234,4 237,5 241,3 243,5 247,5 252,8 259,3
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25GV07 Aeres VMBO
TJALK, 25-58
8232 MA

Stadsdeel Generatiecode 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
SDLELY Lelystad BG_1213 b1% 7,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
#bg 1733 1827 1785 1705 1671 1725 1802 1756 1730 1795 1869 1855 1898 1958 2009 2089
#11 133,0 185,0 180,7 172,6 169,2 174,7 182,5 177,8 175,2 181,8 189,3 187,8 192,2 198,3 203,4 211,5
BG_1218 bl1% 7.8 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
#bg 6875 6990 7039 7004 7007 7047 7121 7108 7081 7153 7252 7364 7433 7556 7721 7923
#11 537,0 588,0 613,0 630,8 651,9 676,5 683,6 682,4 679,8 686,7 696,2 706,9 713,6 725,4 741,2 760,6
ZZ-STD Dynamische Stadsdelen BG_1213 b1% 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_1218 bl1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
#bg 22235 22241 22360 22481 22633 22823 23015 23175 23290 23443 23674 23950 24156 24431 24618 24906
#11 12,0 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 10,0
Subtotaal BG_1213 135,0 185,0 180,7 172,6 169,2 174,7 182,5 177.,8 175,2 181,8 189,3 187,8 192,2 198,3 203,4 211,5
BG_1218 549,0 596,9 621,9 639,8 661,0 685,6 692,8 691,7 689,1 696,1 705,7 716,5 723,3 735,2 751,0 770,6
Opslag BG_1213 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
#11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BG_1218 % 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
#11 0,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Totaal BG_1213 135,0 185,0 180,7 172,6 169,2 174,7 182,5 177,8 175,2 181,8 189,3 187,8 192,2 198,3 203,4 211.,5
BG_1218 549,0 597,9 622,9 640,9 662,1 686,7 694,0 692,9 690,3 697,3 706,9 717,7 724,5 736,4 752,3 771,9
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Bijlage 3 Ontwikkeling Ruimtebehoefte

Ontwikkeling van 00Z0O - Porteum College TL
Prognose_2024

Totalen

Ruimtebehoefte ahv. prognose

Behoefte

Gym (uren)

Ontwikkeling van 18DQ - Porteum College BK
Prognose_2024

Totalen

Ruimtebehoefte ahv. prognose

Behoefte

Gym (uren)

Ontwikkeling van 18GC - Porteum Lyceum
Prognose_2024

Totalen

Ruimtebehoefte ahv. prognose

Behoefte

Gym (uren)

Ontwikkeling van 18PR00 - de Steiger
Prognose_2024

Totalen

Ruimtebehoefte ahv. prognose
Behoefte

Gym (uren)

Pronexus | januari 2024

1-10-2022
2023
925

6799
89,79

1-10-2022
2023
865

8267
91,57

1-10-2022
2023
1791

11666
138,57

1-10-2022
2023
229

3084
45,29

2024
1008

7320
97,85
2024
843
8098
89,24
2024
1740
11365
134,62
2024
230

3095
45,49

2025
997

7251
96,78
2025
837
8052
88,61
2025
1743
11382
134,86
2025
229

3083
45,29

2026
992

7220
96,29
2026
835
8037
88,39
2026
1754
11448
135,71
2026
229

3083
45,29

2027
991

7214
96,2
2027
837
8052
88,61
2027
1776
11579
137,41
2027
230

3095
45,49

2028
1002

7283
97,26
2028
846
8121
89,56
2028
1794
11687
138,8
2028
233

3132
46,08

2029
1000

7270
97,07
2029
845
8113
89,45
2029
1791
11669
138,57
2029
232

3120
45,88

2030
996

7245
96,68
2030
841
8083
89,03
2030
1784
11627
138,03
2030
232

3120
45,88

2031
1006

7308
97,65
2031
850
8152
89,98
2031
1802
11735
139,42
2031
234

3144
46,28

2032
1020

7396
99,01
2032
862
8243
91,25
2032
1827
11884
141,36
2032
237

3180
46,87

2033
1036

7497
100,56
2033
875
8343
92,63
2033
1856
12057
143,6
2033
241

3229
47,66

2034 2035 2036 2037
1046 1063 1086 1114

7560 7666 7811 7987
101,54 103,19 105,42 108,14
2034 2035 2036 2037
883 898 917 942
8404 8519 8665 8856
93,48 95,06 97,07 99,72
2034 2035 2036 2037
1873 1904 1945 1996
12158 12343 12588 12892
144,91 147,31 150,49 154,43
2034 2035 2036 2037
243 247 252 259

3253 3302 3362 3447
48,06 48,85 49,84 51,22

2038
1137

8132
110,37
2038
960
8994
101,63
2038
2036
13131
157,53
2038
264

3508
52,21

2039
1166

8314
113,18
2039
985
9185
104,27
2039
2088
13442
161,55
2039
271

3593
53,6

2040
1197

8509
116,19
2040
1012
9392
107,13
2040
2145
13782
165,96
2040
278

3678
54,98

2041
1227

8698
119,11
2041
1037
9584
109,78
2041
2199
14104
170,14
2041
285

3763
56,37

2042
1260

8906
122,31
2042
1065
9798
112,74
2042
2258
14456
174,7
2042
293

3860
57,95

2043
1291

9101
125,32
2043
1091
9997
115,49
2043
2313
14784
178,96
2043
300

3944
59,33





