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\ VERDUURZAMING VAN GEMEENTELIJK VASTGOED

= Gemeente Utrecht voert vanaf 2008 gericht beleid om eigen vastgoed te
verduurzamen;

= Vanaf 2018 is dat beleid neergelegd in de Versnellingsopgave Energieneutraal
Kernvastgoed:

= 344 gebouwen,;

= in eigendom gemeente;

= die een maatschappelijke functie vervullen;
= zijn in 2040 energieneutraal

= In dit onderzoek focus op Versnellingsopgave, binnen context van beleid zoals
dat vanaf 2008 is gevoerd.
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\ ONDERZOEKSVRAAG EN NORMEN

Wat is de voortgang van de Versnellingsopgave in het verduurzamen van

gemeentelijk vastgoed, in hoeverre is de raad in positie om bij te sturen en hoe
kan dit beoordeeld worden?

Voor de beantwoording van deze vraag hebben we gekeken naar:
= Doelen en de onderbouwing;
= Doelen zijn helder, onderbouwd en samenhangend
= Voortgang;
= Gemeente ligt op koers om gestelde doelen te halen
= Hoe hierover aan de gemeenteraad verantwoording wordt afgelegd.

REKEQWEECRHT = Gemeenteraad wordt tijd en volledig geinformeerd



\. AANPAK ONDERZOEK

Reconstructie verduurzamingsbeleid op basis van documentstudie en interviews,;

Inventarisatie informatievoorziening aan gemeenteraad op basis van formele
stukkenstroom;

Inhuur externe expertise om technische en financiéle haalbaarheid
Versnellingsopgave te beoordelen;

Review onderzoeksrapport door externe deskundige.
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\. CONCLUSIES

- Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed komt nauwelijks van de
rams  grond;

Opgave mist deugdelijke financiéle en inhoudelijke onderbouwing;

Gemeenteraad wordt over voortgang niet inzichtelijk geinformeerd.
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\. AANBEVELINGEN

1. Onderzoek haalbaarheid Versnellingsopgave en maak een plan;
2. Maak concreet welke stappen daarvoor moeten worden gezet;

Geef inzicht in onrendabele top en bijdrage extra geld;

FIFY

4. Zorg voor werkende manier om zicht te houden op voortgang;

28

Q 5. Informeer de raad tijdig en inzichtelijk.
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\. HOE NU VERDER?

= Coalitie-akkoord 2022-2026

= ‘Gelet op de uitkomsten van het Rekenkamerrapport komen we de komende
periode tot een haalbare en ambitieuze verduurzamingsaanpak’;

= ‘We zorgen dat de Vastgoedorganisatie verder op orde komt...".

= Raadsvoorstel

= Commissiebehandeling 30 juni a.s.
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planning en realisatie.
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