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Aanleiding
Naar aanleiding van de gevoerde discussie tijdens de vergadering van de commissie Sociale
lnfrastructuur d.d. I september 2021 omtrent het agendapunt Toekomstbestendige
gymaccommodaties Zevenbergen en de ten aanzien van dit agendapunt ingebrachte informatie vanuit
de insprekers, wordt een nadere toelichting gegeven op het raadsvoorstel.

Insteek voorstel raadsbesluit
Gevraagd raadsbesluit:

1. De notitie "Variant- en locatiekeuze project 197. Toekomstige gymaccommodaties
Zevenbergen" vast te stellen en op basis hiervan de volgende keuzes te maken:

a. inzetten op uitvoering van variant D, welke bestaat uit:

: |Jiält*lt!üå*",.[-;**""a+* Mark and c. ese
Zevenbergen en verenigingen):

ii. fase 2: vervangen van de gymzalen in de Lindonk en Droge Mark op één of
meerdere nader te bepalen locatie(s);

b. kiezen voor een ruime maatvoering voor de nieuwe sporthal in fase 1 en in nader
onderzoek bepalen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de
scholen en verenigingen;

c. voor fase 1 van variant D inzetten op realisatie op de locatie nabij zwembad de
Bosselaar;

d. instemmen met de randvoon¡¡aarden voor verdere uitwerking zoals gesteld onder
hoofdstuk 9 van de notitie:

i. het gymondenrvijs (bovenwettelijk) in ruimte faciliteren, wettelijke klokuren
vergoeden;

¡i. de maatvoering van de afzonderlijke zaaldelen moet minimaal voldoen aan de
maatvoering conform het advies van de KVLO of groter;

iii. de (sport)verenigingen faciliteren in de reële ruimtebehoefte;
iv. multifunctioneel gebruik stimuleren; alle kosten van een monofunctionele

voorziening zijn voor de vereniging zelf;
v. basisvoorzieningen voor het gymondenvijs inclusief gyminventaris faciliteren

en de basisbehoefte van verenigíngen faciliteren door het bieden van ruimte.

Onder b. wordt voorgesteld om te kiezen voor een ruime maatvoering voor de nieuwe sporthal in fase
1 en in nader onderzoek te bepalen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de
scholen en verenigingen.
Scholen en verenigingen hebben aangegeven wat hun behoefte is. Er is hier onderscheid te maken
naar wensen en reële behoefte. De volgende stap is om nader in gesprek te gaan met de betrokkenen
en onder meer een bezettingsschema uit te werken op basis van de reële toekomstige behoefte.
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Ook moet in beeld worden gebracht welke mogelijkheden er zijn om de beschikbare capaciteit in
andere gymaccommodaties (bestaand dan wel op later moment vervangende nieuwbouw) beter te
benutten. Zo zijn er mogelijk verenigingen die gebruik zouden kunnen en willen maken van de
gymzaal in de Neerhof, die nu slechts beperkt wordt gebruikt in de avonduren en weekenden.

Wat de exacte maatvoering van de nieuwe sporthal ín fase 1 zou moeten zijn, is dus nog niet
vastgelegd. HV Groene Ster heeft het idee dat er onvoldoende ruimte gaat zijn. Bij de in de notitie
onder 6.3 opgenomen opties wordt aangegeven welke maatvoering minimaal zou moeten worden
toegepast; er wordt niet gesproken over een maximum. Samen met de verenigingen, waaronder HV
Groene Ster onderzoeken we welke ruimte benodigd is, zodat alle verenigingen voor het benodigd
aantal uren, op basis van realistische prognoses, een passende ruimte ter beschikking hebben.

Met deze eerste stap ontstaat voor het ontwikkelen van een sportaccommodatie in fase I een goed
beeld van de ruimtebehoefte en hoe deze benodigde ruimte het beste vorm gegeven kan worden.
Hierbij kunnen verschillende opties worden uitgewerkt en worden doorgerekend.

Gelijktijdig met de uitwerking van een sportaccommodatie voor fase 1, wordt ook gestart met
uitwerking van scenario's voor fase 2. Daarbij wordt betrokken dat de raad in het eerste kwartaal van
2022, aan de hand van een uitgewerkt Startdocument, een besluit neemt over het al dan niet verder in
ontwikkeling nemen van Zevenbergen-Oost.
Als meer duidelijk is over de woningbouwontwikkelingen in Zevenbergen en de ontwikkelingen binnen
de scholen en verenigingen (mede op basis van de inventarisatie van de reéle behoefte voor fase 1),
kan ook voor fase 2 de keuze voor de omvang en locatie van de dan nog benodigde nieuwe
binnensportruimte goed worden onderbouwd. Het in beeld brengen van mogelijke scenario's voor fase
2 kan dus al in fase I worden opgepakt.

Voorop staat dat ook voor de basisscholen in Zevenbergen binnen redelijke afstand van deze scholen
voldoende toekomstbestendige gymaccommodaties beschikbaar moeten komen.

Omdat sprake is van het slechts tijdelfk aanhouden van de gymzalen in de Lindonk en Droge Mark
(waarbij noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd) zijn geen aanzienlijke investeringen te verwachten
voor deze gymzalen. Hierbij wordt het noodzakelijk onderhoud van de gymzaal in de Lindonk door de
eigenaar verzorgt en het noodzakelijk onderhoud voor de gymzaal Droge Mark door de gemeente.

Exploitatie en beheer gymaccommodaties
Handbalvereniging Groene Ster had in eerste instantie het idee om de bouw van een sporthal zelf op
te pakken. Onlangs is door de vereniging aangegeven dat zij niet zelf eigenaar wil worden van de
nieuwe sporthal.
Voor de gemeente is het van belang om sportaccommodaties te realiseren die goed te exploiteren en
te beheren zijn. Dit vraagt een goede bezetting van de accommodaties, zowel overdag als in de
avonduren. Ook het al dan niet opnemen van horeca is van invloed op de exploitatie van een
sportaccommodatie. Ervaringen vanuit de Borgh zijn dat de horecavoorzieningen door de meeste
verenigingen zeer beperkt gebruikt worden. Ervaring van de gemeente is dat geen enkele sporthal,
ook niet met commerciële exploitanten, kostendekkend is. Een goede financiële doorrekening van de
exploitatie moet nog worden uitgevoerd en komt in de volgende stap aan bod.

Het idee van HV Groene Ster beoogt dat er twee grote sportaccommodaties komen; één op het
handbalterrein aan de Knip en één op de locatie bij het zwembad. ln dat geval komen er twee
sportaccommodaties met een omvang van minimaal 24 x 44 meter.
Voorkomen moet worden dat (te) grote sportaccommodaties worden gerealiseerd met overdag en/of
in de avonduren een beperkte bezetting met grote exploitatietekorten. ln het Startdocument (juni
2019) is opgenomen dat het plan realistisch en haalbaar moet zijn. Wij zoeken dan ook graag samen
met de verenigingen en scholen naar een voor alle partüen realistische en haalbare oplossing.
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Voorstel demontabel bouwen op de Knip
Een demontabele hal biedt een goede mogelijkheid om sneltot een invulling te komen. Van belang is
om te bepalen met welk doel een tijdelijke hal wordt weggezet en welke eisen we aan deze hal stellen
ls de hal enkel bedoeld als tijdelijke oplossing voor de periode tussen sluiting van de Borgh en
oplevering van een nieuwe sporthal of wil je de hal inzetten voor langere tijd (bijv, 10 jaar) en de
toekomstige ontwikkelingen wat langer afwachten? lndien wordt uitgegaan van huur van een
demontabele hal moet ook rekening worden gehouden met een investeringsbedrag (o.a. voor
opbouw/demontage, transport, sportvloer)welke deels afhankelijk is van het beoogde doel. Bepaald
moet worden hoe de gemeente het tijdelijk gebruik ziet, waarna onderzocht kan worden welke
tijdelíjke opties het beste aansluiten bij de doelstelling en eisen die de gemeente hiervoor stelt.

VoorstelAZTV
Turnvereniging AZTV wil een turnhal (circa 600 m2) met valkuilen en een turnvloer om verantwoord te
kunnen turnen. Zij verwacht dat de gemeente een passende accommodatie biedt; in de inrichting
voorziet de vereniging zelf. De ingerichte hal met vaste opstellingen kan volgens AZTV ter beschikking
worden gesteld voor gastgroepen van binnen en buiten het onderwijs, onder voon¡vaarde dat er
afspraken worden gemaakt over de door AZTV aangeschafte inrichting.

Het realiseren van een aparte turnhal met vaste inrichting betekent dat deze hal niet voor structureel
gebruik voor het gymonderwijs kan worden ingezet en dus niet, zoals in de huidige situatie in de
Droge Mark gebeurt, het gebruik door het gymondenvijs (overdag) en door de verenigingen (in
avonden/weekend) binnen dezelfde ruimte kan plaatsvinden. Dit heeft ook weer effect op de
bezettingsgraad van een nieuwe gymzaal voor het gymonderwijs, welke in de avonden en weekenden
dan beperkt zal zijn. Tenzij meerdere verenigingen meer uren gaan afnemen, zoals HV Groene Ster
beoogt.
Het is mooi dat de vereniging de extra faciliteit wil aanbieden voor onderwijs, maar het maakt de
gemeentelijke verplichting richting het onderwijs niet kleiner en rechtvaardigt geen grootschalige
investering vanuit de gemeente in een afzonderlijke turnhal.

Locaties

Lindonk
Tijdens de commissievergadering werd de locatie van de Lindonk naar voren gebracht als kansrijk in
geval van transformatie van dit gebied.
De gemeente is geen eigenaar van dit complex. Als aankoop van dit complex al mogelijk is, dan
brengt dat hoge kosten met zich mee. Herontwikkeling van dit gebied zal breder onderzocht moeten
worden in verband met (her)huisvesting van andere functies, wat meer tijd vraagt.

De locatie Lindonk nu aanwijzen als meest geschikte locatie, brengt grote risico's met zich mee waar
op dit moment nog onvoldoende grip op is.

Nabij zwembad de Bosselaar
Ten aanzien van deze locatie zijn meerdere aandachtspunten naar voren gebracht, waaronder:

- groen (onderzoek Flora en Fauna, behoud huidige groenstructuur;
- angst voor komst enorm grote bouwmassa in nabijheid woningen.

ln de volgende stap wordt onderzoek uitgevoerd naar Flora en Fauna. Binnen de aanwezige
boomstructuur lijkt voldoende ruimte om een sportaccommodatie te realiseren en de bestaande
boomstructuur te behouden.

Afstanden scholen tot accommodaties
Opgemerkt is dat de afstanden tussen de basisscholen en de gymaccommodaties zoals HV Groene
Ster in hun presentatie heeft opgenomen, niet overeen komen met de afstanden die de gemeente in
haar notitie heeft staan.

HV Groene Ster heeft afstanden gemeten op basis van Google Maps
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afstand t¡¡d ¡fstand tiíd afstand t¡íd

)€ Boemcrsnr 834 meter 10 minuten 1-290 meter 16 minuten 8OO meter 9 m¡nuten

IKBS De Toren 694 meter 8 minuten 1.540 meter 19 minuten 1.299 meter X.6 minuten

RKBS De Arenber¡ 736 meter 9 minuten 2-25O meter 27 minuten 1.30O meter 16 minuten

Afstanden zoals door HV Groene Ster berekend

ln de notitie zijn de wandelroutes gemeten vanuit Nedbrowser (programma dat gemeente gebruikt met
nauwkeurige informatie op basis van geografische en administratieve gegevens)
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Afstanden zoals door gemeente berekend en in notitie gemeente opgenomen
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Afstanden tot locaties de Knip (handbal) en zwembad de Bosselaar door gemeente berekend

N.B. Bij variant D, fase 1 wordt er niet vanuit gegaan dat de basisscholen gebruik gaan maken van de
nieuwe accommodatie op de locatie bij het zwembad. De nieuwbouw voor het gymonderwijs van de
basisscholen maakt onderdeel uit van fase 2. De afstanden van de basisscholen tot de locatie bij het
Zwembad de Bosselaar zijn hier dan ook niet relevant.

Participatie
Verschillende bewoners gaven aan dat ze pas laat in het proces zijn betrokken, terwijl verenigingen,
scholen en de Stadstafel al wel eerder op de hoogte waren van de plannen. De gebruikers van de
huidige gymaccommodaties zijn al vroegtijdig in het proces gevraagd om hun behoeften en wensen in
beeld te brengen. Ook de Stadstafel (waarvan de bijeenkomsten openbaar zijn en alle bewoners aan
mogen deelnemen) wilde graag meedenken over de toekomst van de sportaccommodaties en het
zwembad. Zodoende is dit onderwerp ook op de agenda van Stadstafel terecht gekomen.
Op het moment dat locaties in beeld kwamen en hierover vanuit de gemeente naar buiten toe werd
gecommuniceerd, zijn omwonenden van de genoemde locaties, via een bewonersbrief geTnformeerd
en is toegelicht welk proces nog volgde.

Conclusie/advies
Uiteraard is het goed om initiatieven op sociaal maatschappelijk vlak te omarmen. lnzet vanuit
verenigingen en vrijwilligers moet je waar mogelijk benutten en belonen.
Het gaat hier om een zeer grootschalig project waar zeer veel kosten mee gemoeid zijn en keuzes
voor de toekomst worden gemaakt. Er moet dan ook oog blijven voor de uitvoerbaarheid voor de
langere termijn.
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Droge Mark
Mark 14

Neerhof
Bloedkoraal I

Lindonk
Kristallaan 25

Markland College
Zevenbergen
De Boemerang
De Toren
De Neerhof
De Regenboog
De Arenberg

De Toren
De Boemera
Markland Coll

Zwembad de BosselaarDe
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Het college is van mening dat conform variant D van het raadsvoorstel moet worden uitgegaan van de
bouw van een sporthal voor gebruik door het Markland College Zevenbergen en verenigingen op de
locatie bij zwembad de Bosselaar. En als eerste stap, op basis van reële toekomstige behoefte van
het Markland College en de verenigingen, de bezetting en benodigde ruimte moeten worden bepaald.

Daarnaast wordt gelijktijdig uitgewerkt welke scenario's er zijn voor de nieuwbouw die benodigd is
voor het gymonderwijs van de basisscholen en voor verenigingen. Bij de afweging van deze
scenario's wordt de opgehaalde informatie met betrekking tot de venivachte ontwikkeling van de
woningbouw en de scholen in Zevenbergen en de reële behoeftevraag van de verenigingen
meegenomen.


