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In 2018 is de gebiedsvisie voor het Valkhofkwartier vastgesteld. Inmiddels zijn 
verschillende onderdelen uit deze visie uitgevoerd; de Hoogstraat, de vergroening van de 
Waalkade en De Bastei zijn hier voorbeelden van. Met deze brief willen wij u informeren 
over de voortgang van de deelprojecten Valkhofpark en Kelfkensbos. 
 
Kelfkensbos 
Het voorontwerp (VO) van het Kelfkensbosplein is begin dit jaar gedeeld met bewoners, 
bedrijven, belanghebbenden en geïnteresseerden. Vanuit de doelgroepen zijn tijdens de 
verschillende bijeenkomsten opmerkingen opgehaald. In de afgelopen periode is het 
gepresenteerde voorontwerp verder uitgewerkt naar een ruimtelijk definitief ontwerp (DO) 
waarin een deel van de ontvangen reacties en opmerkingen zijn verwerkt. 
In de bijgevoegde ontwerptoelichting leest u welke opmerkingen we op het VO hebben 
ontvangen en of deze zijn verwerkt in het DO. Naast de ontwerptoelichting zijn het VO en 
het DO toegevoegd. In het DO wordt gehoor gegeven aan de doelstelling van een 
verblijfsvriendelijk stadsplein met meer groen en allure, waarbij het Romeinse verleden 
zichtbaar en beleefbaar is. De belangrijkste consequentie van deze invulling is dat de 
kermis en evenementen niet meer in hun huidige vorm op het plein kunnen terugkeren. De 
markt kan, in een aangepaste opstelling, wel in zijn geheel blijven op het plein. Wij leggen 
dit definitieve ontwerp met ontwerptoelichting aan u voor. Het ontwerp met de kaders en 
randvoorwaarden is de basis voor het vervolgproces, zoals het technisch uitwerken tot een 
contract. 
 
Na de zomer wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt, benodigde vergunningen 
aangevraagd en een contract opgesteld. In het eerste kwartaal van 2025 wordt gestart met 
de aanbesteding van het contract. De beoogde start van de werkzaamheden aan het plein 
is september 2025, aansluitend aan de verbouwing van het Valkhofmuseum. Voor de 
Vierdaagsefeesten van 2026 moeten de werkzaamheden aan het plein worden afgerond. 
De kunstwerken en beplanting worden naar verwachting in het najaar van 2026 geplaatst 
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en aangebracht. Eind 2026 moet het plein gereed zijn. 
 
Als bijlage bij deze brief toegevoegd: de ontwerptoelichting, gepresenteerde ontwerp en 
definitief ontwerp. 
 
Valkhofpark 
Wij informeren u over de inhoud en voortgang van het project Valkhofpark. Het ontwerp 
voor het Valkhofpark is uitgewerkt naar een definitief ontwerp waarvoor eind 2023 de 
vergunningen zijn aangevraagd (monumentenvergunning, omgevingsvergunning en 
rooivergunning). Omdat de vergunningen recent ontvankelijk zijn verklaard is het tijd om u 
en de omgeving hierover te informeren. Via mijnwijkplan is een presentatie van het 
ontwerp en informatie over de vergunningen gepubliceerd. 
 
De vergunningprocedure verloopt via de ODRN en het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed). De vergunningprocedure is dermate complex dat er in de periode tussen 
indiening en publicatie van het ontwerpbesluit van de monumentenvergunning, verdere 
toelichting en uitwerking van de werkzaamheden nodig was. Op 19 juni 2024 is het 
ontwerpbesluit gepubliceerd. De publicatie is als bijlage toegevoegd. 
 
De monumentenvergunning is een uitgebreide procedure. Het is mogelijk zienswijzen 
kenbaar te maken tijdens de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Deze worden 
al dan niet verwerkt in het definitieve besluit. He definitieve besluit ligt ook zes weken ter 
inzage. Op dit besluit kan beroep worden aangetekend bij een rechtbank. Na het 
doorlopen van de termijnen is een vergunning definitief. 
 
De gemeentelijke monumentenvergunning en rooivergunning worden begin juli 
gepubliceerd, de exacte data zijn nu niet bekend. Ook hiervoor geldt dat binnen zes weken 
na publicatie van het ontwerpbesluit een zienswijze kan worden ingediend. Wanneer geen 
zienswijzen worden ontvangen, wordt het besluit gepubliceerd. Ook hiervoor geldt een 
beroepstermijn van zes weken. Na deze termijn is een vergunning onherroepelijk. 
 
Naast u informeren wij de omgeving en belanghebbenden, we organiseren op 10 juli een 
inloopmoment (op het stadhuis 17:00-19:00). Tijdens de inloop kunnen vragen worden 
gesteld over het ontwerp van het Valkhofpark, de vergunningprocedures en planning. De 
omgeving wordt middels een brief geïnformeerd, belangstellenden worden via 
Mijnwijkplan en socials geïnformeerd over het plan, de vergunningaanvraag en het 
inloopmoment. 
 
De teksten en presentatie zijn terug te vinden op mijn wijkplan: 
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/centrum/project/renovatie-valkhof 
 
De procedure voor de definitieve vergunning loopt tot eind dit jaar door. In de komende 
maanden worden de plannen technisch uitgewerkt tot contracten en worden de 
werkzaamheden aanbesteed. Dit neemt heel 2025 in beslag. We verwachten in 2026 met de 
renovatie te starten. Eind 2025 willen we starten met het archeologisch onderzoek en de 

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/centrum/project/renovatie-valkhof
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voorbereidende werkzaamheden aan het groen. Vanaf begin 2026 zal worden gestart met 
de grootschalige restauratie van het park, het zichtbaar maken van de burchtmuren en het 
herstel van paden, om eind 2026 de nieuwe beplanting aan te brengen. De doelstelling is 
dat het park vanaf 2027 volledig gerestaureerd te bezoeken is. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen 
   

A.P.W. van de Klift  H.M.F. Bruls 
gemeentesecretaris  burgemeester 
  


