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Kerkrade, 15 mei 2023

Vragen voor BeS, agendapunt 6 IKC Droomhof

1. Bouwbesluit/ VNG had in 2022 €2700,-/m2 als kengetal voor scholen Bouwen met 
oog op toekomst kwam je uit op €3500/m2. Bij IKC Droomhof zitten we op bijna 
€5000,-/m2, hoe kan het dat de m2 prijs hier zo hoog ligt?
Dat heeft alles met de verdere detaillering van de kosten, de diverse crises en een 
oververhitte bouwsector te maken. De stichtingskosten van de nieuwbouw van het 
IKC, zijnde € 4.350, - m2, liggen lager dan de referentie m2-getallen volgens de 
kostenconfigurator van HEVO voor vergelijkbare onderwijsgebouwen prijspeil 1-1-
2023: € 4.390, - m2. Met de nog nader uit te werken bezuinigingen zal dit bedrag nog 
zakken. 

2. Het honorarium van de architect is in 2 jaar tijd van 120k naar 167k gestegen, hoe 
kan dit?
De 120K betrof een geschat bedrag pré-architectenselectie op basis van 
ervaringsgetallen. Na de selectie, waarbij 5 architectenbureaus waren uitgenodigd 
om hun gebouwelijke visie te geven op basis van het inhoudelijke programma, bleek 
de 120K te laag ingeschat. De kosten voor de door gebruikers en gemeente gekozen 
architect betroffen 167K. Dit is sindsdien onveranderd.

3. Advieskosten constructeur zijn meer dan verdubbeld, hoe kan dit?
Ook hier is in eerste instantie is een inschatting gedaan op basis van 
ervaringsgetallen. Ten tijde van die inschatting was nog geen architectonisch 
ontwerp, laat staan constructieprincipe, bekend. Het hogere bedrag is de werkelijke 
offerte van de constructeur die ruime ervaring heeft met dit CD20-systeem.

4. Vraag: hoeveel zit er nog in de pot reserve onderwijshuisvesting?
Zie bijlage bij NvT: per 1-1-2023 € 1.100.899, -

5. Vraag: is al bekend uit welke pot het extra bedrag geput wordt?
Dit zal gedekt worden vanuit de algemene uitkering.

6. We lezen dat MOVARE en haar adviseurs in gesprek gaan met Cordeel Geelen BV 
inzake welke besparing een stalen/beton constructie kan opleveren, wanneer 
kunnen we hier uitsluitsel van verwachten, in welke range kan dit positief uitpakken 
en gaat dit af van de genoemde 5,1 milj?
Tijdens de Cie. B&S is bekend welk bedrag bespaard wordt en waarmee het 
gevraagde bedrag van 5,1 mln. verlaagd kan worden.

7. We lezen dat Movare geen rekening had gehouden met de investering en onderhoud 
van de overmaat van het terrein. Hoe kan het dat dit niet meegenomen is. Heeft de 
gemeente dit niet tijdig gemeld bij Movare? Hoe is dit traject gelopen? Worden deze 
kosten dan achteraf verrekend?
Insteek van MOVARE was om de overmaat van het terrein aan de gemeente te 
geven. Bij nader inzien is op aangeven van de gemeente echter besloten dit niet te 
doen. Temeer het perceel omsloten is en er geen andere bestemming voor eventuele 
openbare gedeeltes mogelijk is. Daarbij had een openbare functie van het terrein ook 
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geen steun van omwonenden, zo bleek tijdens de informatieavonden. Er wordt nu 
bezien hoe slim omgegaan kan worden met het onderhoud van het terrein om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. Dit door bijvoorbeeld geen professionals in te 
huren, maar gebruik te maken van diverse vrijwilligers(organisaties).

8. Bijdrage Movare 268k, dit bedrag was eerst zelfs iets hoger. De totale kosten 
verdubbelen en de bijdrage van Movare blijft gelijk, graag toelichting hierop?
Deze bijdrage is voor de meerkosten voor het decentrale ventilatiesysteem t.o.v. een 
centraal systeem (wens van MOVARE) en tevens de extra investering om van Bijna 
Energie Neutraal Gebouw naar Energie Neutraal gebouw te gaan (ambitie van 
MOVARE). Dit bedrag was in eerste instantie gebaseerd op ervaringsgetallen. 
Uiteindelijk is dit bedrag gecorrigeerd naar de aanbiedingen uit de aanbesteding, dus 
de werkelijke getallen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat is gebleken 
dat de bouwkundig aannemer een deel van de PV-panelen niet heeft gecalculeerd en 
dat het bedrag van de eigen bijdrage van MOVARE daardoor nog verhoogd zal 
moeten worden.

9. Goed om te lezen dat boven de parking zonnepanelen komen. Zitten de meerkosten 
van deze extra panelen in het totaalbedrag opgenomen, en zit dit bedrag ook in de 
bijdrage van 268k die Movare doet?
De hoeveelheid PV-panelen is het gevolg van de BENG- naar ENG-niveau en worden 
door MOVARE bekostigd. Ook de overdekte parking wordt door MOVARE bekostigd, 
nu er onvoldoende ruimte op het dak is voor het aantal PV-panelen. Dit zit in de 
bijdrage van MOVARE.

10. Van Beng naar ENG juichen wij toe. De investeringen aan voorzijde worden met 
name gedaan door de gemeente. De besparingen jaarlijks zijn voor de gebruikers, 
hoe verhoudt zich dit?
De gemeente investeert tot het BENG-niveau mee, het verschil met ENG wordt door 
MOVARE bekostigd. De lagere exploitatiekosten die dit tot gevolg heeft, heeft direct 
gevolg voor het onderwijs nu hierdoor meer geld overblijft vanuit de Lumpsum 
vergoeding per school.

11. Er zitten diverse functies in het gebouw, waaronder een kinderopvang en 
zorgfuncties. Hier vallen dus ook (semi) commerciële partijen onder. Hoe dragen zij 
bij aan de totstandkoming van het IKC? Investeren zij mee, zijn dit toekomstige 
huurders, zo ja aan wie wordt deze huur betaald? 
De huurders zullen een overeenkomstige huur gaan betalen voor het gebruik. Na 
aftrek van de exploitatiekosten vloeit dit terug naar de gemeente. Zoals aangegeven 
is met Kinderopvangorganisatie FLOW (KOP) bestuurlijk afgesproken dat er een 
langjarige investeringsovereenkomst gesloten wordt om het investeringsdeel van de 
kinderopvang aan de gemeente terug te betalen.

12. Welke plannen liggen er voor de onderwijslocatie Truystraat, deze ligt al geruime tijd 
leeg en zou goed voor de wijk zijn als hier een invulling voor komt.
Na afloop van het gebruik van de tijdelijke onderwijslocatie Truytstraat, zal het 
gebouw in de verkoop geplaatst worden. Een exacte invulling is nu nog niet bekend.
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Met vriendelijke groet,

Fractie CDA Kerkrade

Mark Meijer Roger Hoofs
Fractievoorzitter / Raadsld Commissie GEZ

mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl
06-111190371
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