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Geachte fracties,   
   
 

 
 
  
  

  

 

 

Op 31 mei 2023 heeft u tijdens de raadscommissie vragen gesteld over de geplande investeringen 
versus de gerealiseerde investeringen en het effect daarvan op de voorziening riolering (dotatie en 
onttrekking). Omdat deze vragen samenhangen worden ze gezamenlijk beantwoord.   
 
Onderstaand de beantwoording van uw vragen. 
 
1 Samenhang planning en realisatie van investering 

De evaluatie liet al zien dat in de afgelopen planperiode flinke stappen zijn gezet in een 
toekomstbestendige financiering van de riolering. Het beleid wordt voorgezet in de komende 
planperiode en richt zich op volledige cash-out financiering. Kapitaallasten (rente en afschrijving) 
nemen dan in de toekomst niet verder toe, maar juist af. De uitgaven voor de riolering  
worden vanaf 2020 rechtstreeks vanuit de heffing bekostigd. Om de bekostiging te realiseren 
is globaal een verdubbeling van de rioolheffing nodig. Deze verhoging is over zes jaar  
uitgespreid (van 2014 tot 2020). Momenteel (2018) bedragen de heffingsinkomsten ongeveer  
€ 15 miljoen, vergeleken met ruim € 9 miljoen in 2014. In Tabel 5 – 1 zijn de verwachte  
financiën voor 2019 tot en met 2025 weergegeven, uitgaande van het scenario ‘Midden’1.  

  
 
 

                                                      
1 Citaat uit het Gemeentelijk Rioleringsplan Gouda 2019-2023. 
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De onderstaande tabel geeft de daadwerkelijke ontwikkeling van de voorziening riolering aan.  
 

 
In 2022 is in overleg met de accountant aanvullend een bedrag van € 838.000 gedoteerd aan 
de voorziening riolering. Ook dat verklaart de relatief hogere eindstand ultimo 2022. 

 
2.     Mutaties op de voorziening  

De onderstaande tabel geeft inzicht in het verschil van de ontwikkeling van de voorziening 
riolering versus de daadwerkelijke voorziening riolering.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Met name in de jaren 2020 en 2021 is de voorziening riolering (veel) sterker in omvang 
toegenomen dan dat in het GRP 2019-2023 voorzien was. Uit de evaluatie is gebleken dat de 
gemeente een achterstand in de vervangingsprojecten heeft opgelopen door corona, 
bodemvreemde materialen en funderingsproblemen. Intensievere bewonersparticipatie was 
ook nodig dan voorzien.   
In 2022 heeft er een omslag plaatsgevonden. Er is meer onttrokken uit de voorziening dan 
voorzien was.  
 

 
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris,  de burgemeester, 

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve 
 
Geschatte ambtelijke capaciteit: 4 uur. 
 

 


