Project:
Betreft:
Datum:
Opmerking:

Omvorming Boelenspark

Kostenraming "Robuust en verbindend" met gefaseerde uitvoering

15-1-2024
Voorstel 4 in College- en Raadsvoorstel

Optie 4: Gefaseerde realisatie "Robuust en verbindend"

per eenheid € | Totaalbedrag €

2027

Budget uit ander krediet

Totaal gefaseerde
nvestering Boelenspark
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Verwijderen verhardingen

Verwijderen asfalt + ondergrond

Verwijderen asfalt toplaag

Verwijderen halfverharding + ondergrond
Verwijderen halfverharding

Verwijderen elementenverharding + ondergrond

Verwijderen elementenverharding

Verwijderen bouwkundige constructies

. Verwijderen bruggen

Verwijderen beschoeiing park

Verwijderen terreinmeubilair
Verwijderen lichtmasten

. Verwijderen bankjes
. Verwijderen prullenbakken
. Verwijderen voetbaldoelen

. Verwijderen speeltuin

Verwijderen beplantingen

. Verwijderen plantvak
. Verwijderen solitaire bomen
. Verwijderen grasvegetatie

. Snoeien heesters

Graafwerkzaamheden t.b.v. inrichting park
Ontgraven watergang
Aanleg plas draszone
Herprofileren ijsbaan

Baggeren bestaand watervlak

Verhardingen

. Centraal fietspad Asfalt speciaal + belijning

Overig asfalt paden met afstrooilaag

Edammerpad nieuw toplaag

Spelen

Plaatsen speeltoestellen speeltuin
Kunstgras

Speelzand

Betonrand rondom speelzones

Plaatsen calisthenics

Terreininrichtingen
Plaatsen lichtmasten
Plaatsen banken

Voetplaat beton onder bank

Plaatsen afvalbakken

Bouwkundige constructies

Lev. En plaatsen brug 3,5 meter breed staal

Lev. En plaatsen vlonderbrug 3,5 meter breed hout
Lev. En plaatsen vionderelement 3,5 meter breed hout
Lev. En plaatsen vlonderbrug 2 meter breed hout
Beschoeiing nieuw

Vernieuwen drainage ijsbaan

Groenvoorziening

Aanplant bomen in groen

Aanplant solitaire heesters in groen
Aanplant heesters

Aanplant natte oevervegetatie - plas dras
Inzaaien bloemrijk grasmengsel, stinzebollen

Inzaaien bloemrijk grasmengsel, gazon

Bouwkosten
Totale kosten verwijderen
Totale kosten nieuw

Nader te detailleren bouwkosten

Subtotaal

Staartkosten

Algemene bouwplaatskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Winst

Risico

Ontwerp & Engineering

Subtotaal

Faseringskosten
Extra kosten t.g.v. fasering

Extra kosten t.g.v. indexering (t.o.v. prijspeil eind 2022)

Bruto investeringskosten

Subsidie

Subsidie impulsregeling Rijk - extra waterberging

Subsidie uitvoeringsregeling Provincie - extra waterberging

HHNK NVO - biodiversiteit

Subsidie gezonde leefomgeving (n.t.b.)

Totaalbedrag

Afschrijvingslast op begroting (20 jaar)
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EUR
EUR
EUR
EUR

700
2500
1000

100

500
400

1100

100
75
250

200
900

10000

2750
1500
1700

400
280
150

42
15
15

30
70
35
14
150

75
20
100
1800
100
100

25

NN O n e

€30,00
€10,00
€10,00
€5,00
€10,00
€7,00

€4.000,00
€13,00

€200,00
€200,00
€50,00
€300,00
€3.000,00

€7,00
€500,00
€30,00
€15.000,00

€40,00
€10,00
€90.000,00
€1,00

€80,00
€60,00
€25,00

€20.000,00
€130,00
€55,00
€350,00
€6.000,00

€2.000,00
€2.000,00
€300,00
€700,00

€6.000,00
€3.300,00
€2.500,00
€200,00
€100,00
€32.000,00

€1.350,00
€600,00
€25,00
€25,00
€400,00
€125,00

€181.150,00
€1.556.350,00
€1.737.500,00

€16.667,00
€15.000,00
€2.500,00
€0,00

€21.000,00
€25.000,00
€10.000,00
€500,00
€5.000,00
€2.800,00

€32.000,00
€14.300,00

€4.000,00
€2.000,00
€250,00
€600,00
€3.000,00

€700,00
€37.500,00
€7.500,00
€15.000,00

€8.000,00
€9.000,00
€90.000,00
€10.000,00

€220.000,00
€90.000,00
€42.500,00

€ 40.000,00
€52.000,00
€15.400,00
€52.500,00
€42.000,00

€ 84.000,00
€30.000,00
€4.500,00
€4.900,00

€180.000,00
€231.000,00
€ 87.500,00
€2.800,00
€15.000,00
€32.000,00

€101.250,00
€12.000,00
€2.500,00
€45.000,00
€ 40.000,00
€12.500,00

€434.375,00

€2.171.875,00

€21.718,75
€108.593,75
€108.593,75
€43.437,50
€43.437,50
€108.593,75

€ 2.606.250,00

€127.257,81
€101.806,25

€2.835.314,06

-€ 16.667,00

-€ 15.000,00

-€2.500,00

€0,00

€2.801.147,06

€140.057,35

€64.300,00

€46.300,00

€9.850,00

€60.700,00

€117.000,00

€352.500,00

€201.900,00

€123.400,00

€ 548.300,00

€213.250,00

€434.375,00 €0,00 €0,00
€2.171.875,00 €0,00 €0,00
€0,00 €0,00

€0,00 €0,00

€0,00 €0,00

€0,00 €0,00

€0,00 €0,00

€0,00 €108.593,75

€0,00 €108.593,75

€0,00
€0,00

€5.429,69
€4.343,75

€0,00 €118.367,19

€0,00 €5.918,36

€21.000,00
€25.000,00
€10.000,00
€500,00
€5.000,00
€2.800,00

€32.000,00
€14.300,00

€4.000,00
€2.000,00
€250,00
€600,00
€3.000,00

€700,00
€37.500,00
€7.500,00
€15.000,00

€8.000,00
€9.000,00
€90.000,00
€10.000,00

€220.000,00
€90.000,00

€84.000,00
€30.000,00
€4.500,00
€4.900,00

€180.000,00
€231.000,00
€ 87.500,00
€2.800,00
€15.000,00
€32.000,00

€319.962,50

€1.599.812,50

€15.998,13

€79.990,63

€79.990,63

€31.996,25

€31.996,25
€0,00

€1.839.784,38

€91.989,22
€73.591,38

-€ 16.667,00
-€ 15.000,00

€1.973.697,97

€104.603,26

€52.000,00
€15.400,00
€52.500,00

€101.250,00
€12.000,00
€2.500,00
€45.000,00
€40.000,00
€12.500,00

€83.287,50

€ 416.437,50

€4.164,38

€20.821,88

€20.821,88

€8.328,75

€8.328,75
€0,00

€478.903,13

€23.945,16

€19.156,13

-€2.500,00

€519.504,41

€130.578,48

€40.000,00

€42.000,00

€20.500,00

€102.500,00

€1.025,00

€5.125,00

€5.125,00

€2.050,00

€2.050,00
€0,00

€117.875,00

€5.893,75
€4.715,00

€0,00

€128.483,75

€137.002,67

Edammerpad € 42.500,00

€10.625,00

€53.125,00

€531,25

€2.656,25

€2.656,25

€1.062,50
€1.062,50

€61.093,75

€3.054,69
€2.443,75

€66.592,19

€140.332,28

€2.118.750,00

€2.545.156,25

€2.740.053,31



