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grote projecten.
Op 7 mei is een document toegevoegd met als titel: Rapportage Grondexploitaties en grote projecten - 
Thijssehuis.
Onderwerpen van gesprek vanuit commissie 7 mei: 
 • Over stand van zaken gezondheidscentrum en gezondheidsplein (hierover is een motie aangenomen op 18 
december). Wethouder Van de Belt geeft aan dat de gesprekken hierover opgestart zijn en positief zijn; 
• Planning van inrichting IJsbaan; 
• Over bermen en maaibeleid en de aanbesteding ervan; 
• Mogelijkheden om aanbestedingen te bundelen of te centraliseren in de Noordkop; 
• Over de Postweg en veiligheid; 
• Over Marsweg Noord en uitbreiden buiten bebouwde kom; 
• Over (ontbreken van) ondergrondse afvalcontainers bij het Buurtje en Trompstraat; 
• Complimenten voor nieuwe inrichting parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15.

Dossier 2259 voorblad
concept-Raadsbesluit - 3562710 - Rapportage grondexploitaties en grote projecten
Bestuurlijk advies 
Bijlage 1. Rapport Grondexploitaties en Grote projecten 2025
Bijlage 2. Rapportage Grondexploitaties en grote projecten - Thijssehuis

5 Motie VVD Texel, GroenZwart en Hart voor Texel: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument
Motie Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument

6 Motie D66 Texel en GroenZwart: Behoud authenticiteit van de Texelse dorpen!
Motie Behoud authenticiteit van de Texelse dorpen!

7 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag
8 Sluiting



 

Korte weergave raadsvergadering 21 mei 2025 
De vergadering eindigde om 21:23 uur (maar afwijkende starttijd: 20.00 uur) en er keken 48 

mensen digitaal mee. De paarse tekst beschrijft wat er tijdens de vergadering is besproken en 

besloten; de zwarte tekst stond al op de agenda. De vergadering is hier terug te kijken. 

 

  

1 

 

Opening en mededelingen 

 
Wethouder Hooijschuur deelt mee dat er op 22 mei 70 brieven zullen worden 
verstuurd voor de controle aangifte toeristenbelasting; willekeurig en gebeurt 
jaarlijks; iedereen is 1 x in de 4 jaar aan de beurt. 
 
Wethouder Hooijschuur geeft ook aan dat hij in gesprek is met de NS en Connexxion 
over de kaartenautomaat op de haven van de TESO (Hierover heeft wethouder 
Hooijschuur in de raadscommissie van 7 mei een toezegging een toezegging gedaan, 
n.a.v. een rondvraag van de heer Hercules). 
 

2 

 

Vaststelling agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 

 

Rondvragen 

 

Vraag van de heer Soyer (GroenLinks Texel) over: Bescherming zwarte bij; de 

brief die daarover geschreven is aan het college; wat is uw reactie daarop? 

Wethouder Kieft geeft aan dat er bij de gemeente nog geen formeel verzoek is 

ontvangen tot handhaving, maar hij volgt het dossier nauwlettend. 

 

Vraag van mevrouw Koot (GroenZwart) over: Bermenbeheer Westerweg; geen 

bermbeheer? Zijn gemaaid - nu een trieste aanblik. 

Wethouder Hooijschuur geeft aan dat de bermen waarschijnlijk zijn gemaaid in 

verband met werkzaamheden aan elektriciteitsleidingen. 

 

Vraag van de heer Kooiman (Hart voor Texel) uit zijn zorg over alle openliggende 

wegen tijdens het Hemelvaart-weekend; drukste weekend van het jaar; planning? 

Wethouder Hooijschuur erkent de hinder maar weet ook dat veel wegen rond 

Hemelvaart weer open zullen zijn. 

 

Vraag van mevrouw Visser-Veltkamp over: Standpunt gemeenteraad over Gaza: 

N.a.v. een binnengekomen brief en recente uitingen burgemeester Halsema; is het 

zinvol om als gemeenteraad (via een motie) een standpunt kenbaar te maken? Of 

gaat het college dit zelf doen? 

Burgemeester Pol vraagt zich af hoe effectief uitspraken van individuele 
gemeenteraden, of colleges, over Kabinetsbeleid zijn; krachtige uiting burgemeester 
Halsema.  
 

4 

 

BESPEEKSTUK - Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" 

Volgens afspraak wordt de gemeenteraad 2 keer per jaar geïnformeerd over de 

grondexploitaties en de grote projecten. 

 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/7d0256a1-a1c1-4e5a-a17c-391eef746ba7
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/bad80cb3-37b5-4adb-b460-8cbc8d2d6431
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a3b046c1-c386-43b1-a1fc-c477cd40bb4b


 

Onderwerpen van gesprek vanuit commissie 7 mei:  

 • Over stand van zaken gezondheidscentrum en gezondheidsplein (hierover is een 

motie aangenomen op 18 december). Wethouder Van de Belt geeft aan dat de 

gesprekken hierover opgestart zijn en positief zijn;  

• Planning van inrichting IJsbaan;  

• Over bermen en maaibeleid en de aanbesteding ervan;  

• Mogelijkheden om aanbestedingen te bundelen of te centraliseren in de 

Noordkop;  

• Over de Postweg en veiligheid;  

• Over Marsweg Noord en uitbreiden buiten bebouwde kom;  

• Over (ontbreken van) ondergrondse afvalcontainers bij het Buurtje en 

Trompstraat;  

• Complimenten voor nieuwe inrichting parkeerterreinen bij paal 12 en paal 15. 

 
Aanvullende onderwerpen van gesprek tijdens de raadsvergadering: 

• N.a.v. mevrouw Koot (GroenZwart); wanneer kwalificeert een project als 
‘maatschappelijk project’? 

• N.a.v. Gezondheidsplein; de op 18 december 2024 aangenomen motie 

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum binnen 6 maanden duidelijkheid; 

• N.a.v. vragen van de heer Ran (VVD Texel), kort gezegd over het 
budgetrecht van de gemeenteraad t.a.v. subsidie IJsbaan (een plus? Of in 
mindering op het Krediet?), geeft wethouder Van de Belt aan dat de 
gemeenteraad inderdaad bij de Tussenrapportage die in juli op de agenda 
staat de keuze van het college (nu: niet krediet verlagen, maar als ‘plus’ 
kwalificeren) zou kunnen amenderen; 

• Leesbaarheid raadsvoorstel; 
 

BESLUIT: Het raadsvoorstel ‘Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"’ is 

UNANIEM AANGENOMEN.  
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Motie VVD Texel, GroenZwart en Hart voor Texel: Verzoek tot verplaatsing nieuw 

Georgiërsmonument 

 
Bij dit agendapunt zit de heer Ran, de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, 
voor. 
 

Onderwerpen van gesprek: 

• Over advies van commissie Omgevingskwaliteit; rol gemeenteraad bij gevoelige 
aanvragen;  

• Kansrijkheid, of niet, verplaatsing van het monument; 

• Over de voelbaarheid van de gebeurtenissen uit de Tweede Oorlog, 80 jaar na 
dato; 

• Ieders herinnering en ieders herdenking in zijn waarde laten; 

• Het gaat over de Sovjet-Unie, over Rusland, over Georgië, over Nederland, over 
Texel; 

• Over herdenken, en pijn, aan beide ‘kanten’; littekens. 
 
Burgemeester Pol vraagt of hij het verzoek in beslispunt 1 ‘bij de Minister van 
Defensie aan te dringen …’breder mag interpreteren; i.p.v. de Minister van Defensie 
hier het Ministerie van Defensie aan te dringen (gezien de huidige wereldproblemen 
die spelen waar de minister van Defensie zeer waarschijnlijk heel druk mee is).   
 
Tegenvoorstel de heer Hercules (PvdA pro Texel): 
(Eerst) Brief aan ambassade Georgië, het land Georgië, heeft mogelijk meer effect 

dan een motie? Daarna eventueel alsnog een motie? 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3504dc69-190d-48f0-98fe-34ddca557cc7?documentId=f0ee76f3-b028-44b2-b366-5ea5256572f4


 

BESLUIT: De (gewijzigde) motie ‘Verzoek tot verplaatsing nieuw 

Georgiërsmonument’ is AANGENOMEN met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen 

(van de heer Soyer en de heer Zegel (GroenLinks Texel) en de heer Hercules en 

mevrouw Visser Veltkamp (PvdA pro Texel)).  
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Motie D66 Texel en GroenZwart: Behoud authenticiteit van de Texelse dorpen! 

 
De motie is, op verzoek van de indieners, per beslispunt in stemming gebracht. Dat 
leidde tot de volgende resultaten: 
 
Beslispunt 1: om bij de herinrichting van straten in de dorpskernen te verkennen in 

hoeverre het gebruik van oude materialen (zoals oude klinkers) mogelijk en wenselijk 
is, en deze optie mee te nemen bij het opstellen van investeringsaanvraag; 
Resultaat: verworpen, met 9 stemmen tegen en 6 voor (van D66 Texel, GroenZwart 
Texel en GroenLinks Texel). 
 
Beslispunt 2: samen met de Commissie Omgevingskwaliteit in kaart te brengen welke 
karakteristieke straatjes en gevels behouden dienen te worden, en aan te geven hoe 
geborgd kan worden dat deze straatjes hun uitstraling kunnen behouden. De 
resultaten hiervan worden verwerkt in de nota Welstandsbeleid die in 2026 
geactualiseerd wordt; 
Resultaat: verworpen, met 11 stemmen tegen en 4 voor (van D66 Texel, GroenZwart 
Texel, mevrouw Dros en de heer Zegel (beide van GroenLinks Texel)). 
 
Beslispunt 3: de rol van de Commissie Omgevingskwaliteit te versterken bij  

herinrichtingen van de als karakteristiek aangemerkte straatjes, zodat zij daarbij  

gevraagd en ongevraagd advies kan geven. 

Resultaat: aangenomen, met 8 stemmen voor en 7 tegen (van Texels Belang, CDA 
Texel, VVD Texel en Hart voor Texel). 
 
BESLUIT: Het derde beslispunt van de motie is AANGENOMEN; zie hier het 
uiteindelijke resultaat. 
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Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag 

 
Er waren geen openstaande vragen. 
 

8 

 

Sluiting 

 

          De hamer viel om 21.23 uur. 

https://loket.texel.nl/mozard/document/docnr/7817307
https://loket.texel.nl/mozard/document/docnr/7817307
https://loket.texel.nl/mozard/document/docnr/7791933
https://loket.texel.nl/mozard/document/docnr/7791933


1 Opening en mededelingen
Mark Pol
Ik open deze openbare raadsvergadering. Ik heet iedereen van harte welkom. Raadsleden, publiek, media,
welkom terug. De kijkers thuis uiteraard van harte welkom. We hebben geen hele dikke agenda.

Henry Soyer
De vraag vooraf is: heeft u mededelingen? Ik kijk eerst naar de raad. Meneer Soyer, ga uw gang. -Dank u
wel. We lezen in de Texelse krant dat de Texelse imkers vragen

Mark Pol
om een handhaving ter bescherming van de zwarte bij. Is dat verzoek bij u binnengekomen en wat is uw
reactie daarop? Dit klinkt als een rondvraag, dus we zullen hem ook zo noteren. We waren bij de
mededelingen, maar we noteren hem vast voor de rondvraag. Vindt u dat goed? Heel goed. Bij mevrouw
Visser was ditzelfde gaande. Mooi. [onhoorbaar 00:27:57-00:28:02] waren we gebleven?

Cees Hooijschuur
Ik weet van de kant van het college in ieder geval dat meneer Hooijschuur graag het woord wil hebben. Ga
uw gang. Dank u wel, Voorzitter. Ik wil u meedelen dat er morgen 70 brieven uit gaan naar bedrijven en
bewoners over de controle van aangifte van hun toeristenbelasting. Dat doen we elk jaar en er wordt
willekeurig gekozen. Eens in de vier jaar komt iedereen aan de beurt. Morgen gaan de brieven eruit, dus dan
bent u op de hoogte dat het gaat gebeuren. Het is willekeurig. Het is een controle. Dat is de eerste
mededeling. De tweede mededeling is dat we met de NS in gesprek zijn over de kaartautomaat op de haven.

Mark Pol
We zijn in gesprek. We hebben nog geen antwoord, maar daar komen we op terug. -Dat naar aanleiding van
de vraag in de commissie twee weken geleden. Dank u wel.

2 Vaststelling agenda
Mark Pol
Dan kijk ik naar de raad. Kunnen wij de conceptagenda

3 Rondvraag
Mark Pol
zoals die voorligt vaststellen? Dat is het geval en dat hebben we bij dezen gedaan. Dan ga ik naar de
rondvraag.

Veronne Koot
We hebben er al één gehad. Wat mij betreft, hoeft u hem niet te herhalen, want ik neem aan dat het college
geluisterd heeft. Mevrouw Koot, ga uw gang. Voorzitter, ik heb een vraag. Hij wipte nu even bij me weg. Wat
is er met de bermen van onder andere de Westerweg gebeurd? De mooie bermen, die worden nu gemist. Juist
in het voorjaar is het nu een trieste aanblik. Ik dacht dat Texel

Mark Pol
een soort bermenbeheer heeft. Kunt u dat uitleggen?

Anneke Visser-Veltkamp
Dank u wel. Mevrouw Visser, ga uw gang. -Dank u wel. Naar aanleiding van de brief die de raad ontvangen
heeft van een inwoner, de uitspraak van de burgemeester van Amsterdam en de krachtige Rode Lijn-
demonstratie van afgelopen zondag in Den Haag, wil ik de Voorzitter vragen of hij denkt dat het zinvol is dat
wij als raad gemeenschappelijk een standpunt innemen inzake het kabinetsbeleid inzake Gaza? Dat wij dit
daarna aan het kabinet kenbaar maken. Of dat het college zelf van plan is om dat te doen?



Edo Kooiman
Dank u wel. Meneer Kooiman. -Dank u wel. Ook een rondvraag. Het gaat over dat er op nu Texel veel wegen
openliggen. Het is spoorzoeken om van Den Burg naar De Cocksdorp of van Het Horntje naar De Cocksdorp
te komen. Mensen die van de boot af gaan richting Den Burg en De Koog, moeten door het bos heen. Straks
hebben we het drukste weekend op Texel, dat is Hemelvaart. Dat is het allerdrukste weekend. Mijn vraag aan
de portefeuillehouder is: heeft u daar in de planning rekening mee gehouden? Dat juist in het drukste
weekend van het jaar er zoveel openligt? Had dat niet op een andere manier gekund? Ik snap dat er werk aan
de weg is, maar het is nu erg veel.

Mark Pol
Wij krijgen daar regelmatig vragen over van inwoners. Waarom juist tijdens het drukste weekend van het
jaar? Dank u wel. Daarmee hebben wij alle rondvragen gehad?

Cees Hooijschuur
Ja. Kunnen wij nu één of meerdere rondvragen beantwoorden? Meneer Hooijschuur, ga uw gang. -Dank u
wel. Eerst het antwoord op de Westerweg. Ik moet het navragen. Meestal als de bermen worden gemaaid, is
dat het begin van graven in de berm voor de stroomleidingen. Overal waar ik gezien heb dat ze gemaaid
hebben, wordt daarna een gleuf gegraven om elektriciteit te gaan vervangen. Ik vraag het voor uw na, maar ik
denk dat dit het antwoord zal zijn. Dat er werkzaamheden gaan gebeuren. Overal op het eiland worden kabels
vervangen. Dat is het eerste antwoord. Het tweede antwoord, voor Kooiman. Het klopt dat we op veel
Texelse wegen aan het werk zijn. Zoals je gezien hebt, zijn er veel wegen alweer geopend. Onder andere de
Hoofdweg is weer open. Daar kunt u weer overheen rijden. Er zijn ook andere wegen geopend. We doen het
op dit moment, omdat de teer makkelijker smelt met mooi weer dan met regen of slecht weer. We moeten het
een keer doen en dit was voor het seizoen. De meeste wegen zijn voor het Hemelvaartweekend weer
geopend. Zelfs de Boodtlaan is op een haar na geopend.

Mark Pol
We werken eraan om alle wegen op tijd toegankelijk te krijgen.

Rikus Kieft
Dank u wel. Dan de vraag over de bijen. Meneer Kieft. Voorzitter, dank u wel. Op dit moment is er geen
handhavingsverzoek binnengekomen bij de gemeente, maar er is al maanden intensief contact over deze
kwestie. Hoe het met de bijen staat. We wisten dat het onderzoek eraan zat te komen. Het helpt ons om bij de
handhaving van de vergunningen

Mark Pol
goed onderbouwde standpunten in te nemen. In die zin zijn we blij met dit onderzoek. Dank. Dan de vraag
van mevrouw Visser. Die bestaat uit, als ik goed geteld heb, drie delen. Heeft het zin als de gemeenteraad
zich uitspreekt? Eigenlijk twee. Is het college dat ook van plan? Ik ben zelf altijd terughoudend als het gaat
om uitspraken van gemeenteraden door het hele land over kabinetsbeleid. Ik denk dat als iedereen zich
individueel uitspreekt, dat niet altijd leidt tot de meeste effectiviteit. Als de gemeenteraad de behoefte heeft
om zich over een onderwerp uit te spreken, is dat aan de gemeenteraad en zullen we dat volledig faciliteren.
Ik heb de bijdrage van burgemeester Halsema in Amsterdam gezien. Die vond ik zeer krachtig. Persoonlijk
deel ik haar zorgen over de situatie in Gaza, maar vraag me af welk effect het heeft als ik me daar heel hard
over zou uitspreken in de richting van het kabinet, eerlijk gezegd. Datzelfde geldt, denk ik, voor een
standpunt vanuit het college over dit onderwerp. Ik denk niet omdat wij daar niet over spreken, althans niet
tijdens formele vergaderingen, maar daarbuiten zeker wel. Ook niet omdat wij ons daar geen zorgen over
maken. Ik denk dat de impact van een brief van het college van Texel niet zodanig zal zijn dat het zal leiden
tot een enorme verandering. Dat hoeft ons er niet van te weerhouden om dat alsnog te doen. De vraag is:
waar begin je en waar stop je? Nogmaals, ik deel de zorgen en ik vond het een krachtige uiting die
burgemeester Halsema hierover gedaan heeft. Als de raad behoefte heeft om een motie aan te nemen die in
die richting gaat om dat duidelijk te maken aan het kabinet, zullen wij dat uitvoeren als college. Dan zal ik als
voorzitter ervoor zorgen dat die motie hier netjes besproken en in stemming komt. De kanttekening daarbij is
dus: denk na over de effectiviteit. Ook over de effectiviteit als meer dan 300 gemeenten dit allemaal
individueel zouden doen. Daarmee hebben wij de beantwoording van de rondvragen gehad. Ik heb dat vanaf
deze positie gedaan,



4 BESPEEKSTUK - Rapportage
"Grondexploitaties en grote projecten"
Mark Pol
omdat u mij als Voorzitter van uw raad aansprak. Dat brengt ons bij punt vier op onze agenda. Dat is de
rapportage grondexploitaties en grote projecten. Dit is uitvoerig aan de orde geweest tijdens de commissie,
dus direct open voor vragen en opvattingen van inhoudelijke aard van de kant van de gemeenteraad. Ik zie
meneer Ran, mevrouw Visser,

Nick Ran
mevrouw Koot. In die volgorde. Meneer Ran, ga uw gang. Dank u wel, Voorzitter. Ik heb via de griffier
vanmorgen vragen gesteld aan de portefeuillehouder wat betreft de ijsbaan.

Mark Pol
Ik ben benieuwd of hij die vraag voor mij kan beantwoorden.

Anneke Visser-Veltkamp
Dat gaat hij doen. Ik zie hem knikken. Dank. Mooi. Mevrouw Visser. -Ik denk dat hij meteen de andere
vragen kan meenemen, want er staan nog twee toezeggingen open.

Mark Pol
Ik denk dat die nu mondeling ingelost gaan worden

Veronne Koot
door dezelfde portefeuillehouder. -Hij knikt. We zijn allemaal heel benieuwd. Mevrouw Koot. -Ik had in de
commissie een vraag gesteld over de grondexploitatie van het gezondheidscentrum, wat een jaar opschuift en
daardoor extra kosten met zich meebrengt. Mijn vraag was: voor wie zijn die kosten? Het lijkt mij logisch dat
die voor degene is die daar een planvorming voor heeft, omdat de gemeente er niets aan kan doen als dat
langer duurt

Mark Pol
dan gedacht. Graag een antwoord op die vraag. Ik schat in dat dit over dezelfde toezegging gaat

Remko van de Belt
als waar de andere vraag over ging. Daar is net over geknikt. Of is dat weer een andere? We gaan het
meemaken. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, meneer Van de Belt. -Dank u wel, Voorzitter. Het
gaat om twee toezeggingen en een vraag die vanochtend gesteld is. Eerst de toezeggingen. Laat ik het met die
van de PvdA beginnen. Uw vraag was: wanneer gaan kosten in grondexploitaties lopen? U heeft in de
begroting altijd een post Voorbereiding bouwgrond exploitatie staan. Daar worden kosten gemaakt om
grondexploitaties voor te bereiden. Tekenwerk, andere zaken en rekenwerk. Als dat klaar is, wordt er een
grondexploitatie gemaakt. De kosten die gemaakt zijn uit dat potje, worden als kosten opgevoerd in de
grondexploitatie. Daarna gaat de grondexploitatie naar de raad, inclusief opbrengsten. Het hangt ervan af wat
u op die grond gaat zetten en wat u daarvoor gaat vragen. U stelt die grondexploitatie vast. Daar zitten de
kosten en de opbrengsten in. Daarna is het aan de doorlooptijd. Aan de dingen die wel of niet gaan
tegenvallen of meevallen, in hoeverre die verwerkt moeten worden in de grondexploitatie en wat u daar
vervolgens mee doet. Ik denk dat dit globaal het antwoord is op uw vraag. Ik zie u knikken. Dat is mooi.
GroenZwart had een vraag over het Gezondheidsplein en een gezondheidscentrum. Dat is eigenlijk samen.
Wie draait op voor de kosten als dingen lopen? We hebben het hier over een grondexploitatie die is gestart.
Daarmee zijn de kosten in principe voor de gemeente. Het duurt langer, dus de rentes lopen. Er wordt
opnieuw rekenwerk en tekenwerk gedaan. Dat zit aan de kostenkant van de grondexploitatie. Daarmee wordt
de grondexploitatie in feite negatiever. Dat is op conto van de gemeente. Dat is het technische antwoord op
uw vraag. Of u het daar niet mee eens bent, is de volgende vraag. Dan zou u in gesprek moeten gaan met de
indieners van plannen. Dan moet je iets gaan doen aan de opbrengstkant. Dat komt er in dit geval op neer dat
je de grondprijs gaat verhogen. Als we dat gaan doen, kunnen we met het project stoppen. Dit is een
maatschappelijk project waarin we moeten geven en nemen. Anders komen we er met zijn allen niet meer uit.

Mark Pol
Dat is het politieke antwoord op de politieke vraag



Veronne Koot
die aan uw technische vraag vastzat. -Mevrouw Koot. Dat begrijp ik. Ik zit met uw opmerking: het is een
maatschappelijk project. Waarom is dit een maatschappelijk project? Volgens mij zijn er diverse ondernemers
die daar een bedrijfspand neer gaan zetten en die voor hun eigen portemonnee bezig zijn. Natuurlijk heeft het
een maatschappelijke doelstelling. We zijn blij met de gezondheidsmensen die daar huisvesting gaan vinden.
De bedrijfsvoering is voor de ondernemers in die panden.

Remko van de Belt
Mijn vraag is: hoezo is dit maatschappelijk? De portefeuillehouder. -Voorzitter, dank. Deze vraag gaat iets
verder dan de technische vraag en de toezegging die ik hier heb gesteld. Als u daarover een politieke
discussie wilt voeren, dat kan, want dit wordt een politieke discussie. Wanneer is iets een maatschappelijk
project? U noemt het ondernemers. Dat ben ik met u eens, want een huisarts is in Nederland sinds tientallen
jaren ook een ondernemer. Dat is een ondernemer die niet kan ondernemen, want zijn tarieven zijn
vastgesteld. Hij kan zijn tarieven niet verhogen om kosten in bijvoorbeeld nieuwbouw te compenseren. In die
zin is hij al behoorlijk maatschappelijk. Je zal daar, als je dat wilt als samenleving, iets tegenover moeten
stellen. Om die gewenste ontwikkeling van een gezondheidscluster op het eiland, waar toekomstige
ondernemers zoals huisartsenpraktijken eenvoudiger in kunnen stappen dan dat ze dat niet doen, omdat het te
duur is. Wat we met zijn allen zouden willen. Als dit een hardcore ondernemerschap was van een
durfinvesteerder die er een kantoorpand op ging zetten, hadden we een ander gesprek hadden over waarom
het zo lang duurt. U moet iets aan die kostenkant gaan doen. Het duurt niet zo lang omdat ze niet willen of
omdat ze steeds meer gouden kranen willen. Ze krijgen het niet gefinancierd. Wij kunnen gaan knijpen aan
de financieringskant of het nog ingewikkelder maken, maar dan maken we de maatschappelijke ontwikkeling
moeilijker. U kunt iets doen. Of u daarmee het effect bereikt

Mark Pol
wat u wilt bereiken met deze ontwikkeling, is zeer de vraag.

Veronne Koot
Dank u wel. Mevrouw Koot. Laatste keer op dit punt. Dat begrijp ik. Dank voor uw uitleg. Ik begrijp de
voors en tegens en de mogelijkheden. Ik wil daarbij opmerken dat de betreffende ondernemers wel al een
huisvesting hebben.

Remko van de Belt
Dat vind ik van relevantie in het vraagstuk: voor wie zijn deze kosten? -De portefeuillehouder, tot slot. Het
zijn twee verschillende projecten, waarbij niet alle deelnemers op dit moment huisvesting in bezit hebben. Ik
denk dat het anders een te uitvoerig onderwerp wordt. U heeft als raad gezegd: wij willen dat deze projecten
in juni een behoorlijke stap verder zijn gekomen. In de commissie heb ik gezegd dat dit ingewikkeld gaat
worden, maar dat het voor mij nog steeds lastig is om u uitgebreid te informeren over de huidige stand van
zaken. Dat ga ik natuurlijk doen, ook in de richting van juni. Ik zal met hen moeten praten over wat we
kunnen delen en welke stappen we als samenleving kunnen zetten.

Mark Pol
Dan krijgt u meer informatie over de voortgang van beide projecten.

Remko van de Belt
Dank u wel. Ik kijk... -Nee.

Mark Pol
Er was nog een vraag open, die vanochtend gesteld is. Ja, gisteravond. -Kunt u de vraag herhalen? Dan
kennen wij hem ook. -Misschien moet de indiener de vraag...

Nick Ran
Dat lijkt me logischer. -U gaat nu elkaar het woord geven, begrijp ik. Meneer Ran, stelt u de vraag nog een
keer. Dan weten wij ook waar het over gaat. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen gezien heeft dat u nog
een vraag gesteld heeft. Dat begrijp ik. De vraag heeft betrekking op een behoorlijk technische omschrijving
in het raadsbesluit. Zowel bij de inrichting van de ijsbaan als bij het Thijssehuis wordt gesproken over 'het als
opbrengst boeken op krediet van de ontvangen subsidie.' Voor het Thijssehuis betekent dit dat het
beschikbaar gestelde krediet naar beneden bijgesteld kan worden. Bij de ijsbaan hebben wij als raad een
krediet van 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. Wat daar gaat gebeuren, is dat de beschikbare subsidie, volgens
de uitleg van het college, bij het krediet opgeteld wordt. Wat we hier hebben, is twee keer dezelfde uitleg met



technisch gezien een andere uitvoering. Het lijkt mij dat het verstandig is om een keer met elkaar te kijken
naar dit soort raadsvoorstellen, want ik begrijp niet wat er staat. Het heeft al tot een paar vragen geleid. Aan
de andere kant vraag ik me af: in hoeverre bijt dit de bevoegdheid van de raad om budgetten beschikbaar te
stellen? Wat er gebeurt volgens het antwoord van de portefeuillehouder, is dat wij 1,4 miljoen beschikbaar
stellen. Het bedrag aan subsidie komt daarbij. Wij hadden van tevoren geen idee hoeveel subsidie er binnen
zou komen. Volgens het budgetrecht van de raad hadden we het totaal van € 1.647.500 in eerste instantie als
krediet beschikbaar moeten stellen om de subsidie als opbrengst te kunnen boeken op het krediet. Heel
technisch verhaal.

Mark Pol
Het was lastig om de vraag te stellen. Ik ben ontzettend benieuwd

Remko van de Belt
naar het antwoord van het college in deze. -Dan geef ik de portefeuillehouder het woord, want er zit zowel
een inhoudelijke als een technische component aan. Ik denk dat u zich vooral moet richten op de inhoudelijke
component. -Ik ga proberen dit terug te brengen tot begrijpelijke proporties. Ik laat de indiener de vraag
stellen, want het is een ingewikkelde vraag met misschien een eenvoudig antwoord. Ik begrijp de vraag heel
goed. We hebben hem al aan de orde gehad bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de ijsbaan. Laat ik
met de ijsbaan beginnen. Toen hebben u en ik het erover gehad. Wordt die subsidie die aangevraagd kan
worden ervanaf gehaald of erbij opgeteld? Toen heeft het college al aangegeven dat hij wordt opgeteld in dit
geval. Dat komt als volgt: u gaf op dat moment 1,4 miljoen beschikbaar op een schetsontwerp. Waarbij wij
nog in gesprek waren met alle gebruikers, omwonenden en belanghebbenden en we aan ons water konden
voelen dat als je alle belangen en wensen daarin zou gooien, je op een hoger bedrag zou uitkomen dan 1,4
miljoen. Dat was toen al de uitleg. Dat bleek ook zo te zijn toen we richting DO gingen, het definitieve
ontwerp. Daar kwam een hoger bedrag uit. We hebben dat erg naar beneden weten te duwen. Op basis van
dat hogere bedrag hebben wij een subsidieaanvraag gedaan en ontvangen. Wij hebben gezegd: dit plan gaat
iets meer dan 1,6 kosten. Dat betekent dat we een onrendabele top hebben van iets meer dan € 200.000. Daar
hebben we gelukkig een subsidie voor gekregen. In dit geval wordt die opgeteld om vanuit een schetsontwerp
richting het definitieve ontwerp te gaan. Bij het Thijssehuis was dat anders. Daar is vanaf het begin gezegd:
we gaan absoluut proberen daar subsidies voor binnen te halen. Bij de laatste besluitvorming in september,
waarin u een krediet gaf, hebben we gezegd: we hopen op een half miljoen tot een miljoen. Dat is uiteindelijk
1,5 miljoen geworden, dus daar prijzen wij onszelf gelukkig mee. Die kunnen we aftrekken van het totale
krediet. Waarom doen we dat daar op die manier? Op dat moment gaf u een krediet af op een definitief
ontwerp en zelfs op een aanbestedingsresultaat. Dat was al de tweede keer dat u dat had gedaan. We konden
met goed fatsoen tegen elkaar zeggen: we hebben hier te maken met een onrendabele top. Als raad wilde u
door met het cultuurcentrum, dus u ging akkoord met een hoger krediet. Dat was een aanpassing van het
oorspronkelijke krediet. De subsidieaanvraag die wij daarvoor hebben aangevraagd, trekken wij nu af van het
door u beschikbaar gestelde krediet. Waardoor we 1,5 miljoen lager komen. Niet helemaal, want we hadden
kosten gemaakt die daar een dempende werking op hadden. Technisch gezien moeten wij bij de ijsbaan die
2,5 die we nog krijgen aan subsidie nog optellen bij het krediet, maar die wordt gevuld vanuit die subsidie.
Dat wordt bij de halfjaarrapportage financieel rechtgetrokken,

Mark Pol
maar dat is techniek. Dat antwoord had ik voor de luisteraar niet hoeven toe te voegen, want nu zijn we het
kwijt.

Nick Ran
Voldoende voor nu? -Voldoende voor nu. Ik vind dat we het met elkaar een keer mogen hebben over de
leesbaarheid van dergelijke raadsbesluiten, want ik kan er niet zo veel mee. Ik volg de uitleg van de
portefeuillehouder wel, hoewel ik het met deze meneer

Mark Pol
ontzettend oneens ben. Dat heb ik bij de besluitvorming destijds al aangegeven. -Helder. Dank u wel. Daar
waar dit het budgetrecht raakt, zeg ik als uw voorzitter, kunt u daar vanavond en later ook bij die
halfjaarrapportage op amenderen. Als u zegt: ik wil dat krediet daar niet bij ophogen, dan heeft u alle recht
om dat te doen. Daarom ligt het vanavond voor. Dat zeg ik nog even als uw voorzitter. Andere vragen of
opmerkingen bij de rapportage Grondexploitatie en grote projecten? Kunnen wij tot stemming overgaan? Dat
is het geval. Dan brengen wij nu de rapportage Grondexploitaties en grote projecten in stemming. [pauze



00:51:11-00:51:29] Die is met algemene stemmen aanvaard. Dan schorsen wij kort, zodat we van voorzitter
kunnen wisselen voor het volgende

5 Motie VVD Texel, GroenZwart en Hart voor
Texel: Verzoek tot verplaatsing nieuw
Georgiërsmonument
Mark Pol
agendapunt.

Nick Ran
Ik heropen de vergadering bij agendapunt zes. Agendapunt vijf, excuus. Dat is een motie van VVD Texel,
GroenZwart, Hart voor Texel. Verzoek tot verplaatsing

Albert Huisman
Nieuw Georgisch monument. Iemand van de indieners die daarover het woord wil? Meneer Huisman en dan
meneer Kooiman. Meneer Huisman, ga uw gang. -Dank u, Voorzitter. Allereerst dank aan het college voor de
reactie en voor het feit dat de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp wordt erkend. Juist omdat het
hier gaat om een maatschappelijk vraagstuk dat raakt aan emoties, vinden wij dat we als raad een standpunt
moeten durven innemen. Het college, zo heb ik gelezen, ontraadt die motie niet. We begrijpen dat de kans op
verplaatsing niet groot wordt ingeschat. We willen wel een stap zetten, want als we niets doen, verandert er
niets. Dan blijft de situatie zoals hij nu is. Terwijl we weten dat het bij een deel van onze inwoners wringt.
Deze motie is geen oordeel, maar een poging om recht te doen aan beide verhalen en plekken en vooral aan
het gevoel dat dit onderwerp oproept. We vragen het college niet om een stelling te nemen in het historisch
debat, maar simpelweg om het gesprek aan te gaan met Defensie.

Nick Ran
Een kleine kans is altijd nog beter dan helemaal geen kans.

Edo Kooiman
Daarom dienen we de motie toch in. Dank u wel. Dank u wel, meneer Huisman. Meneer Kooiman. Dank u
wel, Voorzitter. Het college heeft uitgebreid antwoord gegeven op vragen die door verschillende partijen zijn
ingediend. Sta mij toe om bij dit belangrijke punt iets langer stil te staan. Wij vinden het belangrijk om onze
visie erop te geven. Oorlogsmonumenten zijn plaatsen waar mensen bijeenkomen om te herdenken. Ze
fungeren ook als een tijdloze herinnering aan het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De persoonlijke
verhalen die monumenten vertellen, verenigen vaak de lokale oorlogshistorie met de grote geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook dit monument op de Georgische begraafplaats. Oorlogsmonumenten zijn
ankerplaatsen in de tijd. Het zijn plekken van herinnering, die sterk geworteld zijn in de samenleving en
meestal op een groot draagvlak mogen rekenen. Dit monument was of is een herinnering van de laatste
periode van de Tweede Wereldoorlog. Juist deze ankerplaats wordt nu totaal overschaduwd - in de letterlijke
zin van het woord - door een tweede monument wat er pal voor wordt geplaatst. Als er iets gebeurt met de
monumenten in kwestie, kunnen de emoties hoog oplopen. Dat hebben we gemerkt. Het kan tot publieke
onrust leiden. Twee sleutelwoorden zijn voor ons van belang. Dat zijn duidelijkheid en tijdigheid. Betrokken
partijen moeten vroegtijdig hun stem in de besluitvormingsprocessen kunnen laten horen. Mensen willen zich
immers gehoord en begrepen voelen. Dat is hier niet gebeurd. Uit de antwoorden van het college blijkt dat dit
niet kon, want het college voert uit wat er gevraagd werd. Wat ons verbaast, is dat de commissie
Omgevingskwaliteit positief heeft geadviseerd. Dat lazen wij in de beantwoording. Het plan is beoordeeld
door de commissie, omdat de begraafplaats valt onder het welstandsniveau Bijzonder. Wij vragen ons als
Hart van Texel af: wat voor waarde kunnen wij nog aan deze commissie geven? Dit is dezelfde commissie
die moet beoordelen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Volgens mij heeft deze
commissie nauwelijks binding met het eiland en wat hier gebeurt. Wat dat betreft kunnen wij het besluit of
advies van deze commissie totaal niet plaatsen en niet begrijpen. Voor het tweede monument is onder
Texelaars weinig draagvlak. Uit het antwoord van het college blijkt dat deze vergunning verleend moest
worden. Daarbij was geen afweging van belangen nodig. Volgens mij had de portefeuillehouder wel de
afweging kunnen maken om de raad hierover in een vroeg stadium te informeren. Geef duidelijkheid en



informeer de raad. Dat is de enige vraag aan de portefeuillehouder. Waarom is dat niet gebeurd? Dit verdient
op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. We vragen het college om bij de minister van Defensie aan te
dringen, zoals ook in de motie staat, op een verplaatsing van het recent geplaatste Georgisch monument naar
een alternatieve locatie. Zodanig dat de wens herdenkingsrecht wordt gedaan en het oorspronkelijke
monument

Nick Ran
weer goed zichtbaar wordt. De heer Huisman had gezegd: er is nog een hele kleine kans. Daarom dienen wij
deze motie in. Dank u wel. -Dank u wel. Eén vraag aan de portefeuillehouder. Is er een vraag die direct te
beantwoorden is?

Anneke Visser-Veltkamp
Er zijn op dit moment niet meer vragen. Jawel, mevrouw Visser. Sorry. Eén vraag aan de portefeuillehouder.
In de reactie op de motie staat: de kans op een daadwerkelijke verplaatsing

Nick Ran
wordt niet erg hoog ingeschat. Kunt u dat onderbouwen?

Mark Pol
Ik kijk de raad rond. Ik zie geen andere meer. Meneer Pol, twee vragen. -Dank u wel. Om met die laatste te
beginnen. Het mag duidelijk zijn dat de initiatiefnemers voor het plaatsen van het monument pal voor het
oude monument daar juist goed over nagedacht hebben. Dat de belangrijkste reden was om een deel van het
oude monument niet meer zichtbaar te maken. Mijn indruk na het gesprek met één van de initiatiefnemers is
niet dat daar iets in wijzigt als deze motie wordt aangenomen. Die behoefte bestaat daar en breder. De
vergunning is afgegeven. Dan zou Defensie nu een heel nieuw traject moeten aanvoeren. Wij zeggen niet dat
het kansloos is, maar in het kader van verwachtingen managen, vond het college het netjes om dat in de
reactie op de motie mee te geven. Dan de andere vraag, waarom de raad niet geïnformeerd is. Dit is voor de
gemeente - los van de commissie, waar u ook iets over zegt - een vrij technische exercitie gebleken en
geweest. De vraag was, als we u erover hadden geïnformeerd, wat dat voor effect had gehad. U had als
gemeenteraad geen effect meer kunnen hebben in die fase van de vergunningverlening op dat te nemen
besluit. Het is niet dat we daar een expliciete afweging gemaakt hebben, maar dat zou mijn antwoord op die
vraag zijn. U maakt een opmerking, een kwalificatie zelfs, over de commissie. Die laat ik even aan u. Dat er
geen binding zou zijn met het eiland, bestrijd ik, want er zitten meerdere Texelaars in die commissie.
Misschien goed om dat nog te zeggen. Ik wilde nog één opmerking maken naar aanleiding van de tekst van
de VVD. Dat is de tekst die nu nog in de motie staat. Dat hebben we niet meer in de reactie meegenomen. De
motie roept op om met de minister in gesprek te gaan over dit onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp,
maar ik schat in dat de minister op dit moment, gezien de instabiliteit in de wereld, een aantal andere dingen
te doen heeft. Dus als u mij permitteert, als de motie aangenomen wordt, om daar het ministerie van Defensie
van te maken, zou ik daar gelukkig mee zijn. Om de heer Brekelmans

Nick Ran
hierover te gaan bellen, vind ik wat zwaar, gezien de internationale situatie op dit moment. Dat wilde ik nog
meegeven. Ik zie instemmend geknik bij de indieners. Tweede termijn zie ik een hand

Veronne Koot
bij mevrouw Koot, meneer Hoogerheide en meneer Soyer, meneer Hercules en mevrouw Van der Werf. In die
volgorde. -Ik wil graag reageren op de uitleg van de burgemeester. Dat het niet tot een andere uitkomst had
kunnen komen, ook al was de gemeenteraad eerder geïnformeerd. Daar ben ik het niet mee eens. De
gemeenteraad had eerder geïnformeerd moeten worden. Als deze de geluiden in de samenleving via de
gemeenteraad terug had gegeven aan het ministerie van Defensie, en de burgemeester uitgelegd had dat deze
aanvraag weinig respect krijgt van de inwoners en terug was gegaan naar Defensie, hadden we een goede
kans gehad. Dan had Defensie gezegd: wacht even, dit hebben wij zelf niet zo gezien. Dus ik bestrijd deze
aanname. Dit onderstreept voor mij de gemiste kans die er is geweest om de gemeenteraad en de inwoners
van Texel van tevoren op de hoogte te brengen. Daarnaast om hun geluid

Nick Ran
te kunnen laten geven via de gemeenteraad toen er nog

Cees Hoogerheide



een mogelijkheid was om hierop te reageren. Meneer Hoogerheide. -Dank u wel, Voorzitter. Eerst dank voor
de nette beantwoording. Er valt wel wat op. Er staat geschreven: het betreft een maatschappelijk vraagstuk.
Dan sluit het college af met: het college wacht de discussie en de stemming over de motie af. Daarmee
maken we het toch

Henry Soyer
een politiek stuk? Daar wil ik graag een eerste antwoord op hebben. Meneer Soyer. -Dank u wel. Zoals we
allemaal vinden, dit is een ongelooflijk lastig onderwerp. Bij mij zit de hele tijd de vraag in mijn hoofd: van
wie is moreel gezien de begraafplaats? Dus niet kadastraal, maar moreel gezien. Ik denk voor een belangrijk
deel van Georgië, want die liggen daar. Gevoelsmatig voel ik wel voor de monumenten naast elkaar, in plaats
van achter elkaar. Dat is mijn bril en mijn context. We hebben het hier nu over de Sovjet-Unie, over Rusland,
over Georgië, over Nederland, over Texel. Ik kan op het eerste deel van het dictum niet een standpunt
innemen, ondanks dat het goed geformuleerd is. Ik hoop dat we de situatie hoe die ligt, goed kunnen
toelichten. Ter plekke, in de raad en in de media. Hoe de historie steeds een ander perspectief kan krijgen. Ik
ben er nog niet uit,

Mariët van der Werf
dus ik hoop verder door jullie geholpen te worden. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Van der Werf. -Dank u,
Voorzitter. Toen bekend werd dat er een nieuw monument voor het oude was geplaatst, was mijn eerste
reactie een Engels scheldwoord, dat ik hier niet ga herhalen. Persoonlijk vind ik deze situatie vreemd. Dat dit
überhaupt heeft mogen gebeuren. In de afgelopen week heb ik nagedacht hoe ik dit het best in de raad kan
verwoorden om duidelijk te maken dat ik mij in deze huidige situatie niet kan vinden. Mijn eigen woorden
zijn hier in de zaal niet te gebruiken. Ik heb een aantal zinnen van de heer Ran uit de commissie gepikt waar
ik mij in kan vinden. Zo kan ik het toch netjes verwoorden. Dat dit onderwerp gevoelig ligt, is duidelijk. Het
doel, het bestaande oorspronkelijke monument uit het zicht onttrekken, raakt de manier waarop wij omgaan
met onze geschiedenis. Het oorspronkelijke monument verdwijnt grotendeels uit beeld. Daarmee lijkt ook het
eerbetoon aan de geschiedenis die daarmee verbonden is, naar de achtergrond te worden gedrukt.

Nick Ran
Het oorspronkelijke monument dient zichtbaar tot zijn recht te komen.

Eric Hercules
Daarom zal ik zeker deze motie ondersteunen. Dank u wel. Meneer Hercules. -Voorzitter, 80 jaar na de
laatste oorlog hier op het eiland merken we allemaal dat hij nog niet voorbij is in onze hoofden. Dat hij nog
steeds enorme littekens heeft nagelaten. Dat voelen we allemaal, weten we allemaal. Dat komt weer naar
boven door een zeer onhandige plaatsing van een monument. Dat vinden we, denk ik, ook allemaal. In de
antwoorden van het college en de burgemeester hebben we kunnen zien dat er veel contacten zijn geweest,
ook al voordat dat hier in de raad speelde. Dat stellen we erg op prijs. We stellen de antwoorden ook op prijs.
Wij denken dat bij zo een gevoelig onderwerp ieders herinnering en herdenking in zijn waarde moet laten. De
wereld is veranderd. De wereld is op Texel veranderd, maar lang niet zoveel als die in de voormalige Sovjet-
Unie en Georgië is veranderd. Daar moeten we goed bij stilstaan. Dat moeten we goed begrijpen. De
discussies die we hebben gehad over de onzinnige plaatsing van het monument laten op een mooie manier
laten zien hoe deze geschiedenis hier leeft en hoezeer dit de Texelse geschiedenis en de beleving daarvan
raakt. Een motie moet wel zin hebben. Een motie moet niet alleen emotie uitdrukken en laten zien dat wij van
Texel het er absoluut niet mee eens zijn dat dit monument er staat. Het moet daadwerkelijk zin hebben.
Daarom voelen wij er meer voor om bij dit gevoelige onderwerp niet een motie in te dienen of een motie te
steunen, maar een brief te sturen aan de ambassade van Georgië, het land of de mensen van Georgië, waarin
wij uitleggen waarom wij dit een probleem vinden. Ik heb liever dat er aan die kant begrip ontstaat, dan dat er
via een afstandelijke motie wordt gevraagd of een ding kan worden verplaatst. Wij willen niet dat er een ding
wordt verplaatst. We willen dat er voor die herinnering die wij hebben en die wij op onze manier beleven,
begrip voor is in Georgië en bij de Georgiërs. Het gaat niet om dat ding. Het gaat niet om dat verschrikkelijk
lelijke stuk beton. Dat is mijn persoonlijke mening. Daarom is ons voorstel: laten we met zijn allen een brief
sturen als raad, waarin we de situatie uitleggen. Ik vind de woorden die gekozen zijn in de motie erg
respectvol. Die kunnen daar grotendeels in terugkomen, denk ik. Een brief komt mooier, harder, gevoeliger
en meer uit het hart aan dan een motie die we hier wel of niet aannemen, unaniem of met een kleine
meerderheid. Of die we verwerpen. Dat is mijn verzoek aan de indieners van de motie. Sta stil bij: wat
gebeurt er als deze motie niet unaniem wordt aangenomen? Is dat een mooi gebaar of signaal? Is een motie
überhaupt een mooi signaal? Stelt u zich de omgekeerde wereld voor. Dat u in Georgië zit en een motie om
de oren krijgt. Onze oproep aan de indieners is: trek hem in. We maken met zijn allen een brief



Astrid van de Wetering
die grotendeels hetzelfde is als de motie en sturen die richting Georgië. Mevrouw Van de Wetering. -Ik denk
dat beide kunnen. Dank u, Voorzitter, trouwens, voor het woord. Meneer Hercules, ik denk dat beide kunnen.
Als ik deze motie zie en de gevoelens in deze zaal bespeur, dan denken we er allemaal wat van. Ik denk dat
een brief aan Georgië niet deze motie onderuit haalt die aan het ministerie van Defensie zal worden gericht.
Ik denk dat ze elkaar zelfs kunnen versterken. Ik denk dat je geschiedenis niet kunt verstoppen achter een
ander monument. Wat ik een mooie zin vind in het dictum, is: uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat
omstreden of gevoelig historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende
duiding en context wordt geboden. Die zin vind ik pakkend als het over dit onderwerp gaat. Ze kunnen naast
elkaar bestaan. Het één leeft in Georgië, waar ik volledig begrip voor heb. Het andere monument leeft bij de
Texelaars. Ik heb het in de commissie al gezegd. Wij noemden het de Russenoorlog. We kunnen de
geschiedenis wel verstoppen,

Nick Ran
maar reëel vind ik dat niet. Dus in dat opzicht ga ik deze motie steunen. Ik hoop dat u met uw brief komt.
Voordat ik de portefeuillehouder het woord weer geef,

Veronne Koot
zag ik nog een hand bij mevrouw Koot, meneer Zegel en meneer Rutten. In die volgorde. -Even een korte
reactie op meneer Hercules. U bent er zelf bij of hij unaniem aangenomen wordt of niet. Als u dat kennelijk
zo belangrijk vindt, weet u wat u te doen staat bij de stemming. Het tweede punt. Ik sluit me aan bij mevrouw
Van de Wetering. We zouden desnoods een punt kunnen toevoegen. Dat we ook een brief sturen naar het
Georgische consulaat en dat als een punt erbij opnemen in het dictum.

Nick Ran
Ik spreek snel namens de anderen. Dan is dat probleem ondervangen,

Ferry Zegel
meneer Hercules. -Creatief. Snel geschakeld. Meneer Zegel. Voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen dat ik de
afgelopen weken best getwijfeld heb over deze motie. Ik heb al eerder gezegd dat ik het dictum goed en
netjes geformuleerd vond. Ik begrijp goed de gemengde gevoelens die er leven onder Texelaars en Georgiërs
over dit onderwerp.

Nick Ran
Daarbij moet ik zeggen dat ik het verhaal van de heer Hercules

Niels Rutten
zeer overtuigend vind. Ik wil zijn oproep zeker ondersteunen. Dank. Voordat ik meneer Huisman het woord
geef, meneer Rutten. Dank u, Voorzitter. Ik kan mij voor een groot deel vinden in de woorden van de heer
Hercules. Het is een gevoelig onderdeel van de geschiedenis van ons eiland. Het roept nog steeds sterke
emoties op bij de inwoners. Daar waren wij ons al lang van bewust als CDA en dat is nu weer benadrukt. We
hebben enig begrip voor de behoefte uit Georgië om de geschiedenis ook vanuit hun perspectief te benaderen
en deze mannen die daar begraven liggen, te herdenken. Zoals het monument nu is neergezet en de
berichtgeving daaromheen is geweest, vinden wij dat perspectief erg eenzijdig. We vinden het erg jammer dat
daar geen ruimte meer is voor het perspectief van de Texelse inwoners. Van het leed en de pijn die daar
ervaren is en wordt. Uit de antwoorden van het college blijkt dat niemand in deze discussie toeziet op dat het
een evenwichtig verhaal blijft. Dat er enige balans blijft in de perspectieven die worden gedeeld. Dat vinden
wij vooral teleurstellend. Daarom maken we ons zorgen over hoe we dit deel van onze geschiedenis
herdenken met zijn allen. Voor ons is dit stuk beton, zoals u het noemt, of je het nu mooi vindt of niet, een
symbool. Symbolen doen ertoe. Door op deze manier een stuk beton voor een oud monument te zetten om
een stuk van de geschiedenis aan het zicht te onttrekken, vinden wij geen mooi symbool.

Albert Huisman
Daarom zijn wij van plan om deze motie wel te steunen. Dank u wel. Meneer Huisman, dan meneer Lelie en
dan ga ik naar de portefeuillehouder. Meneer Huisman. Dank u wel. Ik wil reageren op de heer Hercules van
PvdA PRO Texel. Wat mij betreft dezelfde woorden als D66. Wat ons betreft, is het en en. Wij zijn
volksvertegenwoordigers. We hebben veel signalen gehad van inwoners. Juist met een motie kunnen we, ook
al is de kans klein, wat kracht bijzetten. Wat mij betreft, blijft de motie bestaan en gaan we hem straks in
stemming brengen. Ik ga van harte op uw uitnodiging in



Nick Ran
om daarnaast een brief te sturen. Daar zet ik graag mijn handtekening onder.

Albert Huisman
Even terugkomend. Mevrouw Koot deed een voorstel over aanpassing van het dictum. -Volgens mij

Nick Ran
is dat niet nodig, maar we kunnen het bespreken.

Nils Lely
Gaan we zo meteen schorsen voordat we tot besluitvorming overgaan. Ik geef meneer Lely het woord en
daarna meneer Pol. Meneer Lely. Dank u wel, Voorzitter. Het is aan de ene kant verantwoordelijkheid die
buiten ons ligt, maar bij Defensie, wat daar neergezet wordt. Als historicus heb ik de een beetje lugubere
hobby om slagvelden van de Eerste Wereldoorlog langs te gaan. Daar zie ik veel monumenten. Daar staan
ook veel Joodse monumenten tussen. In de Tweede Wereldoorlog heeft men die keurig laten staan. Daar kan
ik verhalen over vertellen. Dat ga ik niet doen, want dan zitten we hier veel te lang. Die liet men staan. Wat
mij hier erg in stoort, is niet welk monument het is, maar er is ergens iets voorgezet. Er is geen discussie
geweest over het monument. Over Jan Pieterszoon Coen praten we al heel lang. Moet dat beeld blijven staan
of niet? Prima. Vind ik allemaal uitstekend. Iedereen mag overal wat over zeggen. Hier is er zo grofstoffelijk
iets neergezet, van: we willen het anders. Nu wordt aan mij gevraagd de jury en de judge te zijn. Dat vind ik
heel vervelend en naar. Ik zit nog te twijfelen of ik de motie of die brief steun. Ik vind het ongelooflijk - wat
er ook op staat - respectloos ten opzichte van het eerste monument. Wat je er ook van vindt, om dat zonder
discussie zo weg te stoppen. Misschien is het een totaal verkeerd monument en misschien niet. Dat moeten
we dan eerst uitvinden. Hier is gewoon plop iets voorgezet. Zo van: klaar. Daarom begon ik met mijn hobby,
het bezoeken van andere monumenten. Misschien heb ik het mis, maar daar heb ik dat nog nooit zien
gebeuren op deze manier. Ik vind het zonde dat het hier zo gebeurd is. Daar komen die emoties vandaan. Ik
zit nog te twijfelen

Nick Ran
wat ik met deze motie moet, maar mijn emotie is er wel.

Mark Pol
Ik zie een paar handen, maar ik heb beloofd eerst de portefeuillehouder het woord te geven en dat doe ik ook.
Meneer Pol. -Ik heb nog één vraag open van meneer Hoogerheide. Over waarom wij hebben gemeend dit
vooral een maatschappelijke discussie te vinden. In verschillende reacties op social media, maar ook
rechtstreeks aan het college of aan mij, gaat het over de manier waarop mensen zouden moeten herdenken.
De wij-zij-gedachte zit er dan al snel achter. Ik vind dat dit aan mensen zelf is. Ik vind niet dat wij kunnen
oordelen of iets kunnen vinden over de manier waarop Georgiërs terugkijken op dit deel van hun
geschiedenis. Zoals Texelaars op hun eigen manier terugkijken op dat deel van de geschiedenis. Ik schat in
dat dit over de tijd verandert. Dat loopt uiteen, komt weer bij elkaar en n loopt uiteen. Dat zien we in de
afgelopen 80 jaar gebeuren. Daarmee is het vooral een maatschappelijke discussie. Feit is dat daar nu iets in
heeft plaatsgevonden met de plaatsing van dat nieuwe monument. Ik heb vooral gemeend niets te moeten
vinden over de manier waarop Texelaars terugkijken op deze episode uit de geschiedenis, maar ook voor
Georgiërs niet. Daarmee is het een maatschappelijke discussie. Waarom zeggen wij: we laten de stemming
aan de gemeente? Er ligt een motie voor en er wordt ons gevraagd op die motie te reageren. Daarmee wordt
het onderdeel van de politieke besluitvorming hier. Ik heb eerder in de commissie gezegd dat ik vind dat ik
kan lezen dat de indieners geprobeerd hebben dat met veel respect en waardering voor wederzijdse inzichten
te doen. Dat lijkt mij hartstikke goed.

Nick Ran
Daar houdt dan op waarvan ik vind dat wij ons daar als overheid in zouden moeten mengen, laat staan ik als
burgemeester. Dank u wel. Ik had meneer Huisman gezien, mevrouw Van de Wetering,

Albert Huisman
de heer Soyer, de heer Hoogerheide en meneer Hercules. Meneer Huisman. -Dank u, Voorzitter. Ik wil
reageren, want meneer Lely heeft net een heel mooi betoog gehouden. In dat betoog hoor ik dat u niet hoeft
te twijfelen

Nick Ran
en juist zou moeten stemmen. Uw betoog geeft al het antwoord.



Astrid van de Wetering
Ik zou zeggen: stem in met de motie. -Dank u wel. Mevrouw Van de Wetering. Even richting GroenLinks en
de PvdA. De brief heeft hier al een meerderheid weten te vinden. Ik denk dat deze motie iets anders
meeneemt. Ik denk dat het op zijn minst een poging waard is om beide monumenten met uitleg,

Nick Ran
in hun waarde, met respect voor de geschiedenis,

Henry Soyer
naast elkaar te kunnen laten bestaan. In dat opzicht denk ik dat het die poging waard is. -Meneer Soyer. Ik
heb net de foto van het oude monument op mijn scherm erbij genomen. Context is zo belangrijk. Ik begrijp
goed dat Georgiërs het verschrikkelijk vinden dat die honderden Georgiërs die daar begraven liggen,
begraven liggen voor de hamer en sikkel

Nick Ran
waar ze niet naar terug durfden. Dat snap ik ook,

Cees Hoogerheide
dus ik vind het een hele lastige. Dank u. -Dank u wel. Meneer Hoogerheide. Als er nu iets een emotioneel
onderwerp is, dan is dit het wel. Ik wilde dat ik Tita Tovenaar was, dan kon ik dat oplossen. Zo werkt het niet
en zo gaat het niet. De beantwoording van het college geeft duidelijk aan dat er een juiste beslissing is
genomen. Daar treed ik niet in. Het is een beslissing waarvan ik vind, op basis van de emoties,

Nick Ran
dat het een wat onzorgvuldige beslissing is geweest.

Eric Hercules
Daar wil ik het bij laten. Met andere woorden: ik steun de motie wel. Meneer Hercules. -Voorzitter, ik kan
niet geheel voor onze fractie spreken. We hebben dit niet voorbesproken, in die zin dat we het al in de
commissie hierover hebben gehad. Mijn mening en die van het raadslid naast mij over de motie is dat op het
moment dat we Defensie via deze motie dringend verzoeken het te verplaatsen en ze dat doen, een brief
weinig zin meer heeft. Dan is er sprake van een dwang richting de initiatiefnemers van het monument,
richting Georgië. Wij zouden de volgorde liever andersom zien. Dat we eerst proberen in een dialoog met die
mensen uit te leggen waarom wij het zo lastig vinden. Tegelijkertijd moeten wij het beeld wat meneer Soyer
schetst, erg goed snappen. Dat je niet wil dat jouw mensen naar die hamer en sikkel kijken. Mijn standpunt
over een brief en dialoog met die mensen, vind ik zwaarder wegen dan nu proberen een motie aan te nemen.
Ik denk dat we allemaal begrip hebben

Astrid van de Wetering
voor elkaars standpunt. Daar zitten nuances in. Als laatste mevrouw Van de Wetering. -Ik snap het dilemma
van de heer Hercules, maar het houdt niet in dat de motie niet daarin kan voorzien. Als in de motie zou staan:
we gaan eerst de brief sturen. Als de motie wordt aangenomen en we daarna deze stappen gaan ondernemen,

Nick Ran
heeft u nog steeds de volgorde die u zoekt.

Anneke Visser-Veltkamp
Ik zag een laatste hand, voordat ik naar de indieners kijk of ze willen schorsen, van mevrouw Visser. -Ik ben
persoonlijk bang dat de motie hoop geeft aan de Texelse bevolking,

Nick Ran
maar dat het valse hoop is. Dat vind ik erg moeilijk.

Albert Huisman
Dank. Ik kijk naar de indieners. Is er behoefte aan een schorsing? Wat mij betreft doen we een kleine
schorsing. Ik blijf bij mijn eerdere standpunt. Ik vind dat die twee dingen

Nick Ran
prima naast elkaar kunnen blijven bestaan. Wat mij betreft een kleine schorsing. -Schorsen we vijf minuten.
Zijn we om 21:00 uur weer terug. [pauze 01:23:23-01:27:45] Mag ik iedereen verzoeken de plek weer in te
nemen? [pauze] Ik heropen de vergadering. De schorsing werd aangevraagd door de heer Huisman, VVD.
Zijn er, behalve het aanpassen van minister in ministerie, nog andere wijzigingen? -Voorzitter, we brengen de



motie ongewijzigd in stemming. We gaan mee met het verzoek van de burgemeester, dus we geven het
college de ruimte. Daarnaast, dat kan volgens ons goed, kunnen we het initiatief van de heer Hercules van
PvdA prima ondersteunen. Die twee paden kunnen prima naast elkaar lopen, dus we brengen de motie
ongewijzigd in stemming. Sorry, Voorzitter, als dat mag. Ik vind dit een signaal voor de toekomst. Als we
zoiets doen, hoort daar een goed gesprek bij. Degenen die nog twijfelen, hoop ik met dit over de streep te
trekken. Zodat we in grote meerderheid deze motie kunnen steunen. Dan breng ik hem bij deze in stemming.
Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? Ik was iets te snel met het in stemming brengen. Zegt u het
maar, mevrouw Koot. Wij missen u als medestemmer. Of gaat dit vanzelf? Ik ben ingelogd met mijn eigen
pasje, dus ik kan hier zo op het knopje drukken. Meneer Hercules, een reactie op meneer Huisman, omdat het
over uw verzoek voor de brief ging. Voorzitter, het aannemen van zo een motie moet niet op een enkele stem
hangen. We hebben in de schorsing gevraagd of er een wijziging zou kunnen komen. Dat er als eerste punt
zou kunnen komen dat we eerst een brief sturen met de hele raad. Als die dialoog niet lukt, dat we dan het
verzoeken aan Defensie. Daar was geen bereidheid toe, helaas. Wij denken zelf dat het niet twee paarden zijn
die samen kunnen lopen. We denken dat als de motie wordt aangenomen of zelfs al wordt ingediend, dit de
stok is en de brief een bos bloemen is die niet meer wordt aangenomen. Mijn voorstel is dat wij als niet-
indieners van de motie een brief gaan sturen en opstellen. Ons pleidooi blijft hetzelfde als voor de schorsing.
-Dank u wel. Dan wil ik de motie nu alsnog in stemming brengen. Meneer Zegel, stemverklaring? Ja. Iemand
anders nog een stemverklaring? Nee. Meneer Zegel. -Voorzitter, hoewel ik veel begrip heb voor de motie,
heb ik besloten om tegen te stemmen. Ik denk dat het van belang is in gesprek te blijven met de
initiatiefnemers en eerst een brief die kant op te sturen. Dank u wel. De stemming loopt. [pauze 01:31:24-
01:31:41] De stemming is elf stemmen voor, vier stemmen tegen. De motie is aangenomen. Ik schors de
vergadering kort om met de heer Pol te wisselen [pauze]. Ik heropen de vergadering. Dat brengt ons bij punt
zes op onze agenda, de motie van D66 en GroenZwart met de titel Behoud authenticiteit van de Texelse
dorpen. Is er behoefte om, na alles wat daar in de commissie over gezegd is, nog iets over te zeggen? In ieder
geval door de indieners, zie ik. Mevrouw Van de Wetering, ga uw gang. -Dank u, voorzitter. Wij hebben in de
commissie al het een en ander over deze motie gezegd. Het lijkt me niet zinvol om alle argumenten nog een
keer te herhalen. Behalve dat ik wil zeggen: je kunt een ding maar één keer weghalen en dan komt het nooit
meer terug. Dit gezien het voorgaande onderwerp. Wel is er afgesproken via de griffie dat we de punten één
voor één in stemming brengen. Dat wil ik meegeven. Zijn er anderen die hierop willen reageren? De
portefeuillehouder. Meneer Hooijschuur, ga uw gang. Ik wil op deze punten reageren. Ik begrijp dat er zo
één, twee, drie gedaan wordt. Ik heb mij hierin verdiept, ook in andere steden in Noord-Holland. Daar heb ik
gekeken hoe mensen dat deden. Ik vind dat we het op Texel stedenbouwkundig op zich goed doen. Met de
gemeente, de omwonenden en de dorpjes hier. De dorpjes waar we de geveltjes in oude stijl terugbrengen,
maar ook de straat zoveel mogelijk. Ook in Oudeschild. Daar liggen volgens u, mevrouw Van de Wetering,
stenen die er nieuw uitzien. Het duurt een jaar voordat randjes afgebroken zijn, omdat ze geperst zijn, en ze
op een oude steen gaan lijken. Het zijn waaltjes die echt gebruikt worden. Ik heb gekeken in andere steden in
Noord-Holland. Daar ziet het er veel slechter uit dan wat wij hier neerleggen. Wij gebruiken in dorpen de
steentjes die ervoor nodig zijn, in overleg met deze mensen. Als je de Omgevingskwaliteit erbij gaat
betrekken, zijn dat mensen die niet van het eiland komen. Ik ga niet zeggen dat ze kennis hebben, maar ik
heb liever dat de Texelaars die in de dorpjes wonen met de dorpsvisie een keuze maken in een steen die bij
hun geveltjes en in de straat past. Ik blijf bij mijn motie. Afkeuren en het met de Texelaars in de dorpjes
oppakken, zodat de leuke straatjes terugkomen in de stijl die we willen hebben. -Ik weet dat daar reacties op
waren, maar ik zie dat de indiener hierop wil reageren. U werd direct geadresseerd, mevrouw van de
Wetering, dus ik geef u eerst de gelegenheid. Ga uw gang.

6 Motie D66 Texel en GroenZwart: Behoud
authenticiteit van de Texelse dorpen!
Astrid van de Wetering
Dank u wel, Voorzitter. Ik zeg ook niet dat we het slecht doen op Texel. Dat hoort u mij niet zeggen. Ik hoor
u zeggen dat de omwonenden er iets over te zeggen hebben. Soms zijn bepaalde straatjes groter dan alleen de
omwonenden. Dan is het beeld voor heel Texel van belang. Zo denk ik daarover. U mag daar anders over
denken. Ik vind de nieuwe steentjes er nu niet uitzien als oude steentjes. Ik hoop op mijn blote knieën dat u
gelijk krijgt en ze er oud uit gaan zien. Neemt niet weg dat als je een straatje wat er al 100 jaar ligt, eruit
rooit, je de sfeer niet meer terugkrijgt van de gele steentjes bij de ene buur en de rode bij de volgende.



Mark Pol
Het wordt een eenkleurig straatje. Deze discussie ga ik niet meer voeren.

Cees Hooijschuur
Het heeft niet zoveel zin. -De wethouder tot slot op dit punt. Ik wil alleen reageren. Als ik 100 ben, zie ik er
ook niet meer

Astrid van de Wetering
als 100 jaar geleden. Met een steen is dat hetzelfde.

Mark Pol
Ik denk dat we als gemeente goed bezig zijn om die steentjes neer te leggen. -Daar wil ik toch op reageren,
Voorzitter, als dat mag. -U gaat toch niet om de babyfoto's van meneer Hooijschuur vragen, hoop ik? Ga uw
gang. Dat wordt erg aanlokkelijk. Nee, dat ga ik niet doen. Tot slot dan op dit punt. -Als we zo over een 400
jaar oud rijksmonument - waarvan er op Texel diverse staan - hadden gedacht, hadden we geen monumenten
gehad.

Niels Rutten
Ik dank u wel. Ik had eerst meneer Rutten aan die kant van de zaal. Meneer Rutten, ga uw gang. -Dank u,
Voorzitter. Het idee van mevrouw Van de Wetering begrijpen wij. Dat je de authenticiteit, de uitstraling en de
sfeer van bepaalde straten en delen van dorpen graag wilt behouden. Ik geloof dat het college zijn best doet.
Wij hebben bij de commissie Omgevingskwaliteit en zijn voorganger, de Welstandscommissie, niet zulke
goede associaties. Het dictum dat oproept om die commissie hier een zwaardere stem in te geven, vinden wij
geen goed idee. Daarvan zeggen wij niet:

Mark Pol
hiervan gaat het veel beter worden. Wij zijn niet geneigd

Henry Soyer
om die laatste twee punten van het dictum te steunen. Dank u wel. Meneer Soyer. -Dank u wel, Voorzitter.
We hebben vanmiddag een rondleiding gehad op Marsweg Noord. Nu heet het De Rietdijk. Daar lag een heel
mooi straatje. Toen dacht ik: zijn het nu oude stenen? Nee, dat zijn het niet. Het zijn nieuwe stenen, maar ze
gaven mij echt de indruk dat ik op klinkers liep. Volgens mij zijn er mogelijkheden om sfeer te behouden, te
vernieuwen en oude spullen die niet goed meer functioneren, te gebruiken. Overigens hoop ik dat in mijn
dorp, in de Peperstraat, die gele keitjes blijven liggen, maar daar heb ik vertrouwen in. Wat in het dictum
gebeurt, is de vraag om de participatie versus het deskundigenoordeel te verschuiven van dorpscommissie
richting het deskundigenoordeel. Op zich vind

Ferry Zegel
ik dat geen goede verschuiving. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Zegel, ga uw gang. -Voorzitter, toch nog
een verduidelijkende vraag aan het college. Het college had eerder bezwaar tegen de toon en de verplichtende
formulering in de motie. De motie die voorlag in de commissie en waar we het toen uitgebreid over gehad
hebben. Nu is er in de motie gekozen voor 'verkennen' in plaats van 'zoveel mogelijk gebruiken'. Dat geeft al
veel ruimte. De rol van de commissie is beperkt tot de karakteristieke straatjes. De motie lijkt, zoals de
wethouder heeft aangegeven, prima aan te sluiten bij bestaand beleid, omdat we veel van die dingen al doen.
Als dat het geval is en als er zoveel meer ruimte

Mark Pol
of lucht in die motie zit, ben ik benieuwd waarom hij wordt ontraden.

Cees Hooijschuur
Als de wethouder dat kan verduidelijken voor mij, heel graag. De portefeuillehouder. -Ik denk dat de
commissie Gegevenskwaliteit een stem uitbrengt die zwaarder gaat wegen dan die van de omwonenden. Dat
kan zijn. Het is een advies wat je gaat vragen. Omwonenden zullen niet altijd hun kennis kunnen inbrengen
op deze dingen. Dat is mijn gedachte. Ik denk dat de mensen die in de straat wonen, het willen behouden
zoals het is. De geveltjes, maar ook de straten. Ik denk: een steen. Je wil in heel de straat dezelfde steentjes
leggen. Dan moet je een keuze maken. Je hebt het gezien bij De Rietdijk. Daar zijn ook steentjes gebruikt

Mark Pol
in overleg met gemeente en de mensen die daaraan werken.



Ferry Zegel
Ik vind het er heel mooi uitzien. -Meneer Zegel, een reactie? Voorzitter, dank voor de reactie. Volgens mij
roept de motie nergens op om participatie met omwonenden terzijde te schuiven. Of om de mening van die
commissie boven de bewoners te stellen. Sterker nog, volgens mij roept de motie op om de rol van de
commissie te versterken en ze meer adviserend in te zetten. Ik denk niet dat dit met participatie hoeft te
bijten. Als je dat goed inricht

Mark Pol
en dat advies er tijdig ligt, kun je die participatie van bewoners veel waardevoller laten zijn.

Cees Hoogerheide
Meneer Hoogerheide, ga uw gang. -Dank u wel, Voorzitter. Ik geloof in participatie. De burger betrekken.
Dan voelt hij zich medeverantwoordelijk en komt er wat moois tot stand. Zeker de dorpscommissie speelt in
deze een belangrijke rol.

Mark Pol
De commissie Omgevingskwaliteit acht ik in deze totaal overbodig.

Edo Kooiman
Dank u wel. Meneer Kooiman. -Dank u wel. Ik zal het niet over de commissie Omgevingskwaliteit hebben,
maar wel over pandjes. Het gaat over straatstenen. De gemeente doet veel. Ik rijd door Oudeschild.
Complimenten wat er bij Oudeschild voor de kerk is gedaan. Ik hoor daar Oudeschilders enorm positief over,
dus dat is mooi ingericht. Dat wil niet zeggen dat er niet meer op die manier kan ingericht worden. Er zijn
ondernemers die hun historische pandjes willen opknappen en daarvoor een vergunning indienen. Dan richt
ik me tot de portefeuillehouder. Het duurt soms maandenlang voordat ze antwoord krijgen. Of ze krijgen
helemaal geen antwoord. Als er gevraagd wordt: komt u kijken? Dan zeggen ze: nee, dat gaan we niet doen.
Dat zijn mooie pandjes in een historische dorpskern. Ik wil u vragen, als u straatstenen of iets gaat
herinrichten, dat u ook waardering heeft voor deze Texelse ondernemers

Mark Pol
die deze pandjes willen opknappen. Dat zou dat straatbeeld mooi historisch op kunnen knappen. Hij is laatst
weer bij me geweest. Hij vroeg: kun je daar nog een keer aandacht aan besteden? Ik denk: dit is een mooi
onderwerp om daar de aandacht op te vestigen. Dank u wel. -Het lijkt me goed om buiten deze vergadering te
delen over wie, waar en wanneer het gaat,

Anneke Visser-Veltkamp
zodat er mogelijk wat aan gedaan kan worden, mocht er ergens iets mis gaan. Mevrouw Visser, ga uw gang.
Ik heb een vraag aan de indieners en zou daarna inhoudelijk op de motie in willen gaan. In het dictum wordt
gesproken over de als karakteristiek aangemerkte straatjes.

Mark Pol
Wie gaat dat aanmerken doen? Is dat de commissie Omgevingskwaliteit of iemand anders? -Wie van de
indieners

Astrid van de Wetering
mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Van de Wetering. Dank u wel, Voorzitter. De rol van de
commissie Omgevingskwaliteit versterken bij het herinrichten van de als karakteristiek aangemerkte
straatjes. Dat staat in het eerste gedeelte. We moeten eerst kijken welke dorpscommissie zegt: die straatjes
vinden wij het behouden waard. Het is niet zo dat wij dat gaan bedenken of de commissie. Dat is juist in
samenspraak met de dorpscommissie zelf. Welke straatjes zijn echt authentiek in Oosterend?

Mark Pol
Neem het Blazerstraatje in Oosterend. Dat is een mooi voorbeeld.

Anneke Visser-Veltkamp
Mevrouw Visser, u wilde ook inhoudelijk reageren. Ga uw gang. -Ik wil de indiener danken voor het
antwoord. De dorpscommissies gaan bepalen wat de karakteristieke straatjes zijn. De motie op zich vinden
we onnodig. We vinden niet dat er straatjes zijn die dusdanig zijn ingericht dat we een strijd moeten gaan
voeren voor straatstenen of het behouden van de authenticiteit van de Texelse dorpen op het gebied van
straatjes. Daardoor willen we het college of de ambtenarij het niet lastiger maken, omdat ze hun werk al goed
doen. We zijn blij dat de punten apart in stemming gebracht worden, omdat wij ons wel kunnen vinden in het



derde punt van het dictum. In tegenstelling tot de woorden van de heer Kooiman en de gedachte van de heer
Rutten over de commissie Omgevingskwaliteit, vinden wij

Mark Pol
dat die commissie erg goed werk doet. Wij hopen dat hun rol

Veronne Koot
versterkt kan worden. -Dank u wel. Mevrouw Koot. -Voorzitter, ik had nog niets toegevoegd aan de inbreng,
terwijl ik één van de indieners ben. Aan de raad wil ik meegeven: deze motie gaat vooral over
bewustwording. De wethouder geeft aan: we doen dit al, dus ik zie hem als overbodig. Wij vinden het
belangrijk dat wij als gemeenteraad duidelijk maken dat we ons bewust zijn van de waardevolle dingen die
wij hebben in de dorpen. Dat we dat uitspreken in deze motie. Dat we dat proberen actief voor de toekomst
veilig te stellen. Daar gaat deze motie over en dat is belangrijk. Om de mooie dingen die we op het eiland

Mark Pol
in de dorpen hebben te bewaren en ons daar bewust van te zijn. Dank u wel. Ik wil langzaam naar een
afronding.

Albert Huisman
U ook? Ik hoor u 'ja' zeggen, maar u gaat toch het woord vragen, zie ik, meneer Huisman. -Ik neem toch even
het woord, Voorzitter. Ga uw gang. -Ik had niet verwacht dat we de discussie van de commissie nog een keer
over zouden doen. Wij zijn duidelijk geweest in ons antwoord. Of het nu in één keer of in drie punten
beoordeeld gaat worden,

Mark Pol
wij zijn niet voor het optuigen van moeilijke zaken. Er moet werk geleverd worden. Wat ons betreft

Anneke Visser-Veltkamp
zien we voorbeelden dat dit erg goed gaat. -Dank u wel. Mevrouw Visser. Ik wilde reageren op de woorden
van mevrouw Koot. Als het college op deze manier werkt, denk ik dat er voldoende bewustwording is.
Anders hebben we altijd nog de kernwaarden van Texel.

Mark Pol
Eén daarvan is cultuurhistorie. Ik zie de noodzaak van de motie evengoed nog niet. -Gaan we naar

Niels Rutten
stemming. Een stemverklaring van meneer Rutten. Ga uw gang. Dank u, Voorzitter. Punt één zal het CDA
steunen. Wij zien waarom de portefeuillehouder zegt dat hij het overbodig vindt. In onze ogen vloeit hier
geen extra beperking uit.

Mark Pol
Het is wat u zegt, dat doen we eigenlijk al.

Henry Soyer
We vinden het best om nog eens te benadrukken dat we dat belangrijk vinden. Daarom zullen we dat steunen.

Mark Pol
Meneer Soyer. -Dank u wel, Voorzitter. Vanwege het woord 'verkennen' wat het college zoveel ruimte geeft,
ga ik voor het eerste punt stemmen. -Dank u wel. Dan gaan we in drieën over deze motie stemmen. Het
wordt een gewoonte. Nee. Ik hoor de griffier 'nee' zeggen. Daar ben ik het mee eens. We gaan het vanavond
over dit punt nog wel doen, want dat hebben we afgesproken. U kunt nu over het eerste punt uit het dictum
stemmen. [pauze 01:49:11-01:49:24] Dat punt is met zes stemmen voor en negen stemmen tegen verworpen.
Gaan we naar het tweede punt uit het dictum. Daar kunt u nu over stemmen. [pauze] Dat punt is met vier
stemmen voor en elf stemmen tegen verworpen. Komen we bij het derde punt van het dictum. Daar kunt u nu
over stemmen. [pauze] Dat punt is met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aanvaard.

7 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de
Rondvraag



Mark Pol
Dit brengt ons bij de openstaande vragen uit de rondvraag.

8 Sluiting
Mark Pol
Ik meen mij te herinneren dat we die niet hebben. Dan wens ik u vanaf deze kant een hele prettige avond en
sluit de vergadering.
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 (Concept / Voorgenomen) 

Raadsbesluit 
Zaaknummer 3562710 

Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"  
Doelenboom 
 
Paragraaf 

Paragraaf: Bedrijfsvoering 

 
De raad van de gemeente Texel: 
 
gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 
 
gehoord de raadscommissie; 
 
Gelet op 
• Financiële verordening gemeente Texel 2023 

Overwegende 
• de unaniem aangenomen motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" 
• De besluitvorming van 17 februari 2021, waarin is afgesproken 

o dat de grondexploitaties voortaan separaat worden behandeld in de gemeenteraad 
vooruitlopend op de programmarekening en  

o dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de stand van de grote 
projecten. 

 

Besluit 
1. De Rapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen; 
2. Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie 

Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024; 
3. Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten 

Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie 
Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3; 

4. De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting 
ijsbaan; 

5. De subsidie vanuit de Regiodeal voor de Wadden ad. € 1.575.000 inclusief niet 
verrekenbare BTW als opbrengst te boeken op het krediet voor de realisatie van het 
Thijssehuis.  

 
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-05-2025, 
 
De griffier, De voorzitter, 
 

Bijlagen 
1. Rapportage "Grote projecten grondexploitaties" - versie maart 2025 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/839eb6af-5d1f-4e5c-87b7-5d49cca87854?documentId=1943eb27-021a-4f1b-af57-30446b75a1ee
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Advies 

Zaaknummer 3562710 1 

Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"  
 
Paragraaf 

Paragraaf: Bedrijfsvoering 
 

 
Advies 
Voorgesteld wordt te besluiten: 
 

1. De Ontwerprapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen. 
2. Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie 

Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024. 
3. Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten 

Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie 
Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. 

4. De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting 
ijsbaan. 

5. Later wordt een beslispunt over Thijssehuis toegevoegd 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
Volgens afspraak wordt de gemeenteraad 2 keer per jaar geïnformeerd over de grondexploitaties 
en de grote projecten.  

 
 

Bijlagen 
1. Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" - versie maart 2025 
 
Consequenties 
Financieel  Inkoop/Aanbesteding  Belanghebbenden  

Personeel/Organisatie  Deregulering  Structuurvisie  

Juridisch  Majeure risico’s   

Beleid  Beheer   
 



Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"  
 

Samenvatting 
Volgens afspraak wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd over de 
grondexploitaties en de grote projecten. Naar aanleiding van vragen bij een vorige rapportage 
wordt voortaan een publieksvriendelijke informatieve samenvatting toegevoegd. 
 

De gemeente heeft per 1 januari 2025 zeven lopende grondexploitaties waarvoor de raad de 
financiële kaders heeft vastgesteld. Een grondexploitatie is een specifieke begroting die de 
grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Dit geeft inzicht 
in de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. 
 

Van de locaties Den Hoorn en Oudeschild zijn alle gronden inmiddels verkocht en geleverd, de 
verwachting is dat in 2025 het woonrijp maken van de locaties wordt afgerond.  
De locatie Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In De Cocksdorp is het bouwrijp 
maken begonnen en wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in 
Oosterend eind 2025 klaar zijn en in De Cocksdorp begin 2026.  
 

Voor de Flexwoningen Marsweg verlopen de werkzaamheden volgens planning. Marsweg Zuid 
(Texelwende) is bijna klaar. Op dit moment vinden de laatste zaken van het woonrijpmaken 
plaats. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen 
vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen.  
 

Den Burg Oost is inmiddels grotendeels afgerond. Deze grondexploitatie wordt per eind 2024 
afgesloten. 
 

Voor beide projecten, het Gezondheidsplein en het Gezondheidscentrum, lopen gesprekken met 
de initiatiefnemers over een gewijzigde opzet waardoor in ieder geval de looptijd zal veranderen. 
 

Van de locatie Kompasschool zijn de gronden voor de CPO kavels inmiddels verkocht. De laatste 
werkzaamheden worden nu uitgevoerd waardoor het project iets uitloopt in 2025. 
 

In de rapportage wordt ook verslag gedaan van de stand van zaken van de grote projecten die 
momenteel lopen binnen de gemeente Texel.  
 

Voorgesteld wordt om vier projecten vanaf nu niet meer op te nemen in deze rapportage. De 
Reconstructie van de Postweg is succesvol afgerond. Ditzelfde geldt voor het project 
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. In het raadsvoorstel over de uitkomsten 
van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet van € 173.612 Duurzaam 
Zonnepanelen/Solar Carports te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het 
inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor het project Duurzaam 
Zonnepanelen/Solar Carports en behoeft daarmee geen verantwoording via deze rapportage 
meer. Dit laatste geldt ook voor Energie op het dak (0% Lening zonnepanelen), die volledig is 
ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. 
 

Het bleek de afgelopen periode noodzakelijk te zijn om de raad tussentijds te informeren over de 
actuele stand van zaken bij het project Cultuurhuis en bij het project Marsweg Noord. Dat is 
gebeurd via de Raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 13 
november 2024. 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/aa3ffbb2-7e09-4481-991f-b16840581f9a?documentId=14b4c20c-2abc-4c5f-bb97-5840743d2eea
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/04cd7d34-e601-404f-a79e-6d05cdd71d43?documentId=b0a681c4-8972-4a20-a8b5-fbeff42ed772
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/afbcc450-d93d-495f-904e-427e397033ab?documentId=72218d6c-765e-4df5-836b-4c537181e7cd
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/afbcc450-d93d-495f-904e-427e397033ab?documentId=72218d6c-765e-4df5-836b-4c537181e7cd


Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"  
 

Argumenten tot advies 
Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de 
grondexploitaties en grote projecten. 
 

Financiële consequenties 
De herberekening van de grondexploitaties wordt verwerkt in de programmarekening 2024 en 
komen per saldo ten laste van het rekeningresultaat.  
Hieronder een overzicht van de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen per 
grondexploitatie: 
 

• De voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp is verhoogd met € 22.095 tot 
een bedrag van € 102.444; 

• De voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein is verhoogd met een 
bedrag van € 27.617 tot een bedrag van € 218.572; 

• De voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend is verlaagd tot een bedrag van 
€ 635.120; 

• De voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool is verhoogd met een bedrag 
van € 1.637 tot een bedrag van € 828.253; 

• De voorziening van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is verlaagd met € 23.139 
tot een bedrag van € 1.540.917; 

• De voorziening van de grondexploitatie van Oudeschild is verhoogd met € 16.650 tot een 
bedrag van € 54.819; 

• Per saldo is de verhoging van € 44.833 ten laste van het rekeningresultaat gebracht. 
 
De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting ijsbaan. 
 

Alternatieven 
Niet van toepassing 
 

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie 
• Financiële verordening gemeente Texel 2023 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702064/1


 

 (Concept / Voorgenomen) 

Raadsbesluit 
Zaaknummer 3562710 

Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"  
Doelenboom 
 
Paragraaf 

Paragraaf: Bedrijfsvoering 

 
De raad van de gemeente Texel: 
 
gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 
 
gehoord de raadscommissie; 
 
Gelet op 
• Financiële verordening gemeente Texel 2023 

Overwegende 
• de unaniem aangenomen motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" 
• De besluitvorming van 17 februari 2021, waarin is afgesproken 

o dat de grondexploitaties voortaan separaat worden behandeld in de gemeenteraad 
vooruitlopend op de programmarekening en  

o dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de stand van de grote 
projecten. 

 

Besluit 
1. De Rapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen. 
2. Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie 

Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024. 
3. Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten 

Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie 
Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. 

4. De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting 
ijsbaan. 

5. Later wordt een beslispunt over Thijssehuis toegevoegd 
 
 
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-05-2025, 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 

Bijlagen 
1. Rapportage "Grote projecten grondexploitaties" - versie maart 2025 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/839eb6af-5d1f-4e5c-87b7-5d49cca87854?documentId=1943eb27-021a-4f1b-af57-30446b75a1ee
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/c788ea5e-8d6e-41b7-8a61-bc0bb2bf51d4?documentId=e53946ac-d60b-4ba2-97f8-656ce239d504
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Inleiding 
Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en 
control producten om, over de grote projecten en de grondexploitaties. 
Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat 
wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de 
informatie over de grote projecten, per 31 december 2024, aan de raad aangeboden.  
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Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens 
één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te 
houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per 
jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de 
geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit 
document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te 
informeren en te besluiten.  

Definitie grondexploitatie 
Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in 
de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een 
begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording 
naar de gemeenteraad. 
Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil 
zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de 
gronden vervolgens uitgeeft.  

Grondbeleid 
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf 
grondbeleid moet ingaan op: 

1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen 
in de begroting; 

2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de 

grondzaken. 
 
Deze punten zijn dan ook bij de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening toegelicht, evenals in deze 
rapportage.  

Visie op en wijze van grondbeleid 
De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De 
gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het 
verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de 
realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de 
gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende 
groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt 
voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de 
gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente 
haar grondbeleid  uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel 
grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt. 
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Actualisatie 2024 
Deze rapportage bevat de  actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De vorig jaar vastgestelde 
grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie, waarbij is voortgebouwd op de tussentijds 
geactualiseerde grondexploitaties. Hierbij is onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2024 gepland 
stonden en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er is vervolgens onderzocht of de begrotingen voor kosten en 
opbrengsten aangepast moesten worden.   
 
De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt 
toegelicht.  

 
 
V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel 

Te verwachten resultaat 
De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties  
waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). 
Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft 
onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van 
bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of 
het instellen van een voorziening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondexploitatie Actuele Jaar Verwachte Verwachte

realisatie eindwaarde eindwaarde

31.12.2024 1-1-2025 1-1-2024

Oosterend 74 N 31-12-2026 635 N 623 N 166 N

Oudeschild -848 V 31-12-2025 55 N 37 N -339 V

De Cocksdorp -504 V 31-12-2026 102 N 73 N 83 N

Jan Drijverschool 243 N 31-12-2025 828 N 821 N -227 V

Marsweg -866 V 31-12-2025 1.541 N 1587 N -891 V

Den Burg Oost 1.081 N 31-12-2024 1.081 N 1061 N 1620 N

Gezondheidsplein Den Burg Zuid 74 N 31-12-2027 219 N 175 N 68 N

De Kompas -177 V 31-12-2025 -62 V -60 V 575 N

Totalen -924 V 1.055 N

Boekwaarde saldo

31-12-2023

Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties

Grondexploitatie d.d. 01.01.2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2024.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde saldo
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In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum 
en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2025): 
 

Bouwgrond in Exploitatie Peildatum 01.01.2024 Peildatum 01.01.2025 

  prognose einddatum prognose einddatum 

      
Oosterend 31-12-2025 Verschoven naar 2026 

Oudeschild 31-12-2025 Ongewijzigd 

De Cocksdorp 31-12-2025 Verschoven naar 2026 

Marsweg 31-12-2025 Ongewijzigd 

Jan Drijverschool 31-12-2025 Ongewijzigd 

Den Burg Oost 31-12-2024 Afgesloten per 31-12-2024 

Gezondheidsplein Den Burg Zuid 31-12-2025 Verschoven naar 2027 

De Kompas 31-12-2024 Verschoven naar 2025 

 
In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven: 

 
 
Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een 
positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven 
dan ontvangen. 
 
Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 924.106 per 31 
december 2024.   
 
 

Mutatie 2024
Regulier

Oosterend 166€                                            -92€                     74€                      
Oudeschild -339€                                           -509€                  -848€                  
De Cocksdorp 83€                                              -587€                  -504€                  
Jan Drijverschool -227€                                           470€                    243€                    
Marsweg -891€                                           25€                      -866€                  
Den Burg Oost 1.620€                                         -539€                  1.081€                
Gezondheidsplein Den Burg Zuid 68€                                              6€                        74€                      
De Kompas 575€                                            -753€                  -177€                  
Totaal 1.055€                                         -1.979€               -924€                  

Bedragen x € 1.000

Project
Boekwaarde per 
31-12-2024Boekwaarde Per 31-12-2023
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De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente 
inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen: 
 

 
 
Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet 
bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende 
tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 
weer: 
 

 
 
Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal 
saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee  € 1.375.451. 

 
 

Kosten Opbrengsten Eindwaarde
Oosterend 74€                                                    1.324€              -763€                     635€                  31-12-2026
Oudeschild -848€                                                1.056€              -153€                     55€                    31-12-2025
De Cocksdorp -504€                                                1.347€              -740€                     102€                  31-12-2026
Jan Drijverschool 243€                                                  585€                  -€                       828€                  31-12-2025
Marsweg -866€                                                2.602€              -196€                     1.541€              31-12-2025
Den Burg Oost 1.081€                                              -€                  -€                       1.081€              31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid 74€                                                    689€                  -545€                     219€                  31-12-2027
De Kompas -177€                                                118€                  -2€                          -62€                  31-12-2025
Totaal -924€                                                7.722€              -2.399€                  

Bedragen x € 1.000

Project Boekwaarde
Nog te realiseren

Project Boekwaarde Voorziening Kapitaalbeslag 
gronden

Oosterend 74€                    635€                  709€                 
Oudeschild -848€                 55€                    -793€                
De Cocksdorp -504€                 102€                  -402€                
Jan Drijverschool 243€                  828€                  1.071€              
Marsweg -866€                 1.541€               675€                 
Den Burg Oost 1.081€               1.081€               -€                  
Gezondheidsplein Den Burg Zuid 74€                    219€                  292€                 
De Kompas -177€                 -€                   -177€                

Totaal -924€                 4.461€               1.375€              
Bedragen x € 1.000



8 
 

Algemene toelichting grondexploitaties  
Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de 
vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel: 
 

 
Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht. 
 

Grondexploitaties buitendorpen 
Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn 
inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 
2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven 
nagenoeg gelijk.  
 
De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start 
binnenkort. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de 
bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp 
begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 
van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal 
in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor 
Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht 
met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze 
grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering. 
 

Flexwoningen Marsweg 
De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De 
planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de 
behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBI-
subsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. 
De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en 
woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering 
gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden 
de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt 
naar verwachting in 2025 afgerond. Er worden iets minder uitgaven verwacht. Dit leidt tot een lichte 
verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg.  
 

Den Burg Oost 
Dit project is inmiddels grotendeels afgerond. De middelen voor de laatste werkzaamheden worden 
overgeheveld naar 2025. De grondexploitatie kan daarmee per 31-12-2024 worden afgesloten. 
 

 

Project EW 2024 (A) EW tussentijds EW 2025 (B) Verschil (B-A)
Oosterend 623€                  635€                       635€              12€                  
Oudeschild 37€                    38€                         55€                 17€                  
De Cocksdorp 73€                    80€                         102€              29€                  
Jan Drijverschool 821€                  827€                       828€              7€                    
Marsweg 1.587€              1.564€                    1.541€           -46€                
Den Burg Oost 1.061€              1.081€                    1.081€           20€                  
Gezondheidsplein Den Burg Zuid 175€                  191€                       219€              44€                  
De Kompas -60€                  -74€                        -62€               -2€                  
Totaal 4.317€              4.342€                   4.399€           82€                  

Bedragen x € 1.000
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Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum 
Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden 
ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide 
projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is 
de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie 
en rentelasten. 
 

De Kompasschool 
De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke 
nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat 
de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er 
rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal 
worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen. 
 
Risico’s en kansen projecten 
In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger 
uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten. Om meer inzicht te geven in de mogelijke 
uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor 
elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo 
analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt 
gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze 
startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse 
hield rekening met de volgende risico's: 

• Kostenstijging van -1% tot 2%. 
• Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing). 
• Rentestijging van -0,5% tot 0,5%. 
• Projectvertraging van één jaar. 

 
Op basis van deze risico’s verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de 
onderstaande bandbreedte zal vallen: 
 

 

 

Oosterend -665€                     -635€                     -631€                     
Oudeschild -67€                       -55€                       -53€                       
De Cocksdorp -135€                     -102€                     -100€                     
Jan Drijverschool -850€                     -828€                     -828€                     
Marsweg -1.553€                 -1.541€                 -1.536€                 
Gezondheidsplein Den Burg Zuid -239€                     -219€                     -214€                     
De Kompas 60€                        62€                        62€                        

Bedragen x € 1.000

Project
Onderkant 
bandbreedte Uitgangspunt

Bovenkant 
bandbreedte
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Hoofdstuk 2 Grote projecten  
Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten 
zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 7 november 2024, zoals vermeld 
in de betreffende sectie van het rapport. 

Definitie groot project  
Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans 
naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele 
begrotingsposten vallen niet onder deze definitie.  
Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang: 

Grote projecten  
• Investeringen Duurzaam Zonnepanelen 
• Energie op het dak 
• Cultuurhuis  
• Reconstructie Postweg  
• Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 
• Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg 
• Herinrichting De Ruyterstraat 
• Parkeerterreinen strandslagen 
• Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden 
• Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten 
• Marsweg Noord 

 
Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over:    

• beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad 
• eventuele subsidie toekenning 
• eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie 
• toelichting/analyse als er een tekort/overschot is 
• planning – actuele ontwikkelingen  
• risico’s 
• beheersmaatregelen 

 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de grote projecten die momenteel 
lopen binnen de gemeente Texel.  
Voorgesteld wordt om vier projecten in de toekomst niet meer op te nemen in deze rapportage. De 
Reconstructie van de Postweg is succesvol afgerond. Ditzelfde geldt voor het project Reconstructie 
fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is 
voorgesteld om het restant van het krediet van € 173.612 Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports te 
gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer 
beschikbaar voor het project Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports en behoeft daarmee geen 
verantwoording via deze rapportage meer. Dit laatste geldt ook voor Energie op het dak (0% lening 
zonnepanelen), die volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. Bij de 
overige projecten wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken.  
 
Het bleek de afgelopen periode noodzakelijk te zijn om uw raad tussentijds te informeren over de actuele 
stand van zaken bij het project Cultuurhuis en bij het project Marsweg Noord. Dat is gebeurd via de 
Raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 13 november 2024. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5c36c170-2237-4cc2-8132-ad1d88626e5f?documentId=0cb095d6-bc6c-4541-ba3b-cc1c66a01acd
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/afbcc450-d93d-495f-904e-427e397033ab?documentId=72218d6c-765e-4df5-836b-4c537181e7cd
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/afbcc450-d93d-495f-904e-427e397033ab?documentId=72218d6c-765e-4df5-836b-4c537181e7cd
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Investeringen Duurzaam Zonnepanelen / Solar Carports 
 

Portefeuillehouder R. Kieft 
Programma 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon  
Omschrijving project Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor  drijvende 

zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe 
sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het 
budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen 
van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen. 

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 17 oktober 2018    € 1.194.925 
Raadsbesluit 10 juli 2019 
Raadsbesluit 17 februari 2021 

Subsidie toekenning n.v.t. 

 
Prognose financieel 
In 2023 is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten als voorbereidingskrediet voor de 
realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’). 
  
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende 
krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. 
In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9 maart 2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig 
ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten.   
 
Actuele ontwikkelingen  
In februari 2024 heeft uw raad het Uitnodigingskader Solar Carports vastgesteld.  
 
Planning van het project   
Er is een externe projectleider aangetrokken die partijen ondersteunt bij de uitwerking van het 
uitvoeringskader rond Solar Carports op Texel. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete aanvraag om een 
omgevingsvergunning. De kosten voor de inzet van de projectleider zouden in eerste instantie gedekt worden 
uit het restantkrediet. Inmiddels is gebleken dat deze kosten voor het inzetten van een projectleider niet uit 
dit restantkrediet gedekt kunnen worden. We kunnen deze kosten wel ten laste brengen van de 
Rijksmiddelen die wij ontvangen voor de Energietransitie. In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het 
inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet te gebruiken voor initiatieven die voortkomen 
uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor de Solar Carports.   
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een 
ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft 
de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal 
worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de 
gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet 
mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra 
panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken. 
  
Conclusie en gevraagd besluit  
Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/705a0de2-2015-4e92-8e2b-7fb033494804?documentId=d28ba9c0-967e-4762-8b0f-437e1ab26d2f
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/83c2b880-d286-45ea-9717-1f9ce4e33429?documentId=34b07472-6a30-4634-b4b0-003d56da4504
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/c788ea5e-8d6e-41b7-8a61-bc0bb2bf51d4?documentId=e53946ac-d60b-4ba2-97f8-656ce239d504
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/e5b0dffd-fbbf-4c4a-a25c-6b75ded82d2c?documentId=262b4b62-bde3-4b03-894c-d0796de4c007
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5b5d6c2e-0bec-42d7-a346-69455ba2c275?documentId=86c895e4-3637-46c5-9542-e5f7c8d092d7
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/66366b7a-ed03-4dbf-b979-c4824451161c
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Energie op het dak (% lening Zonnepanelen) 
 

Portefeuillehouder R. Kieft 
Programma 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon  
Omschrijving project Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen 

specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere 
huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023) 

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 17 september 2020    € 2.000.000 

Subsidie toekenning  

 
Prognose financieel 
Beschikbaar gestelde krediet was voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Het krediet 
is inmiddels samengevoegd met andere kredieten en ondergebracht in de “Stimuleringslening 
toekomstbestendig wonen”. 
  
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 36 leningen verstrekt voor een bedrag van € 245.621.  
In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 40 leningen verstrekt voor een bedrag van € 384.102. 
In 2024 (peildatum 31 december 2024) zijn 16 leningen verstrekt voor een bedrag van € 264.293.  
  
Actuele ontwikkelingen  
In juli 2023 is de nieuwe Verordening Toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening 
zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer thuis. Particuliere eigenaren van een 
woning of vakantiewoning op Texel kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. Tevens is 
de Verzilverlening toegevoegd. Woningeigenaren vanaf 58 jaar met overwaarde op hun woning kunnen deze 
gebruiken om maatregelen te financieren. Gedurende de looptijd wordt er geen aflossing en rente betaald, 
pas na verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende.  
  
Planning van het project   
De leningen kunnen bij SVn worden aangevraagd. Voor de renteloze lening geldt een consumptieve lening van 
maximaal € 30.000 en een hypothecaire lening van maximaal € 50.000. Voor de Verzilveringlening geldt een 
hypothecaire lening met een maximum van € 50.000. Bij beide leningen is er een maximum leenbedrag van  
€ 10.000 voor zonnepanelen en € 15.000 voor klimaatadaptieve en maatregelen voor langer zelfstandig 
wonen. 
  
Risico’s en beheersmaatregelen  
De lening zonnepanelen 0% is vanaf 2020 opengesteld. De renteloze lening in zijn huidige vorm vanaf 
september 2023. Het is een revolverend fonds, zolang er krediet is kunnen er leningen worden verstrekt.  
SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. 
Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening 
gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de 
geaggregeerde uitstaande bedragen.  
  
Conclusie en gevraagd besluit  
Nu de lening zonnepanelen 0% volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen” 
stellen wij voor dit project meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.  
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR699526/1
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/67395ce1-dfe9-4346-936d-e69288d40719?documentId=1d159f98-335d-4c31-ad39-bc39878b4544
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Cultuurhuis (Thijssehuis) 
 
Met betrekking tot het Thijssehuis is er op 9 april een besloten raadsoverleg. De tekst voor de rapportage 
wordt voor de raadscommissie van mei 2025 aan de stukken toegevoegd en dan zal er een extra beslispunt 
aan het besluit worden toegevoegd. 
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Reconstructie Postweg  
 

Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 2 - Goede bereikbaarheid 
Omschrijving project Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele 

traject  Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd.  
Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 7 juli 2021   €  12.140.000 
Subsidie toekenning geen 

 
Prognose financieel 
Project is afgerond en totale kosten zijn € 11.973.033, dus binnen budget en tijd. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Er is een onderschrijding van € 126.967. 
 
Actuele ontwikkelingen  
Er is een onderzoek gaande naar de door bewoners ervaren overlast ten gevolge van de aangebrachte open 
verharding. Voor dit onderzoek en de (tijdelijke) fysieke aanpassing zijn nog kosten ten laste van dit project 
gebracht. 
 
Planning van het project   
Het project is afgerond en opgeleverd, maar zie voor afwikkeling “Actuele ontwikkeling”. Het financieel 
afsluiten van het project gebeurt bij de tussenrapportage 2025. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Niet meer van toepassing. 
 
Conclusie en gevraagd besluit  
Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/2cb48d75-ca5f-49da-8e3b-58a5e287b8c2?documentId=a57ab697-4c04-4bbc-befa-af080fd83aa5
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Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 
 

Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 2 - Goede bereikbaarheid 
Omschrijving project Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van 

aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad 
gereconstrueerd. 

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 10 november 2021   €  2.000.000 
Tussenrapportage 2024    €  2.009.000 

Subsidie toekenning Provincie, toegekend    €     692.957 
Provincie, toegekend    €     909.333 
Stift      €     300.000 
Staatsbosbeheer, bijdrage natuurontwikkeling €     419.075 

 
Prognose financieel:  
Het project is afgerond. In de Tussenrapportage 2024 is extra krediet gevraagd, vanwege de ambitieuzere 
aanpak van het fietspad Schettersweid. Daar tegenover staan echter extra subsidies en een bijdrage aan 
extra werkzaamheden om de aanleg van nieuwe fietspaden mogelijk te maken, waardoor de kosten ruim 
binnen het budget zijn gebleven. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Uiteindelijk is het totaalbedrag aan uitgaven op dit project € 2.630.397 geworden, totaal ontvangen op dit 
project € 2.321.365. Dit project wordt afgesloten bij de Jaarrekening 2024 met een kredietbedrag van € 
309.031. 
 
Actuele ontwikkelingen  
Project kan worden afgesloten. 
 
Planning van het project   
Project is opgeleverd. Het financieel afsluiten van het project gebeurt bij de jaarrekening 2024. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Project is qua uitvoering gereed. 
 
Conclusie en gevraagd besluit  
Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”. 
 

 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f3f50b10-177a-4531-ad3d-fafb187cfff0?documentId=2d3167ab-bfaf-41ea-8d79-213d0d15538b
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f46fb4f1-0bc9-4dcf-9f0d-8ead0fa4d66a?documentId=e89477d0-7e54-496b-b77d-45f5da0dd53d
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Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg 
 

Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 2 - Goede bereikbaarheid 
Omschrijving project Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg 
Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 9 november 2023   €  1.800.000 
Subsidie toekenning Provincie, wordt nog aangevraagd 

Stift 
 
Prognose financieel 
Project is nog in de voorbereidingsfase, de aanbesteding loopt. Op dit moment lijkt het beschikbaar gestelde 
krediet voldoende. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Nog niet van toepassing, afhankelijk van de resultaten in de aanbesteding. 
 
Actuele ontwikkelingen  
Het project loopt tot nu toe volgens planning. 
 
Planning van het project   
Start werk in april 2025, met een verwachte oplevering in december 2025. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Normaal stakeholders- en risicoprofiel, waarbij er goed contact is met aanwonenden en bedrijven in de 
buurt. 
 
Conclusie  
Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/7cb40e60-a15c-404e-bf79-5c20d679329e?documentId=054e0c67-a9ea-49ae-a2ce-25a559062f87
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Herinrichting De Ruyterstraat   
 

Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 2 - Goede bereikbaarheid 
Omschrijving project In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen 

het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het 
herinrichten en  klimaat-adaptief maken van de strook tussen de 
gevels en Het Bolwerk.   

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 9 november 2022   € 1.200.000    
 

Subsidie toekenning geen 
 
Prognose financieel 
Nog geen sprake van onder/ of overschrijding. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Tot nu toe is het krediet de richtlijn. 
 
Actuele ontwikkelingen  
Eerste bewonersavonden waarop het ontwerp van de herinrichting wordt gebaseerd zijn gehouden. 
 
Planning van het project   
Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp. De verwachting is dat de uitvoering eind 2025 dan wel begin 2026 kan 
starten. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Er wordt ingezet op actief en intensief omgevingsmanagement. Aanwonenden worden meegenomen in de 
ontwerpfase. 
 
Conclusie en gevraagd besluit  
Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/8ca99dda-3556-4e2d-84d7-291eb86e1c34?documentId=d7e5fcd3-2696-4d4d-98af-02c7cb90e582
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Parkeerterreinen strandslagen   
 

Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 2. Goede bereikbaarheid 
Omschrijving project Als onderdeel van de kustvisie wordt er gewerkt aan het ophogen 

en opnieuw inrichten van diverse parkeerterreinen bij de 
strandslagen  

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 10 november 2021             €     200.000    
Raadsbesluit 9 november 2022              €    200.000    
Raadsbesluit 9 november 2023              €    460.000    
Raadsbesluit 16 oktober 2024                                  € 3.100.000 
 
Totaal beschikbaar gesteld              € 3.960.000 

Subsidie toekenning Subsidie wordt aangevraagd bij Provincie Noord-Holland en STIFT 
 
Prognose financieel 
Project is in volle gang. Verwachting is dat alle werkzaamheden binnen het beschikbare budget worden 
gerealiseerd. Subsidieaanvragen lopen, het totaal aan subsidie is helaas nog niet bekend. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Tot nu toe is er € 3.007.406 uitgegeven, en zijn subsidies nog niet verantwoord. Er wordt geen overschrijding 
verwacht. 
 
Actuele ontwikkelingen  
De uitvoering is bijna gereed. De ophoging is voor een deel met zand uit de omgeving gerealiseerd, waarbij 
de aansluiting met de strandovergang ook is verbeterd. 
 
Planning van het project   
Oplevering april 2025. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Geen bijzondere maatregelen er is wel veel overleg met de paviljoenhouders. 
 
Conclusie en gevraagd besluit 
Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk. 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f3f50b10-177a-4531-ad3d-fafb187cfff0?documentId=2d3167ab-bfaf-41ea-8d79-213d0d15538b
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/8ca99dda-3556-4e2d-84d7-291eb86e1c34?documentId=d7e5fcd3-2696-4d4d-98af-02c7cb90e582
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/7cb40e60-a15c-404e-bf79-5c20d679329e?documentId=054e0c67-a9ea-49ae-a2ce-25a559062f87
https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/cc744881-1938-42d0-a377-9449344ee7aa?documentId=31e610bf-3097-4964-95d3-ea90a20e7cc9
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Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden 
 

Portefeuillehouder R. Kieft 
Programma 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon  
Omschrijving project Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal 

moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden 
voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn 
zodanig  ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het 
plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse 
afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we 
op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in 
ondergrondse voorzieningen.   

Beschikbaar gestelde krediet        € 400.000 
Subsidietoekenning n.v.t. 

 
Prognose financieel 
Het beschikbaar gestelde krediet zal in zijn geheel gebruikt gaan worden. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Ongeveer de helft van het krediet is in 2024 besteed, de rest van de werkzaamheden vinden plaats in 2025. 
Er is kans op een kleine overschrijding. 

 

Actuele ontwikkelingen  
De nieuw te bouwen wijken in Den Hoorn, Oudeschild en Mars Noord zullen worden voorzien van 
ondergrondse containers. De plaatsingen van de betonputten worden zoveel mogelijk gecombineerd met 
ander benodigd grondwerk.  
 
Planning van het project   
Er vindt een Europese aanbesteding plaats voor een aantal onderdelen die ook onder dit krediet vallen. De 
verwachting dat de resterende werkzaamheden halverwege 2025 kunnen worden uitgevoerd. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Er is een risico dat na de gunning van de aanbesteding bij het gegunde bedrijf een lange levertijd is op de 
putten, containers en systemen. 
 
Conclusie en gevraagd besluit  
Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk. 
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Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten  
 

Portefeuillehouder R. van de Belt 
Programma 5 – Samen beleven en bewegen 
Omschrijving project Realisatie Beleef- en Beweegpark ‘de IJsbaan’. 

In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven 
om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te 
werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Na goedkeuring van het 
VO wordt nu gewerkt aan een Definitief Ontwerp (DO). 

Beschikbaar gestelde krediet Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.415.000    
Subsidie toekenning Regiodeal de Waddeneilanden 18 september 2024 € 247.500 

 
Prognose financieel 
Met de aanvulling van de Regiodeal blijft de realisatie van het project binnen budget. 
 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Aansluitend op bovenstaande prognose is een dergelijke analyse (nog) niet van toepassing. 

 

Actuele ontwikkelingen  
Op 11 februari 2024 is het concept DO gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden waar positief op 
is gereageerd; Eind april is het definitief DO gereed. 
De JOOP (jongen én ouderen ontmoetingsplek) wordt definitief op de IJsbaan gerealiseerd; De JOOP is 
omgevingsvergunning plichtig waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. 
Er vindt, in verband met goede beheerbaarheid na overdracht, structureel overleg/afstemming plaats met 
areaalbeheerders van Gemeente Werken. 
 
Planning van het project   
Eind april definitief DO. 
Q1 2026 start realisatie. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen  
Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger 
de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken. 
Zoals in een motie al is aangegeven kan het relatief hoge grondwaterpeil voor technische uitdagingen zorgen. 
De locatie wordt met peilbuizen gemonitord. Er is opdracht gegeven voor nader onderzoek in de vorm van 
sleuven, het resultaat hiervan is nog niet bekend. 
De uitnodigende verbinding langs de Elemert (van parkeerterrein Sporthal naar Centrum) wordt uitgewerkt. 
Zodra het project financieel totaal in beeld is zal duidelijk worden of het project binnen het krediet inclusief 
bijdrage Regiodeal kan worden gerealiseerd. Als dat niet het geval is zal er een voorstel worden gedaan voor 
bezuinigingen en/of extra krediet. 
 
Conclusie en gevraagd besluit  
De bijdrage vanuit de Regiodeal ad. € 247.500 als opbrengst te boeken op het krediet herinrichting ijsbaan. 
 
 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/7cb40e60-a15c-404e-bf79-5c20d679329e?documentId=054e0c67-a9ea-49ae-a2ce-25a559062f87
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Marsweg Noord 
 

Portefeuillehouder R. van de Belt 
Programma 2 – Goede bereikbaarheid  
Omschrijving project De snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 

jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf 
risicodragend realiseert en exploiteert.   

Beschikbaar gestelde 
krediet 

Raadsbesluit 17 april 2024     €12.750.000 
 

Subsidie toekenning Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen €     702.000 
 
Prognose financieel 
Er zijn geen specifieke zaken. 

 
Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet 
Op dit moment niet van toepassing 

 
Actuele ontwikkelingen 
De omgevingsvergunning voor de realisatie zijn op 18 juli 2024 verleend. Tegen de vergunningen zijn 8 
bezwaarschriften ingediend en deze zijn 25 november 2024 door de Commissie Bezwaarschriften ongegrond 
verklaard. Er is vervolgens door een partij beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze procedure loopt.  
Op 22 juli 2024 Is gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de bouwweg en in week 3 2025 is gestart 
met de plaatsing van de woningen. Inmiddels zijn alle woningen geplaatst en worden deze nu afgewerkt 
zodat deze medio april 2025 opgeleverd kunnen worden aan de gemeente. 
Er lopen nog steeds gesprekken met de grondeigenaar van het noordelijke perceel om een rechtstreeks 
verkeersontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg te regelen. 
 
Planning van het project   
De woningen worden in het tweede kwartaal 2025 gefaseerd in gebruik genomen. Het gebied zal in de 1e helft 
van 2025 (deels) woonrijp gemaakt worden, mede afhankelijk van de afspraken met de eigenaar van het 
noordelijk perceel (zie boven).  

 
Risico’s en beheersmaatregelen  
- De tegen het plan ingediende bezwaren zijn conform advies van de bezwaarschriftencommissie 

afgewezen. 1 Partij heeft beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning bij de Raad van State. 
Maatregel: actief in gesprek blijven met de indiener van het beroep over mogelijke intrekking van het 
beroep. Dit is direct gerelateerd aan de gesprekken over de ontsluiting van Marsweg Noord op de 
Waalderweg. Indien het tot een uitspraak komt, zien wij op dit moment geen reden dat de 
omgevingsvergunning niet in stand zou blijven. 

 

- Aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Er is voldoende capaciteit voor het project op het 
net, maar de nutsbedrijven hebben capaciteits- en leveringsproblemen bij het aansluiten. Maatregel: 
actief in gesprek blijven met Liander en PWN.  

 
Conclusie en gevraagd besluit 
Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk. 

 

https://texel.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/ea43a591-e4d6-4e6c-94eb-f77ff974fc12?documentId=15e402a9-3a56-4500-bb7c-9a141fa97ba1


Rapportage Grondexploitaties en grote projecten mei 2025 - Thijssehuis 

 

Portefeuillehouder R. Van de Belt 

Programma 5 – Samen beleven en bewegen   

Omschrijving project Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel 

op de locatie van de voormalige Thijsseschool. 

Beschikbaar gestelde krediet € 12.180.000   

Dit bedrag is inclusief niet verrekenbare btw 

Subsidie toekenning Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage in de stichtingskosten 

vanuit de Regiodeal De Wadden ad. € 1.575.000. De bijdrage is 

recent ontvangen. 

 

 

Prognose financieel 

In de RIB van 25 februari 2025 hebben wij geïnformeerd over de vertraging van de bouw van het Thijssehuis. 

Inmiddels hebben wij in beeld welke financiële gevolgen dit heeft. Door de vertraging van de levering van de 

houtconstructie zijn er extra kosten ontstaan door onder meer extra cameratoezicht, claim installateur, 

juridisch advies en aanvullend projectmanagement tot een bedrag van ca. € 316.000.  

 

We hebben gekeken naar mogelijkheden om dit te verhalen. Onze conclusie is dat dat hooguit deels mogelijk 

is en dat de kosten hiervan onvoldoende in verhouding staan tot de baten. De grootste maatschappelijke en 

financiële winst zit in het zo snel als mogelijk afronden van de bouw en daar willen wij vol op inzetten in 

plaats van het opstarten van een juridische procedure, met alle kosten van dien en eventueel verdere 

vertraging. Er is ook nagedacht om op het gebouw te bezuinigen. Dit zal echter ten koste gaan van de 

kwaliteit en functionaliteit van het Thijssehuis. Ook leiden bezuinigingen in dit stadium van de realisatie 

later vaak tot extra kosten in de exploitatieperiode. 

 

Wij zijn blij te melden dat er vanuit de Regiodeal voor de Wadden een bijdrage in de stichtingskosten is 

ontvangen ad. € 1.575.000 die de vertragingskosten ruimschoots compenseert. Bij uw besluitvorming in 

september 2023 gingen wij nog uit van een mogelijke bijdrage vanuit de Regiodeal van € 500.000 tot  

€ 1.000.000. Voorgesteld wordt om de bijdrage als opbrengst te boeken op het krediet voor de realisatie. Per 

saldo gaat hiermee het beschikbaar gestelde krediet met ca. € 1.260.000 omlaag.  

 

Het Thijssehuis is een van de zogenaamde eilandprojecten en valt binnen het Programma Goed wonen & 

leven van . Ook vanuit de Regiodeal wordt onderkend dat het door de eilandpositie ongelooflijk belangrijk is 

dat voorzieningen zoals het Thijssehuis aanwezig zijn, zodat het eiland aantrekkelijk blijft om te wonen en 

te werken. De Wadden kunnen niet tot slimme regionale spreiding van voorzieningen komen, maar moeten 

dit als kleine gemeenten op het eiland zelf organiseren. Dit vergt grote financiële- en organisatorische 

inspanningen. Het is mooi dat daarvoor vanuit de Regiodeal een flinke bijdrage komt.  

 

Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet  

 

Kredietanalyse Thijssehuis inclusief niet verrekenbare btw € %
Krediet na besluitvorming 2023 12.176.907€               
Overschrijding door vertraging 316.036€                     2,6%
Totaal 12.492.943€               
Bijdrage Regiodeal 1.575.000€                  
Realisatiekosten na aftrek Regiodeal 10.917.943€               
Onderschrijding ten opzichte van krediet september 2023 1.258.964€                  10,3%



Actuele ontwikkelingen  

De realisatie was vertraagd door problemen bij de leverantie van de houtconstructie. Deze is nu geleverd en 

de realisatie is weer in volle gang. 

 

Planning van het project   

Oplevering gebouw eind februari 2026, conform de planning zoals gemeld in de raadsinformatiebrief d.d. 25 

februari 2025. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er sprake kan zijn van onwerkbaar weer en 

dat er bij een groot bouwproject als het Thijssehuis toch weer onvoorziene omstandigheden kunnen 

ontstaan. 

 

Risico’s en beheersmaatregelen  

Het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden om extra werkzaamheden en verdere 

kostenoverschrijdingen/vertragingen te voorkomen.  

 

Gevraagd besluit   

Aan de besluitpunten van het advies Rapportage Grondexploitaties en grote projecten’ (zaaknummer: 

3562710), dat geagendeerd is voor de commissievergadering besluitpunt 5. toe te voegen: “De subsidie 

vanuit de Regiodeal voor de Wadden ad. € 1.575.000 inclusief niet verrekenbare BTW als opbrengst te 

boeken op het krediet voor de realisatie van het Thijssehuis” 



 

Motie  

Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument 

Raad 21-05-2025 

Portefeuillehouder Burgemeester 

Programma 0 Voor en door bewoners  

 

Aanleiding en situatie 

Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond 

van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing 

raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard 

en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat 

het als een politiek statement wordt gezien. 

 

Historische context en respect 

Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de 

complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige 

situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het 

oorspronkelijke monument. 

 

Voorbeeldfunctie en oplossingen 

Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet 

hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. 

Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de 

samenhang met het al bestaande monument herstellen. 

 

Vandaar deze motie. 

 

Verzoekt het college 

 

1. bij de Minister van Defensie aan te dringen op een verplaatsing van het recent geplaatste 

Georgiërsmonument naar een alternatieve locatie, zodanig dat de wens tot herdenking 

recht wordt gedaan en het oorspronkelijke monument weer goed zichtbaar wordt. 

2. in de communicatie rondom dit verzoek te benadrukken dat verplaatsing géén 

verwijdering of veroordeling is, maar juist een zorgvuldige en respectvolle benadering 

van de gedeelde geschiedenis; te onderstrepen dat het gaat om het waarborgen van een 

respectvol herdenkingsklimaat, waarin zowel het oude als het nieuwe monument een 

passende plek krijgen. 

3. de gemeenteraad binnen drie maanden te informeren over de voortgang en de 

uitkomsten van het overleg met Defensie.   

 



   
 

Motie 
Behoud authenticiteit van de Texelse dorpen! 

Raad 21-05-2025 
Portefeuillehouder C. Hooijschuur 
Programma 3 Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt  

 

Toelichting 
Texel staat bekend om zijn unieke dorpsgezichten, karakteristieke straatjes en historische gevels. 
Deze authentieke elementen dragen niet alleen bij aan de identiteit en charme van ons eiland, 
maar vormen ook een belangrijke trekpleister voor bewoners en bezoekers.  
 
Helaas zien wij steeds vaker dat oude gevels en klinkerstraatjes in onze Texelse dorpen worden 
ingeruild voor moderne, minder karakteristieke bebouwing en bestrating. Hierdoor verdwijnt 
stukje bij beetje de sfeer die Texel zo bijzonder maakt. Dit baart ons zorgen.  
 
Wij willen daarom meer in zetten op het behoud van de authentieke straten en gevels in de 
dorpskernen. Het – waar mogelijk - hergebruiken van oude materialen kan al bijdragen aan het 
terugbrengen van sfeer in de straatjes, door het gebruik van oude klinkers.  
Daarnaast willen wij ook de rol van de Commissie Omgevingskwaliteit versterken bij 
herinrichtingen van straten in de dorpskernen, door gevraagd en ongevraagd advies.  
 
Ook willen wij het college vragen om met de Commissie Omgevingskwaliteit in gesprek te gaan 
over het behoud van de authentieke straatjes en gevels in de dorpskernen. Deze uitkomsten 
kunnen meegenomen worden bij het welstandsbeleid, welke volgend jaar in 2026 geactualiseerd 
zal worden.  
 
Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in het behoud van onze 
kernwaarden.  
Vandaar deze motie.  
 

Roept het college op: 
• om bij de herinrichting van straten in de dorpskernen te verkennen in hoeverre het gebruik 

van oude materialen (zoals oude klinkers) mogelijk en wenselijk is, en deze optie mee te 
nemen bij het opstellen van investeringsaanvraag; 

• samen met de Commissie Omgevingskwaliteit in kaart te brengen welke karakteristieke 
straatjes en gevels behouden dienen te worden, en aan te geven hoe geborgd kan worden dat 
deze straatjes hun uitstraling kunnen behouden. De resultaten hiervan worden verwerkt in de 
nota Welstandsbeleid die in 2026 geactualiseerd wordt; 

• de rol van de Commissie Omgevingskwaliteit te versterken bij herinrichtingen van de als 
karakteristiek aangemerkte straatjes, zodat zij daarbij gevraagd en ongevraagd advies kan 
geven. 
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