
Bijlage 2

Overzicht inspanningen
Toelichting format
In deze bijlage geven we een overzicht van alle projecten en 
inspanningen die vanuit het programma Brunssum Noord 
en Oost gestart zijn of gaan starten. Voor ieder project 
wordt aangegeven hoe deze bijdraagt aan de doelstelling- 
en van het programma, wat specifieke resultaten zijn 
en hoe onze leidende principes gevolgd worden. Daar-
naast wordt algemene projectinformatie gegeven, zoals 
planning, kosten en risico’s. Hoewel de concentratie in 
Noord en Oost is maken we bij veel zaken geen onder-
scheidt. Bij het Tussen Wal en Schip budget kijken we 
bijvoorbeeld niet naar de wijk waar iemand woont maar 
naar het probleem dat opgelost moet worden. We werken 
domein-overstijgend en organisatie-overstijgend. Binnen 
het programma wordt een nieuwe koers ontwikkeld, een 
koers van verandering die, bij positief resultaat, wordt 
geïmplementeerd. We denken in Noord en Oost dus niet in 
grenzen maar in mogelijkheden.  

De hier beschreven inspanningen hebben weliswaar de 
scope op de concrete stappen waardoor ze beperkt lijken 
maar in de praktijk zoeken we vooral naar nieuwe ruimte. 

Op dit moment voeren we de volgende inspanningen uit, 
of worden deze in de toekomst opgestart:

1. Verduurzaming woningen
A.	Ontwikkeling woningen Schuttersveld en panden 

Rimburgerweg
B.	Koppeling van kansen tussen inspanningen die 

gemeente en Weller gezamenlijk in het gebied willen 
doen

2. Werken met ambassadeurs
A.	Werken met ambassadeurs binnen de gemeentelijke 

organisatie
B.	Werken met ambassadeurs: inwoners
C.	Werken met ambassadeurs: externe partijen

3. Tussen wal en schip-budget: oplossen problemen en
	 leren vanuit de echte werkelijkheid
4. Sociaal Veilig Brunssum

A.	Casuïstiek overleg
B.	VLB overleg
C.	Inrichten van de organisatie

5. Een zorgzame wijk in Noord
A.	Koppeling tussen de domeinen (Actieve inwoners, 

sociaal domein, eerstelijns zorg, tweedelijns zorg 
et cetera)

B.	Sociale Riolering in Noord: Noorderhuis en Kans-
Kracht

6. Ontwikkeling Schutterspark als groene long voor de 	
inwoners

7. Herijking Sociaal Domein
A.	Bestaanszekerheid en preventie
B.	Jeugd en context
C.	Bouwfonds: jongeren en toekomst
D.	Impact leefomgeving
E.	 Zorgzame wijk Noord, w.o. ouderen en voorzorg- 

cirkels (vgl. het door VGZ gefinancierde programma 
in Almere).

8. Doorontwikkeling gebiedsgericht werken
A.	Rol van de wijkmanagers
B.	Wijkplannen 
C.	Participatie
D.	Participatieverordening
E.	 Het Relevante Gesprek
F.	 Inrichten van de organisatie 
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Projectnaam: Verduurzaming woningen

Planning
Zie plan van aanpak.

Budget
Er is een jaarlijks werkbudget voor 
projectteam duurzaamheid van 
€ 100.000, -. Het werkbudget kan 
ingezet worden om externe expertise 
in te huren, ondersteuning voor 
planvorming, onderzoek doen naar 
mogelijke oplossingen voor een buurt 
en om bijeenkomsten te organiseren. 

Risico’s
•	 Veel bewoners van met name Noord 

en Oost hebben onvoldoende 
middelen om grote stappen te 
kunnen zetten. Synergie in de 
beschikbare middelen is dan ook 
van essentieel belang.

•	 Politieke keuzes om met name 
de mensen die het, het hardste 
nodig hebben te ondersteunen. 
Verdunning van het beschikbare 
budget levert te weinig op.

•	 Daarnaast herkennen we tegen- 
stijdige regels die verbonden zijn 
aan de beschikbare middelen. 

Samenwerkingspartners
•	  Woningcorporatie Weller
•	  WoonWijzerWinkel
•	  Energiek Brunssum
•	  Buurkracht
•	  Sweco
•	  Satijn+
•	  Het Energiebureau
•	  Faunaprotect 

Randvoorwaarden
Waar hebben we mee te dealen (niet 
beïnvloedbaar, bijv. regelgeving)? 
En wat hebben we nodig van de 
organisatie om goed aan de slag 
te kunnen (bijv. Bepaalde besluiten 
vanuit de directie).

Aanpak
•	 Start enquête
•	 Terugkoppeling enquête 
•	 Opzetten bewonerswerkgroep
•	 Plannen maken met bewoners- 

werkgroep
•	 Buurtbijeenkomst om bewoners-

werkgroep en plannen voor te 
stellen

•	 Werken aan wijk uitvoeringsplan
•	 Buurt informeren 
•	 Pijlen wie actief wilt deelnemen 

(Duur +/- 2 jaar)
•	 Overgaan tot uitvoering 

(Duur +/- 8 jaar)

Afhankelijkheden
•	 Lokale aanpak isolatie, beperkend 

voor de uitvoering buurtgericht
•	 Soortenmanagementplan, beperk-

end voor de uitvoering buurtgericht. 
Zonder SMP mag 6% per buurt 
natuurvriendelijk geïsoleerd 
worden. Deze ruimte wordt door de 
lokale aanpak opgeslokt.

Communicatie
3 tot 4 contactmomenten per jaar per 
buurt. Dit kan schriftelijk of middels 
een fysieke bijeenkomst zijn.

Projectnaam: Verduurzaming woningen

Projectleider
Daniëlle Grolleman

Opdrachtgever
Manager ROV

Projectteam + rollen
•	 Strateeg – Diana Verkooijen
•	 Susan Hoenen – Communicatie 

adviseur
•	 Leon Moureau – Ondersteuner
•	 Jeroen Arts - Omgevingsmanager

Bijdrage aan doelstellingen
Het verbeteren van de leefomgeving 
van bewoners en het vergroten van de 
bestaanszekerheid. 

Resultaat 
•	 Het eindresultaat is aardgasvrije 

buurten in Brunssum in 2050
•	 Tussenresultaat zijn beter 

geïsoleerde woningen waardoor 
het leefklimaat erop vooruitgaat en 
20% aardgasreductie in 2030 ten 
opzichte van 2020.

Voor Noord en Oost geldt dat we 
actief de synergie zoeken tussen de 
gemeentelijke inzet en de inzet van 
Weller. 

Bijdrage aan strategische principes
•	 Mensgericht
•	 Eigenaarschap
•	 Belangen verbinden
•	 Vertrouwen creëren
•	 Samenwerken aan het doel

Aanleiding
In 2015 is in Parijs het klimaatakkoord 
ondertekend. In het klimaatakkoord 
hebben 195 landen zich geconfor-
meerd aan het verlagen van broeikas 
uitstoot. Voor Nederland houdt dit in 
dat de gehele bebouwde omgeving 
in 2050 aardgasvrij moet zijn. De 
gemeente heeft van de Rijksoverheid 
de regierol gekregen in dit proces. 

Context
Door de opwarming van de aarde moet toegewerkt worden naar een aardgas-
vrije bebouwde omgeving. Dit om verdere opwarming van de aarde te 
voorkomen. 

Kwaliteit
Om meer te kunnen bereiken dienen 
er in de toekomst heldere keuzes 
gemaakt te worden. Veel mensen zijn 
in staat eigen investeringen te doen, 
we dienen die mensen te bereiken 
die hiertoe niet in staat zijn. Daartoe 
wordt er nu bijvoorbeeld gekozen om 
de middelen ‘verduurzaming van het 
huis’ in eerste instantie beschikbaar 
te stellen aan mensen die in 2023 een 
energietoeslag hebben ontvangen. 

Scope
Binnen Noord en Oost gaan we, 
samen met partnerorganisaties zoals 
Weller, aan de slag om, door middel 
van synergie en afstemming meer te 
bereiken. Daarbij richten we ons met 
verschillende maatregelen ook op 
inwoners die geen eigen middelen 
hebben. 

Afbakening
Projectteam duurzaamheid 
houdt zich enkel bezig met de 
buurtgerichte aanpak. Alle overige 
duurzaamheidsactiviteiten gaan niet 
via projectteam duurzaamheid.

Bijv. de lokale aanpak isolatie is 
geen onderdeel van projectteam 
duurzaamheid omdat dit Brunssum 
breed uitgerold wordt. 

Projectformulieren
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Projectnaam: Werken met ambassadeurs - Medewerkers gemeente

Projectleider
Evelien Meijerink

Opdrachtgever
Harry van de Roer

Projectteam + rollen
•	 Evelien regisseert en organiseert
•	 K2 verzorgt trainingen 

stabiliteitsaanpak
•	 Relevante gesprek Academie 

verzorgt workshop relevant gesprek
•	 Ambassadeursteam gaat aan de 

slag met eigen werkwijze

Bijdrage aan doelstellingen
Integraal en gebiedsgericht werken 
binnen de organisatie. 

Resultaat 
Er is door de ambassadeurs een 
nieuwe werkwijze ontwikkelt die 
aansluit bij de doelstellingen van het 
programma. Daarnaast sturen ze, en 
zijn ze medeverantwoordelijk, voor de 
resultaten van het programma.

Bijdrage aan strategische principes
•	 Werken vanuit lerende principes
•	 Bottom up
•	 Samen met de leefomgeving

Aanleiding
De werkwijze moet niet door het 
programma alleen ontwikkeld worden, 
maar vanuit de lijnorganisatie. De 
integraliteit wordt hierdoor beter 
gedragen én bestendigd: We 
kennen gezamenlijke doelen en een 
gezamenlijk handelingsperspectief. 

Context
Op dit moment krijgt de gemeente gefragmenteerde opdrachten vanuit Wet- 
en Regelgeving (o.a. WMO, Participatie, Jeugd, fysiek), terwijl we integraal 
willen kijken naar vraagstukken en ook op die manier werken. 

Kwaliteit
De nieuwe werkwijze moet effectief 
zijn en uitgerold zijn over de hele 
organisatie. 

Scope
32 ambassadeurs verdeeld over alle 
afdelingen van de gemeentelijke 
organisatie, inclusief Betere Buren en 
ISD-Bol.

Afbakening
We doen geen voorstellen voor 
nieuwe organisatorische indeling van 
de organisatie. 

Planning
Eind 2025 is het trainingsprogramma 
afgerond. In 2026 is de rol van 
ambassadeurs in sturing op het 
programma vastgeklikt. 

In 2025 beginnen we bij de uitvoering 
sociaal domein met nieuwe werkwijze.

Budget
•	 Opgenomen in Regiodeal

Risico’s
•	 De groep ambassadeurs blijft op 

een eiland zitten en de rest van de 
organisatie niet meekrijgt in nieuwe 
werkwijze(n) 

•	 Een deel van de ambassadeurs 
haakt af, of is niet langer werkzaam 
bij de gemeentelijke organisatie.

Samenwerkingspartners
•	 Programma - 

Organisatieontwikkeling
•	 Bewonersambassadeursgroep
•	 Externe ambassadeursgroep

Randvoorwaarden
•	 Ruimte vanuit het MT/DT om 

nieuwe werkwijze daadwerkelijk te 
kunnen ontwikkelen en uitrollen 

•	 Rugdekking van College en directie

Aanpak
•	 Trainingsprogramma met 

+- 8 modules
•	 Reguliere bijeenkomsten
•	 Samenwerkingsverband tussen 

de 3 ambassadeursgroepen wordt 
gecreëerd. Dit zal verschillende 
invalshoeken kennen, met minimaal 
een bijeenkomst per kwartaal

Afhankelijkheden
•	 Programma organisatieontwikkeling
•	 Teammanagers moeten aangehaakt 

blijven en ruimte geven

Communicatie
We communiceren met de 
ambassadeurs en over het traject via 
mail en Intranet. 

Projectnaam: Werken met Ambassadeurs - Bewonersambassadeursgroep

Projectleider
Henk Verstappen – kwartiermaker

Opdrachtgever
Evelien Meijerink

Projectteam + rollen
•	 K2 heeft in haar interview ronde al 

veel mensen gesproken die mee 
willen denken

•	 ZelfRegie Centrum NL (ZRC) zet 
ervaringskennis in

Bijdrage aan doelstellingen
Zorgen voor ‘common ground’ tussen 
systeem- en leefwereld. Het leven van 
alledag moet uitgangspunt zijn voor 
maken van beleid. 

Resultaat 
•	 Fase 1 samenstellen 

Bewonersambassadeursgroep 
medio april 2025

•	 Fase 2 aan de slag en komen met 
een werkwijze

•	 Fase 3 Proactief en reactief 
reflecteren vanuit het leven van 
alledag op programma onderdelen

Bijdrage aan strategische principes
•	 Mensgericht
•	 Inwoner centraal
•	 Verschillende reflectie momenten 

ingekleurd met ervaringsverhalen en 
duidingen

•	 Werken vanuit lerende principes

Aanleiding
De constatering dat beleid niet goed 
aansluit bij de praktijk, de ervaringen 
en behoeften van inwoners. 

Context
Zie ook ons programmaverhaal, intergenerationele problematiek en 
bestaansonzekerheid.

Kwaliteit
Opvolging van de reflectie, dat 
resultaat zichtbaar wordt 

Scope
Wanneer de reflectie en duiding 
vanuit  bewonersambassadeurs leidt 
tot beleid wat meer (gedifferentieerd) 
aansluit bij de ervaringen van 
inwoners. Mensen moeten ervaren 
dat we het anders doen!

Afbakening
Geen want de leefwereld kent er ook 
geen.

Planning
Zie hierboven.

Budget
•	 Opgenomen in Regiodeal budget.
•	 Vergoeding deelname tijdens 

kantoortijd bijeenkomsten voor 
werkenden

•	 Mee kijken in de keuken van andere 
voorbeelden in Nederland

Risico’s
•	 Dat het een formeel adviesorgaan 

wordt terwijl we op zoek zijn naar 
echte ervaringskennis

•	 Het blijft te vaag voor inwoners

Samenwerkingspartners
•	 Inwoners
•	 Professionals in de wijk
•	 Zelfregiecentrum

Randvoorwaarden
•	 Draagvlak en commitment van 

politieke en lijnorganisatie
•	 Ontwikkeling van en afstemming 

met ambassadeursgroepen in- en 
extern

•	 Onafhankelijke facilitering van het 
beraad 

Aanpak
Al gaande bouwen aan de 
samenstelling en werkwijze van 
bewonersambassadeursgroep waarbij 
de deelnemers zelf bepalen.

Afhankelijkheden
•	 Relatie met programmaplan Noord 

Oost en kwartiermaken zorgzame 
wijk Noord. 

•	 Bewonersambassadeurs-groep 
moet in de ontwikkeling spiegelen 
aan het realiteitsgehalte van het 
leven van alledag 

Communicatie
N.t.b.
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Projectnaam: Tussen Wal en Schip Budget  

Projectleider
Evelien Meijerink

Opdrachtgever
Harry van de Roer

Projectteam + rollen
Aanleveren casuïstiek:
•	 Casuïstiek overleggen
•	 Uitvoeringsteams
•	 Wijkmanagers
Beslissen oplossingen:
•	 Evelien Meijerink vaak in overleg 

met.

Bijdrage aan doelstellingen
Zorgen voor verbinding in de 
oplossingen tussen systeemwereld 
en leefwereld en binnen de 
systeemwereld. 

Resultaat 
•	 Inwoners ervaren een oplossing van 

hun vraagstuk
•	 Beleid leert waar we andere keuzes 

moeten maken

Bijdrage aan strategische principes
•	 Mensgericht
•	 Inwoner centraal
•	 Verschillende reflectie momenten 

ingekleurd met ervaringsverhalen en 
duidingen

•	 Werken vanuit lerende principes 

Aanleiding
De constatering dat beleid niet goed 
aansluit bij de praktijk, de ervaringen 
en behoeften van inwoners. 

Context
Zie programmaverhaal, intergenerationele problematiek en 
bestaansonzekerheid.

Kwaliteit
Opvolging van de resultaten en 
vertaling naar beleid. 

Scope
Mensen moeten ervaren dat we het 
anders doen!

Afbakening
Geen want de leefwereld kent er ook 
geen.

Planning
Doorlopend zolang het nodig is.

Budget
•	 Opgenomen in Regiodeal budget
•	 Budget van het noodfonds wordt 

gekoppeld
•	 Aanvullende financiering 

opgenomen in begroting

Risico’s
•	 Het Tussen Wal en Schip budget 

wordt besteed aan zaken waar deze 
niet voor bedoeld is, terwijl het ook 
anders gefinancierd kan worden

Samenwerkingspartners
Alle interne en externe partijen

Randvoorwaarden
•	 Draagvlak en commitment van 

politieke en lijnorganisatie
•	 Kan niet, mag niet, doen we al” 

moet als mantra ook verdwijnen uit 
de reguliere lijn.

Aanpak
Volledig afgestemd op de vraag. We 
werken niet via lijstjes maar vanuit de 
echte werkelijkheid.

Afhankelijkheden
•	 Nieuwe werkwijzen in het sociaal 

domein ontwikkelen 

Communicatie
N.t.b.

Projectnaam: Werken met ambassadeurs  - Externe partners  

Projectleider
Evelien Meijerink

Opdrachtgever
Harry van de Roer

Projectteam + rollen
•	 N.t.b. 

Bijdrage aan doelstellingen
Het netwerk van betrokken 
professionals moet aangehaakt zijn 
bij de doelstellingen die we met het 
programma willen realiseren. OP 
deze manier draagt het bij aan alle 
doelstellingen.

Resultaat 
•	 Inzicht in het netwerk
•	 Nieuwe werkwijze van het netwerk
•	 Partners zijn betrokken en stemmen 

goed af

Bijdrage aan strategische principes
•	 Eigenaarschap creëren
•	 Werken vanuit verbinding
•	 Creëren van vertrouwen
•	 Mét de leefomgeving

Aanleiding
Om de partnerorganisaties 
aangehaakt te laten zijn op de 
gemeenschappelijke opgave.

Context
De opgave is breed, niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar voor 
álle spelers in het veld.

Kwaliteit
De nieuwe werkwijze moet effectief 
zijn en uitgerold zijn over het totale 
netwerk van betrokken partijen.

Scope
Een brede groep ambassadeurs 
(medewerkers van) betrokken 
partijen zijn benoemd en hebben zich 
verbonden aan het programma

Afbakening
•	 De interne gemeentelijke 

organisatie of 
organisatieontwikkeling van 
partnerorganisaties

Planning
17 april 2025 is startbijeenkomst. Daar 
wordt bepaald welke nadere behoefte 
er is. 

Budget
N.t.b.

Risico’s
We kennen (te) veel 
sturingsmechanismen binnen alle 
domeinen. Echter wordt er niet 
domein overstijgend gestuurd. 
Bestaande mechanismen kunnen de 
werking van het netwerk belemmeren. 

Samenwerkingspartners
We groeien toe naar een model 
waarin vanuit alle betrokken 
domeinen de kern-partners betrokken 
zijn: Zorg, Veiligheid, Fysiek, Wonen, 
Onderwijs, etc. 

Randvoorwaarden
Tegelijkertijd goed oplopen met 
directies/bestuurders van betrokken 
partijen. 

Aanpak
•	 Het netwerk moet van onderop 

groeien. Een ontwerp van dit 
netwerk maken we daarom niet van 
tevoren, maar is een iteratief proces 
met de betrokkenen. 

•	 We starten op 17 april met de 
startbijeenkomst. 

Afhankelijkheden
•	 Medewerkers gemeentelijke 

organisatie -ambassadeursgroep
•	 Inwoners ambassadeursgroep
•	 Ontwikkelingen bij netwerkpartners

Communicatie
N.t.b.
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Projectnaam:
Sociaal Veilig Brunssum 

a. Casuïstiek overleg
b. VLB overleg (Veilig Leefbaar Brunssum)
c. Inrichten van de organisatie

Samenwerkingspartners
Zie hierboven.

Randvoorwaarden
•	 Draagvlak en commitment van 

politieke en lijnorganisatie
•	 Draagvlak en commitment bij 

samenwerkingspartijen 

Aanpak
•	 Van start gegaan vanuit de vraag
•	 Nu in de fase van formaliseren wat 

strikt noodzakelijk is
•	 In 2025 starten met trainingen 

voor de deelnemers vanuit het 
StabiliteitsdenkenAfhankelijkheden

•	 Relatie met programmaplan Noord 
Oost en de innovatie Sociaal 
Domein

Communicatie
N.t.b.

Projectnaam:
Sociaal Veilig Brunssum 

a. Casuïstiek overleg
b. VLB overleg (Veilig Leefbaar Brunssum)
c. Inrichten van de organisatie

Projectleider
Anoek Vandermullen

Opdrachtgever
Evelien Meijerink

Projectteam + rollen
•	 Breed samengesteld overleg met 

interne en externe partijen 

Bijdrage aan doelstellingen
Zorgen voor ‘common ground’ tussen 
systeem- en leefwereld. Het leven van 
alledag moet uitgangspunt zijn voor 
het bieden van oplossingen en het 
maken van beleid. 

Resultaat 
In de komende twee jaar werken 
we aan een Sociaal Veilig Brunssum 
met focus op Brunssum Noord 
en Oost. Deze gebiedsgerichte en 
persoonsgerichte aanpak moet leiden 
tot meer stabiliteit bij onze bewoners 
die nu te weinig stabiliteit ervaren 
en daardoor op allerlei fronten in de 
problemen komen. In deze aanpak 
herkennen we drie cirkels in ons 
leerproces, van waaruit we ervaringen 
ophalen: 
1. Casuïstiek
2. Uitvoering en beleid
3. Sturingsmodellen

Daarna moet deze werkvorm 
geïntegreerd worden in onze normale 
manier van werken 

Bijdrage aan strategische principes
•	 Mensgericht
•	 Inwoner centraal
•	 Verschillende reflectie momenten 

ingekleurd met ervaringsverhalen en 
duidingen

•	 Werken vanuit lerende principes 

Aanleiding
Inwoners die in een onzeker bestaan 
leven bewegen zich vaak op de grens 
tussen Veiligheid en Zorg. Dit vraagt 
om een gecoördineerde inzet en 
aanpak.  

Context
We richten ons op de inwoner op basis van de stabiliteitsdriehoek 

Kwaliteit
Opvolging van de inzet zodat resultaat 
zichtbaar wordt.

Scope
We begeven ons op de 
tussengebieden tussen de domeinen. 

Afbakening
Wat regulier kan doen we regulier!

Planning
Zie hierboven.

Budget
Opgenomen in Regiodeal budget.

Risico’s
•	 Wachten met het bieden van een 

oplossing tot het casuïstiekoverleg 
•	 Men neemt geen  

casusverantwoordelijkheid
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Projectnaam: Zorgzame wijk in Noord

Planning
•	 April 2025 draagvlak en inspiratie op 

de richting van de zorgzame wijk 
•	 September 2025  

inrichtingsvoorstellen voor een 
zorgzame wijk vanuit eigenaarschap 
netwerk 

•	 Aanvraag richting VWS voor 
aanvullende middelen 

Budget
•	 In de richting en inrichtingsfase 

geen extra kosten. We voorzien 
wel kosten voor de implementatie 
fase  (verrichtfase), in de vorm van 
projectleider en extra leerinzet uren 
zorg en welzijn aanbieders.

•	 Verbindingen maken voor de 
de uitvoering plan met gala/iza 
middelen voor dorpsondersteuner / 
leefstijlcoach / ontmoetingsruimten 
etc.

Risico’s
•	 Te snel resultaten willen boeken 

en te veel of alleen kwantitatief 
(meten)

Samenwerkingspartners
•	 Burgers
•	 Verenigingen breed
•	 1e lijn zorg 
•	 2e lijn zorg 
•	 Ambtelijk sociaal domein

Randvoorwaarden
•	 Rechtmatigheid invulling wettelijke 

taken 

Aanpak
•	 Tijd nemen om samen goed te 

richten, draagvlak creëren
•	 Hierna in co-creatie gaan inrichten
•	 Verrichten vervolgens op basis van 

trail and error bouwen met elkaar 

Afhankelijkheden
•	 De lijnorganisatie op beleid 

en uitvoering wmo, jeugdwet, 
participatiewet en sociale basis

•	 Beleid transformatie sociaal domein 
en programma Noord Oost 

Communicatie 
•	 17 april terugkoppeling breed
•	 Afbeeldingen (nog op te leveren)

Projectnaam: Zorgzame wijk in Noord

Projectleider
Henk (Kwartiermaker)

Opdrachtgever
Programma manager Evelien Meijerink 

Projectteam + rollen
•	 1e schil: Wijkmanagers, met 

name Noord (Monique Urlings)
ondersteuning TG en K2

•	 2e schil in- externe netwerk (ook 
informeel)

Bijdrage aan doelstellingen
Meer regie bij inwoners over hun 
eigen gezondheid en welbevinden
Meer gebiedsgerichte integraliteit 
en verbinding in de uitvoering van 
de zorg en ondersteuning, trusted 
networks:
•	 Vertrouwen en samenwerking 

eigenaarschap bewoners
•	 Veiligheid en stabiliteit
•	 Gezondheid en welbevinden?

Resultaat 
Medio september 2025  ligt er 
een breed gedragen en realistisch  
richting- en inrichtingsvoorstel 
voor een zorgzame wijk Noord 
Met name op het domein van het 
voorliggende veld en de basiszorg en 
ondersteuning.     

Bijdrage aan strategische principes
•	 Met de leefomgeving
•	 Eigenaarschap creëren bij partners. 

Aanleiding
•	 De constatering dat hardnekkige 

intergenerationele problematiek 
in combinatie met de overtuiging 
dat er meer en beter ingezet moet 
worden vanuit de ervaring van 
inwoners om hiermee de kracht 
van gemeenschap te waarderen 
waardoor schaars beschikbare 
maatwerk ingezet kan blijven 
worden voor diegene die het echt 
nodig hebben.

•	 Beweging van ziekte en zorg 
naar gezondheid en gedrag / 
normaliseren vanuit een holistische 
integrale blik (stabiliteit aanpak en 
positieve gezondheid)

Context
Zie ook ons programmaverhaal. 

Kwaliteit
Tevredenheid en effectiviteit.

Scope
•	 Vanuit een gemeenschappelijk 

en gedragen verhaal ontsluiten 
van de latente en manifeste 
kracht van de gemeenschap door 
realisatie ontmoeting en verbinding 
plekken en de inzet van een  
wijkondersteuner 

•	 Afbuigen en dempen van de 
zorgvraag

•	 Beschikbaarheid, presentatie in de 
wijk van een vrij toegankelijk zorg en 
welzijn netwerk 

Afbakening
•	 Nieuwe zorg of interventies 

contracteren 
•	 Snelle resultaten boeken in de 

outcome 
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Projectnaam: Sociale Riolering in Noord: Noorderhuis en Kanskracht 

Kwaliteit
Als inwoners zelf eigenaarschap 
voelen

Scope
Twee levendige plekken in de buurt 
Noord

Afbakening
Geen

Planning
Duidelijk plan van aanpak in 2025 voor 
beide locaties dat ruimte biedt voor 
de invulling 

Budget
•	 Nog niet duidelijk

Risico’s
•	 Nog niet duidelijk

Samenwerkingspartners
•	 Inwoners 
•	 Geïnteresseerde partijen

Randvoorwaarden
•	 Duidelijkheid omtrent de fysieke toestand van het Noorderhuis

Afhankelijkheden
•	 Hoe hangt dit project inhoudelijk 

samen met de andere projecten? 
Welke raakvlakken zijn er met de 
lijnorganisatie / afdelingen?

Communicatie
Hoe, waar en hoe vaak communiceren we over dit project?

Aanpak
De metafoor van een ‘rioleringsstelsel’ helpt om te begrijpen hoe we, na decennia van individualisering, boven de grond 
sociaal weefsel kunnen maken. Het helpt om het vizier te verschuiven van ‘afzonderlijke individuen’ naar datgene wat 
zich tussen mensen afspeelt, naar de vele soorten verbindingen tussen mensen, naar een ‘sociaal rioleringsstelsel’. Maar 
waarom zijn sociale contacten zo belangrijk? De manier waarop ze werken is complex en dynamisch. In de eerste plaats 
is de behoefte aan erkenning en aan gezien worden een basale menselijke behoefte. We zijn sociale wezens en menselijk 
contact is essentieel voor onze ontwikkeling. Contacten helpen op vele manieren om een goed leven te hebben. 
Sommige contacten zijn wellicht schadelijk - trekken iemand de criminaliteit in of resulteren in een infectie maar dat laat 
onverlet dat mensen niet zonder sociale contacten kunnen. Mensen hebben niet één soort contact nodig maar een rijk 
palet van verschillende contacten, gevarieerde sociale netwerken van verschillende kleuren en intensiteit.

Sinds kort is het duidelijk dat het sociale, het mentale en het biologische in die netwerken op een prachtige manier 
samenwerken. Wetenschappelijk onderzoek heeft gewezen op de beschermende waarde van sociale netwerken voor 
hart- en vaatziekten, diabetes, mentale klachten, infectieziekten en ziekmakende eenzaamheid. Blootstelling aan 
anderen en dus aan meer gevarieerde micro-organismen leidt ook tot een sterker microbioom. Gedoseerde blootstelling 
aan bacteriën en virussen sterkt ons immuunsysteem omdat het door blootstelling heeft geleerd hoe het moet reageren 
op potentieel schadelijke micro-organismen. Eenvoudig geformuleerd – door sociaal verkeer ontstaat een betere balans 
tussen goeie en slechte bacteriën en een grotere weerbaarheid. Eenzaamheid is niet alleen een sociaal en mentaal 
fenomeen, maar het trekt ook een spoor in de darmflora. Datzelfde geldt voor blootstelling aan natuur - aan bomen, 
struiken, dieren en modder. Kinderen die buiten spelen en de modder niet uit de weg gaan, hebben een weerbaarder 
immuunsysteem. Wandelen in het bos is nuttig voor de spieren, de stemming, en de weerbaarheid. Gevarieerde 
contacten helpen echter niet alleen om ziektes te voorkomen. Sociale contacten maken een leven met pech – met 
chronische ziekten, beperkingen, of bijverschijnselen van intensieve behandelingen – ook in veel opzichten dragelijker. 
Sociale contacten hebben te maken vele soorten van ‘ontmoeten’. In de organisatie van ontmoetingen speelt de publiek 
ruimte een sleutelrol. Straten, pleinen, stadstuinen, buurtcentra, hangplekken, muurtjes, bioscopen, bibliotheken, cafés: 
publieke ontmoetingsplekken stimuleren verbindingen, netwerken en contact, en dus welzijn, welzijn en veerkracht in de 
breedste zin van het woord.

Projectnaam: Sociale Riolering in Noord: Noorderhuis en Kanskracht 

Projectleider
-Henk Verstappen als kwartiermaker, 
daarna nader invullen 
-Vivian Huynen, Kanskracht locatie

Opdrachtgever
Evelien Meijerink

Projectteam + rollen
•	 Henk Verstappen
•	 Monique Urlings
•	 Vivian Huynen

Bijdrage aan doelstellingen
Mee doen 

Resultaat 
•	 Het Noorderhuis en Kanskracht 

worden  beter benut, dicht bij de 
leefwereld van inwoners

Bijdrage aan strategische principes
•	 Strategische principes
•	 -Mensgericht
•	 -Gemeenschap gericht
•	 -Eigenaarschap bij Inwoners

Aanleiding
Onze samenleving is sterk 
geïndividualiseerd. Een Amerikaanse 
socioloog zag dat mensen vanaf 
de jaren 1960 steeds vaker ‘alleen 
gingen  bowlen’. Het gezelschapsspel 
maakte plaats voor solo-spel. De 
verbindende kracht van kerken, 
zuilen, werk en woonplek verzwakte. 
Het sociale weefsel viel uit elkaar. 
Ook in Nederland deed deze 
individualiseringstrend
zich voor. Veel publieke diensten en 
maatschappelijke domeinen zijn de
laatste veertig jaar als een markt 
georganiseerd: er is competitie 
ontstaan
tussen scholen, zorginstellingen 
en openbaarvervoersbedrijven en 
kostenefficiency is daarbij vaak 
belangrijker dan sociale kwaliteit. Ook 
mensen zijn in een competitie terecht 
gekomen – een competitie waarin
zelfredzaamheid als een verdienste 
wordt gezien en kwetsbaarheid als
‘eigen schuld’. Wie niet mee kan doen, 
is af.

Context
In deze context zijn mensen decennialang gestimuleerd om ‘de beste versie 
van jezelf worden’. De verantwoordelijkheid tot gedragsverandering, tot 
gezonde keuzes en tot zelfredzaamheid werd bij henzelf gelegd. Maar deze 
individualistische benadering
heeft weinig effect gesorteerd. Individualisering
heeft welzijn, gezondheid en veerkracht van mensen zelfs ondermijnd. Mensen 
achter de broek zitten met boodschappen dat ze ongezond leven of hun 
financiën niet op orde hebben, heeft geleid tot ongezond dieet- en jojo gedrag, 
tot stigmatisering van burgers die verdwaald zijn in systemen, tot schaamte 
en verminderd zelfrespect. Deze aanpak heeft geresulteerd in een tweedeling 
tussen
mensen die mee kunnen in het systeem, die alles onder controle lijken 
te hebben, en mensen voor wie het leven een worsteling is. Er is beleid 
gemaakt dat schulden vergroot en de tabaks- en voedingsindustrie de hand 
boven het hoofd houdt, en tegelijkertijd mensen aanspreekt op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Mensen zonder sociale netwerken, mensen
in armoede, mensen die dik zijn - ze worden op één kenmerk vastgepind, 
namelijk op hun klaarblijkelijke onvermogen. Er is vooral oog voor hun ’tekorten’, 
en dat zij wellicht interessante, behulpzame, humoristische en
creatieve mensen zijn, telt niet. Omgekeerd wordt de zelfredzaamheid van 
veel mensen in goeden doen sterk overschat: waar zouden zij zijn zonder hun 
sociale netwerk, de belastingadviseur, of de poetsvrouw? 

Iedereen kan op enig moment in het leven alleen, kwetsbaar, hulpbehoevend of 
arm zijn.
Een mens is meer dan een stapel tekortkomingen of een bundel risicofactoren. 
Een veerkrachtige, gezonde stad is dan ook geen optelsom van individuen die 
goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het gaat
niet om de vraag ‘’hoe word ik veerkrachtig en gezond’’, maar over de vraag 
‘’hoe maken we de maatschappij, stad of buurt veerkrachtig en
gezond?’’. Oftewel, hoe kunnen we het samen doen. Deze locaties moeten 
onderdeel worden van dit Sociale Rioleringsstelsel.
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Projectnaam: Herijking Sociaal Domein

Projectleider
Evelien Meijerink

Opdrachtgever
Harry van de Roer

Projectteam + rollen
•	 Teammanager MO
•	 Teammanager uitvoering
•	 Projectleiders herijking Sociaal 

Domein

Bijdrage aan doelstellingen
Draagt bij aan het realiseren van 
stabiliteit over de volle breedte. 

Resultaat 
Per onderdeel nader te bepalen.

Bijdrage aan strategische principes
•	 Belangen verbinden
•	 Werken vanuit vertrouwen
•	 Mensgericht

Aanleiding
De Herijking van het Sociaal Domein 
is een belangrijk onderdeel van de 
fundering van het programma. We 
willen in de praktijk experimenteren 
met nieuwe werkwijzen om 
uiteindelijk tot keuzes te komen die 
echt bijdragen.

Context
Zie programmaverhaal.

Kwaliteit
Inwoners in een kwetsbare positie 
ervaren een duidelijke verbetering

Scope
Een andere werkwijze vanuit de 
praktijk.

Afbakening
Geen.

Planning
N.t.b.

Budget
N.t.b.

Risico’s
Kan niet, Mag niet, Doen we al sluipt 
ook hier naarbinnen.

Samenwerkingspartners
N.t.b.

Randvoorwaarden
N.t.b.

Aanpak
Benadering hierin is vooral dat we 
vanuit de echte werkelijkheid van onze 
inwoners gaan leren wat we anders 
gaan doen.

Experimenteerruimte in Noord en 
Oost:
•	  Bestaanszekerheid en preventie
•	 Jeugd en context
•	 Bouwfonds: jongeren en toekomst
•	 Impact leefomgeving

Zorgzame wijk Noord, w.o. ouderen 
en voorzorgcirkels (vgl. het door VGZ 
gefinancierde programma in Almere).

Afhankelijkheden
N.t.b.

Communicatie
N.t.b.

Projectnaam: Schutterspark als groene long voor de inwoners

Projectleider
N.t.b.

Opdrachtgever
•	 Patricia Rompen
•	 Evelien Meijerink 

Projectteam + rollen
N.t.b. 

Bijdrage aan doelstellingen
Het Schutterspark past bij een aantal 
doelstellingen maar draagt vooral bij 
aan het creëren van mogelijkheden 
tot meedoen voor veel inwoners.

Resultaat 
De ambitie is terug te keren naar de 
originele bedoeling van het park. Ons 
resultaat is een groenvoorziening die 
voor veel inwoners functioneert als 
een groene long waarin ze samen 
kunnen komen (sociale Riolering), 
stress kunnen verminderen en mee 
kunnen doen. 

Bijdrage aan strategische principes
•	 Gemeenschapszin
•	 Eigenaarschap bij inwoners

Aanleiding
De huidige functionaliteiten in het 
Schutterspark zijn teveel afgedreven 
van de originele bedoeling. Het is 
een lappendeken geworden en het 
eigenaarschap ligt niet meer bij 
inwoners. 

Context
Ooit is het park opgezet vanuit de gedachten dat de omwonenden een groene 
long in de buurt nodig hadden waar ze vrij gebruik van konden maken. Door 
steeds meer te koersen op een commerciële invulling is die grondgedachte 
onder druk komen te staan. Hoe brengen we de uiteenlopende belangen weer 
dichter bij elkaar?

Kwaliteit
Een invulling van het park dat dichter 
bij de originele bedoeling staat zonder 
uit het oog te verliezen dat andere 
functionaliteiten erbij kunnen passen. 

Scope
We laten de originele bedoeling van 
het park aansluiten op het huidige 
gebruik.

Afbakening
We gaan niet over de huidige 
afspraken met uitbaters.

Planning
N.t.b.

Budget
N.t.b.

Risico’s
Door de lappendeken van gebruik is er 
ook een lappendeken aan afspraken 
ontstaan.

Samenwerkingspartners
N.t.b.

Randvoorwaarden
Juridische consequenties van de 
afspraken moeten nader onderzocht 
worden.

Aanpak
Om te beginnen moet de bedoeling 
van het park terug in beeld komen om 
op deze wijze betere keuzes te kunnen 
maken.Afhankelijkheden

N.t.b.
Communicatie
N.t.b.
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Projectnaam: 
Gebiedsgericht werken
- Rol van de wijkmanagers
- Wijkplannen

Samenwerkingspartners
•	 Inwoners
•	 Alle beleidsdomeinen van de 

gemeente
•	 Uitvoerende partijen en andere 

partners

Randvoorwaarden
Organisatie die bereid is naar het 
gebied te kantelen

Aanpak
•	 Opstellen van wijkagenda en 

wijkplannen
•	 In de fase waar we ons in Brunssum 

bevinden is het van belang dat 
we per wijk gaan werken aan een 
duidelijke visie op het gebied die 
leidt tot een wijkagenda, samen met 
bewoners en partnerorganisaties. 
Hierdoor kunnen we sturen op 
een samenhangende aanpak in de 
uitvoering.

•	 Sinds het begin van de 
samenwerking tussen gemeente 
en buurt zijn er uiteenlopende 
samenwerkings- en overlegvormen 
geweest. De meest recentelijke 
vorm is die van een buurtnetwerk 
als vertegenwoordiging van de 
buurt en als eerste aanspreekpunt 
voor gemeente en wijkmanager. 

•	 Echter welke definitie wij hanteren 
voor een buurtnetwerk is niet 
geformaliseerd met als gevolg dat 
we er allemaal wat anders onder 
verstaan. En hoewel participatie 
vanuit burgers altijd moet aansluiten 
bij de behoefte van die burgers is 
het bij een formelere rol van een 
buurtnetwerk van belang toch te 
komen tot een korte beschrijving 
waar buurtnetwerken hun eigen 
invulling aan kunnen geven. 

Afhankelijkheden
•	 Relatie met participatie(verordening)
•	 Relatie met alle beleidsdomeinen 

binnen gemeente Brunssum

Communicatie
Wijkgericht werken is continu 
communiceren ren zichtbaar zijn in de 
wijk. 

Projectnaam: 
Gebiedsgericht werken
- Rol van de wijkmanagers
- Wijkplannen

Projectleider
Evelien Meijerink

Opdrachtgever
Harry van de Roer

Projectteam + rollen
•	 3 Wijkmanagers  

Kwartiermaker Noord

Bijdrage aan doelstellingen
De doorontwikkeling van 
gebiedsgericht werken is essentieel 
om de huidige werkwijze beter 
in de pas te laten lopen met de 
veranderende werkwijze. 

Resultaat 
Wijkplannen voor de komende 4 jaar 
zijn gereed en worden uitgevoerd.

Bijdrage aan strategische principes
•	 Gebiedsgericht 
•	 In directe relatie met de inwoner
•	 Afgestemd met partijen 

Aanleiding
In haar coalitie akkoord heeft de 
huidige coalitie een heel speerpunt 
gewijd aan de wijze waarop zij 
wijkgericht aan de slag wil gaan. 
Sinds eind 2023 is er een heel nieuw 
team van wijkmanagers aan de slag 
met die opdracht en om de ambitie 
aan te jagen is er een stuurgroep 
van drie collegeleden (en ambtelijke 
ondersteuning) gevormd die in deze 
fase de ontwikkelingen volgt en 
stuurt. 

Context
Op het schaalniveau van de wijk komen allerlei vraagstukken en 
beleidsdomeinen samen. Het is een niveau dat aansluit bij de leefwereld 
van inwoners. Zaken die spelen in de wijk, zoals een groep jongeren die 
overlast veroorzaken of inwoners die samen een buurthuis beheren, hebben 
invloed op de wijkbewoners en hoe zij de leefbaarheid ervaren. Interventies 
krijgen echter hun beslag in de systeemwereld van gemeenten, corporaties, 
welzijnsinstellingen en andere organisaties. Op het schaalniveau van de wijk 
worden vraagstukken opgepakt in een samenspel tussen gemeente, partners, 
ondernemers en inwoners. In de praktijk blijkt dat het voor gemeenten vaak 
lastig is om aan te sluiten bij de behoeften van inwoners. Er is sprake van een 
spanningsveld tussen leef- en systeemwereld. Wijkgericht werken wordt in veel 
gemeenten toegepast als oplossing voor dit spanningsveld. Door wijkgericht te 
werken, proberen gemeenten aansluiting te vinden bij de leefwereld van haar 
inwoners.)

Kwaliteit
Er wordt een regiegroep samen-
gesteld1  vanuit uiteenlopende 
betrokken partijen die samen 
sturen op de gemaakte afspraken. 
De afspraken worden zo concreet 
mogelijk verwoord, het gaat 
immers om het hier en nu en de 
samenwerking in het gebied. 

Scope
-Wijkplannen
-Ondersteuning van buurtnetwerken

Afbakening
Beleid maken zonder onze inwoners 
hierbij te betrekken. 

Planning
De wijkplannen kennen naar 
verwachting een looptijd van 4-5 jaar 
en worden jaarlijks aangescherpt.

Budget
Zie reguliere begroting.

Risico’s
•	 Op een onjuiste wijze inwoners 

betrekken bij initiatieven.
•	 Slechte communicatie
•	 Slecht verwachtingsmanagement 

naar inwoners en externe partijen

1 samenstelling is afhankelijk van het wijkplan
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Projectnaam:
Participatie
- Participatieverordening 
- Het Relevante Gesprek
- Inrichten van de organisatie

Projectleider
Evelien Meijerink en Rachelle Gulikers

Opdrachtgever
Harry van der Roer

Projectteam + rollen
Rachelle Gulikers

Bijdrage aan doelstellingen
Werken vanuit de inwoners van 
Brunssum.

Resultaat 
•	 Er ligt een participatieverordening
•	 Er is een nieuwe werkwijze 

geïntroduceerd in de gemeente

Bijdrage aan strategische principes
•	 Mensgericht
•	 Eigenaarschap bij de inwoners

Aanleiding
In het coalitieakkoord heeft de huidige 
coalitie haar ambities op dit terrein 
geformuleerd. Inmiddels is hierbij een 
wettelijke verplichting gekomen. 

Context
Oplossingen en beleid achter het bureau ontwikkelen leveren onvoldoende 
resultaten op. 

Kwaliteit
We leveren een Verordening op die 
inwoners meer mogelijkheden biedt 
om mee te doen en die de organisatie 
aanspoort anders te werken.  

Scope
•	 Verordening
•	 Nieuwe werkwijze

Afbakening
We gaan niet over specifieke 
ontwikkelingen, plekken of beleid.

Planning
•	 Laatste kwartaal 2025 wordt de 

verordening vastgesteld
•	 Werkwijze van het Relevante 

Gesprek wordt in 2025 uitgerold

Budget
Voor 2025 100.000,-

Risico’s
“Kan niet, mag niet, doen we al!”

Samenwerkingspartners
•	 Gemeenteraad
•	 Burgerinitiatieven
•	 Interne ambassadeurs

Randvoorwaarden
Invoeren van deze werkwijze moet 
directie breed gedragen worden.

Aanpak
•	 Werkgroep met raadsleden
•	 Trainingsprogramma voor de 

ambassadeurs

Afhankelijkheden
Alle organisatieonderdelen

Communicatie
Er komt een publieksvriendelijke 
variant van de verordening 
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