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1| Inleiding

De gemeente Noordenveld wil in Peize-Zuid een groot aantal kleinschalige agrarische percelen tussen
de Achteromweg en Oostingslaan ontwikkelen tot woonwijk. Een aantal gebouwen zal worden ge-
sloopt en enkele bomen en struiken worden gerooid. Buro Bakker heeft in februari 2018 een quickscan
uitgevoerd waaruit bleek dat er nader onderzoek naar meerdere soortgroepen noodzakelijk was. In de
periode maart tot en met september 2018 is nader onderzoek verricht naar verschillende soortgroepen.
Uit dit nader onderzoek bleek dat de volgende beschermde diersoorten een vaste verblijfplaats of
jaarrond beschermd nest hebben in het plangebied:

e Huismus (9 nestlocaties)

e  Gewone dwergvleermuis (kraam, zomer, paarverblijf)

e  Gewone grootoorvleermuis (zomer- en winterverblijf)

e Ruige dwergvleermuis (paarverblijf)

Daarnaast nestelen spreeuw en grauwe vliegenvanger in de bebouwing en boomholtes in het plan-
gebied. Dit zijn soorten van categorie 5 waarvan het nest niet jaarrond beschermd is tenzij er sprake
is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die dit rechtvaardigen. Beide soorten
zijn weinig in de omgeving van het plangebied waargenomen. Daarnaast hebben beide vogelsoorten
een matig ongunstige staat van instandhouding. Spreeuw en grauwe vliegenvanger worden om deze
reden meegenomen in het mitigatieplan.

Het plangebied is essentieel foerageergebied of belangrijk als onderdeel van vliegroute voor de soor-
ten:

o  Kerkuil

e  Gewone dwergvleermuis

e Gewone grootoorvleermuis

Voor de sloop van een aantal gebouwen en de herinrichting van het gebied moet een ontheffing in het
kader van de Wet natuurbescherming bij de provincie Drenthe aangevraagd worden. Om een onthef-
fing te kunnen krijgen moeten er voor de aangetroffen verblijfplaatsen ruim voor de sloop van gebou-
wen of de kap van bomen alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moete rekening
worden gehouden met vliegroutes van vleermuizen en essentieel leefgebied van beschermde soorten.

Dit mitigatieplan beschrijft welke zinvolle mogelijkheden er zijn om alternatieve verblijfplaatsen aan te
bieden en hoe het gebied en/of aangrenzende gebieden ingericht kunnen worden ten behoeve van de
kerkuil en vleermuizen. Voor het aanbieden van alternatieven worden als richtlijn de Kennisdocumen-
ten (BIJ12) gehanteerd.
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2.1

2 | Beschrijving plangebied

Het plangebied

Het plangebied is gelegen in noord Drenthe, ten zuiden van de stad Groningen, in het dorp Peize. Het
ligt aan de zuidkant van Peize (zie Figuur 1).

Figuur 1 Ligging van het plangebied (rood omlijnd) in Peize.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Achteromweg, aan de zuidzijde door de
Oostingslaan, aan de oostzijde de Pol en de westzijde het Breeveen. Het betreft een kleinschalig en
besloten agrarisch landschap met veel opgaande begroeiing rondom de percelen. Het is te karakteri-
seren als een coulisselandschap met houtsingels. Het gebied is overwegend in gebruik bij agrariérs
en hobbyboeren. In het plangebied zijn drie erven aanwezig. Het zijn de erven Achteromweg 1, 3 en
5 (zie Figuur 2).
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2.2
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Figuur 2 Het plangebied (rood omlijnd) meer in detail. De ligging van de erven Achteromweg 1,3 en 5 is weergegeven

met cijfers.

Kenmerken van het gebied

In het plangebied zijn meerdere houtsingels dwars op de Achteromweg aanwezig. De meest fraaie
singels zijn verbonden met de erven langs de Oostingslaan. Ze bestaan uit zomereik, zwarte els, ge-
wone es en berk.

Op het erf Achteromweg 1 staat een woonhuis met aangebouwde schuur en enkele kleine opstallen.
Het woonhuis dateert uit de jaren 30 vorige eeuw en is opgetrokken uit bakstenen muren zonder spouw
en voorzien van dakpannen. De schuur is opgetrokken uit bakstenen en voorzien van een golfplaten
dak.

Het erf Achteromweg 3 bestaat onder meer uit een woonhuis en de helft van de schuur van Achter-
omweg 1 en enkele losse kleine stallen voor schapen en geiten. Het woonhuis dateert uit de begin
jaren 70 vorige eeuw en is opgetrokken uit bakstenen muren met een geisoleerde spouw en is voor-
zien van een dak met sneldekkers. De open stallen zijn van hout en hebben zowel een golfplaten dak
als een dak met dakpannen. Op de percelen rondom het huis worden ezels en pony’s gehouden.

Op het erf Achteromweg 5 staat een woonhuis en vrijstaande schuur met woonfunctie. Het woonhuis
dateert uit 1900 en is door de jaren heen flink opgeknapt. Verder staan er enkele kleine schuurtjes en
een kleine stal voor twee ezels. De tuin is ruim en voorzien van fruitbomen, klein fruit en veel bloeiende
tuinplanten. In het aangrenzende perceel grazen twee ezels en is een vrij gelegen poel aanwezig. Het
meest zuidelijke deel van dit perceel is eigendom van de gemeente Noorderveld. Hier ligt ook een
poel, maar deze ligt beschut en volledig in de schaduw. Het perceel is aan het verruigen. Er groeit veel
braam en wilg.
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Foto 1

A Houtsingel langs de zuidzijde van het plangebied

B Een fraaie elzensingel midden in het plangebied
C Het woonhuis van Achteromweg 1

D Het woonhuis van Achteromweg 3

E De gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3

F Het woonhuis van Achteromweg 5

G De woonschuur van Achteromweg 5

H De poel ten oosten van Achteromweg 5
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Beschrijving van het voornemen

Gemeente Noordenveld wil Peize-Zuid ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Het gaat om ca.
150 woningen welke in 3 fasen worden gebouwd. De locatie van de woningen en het type woning is
nog niet bekend. In maart 2019 is een kaart concept verkaveling gemaakt, deze is echter onvolledig
(zie bijlage 1). Mogelijk worden in het oosten van het plangebied de woningen op terpen gebouwd. De
infrastructuur en de waterbergingsopgave zijns nog niet volledig uitgewerkt. Landschappelijk waarde-
volle houtsingels blijven behouden.

Waarschijnlijk wordt het fietsverkeer langs de Achteromweg gescheiden van het gemotoriseerde ver-
keer. Vanaf de Pol tot Breeveen is ten zuiden van de Achteromweg een fietspad gepland.

De ontsluiting van de nieuwe woonwijk vindt via een aantal bestaande T-splitsingen plaats. Dit zijn
Korvemaker, Hoefsmid en het Zetveld. De huidige slotenstructuur en houtsingelstructuur blijven zoveel
mogelijk behouden.

Ten behoeve van de woningbouw wordt de bebouwing op Achteromweg 1 en 5 gesloopt. Het woonhuis

Achteromweg 3 wordt als enige gespaard en opgenomen in de wijk. De bijgebouwtjes worden echter
gesloopt en de bewoners en het kleinvee gaan verhuizen.
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3 | Uitgevoerde onderzoeken

Quickscan

Op 9 februari en 12 februari 2018 zijn verkenningen in het plangebied en de directe omgeving (onder-
zoeksgebied) uitgevoerd door een ecoloog van Buro Bakker. Tijdens dit veldbezoek is een beoordeling
gemaakt van het plangebied als geschikt leefgebied voor beschermde flora en fauna. Tevens zijn de
waargenomen beschermde soorten genoteerd. Uit deze quickscan (Buro Bakker, 20182) bleek dat het
gebied potentie had voor verschillende soorten vlieermuizen, uilen, huismus, steenmarter, poelkikker
en heikikker. Op 22 maart 2018 is door een ecoloog van Buro Bakker een inpandige controle uitge-
voerd naar vleermuizen en uilen in de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3.

Nader onderzoek

In de periode maart tot en met september 2018 is nader onderzoek verricht naar verschillende soort-
groepen (Buro Bakker, 2018'). De methodiek is beschreven in het naderonderzoeksrapport. Alleen
de soorten waarvoor een mitigatieplicht geldt, zijn overgenomen in dit mitigatieplan. Dit zijn de soorten:
e Huismus: 1 nestlocatie in de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 en 8 nestlocaties in
het dak van het woonhuis Achteromweg 3.
o  Gewone dwergvleermuis: Eén verblijf dat wordt gebruikt als kraam- en zomerverblijf (woon-
huis Achteromweg 1) en een paarverblijf in een holle els.
e  Gewone grootoorvleermuis: Eén verblijf in de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3.
Dit is zowel een zomer als winterverblijf.
o Ruige dwergvleermuis: paarverblijf in een holte of onder loszittend schors van een zomer-
eik.

Daarnaast nestelen spreeuw en grauwe vliegenvanger in de bebouwing en boomholtes in het plan-
gebied. Dit zijn soorten van categorie 5 waarvan het nest niet jaarrond beschermd is tenzij er sprake
is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die dit rechtvaardigen. Beide soorten
zijn weinig in de omgeving van het plangebied waargenomen. Daarnaast hebben beide vogelsoorten
een matig ongunstige staat van instandhouding. Spreeuw en grauwe vliegenvanger worden om deze
reden meegenomen in het mitigatieplan.

Het plangebied is essentieel foerageergebied of belangrijk als onderdeel van vliegroute voor de soor-
ten:

o  Kerkuil

e  Gewone dwergvleermuis

e Gewone grootoorvleermuis

2019 | P19102 | Mitigatieplan Peize-Zuid

11






4.1

41.1

4 | Resultaten nader onderzoek

Vogelrichtlijnsoorten, jaarrond beschermde nesten

Huismus

Binnen het plangebied

Nesten

Gedurende twee inventarisatieronden is in de schuur van Achteromweg 1 één huismusnest aangetrof-
fen en zijn in de woning Achteromweg 3 in totaal 8 nesten aangetroffen. De nestlocaties zijn weerge-
geven in Figuur 3.

Figuur 3 Locatie van de huismusnesten in het plangebied. De rode cirkels zijn de nestlocaties.

Overige elementen van de functionele leefomgeving

Schuil- en rustplaatsen in struiken, heggen, bomen

In de tuinen van Achteromweg 1 en 3 zijn veel groenblijvende bomen en struiken aanwezig. Er staan
op het erf van Achteromweg 1 twee grote coniferen en een taxus. Vooral op het erf van Achteromweg
3 zijn veel schuilmogelijkheden in de vorm van klimop, hulst, laurierkers, vuurdoorn en een spar (zie
Foto 2).

Zandbaden, foerageergebied en drinkwater

Op het erf van Achteromweg 3 worden verschillende soorten dieren gehouden. Het gaat om schapen,
geiten, ezels en pony’s. Er is altijd voer aanwezig. In de grote schuur die altijd toegankelijk is wordt
oud brood opgeslagen en in de tuin hangen verschillende soorten vogelvoer als pindakaas en vetbol-
len. Er is overal stro en hooi aanwezig als geschikt nestmateriaal.
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Bij Achteromweg 1 wordt ook gevoerd en is een kippenren aanwezig met voer. In de achtertuin van
Achteromweg 3 is een vijver aanwezig waaruit de huismussen kunnen drinken.
Achter de achtertuin zijn zandige delen aanwezig waar de huismussen kunnen zandbadderen.

Xal KN Y

¢ 7T

l

Foto 2 Dichte klimop en hulst waar regelmatig huismussen in schuilen op het er van Achteromweg 3

Omgeving van het plangebied

Aanwezigheid nesten/potenties/geschiktheid

In de wijk tegenover Achteromweg 1 en 3 is onderzocht of huismussen daar (kunnen) broeden. Nesten
zijn onder meer gevonden in de woningen Zetveld 37(3) en 38 (1). In de tuinen van de Bolster 31 en
33 zijn permanent huismussen aanwezig (zie Foto 3) en in de tuin van Oostingslaan 20 ook. Slechts
een klein deel van de wijk is geinventariseerd. De meeste woningen zijn net zo geschikt als Zetveld
37 en 38. Ze hebben doorgaans allemaal geschikte daken met goten. Volgens de verspreidingsgege-
vens van het NDFF komen langs de Pol op ten minste vier adressen huismussen voor. Ook op de
erven langs de Oostingslaan komen huismussen voor (eigen waarneming).

Overige elementen van de functionele leefomgeving

In de wijk rond het Zetveld zijn schuilmogelijkheden ruim voorhanden. Het is met name aan de randen
een groene wijk met veel groenblijvende bomen en struiken. Langs de Oostingslaan zijn de erven
groot en voorzien van veel bomen en struiken en in veel gevallen een vijver waar huismussen kunnen
drinken. Zandbadderen kan in de geschoffelde tuinen en perken.
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Foto 3 Een tweetal geschikte tuinen aan de Stoeken en de Bolster beide zijstraten van het Zetveld.

Figuur 4  Geschikte broedlocaties op erven (geel) in de omgeving van het plangebied
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Kerkuil

Binnen het plangebied

Tijdens een inpandige inspectie van de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 op 22 maart 2018
zijn geen sporen (braakballen, poep) van kerkuilen aangetroffen.

Gedurende de onderzoeksperiode naar vleermuizen en kikkers is een kerkuil driemaal vroeg op de
avond jagend waargenomen in het plangebied. Ook is een roestplaats ontdekt in een kapschuur op
het erf van Oostingslaan 18.

In een schuur aan de Pol 38 broedt al jaren een paartje kerkuilen. Eigenaar is de heer E. Mennen die
een camera in de nestkast heeft geplaatst. De kerkuilen gaan naar het uitvliegen vrij snel naar het
plangebied om te jagen.

Het plangebied is kleinschalig met veel houtsingels waardoor er veel geschikt habitat is voor prooidie-
ren als veldmuis, bosmuis en rosse woelmuis. Er is sprake van een hoogwaardig foerageergebied.

Na het broedseizoen is contact opgenomen met de heer E. Mennen. Hij meldde dat in 2018 niet ge-
broed is in de kerkuilkast. Dit kan te maken hebben met de lage muizenstand van 2018 en door toe-
name van verstoring door steenmarters (mondelinge mededeling B. Stellink en K. Vogt).

Op 31 juli 2019 is wederom contact opgenomen met de heer E. Mennen over het broedsucces van de
kerkuilen. In 2019 zijn de kerkuilen weer gaan broeden. Het legsel is uitzonderlijk groot (Foto 4) en
laat gestart (half juli).

2019-07-26 12:25:00

Foto 4 Het legsel van 8 kerkuileieren in de nestkast in de schuur van de Pol 38.
Achterop het erf van Oostingslaan 20 is een kerkuilkast geplaatst aan een boom. Deze kast hangt er

nu drie broedseizoenen lang en is nog niet bewoond door kerkuilen. Deze kast hangt waarschijnlijk te
dicht op de kast van de Pol 38 waardoor het hooguit dienst kan doen als roestplaats.
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- Kerkuilkast in gebruik
*Kerkuilkast leeg
Roestplaats
Foeragerend

Figuur 5  Waarnemingen van kerkuil in het plangebied. De gele ster is de Pol 38.

Omgeving van het plangebied
Op 26 november 2018 is informatie over nabij gelegen kerkuilterritoria opgevraagd bij de heer B. Stel-
link (codrdinator IVN Peize Kerkuilenwerkgroep). Er zijn naast de kast aan de Pol 38 nog drie bezette
kasten in de omgeving bekend (zie Figuur 6). De adressen zijn:

e Heideweg 1 (2018 jongen) op 860 meter afstand van het plangebied.

e De Horst 17 (2018 verstoord, geen jongen, voorgaande jaren wel jongen) Op 1400 meter

afstand van het plangebied.

e Achterweg 4 (2018 jongen) op 1100 meter afstand van het plangebied.

Op het erf de Horst 11 is ook een kast geplaatst. Deze locatie is de laatste jaren niet meer succesvol.

Figuur 6  Kerkuilkasten in de omgeving van het plangebied. Gele sterren zijn bezette kasten (2018) en blauwe zijn lege
kasten (2018).
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Vogelrichtlijnsoorten, overig

Spreeuw

Tijdens het onderzoek naar huismussen zijn ook twee spreeuwennesten vastgesteld onder de dak-
pannen van het woonhuis van Achteromweg 3. Daarnaast is een nest gevonden in een holle zwarte
els langs de Achteromweg en een nest in een zomereik aan de Achteromweg. De spreeuw is een
categorie 5 soort waarvan het nest niet jaarrond beschermd is tenzij er sprake is van zwaarwegende
feiten of ecologische omstandigheden die dit rechtvaardigen. De soort is weinig in de omgeving van
het plangebied waargenomen (drie nesten buiten het plangebied). Daarnaast heeft de soort een staat
van instandhouding welke matig ongunstig is. Derhalve is de soort in het mitigatieplan opgenomen.
In Figuur 7 zijn de locaties van de nesten weergegeven.

Figuur 7 Locatie van de spreeuwennesten (gele vierkanten) en grauwe vliegenvanger (blauw vierkant) in het plange-
bied (ten zuiden van de rode lijn)

Grauwe vliegenvanger

In de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 is een nest van een grauwe vliegenvanger gevonden
(Foto 5). De grauwe vliegenvanger is net als de spreeuw een categorie 5 soort waarvan het nest niet
jaarrond beschermd is tenzij er sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden
die dit rechtvaardigen. Dit is het enige nest dat in het plangebied en de omgeving is aangetroffen.
Daarom is de soort in het mitigatieplan opgenomen.

Foto 5 Grauwe vliegenvanger op het nest.
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4.3

43.1

Overige broedvogels

In de tuinen en houtsingels van het plangebied zijn onder meer een koolmeesnest en een zanglijster-
nest in de tuin van Achteromweg 3 aangetroffen. Verder is er een eksternest gevonden en zijn er
meerdere kraaiennesten aangetroffen. Soorten die waarschijnlijk in het plangebied broeden zijn merel,
winterkoning, heggenmus, houtduif, vink en fjiftjaf.

In een van de gebouwtjes op het erf van Achteromweg 1 is een nest van een zwarte roodstaart ge-
vonden.

Habitatrichtlijnsoorten

Gewone grootoorvleermuis

Verblijfplaatsen

Tijdens een inpandige controle op 22 maart 2018 is een gewone grootoorvleermuis aangetroffen ach-
ter een grote fotolijst in de schuur van Achteromweg 1.

Gedurende het vleermuisonderzoek zijn op verschillende momenten maximaal twee gewone groot-
oorvleermuizen tegelijk in de schuur aangetroffen. Ze rusten in de schuur en jagen een groot deel van
de nachtin de schuur. In Tabel 1 staan alle waarnemingen in of nabij de gedeelde schuur van Achter-
omweg 1-3. De bewoner van Achteromweg 1 heeft in de maand november 2018 de gewone grootoor-
vleermuis een aantal keer waargenomen. Uit deze reeks waarnemingen kan geconcludeerd worden
dat de gedeelde schuur Achteromweg 1-3 het gehele jaar gebruikt wordt door 1 & 2 gewone grootoor-
vleermuizen. De schuur heeft een functie als zomerverblijfplaats en winterverblijfplaats en als foera-
geergebied. Paargedrag is niet waargenomen.

Tabel 1 Waarnemingen van gewone grootoorvleermuis in de gedeelde schuur Achteromweg 1-3

Datum Tijdstip ] Activiteit Aantal

22 maart 2018 15:44 rustend 1

6 april 2018 20:00 rustend 1

9 mei 2018 21:15 rustend 1

9 mei 2018 23:26 foeragerend 1

27 juni 2018 00:36 foeragerend 1

15 augustus 2018 22:25 foeragerend 1
11 september 2018 00:19 foeragerend 2

Foerageergebied en vliegroutes

De gewone grootoorvleermuis is een lastige soort om waar te nemen. Ze foerageren dikwijls hoog bij
de boomkronen en maken zelfs met een batdetector als hulpmiddel een bijna onhoorbaar geluid. Zo-
doende worden grootoorvleermuizen gemakkelijk gemist tijdens onderzoek.

In het plangebied is een foeragerende gewone grootoorvleermuis waargenomen in de tuin van Ach-
teromweg 5 en langs de boomkronen van de Achteromweg ter hoogte van Achteromweg 5. Daarnaast
is een passerende gewone grootoorvleermuis waargenomen langs een houtsingel aan de zuidkant
van het plangebied (Figuur 8).

De bewoner van Oostingslaan 8 (buiten het plangebied) vertelde dat de kat van de buren aan de
Oostingslaan 10 in 2016 een gewone grootoorvleermuis had gevangen (zie Foto 6). Zijn eigen kat
kwam in 2017 met eenzelfde soort vleermuis aanzetten. Katten wachten doorgaans bij een verblijf-
plaats van een kolonie vleermuizen tot ze uit- of invliegen om ze vervolgens te vangen. Gewone groot-
oorvleermuizen hebben niet een grote actieradius. Het is aannemelijk dat in de omgeving van Oos-
tingslaan 8 en 10 een kolonie gewone grootoorvleermuizen verblijft. Deze dieren kunnen uitwisselen
met de grootoorvleermuizen aan de Achteromweg 1-3. De soort gebruikt lijnvormige elementen in het
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43.2
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landschap als vliegroute. In dit geval vliegen de dieren via de dichtere houtsingels in het plangebied.
In Figuur 8 zijn de belangrijkste vliegroutes weergegeven. Dit is een weergave van vastgestelde vlieg-
routes en potentiele vliegroutes. Voor een uitwisseling van de gewone grootoorvleermuizen in het ge-
bied zijn de houtsingels van essentieel belang. Ook als onderdeel van het foerageergebied spelen de
houtsingels een belangrijke rol.

Foto 6 De door de kat gevangen grootoorvleermuis (foto T. Weening)

Waarneming GG vliegroute
Zomer/winterverblijfplaats GG
Globale locatie kraamverblijf

Figuur 8  Verblijffplaatsen, waarnemingen en vliegroutes van de gewone grootoorvleermuis (GG) in en nabij het plan-
gebied (rood omlijnd)

Gewone dwergvleermuis

Verblijfplaatsen

Op 26 juni 2018 is in de nok van het woonhuis Achteromweg 1 een kraamkolonie gewone dwergvleer-
muizen aangetroffen. Het gaat om 14 exemplaren die via een gat in een loze ruimte onder een goot
kunnen komen (zie Figuur 9). Op 15 augustus 2018 vloog één gewone dwergvleermuis uit dit gat. Dit
exemplaar gebruikt de ruimte als zomerverblijf.

Een zomerverblijf van twee gewone dwergvleermuizen is aangetroffen in de woonschuur van Achter-
omweg 5. Ergens in de dakdelen is een verblijf, de exacte uitvlieglocatie is niet gevonden. Vanaf het
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bezoek van 26 juni 2018 tot het bezoek van 18 september 2018 zijn hier telkens 1 en soms 2 gewone
dwergvleermuizen waargenomen die zeer vroeg in de schemer ergens uit het dak kwamen. Een paar-
verblijf is hier niet vastgesteld. Alle verblijfplaatsen zijn weergegeven in Figuur 10.

In het plangebied is één paarverblijf vastgesteld. Het dier riep zeer frequent nabij de holle els (RD:
229590 573049) vlak bij de Achteromweg (Figuur 10). Buiten het plangebied zijn nog acht paarver-
blijfplaatsen vastgesteld.

Figuur 9  Locatie van de kraamkolonie gewone dwergvleermuizen in het woonhuis Achteromweg 1

Kraamkolonie GD
Zomerverblijfplaats GD
Paarverblijfplaats GD

Figuur 10 Vastgestelde verblijfplaatsen en vliegroutes langs houtsingels (HS) van gewone dwergvleermuizen in het
plangebied

Foerageergebied en vliegroutes

Tijdens het onderzoek naar vliegroutes zijn meerdere vliegroutes aangetoond. In Figuur 10 zijn de
resultaten weergegeven. De aantallen zijn de hoogste aantallen die waargenomen zijn. Een aantal
vliegroutes wordt duidelijk frequenter gebruikt dan andere.

De vliegroute die het meest gebruikt werd is de houtsingel tussen de Achteromweg en de Oostingslaan
20-22 (HS 1: 12 exemplaren). Er werd gedurende de avond ook veel gefoerageerd langs de singel.
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Tijdens deze avond was er een zuidwestelijke wind waardoor alle vieermuizen aan de oostzijde van
de singel in de luwte viogen. Deze houtsingel is een fraaie dichte houtsingel bestaande uit zwarte
elzen en zomereiken. In de ondergroei staan braam en enkele struiken. Ten westen van deze singel
zijn op korte afstand nog twee singels aanwezig die een westelijke of zuidwestelijke wind kunnen blok-
keren.

Een tweede belangrijke vliegroute (HS 2) is de houtsingel parallel aan de Oostingslaan in het zuiden
van het plangebied (10 exemplaren). Deze vliegroute bestaat grotendeels uit kleine bosperceeltjes
van de achtertuinen van de Oostingslaan. Het bestaat uit wilgen, populieren, zwarte elzen en berken.

Andere essentiéle singels zijn de Achteromweg zelf (HS 3) waar aan weerskanten van de weg zomer-
eiken en beuken staan. De meest volgroeide bomen en daardoor waardevolle bomen staan aan de
zuidzijde van de Achteromweg. Een vierde belangrijke vliegroute is de meest oostelijke singel tussen
Achteromweg en Oostingslaan. Deze singel bestaat vooral uit zomereik en vertoont enkele onderbre-
kingen waarvan de grootste 20 meter is. De vijfde belangrijke vliegroute is de houtsingel tussen Ach-
teromweg 5 en 3 die dwars op de Achteromweg staat (HS 5).

Vanwege de locatie van de kraamkolonie zijn alle vijf bovengenoemde houtsingels essentieel voor de
gewone dwergvleermuizen om van en naar foerageergebieden te vliegen. Ook als belangrijk onder-
deel van het foerageergebied spelen de meest luwe delen van het plangebied een essentiéle rol. Er
is dus sprake van essentieel foerageergebied en essentiéle vliegroutes.

Foto 7 De twee belangrijkste vliegroutes voor gewone dwergvleermuizen in het plangebied

Ruige dwergvleermuis

Verblijfplaatsen

In het plangebied is één paarverblijf van een ruige dwergvleermuis aangetroffen. Het paarverblijf be-
vindt zich in één van de zomereiken van de meest oostelijke singel dwars op de Achteromweg. Een
holte of spleet is niet ontdekt, maar kan vanaf de grond gemakkelijk worden gemist. Op 18 juni 2019
is nogmaals gezocht naar een eventuele holte. Deze is niet gevonden. In de wijken rond het Zetveld
en de Korvemaker ten noorden van het plangebied zijn in totaal vier paarverblijven aangetroffen. Drie
van deze verblijfplaatsen zijn met zekerheid in een woning.

Foerageergebied en vliegroutes

Duidelijke vliegroutes zijn niet ontdekt. Nabij het paarverblijf wordt ook gefoerageerd in het meest oos-
telijke weilandje van het plangebied en boven het waterreservoir. Van essentieel foerageergebied is
geen sprake.
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Figuur 11 Paarverblijven van ruige dwergvleermuizen in en nabij het plangebied (rood omlijnd)

4.4 Samenvatting

Tabel 2 geeft een samenvatting van de relevante soorten en de (essentiéle) functies voor deze soorten
binnen het plangebied.

Tabel 2 Samenvatting van de functies van het plangebied voor de aanwezige beschermde soorten

Aanwezige beschermde Functie(s) van het plangebied Aantal Kritische periode voor
soort voor de soort de soort aanwezig in het
plangebied
Huismus Nesten onder dakpannen 9
Schuilplaatsen in groenblijvende struiken, heg- Maart t/m augustus
gen Perioden met extreme kou
Foerageergebied in tuinen en openbaar groen in de winter

Hoekjes voor stofbaden

Kerkuil Essentieel foerageergebied 1 paar Gehele jaar
1
Spreeuw Nesten onder keperpannen en holle els 4 ) o
April t/m juli
1
Grauwe vliegenvanger Nest in schuur Achteromweg 1/ 3 1 1 mei /m 15 augustus

Overige broedvogels ) ) ) .
Nesten in gebouwen en in de beplanting van tui- | Onbe-
Half maart — 1 september

nen en de houtsingels kend
1
Gewone grootoorvleermuis Zomer- en winterverblijfplaats 1 Gehele jaar
1
Gewone grootoorvleermuis Essentieel foerageergebied en vliegroutes >2 15 april tot 1 oktober
1
Gewone dwergvleermuis Kraamkolonie Achteromweg 1 1 15 mei — 15 juli
1
Gewone dwergvleermuis Zomerverblijfplaatsen Achteromweg 1 en 5 2 1 april tot 1 november
1
Gewone dwergvleermuis Paarverblijfplaats holle zwarte els 1 15 augustus tot 1 oktober
1
Gewone dwergvleermuis Essentieel foerageergebied en vliegroutes >20 1 april tot 1 november
1
Ruige dwergvleermuis Paarverblijfplaats zomereik 1 15 mei — 15 juli
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Kraamkolonie GD
Zomerverblijfplaats GD
Paarverblijfplaats GD
Paarverblijf RD

[l Zomer/winterverblijf GG

- Essentiele vliegroutes

Figuur 12  Alle verblijfplaatsen en de essentiéle vliegroutes van vleermuizen in en nabij het plangebied. GG = gewone
dwergvleermuis, RD = ruige dwergvleermuis en GG = gewone grootoorvleermuis
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5 | Mitigerende maatregelen

In dit hoofdstuk wordt per soort(groep) beschreven welke mitigerende maatregelen wanneer en waar
moeten worden getroffen per locatie. Deze maatregelen worden onderverdeeld in tijdelijke en perma-
nente maatregelen. Tijdelijke maatregelen zijn alleen nodig wanneer permanente maatregelen niet
binnen de gewenningsperiode van soorten gerealiseerd kunnen worden.

Per soort wordt aangegeven of we verwachten dat tijdelijke maatregelen nodig zijn. Mocht het om
welke reden dan ook het niet haalbaar blijken dat permanente verblijfplaatsen binnen de ge-
wenningsperiode van de betreffende beschermde soorten gerealiseerd zijn dan is de inzet van
tijdelijke verblijfplaatsen noodzakelijk.

De permanente maatregelen kunnen nog niet tot detailniveau worden uitgewerkt omdat het ontwerp
van de wijk en planning nog niet vastligt. In februari 2020 wordt de definitieve verkaveling door de
gemeente opgeleverd.

Daarnaast wordt ingegaan op de planning van de werkzaamheden in relatie tot de kwetsbare periodes
van de aanwezige soorten.

Een vervangende verblijfplaats heeft nooit precies dezelfde eigenschappen als de oorspronkelijke ver-
blijfplaats. Hierdoor kan een vervangende verblijfplaats minder geschikt zijn als de oorspronkelijke
verblijfplaats. Om dit te ondervangen worden meer vervangende verblijfplaatsen aangebracht dan het
aantal aangetroffen verblijfplaatsen. Tabel 3 geeft de factor weer die gebruikt wordt voor het bepalen
van de minimale hoeveelheid verblijfplaatsen die moeten worden gerealiseerd. Deze verhoudingen
worden aanbevolen door de Kennisdocumenten van BI1J12.

Tabel 3 Factor waarmee aangegeven wordt hoeveel verblijfplaatsen minimaal moeten worden geplaatst.
* geen protocol beschikbaar, op basis van expert judgement.

Soort factor
Huismus 1:2
1
Vleermuizen 1:4
1
Spreeuw 1:2*
1
Grauwe vliegenvanger 1:2*
1
Kerkuil 1:1 (foerageergebied)

5.1 Permanente en tijdelijke voorzieningen

ledere soort heeft een gewenningsperiode waarin het tijd nodig heeft om een nieuwe verblijfplaats te
ontdekken. Richtlijnen voor deze perioden zijn vastgesteld in de Kennisdocumenten van BIJ12. In
Tabel 4 wordt voor iedere te mitigeren soort de gewenningsperiode weergegeven.

In dit mitigatieplan wordt er van uit gegaan dat niet alle permanente voorzieningen tijdig aangebracht
kunnen worden. Het heeft wel sterk de voorkeur om deze permanente voorzieningen binnen de ge-

wenningsperiode op te leveren omdat permanente maatregelen vaak effectiever zijn dan tijdelijke.

In de volgende paragrafen wordt per te mitigeren soort besproken of naast het aanbrengen van per-
manente voorzieningen ook tijdelijke nodig kunnen zijn.
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Tabel 4 Gewenningsperiode voor de verschillende soorten verblijfplaatsen of nesten

Soort Gewenningsperiode
Huismus 3 maanden voordat de werkzaamheden beginnen
Gewone of ruige dwergvleermuizen paarverblijf 6 maanden voordat de werkzaamheden beginnen gerekend
over alleen de actieve periode van vleermuizen (april-novem-
ber)
Gewone dwergvleermuizen kraamverblijf Een volledig kraamseizoen (15 mei-15 juli) van tevoreni
Gewone dwergvleermuizen zomerverblijf 3 maanden voordat de werkzaamheden beginnen gerekend
over alleen de actieve periode van vleermuizen (april-novem-
ber)
Gewone grootoorvleermuizen zomer/winterverblijf 6 maanden voordat de werkzaamheden beginnen gerekend
over alleen de actieve periode van vleermuizen (april-novem-
ber)
Spreeuw 3 maanden voordat de werkzaamheden beginnen
Grauwe vliegenvanger 3 maanden voordat de werkzaamheden beginnen
Kerkuil 1 broedseizoen van tevoren foerageergebied functioneel

5.1.1 Huismus

Werken buiten de kwetsbare periodes

De sloop van de grote schuur Achteromweg 1-3 waar het huismusnest is aangetroffen moet buiten de
broedperiode van de huismus plaatsvinden. Daarnaast zijn huismussen ten tijde van perioden met
vorst overdag ook kwetsbaar.

* De periode waarin de sloop (en/of een ingrijpende asbestsanering) ten aanzien van huismussen
plaats kan vinden is september tot en met februari. Tijdens vorstperioden mag niet gestart wor-
den met de sloop.

Nestplaatsen

Het nader onderzoek heeft negen nestplaatsen opgeleverd. Op grond van de laatste informatie blijft
het woonhuis Achteromweg 3 intact. Dit heeft consequenties voor de mitigatieplicht. In het woonhuis
zijn 8 van de 9 huismusnesten aangetroffen. In feite hoeft alleen het nest in de schuur te worden
gemitigeerd. Om te voldoen aan de richtlijnen van het Kennisdocument Huismus (BIJ 12, 2017) wor-
den minimaal twee nestlocaties aangeboden. Wel is het noodzakelijk alle onderdelen van de functio-
nele leefomgeving van de huismus intact te houden of mitigerende maatregelen te treffen. Wordt dit
niet gedaan dan is de kans groot dat ook de nestlocaties in het woonhuis ongeschikt worden.

Permanent

Een manier om het nest in de schuur te mitigeren is het plaatsen van Vogelvides (zie Figuur 13) over
de volledige lengte van het dak van het te behouden woonhuis Achteromweg 3. Op dit moment is er
sprake van vogelschroot onder de eerste rij dakpannen. Nog eenvoudiger is om het huidige vogel-
schroot in te knippen. Om de half meter wordt een breedte van 4 cm aan tandjes van het vogelschroot
weggeknipt.

Deze locatie is gekozen omdat in andere dakdelen al huismussen broeden en de huismus een kolo-
niebroeder is, waardoor de kans groot is dat de alternatieve nestplekken gevonden worden. Daarnaast
is dit dak op minder dan 200 meter afstand van de oude nestplek. Een afstand van maximaal 200
meter heeft sterk de voorkeur (bron: BIJ 12, 2017).
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* Het inknippen van het huidige vogelschroot van het woonhuis Achteromweg 3 wordt minimaal
drie maanden voorafgaande aan de sloop van de schuur uitgevoerd. Een alternatief is het plaat-
sen van Vogelvides onder de eerste rij dakpannen op het noorden en oosten van het dak van
de woning Achteromweg 3.

Onderste dubbele panlat +

e vogelmuiswering
vogelmuiswering

verhoging met UVS
Toegang

voor mussen
en bescher-
ming tegen
kraaiene.d.

Venulatie voorziening

Materiaal ABS zwart met UV bescherming
Brandklasse Bz (E), Dikte ca. 2 mm

Figuur 13 Standaard Vogelvide. Er zijn verschillende modellen Vogelvides (zie: https://www.monier.nl/producten/dak-
systeemcomponenten/dakvoet)

Tijdelijk

Indien het plaatsen van Vogelvides bij Achteromweg 3 niet tijdig plaats kan vinden om wat voor reden
dan ook, dient voor de mitigatie uitgeweken te worden naar de wijk Zetveld. In deze wijk worden op
minder dan 200 meter afstand van de originele nestlocatie minimaal twee nestlocaties aangeboden.
Dit kan doormiddel van Vogelvides of huismuskasten zoals de NK MU 06 huismuskast van Vivara (zie
Figuur 14).

° Indien permanente voorzieningen niet binnen de gewenningsperiode te realiseren zijn worden
binnen 200 meter van de originele nestlocatie ten minste twee huismuskasten in de wijk Zetveld
geplaatst.

Figuur 14 De inbouwkast NK MU 06 van Vivara-pro

Overige elementen van de functionele leefomgeving
Schuil- en rustplaatsen in struiken, heggen, bomen
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Zoals eerder beschreven in paragraaf 4.11 zijn op het erf van Achteromweg 3 veel geschikte schuil-
mogelijkheden in de vorm van klimop, hulst, laurierkers, vuurdoorn en een spar aanwezig. Deze groen-
voorziening is een essentieel onderdeel van de functionele leefomgeving van de aanwezige huismus-
sen.

De inrichting van het gebied rondom de woning is nog niet vastgelegd. De gemeente kan kiezen voor
behoud van het groen rondom de woning of de aanplant van vergelijkbaar groen in gemeenteperken
op een zo kort mogelijke afstand van de nestlocaties. Het heeft sterk de voorkeur dit beide te doen.
Wanneer het woonhuis wordt verkocht aan particulieren hebben zij de vrijheid om zelf te bepalen hoe
de tuin wordt ingericht. Dit kan ten koste gaan van de schuilmogelijkheden. Het gemeentelijk groen
kan dan de functie van schuilplaatsen dan overnemen.

Geschikte beplanting is:

Vuurdoorn, meidoorn, hulst, laurierkers, rododendron, liguster, conifeer, sneeuwbal, glansmispel (is
tevens voedselplant), taxus, bamboe en klimop. Daartussen kunnen het beste ook voedselplanten
worden aangeplant zoals indigostruik en rozen (indigo wordt gegeten (zaad en blad), roos trekt veel
eetbare insecten aan. Ook braam en berberis bessen worden gegeten (zie Foto 8).

De huidige groenvoorziening op het erf Achteromweg 3 blijft behouden. Zo niet dan zal geschikt
groen in de directe omgeving moeten worden aangeplant door de gemeente.

Zandbaden, foerageergebied en drinkwater

Op het erf van Achteromweg 3 is in de huidige situatie voldoende voedsel aanwezig. Wanneer de
huidige bewoners verhuizen en het kleinvee meenemen, zal er minder voedsel voorhanden zijn. Dit
kan nadelige gevolgen hebben voor de overlevingskansen van de kolonie huismussen.

Huismussen zijn echte zadeneters. In Bijlage 2 is een lijst opgenomen met geschikte zaadplanten voor
huismussen. Rondom het erf zal een zadenmengsel moeten worden gezaaid met een groot aandeel
van de genoemde zaadplanten uit de bijlage. Het maaibeleid moet worden aangepast op de zaadzet-
ting van deze kruiden.

In het gemeentelijk groen zal ook een zandig deel zonder begroeiing moeten worden opgenomen
welke kan fungeren als zandbad voor de huismussen. Groot hoeft dit niet te zijn. 1,5 x 1,5 meter is
voldoende. Dit zandige deel moet niet dichtgroeien op de lange termijn.

In de achtertuin van Achteromweg 3 is een vijver aanwezig waaruit de huismussen kunnen drinken.
Na de verkoop van het huis bestaat de kans dat de koper de vijver dempt. Door de aan te leggen
waterbuffer in de wijk za er voldoende water beschikbaar zijn voor huismussen. Belangrijk is om na-
tuurvriendelijke oever aan te leggen zodat huismussen gemakkelijk kunnen drinken en badderen zon-
der gevaar voor verdrinking.

Binnen 50 meter van de woning Achteromweg 3 moet een plek om te zandbadderen worden
aangelegd.

* Qevers van de aan te leggen waterpartijen worden natuurvriendelijk.
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Foto 8 Huismussen eten graag bramen (Bron: Vroege Vogels)

Ecologische plus

Door in de nieuwbouwwijk standaard huismusvoorzieningen op te nemen kan de gemeente Noorden-

veld de huismuspopulatie in Peize een flinke impuls geven. Voorzieningen zijn eenvoudig in te metse-

len. Er zijn prima inbouwstenen op de markt (zie Figuur 14). De NK MU 06 (Vivara-pro) voldoet aan

de eisen die gesteld worden in het Kennisdocument van BIJ 12. De minimale inbouwhoogte is 3 meter.

Een kast wordt op een noord- of oostmuur ingemetseld. Omdat huismussen graag in kolonieverband

broeden kunnen het best meerdere kasten bij elkaar worden geplaatst. De afstand tussen de kasten

is minimaal 50 cm.

Ook Vogelvides kunnen worden gebruikt om te voorzien in extra nestplaatsen (zie Figuur 13). Ook hier

geldt dat de nestplekken op een noord- of oostoriéntatie moeten worden aangebracht.

Er dient rekening te worden gehouden met de eisen die huismussen stellen aan hun functionele leef-

omgeving.

Dit zijn:

- Beschutting (lijst van groenblijvende of stekelige hagen zie vorige paragraaf)

- Voedsel (Lijst van zaadplanten zie Bijlage 2)

- Water (door de groene waterbuffer voldoende aanwezig, maar natuurvriendelijke oevers noodza-
kelijk)

- Zand (hier en daar zandig plekken creéren)

Kerkuil

Het plangebied is een essentieel onderdeel van het foerageergebied van een paartje kerkuilen dat in
een schuur aan de Pol 38 broedt. Er is een mitigatieplicht om de oppervlakte verloren foerageergebied
te compenseren door ander gebied met een vergelijkbare grootte en kwaliteit. Indien er kwalitatief
beter compensatiegebied kan worden gecreéerd kan volstaan worden met een kleiner oppervlak. Deze
compensatie moet binnen het territorium van het paartje kerkuil plaatsvinden (Kennisdocument,
BI1J12). Normaliter moet het compensatiegebied minimaal 1 broedseizoen voor de herinrichting opti-
maal leefgebied voor muizen (en dus de kerkuil) zijn. Doordat de wijk gefaseerd wordt aangelegd hoeft
niet alle compensatie 1 broedseizoen van te voren gereed zijn. Het plangebied zal een tijd braak liggen
en wordt bestemd als tijdelijke natuur. Hierdoor kan het plangebied tijdelijk zelfs geschikter worden als
jachtgebied voor de kerkuil.

De locaties van de nesten in de omgeving zijn bekend. Op grond van deze nestlocaties kan heel
globaal ingeschat worden hoe de territoria liggen (zie Figuur 15).

Binnen dit territorium moet de kwaliteit van het jachtgebied van de kerkuil sterk verbeterd worden. De
meeste winst valt te behalen in grote intensief beheerde graslanden waar de muizenstand laag is. De
praktijk leert echter dat medewerking van landeigenaren van intensieve graslanden meestal lastiger is
dan van particulieren met kleinere stukken grond.

Om de mogelijkheden te beoordelen stuurt de gemeente een kaart op met de erfgrenzen van
particulieren en een kaart van het gevoerd agrarisch natuurbeheer.
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De gemeente zal in overleg moeten gaan met de lokale bewoners, grondbezitters en pachters om
geschikte maatregelen te kunnen uitvoeren. In een later stadium kunnen de maatregelen per locatie
verder worden uitgewerkt.

Landschapsbeheer Drenthe is gevraagd om dit proces te stroomlijnen en voor de uitvoering van de
maatregelen.

Figuur 15 Zeer globale inschatting van het territorium van het paartje kerkuilen aan de Pol 38.waarbinnen het jachtge-
bied wordt verbeterd.

Permanente structuren zoals de aanleg van houtsingels, heggen, struwelen, houtige opstanden en
boomgaarden bieden de meeste garantie op een langdurig kwalitatief goed jachtgebied voor de kerk-
uil. Overige maatregelen zijn vaak tijdelijk van aard en moeten daarom contractueel worden vastge-
legd.

De muizenstand kan worden verhoogd door een aantal maatregelen:

Plangebied

Delen van het plangebied waar niet in fase 1 en 2 gebouwd wordt, ontwikkelen als tijdelijke natuur.
- stroken inzaaien met klaver, koolzaad, granen en kruidenmengsels

- Aanbrengen van takkenhopen

- Aanleg van muizenruiters (zie Foto 9)

Territorium kerkuil buiten plangebied

Herstel of aanleg van houtsingels, bosjes, heggen, struwelen en (hoogstam)boomgaarden
Onbegraasde of onbewerkte perceelsranden van minimaal 2 meter breed langs bestaande en aan te
leggen houtsingels, bosjes, heggen en struwelen creéren.

Het creéren van overhoekjes

Het aanbrengen van takkenhopen of houtstapels
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Het creéren van kruidenrijke akkerranden met o.a. verschillende soorten grassen, korenbloem en klap-
roos (vastleggen bij agrariérs gekoppeld aan een vergoeding)

Aanleg van zomergraanakkers waarbij het graan tot minimaal 15 maart blijft staan (vastleggen bij
agrariérs gekoppeld aan een vergoeding)

Bermbeheer binnenwegen aanpassen. In plaats van klepelen verschralen. Dit kan door één a twee
keer maaien en afvoeren. Laatste maaibeurt voor begin oktober.

Oevers van sloten en greppels laten ontwikkelen tot bloemrijke slootkanten (niet frequent maaien of
begrazen)

Ruige en grazige terreinen laten ontstaan

Aanbieden van fruit en zaden om muizen te lokken

De aanleg van muizenruiters (zie Foto 9)

Toelichting
Een aantal van deze maatregelen wordt toegelicht:

Onbegraasde of onbewerkte perceelsranden van minimaal 2 meter breed langs de houtsingels, hou-
tige opstanden, heggen, struwelen en boomgaarden creéren.

Voor de kerkuil hebben de houtsingels, houtige opstanden, heggen en struwelen zelf weinig waarde.
Juist de overgang naar het cultuurland is van belang. Door stroken tussen weiland houtsingel, heg,
struweel of bosjes van meer dan twee meter breed niet te begrazen of te bewerken ontstaan hogere
en ruigere delen in de vegetatie waar door de muizenstand hoger wordt met een variatie aan soorten.

In kleinschalige gebieden in Friesland met bos- en weideranden van 1 meter breed werd door een
paartje kerkuilen 14 km aan perceelsranden gebruikt. In halfopen landschap met perceelsranden van
0,5 meter breed was dit 22 km. In een intensief weidegebied met randen van minder dan 0,5 meter
breed was dit 31 km (De Jong, 2017). In Zuid-Schotland toonde onderzoek aan dat de lengte van
perceelsranden van 1 meter waarin gejaagd werd varieerde in afstand van 5,2 km tot 26,2 km. Voor
bosranden varieerde deze afstand in 3,4 km tot 12,6 km. Deze variatie in lengte aan perceelsranden
hangt sterk af van de muizenstand. Aan de hand van deze gegevens is het moeilijk te kwantificeren
hoeveel geschikte perceelsranden het paartje kerkuilen van de Pol 38 nodig heeft.

Het aandeel perceelsranden langs houtsingels dat door de herinrichting op termijn ongeschikt wordt
is ongeveer 5 km lang. Voor de mitigatieplicht gaan we dan ook uit van het realiseren van 5 km
aan 2 meter brede perceelsranden waarvan minimaal 50% langs houtsingels, heggen, struweel
of houtige opstanden. Deze afstand kan lager worden wanneer ook andere maatregelen om het
jachtgebied te optimaliseren worden uitgevoerd zoals het braakleggen van land of de realisatie van
een bepaald opperviak aan oeverhoekjes. Andere maatregelen zoals de aanleg van een (hoog-
stam)boomgaard takkenhopen en muizenruiters kunnen er ook voor zorgen dat de lengte aan te leg-
gen perceelsranden lager kan.

Muizenruiters

Het aanleggen van muizenruiters wordt op meerdere locaties in Nederland succesvol toegepast. Het
verhoogt vooral in de winter de overlevingskansen van muizen en dus ook van de kerkuil. In Bijlage 3
is weergegeven hoe een muizenruiter gebouwd wordt (bron: J.de Jong, 2017)
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Foto 9 Muizenruiters zijn geliefd bij muizen. In de winter kunnen ze hier in schuilen (Bron: Brabants landschap)

Spreeuw

In het woonhuis Achteromweg 3 zijn drie nesten aangetroffen en in een holle els één nest. Het woon-
huis Achteromweg 3 blijft op basis van de laatste informatie behouden. De els kan zoals eerder be-
sproken ook opgenomen worden in het plan, waarbij de boom behouden blijft. De codrdinaten van
deze boom zijn: 229’488 — 573 ‘046.

Spreeuwen eten met name insecten en insectenlarven op grasland. Daarnaast eten ze graag bessen
en appels. De directe omgeving zal veranderen maar in de omgeving blijft voldoende voedsel beschik-
baar. Ten noordwesten van de nestlocaties blijft grasland aanwezig. In de toekomstige tuinen en ge-
meentelijk groen blijft voldoende voedsel aanwezig. Mitigerende maatregelen zijn niet noodzakelijk.
Wel verdien het de aanbeveling om in het gemeentelijk groen veel besdragende bomen en struiken
aan te planten. Lijsterbes, meelbes, sleedoorn, kornoelje, liguster, aalbes, Gelderse roos en appelbo-
men zijn zeer geschikt.

De els (229’488 — 573 ‘046) met het spreeuwennest blijft behouden.

Ecologische plus

In alle woningen van de nieuwbouwwijk worden standaard inbouwstenen opgenomen. Het gaat om de
inbouwsteen IB GZ 03 (Vivara-pro) welke ook geschikt is voor spreeuwen (zie Figuur 16). Dit komt niet
alleen de spreeuw ten goede want ook huismussen en gierzwaluwen kunnen gebruik maken van deze
kasten. De stenen worden op minimaal vier meter hoogte geplaatst op een noord- of oostoriéntatie.

Figuur 16 IB GZ 03 inbouwsteen Gierzwaluw

Grauwe vliegenvanger

In de te slopen gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 is een nest van de grauwe vliegenvanger
aangetroffen. Voor deze soort zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
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Werken buiten de kwetsbare periode

De grauwe vliegenvanger nestelt tussen 1 mei en 1 september en heeft één tot twee legsels per sei-
zoen. Er kan gesloopt worden buiten de broedperiode. Tussen 1 september en 1 meiis de geschikte
periode om te slopen. Omdat er ook andere soorten voorkomen in de te slopen schuur zal de
werkelijke geschikte periode om te slopen korter zijn namelijk: 1 september-half oktober.

Permanente maatregelen

In de nieuwbouwwijk kunnen neststenen voor grauwe vliegenvanger worden opgenomen (Figuur 17).
Er zijn er slechts twee noodzakelijk. Neststenen zijn verkrijgbaar bij Waveka zakelijk en Vivara-pro.
Minimaal twee neststenen moeten 1 maand voor het broedseizoen (1 mei- 1 september) opgeleverd
zijn. Gaat men de schuur Achteromweg 1-3 slopen in de periode 1 september — half oktober 2020 dan
moeten de neststenen voor 1 april 2021 gereed zijn.

Tijdelijke maatregelen

Indien de neststenen in de nieuwbouw niet tijdig bruikbaar zijn voor de grauwe vliegenvanger dan zijn
tijdelijke kasten noodzakelijk. In de houtsingels worden voor 1 april 2021 minimaal twee geschikte
kasten geplaatst. (zie Figuur 17).

Figuur 17 Halfholen inmetsel neststeen nr. 26 (Waveka zakelijk, https://www.waveka.nl/zakelijk/inbouwkasten/halfho-
len-neststeen-nr26.html) en een houten kast van Vivara die als tijdelijke maatregel aan bomen geplaatst kan worden.

Minimaal twee neststenen zijn voor 1 april 2021 beschikbaar voor de grauwe vliegenvanger of:
Minimaal twee geschikte kasten zijn aan bomen bevestigd voor 1 april 2021

Ecologische plus

In alle woningen van de nieuwbouwwijk worden standaard inbouwstenen opgenomen. Dit komt niet
alleen de grauwe vliegenvanger ten goede want andere halfholenbroeders zoals zwarte roodstaart en
witte kwikstaart kunnen mee profiteren. De stenen worden op minimaal vier meter hoogte geplaatst op
een noord- of oostoriéntatie.

Gewone grootoorvieermuis

Werken buiten de kwetsbare periode

Omdat de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 vrijwel het gehele jaar wordt gebruikt is het van
belang dat de sloop in de minst kwetsbare periode gebeurd. In de wintermaanden zijn de grootoor-
vleermuizen het meest kwetsbaar. Wanneer ze onnodig wakker worden kost ze dat vetreserves. Daar-
naast zijn ze moeilijk te lokaliseren in de winter. In de zomerperiode zijn de gewone grootoorvieermui-
zen actief en vindt er uitwisseling plaats met andere grootoorvlieermuizen waardoor ook de kraamperi-
ode en paarperiode bij voorkeur worden ontzien.

De minst kwetsbare periodes zijn 15 april — 15 mei en 15 september — 15 oktober. In de praktijk
zal voor sloop en ashestsanering gekozen moeten worden voor de periode 15 september — 15
oktober omdat er ook vogels in de schuren broeden (0.a. huismus).
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Ecologische begeleiding

De sloop moet gefaseerd worden uitgevoerd. De gewone grootoorvleermuizen moeten de kans krijgen
om de schuur te verlaten. In de eerste fase worden de fotolijst en andere spullen waar achter de
gewone grootoorvleermuizen kunnen hangen, verwijderd. Ook moeten alle dakdelen met grote zorg
worden verwijderd. Dakdelen mogen niet in de schuur vallen omdat er dan kans is dat er gewone
grootoorvleermuizen worden verwond of gedood. Omdat het mogelijk asbest platen zijn, moeten de
mogelijkheden besproken worden. Normaliter wordt het pand zonder dak een aantal dagen met rust
gelaten waarna een ecoloog met behulp van een batdetector registreert of er nog gewone grootoor-
vleermuizen aanwezig zijn. In het geval van asbest zal de ecoloog het pand waarschijnlijk niet meer
kunnen betreden. Nadat vastgesteld is dat de soort niet meer voorkomt in het pand kan de rest ge-
sloopt worden.

Verblijfplaatsen

Twee gewone grootoorvleermuizen hebben een jaarrond verblijf in de gedeelde schuur van Achter-
omweg 1 en 3. Dit verblijf heeft de functie zomer- en winterverblijf en is tevens een foerageerplek.
Deze schuur wordt gesloopt waardoor de schuur niet meer kan functioneren als verblijfplaats.

Permanente verblijfplaatsen

Tijdens het overleg van 6 november 2019 bij Buro Bakker is voorgesteld om een verblijffplaats in de
te behouden woning van Achteromweg 3 te realiseren.

Een vervangende verblijfplaats moet zoveel mogelijk lijken op de oorspronkelijke verblijfplaats en bin-
nen een straal van 100-200 meter van het oorspronkelijke verblijf worden aangelegd.

Het aanbieden van vlieringzolders en betimmering werkt doorgaans beter dan het aanbieden van kas-
ten (B1J12, 2017).

De zolderruimte van het woonhuis Achteromweg 3 wordt toegankelijk gemaakt voor grootoorvleermui-
zen en ingericht voor deze soort. Het toegankelijk maken van de zolder kan door het plaatsen van een
kleine dakkapel met een spleetvormige invliegopening (zie Figuur 18).

De invliegopening dient 30 cm breed en 3,5 cm hoog te zijn. De dakkapel zelf is ongeveer 1,2 meter
hoog waarbij de invliegopening op ongeveer 80 cm hoogte wordt geplaatst (zie Figuur 19). De verticale
voorwant is van ruw materiaal gemaakt. Bakstenen of ruw hout volstaat.

?} v

f

Figuur 18 Impressie van de oostgevel Achteromweg 3 met dakkapel voor grootoorvleermuizen.
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Figuur 19 Schematische weergave van de dakkapel

De zolder moet van binnen geschikt gemaakt worden voor grootoorvleermuizen. Een afgesloten ruimte
kan gemaakt worden door een vliering in de zolder te bouwen. De vliering moet minimaal 1,5 meter
hoog worden en tenminste 5 meter lang (zie Figuur 20). De ruimte moet zo donker mogelijk zijn.
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Figuur 20 Doorsnede van de oostzijde van de woning Achteromweg 3. Het af te timmeren deel is blauw gemaakt.

Het pand is vanbinnen nog niet bekeken. De mogelijkheden moeten nader verkend worden.

In de gecreéerde zolderverdieping moeten geschikte hangplekken worden gemaakt voor grootoor-
vleermuizen. Dit kan worden gerealiseerd door het opruwen van muren met bijvoorbeeld spuitbeton
en het plaatsen van houten platen of planken op smalle latten zodat er smalle ruimtes ontstaan waar-
achter de vleermuizen weg kunnen kruipen. In de nokbalken kunnen met behulp van wat betimmering
ook geschikte ruimtes worden gecreéerd (zie Figuur 21).
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Figuur 21 Met een aantal simpele maatregelen kan de zolder en bovenverdieping geschikt worden gemaakt voor ge-
wone grootoorvleermuizen. (Bron: www.Nabu.de)

Normaliter wordt mitigatie voor vleermuizen in viervoud uitgevoerd. Omdat de genoemde maatregelen
voor grootoorvleermuis nog niet bewezen effectief zijn zal de mitigatie wat ruimer moeten worden
uitgevoerd. In nog vijf nieuwbouwhuizen die dicht langs de houtsingels liggen, moeten vergelijkbare
maatregelen worden getroffen. Hier moeten ook ‘loze’ zolderruimtes ingericht worden voor de groot-
oorvleermuizen. Deze ruimtes zijn vergelijkbaar met het woonhuis van Achteromweg 3. Een hoogte
van 1,5 meter volstaat, maar hoger is beter (Figuur 22).

Figuur 22 Idee voor een loze zolderruimte (bron: Nabu.de)

Tijdelijke maatregel en ecologische plus

Om de periode te overbruggen waarbij de schuur van Achteromweg 1-3 is gesloopt en de nieuwbouw-
woningen met verblijfplaatsen nog niet zijn gerealiseerd moeten tijdelijke verblijven worden aangebo-
den. De ecologische plus ontstaat door de tijdelijke verblijven permanent te laten hangen.

Gewone grootoorvleermuizen maken af en toe gebruik van vleermuiskasten. Het gaat doorgaans om
ruime kasten die gebruikt worden. In de vier meest geschikte singels worden in totaal 20 vleermuis-
kasten geplaatst. Er wordt in iedere singel een grote bolle kast geplaatst: type 1 FS van Schwegler en
vier van het type 1FF van Schwegler (zie Figuur 23Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Zie ook
https://www.waveka.nl/zakelijk/vleermuisbescherming/grote-vleermuiskasten/grote-vieermuiskast-
1fs.html en https://www.waveka.nl/zakelijk/vleermuisbescherming/platte-vleermuiskasten/vieermuis-
kast-1ff-met-ingewerkte-houten-achterwand.html.

Beide kasten zijn aan de buitenzijde van houtbeton en daarmee bestand tegen spechten
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Figuur 23 Type 1FS (Waveka zakelijk) en type 1 FF (Waveka zakelijk)

Minimaal 6 maanden (in de actieve periode van vieermuizen) voor de sloop van de schuur Ach-
teromweg 1-3 moeten de permanente zolderverblijfplaatsen binnen een straal van 200 meter
zijn gerealiseerd.

Indien dit niet haalbaar is dan dienen 20 kasten in de vier meest geschikte houtsingels te wor-
den geplaatst.

Om de voortgang van het project te garanderen, dienen de 20 kasten in de periode januari t/m
februari 2020 al geplaatst te worden.

Vliegroutes
Zoals aangegeven in Figuur 8 zijn er een aantal belangrijke vliegroutes van gewone grootoorvleermuis
langs de houtsingels in het plangebied aanwezig. De gewone grootoorvleermuis is een lichtschuwe
soort die pas gaat foerageren wanneer het donker is buiten. Ze relatief hebben grote (lichtgevoelige)
ogen en ze zijn vrij trage vliegers en daarmee kwetsbaar voor predatoren. Het is van essentieel belang
dat verblijffplaatsen en vliegroutes (in dit plangebied verschillende houtsingels) zo donker mogelijk blij-
ven. Met de inrichting van het gebied moet hier rekening mee worden gehouden.

Indien verlichting nabij de houtsingel gewenst is dan moeten slimme armaturen worden gekozen die
van de singels met een gericht bundel wegschijnen naar het te verlichten opperviak. In het gehele
gebied zal amberkleurige verlichting moeten worden toegepast. (Zie ook https://www.ledlichtneder-
land.nl/veel-gestelde-vragen/vleermuis-vriendelijke-verlichting en Figuur 24)

Indien er erven vlak langs de houtsingels zijn gepland dan is er kans dat vanuit de erven verlichting
uitstraalt naar de houtsingels. In het bestemmingsplan zal opgenomen moeten worden dat de houtsin-
gels donker blijven.

Figuur 24 Door het toepassen van amberkleurig verlichting ondervinden vieermuizen weinig tot geen hinder en kunnen
mensen voldoende zien.
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De houtsingels dienen donker te blijven. Dit kan het best in het bestemmingsplan worden op-
genomen.

Foerageergebied

De gewone grootoorvleermuis foerageert in het plangebied langs de houtsingels en kleine bosjes langs
de randen. Uit onderzoek blijkt dat de gewone grootoorvleermuis vooral de nachtvlinder huismoeder
als grote prooi eet (zie ook https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2015/huismoeder-als-belang-
rijke-prooisoort-van-de-gewone-grootoorvleermuis). Daarnaast worden een aantal andere soorten
nachtvlinders gegeten en diverse relatief grote, vaak dagactieve of niet-vliegende prooien, zoals dag-
pauwogen, langpootmuggen, spinnen, kevers, schietmotten, vliegen, rupsen, steekmuggen en oor-
wormen gevangen.

De waardplanten van huismoeders zijn talrijk. Dit zijn soorten als grote brandnetel, paardenbloem,
bramensoorten, diverse kruisbloemige, verschillende grassoorten en soorten uit de anjerfamilie. Ook
bepaalde (moes)tuinsoorten worden gegeten zoals dahlia’s, chrysanten, spinazie en bieten. Als voed-
selbron gebruiken de vlinders nectarplanten zoals koninginnenkruid, teunisbloem, vlinderstruik, nacht-
silene, wederiksoorten, kamperfoelie, guldenroede en ze eten ook rottend fruit.

Het foerageergebied van de grootoorvlieermuizen zal aanzienlijk veranderen. Vooral prooisoorten van
het grasland zoals de langpootmuggen zullen afnemen. Langs de houtsingels blijft voedsel aanwezig.
Door de waterbuffer zal naar verwachting het aandeel muggen en schietmotten toenemen. Dit zijn ook
prooien van de gewone grootoorvleermuis, maar niet de belangrijkste.

Wanneer in de nieuwe wijk veel openbaar groen wordt aangeplant met veel nectarplanten zoals vlin-
derstruik, kamperfoelie, teunisbloem, nachtsilene en koninginnenkruid kan het aandeel huismoeders
en andere dag- en nachtvlinders toenemen. Voor dagvlinders zijn ook soorten als wilde marjolein,
phlox, lavendel. herfstaster en damastbloem aan te raden. Ook kan de gemeente aan particulieren
verplichten een bepaald aandeel van de tuin niet te verharden maar in te richten met nectarplanten.

Het van belang dat de bramenstruiken die nu in het gebied in de houtsingels staan, behouden blijven.

Het plangebied dient een geschikt foerageergebied te blijven voor gewone grootoorvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Werken buiten de kwetsbare periode

Woonhuis Achteromweg 1(kraamverblijf en zomerverblijf)

Het woonhuis Achteromweg 1 wordt gesloopt waardoor de kraamplaats van de gewone dwergvleer-
muizen wordt vernietigd. Ook buiten de kraamtijd wordt dit verblijf door een enkele gewone dwerg-
vleermuis als zomerverblijf gebruikt.

De sloopwerkzaamheden dienen in de periode 1 november tot 1 april plaats te vinden.

Schuur Achteromweg 5 (zomerverblijf)

Het aangetroffen zomerverblijf in de schuur van Achteromweg 5 wordt gebruikt in de periode 1 april
tot 1 november. Om deze reden moet de sloop van de schuur buiten deze periode plaatsvinden. De
sloop moet plaatsvinden tussen 1 november en 1 april.

Boom (paarverblijf)

In de een zwarte els in een van de houtsingels is een paarverblijf aangetroffen van een gewone dwerg-
vleermuis. Deze boom dient te behouden blijven de codrdinaten zijn 229’488 — 573 ‘046. Deze boom
wordt eerder in het jaar gebruikt door een spreeuw als nestboom.

Verblijfplaatsen

Woonhuis Achteromweg 1(kraamverblijf en zomerverblijf)

Het kraamverblijf kan niet behouden blijven. Het is sterk af te raden om tijdelijke kraamverblijven te
realiseren. De mogelijkheden die we bespreken zijn alleen bedoeld als permanente verblijfplaatsen.
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Tijdens het overleg van 6 november 2019 is besproken dat een kraamvoorziening wordt gemaakt in
het woonhuis Achteromweg 3. Daarnaast moeten er drie kraamverblijven in de nieuwbouw komen.
Deze kraamverblijven moet minimaal één kraamseizoen (15 mei-15 juli) voor de sloop van het
woonhuis Achteromweg 1 gereed zijn.

Vervangend kraamverblijf Achteromweg 3

De spouwmuren zijn gevuld waardoor een kraamverblijf aan de buitenzijde van de gevel moet worden
gemaakt. De kopse westgevel is de enige geschikt plaats voor een kraamverblijf aan dit pand. Kraam-
kolonies zijn meestal op de middag- of namiddagzon georiénteerd zodat het verblijf viak voor de koe-
lere nacht nog voldoende opwarmt en deze warmte nog een tijdje vasthoudt. De kale vleermuisjongen
blijven dan gedurende de nacht nog voldoende warm.

Aan de buitenzijde van de kopse westmuur wordt in de nok betimmering op smalle latten (ongeveer
2,5 mm dik) aangebracht om een smalle ruimte voor gewone dwergvleermuizen te creéren (zie Figuur
25). De aanwezige vuurdoorn moet tot onder de ramen worden teruggesnoeid anders is de kast niet
aanvliegbaar voor gewone dwergvleermuizen.
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Figuur 25 Door middel van houten betimmering kunnen geschikte hangplekken worden gecreéerd voor gewone groot-
oorvleermuizen

Figuur 26 De westgevel van het woonhuis Achteromweg 3 met een aanduiding voor de locatie van de betimmering (grijs
vlak)
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Vervangende kraamverblijven nieuwbouw.

Op basis van het Kennisdocument moeten er in totaal vier vervangende verblijven worden aangebo-
den binnen een straal van 50 meter van het originele verblijf. Wij adviseren om Natuurinclusief te
bouwen en dus alle woningen geschikt te maken. Van deze woningen moeten er drie binnen 50 meter
van het originele verblijf worden gebouwd.

Het geschikt maken van de nieuwbouw is eenvoudig. Door alle woningen te voorzien van ruime voor
vleermuizen toegankelijke spouwmuren ontstaat er een groot aanbod aan nieuwe geschikte verblijf-
plaatsen. De spouwmuren worden toegankelijk doormiddel van open voegen van 15 tot 20 mm breed
op een hoogte van minimaal vier meter boven de grond of een horizontaal vlak (afdakje, carport, ed.).

Vier permanente kraamverblijven dienen ten minste één kraamseizoen (15 mei-15 juli) voor de
sloop van het woonhuis Achteromweg 1 gereed zijn.

Tijdelijke kraamverblijven worden sterk afgeraden.

Natuurinclusief bouwen (open stootvoegen plus geventileerde spouw) wordt voor alle nieuw-
bouw geadviseerd.

Schuur Achteromweg 5 (zomerverblijf)

Het zomerverblijf in de schuur aan Achteromweg 5 gaat verloren. Door binnen een straal van maximaal
200 meter van het verblijf vier alternatieven aan te bieden voldoet men aan de eisen van het Kennis-
document (blJ12, 2017). Deze verblijfplaatsen moeten minimaal 3 maanden voor de start van de
sloop worden gerealiseerd.

Indien het lukt om voorzieningen voor 1 augustus 2020 te realiseren kan vanaf november 2020 ge-
sloopt worden.

Permanente verblijfplaatsen

In de nieuwbouw worden minimaal vier verblijfplaatsen aangeboden.

Het meest eenvoudige is om de woningen te voorzien van open stootvoegen die toegang bieden tot
ruimtes in de spouw. Deze open stootvoegen hebben een breedte van 15 tot 20 mm en bevinden zich
op een hoogte van minimaal vier meter boven de grond of een horizontaal vlak (afdakje, carport, ed.).
Wij adviseren om standaard alle woningen te voorzien van open voegen zodat er sprake is van na-
tuurinclusief bouwen.

Tijdelijke verblijfplaatsen

Door te voorzien in minimaal vier tijdelijke verblijfplaatsen wordt de planning voor de gemeente Noor-
derveld waarschijnlijk eenvoudiger. Binnen 200 meter van de schuur worden minimaal vier houten
Boshamerkasten (zie Figuur 27) aan bomen geplaatst of in de wijk Zetveld worden vier wandschalen
type 2 FE van Waveka aan de woningen geplaatst (zie Figuur 27).

Figuur 27 Twee tijdelijke verblijfplaatsen: Links de Boshamer kast en rechts de muurschaal 2FE van Waveka
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5.1.7

Minimaal 3 maanden voor de start van de sloop worden ten minste 4 permanente voorzieningen
gerealiseerd, indien dit niet mogelijk is dan worden

Minimaal 3 maanden voor de sloop van de bebouwing van Achteromweg 5 worden minimaal 4
geschikte kasten geplaatst.

Natuurinclusief bouwen (open stootvoegen plus geventileerde spouw) wordt voor alle nieuw-
bouw geadviseerd.

Boom (paarverblijf)
De zwarte els (229’488 — 573 ‘046) wordt opgenomen in het inrichtingsplan. Het realiseren van alter-
natieve verblijfplaatsen is niet noodzakelijk.

Vliegroutes

Zoals aangegeven in Figuur 10 zijn er een aantal belangrijke vliegroutes van gewone dwergvleermui-
zen in het plangebied. De gewone dwergvleermuis is een niet heel lichtschuwe soort. Ze jagen ook
wel eens in de buurt van lantarenpalen waar veel insecten te vangen zijn. Desondanks houden gewone
dwergvleermuizen niet van verlichte verblijfplaatsen of vliegroutes. De bestaande vliegroutes moeten
zo donker mogelijk blijven. Met de inrichting van het gebied moet hier rekening mee worden gehouden.
Zie voor de nadere uitwerking de maatregelen die bij de gewone grootoorvleermuis worden genoemd
in de voorgaande paragraaf.

De houtsingels dienen donker te blijven. Dit kan het best in het bestemmingsplan worden op-
genomen.

Foerageergebied

Het foerageergebied van de gewone dwergvleermuizen zal veranderen maar blijft functioneel. Er ver-
dwijnt grasland maar er komen tuinen, gemeenteperken en oppervlaktewater voor terug. Met name
door het oppervlaktewater komt er een prima voedselbron voorhanden, namelijk muggen.

Ecologische plus
Alle huizen in de nieuwbouwwijk krijgen open stootvoegen met toegang tot de spouwruimte. De open
stootvoegen hebben een breedte van 15-20 mm.

Ruige dwergvleermuis

Verblijfplaatsen

Er is één verblijffplaats in een van de meest noordelijke zomereiken aangetroffen in de meest oostelijke
singel dwars op de Achteromweg. De exacte invliegopening is niet gevonden. De houtsingel is in te
passen in het plan waardoor automatisch het paarverblijf blijft behouden.

Nabij de houtsingel moet geen felle verlichting worden geplaatst. Zie voor maatregelen de voorgaande
paragrafen over vliegroutes.

Vliegroutes
Er zijn voor ruige dwergvleermuizen geen belangrijke vliegroutes ontdekt. Aanvullende maatregelen
zijn niet nodig.

Foerageergebied
Er is geen sprake van een essentieel foerageergebied voor de soort. Aanvullende maatregelen zijn
niet nodig.

Ecologische plus
Alle huizen in de nieuwbouwwijk krijgen open stootvoegen met toegang tot de spouwruimte. De open
stootvoegen hebben een breedte van 15-20 mm. Of alle woningen krijgen standaard een inbouwkast
voor vleermuizen.
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5.1.8 Samenvatting
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In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de te nemen maatregelen. Vooral de verschil-
lende kwetsbare periodes van soorten kunnen verwarring geven wanneer er gesloopt kan worden.
In de volgende paragraaf wordt dit door middel van een tabel weergegeven.

Kwetsbare periode en sloopwerkzaamheden

Doordat we te maken hebben met verschillende soorten kan er per te slopen gebouw een ander advies
gegeven worden wanneer er gesloopt kan worden. In onderstaande tabellen is per gebouw weerge-
geven wanneer er gesloopt kan worden. Een ingrijpende asbestsanering waarbij dakdelen worden
verwijderd is over het algemeen net zo schadelijk als de daadwerkelijke sloop. De planning en werk-
zaamheden van een dergelijke sanering moeten met een ecoloog worden besproken.

Sloop en asbestsanering schuur Achteromweg 1-3

De gemeente Noorderveld wil als eerste de grote schuur van Achteromweg 1-3 slopen. Dit kan vanaf
september 2020 (zie Tabel 5). We gaan er van uit dat de asbestsanering zeer ingrijpend is en een
negatieve invloed heeft op de aanwezige gewone grootoorvleermuizen en huismussen.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid.

De te nemen maatregelen zijn:

Mitigatie

Januari t/m februari 2020 vleermuiskasten (20 stuks) in de houtsingels op hangen.

Januari t/m februari 2020 vogelschroot uit het dak Achteromweg 3 verwijderen. Indien niet mogelijk:

- Huismuskasten (minimaal 2) plaatsen in de wijk Zetveld binnen 200 meter van de originele nestlo-
catie.

Vanaf september 2020 of datum nader te bepalen met de gemeente: Realiseren verblijf gewone groot-

oorvleermuis in het van woonhuis Achteromweg 3.

Datum nader te bepalen met de gemeente: Realiseren overige vijf zolders voor gewone grootoorvleer-

muizen binnen 200 meter van het huidige verblijf.

Sloop (vanaf september 2020)

Controle broedvogels.

De fotolijst en andere spullen (inclusief houtstapels) waar achter de gewone grootoorvleermuizen kun-
nen hangen, worden voorzichtig verwijderd.

De dakdelen worden voorzichtig verwijderd.

Het pand wordt 48 uur met rust gelaten om de grootoorvleermuizen de kans te geven te vertrekken.
Nacontrole vind plaats met behulp van een batdetector.

Bijgebouwtjes Achteromweg 1 en 3

Dit kan vanaf september 2020. Als eerste moet een broedvogelcontrole plaatsvinden.

Tijdens het ongeschikt maken van de gedeelde schuur van Achteromweg 1 en 3 worden de grootoor-
vleermuizen weggepest doordat de verblijfplaatsen worden blootgesteld aan regen en wind.

De kans is erg groot dat ze tijdelijk andere hangplekken gaan zoeken in de overige bijgebouwtjes (of
het woonhuis Achteromweg 1).

Ons advies is om de bijgebouwtjes als eerste te slopen zodat de gewone grootoorvleermuizen
daar niet een verblijfplaats vinden. Deze planning is weergegeven in Tabel 6.

Indien de bijgebouwtjes niet voor de grote schuur van Achteromweg 1-3 gesloopt kunnen worden dan
moeten ze net als de grote schuur eerst ongeschikt gemaakt worden voordat er gesloopt kan worden.
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Tabel 5 Sloopplanning schuur Achteromweg 1-3. Rood is niet slopen, oranje is slopen onder strikte voorwaarden en

roen is slopen toegestaan.
jan feb

Gewone
grootoor-
vleermuis
Broedvo-
gels ge-
bouwen

incl. huis-

De sloopwerkzaamheden kunnen vanaf begin september starten mits late broedvogels zoals de boe-
renzwaluw niet meer broeden in de schuur.

Tabel 6 Sloop bijgebouwtjes voorafgaande sloop grote gedeelde schuur Achteromweg 1-3. Rood is niet slopen,

oranje is slopen onder strikte voorwaarden en groen is slopen toegestaan.
jan feb mrt apr mei juni juli
Broedvo-
ge-
bouwen

gels
Uitvoe-
ring
sloop

Wil men in september slopen dan moet worden vastgesteld of late soorten zoals de boerenzwaluw zijn
vertrokken.

Sloop woning Achteromweg 1

De sloop van Achteromweg 1 kan niet eerder plaatsvinden dan begin november 2020. Echter de ver-
vangende verblijffplaatsen moeten dan al in mei 2020 worden opgeleverd. Dit lijkt niet haalbaar. We
gaan er van uit dat het realiseren van vervangende verblijfplaatsen voor half mei 2021 wel haalbaar
is. De werkzaamheden vinden plaats onder ecologische begeleiding.

September 2020 — 1 maart 2021: Kraamverblijf Achteromweg 3 wordt gerealiseerd.

September 2020 — 15 mei 2021: Binnen 50 meter van het originele verblijf worden minimaal nog drie
vervangende kraamverblijfplaatsen gerealiseerd.

November 2021: Ongeschikt maken woning Achteromweg 1.

November 2021: Controle aanwezigheid vleermuizen (na het ongeschikt maken) met batdetector.
November/december 2021: Sloop woning Achteromweg 1.
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Tabel 7 Sloopplanning woning Achteromweg 1
jan feb mrt apr

Gewone
dwerg-
vleermuis
Broedvo-
gels ge-
bouwen

incl. huis-

mus

Uitvoe-
ring
sloo

Sloop gebouwen op het erf Achteromweg 5
De sloop van de gebouwen op het erf Achteromweg 5 kan vanaf november 2020 plaatsvinden.

Voor 1 augustus 2020 binnen 200 meter minimaal vier vervangende verblijfplaatsen aanbrengen. Dit
kan door het plaatsen van minimaal vier Boshamerkasten aan de bomen of vier wandschalen bij par-
ticulieren in de wijk Zetveld.

November 2020: Ongeschikt maken schuur en woonhuis.

November 2020: Controle aanwezigheid vleermuizen met batdetector.

November/december 2020: sloop woning en schuur.

Tabel 8 Planning sloop gebouwen erf Achteromweg 5

juni

Gewone
dwerg-
vleermuis

Broedvo-
ge-

gels

Rooien groen
Voor het rooien van groen geldt altijd dat er rekening gehouden moet worden met broedvogels. In de
praktijk is het winterhalfjaar het meest geschikt omdat de kans op broedende vogels dan zeer klein is.

Tabel 9 Planning rooien groen

j feb mrt i | juni juli okt dec
Broedvo-
gels (tuin,
struweel

en bos
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Wil men in september al rooien dan zal een broedvogelcontrole plaats moeten vinden om late en
onvoorspelbare soorten als merel, houtduif en Turkse tortel uit te sluiten.

Alternatieve verblijfplaatsen

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de te realiseren alternatieve verblijfplaatsen.
In voorgaande paragraaf is de realisatie al meegenomen in de opsomming van de te nemen acties
voordat er gesloopt kan worden. Tabel 18 is een overzicht van de te realiseren verblijven en andere
essentiéle onderdelen van de leefomgeving.
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Tabel 10

Type verblijf-

plaats

Locatie ver-
blijfplaats be-
schermde
soort

Mitigatieplicht aangetroffen beschermde soorten

Alternatieve verblijf-
EES]

Andere essentiéle onderdelen

Mitigatie uiterlijk
gereed

Huismus Jaarrond be- Schuur Ach- 1 Vogelvides woonhuis Aanplant en behoud groenblijvende Kasten of Vogelvi-
schermd nest | teromweg 1-3 Achteromweg 3 en mo- struiken des voor 1 maart
gelijk tijdelijk 2 kasten in Inzaaien geschikte zaadplanten 2020
de wijk Zetveld Aanleg zandbad
Kerkuil Jaarrond be- | Schuur de Pol n.v.t. 1 jaar voor start van
schermd nest 38 ) ) de bouw maar door
. Hoogwaardiger foerageergebied cre- ) .
net buiten 1 paar ) ) fasering woonwijk
. eren in omgeving i
plangebied. hoeft niet alles al
klaar te zijn
Spreeuw Nest Woonhuis 4 Behoud nestplaatsen en X
Achteromweg ecologische plus nieuw- n.v.t.
3 en 2 bomen bouw
Grauwe Nest Schuur Ach- Inbouwstenen in alle 1 maand voor het
vliegenvan- teromweg 1-3 1 nieuwbouw. 2 verplicht n.v.t broedseizoen d.w.z.
ger rest is ecologische plus voor 1 april 2021
Gewone | Zomer- winter- | Schuur Ach- Behoud en inrichting 20 kasten ophangen
grootoor- verblijf teromweg 1-3 zolder van woning Ach- voor 1 maart 2020.
vleermuis teromweg 3 plus het in- | Geen of aangepaste verlichting langs Zolder Achterom-
=2 richten van 5 loze zol- vliegroutes en inrichting gemeentelijk | weg 3 in september
ders in nieuwbouwwo- groen met nectarplanten nacht- en 2020. Nieuwbouw
ningen. Plus het ophan- dagvlinders loze zolders binnen
gen van 20 vleermuis- een jaar na sloop.
kasten in de singels
Gewone | Kraam- en zo- Woonhuis Voorziening woning Een volledig kraam-
dwerg- merverblijf Achteromweg Achteromweg 3 en voor- o seizoen (15 mei-15
i o o Geen of aangepaste verlichting langs L
vleermuis 1 1 zieningen in nieuwbouw ) juli) van tevoren,
) vliegroutes
waarvan 3 verplicht en
rest ecologische plus
Gewone Zomerverblijff | Schuur Ach- In tenminste 4 nieuwe Kasten voor 1 au-
dwerg- teromweg 5 woningen open stoot- Lo gustus 2020
i L Geen of aangepaste verlichting langs
vleermuis 1 voegen. Tijdelijk 4 Bos- )
vliegroutes
hamerkasten of wand-
schalen
Gewone Paarverblijf Zwarte els Behoud zwart els L X
Geen of aangepaste verlichting langs
dwerg- 1 )
) vliegroutes
vleermuis
Ruige Paarverblijf Zomereik Behoud zomereik X
dwerg- 1 n.v.t.
vleermuis
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B 1| Bijlage: Concept verkaveling
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B2 | Bijlage: Zaadzettende planten, voed-
sel voor de huismus
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Dinsdag 01 maart 2016 b § House Sparrow Conservation Holland
Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus” participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae
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Dinsdag 01 maart 2016 \,Z’ House Sparrow Conservation Holland
Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus” participant to Working Group Urban Sparrows

participant to Specialist Workgroup Ploceidae

Huismus Bescherming Nederland

PLANTEN-LIJST
VOEDSEL voor de HUISMUS

ZADEN

nr 'NL naam Afbeelding Latijnse naam Bloei Zaden

1 | Straatgras Poa annua hele jaar hele jaar

2 Vogelmuur Stellaria media hele jaar hele jaar

3 Madeliefje Bellis perennis feb-nov  feb-dec
tps://nl.wipedia.org/wiki/MadeIiefje
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Dinsdag 01 maart 2016
Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

4 | Paardenbloem

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

Taraxacum officinale apr-sep  apr-okt

5 Engels raaigras

-~

Lolium perenne mei-nov  mei-dec

6 Slangenkruid

https://nl.ikipedia.or/iki/SIage kruid

Echium vulgare jun-sep  jun-okt
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Dinsdag 01 maart 2016 House Sparrow Conservation Holland
Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus” participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

7 Witbol Holcus lanatus mei-sep  mei-okt

i ¥

https://nl.wikipedia.orghwiki/Gestreepte_witbol

8 Akker melkdistel Sonchus arvensis jun-okt  jun-nov

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkermelkdistel
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Dinsdag 01 maart 2016

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows

participant to Specialist Workgroup Ploceidae

9 Duizendblad Achillea millefolium jun-okt  jun-nov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendblad_%
28s00rt%29
10 Klaproos Papaver rhoeas mei-sep  mei-okt
11 | Kruipertje Hordeum murinum jun-okt  jun-nov
.? ) i
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruipertje
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Dinsdag 01 maart 2016

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

12

Perzikkruid

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

Polygonum persicaria

jun-nov

jun-dec

13

Pitrus

https://nl.wikipedia.orghwiki/Pitrus

Juncus effusus

jun-aug

jun-sep
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Dinsdag 01 maart 2016 &’

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

14 | Spiesmelde Atriplex prostrata jul-okt jul-nov
15 | Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus mei-jul  mei-aug
16 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare jul-sep  jul-okt

°
%

ERCAE (1
-.‘ .'bee,,“.
X L]

https://nl.wikipedia.ofg/wiki/Boerenwormkruid
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Dinsdag 01 maart 2016

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

17

Braambes

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

Rubus fruticosus jun-okt  jun-nov

18

Duizendknoop

Polygonum lapathifolium  jul-nov  jul-dec

19

Guldenroede

Solidago virgaurea jul-okt  jul-nov

20

Klein streepzaad

Crepis capillaris jun-okt  jun-nov

8 of 10




Dinsdag 01 maart 2016

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus

"

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

21 Melganzevoet Chenopodium album jul-nov  jul-dec
22 Teunisbloem Oenothera biennis jul-nov  jul-dec
23 Varkensgras Polygonum aviculare mei-nov  mei-dec
24  Zwaluwtong Polygonum convolvulus jul-sep jul-okt
25 Cotoneaster Cotoneaster tomentosa  apr-mei  apr-jun
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Dinsdag 01 maart 2016

Huismus Bescherming Nederland “Witte Mus”

House Sparrow Conservation Holland
participant to Working Group Urban Sparrows
participant to Specialist Workgroup Ploceidae

NL naam GB name Latin nomen bloei zaden
Straatgras Meadow grass Poa annua Hele jaar Hele jaar
Vogelmuur Chicweed Stellaria media Hele jaar Hele jaar
Madeliefje Daisies Bellis pernnis
Paardenbloem Dandelion Taraxacum officinale
Engels raaigras Reyegrass Lolium perenne
Vipers bugloss Echium vulgare
Yorkshire fog Holcus lanatus
Sow-thisle Sonchus arvensis
Yarrouw Achillea millefolium
Poppies Papaver rhoeas
Wall barley Hordeum murinum
Redshank Polygonum persicaria
Soft rush Juncus effusus
Spear-leaved-orache Atriplex hastata
Bilberry Vaccinium myrtillus
Tansy Tanacetum vulgare
Bramble Rubu fruticosus
Pale persicaria Polygonum
lapathifolium
Golden rod Solidago virgaurea
Smooth hawsbeard Crepis capillaris
Gossefoot Chenopodium album
Teunisbloem Evening primrose Oenothera biennis jul-nov jul-dec
Knotgrass Polygonum aviculare

Black bindweed

Polygonum convolvulus

Cotoneaster

Cotoneaster tomentosa
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Een muizenruiter dient als ideale kweekplaats
voor muizen. Tevens gebruiken kleinere vogels de
uiter in de winterperiode als beschutte slaap-
plaats. De ruiter (of meerdere ruiters) moet ge-
plaatst worden in een geschikte biotoop voor muizen,
niet te ver verwijderd van de broedplaats van de
kerkuil. Door iedereen eenvoudig te maken.

Benodigdheden:

e Polsdik hout van ongeveer 3 meter lengte.

e Spijkers, krammen en binddraad.

¢ Gemengd graan en stro.

Opzetten van de ruiter:

e Spijker de drie staanders op de grond in
elkaar en zet ze rechtop in de gewenste
spreidstand. Niet te breed en niet te steil.

e Als de constructie goed staat worden de
verbindingen met binddraad nog eens extra
vastgezet.

Zet de draad met krammen goed vast.

spijkers

ruim opvullen

o Daarna de vloer over de dragers leggen.

o Plaats een afvoerbuis schuin naar het midden
van de ruiter aan de drager vast.
Via deze buis kan in strenge winters graan
bijgevoerd worden.

e Opde bodem komt een dikke laag stro,
daaroverheen een laag gemengd graan,
dan weer een laag stro (niet hoger dan de
onderkant van de dragers).

e Over de dragers wat dennentakken en verder
opvullen met wat takken.
Waar stro aan de buitenkant zichtbaar is wat
opvullen met takken.

e Voor het behoud van de ruiter moet het stro
in november worden vervangen.
Dat kan eenvoudig door de ruiter om te
trekken.
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