
Totale kosten project 524.084       

Beschikkingen subsidie Provincie ZH 239.973       

Restant middels cofinanciering 284.111       

Bijdragen

Bijdragen derden Fase 1 94.417         

Fase 2 17.600         

Oorspronkelijk begrote bijdrage gemeente Fase 1 147.094       

Fase 2 25.000         

Herberekening op basis van actualisatie

Wegvallen cofinanciering van derden 46.817         

Kosteninschatting geschikt maken voor intensiver gebruik 97.000         

Extra benodigd om project te kunnen afronden 143.817       


