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1. Doel van de bespreking
De voortgangsberichten over de Hoekse Lijn/Metro aan Zee staan ter bespreking 
op de agenda.

2. Voorgeschiedenis
Over de voortgang van de Hoekse Lijn en de verlenging naar het strand is lange tijd
niet meer gesproken in de commissie. De laatste keer was dat op 14 januari 2021.
Wel is de hoekse lijn kort aan de orde geweest tijdens de technische sessie over de
Monitor Grote Projecten op 30 november jl. 

3. Te bespreken stukken
-Wethoudersbrief Van Gils van 12 december 2021 over Voortgangsbericht Hoekse 
Lijn  november 2021 (21bb16172)
-Wethoudersbrief Van Gils van 15 november 2021 over voortgangsbrief Hoekse 
Lijn  oktober 2021 (21bb14298)
- Passage over Hoekse Lijn in Monitor Grote Projecten ( MPG) april t/m september 
2021)  (21bb12805)  te vinden door aan het begin van het document door te klikken

4. Aandachtspunten
U kunt de voortgang van het project bespreken met verantwoordelijk 
portefeuillehouder wethouder van Gils.

Het voortgangsbericht van december komt mogelijk nog vlak voor deze vergadering
en zal dan bij de stukken worden gevoegd. Dit is met name van belang om te 
kunnen beoordelen of de geplande oplevering komende zomer nog steeds 
haalbaar is. Ook wordt u daarin geïnformeerd over het herstelplan voor de mislukte 
betonstort bij het station Strand. 

5. Financiële consequenties
In het laatste voortgangsbericht van 12 december en tijdens de technische sessie 
over de Monitor Grote Projecten is aangegeven dat er zorgen zijn over de financiën
met name veroorzaakt door de gestegen kosten van de bouwmaterialen.

6. Overige relevante informatie
-Wethoudersbrief van 17 juni 2021 Voortgangsbrief Hoekse Lijn Mei 2021 
(21bb8142)
-Wethoudersbrief  Van Gils van 15 juli 2021 over voortgangsbrief Hoekse Lijn Juni 
2021 (21bb10064)
-Wethoudersbrief Van Gils van 10 september 2021 over voortgangsbrief Hoekse 
Lijn Juli en   Augustus 2021 (21bb11343)

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/920539/Technische%20sessie%20-%20In%20Gesprek%20over%20risico's%20Grote%20Projecten%20in%20de%20MGP%2030-11-2021
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/920539/Technische%20sessie%20-%20In%20Gesprek%20over%20risico's%20Grote%20Projecten%20in%20de%20MGP%2030-11-2021
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10529052/1/s21bb011343_2_53739_tds
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10411309/1#search=%2221bb10064%22
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10288533/1#search=%2221bb8142%22
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10748605/1/s21bb012805_3_25386_tds
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/709967
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10936777/1/s21bb016172_1_59199_tds
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-Wethoudersbrief Van Gils van 15 oktober 2021 over voortgangsbrief Hoekse Lijn 
  september 2021 (21bb13102)

7. Verdere procedure 
Raadsbehandeling is niet voorzien. U kunt desgewenst wel een tweeminutendebat 
aanvragen dan wel de raad adviseren het onderwerp te agenderen als B- of C-punt.

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10671309/1#search=%2221bb13102%22

