
Versie 03-06-16 

Projectplan Aanpak Omgevingswet - deel 2 

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 
1.1 Aanleiding 2 

1.2 Doel 2 

1.3 Doel van het projectplan 2 

1.4 Bestaande documenten 2 

Hoofdstuk 2 Opdracht 3 
2.1 Projectopdracht 3 

2.2 Uitgangspunten, randvoorwaarden, kritische succesfactoren en risicobeheersing 3 

Hoofdstuk 3 Werkwijze 6 
3.1 Bewustwording en verkenning 6 

3.2 Verbreding en verdieping 7 

3.2.1 Werkgroep Bestuur 7 

3.2.2 Werkgroep Dienstverlening 9 

3.2.3 Werkgroep Digitalisering 10 

3.2.4 Werkgroep Instrumenten 11 

3.2.5 Werkgroep Wet- en regelgeving 13 

Hoofdstuk 4 Projectorganisatie en financiën 15 
4.1 Organisatie 15 

4.2 Taken en bevoegdheden 16 

4.3 Capaciteit 2016 17 

4.4 Communicatie 18 

5. Planning en begroting 19 
5.1 Planning 19 

5.2 Begroting 2016 19 

Bijlage 1: gedetailleerde capaciteitsplanning 20 
Bijlage 2: Omgevingswet in het kort 23 



Versie 03-06-16 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Het wetsvoorstel Omgevingswet is op 1 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste 
Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 maart 2016 aangenomen. De verwachting is dat de 
Omgevingswet niet eerder dan begin 2019 in werking zal treden. De Omgevingswet is één wet die alle 
wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het wetsvoorstel is de eerste 
stap op weg naar een echte omslag in het omgevingsrecht. De impact van de Omgevingswet voor de 
gemeente is groot en het raakt bijna alle taakvelden in de gemeente. Goede invoering kost tijd, geld 
en vraagt een zorgvuldige voorbereiding en aanpak. Het is daarom van belang dat gemeenten zich nu 
al gaan voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet. Dit kan door nu al in de geest van de 
Omgevingswet te werken en plannen en processen aan te passen, zodat de overgang in 2019 niet zo 
groot zal zijn. 

1.2 Doel 
Het doel van het project is kennis nemen van de inhoud van de Omgevingswet, anticiperen op de 
Omgevingswet en de Omgevingswet implementeren in de werkprocessen, organisatie en cultuur. 

1.3 Doel van het projectplan 
Dit projectplan heeft tot doel de werkwijze en de fasering van het planproces op hoofdlijnen vast te 
stellen. In het projectplan zal aandacht worden besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van 
de betrokken partijen, de overlegstructuren en de wijze van besluitvorming binnen het project. Op 
deze manier wordt voor alle betrokkenen duidelijk hoe er gewerkt wordt en kunnen partijen zich 
committeren aan de in dit projectplan beschreven werkwijze. Het projectplan fungeert met andere 
woorden als: 

• Een spoorboekje dat inzicht geeft in de wijze waarop het project tot stand wordt gebracht. 
• Een communicatiemiddel in de richting van de opdrachtgever, belanghebbenden en 

belangrijke betrokkenen (in de directe omgeving van het project). 
Met dit projectplan wordt beoogd om het planvormingsproces duidelijk en gestructureerd vorm te 
geven volgens de principes van projectmatig werken. 

In april 2015 is een eerste versie van het Projectplan Aanpak Omgevingswet opgesteld. Hierin zijn de 
eerste stappen van de implementatie uitgewerkt. Omdat het eindplaatje van de implementatie nog niet 
helder is, wordt het projectplan periodiek geactualiseerd en aangevuld met de nieuwste inzichten. De 
fase van bewustwording is doorlopen en de fase van verbreding en verdieping is aangebroken. Een 
goed moment om het projectplan aan te passen. Dit projectplan richt zich met name op de acties die 
in 2016 plaatsvinden, met een doorkijkje naar de jaren die volgen. Het projectplan is een dynamisch 
document en zal regelmatig worden bijgewerkt (aan de hand van nieuwe inzichten) en door de 
stuurgroep worden vastgesteld. 

1.4 Bestaande documenten 
De documenten die voor dit project relevant zijn: 

• Brief d.d. 17 juni 2014 van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stelselherziening 
omgevingsrecht; 

• Voorstel van wet: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving 
(Omgevingswet); 

• Memorie van toelichting: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke 
leefomgeving (Omgevingswet). 

• Bestuursakkoord d.d. 1 juli 2015, Rijksoverheid, IPO en VNG 
Deze documenten staan in de map: Ruimteliike ontwikkeling (F:)/Team Ruimte / Planologie  
/Beleid/Omgevingswet. 

• Afdelingsplan RO 2016: in het afdelingsplan is bij bedrijfsvoering opgenomen 'anticiperen op 
de Omgevingswet'. 
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Hoofdstuk 2 Opdracht 

2.1 Projectopdracht 
De in paragraaf 1.2 beschreven doelstelling van het project wordt nader geconcretiseerd in de 
volgende opdrachtformulering: 

• In beeld brengen van de gevolgen van de Omgevingswet voor de gemeente Barneveld. 
• Bepalen welke acties moeten worden uitgevoerd. 
• Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming. 

2.2 Uitgangspunten, randvoorwaarden, kritische succesfactoren en 
risicobeheersing 
In deze paragraaf staan (in willekeurige volgorde) uitgangspunten, randvoorwaarden, kritische 
succesfactoren en risico's voor adequate uitvoering van het project. Elk is voorzien van een 
beheersmaatregel en functionaris die verantwoordelijkheid draagt voor de beheersmaatregel. De 
omgekeerde redenering gaat ook op: wordt niet voldaan aan een randvoorwaarde of succesfactor, 
dan ontstaat een risico ten aanzien van de doelstelling van het project. 

UITGANGSPUNTEN BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 

Wet- en regelgeving Omgevingswet 
(rijksniveau) 

Inzicht in wet- en 
regelgevingstraject van het 
Rijk 

Deelprojectleider Wet- en 
regelgeving 

Wet- en regelgeving Omgevingswet 
(provinciaal en lokaal niveau en van 
waterschap) 

Afstemming met andere 
overheden 

Projectleider en 
deelprojectleider 
Instrumenten 

Bestuursakkoord implementatie 
Omgevingswet 

De VNG voert de regie op het 
gemeentelijk deel van het 
implementatieprogramma en 
zal vooral generieke 
instrumenten verzorgen 

VNG 

Uitvoeringsprogramma 
gegevensvoorziening Omgevingswet 
voor activiteiten in de leefomgeving 
(GOAL) 

Inzicht in 
uitvoeringsprogramma 

Deelprojectleider 
Digitalisering 

Verkenning Informatievoorziening 
Omgevingswet (VIVO) 

Rapport resultaten en advies 
vervolgtraject 

Kadaster en 
Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten 
(KING)/VNG 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Uitzoeken consequenties DSO 
voor organisatie 

Deelprojectleider 
Digitalisering 

Open Source Software & Open data Doelstelling Rijk Rijk 

In 2019 moet er een 'loketfunctie' zijn, 
de 'laan' erachter loopt nog door tot en 
met 2024. 

Inzicht in ontwikkelingen DSO Deelprojectleider 
Digitalisering 

Coalitieakkoord 2014-2018 Voorgenomen doelen bij een 
veranderend bestuurlijke 
afwegingsruimte. 

Open houding, transparantie 
van beleid en interactie met 
alle groepen in onze 
samenleving. Communicatie, 
burgerparticipatie en het vanuit 
een doelgroepenbenadering 
interactief tot stand brengen 
van beleid. Wij werken aan 

College 
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een verdere digitalisering van 
de dienstverlening, maar alle 
inwoners moeten ook door 
middel van andere kanalen 
contact kunnen leggen met de 
gemeente 
Werken vanuit het principe Raad 
Zelf-samen-gemeente. 
Aan te sluiten op 
burgerinitiatieven en nieuwe 
netwerken. 
Een sterke partner te zijn in de 
Regio FoodValley. 

Strategische visie 

RANDVOORWAARDE N BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 

Bestuurlijk draagvlak Projectplan voorleggen aan 
MO en college 

Projectleider 

Voldoende ambtelijke capaciteit Vastleggen in Projecten in 
Beeld 

Lijnmanagement i.s.m. 
projectleider 

Inbreng van specialisten / adviseurs Afspraken maken over 
capaciteit 

Projectleider 

Nieuwe RO-standaarden Aangepaste RO-standaarden 
binnen Omgevingswet 

Wetgever / Geonovum 

Data op één plek beheren, waar 
iedereen gebruik van kan maken. 

Bestaande software 
aanpassen of bekijken of deze 
nog geschikt is 

Deelprojectleider 
Digitalisering 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 

Regionale afstemming In het regionale 
projectleidersoverleg 
werkwijze afstemmen 

Projectleider 

Integrale, afdeling overstijgende 
aanpak 

Inzet werkgroepen vanuit 
gehele organisatie. 

Projectleider en 
deelprojectleiders 

Draagvlak (intern) Communicatie Projectleider i.s.m. B&D 
Draagvlak omgeving (extern) Communicatie en marketing Projectleider i.s.m. B&D 
Voldoende budget Budget bij de raad vragen Projectleider i.s.m. 

afdelingshoofd RO 
Mogelijkheden om eisen en wensen 
van de organisatie naar de digitale 
omgeving te vertalen 

In een zo vroeg mogelijk 
stadium inzicht in eisen en 
wensen 

Deelprojectleider 
Digitalisering 

Formuleren van visies Het hebben van visies op 
onderwerpen, gebieden of 
thema's geeft een duidelijk en 
transparant 
besluitvormingsproces. 

Visie op bevoegdheden en 
instrumenten. 

Deelprojectleiders, Raad, 
B&W 

Dienstverlening moet worden 
ingeregeld in werkprocessen 

, Werkbeschrijvingen (van met 
name de instrumenten die zijn 
genoemd in het 
deelprojectplan Instrumenten). 

Deelprojectleider 
Dienstverlening i.s.m. 
beheerder werkbeschrijving 
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RISICO BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 

Huidig beschikbare informatie: wet- en 
regelgeving 

Niet alle wet- en regelgeving is 
al bekend. Er wordt uitgegaan 
van de nu beschikbare 
informatie 

Wetgever 

Wijzingen in de Omgevingswet Voor de inwerkingtreding kan 
nog veel gewijzigd worden, 
waardoor de uiteindelijke 
versie van de Omgevingswet 
afwijkt van het ingediende 
wetsvoorstel. Desondanks 
kunnen acties toch uitgevoerd 
worden en kan met name 
gewerkt worden aan de 
omslag in het denken. 

Deelprojectleider Wet- en 
regelgeving. 

Uitstel in werking treding wet Inzicht op wet- en 
regelgevingstraject ministerie 
l&M 

Deelprojectleider Wet- en 
regelgeving 

Zomerperiode consultatie AMvB's Tijdig afspraken maken met 
werkgroepleden en adviseurs 

Deelprojectleider Wet- en 
regelgeving 

Continuïteit Streven naar continue inzet 
van dezelfde mensen in de 
projectorganisatie 

Projectleider i.s.m. 
opdrachtgever en 
lijnmanagement 

Lange aanlooptijd Streven naar continue inzet en 
'learning by doing' 

Projectleider i.s.m. 
opdrachtgever en 
lijnmanagement 

Te hoge verwachtingen vanuit 
organisatie voor wat betreft 
mogelijkheden software en data 

Capaciteit om gegevens 
beschikbaar, bruikbaar en 
betrouwbaar te maken 

Projectleider i.s.m. 
opdrachtgever en 
lijnmanagement 

Overlap met overige 
digitaliseringsverandering en al 
ingeplande softwareaanpassingen 

In beeld brengen overige 
digitaliseringsveranderingen 
en al ingeplande 
softwareaanpassingen 

Deelprojectleider 
Digitalisering 

Overlap met 'E-dienstverlening' Overleg met afdeling B&D en 
over en weer aanhaken van de 
projecten 

Deelprojectleider 
Dienstverlening 

Gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 
2018 

Bij werkgroep Bestuur streven 
naar continue inzet van 
dezelfde mensen in de 
projectorganisatie, afspraken 
maken welke niet beïnvloed 
kunnen worden door 
veranderingen in het politieke 
spectrum 

Deelprojectleider Bestuur 
i.s.m. opdrachtgever en 
lijnmanagement 
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Hoofdstuk 3 Werkwijze 
De Omgevingswet gaat over een grote verandering. Ten eerste gaat het over een integrale wet waarin 
alle wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) over de fysieke leefomgeving 
geïntegreerd worden tot één wet en vier AMvB's. Ten tweede wordt met de nieuwe wet ook een nieuw 
instrumentarium uitgerold. Ten derde beoogt de nieuwe wet een kentering in de benadering van en 
omgang met de samenleving. De initiatiefnemer komt meer centraal te staan. De overheid doet een 
stapje terug en legt meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Bijvoorbeeld door afstemming te 
zoeken met de buurt. 

De verbeterdoelen van de Omgevingswet: 
Verbeterdoel Impact voor de gemeente 

Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en 
gebruiksgemak 

Minder verschillende wetten en regels en beter 
toegankelijke regelgeving. 
Naar één Omgevingsplan voor de hele gemeente. 

Integrale benadering leefomgeving Van aspectgewijs (RO, water, milieu en dergelijke) naar 
integraal beleid per gebied. 

Meer afwegingsruimte Meer regelvrij en meer algemene regels met eigen visie 
en beslissingsruimte voor gemeenten. 

Versnellen en verbeteren besluitvorming Meer vergunningvrij, met integrale vergunningen en 
verkorte procedures 

De VNG gaat in aanloop naar de Omgevingswet uit van de volgende stappen: 

2015 
Bewustwording 
en verkenning 

2016 
Verbredingen 

verdieping 

2017 
Voorbereiding 
en veranderim 

2018 
Realisatie en 
verankering 

3.1 Bewustwording en verkenning 
In 2014 is gestart met de voorbereiding van de implementatie. Irma van Dijkhuizen, hoofd van de 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) heeft een kernteam in het leven geroepen dat is belast met de 
voorbereiding op de Omgevingswet. In april 2015 is een projectplan opgesteld voor de fase van 
bewustwording. De belangrijkste opdracht van het kernteam in 2015 was kennis vergaren en kennis 
delen. 
Hiervoor zijn de volgende acties uitgevoerd: 
Kennis vergaren: 
Bijwonen bijeenkomsten over Omgevingswet voor kennis over de hoofdlijnen 
Lezen en samenvatten memorie van toelichting 
Vakbladen bijhouden 
Bijwonen bijeenkomsten over ervaringen van pilotgemeenten voor verdieping 
Deelname aan regionaal overleg Foodvalley/OddV projectleiders implementatie Omgevingswet 
Deelname aan bijeenkomsten van KING. In voorbereiding op het Digitale Stelsel Omgevingswet  
verkent het KING de informatievoorziening. De werkgroep 'dienstverlening' ontwikkelt ongeveer drie  
serviceformules die gemeenten kunnen toepassen met het oog op de invoering van de  
Omgevingswet. De formules sluiten aan bij de nieuwe interactie tussen overheid en klant onder de  
Omgevingswet. 
Deelname aan Werkatelier invoeringsstrategieën Omgevingswet van de VNG 
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Anticiperen op de Omgevingswet bij het actualiseren van bestemmingsplannen: 
Vooruitlopend op één omgevingsplan voor de gehele gemeente zijn de plangebieden voor de 
actualisering gebundeld. 
Daarnaast wordt een visie op het plangebied meegenomen in het bestemmingsplan. Dit speelt al bij 
het eerste actualiseringsplan Barneveld-Noordwest. Aan de hand van de visie kan sneller worden 
beoordeeld of veel voorkomende verzoeken haalbaar zijn. 
Voor het bestemmingsplan Buitengebied 2012 is een geconsolideerde versie gemaakt, die elk 
kwartaal wordt geactualiseerd. 

Communicatie: 
Presentatie aan de commissie Grondgebied en het college over de veranderende rol van de raad en  
het college 
Informeren organisatie: in company bijeenkomst 

Daarnaast zijn er al diverse werkwijzen en plannen die passen in de geest van de Omgevingswet. Te 
denken valt aan het planatelier, locatiebezoek bij nieuwe plannen, de notitie Globaal en flexibel 
bestemmen, de notitie Interactieve beleidsvorming en ontslakken bij Columbiz Park. Bij het opstellen 
van nieuw beleid wordt waar mogelijk ook geanticipeerd op de Omgevingswet. Voorbeelden hiervan 
zijn de Strategische Visie en het concept beleidskader Menukaart. 

3.2 Verbreding en verdieping 
De onderwerpen in de Omgevingswet die relevant zijn voor de gemeente Barneveld zijn 
geïnventariseerd. De grote hoeveelheid onderwerpen is in vijf hoofdthema's geclusterd: Bestuur, 
Dienstverlening, Digitalisering, Instrumenten en Wet- en regelgeving. Hiervoor is een projectstructuur 
opgezet met vijf werkgroepen. Binnen de hoofdthema's hebben de onderwerpen onderlinge 
samenhang. De hoofdthema's hebben met elkaar gemeen dat deze allemaal noodzakelijk zijn voor de 
succesvolle invoering van de Omgevingswet in Barneveld. In hoofdstuk 4 is uitgewerkt hoe de 
organisatie van de werkgroepen is geregeld. Hieronder wordt ingegaan op de opdracht van de 
werkgroepen. 

3.2.1 Werkgroep Bestuur 

Doel werkgroep 
De werkgroep informeert en betrekt actief "het Bestuur" in de gemeente Barneveld bij de 
implementatie van de Omgevingswet, met als doel het in kaart brengen en vorm en inhoud geven aan 
de bestuurlijke veranderingen en nieuwe rolverdeling. Daarnaast heeft de werkgroep als doel het 
vormgeven van de beslisbevoegdheden die de raad krijgt en de beslisbevoegdheden die het college 
krijgt inzichtelijk te maken en waar nodig hiervoor bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. 
Daarnaast is van belang om te onderzoeken in hoeverre de werkzaamheden en taken van de 
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) en de Regio Food Valley wijzigen. 

Projectopdracht 
De werkgroep Bestuur heeft de opdracht om "het Bestuur", waarbij de nadruk ligt op de raad en het 
college, te betrekken bij de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet en mee te 
nemen in de benodigde bestuurlijke veranderingen, met bijbehorend ambitieniveau, gericht op 
vereenvoudiging in de toe te passen wet- en regelgeving en versnelling in de besluitvorming van 
procedures. 

Onder "het bestuur" vallen de volgende bestuurslagen: 
• De gemeenteraad; 
• Het college van burgemeester en wethouders; 
• De burgemeester (als voorzitter van de raad en het college). 

Relatie met OddV 
Het vergunningverleningsproces omvat het proces vanaf het aanvragen van een 
omgevingsvergunning tot verlening daarvan door het bevoegd gezag. Momenteel gebeurt 
vergunningverlening door de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De Omgevingswet leidt tot minder 
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vergunningaanvragen doordat meer activiteiten vergunningsvrij zijn. Bovendien moet het huidige 
vergunningverleningsproces meer zaakgericht ingericht worden, met een integrale beoordeling van de 
bouw, ruimte en milieu aspecten. Hierdoor komt de nadruk meer te liggen op de voorkant van het 
vergunningverleningsproces. Het vooroverleg wordt belangrijker. Aangezien meerdere organisaties 
straks werken aan één integrale omgevingsvergunning is goede afstemming op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau nodig om de termijnen van procedures te kunnen halen. Een belangrijk vraagstuk 
hierbij is de rolverdeling tussen gemeente en omgevingsdienst in het vergunningverleningsproces. 

Samenwerking met FoodValley gemeenten 
De portefeuillehouders hebben op 10 maart jl. ingestemd om samen met de gemeenten in de 
FoodValley te verkennen wat ieders ambitie is en te onderzoeken of en zo ja op welke vlakken 
behoefte is aan samenwerking. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in regionaal verband bandbreedtes 
voor aanscherping of verruiming van het wettelijke beschermingsniveau vast te stellen. 

De werkzaamheden van de werkgroep wordt verdeeld in drie onderdelen, te weten: bestuur (raad en 
college), OddV en de Regio FoodValley. Per onderdeel worden de mogelijkheden van de 
omgevingswet inzichtelijk gemaakt en besproken en wordt in overleg bepaald wat de verwachtingen 
en wensen zijn na de invoering van de Omgevingswet. 

Aanpak 
In de aanpak voor het onderdeel bestuur is het van belang om de raad en het college goed te 
informeren over de komende veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. 
Hiervoor zullen aparte informatiebijeenkomsten worden gehouden met zowel de raad als het college 
om hen op de hoogte te houden van de steeds gedetailleerder wordende uitwerkingen van de 
Omgevingswet. 

Daarnaast willen we een gezamenlijk startmoment met de raad organiseren door een 'Startnotitie' aan 
te bieden. In de startnotitie worden de hoofdlijnen van de Omgevingswet, het Plan van aanpak en de 
verwachtingen ten opzichte van de gemeenteraad worden voorgelegd en besproken. De startnotitie is 
niet direct op te stellen omdat nu nog niet alle benodigde informatie beschikbaar is. 

Naast het informeren van de raad en het college zal gezamenlijk moeten worden gewerkt aan het 
verkrijgen van meer inzicht in de veranderingen van de rol die de raad en het college bij de nieuwe 
wet krijgen over de bestuurlijke verhoudingen tussen de raad en college. Over welke bevoegdheden 
de raad en het college zullen krijgen moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Om daar een goede 
gezamenlijke visie op te vormen is het raadzaam om vanuit de gemeenteraad een klankbordgroep 
Omgevingswet samen te stellen en periodiek met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij zal ook de vraag 
worden onderzocht in hoeverre en op welke wijze er voor de meer inhoudelijke uitwerkingen vanuit de 
Omgevingswet input vanuit de raad kan worden aangegeven. Verwacht wordt dat met deze werkwijze 
een goed voortraject ontstaat en kan de raad zich voorbereiden op haar nieuwe rol voor de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie. 

Voor het verkrijgen van de benodigde informatie en komende veranderingen is een goede interne 
afstemming nodig met de deel projectgroepen Instrumenten, Wet- en Regelgeving en Dienstverlening. 
Daarbij zullen we externe expertise vragen voor het houden van informatieve bijeenkomsten met de 
gemeenteraad. 

In de Omgevingswet is benoemd op welk niveau welk besluit moet worden genomen. Daarnaast biedt 
de wet de mogelijkheden voor het bepalen van bandbreedtes en afwegingsruimte op verschillende 
thema's. Deze bandbreedtes moeten op regionaal of gemeentelijk niveau worden bepaald waarbij 
tevens zal moeten worden aangegeven binnen welke kaders het college de afwegingsruimte krijgt. Als 
laatste heeft de burgemeester in met name de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) sfeer een 
eigen beslisbevoegdheid. Dit valt buiten de werkingssfeer van de Omgevingswet. 
Om de implementatie van de Omgevingswet concreet te maken wordt voorgesteld om aan te sluiten 
bij de Omgevingsvisie. Als vervolg op de Strategische Visie en zoals opgenomen in de opdracht van 
de werkgroep Instrumenten wordt dit jaar gestart met een beleidsinventarisatie. Op basis hiervan 
wordt dit najaar een projectplan gemaakt voor het opstellen van een Omgevingsvisie en wordt in 2017 
gestart met de uitwerking hiervan. Dit biedt de mogelijkheid om de theorie direct in praktijk te brengen. 
Voor een goede voorbereiding en het doorlopen van het proces is een nauwe samenwerking met de 
werkgroep Instrumenten van belang. 

8 
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Mijlpalen 
• Tweede helft 2016: Bespreking en besluitvorming 'Startnotitie' voor het bestuurlijke traject van 

de implementatie van de Omgevingswet met het college; 
• Tweede helft 2016: 'Startnotitie' aan de gemeenteraad in combinatie met een 

informatiebijeenkomst over de stand van zaken. 

3.2.2 Werkgroep Dienstverlening 

Doel werkgroep 
• Verankeren dat de externe klant (bijvoorbeeld de initiatiefnemer) centraal is gesteld vanaf de 

voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet in gemeente Barneveld; 
• Het gewenste niveau van dienstverlening laten vaststellen door het bestuur; 
• Inzichtelijk maken welke veranderingen in cultuur en structuur van de gemeentelijke 

organisatie nodig zijn vanwege de Omgevingswet. 

Projectopdracht 
De opdracht is om te onderzoeken welk niveau van dienstverlening het bestuur ambieert en hoe in 
gemeente Barneveld al bij de voorbereiding op de Omgevingswet de focus kan worden gelegd op de 
dienstverlening aan het gehele spectrum aan externe klanten, waaronder de particuliere 
initiatiefnemer, de ondernemer, de professionele adviseur en de belanghebbende. 
Daarnaast wordt in deze werkgroep bepaald hoe we stappen kunnen zetten voor de 
cultuurverandering en het integraler werken. 

Aanpak 
De aanpak van de werkgroep Dienstverlening is bottum up en integraal: waar mogelijk in overleg met 
vertegenwoordigers van verschillende klantgroepen en met alle organisatieonderdelen die al dan niet 
rechtstreeks diensten bieden aan klanten met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hoe we de 
klanten betrekken bij de inrichting van de dienstverlening en hoe we voorgenomen serviceformules bij 
hen toetsen, dat zijn belangrijke vragen voor de communicatieadviseur in de werkgroep. 
Het deelproject Dienstverlening in het kader van het nieuwe omgevingsrecht zal een plaats moeten 
krijgen in het bredere Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2016-2020 dat waarschijnlijk in juni 2016 
zal worden vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma hoort bij de Kadernotitie Dienstverlening 2016-
2020 van de raad (april 2016). 

Voor de dienstverlening - specifiek in het kader van de Omgevingswet - is het vervolgens ook aan de 
raad om te bepalen welk serviceniveau zij ambieert: basis (wettelijk minimum), medium of full. De 
bandbreedtes van die niveaus moeten worden uitgewerkt. Het gewenste serviceniveau bepaalt mede 
de omvang van de werkzaamheden van de werkgroep. Dus is het voor de werkgroep logisch om aan 
het begin aan het bestuur de keuze tussen serviceniveaus voor te houden. De vaststelling van het 
gewenste niveau van de dienstverlening is de eerste mijlpaal. Een vertegenwoordiger van de 
werkgroep Dienstverlening neemt deel aan de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet van 
KING. Het is de bedoeling van KING om serviceformules aan te bieden aan de gemeenten. Er komen 
verschillende serviceformules die passen bij en aansluiten op verschillende ambitieniveaus. Om te 
komen tot die serviceformules doorloopt KING een aantal 'klantreizen', waarin wordt nagebootst en 
onderzocht wat de externe klant ondervindt in de relatie met de overheid. De klantreizen worden 
afgerond in juli 2016. De klantreizen zullen uitmonden in de serviceformules. Deze zijn gereed in mei 
2017, naar het zich laat aanzien. 
Het is de bedoeling dat we de mijlpaal bereiken rond de zomer van 2017. 

De Omgevingswet maakt het noodzakelijk om in de gemeentelijke organisatie de werkwijze en cultuur 
te veranderen. Zo is een behoorlijke cultuurverandering naar een meer open en faciliterende houding 
ten opzichte van initiatieven geboden. Om grip te krijgen op de opgave voor gemeente Barneveld 
zullen we gebruik maken van de zogeheten 'diagnosetool' die KING nog gaat ontwikkelen. Zo komen 
we te weten waar we nu staan en wat nog moet worden geregeld om te geraken bij het vast te stellen 
ambitieniveau. Hoe bereiken we 'ontschotting' tussen disciplines als milieu, bouwen, ruimte en 
cultuurhistorie? Hoe veranderen we de mindset van collega's van sectoraal toetsen en ontwikkelen 
naar integraal en dynamisch werken, en van "nee, tenzij" naar "ja mits", dus denken vanuit het 
initiatief. 
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Na het bereiken van de eerste mijlpaal zal de werkgroep de nadere werkzaamheden ordenen en 
uitvoeren naar: 

• Strategie (scenario's & architectuur) 
• Structuur (processen & organisatie) 
• Cultuur (leiderschap & basiswaarden) 
• Mensen (competenties, vaardigheden) 
• Middelen (ICT, geld, faciliteiten) 
• Resultaten (producten & effecten) 

Mij lpalen 
• Juni 2016: werkgroep dienstverlening opgenomen in Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 

2016-2020; 
• Juli 2016: klantreizen KING afgerond; 
• Mei 2017: serviceformules KING gereed; 
• Juli 2017: vaststelling gewenste niveau dienstverlening; 

• Jan 2018: noodzakelijke veranderingen cultuur/structuur in het vizier + veranderplan. 

3.2.3 Werkgroep Digitalisering 

Doel werkgroep 
Inzicht in het onderdeel digitalisering binnen de Omgevingswet verwerven en implementatie daarvan 
binnen de gemeente Barneveld. 
Projectopdracht 
De opdracht is om het onderdeel digitalisering binnen de Omgevingswet te bestuderen en aan de 
andere werkgroepen door te geven waar welke consequenties voor de gemeentelijke organisatie aan 
verbonden zijn. De werkgroep Digitalisering is volgend aan de overige werkgroepen (met name 
Dienstverlening) en heeft daarin een ondersteunende rol. 

Met name de veranderingen in het ICT-landschap worden inzichtelijk gemaakt. Er wordt samen met 
de afdeling BDV gekeken hoe dit moet worden ingepast in de ICT-systemen. Ook dient te worden 
onderzocht welke investeringen de implementatie met zich meebrengt. 

Aanpak 
De invoering van de omgevingswet heeft grote impact op de informatievoorziening bij gemeenten. De 
wet wordt aangepast en gaat uit van digitaal werken. Dit heeft consequenties voor de processen en 
dus de voor de informatiebehoefte van deze processen. Bestaande voorzieningen als OLO, AIM en 
ruimtelijke plannen worden (deels) ven/angen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
Bovendien levert het DSO, faciliterend aan de omgevingswet, additionele ondersteuning (data en 
functionaliteit) aan gemeenten en gebruikers, waardoor het een grote plaats inneemt in het 
gemeentelijke informatielandschap binnen het ruimtelijk domein. 

In de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO) zijn op het niveau van bedrijfs-, 
informatie, applicatie- en gegevensarchitectuur aanbevelingen gedaan. Veel is nog onduidelijk. Voor 
veel zaken is vervolgonderzoek nodig. Effectief aan de slag gaan kan pas op het moment, dat 
bestuurlijk keuzes zijn gemaakt. Voor dit moment sorteren wij voor door het in beeld brengen van de 
huidige architectuur. Daarmee weten wij welke gegevens en programma's geraakt gaan worden door 
de Omgevingswet. Ook stellen wij de mate van digitalisering van de huidige processen vast. 

Digitalisering en ICT zijn onderdeel van een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. 
Initiatiefnemers kunnen digitaal vergunningen aanvragen en meldingen doen. Daarnaast beschikken 
zij sneller over de informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en over de regels die daar gelden. 
Hierdoor kunnen onderzoekslasten worden verlaagd. Het stelt burgers, bedrijven en overheden in 
staat om eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen en biedt kansen om besluitvorming te 
versnellen en te verbeteren. 

De volgende onderwerpen zullen de komende jaren worden opgepakt: 
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Archiefwet 
Het uitvoeren van de Omgevingswet leidt er onder meer toe dat bij de gemeente, ketenpartners en in 
gezamenlijke voorzieningen veel informatie in digitale vorm wordt vastgelegd. De Archiefwet is hierop 
van toepassing. Dat betekent dat deze informatie gedurende kortere of langere tijd duurzaam 
toegankelijk moet zijn. Digitaal archiefbeheer is amper ontwikkeld, voorzieningen daarvoor zijn nog in 
ontwikkeling. 
Er vindt overleg plaats met een softwareleverancier om inzicht te krijgen in de aanstaande verandering 
van de huidige software voor het maken, archiveren en het digitaal ontsluiten van de ruimtelijke 
plannen. Daarbij zijn collega's vanuit de afdeling Bedrijfsvoering / l&A en Bestuur & Dienstverlening / 
Gemeentearchief uitgenodigd. 

Dafaware/rauses 
Het beschikbaar stellen van gegevens aan initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegde gezagen 
is het belangrijkste doel van het DSO. De binnen het DSO op te nemen datawarehouses worden 
gefaseerd opgeleverd. Er dient te worden uitgezocht welke datawarehouses er door de gemeente 
gevuld moeten worden en hoe deze gevuld moeten zijn in 2019. Ook na 2019 zal het digitaal stelsel 
ter ondersteuning van de Omgevingswet (DSO) nog doorlopen. 
Voor het vullen van de datawarehouses zal de data geoptimaliseerd moeten worden. Bijvoorbeeld van 
analoog naar digitaal en van pdf naar GML. 

Huidige digitaliseringsveranderingen en ingeplande softwareaanpassingen 
Intern worden verschillende collega's van de afdeling B&D, team l&A benaderd over wat er op dit 
moment al op de rol staat met betrekking tot het aanpassen van de systemen voor andere trajecten en 
raakvlakken hebben met de Omgevingswet (onderdeel digitaliseren). 

Het ICT landschap voor de fysieke leefomgeving binnen Barneveld wordt in kaart gebracht. Aan de 
hand hiervan worden applicatiebeheerders geïnformeerd en indien nodig toegevoegd aan de 
werkgroep. 

Standaarden 
Een ander punt van de digitalisering is de ontwikkeling van nieuwe standaarden voor het maken, het 
raadplegen en het beschikbaar stellen van de instrumenten van de Omgevingswet. Er wordt nu nog 
gewerkt met de ruimtelijke ordeningsstandaarden. Deze moeten worden vervangen door nieuwe 
standaarden die zijn afgestemd op de instrumenten van de Omgevingswet. De werkgroep volgt de 
ontwikkelingen rond de nieuwe standaarden en zet dit uit bij de betrokken medewerkers. 

S//een/comsfen 
Er wordt zo veel mogelijk informatie vergaard door onder ander het bijwonen van bijeenkomsten. De 
informatie dient te worden vertaald naar de wensen van de gemeente Barneveld en wordt 
teruggekoppeld richting de andere werkgroepen. 
Provero organiseert regelmatig bijeenkomsten. Deze worden zo veel mogelijk door Jef van Wijk en/of 
Emiel van Zomeren bijgewoond om de ontwikkelingen qua digitaliseren bij te houden. 

Mijlpalen 
• 2016 / eerste helft: overleg met softwareleverancier over de aanstaande verandering van de 

huidige software voor het maken, archiveren en het digitaal ontsluiten van de ruimtelijke 
plannen; 

• 2016 / tweede helft: overzicht van welke aanpassingen in systemen al zijn ingepland; 
• 2016: ICT landschap in beeld brengen; 
• Begin 2017: Data optimaliseren. 

3.2.4 Werkgroep Instrumenten 

Doel werkgroep 
De werkgroep Instrumenten richt zich op de implementatie van de vier instrumenten uit de 
Omgevingswet die tot de gemeentelijke bevoegdheden horen, te weten: 

• Omgevingsvisie; 
• Programma; 
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• Omgevingsplan; 
• Omgevingsvergunning. 

Dit betekent dat de andere twee instrumenten uit de Omgevingswet, de 'algemene rijksregels' en het 
'projectbesluit', buiten beschouwing blijven. 
De algemene rijksregels bevatten een generieke basisbescherming voor het hele land en zijn niet 
locatiespecifiek. De algemene rijksregels komen in de twee AMvB's over activiteiten in de fysieke 
leefomgeving en worden meegenomen bij de werkgroep Wet- en regelgeving. 
Het projectbesluit is een bevoegdheid van het Rijk, provincies en waterschappen en blijft daarom 
buiten beschouwing. 

Projectopdracht 
De opdracht is in beeld te brengen welke wijzigingen de vier instrumenten uit de Omgevingswet met 
zich mee brengen en welke bestuurlijke en ambtelijke keuzes nodig zijn om hier alvast op voor te 
sorteren. Dit vergt afstemming met de andere werkgroepen. 

Aanpak 
De taken van de werkgroep Instrumenten zijn erg breed. Hierbinnen zit wel een samenhang: de 
omgevingsvisie kan niet los gezien worden van het programma en het omgevingsplan niet los van de 
omgevingsvergunning. Binnen de organisatie gaat het deels ook om andere collega's. De opdracht 
van de werkgroep wordt daarom opgesplitst waarbij een deel de omgevingsvisie en het programma 
verder uitwerken en een deel het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Eerst wordt gestart met 
de visie en het programma. In de visie wordt het samenhangende en strategische beleid van de 
gemeente bepaald. Dit wordt later uitgewerkt in een omgevingsplan. Het is dus logisch om op het 
hoogste niveau te beginnen en later af te dalen. Vanaf 2017 worden de werkzaamheden voor 
implementatie van het omgevingsplan en de omgevingsvergunning opgestart. De opdracht voor deze 
laatste twee instrumenten is daarom nog niet uitgewerkt en komt in een latere fase van het project aan 
bod. 

Onderdeel Omgevingsvisie en programma 
Als eerste stap brengt de werkgroep op hoofdlijnen de veranderingen in beeld die de omgevingsvisie 
en programma met zich meebrengen (proces en inhoud). Een belangrijk doel van de omgevingsvisie 
is het bevorderen van de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om de 
visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, 
milieu, natuur en cultureel erfgoed samen te voegen en met elkaar te verbinden. De doelen van de 
omgevingsvisie kunnen concreet in (sectorale) programma's worden vertaald. 
De praktijk in Barneveld is dat er nog veel sectorale beleidsvisies zijn en nog steeds worden gemaakt. 
Een eerste actie van de werkgroep is daarom om een overzicht te maken van het huidige beleid/ 
beleidsvisies inclusief geplande actualisaties (onder andere Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, 
woonvisie). Om vervolgens met deze twee bouwstenen ('wat vraagt omgevingsvisie?' en 'de 
Barneveldse beleidspraktijk') één of twee sessies te organiseren voor de beleidsmedewerkers om de 
inventarisatie en analyse van het huidige beleid volledig te maken en om met elkaar van gedachten te 
wisselen over wat er nodig is om integraal beleid / een omgevingsvisie te maken onder de 
Omgevingswet. Dit resulteert in een verslag / eindrapportage met bestuurlijke en ambtelijke keuzes 
die gemaakt moeten worden om te komen tot een integrale omgevingsvisie. Dit is een goede eerste 
stap en sluit aan op het beoogde vervolg en uitwerking van de Strategische visie in een 
Omgevingsvisie. Vaststelling van de Strategische visie Barneveld 2030 is gepland voor de zomer van 
2016. 
Naast het beleid van de gemeente wordt hierbij ook het strategische beleid van het Rijk, provincie 
Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en regio FoodValley betrokken. 
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Onderdeel Omgevingsplan en vergunning 
Zoals hierboven al opgenomen wordt de opdracht hiervoor in een latere fase uitgewerkt. Het lijkt 
logisch om voor de instrumenten omgevingsplan en omgevingsvergunning als eerste de 
veranderingen ten opzichte van de huidige praktijk en de te maken keuzes in beeld te brengen. Hierbij 
wordt ook alles wat te maken heeft met bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen voor de 
fysieke leefomgeving betrokken, zoals APV's en nota parkeernormen. Ook zal gekeken worden naar 
algemene regels, instructieregels, provinciale verordeningen en dergelijke die doorwerking kennen 
naar het omgevingsplan en de plek die gezondheid in de Omgevingswet inneemt. Ook het instrument 
Omgevingsvergunning en wat daarbij hoort, vergunningverlening, melding, afwijkingsprocedures, 
kwaliteitscriteria en handhaving, worden in deze werkgroep behandeld. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de advisering voor en door andere overheden en de samenwerking met de OddV. De huidige 
werkwijze in Barneveld met vooronderzoeken en de begeleiding van initiatieven/het planatelier en de 
rol van de menukaart en het servicepunt BWL wordt hierbij ook betrokken. 

Mij lpalen 
• Tot en met november 2016 uitwerking van het onderdeel 'Omgevingsvisie'; 

o Veranderingen Omgevingsvisie en Programma in beeld; 
o Overzicht huidige beleid / beleidsvisies; 
o Eindrapportage Aanpak Omgevingsvisie; 

• Begin 2017 start en verdere uitwerking van het onderdeel 'Omgevingsplan en vergunning'. 

3.2.5 Werkgroep Wet- en regelgeving 

Doel werkgroep 
Inzicht in het wetgevingstraject van het ministerie van l&M verwerven en implementatie van de wet- en 
regelgeving binnen de gemeente Barneveld. Opmerkingen worden doorgegeven aan het ministerie 
van l&M als daar aanleiding voor is. 

Projectopdracht 
De opdracht is de wet- en regelgeving van het ministerie van l&M te bestuderen. Hierbij wordt 
bekeken wat voor welke werkgroep relevant is en de informatie wordt daar dan ook uitgezet. Aan de 
andere werkgroepen wordt doorgegeven waar welke consequenties aan verbonden zijn. De andere 
werkgroepen zullen immers de toepasbaarheid van de wet- en regelgeving in de gemeente Barneveld 
door moeten voeren in werkprocessen en werkwijzen (bv. inzake de toepasbaarheid van de 
instrumenten, de dienstverlening én de digitalisering). 

Het wetsvoorstel Omgevingswet is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer, met een ruime meerderheid, 
aangenomen. Op 15 maart 2016 is het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld. Nadat dit 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aangenomen, wordt er gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving, 
aanvullingswetten en invoeringsregelgeving (een invoeringswet en een invoeringsbesluit). 

L/zfvoenngsrege/gew'ng 
De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en deze vier AMVB's 
geven regels voor het praktisch uitvoeren van de wet, te weten: 

• Het Omgevingsbesluit; 
• Besluit kwaliteit leefomgeving; 
• Besluit activiteiten leefomgeving; 

• Besluit bouwwerken leefomgeving. 

Er zullen in de nieuwe situatie tien ministeriële regelingen zijn (in plaats van nu 120). 

Aanvullingswetten 
Parallel aan de Omgevingswet worden er aanvullingswetten opgesteld. Deze vormen ook onderdeel 
van het stelsel omgevingsrecht. Hierbij gaat het om aanvulling van de Omgevingswet op de volgende 
thema's: bodem, geluid, natuur en grondeigendom. 
De formele consultatie van twee aanvullingswetten bodem en geluid (ontwerp) is inmiddels gestart (22 
maart 2016). Wanneer de formele consultatie van de andere aanvullingswet (grond) plaatsvindt is nog 
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niet bekend. Wat betreft natuur (Wet natuurbescherming) is er een apart traject en de planning is dat 
deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt en uiteindelijk in de Omgevingswet wordt opgenomen. 

De werkgroep zal aan de Wet natuurbescherming slechts in hoofdlijnen aandacht hoeven te besteden, 
omdat de wet al in werking is getreden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Wet 
natuurbescherming zal gevolgen hebben voor bepaalde werkprocessen. 

Invoeringsregelgeving 
De Invoeringswet Omgevingswet zal een begeleidende wet bij de invoering van de Omgevingswet 
zijn. De Invoeringswet regelt voornamelijk juridisch-technische overgangsaspecten. Naast het 
intrekken van het bestaande recht, zal de Invoeringswet het overgangsrecht bevatten alsmede een 
veelheid aan beleidsneutrale aanpassingen. Verder ook zullen er zeker een aantal beleidsinhoudelijke 
aanpassingen van de Omgevingswet worden doorgevoerd. 

In eerste instantie zou de officiële consultatie per 1 juni 2016 starten, maar dit wordt uitgesteld omdat 
de AMvB's eerst moeten zijn afgerond. De inwerkingtreding van de Invoeringswet is overigens 
gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Aanpak 
Zodra voor de vier AMvB's in juli 2016 de formele consultatie start, geeft de deelprojectleider dit door 
aan de twee planologisch-juridisch medewerkers en de jurist van de OddV. 

leder bekijkt één AMvB en zet -voor wat betreft de deskundigheid- deze uit via de deelprojecteider. Er 
komt een standaard e-mail, zodat er op een uniforme wijze gecommuniceerd wordt met de 
specialisten / adviseurs. Gelet op de vakantieperiode zal in week 27 de e-mail verstuurd moeten 
worden, met een leeswijzer (niet alle aspecten zijn voor alle deskundigen / adviseurs van belang). 
In de werkgroep Wet- en regelgeving wordt bepaald voor welke datum alle deskundigen gereageerd 
hebben (voorstel: vóór 1 september 2016, zodat in september afstemming kan plaatsvinden en 
eventueel een reactie richting het ministerie van l&M kan worden opgesteld). De inspraaktermijn loopt 
door tot 1 oktober 2016. 

Medio september zal er afstemming met de regio plaatsvinden. 

Ook zullen in deze periode (week 27) de projectleiders van de andere deelprojecten geïnformeerd 
worden over deze AMvB's. Hiervoor wordt een format gebruikt, zodat de informatie op een uniforme 
wijze wordt overgebracht. Gedacht moet worden aan een tabelvorm met kolommen (bv. 'naam AMvB', 
met een hyperlink, 'paginanummer', 'aangehaalde passage' en een 'conclusie van de werkgroep'). 
De projectleider van de werkgroep houdt in de gaten wanneer overige wet- en regelgeving 
beschikbaar komt en zet dit uit. 

Mij lpalen 
• 1 juli tot en met 1 oktober 2016: consultatie vier AMvB's; 
• Overige wet- en regeling: op dit moment onbekend wanneer deze er zijn. 
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Hoofdstuk 4 Projectorganisatie en financiën 

4.1 Organisatie 
Aangesloten wordt bij de structuur zoals die in vergelijkbare projecten in de gemeente Barneveld 
wordt gehanteerd. Centraal in de projectorganisatie staat een kerngroep. Op verschillende momenten 
gedurende het traject worden andere partijen betrokken. Dat gebeurt op maat, net als de leden van de 
kerngroep en de rest van de gemeentelijke organisatie. Inzet wordt alleen gevraagd wanneer het 
nodig is om de werkbelasting acceptabel te houden. 

In de stuurgroep zitten wethouder A. de Kruijf, directeur Strategie en Projecten de heer R.A.P. 
Schouwaert, de opdrachtgever van de gemeente Barneveld mevrouw I.Y. van Dijkhuizen, 
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en de projectleider mevrouw A.M. van Bommel. 
De adviseur is de teamleader van team Ruimte (RO) de heer J. Hanegraaf. 

Het kernteam bestaat vooralsnog uit zeven deelnemers van de afdeling RO en een voorzitter, de 
projectleider van de implementatie van de Omgevingswet. 

De Omgevingswet is voor de volgende afdelingen en disciplines van de gemeentelijke organisatie 
relevant: 

Afdeling Discipline 
Bedrijfsvoering Finance & Control (leges en WOZ), l&A (informatiearchitectuur, 

ICT infrastructuur, GIS Barneveld, BAG), P&O (taakwijziging, 
competenties) 

Beheer Openbare Ruimte Straten, riolering en verkeer, sport, spelen en begraven, groen en 
schoon 

Bestuur & Dienstverlening Juridische zaken, economische zaken, communicatie & PR, KCC, 
Veiligheid, vergunningen en toezicht, gemeentearchief 

Ruimtelijke Ontwikkeling Servicepunt BWL, ontwikkeling, ruimte (planologen. 
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planeconomen, volkshuisvesting), Stedenbouw & 
Omgevingsbeleid 

Sociaal Domein Beleid, Jeugd, WMO en leerplicht, Onderwijs, sport en Be Active 
Vastgoed & Infrastructuur Landmeten, verkeer, weg- en waterbouw 

Daarnaast zijn andere overheden en adviseurs betrokken: 
Externe adviseurs / andere overheden 
Omgevingsdienst De Vallei (OddV) Vergunningverleners, toezichthouders, 

handhavers, adviseurs 
Regio FoodValley / gemeenten die met de OddV 
werken 

Projectleiders implementatie Omgevingswet 

Rijk 
Provincie 
Waterschap 
VGGM 
Overlegpartners 

Ten slotte zijn de klanten betrokken bij het project: 
Klanten 
Burgers en bedrijven 
Woningstichting Barneveld 
Adviesbureaus 
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het accent van intern naar extern verschuiven. 

Onder het kernteam vallen vijf werkgroepen. De deelnemers van het kernteam hebben ieder een 
belangrijke rol in één van de vijf werkgroepen. 
Per werkgroep is een deelprojectleider aangewezen. De werkgroep wordt aangevuld met een zo 
breed mogelijke vertegenwoordiging van de organisatie, die past bij de opdracht van de betreffende 
werkgroep. De deelprojectleider van de werkgroep legt verantwoording af aan de projectleider / 
voorzitter van het kernteam. 
In het kernteam vindt de afstemming tussen de werkgroepen plaats. 

Deelprojectleider Bestuur: Sander van Nieuwenhuizen 
Deelprojectleider Dienstverlening: Jolmer de Goeij 
Deelprojectleider Digitalisering: Jef van Wijk 
Deelprojectleider Instrumenten: Heidy Smit  
Omgevingsvisie: Heidy Smit  
Omgevingsplan: Vincent Bouma 
Deelprojectleider Wet- en regelgeving: Ivonne Pater 

4.2 Taken en bevoegdheden 
Stuurgroep 
De stuurgroep is richtinggevend op inhoud en proces en is sturend tot het moment van de formele 
besluitvorming in bijvoorbeeld het college dan wel in voorkomend geval de raad. De stuurgroep 
bespreekt producten uit de verschillende (deel)projectfasen en de periodieke stand van zaken. Op 
deze manier wordt veel informatie uitgewisseld en wordt draagvlak gecreëerd voor de producten, die 
na bespreking in de stuurgroep doorgaan naar het besluitvormingstraject. De stuurgroep heeft 
informatieve en initiërende bevoegdheden. De stuurgroep is besluitvormend binnen de 
projectorganisatie en besluit over go/no go beslis- en projectfase documenten, waarna politieke en 
publiekrechtelijke besluitvorming zal plaatsvinden. De stuurgroep komt eens in de acht weken bijeen. 

Projectleider 
De dagelijkse leiding van het project en de projectorganisatie is in handen van de projectleider. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het werkproces en stuurt het proces aan dat is 
gericht op het kennis vergaren en anticiperen op de Omgevingswet en de uitwerking van de taken van 
de vijf werkgroepen. De projectleider onderhoudt de contacten met belanghebbenden en betrokkenen 
in het proces. 
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Zij treedt op als opdrachtgever richting derden, zowel binnen de in de projectorganisatie actieve 
partijen als daarbuiten. Daamaast draagt zij zorg voor de procesgang, de voortgang van de 
werkzaamheden, de inhoudelijke en procedurele afstemming van de bijdragen van betrokken partijen 
en externe adviseurs, ambtelijke adviezen en collegevoorstellen en de voorbereiding van de 
besluitvorming binnen het bestuurlijk overleg. 
De projectleider legt verantwoording af aan de ambtelijk gedelegeerd opdrachtgever. Daarnaast 
rapporteert de projectleider periodiek over voortgang aan de stuurgroep, de formele opdrachtgever. 

Adviseur 

De adviseur is de sparringpartner van de projectleider met name op het gebied van het proces. 

Kernteam 
Het kernteam bestaat uit de deelprojectleiders van de vijf werkgroepen en twee adviseurs. In het 
kernteam wordt de productie van de werkgroepen gecoördineerd. Er wordt overleg gevoerd over de 
inhoudelijke kant van de werkzaamheden en de voortgang ervan. Er liggen dwarsverbanden tussen 
de werkgroepen, die via het kernteam worden bewaakt. De afstemming van de werkzaamheden en 
integratie van de verschillende bijdragen vindt in het kernteam plaats. Het kernteam staat onder 
leiding van de projectleider, die tevens optreedt als voorzitter. Het kernteam komt eens in de drie 
weken bijeen. 
Werkgroepen 
De werkgroepen staan onder leiding van de deelprojectleider. In de werkgroepen vindt de productie 
plaats. 
Bij de werkgroep Instrumenten ligt het accent in 2016 op het anticiperen op de Omgevingsvisie en 
Programma. Begin 2017 zal ook het onderdeel Omgevingsplan en Omgevingsvergunning worden 
opgepakt. 

4.3 Capaciteit 2016 
Op basis van de werkwijze bij de werkgroepen (zie hoofdstuk 3) is bepaald hoeveel capaciteit nodig is 
in 2016. In het onderstaande overzicht is dit weergegeven. Een uitgebreide versie staat in bijlage 1. 

De gewenste inzet voor 2016 wordt met de afdelingshoofden c.q. teamleiders afgestemd. 
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Functie Kernteam Werkgroep 
Bestuur 

Werkgroep 
Dienst­
verlening 

Werkgroep 
Digitalisering 

Werkgroep 
Instrumen­
ten 

Werkgroep 
Wet- en 
regelgeving 

Totaal 

Projectleider 62E 62E 
BDV 12d 
BDV/BGT 
BDV / ICT 60 60 12C 
BDV / Strategisch manager 60 
BOR e 
BOR / Beleid 8 e 
B&D 16f 
B&D / Archivering 40 4C 
B&D / Beleidsjurist 2cl 2C 
B&D / Communicatie 20 20 60 10C 
B&D / Economische zaken 6 6 
B&D / Publiekszaken KCC 60 
B&D / Nieuwe website 60 
RO 1183 
RO / Adviseur strategisch ruimtelijk beleid 50 60 50 160 
RO / Durpcoördinator 25 80 4 109 
RO / Ondersteuning 40 40 
RO / Planologisch juridisch medewerker 75 150 190 36 140 591 
RO / Regiefunctionaris 30 30 
RO / Servicepunt BWL 60 60 
RO / Stedenbouwkundig tekenaar, GIS deskundige 25 80 4 109 
RO / Overige adviseurs 36 48 84 

soc 6 
SOC / Beleid 6 6 
V&l 34 
V&l / Adviseurs 18 16 34 

Griffier 25 

OddV / Adviseurs 24 32 56 
OddV / Jurist 60 55 115 

VGGM 6 8 14 
Totaal 860 285 610 260 188 335 3856 

4.4 Communicatie 
De doelstellingen voor de communicatie over de (invoering van de) Omgevingswet zijn: 

1. Inwoners (in het algemeen) en belanghebbenden (in het bijzonder) weten dat de 
Omgevingswet wordt ingevoerd. 
Inwoners (in het algemeen) en belanghebbenden (in het bijzonder) weten wat de (invoering 
van de) Omgevingswet voor hen betekent. 
Inwoners (in het algemeen) en belanghebbenden (in het bijzonder) weten hoe en waar zij 
informatie over de (invoering van de) Omgevingswet krijgen en vinden. 

2. 

3. 

Hiervoor is een apart communicatieplan opgesteld. 

1 BDV: Bedrijfsvoering, BOR: Beheer Openbare Ruimte, B&D: Bestuur & Dienstverlening, RO: Ruimtelijke Ontwikkeling, SOC: 
Sociaal Domein, V&l: Vastgoed & Infrastructuur 
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5. Planning en begroting 

5.1 Planning 
In grote lijnen staan de mijlpalen voor 2016 in de onderstaande figuur. 

2016 2017 2018 
Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 Q3 Q4 

Bestuur Startnotitie college 
Startnotitie raad en informatiebijeenkomst 

Dienstverlening Bepalen dienstvetleningsniweau 
Digitalisering 0\«rleg softwareleverancier 

Inventarisatie huidige digitaliseringsveranderingen 
Data optimaliseren 

Instrumenten 
- Omgevingsvisie Inventarisatie beleid 

Integrale sessies omgevingsvisie 
Bestuurlijke keuzes omge^ngsvisie 

-Omgevingsplan PvA 
Wet- en regelgeving AM\B's 

5.2 Begroting 2016 
Het invoeren van de Omgevingswet is in belangrijke mate een organisatorisch vraagstuk. Er zijn 
echter ook zaken waarvoor budget nodig is. In dit stadium is echter niet aan te geven wat de kosten 
zijn, omdat eerst diverse zaken nader uitgewerkt moeten worden. Afgezien van de benodigde 
ambtelijke capaciteit zullen voor het project in 2016 geen aanvullende financiële middelen nodig zijn. 

Gelet op de omvang van het project en de verwachte impact op, onder andere de huidige 
softwarepakketten, is voor de implementatie wel een substantieel bedrag nodig. Op voorhand kan wel 
worden aangegeven dat vooral op het gebied van trainingen en de digitale informatievoorziening 
kosten gemaakt moeten worden. Voorzieningen zoals RO-Online, OLO en AIM zullen samengevoegd 
worden en er zal een landelijke voorziening gerealiseerd worden dat voor veel van de communicatie 
met externe partijen (aanvragers, belanghebbenden, andere overheden en dergelijke) gebruikt moet 
worden. Ook zullen meer gemeentelijke producten op een digitale wijze ontsloten moeten worden. Dit 
is echter nog volop in onderzoek bij het ministerie, IPO en VNG. Daarnaast is omvang van het 
benodigde budget ook afhankelijk van het ambitieniveau, de huidige manier van werken, het tempo en 
de mate waarin de gemeente wil veranderen, de actuele opgave voor de komende jaren in het fysieke 
domein (herziening bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling) etc. 

Voor hetjaar 2016 is nog geen budget nodig. Bij de uitwerking van de werkgroepen zal steeds 
duidelijker worden wat de opgave van de gemeente is en welk budget daarvoor nodig is. 
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Bijlage 1: gedetailleerde capaeiteitsplanning 

Kernteam 
Projectleider 625 
RO / Adviseur strategisch ruimtelijk beleid 25 
RO / Adviseur strategisch ruimtelijk beleid 25 
RO / Durp-coördinator 25 
RO / Planologisch juridisch medewerker 25 
RO / Planologisch juridisch medewerker 25 
RO / Planologisch juridisch medewerker 25 
RO / Stedenbouwkundig tekenaar 25 
RO / Ondersteuning 40 
B&D / Communicatie 20 

Werkgroep Bestuur 
Deelprojectleider 60 
RO / planologisch juridisch medewerker 60 
RO / Planologisch juridisch medewerker/ 
Deelnemer werkgroep Dienstverlening 30 

RO / Planologisch juridisch medewerker / 
Deelnemer werkgroep Instrumenten 30 

RO / Planologisch juridisch medewerker / 
Deelnemer werkgroep Wet- en regelgeving 30 

B&D / Communicatie 20 
RO / regiefunctionaris Gemeente Barneveld / OddV 30 
Griffier 25 

Werkgroep Dienstverlening 
Deelprojectleider 190 
BDV / ICT 60 
BDV / Strategisch manager 60 
B&D / Communicatie 60 
B&D / Publiekszaken KCC 60 
B&D / Nieuwe website 60 
RO / Servicepunt BWL 60 
OddV /jurist 60 

Werkgroep Digitalisering 
Deelprojectleider 80 
B&D / Adviseurs / applicatiebeheerders gemeente 20 
B&D / Archivering 20 
B&D / Archivering 20 
B&D / l & A 20 
B&D / ICT 20 
RO / stedenbouwkundig tekenaar (GIS deskundige) 80 
OddV / applicatiebeheerder 20 
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Werkgroep Instrumenten 
Deelprojectleider Omgevingsvisie 50 
Deelprojectleider Omgevingsplan 20 
RO / Planologisch juridisch medewerker 8 
RO / Planologisch juridisch medewerker 8 
Adviseurs gemeente: 
B&D 

- Economische zaken 6 
BOR 

- Beleid 6 
RO 

- Wonen 6 
- Buitengebied / Natuur en landschap 6 
- Duurzaamheid 6 
- Stedenbouw 6 
- Archeologie /cultuurhistorie 6 
- Geluid, milieuzonering en luchtkwaliteit 6 

SOC 
- Beleid 6 

V&l 
- Parkeren en verkeer 6 
- Water 6 
- Vastgoed 6 

Adviseurs OddV: 
- Bodem 6 
- Ecologie 6 
- Externe veiligheid 6 
- Geur 6 

VGGM 6 
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Werkgroep Wet- en regelgeving 
Deelprojectleider 60 
B&D / Beleidsjurist 20 
RO / Planologisch juridisch medewerker 40 
RO / Planologisch juridisch medewerker 40 
OddV / Jurist 55 
Adviseurs gemeente: 
BDV 

- BGT 8 
RO 

- Archeologie /cultuurhistorie 8 
- Digitalisering 8 
- Monumenten 8 
- Geluid, milieuzonering en luchtkwaliteit 8 
- Ladder voor duurzame verstedelijking 8 
- M.e.r. 8 
- Natuur en landschap 8 
- Planeconomie 8 

V&l 
- Parkeren en verkeer 8 
- Kabels en leidingen 8 

Adviseurs OddV: 
- Bodem 8 
- Ecologie 8 
- Externe veiligheid 8 
- Geur 8 

VGGM 8 
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Bijlage 2: Omgevingswet in het kort 
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ie van Infrastructuur en Milieu 

Omgevingswet in het kort 
Ruimte voor ontwikkeling, 
waarborgen voor kwaliteit 

EENVOUDIG BETER 

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet 
gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wenen en 
regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel 
ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. 
Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu de Omgevings­
wet: één wet die alle wenen op het gebied van de leefomgeving 
vereenvoudigt en bundelt. 

Waarom de Omgevingswet? 

Verbrokkeld en verdeeld 
Ruim 200 jaar na de inwerkingtreding van de Mijnwet tellen 
we in Nederland zo'n 40 wenen, 120 aigemene maatregelen van 
bestuur (AMvB's) en een paar honderd ministeriële regelingen 
op het gebied van de leefomgeving. Voor ruimtelijke ordening 
en bodem- en waterbeheer. Voor milieu en monumentenzorg. 
Voor natuur, geluid, bouwen en infrastructuur. In de loop der 
jaren werden regels aangepast aan nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. Met als gevolg dat het huidige omgevingsrecht 
op onnavolgbare wijze is verbrokkeld en verdeeld over een groot 
aantal velschillende wetten en tegels. Hke wtt richt zich op een 
deelbelang en kent haar eigen systematiek en terminologie. 
Waardoor de ene wet de andere soms tegenspreekt. En het 
omgevingsrecht nieuwe ontwikkelingen vertraagt, frustreert 
of soms zelfs onmogelijk maakt. 

Van wirwar aan regels naar alles in één... 

Welke wetten gaan er op in de Omgevingswet? De wet komt 
uiteindelijk in de plaats van: 
• 26 wetten: de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en 

herstelwet, de Interimwet stad-en-milieu-benadering, 
de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, 
de Spoedwet wegverbreding. de Tracéwet, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en vee­
houderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne 
en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet 
inzake de luchtverontreiniging en de Wet ruimtelijke 
ordening. 

• de Waterwet, behalve de regelingen voor het deltaprogramma 
en het financiële hoofdstuk; 

• de Woningwet: bouwregelgeving; 
• de Wet milieubeheer: regelgeving over plaatsgebonden 

activiteiten; 
• de Monumentenwet 1988: vergunning archeologische 

rijksmonumen-ten, beschermde stads- en dorpsgezichten en 
archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen; 

• de Wet beheer rijkswaterstaatswerken: vergunning; 
• de Spoorwegwet en de Wet lokaal spoor: omgevingsregime; 
• de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke doorwerking; 
• de Wet luchtvaart: ruimtelijke beperkingen; 
• de Mijnbouwwet: milieuregelgeving voor de exclusieve 

economische zone en veiligheidszone; 
• gedoogplichten uit diverse wetten. 



De maatschappij verandert snel. Nieuwe maatschappelijke opgaven 
vragen om een antwoord. De transitie naar duurzame energie 
bijvoorbeeld wordt in de samenleving steeds belangrijker 
gevonden. Het huidige omgevingsrecht staat vaak in de weg van 
de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Zo 
beschermt het de techniek van verouderde windturbines, en 
bemoeilijkt het daardoor de ontwikkeling van moderne windparken. 
Ook houdt het huidige omgevingsrecht weinig rekening met regio­
nale verschillen. Steden in bijvoorbeeld de Randstad hebben met 
andere vraagstukken te maken dan krimpregio's of kleine dorpen. 
Dat vereist flexibele regelgeving, waarmee snel op ontwikkelingen 
kan worden ingespeeld. De transformatie van leegstaande kantoren 
naar bijvoorbeeld huisvesting voor studenten, moet soepel kunnen 
verlopen. En de termijnen van een vrijstelling moeten ruimhartig 
zijn, anders zetten ze geen zoden aan de dijk. 
We hebben met complexe vraagstukken te maken: hoe gaan we om 
met klimaatverandering, biodiversiteit en het gebruik van duur­
zame energiebronnen? Het huidige omgevingsrecht is opgebouwd 
uit deelbelangen en bevordert nauwelijks een samenhangende 
benadering. 

Dat kan eenvoudiger en beter. De Omgevingswet wil nieuwe, duur­
zame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wette­
lijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin 
de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, 
essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de 
Omgevingswet, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en bij het 
gemeentelijke omgevingsplan. Dit plan omvat niet alleen het huidige 
bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking 
hebben op de leefomgeving, zoals de ligplaatsverordening voor 
woonboten. Straks komen alle relevante factoren in het omgevings­
plan samen: ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, 
bouwen, natuur en cultureel erfgoed. Zo worden kansen en ont­
wikkelingen binnen de gemeente in onderlinge samenhang bekeken. 

Kortom: het huidige omgevingsrecht past niet meer in deze tijd. 
De afgelopen jaren werden al wetten ontwikkeld om de besluit­
vormingsprocessen beter en sneller te laten verlopen. Voorbeelden 
daarvan zijn de Tracéwet, de Wet algemene bepalingen omgevings­
recht en de Crisis- en herstelwet. Dat zorgde voor de nodige verbete­
ringen. Maar intussen groeide het besef dat een ingrijpende stelsel-
hoziening nodig was. In 2011 zette het toenmalige kabinet de eerste 
stappen op weg naar een stelselherziening van het omgevingsrecht, 
waarin de Omgevingswet centraal staat. 

Uitgangspunten stelselherziening 
Bij de stelselherziening staan de volgende uitgangspunten voorop: 

• Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter 
Projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt 
en OBecneerannt (soms conflicterende) deefbcfangcn Procedures 
mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving moet voorspel­
baar, betaalbaar en transparant zijn. Onderzoekslasten kunnen 
aanzienlijk worden verminderd. 

Zekerheid en dynamiek 
Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel van het 
omgevingsrecht. Daamaast moet het ook uitnodigen tot nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dicht­
timmeren, zoals het huidige omgevingsrecht. 
Ruimte voor duurzame ontwikkeling 
Veel regels zijn verouderd en staan innovatieve ontwikkelingen, 
gericht op duurzaamheid, in de weg. Het nieuwe omgevingsrecht 
ondersteunt en stimuleert juist de transitie naar een duuname 
samenleving. 
Ruimte voor regionale verschillen 
Wat goed is voor de ene regio, is lang niet altijd geschikt voor de 
andere. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel, waardoor provincies 
en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren. 
Actieve en kwalitatief goede uitvoering 
Het huidige omgevingsrecht is gericht op het beschermen van 
deelbelangen en daardoor defensief. Het nieuwe omgevingsrecht 
is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. 
Die prikkelen bestuurders tot actief gedrag dat is gebaseerd op 
vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid. 

Bewoners aan zet in Oosterwold 

Het gebied Oosterwold bij Almere wordt ingericht door de 
mensen zelf. De structuurvisie die voor dit gebied is opgesteld 
geeft niet precies aan wat waar ontwikkeld gaat worden. 
De visie geeft alleen richtlijnen: ambities waar 
de gebiedsontwikkeling aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: 
Oosterwold ontwikkelt zich duurzaam en financieel stabiel. 
Burgers en bedrijven bepalen zelf hoe ze aan die ambities gaan 
voldoen. 

Doelen van de Omgevingswet 
Beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving 
Het mono van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, 
waarborgen voor kwaliteit'. De wet is gericht op het in onderlinge 
samenhang: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 

leefbmgNnig ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 

Dit met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid 
van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu 
Zo biedt de wet bescherming en garanties voor een gezond, veilig en 
p-remag leef- m wwtdürrmaat voor burgers en bedrijven. Daar waar 
een gebied tekort schiet op het punt van veiligheid, gezondheid en 
goede leefomgevingskwaliteit, is het maatschappelijke doel van de 
Omgevingswet er op gericht de situatie zodanig te verbeteren dat er 
sprake is van het bereiken van de gewenste situatie. En als door 



de verbeteringen die gewenste situatie is bereikt, is het expliciet 
het doel om die situatie vervolgens in stand te houden. 
Tegelijkertijd biedt de wet ruimte voor duurzame ontwikkeling, 
vernieuwende activiteiten en regionale, nationale en internationale 
initiatieven. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel en transparant. 
Vernieuwende ideeën krijgen daardoor meer kans van slagen. 
De wet is zo een belangrijke pijler onder het nieuwe milieubeleid 
van de overheid, dat ruimte wil bieden aan innovaties om gezond­
heid en duurzaamheid te bevorderen. 

Welstandsnota: compact en duidelijk 

De gemeente Roosendaal vond dat het roer om moest. De oude 
welstandsnota was te uitgebreid, bevatte teveel vaktaal en 
was slecht te begrijpen. De gemeente vroeg aan burgers, 
ondernemers en belangengroepen hoe het beter zou kunnen. 
Via een interactief proces ontstond zo een nieuwe 
welstandsnota. Die is compact (50 pagina's in plaats van de 
500 van de oude nota...), eenvoudig en bevat heldere regels. 
Belanghebbenden weten nu snel waar ze aan 
toe zijn! j f t f f i ^ . 

Snelleren beter 
Die maatschappelijke doelen kunnen alleen efficiënt en effectief 
worden bereikt als de wet en de daarop gebaseerde regels eenvou­
dig, overzichtelijk, snel en adequaat kunnen worden uitgevoerd. 
Om dat te bereiken hanteren we bij de stelselherziening vier 
'verbeterdoelen': 
1. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en 

gemakkelijk in het gebruik zijn. 
2. De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal 

staan in beleid, besluitvormingen regelgeving. 

3. Een actieve en flexibele aanpak moet overheden meer afwegings­
ruimte bieden om doelen voor de leefomgeving te bereiken. 

4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller 
en beter. 

Een belangrijk element van de Omgevingswet is de participatie van 
burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en 
projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied hebben het 
meeste baat bij kwalitatief goede besluiten en zijn dus vaak bereid 
om energie in de voorbereiding ervan te stoppen. Belangrijk neven­
effect is draagvlak, waardoor het vervolgtraject sneller kan worden 
doorlopen. Bij een serieuze aanpak staat het bestuursorgaan bij een 
eventuele rechtsgang sterk. Overheden moeten bij het vaststellen 
van een omgevingsvisie, omgevingsplan, programma of project­
besluit aangeven hoe zij participatie hebben ingericht. 

Gedragsverandering 

Een nieuwe wet maken is niet genoeg. Of de wet een succes 
wordt, staat of valt met de uitvoering van die wet. Daarom wil 
de wet ook een gedragsverandering bij overheden, burgers en 
bedrijven veroorzaken. Bestuurders en ambtenaren moeten 
met een open blik naar de leefomgeving in z'n geheel kijken. 
Ze moeten welwillend staan tegenover nieuwe initiatieven 
van burgers en bedrijven en zorgen voor voldoende kennis en 
vaardigheden om de wet voortvarend en adequaat uit te 
voeren. De wet daagt burgers en bedrijven uit om actief 
ideeën aan te dragen voor het ontwikkelen en verbeteren van 
de leefomgeving. Om dat alles in de praktijk goed te kunnen 
uitvoeren zullen vergunningverlening, toezicht en handhaving 
sterk worden verbeterd. 



Hoe ziet de Omgevingswet er uit? 
Vertrouwen 
Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de 
fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. Dat betekent niet 
dat al die regels één op één terug te vinden zijn in de nieuwe wet. 
De Omgevingswet kent een andere opzet dan de oude regelgeving. 
De wet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die 
allemaal met elkaar samenhangen. In die instrumenten staat niet 
één deelbelang centraal, maar wordt een gebied als geheel bekeken. 

Burgers, bedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor 
kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. De burger voor zijn 
eigen grond en zijn huis. Bedrijven voor de gevolgen van de activitei­
ten van hun ondememing voor de omgeving. Inde meeste gevallen 
is de kwaliteit van de leefomgeving een publieke verantwoordelijk­
heid. De Omgevingswet regelt wat de overheid moet doen en hoe 
ver de overheid daarin mag gaan ten opzichte van burgers en bedrij­
ven. 'Vertrouwen' is daarbij de basis: vertrouwen in initiatiefnemers, 
vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen 
overheden. 

Omgevingswaarden 

Uitgangspunt: ja, tenzij.... 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is jaarlijks 1,5 miljoen 
euro kwijt aan het controleren en handhaven van vergunnin­
gen. Burgers en bedrijven kost het zo'n 1,1 miljoen euro om 
vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Dat moet 
anders, vindt het waterschap. Daarom heeft het een groot 
deel van de regels afgeschaft. Voor de meeste activiteiten 
zijn geen vergunningen meer nodig. Het uitgangspunt is: 'ja, 
tenzij'. Het waterschap heeft een aantal algemene regels 
opgesteld. Het vertrouwt erop dat burgers en bedrijven die 
op een verantwoordelijke manier toepassen. 

Op verschillende onderdelen van onze fysieke leefomgeving 
- bijvoorbeeld milieu of in sommige gevallen water - geldt EU-
regelgeving. De Nederlandse wetgeving is daar een uitwerking van. 
Om uitvoering en werkwijze van het omgevingsrecht zo eenvoudig 
en eenduidig mogelijk te maken, is de systematiek van de Omgevings­
wet gebaseerd op die van de EU-regelgeving. Diezelfde systematiek 
wordt dus ook gebruikt voor nationale doelen van het omgevings­
recht. 

Uitgangspunt bij dat alles is dat het beschermingsniveau van 
gezondheid, veiligheid en kwalitei: van de omgevieig getÉjk UiijfE aart 
het huidige niveau. Procedures worden eenvoudiger, maar de 
rechten van belanghebbenden worden daardoor niet ingeperkt. 

In de nieuwe wet is een belangrijke rol weggelegd voor 
'omgevingswaarden'. Dat zijn waarden voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. Ze zijn vooral gericht op overheden. 
Rijk, provincies en gemeenten kunnen - in sommige gevallen 
is het zelfs verplicht - omgevingswaarden opstellen waaraan 
moet worden voldaan. Bijvoorbeeld op het gebied van 
veiligheid, milieu of gezondheid. De overheid moet er alles 
aan doen om die waarden te bereiken. Omgevingswaarden 
werken niet rechtstreeks door in besluiten die overheden 
nemen, maar ze moeten wel een rol spelen in de 
belangenafweging bij besluiten. 

Hoofdlijnen van de Omgevingswet 
Zes instrumenten vormen de kem van de Omgevingswet. 
Hieronder staan ze kort opgesomd en toegelicht: 

1 Omgevingsvisie: een samenhangend, strategisch plan overde 
leefomgeving. Dat plan richt zich op de fysieke leefomgeving als 
geheel, zodat het rekening houdt met alle ontwikkelingen die 
voor het gebied van belang zijn. De Omgevingswet schrijft voor 
dat het Rijk,de provincies en gemeenten elk één omgevingsvisie 
vaststellen. De omgevingsvisie komt in de plaats van gebiedsdek­
kende structuurvisies, sommige delen van de natuurvisie, ver­
keers- en vervoersplannen, strategische gedeelten van nationale en 
provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen. 

2 Programma: een programma bevat concrete maatregelen voor 
bescherming, beheer, gebruiken ontwikkeling van de leef­
omgeving. Met die maatregelen moeten omgevingswaarden 
of andere doelen voor de leefomgeving worden bereikt. 
Het programma kan gericht zijn op een bepaalde sector of een 
gebied. Rijken provincie kunnen ook andere bestuursorganen 
bij een programma betrekken. Een bijzondere vorm betreft 
de programmatische aanpak. 

3 Decentrale regelgeving: uitgangspunt van de Omgevingswet is 
dat decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving 
bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Dat zorgt ervoor 
dat de regelgeving inzichtelijk en samenhangend is. Bovendien 
maakt het de naleving gemakkelijker. Voor de gemeenten is dit 
het omgevingsplan, voorde waterschappen de waterschapsveror­
dening en voor de provincies de omgevingsverordening. In het 
omgevingsplan en de verordeningen staan verschillende soorten 
regels. Bijvoorbeeld gericht op activiteiten van burgers en bedrij­
ven in de omgeving. 
Maar er kunnen ook omgevingswaarden in worden opgenomen, 
of kaders om vergunningen aan te toetsen. 

4 Algemene rijksregels voor activiteiten: de meeste activiteiten 
in de leefomgeving zijn initiatieven van burgers en bedrijven. 
Op scwmmiige' (nneeralgemeen geWennle)- geWeéeit Usauii hm mmóg 
zijn om nationale regels te stellen voor de bescherming van de 



leefomgeving. Daar werkt het Rijk, als dat kan, met algemeen 
geldende regels. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds 
toestemming moeten vragen aan de overheid. Nadeel van 
algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij specifieke 
situaties. Daarom bevat de wet een aantal instrumenten die 
de flexibiliteit van algemene regels kunnen vergroten. 

5 Omgevingsvergunning: veel initiatieven van burgers en bedrijven 
hebben gevolgen voor de leefomgeving. Dat geldt bijvoorbeeld 
als een boer een sloot wil dempen of een ondememer zijn of haar 
bedrijf wil uitbreiden. De omgevingsvergunning toetst vooraf of 
dat mag. De toetsing is zo eenvoudig mogelijk en houdt, als dat 
nodig is, rekening met algemeen geldende regels. Zo wordt voor­
komen dat regels elkaar tegenspreken of in de weg zinen. Door 
de vergunningverlening zo simpel mogelijk te houden, duren 
procedures ook niet onnodig lang. Initiatiefnemers kunnen via 
één aanvraag bij één loket snel duidelijkheid krijgen voor alle 
activiteiten die zij willen uitvoeren. 

6 Projectbesluit: biedteen uniforme procedure voor besluitvorming 
over complexe projecten die voortvloeien uit de verantwoordelijk­
heid van Rijk of provincies. Bijvoorbeeld de aanleg van een weg, 
windmolenpark of natuurgebied. Voor waterschappen geldt een 
variant van deze procedure. Doel van het projectbesluit is om dit 
soort procedures sneller en beter te laten verlopen dan in het 
verleden. Als een project bijvoorbeeld in strijd is met een omge­
vingsplan, bestaat de mogelijkheid om van het omgevingsplan af 
te wijken. In voorkomende gevallen kan het projectbesluit ook in 
de plaats komen van de omgevingsvergunning. Net als bij het 
vaststellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan of programma 
moeten overheden bij een projectbesluit aangeven hoe zij 
participatie hebben ingericht. 

Voortgang 

De Omgevingswet is voorjaar 2016 aangenomen in de Eerste Kamer. 
Een belangrijke stap op weg naar een echte omslag in het omgevings­
recht. Enkele onderdelen van het omgevingsrecht worden apart 
aangepakt en door middel van afzonderlijke wetsvoorstellen inge­
bouwd in de Omgevingswet (bodem, geluid, grondeigendom en 
natuur). Goede invoering kost tijd en een zorgvuldige voorbereiding 
en aanpak. Daarom wordt nu al hard gewerkt aan de invoerings- en 
uitvoeringswetregelgeving. De circa 60 AMvB's komen samen in 
vier AMvB's, die in samenspraak met de uitvoeringspraktijk worden 
uitgewerkt. Over de implementatie zijn afspraken gemaakt met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en 
de Unie van Waterschappen. Alles wat nodig is om de cultuur te helpen 
veranderen en producten als handleidingen en trainingen, zullen in 
samenspraak met gebruikers worden ontwikkeld, zodat ze zo goed 
mogelijk aansluiten bij de behoeften in de dagelijkse praktijk. Voor 
meer informatie: http://www.aandeslagmetdeomgevingswet nl/ 

Digitale ondersteuning is ook van groot belang voor een succesvolle 
invoering van de Omgevingswet. Om integrale besluitvorming moge­
lijk te maken, moeten goede en samenhangende gegevens beschik­
baarzijn. Bij de invoering van de Omgevingswet zal de digitale onder­
steuning die daarvoor nodig is, aanwezig zijn. De ambitie is dat 
burgers, initiatiefnemers en overheden uiteindelijk voor elk gebied 
de informatie overde leefomgevingen de regels die daar gelden, 
digitaal kunnen benaderen via één loket. In samenspraak met partijen 
die verantwoordelijk zijn voor de data, zal worden vastgesteld hoe het 
Digitaal Stelsel wettelijk kan worden verankerd in de Invoeringswet. 

Naast deze keminstrumenten bevat de wet vanzelfsprekend onder­
steunende instrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en 
uit te voeren. Bijvoorbeeld gedoogplichten of regelingen voor 
toezicht en handhaving. Ook deze ondersteunende instrumenten 
zullen de komende jaren een ingrijpende modernisering en 
digitalisering ondergaan. 

Gelderland anders 

De provincie Gelderland heeft een integrale Omgevingsvisie 
opgesteld, waarin onder andere het Waterplan, het Provinciaal 
Verkeer en Vervoerplan, het Streekplan en het Milieuplan 
opgaan. De provincie heeft de visie opgesteld in nauwe 
samenwerking met organisaties en inwoners in Gelderland. 
Alles onder de noemer 'Gelderland anders'. In de Omgevings­
visie staan doelen centraal, geen regels. Het plan is niet 
dichtgetimmerd. Het zal de komende jaren voortdurend 
actueel gehouden worden. Zo kan de provincie flexibel 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Houd het eenvoudig 

De Omgevingswet brengt een omvangrijke stelselherziening 
met zich mee. waar burgers, overheden en bedrijven ervaring 
mee op moeten doen. Daarom zijn er in het land al verscheidene 
initiatieven gestart. Minder regelgeving, het proces zo 
eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere 
leefomgeving is daarbij de gemeenschappelijke noemer. 
'Houd het eenvoudig, maak het beter' is een initiatief van 
vier samenwerkende programma's op het gebied van 
omgevingsrecht en versnelling in de bouw. 
Werken vanuit vertrouwen en draagvlak in de omgeving. 
Eindgebruikers, klanten en hun behoeften centraal stellen 
en niet de regels. Bedrijven en openbaar bestuur die samen­
werken, het hoofd koel houden, pal staan voor transparante 
afwegingen en hieraan vasthouden. Dit alles mede in het licht 
van de komende Omgevingswet. Dat is in grote lijnen waar 
het om draait bij 'Houd het eenvoudig, maak het beter'. 



Meer weten? 

www.orTigevingswetportaal.nl 
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