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RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
  
VAN HET COLLEGE VAN B&W 
VOOR de gemeenteraad 
CC  
DATUM 11 juni 2024  
ONDERWERP Update Programma Zon op veld  

 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
In februari 2024 heeft u het Programma Zon op veld behandeld door middel van een uitgebreide 'wensen en 
bedenkingenprocedure'. De beoogde planning ging ervan uit dat het college het omgevingsprogramma in maart 
zou vaststellen zodat er voor de zomer gestart kon worden met de uitvoering. In deze raadsinformatiebrief willen 
wij u de huidige stand van zaken geven en een doorkijk bieden voor de verdere planning.  
 
Vaststelling Programma Zon op veld  
De planning voor het vaststellen van het omgevingsprogramma was maart 2024. Het is echter niet mogelijk 
gebleken om de inhoudelijke wijzigingen die gewenst waren naar aanleiding van 'de wensen en 
bedenkingenprocedure' door de verschillende gemeenteraden binnen korte tijd te verwerken.   
 
Het omgevingsprogramma is nu in juni vastgesteld met een vertraging van drie maanden. De planning voor de 
start van het omgevingsprogramma is hiermee over het zomerreces heen getild met een nieuwe geplande 
startdatum in september 2024.  
 
Wijzigingen naar aanleiding van de wensen en bedenkingenprocedure 
Een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen en de beantwoording op de wensen en bedenkingen per 
gemeenteraad zijn bijgevoegd aan deze raadsinformatiebrief. De belangrijkste twee inhoudelijke wijzigingen zijn:  
 

1. Het Restveengebied (Zuidplas) is verplaatst van het eerste segment naar het tweede segment  
Het Restveengebied volgt momenteel een ruimtelijk ontwerpproces om te komen tot een goede 
kwalitatieve invulling van zowel een natuuropgave en een opgave voor duurzame opwek. Dit 
ontwerpproces loopt niet parallel met de planning van het Programma zon op veld.  
Om deze reden is het Restveengebied uit het eerste segment zoekgebieden gehaald en aan het tweede 
segment zoekgebieden toegevoegd. 

 
2. Voor het tweede segment ingezet kan worden, dient er een nieuwe wensen en bedenkingenprocedure 

gevolgd te worden  
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de wens uitgesproken voor de openstelling van het eerste en 
tweede segment een collegebesluit te laten nemen, waarbij de raad gehoord wordt door middel van een 
wensen en bedenkingenprocedure.  
Het verplaatsen van het Restveengebied van het eerste segment naar het tweede segment kan zorgen 
voor een verhoogde druk op de gebieden die nu in het tweede segment zitten. Dit heeft geen betrekking 
op Krimpenerwaard, aangezien er sprake is van één vastgesteld zoekgebied. Een eerder zoekgebied uit 
de RES 1.0 (nabij Ouderkerk aan den IJssel) is eerder uitgesloten en is geen onderdeel van dit 



 

 
pag. 2/4 

 

Programma Zon op veld.  
 
Beantwoording wensen en bedenkingenprocedure  
De beantwoording van de wensen en bedenkingen van alle gemeenteraden is ter informatie bijgevoegd in 
bijlage 1. Voor Krimpenerwaard gaat het om de volgende beantwoording:  
 
De gemeenteraad van Krimpenerwaard verzoekt het college:  
 
Bij de uitvoering van het Omgevingsprogramma strikt toe te zien op de prioritering van zoekgebieden voor zon 
op veld volgens de zonneladder; 
 
Het Omgevingsprogramma Zon op veld is onderdeel van de kaders die u in de RES 1.0 heeft gegeven. Hierin is 
de zonneladder al deels toegepast omdat ook zon op dak en zon langs infrastructuur hier onderdeel van 
uitmaken. Vervolgens is in het omgevingsprogramma zelf verder invulling gegeven aan de zonneladder: zon op 
veld wordt zo veel als mogelijk geweerd en is enkel binnen het programma onder strenge voorwaarden nog 
mogelijk. Vervolgens hebben we zon op landbouwgrond zo veel als mogelijk in een tweede tranche 
ondergebracht  met de intentie alles binnen de eerste tranche te realiseren. 
 
Zich in te spannen om naast het omgevingsprogramma Zon op veld ook een omgevingsprogramma  Zon op dak 
op te starten in 2024;  
 
In meerdere gemeenten in Midden-Holland is opgeroepen om méér te doen aan zon op grote daken. In de regio 
geven we gehoor aan deze oproep door de inspanningen van het Servicepunt Energietransitie Bedrijven (SEB) 
te vergroten. Er wordt gewerkt aan een voorstel; hier zullen de gemeenten dan ook middelen voor vrij moeten 
maken.  
Daarnaast  zullen we in de gemeente Krimpenerwaard nog twee zaken oppakken: 

1. We starten 'een omgevingsprogramma zon op (grote) daken' waarin we naast de inspanningen van het 
SEB richting bedrijven, ook de inspanning richting  maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed kunnen 
sturen en monitoren;  

2. De energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in het realiseren van zon op grote daken in Nederland. 
We intensiveren daarom de samenwerking met onze eigen energiecoöperatie Waardstroom en kijken 
hoe we als gemeente obstakels voor hen weg kunnen nemen en ondersteunen om zich te ontwikkelen 

 
Hierbij de volgende prioriteitsvolgorde te hanteren: eerst zon op- en langs infrastructuur, vervolgens zon op 
transitiegebieden, en pas indien ambitie van opwek  dan nog niet is bereikt, te overwegen zon op agrarisch 
gebied;  
 
In de RES 1.0 heeft u opdracht gegeven om zon op veld naast zon op dak en zon langs infrastructuur te 
ontwikkelen. Hieruit is het omgevingsprogramma zon op veld ontstaan Er is helaas geen ruimte binnen de 
vastgestelde kaders en de bijbehorende planning om nu de door u aangegeven volgorde aan te houden.  
 
Ervoor te zorgen dat de zonneladder altijd leidend is bij de prioritering van initiatieven, ook al wordt  er gebruik 
gemaakt van scores uit het afwegingskader van het Programma 
 
Met het Programma Zon op Veld is de zonneladder op regionaal niveau zo veel als mogelijk toegepast. Zie ook 
de eerdere beantwoording. Wanneer we alleen naar Krimpenerwaard kijken, zien we dat zon op landbouwgrond 
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in het eerste segment/tranche terecht is gekomen. Dit vraagt enige toelichting. 
- In het omgevingsprogramma zon op veld is nagenoeg alle landbouwgrond in een tweede 

tranche/segment ondergebracht met als doel dat we in een eerste tranche de volledige doelstelling 
zouden kunnen halen. Op die manier kunnen potentiële ontwikkelaars niet wachten op het openstellen 
van de tweede, wellicht interessantere tranche. Waarschijnlijk stellen we die namelijk helemaal niet 
open. 

- Dit betekent dat we in die eerste tranche voldoende ruimte moeten hebben. Zonder landbouwgrond 
zouden we die doelstelling niet kunnen halen: rekening houdende met alle eisen die we stellen, 
business cases die sluitend moeten zijn en grondeigenaren die soms wel en soms niet hieraan mee 
zullen werken. 

- Er is dus een beperkte hoeveelheid landbouwgrond nodig om de zonneladder in de regio te laten 
werken. Nu is gekeken naar Krimpenerwaard omdat wij 1. alleen maar landbouwgrond hebben binnen 
het zoekgebied 2. in het zoekgebied Krimpenerhout agrariërs zijn die aangegeven hebben hieraan mee 
te willen werken en 3. wij ook een bijdrage moeten leveren aan de regionale doelstelling.  

 
Start Programma Zon op veld en doorlooptijd 
Met de vertraagde start van het omgevingsprogramma Zon op veld is er een nieuwe planning opgesteld. Het 
verwachtte startmoment voor het programma is nu gezet in september. De beoogde planning op hoofdlijnen is 
als volgt:  
 
2024 
Q3   Start Programma met openstelling van het eerste segment zoekgebieden  
Q4    Eerste tussentijdse evaluatie (de raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief)  
Q4   Sluiten openstelling van het eerste segment zoekgebieden  
 
2025 
Q1  Advies aan college en gemeenteraden met betrekking tot geprioriteerde projecten en mogelijk 

openstellen tweede segment zoekgebieden   
Q2  Wensen en bedenkingenprocedure over principebesluiten aangaande vergunningverlening 

geprioriteerde projecten en (mogelijk) tweede segment 
Q2  Collegebesluit  
Q3 en verder  Uitwerking vergunningsaanvragen, vergunning en realisatie.  
 
Brief Provincie Zuid-Holland – Routekaart RES Elektriciteit  
Tijdens het bovenstaande proces heeft de provincie Zuid-Holland een brief naar de RES-regio gestuurd over de 
Routekaart RES Elektriciteit (zie bijlage 5). De provincie kijkt naar de (zeven) RES-regio’s in Zuid-Holland en 
geeft aan dat de RES Midden-Holland op dit moment achterloopt met de opgave. Dit komt doordat op dit 
moment nog niet duidelijk is wat het Programma Zon op veld gaat opleveren.  
De provincie wil daarom alternatieven achter de hand hebben en proactief starten met het onderzoeken van 
geschikte windlocaties. Voor RES Midden-Holland wil de provincie tot uiterlijk begin december 2024 zoeklocaties 
voor windenergie inventariseren.  
Vanuit Krimpenerwaard is de insteek om blijvend in te zetten op het gezamenlijk behalen van de RES-
doelstelling zoals vastgesteld in de RES 1.0 door Zon op dak en door uitvoering te geven aan het Programma 
Zon op veld.  
Op 12 juni 2024 zal de Raadswerkgroep Energietransitie deze brief ook bespreken. 
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Bijlagen:  
 

1. Programma Zon op veld  
2. Beantwoording wensen en bedenkingenprocedure  
3. Wijzigingendocument  
4. Afwegingskader  
5. Brief PZH – Routekaart RES Elektriciteit 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
 

de secretaris, de burgemeester, 
  
  
 
 

 

  
  
J. Hennip ir. J. Beenakker 
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