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Houten, 21 februari 2023 

Onderwerp:
Spoorboekje van de ruimtelijke opgaven tot 2026

Beslispunten:

1. In te stemmen met de notitie “Spoorboekje ruimtelijke opgaven tot 2026”, waarin 
op hoofdlijnen alle ruimtelijke opgaven, die bijdragen aan het realiseren van 
4.750 woningen tot 2040, inzichtelijk worden gemaakt.

2. Het “Spoorboekje ruimtelijke opgaven tot 2026” aan te merken als 
monitoringstool om de voortgang van de ruimtelijke opgaven te bewaken.

Samenvatting
De ruimtelijke opgave om 4.750 woningen te bouwen tot 2040, is groot. Dat vraagt om visie 
en een integrale aanpak. 
In het Spoorboekje wordt daarom een overzicht gegeven van de belangrijkste 
uitgangspunten voor de ruimtelijke opgaven, het laat zien hoe de woningbouwopgave wordt 
opgepakt en het beschrijft hoe uitvoering wordt gegeven aan het opstellen van een 
Omgevingsplan- en visie en de collegeambities. Daarnaast worden de risico’s, middelen en 
planning in kaart gebracht.

Voorgesteld wordt om het Spoorboekje jaarlijks te actualiseren en aan te bieden aan de 
raad, zodat het kan worden ingezet als monitoringstool voor de raad.
  
Aanleiding
De ruimtelijke opgave om 4.750 woningen te bouwen tot 2040, is groot. Tegelijkertijd stellen 
we hoge eisen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de woningen. Dat vraagt om visie en 
een integrale aanpak. In het Spoorboekje wordt daarom een overzicht gegeven van de 
ruimtelijke opgaven en het schetst in grote lijnen de doelen per opgave. Deze globale 
schets is vooral nodig om het overzicht te krijgen en te houden over de realisatie van de 
ruimtelijke opgaven en in het bijzonder de woningbouw. Het is daarmee vooral een 
document om de voortgang te bewaken en om tijdig bij te sturen. Als bijvoorbeeld blijkt dat 
de bouw van sociale huurwoningen onbedoeld achterblijft, wordt dat in de volgende 
woningbouwprojecten bijgestuurd. 

Het spoorboekje is verdeeld in 4 onderdelen; 
1. Deel A; waarin de belangrijkste uitgangspunten staan voor de ruimtelijke opgaven: 

Houtens DNA als basis, participatie bij de ruimtelijke opgaven en de monitoring van 
de woningbouw. 

2. Deel B; hierin worden de woningbouwopgaven binnen de Rondweg, de ontwikkeling 
van Houten Oost en de woningbouw in het buitengebied behandeld. 

3. Deel C; geeft aan hoe uitvoering wordt gegeven aan het opstellen van een 
Omgevingsplan- en visie en de collegeambities: Woningen toevoegen zonder te 
bouwen, Nieuwe regels voor huisvesting, Grondbeleid en kostenverhaal bij 
woningbouw en Afstemming en bijdragen Regio, Rijk en Provincie. 

4. Deel D; hierin worden tot slot de risico’s, middelen en de planning in kaart gebracht 
die bij de ruimtelijke opgaven een rol spelen. De risico’s worden expliciet benoemd 
om inzicht te bieden in de mogelijke belemmeringen bij de voortgang en de 
benodigde maatregelen die nodig zijn om de risico’s beheersbaar te maken. 

Voorgesteld wordt om het Spoorboekje jaarlijks te actualiseren en aan te bieden aan de 
raad. Hiervoor is alle informatie zo concreet mogelijk gemaakt. Het Spoorboekje geeft 
hiermee maximale transparantie over de voortgang van de woningbouwopgave. Aantallen 
en planningen zijn echter indicatief. Hoe verder weg, hoe meer er rekening moet worden 
gehouden met onzekerheden en wijzigingen. Het Spoorboekje kan worden ingezet als 
monitoringstool voor de raad.
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Beoogd effect
Inzicht geven in de planning en samenhang van de ruimtelijke opgaven en de beoogde 
resultaten hiervan. Met als doel het bouwen van 4750 woningen tot 2040.

Argumenten per beslispunt
1.1 Deze notitie geeft overzicht in de ruimtelijke opgaven.

Er moeten de komende jaren woningen worden gebouwd. Om dit te kunnen realiseren 
moeten er meerdere opgaven en werkzaamheden worden uitgevoerd. Om hier overzicht 
in te behouden zijn alle opgaven en werkzaamheden inzichtelijk gemaakt en uitgewerkt 
in het Spoorboekje.

1.2 Deze notitie maakt de samenhang tussen de diverse ruimtelijke opgaven duidelijk.
Het opstellen van de Houtense Omgevingsvisie en het opstellen van gebiedsvisies voor 
Centrum, Molenzoom, de Koppeling en Houten Oost loopt parallel in plaats van 
volgtijdelijk. Daarnaast vraagt de Omgevingswet om integrale en samenhangende 
beleidsontwikkeling. Door het opstellen van de Houtense Omgevingsvisie, de 
gebiedsvisies en de benodigde beleidsontwikkeling samen op te laten lopen, wordt 
snelheid gemaakt. Hiervoor wordt één gezamenlijk vertrekpunt gecreëerd - het Houtens 
DNA - dat deze trajecten aan elkaar verbindt en in de aanpak de onderlinge 
samenwerking en samenhang borgt. 
Voor de locaties uit het raadsbesluit ‘Blijven Bouwen, Vertraging Voorkomen’ (n.a.v. 
motie 120, juni 2021) geeft het Houtens DNA, samen met de ondersteuning van een 
stedenbouwkundigbureau, richting om te starten met het maken van kavelpaspoorten 
(randvoorwaarden voor initiatiefnemers, die door de raad worden vastgesteld) om 
daarmee toe te werken naar de realisatie. Hierbij wordt gedurende de ontwikkeling van 
deze paspoorten afgestemd met de andere ruimtelijke opgaven, zoals de gebiedsvisies, 
om te zorgen dat deze op elkaar aansluiten. 

1.3 Het Spoorboekje geeft de planning van de ruimtelijke opgaven weer.
We starten met het herbevestigen van het Houtens DNA, daarnaast worden er 
kavelpaspoorten gemaakt voor de locaties uit het raadsbesluit ‘Blijven Bouwen 
Vertraging Voorkomen’, zodat er zo snel mogelijk kan worden gebouwd. Medio 2023 
wordt de visieontwikkeling voor de gebieden Centrum, Molenzoom, de Koppeling en 
Houten Oost gestart. Eind 2023 wordt ook gestart met de visieontwikkeling voor het 
buitengebied. Gelijktijdig gebruiken we alle visies als input voor het opstellen van de 
Houtense Omgevingsvisie, die naar verwachting eind 2024 wordt vastgesteld. 
Daarnaast wordt in de notitie ook de planning van alle bijbehorende werkzaamheden 
gegeven, zoals participatie, monitoring en de uitvoering van de collegeambities 
(woningen toevoegen zonder te bouwen, nieuwe regels voor huisvesting, grondbeleid en 
kostenverhaal)

2.1 De notitie beschrijft alle activiteiten die gepland staan voor het uitvoeren van de 
ruimtelijke opgaven en kan daardoor ook gebruikt worden als monitoringstool.

Kanttekeningen
1.1 Het Spoorboekje is geen programmaplan, het beschrijft alleen hoe uitvoering wordt 

gegeven aan de ruimtelijke opgaven.
Het programmaplan Bouwen voor Houten wordt nu opgesteld en in het 2e kwartaal van 
2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Er is voor een programmatische en 
gebiedsgerichte aanpak gekozen, omdat de ontwikkelingen bij Centrum, Molenzoom, de 
Koppeling en Oost complex zijn en meerdere beleidsterreinen raken. In het 
programmaplan is uitgewerkt hoe de woningbouw in deze gebieden wordt gerealiseerd 
met daarbij een integrale afweging van het beleid op het gebied van mobiliteit, klimaat, 
economie, wonen, groen, duurzaamheid en het sociaal domein.

1.2 De planningen van de ruimtelijke opdrachten zijn ambitieus. 
Om de woningbouw te kunnen versnellen is het nodig om vaart te houden. Er zijn 
diverse factoren die de planning kunnen beïnvloeden. Het Spoorboekje, en het nog vast 
te stellen programmaplan, bieden handvatten om te blijven sturen op het realiseren van 
de woningbouwopgave en het versnellen van de woningbouw op de locaties uit het 
raadsbesluit ‘Blijven Bouwen, Vertraging Voorkomen’’.
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1.3 In het Spoorboekje zijn in de bijlage projectformats opgenomen van alle lopende 
woningbouwinitiatieven en -plannen, terwijl sturing hierop een collegebevoegdheid is.
Aangezien inzicht en draagvlak bij de raad van groot belang is, worden de 
projectformats als bijlage toegevoegd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand 
van zaken is van de woningbouwopgave en welke risico’s hierbij spelen.

Participatie
Deze notitie beschrijft de ‘technische’ samenhang tussen de verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen om de woningopgave te realiseren. Voor het opstellen van het Houtens DNA 
wordt gewerkt volgens het participatiebeleid, waarbij we inwoners en betrokkenen betrekken 
bij het opstellen van het Houtens DNA. Voor de visie en planvorming voor de ruimtelijke 
opgaven geldt dat er uitgebreide participatie trajecten gestart worden. Dit voorstel is gericht 
op inzicht geven in de samenhang van de ruimtelijke ontwikkeling en het creëren van een 
monitoringstool, naar aanleiding van dit raadsvoorstel is geen participatietraject nodig.

Financiën en formatie
Er zijn geen financiële consequenties.

Communicatie
Na vaststelling van het Spoorboekje volgt er een persbericht. Overigens heeft er over het 
Houtens DNA al communicatie plaatsgevonden naar onze inwoners en overige 
belanghebbenden. Daarnaast vindt er wettelijk verplichte communicatie plaats bij de 
ruimtelijke procedures. 
Er wordt ook gewerkt aan een visualisatie van de voortgang van de woningbouw.

Voortgang
Deze notitie wordt ter instemming voorgelegd aan de raad en geeft de samenhang aan 
tussen de meerdere ruimtelijke trajecten. Met instemming van de raad kan deze notitie 
jaarlijks (voor de behandeling van de begroting) worden geactualiseerd en als 
monitoringstool gebruikt worden door de raad.

Evaluatie
Bij het jaarlijks aanbieden van het Spoorboekje aan de raad wordt de werking van het 
Spoorboekje geëvalueerd en kan het Spoorboekje als instrument worden verbeterd of 
aangepast. 

Houten, 21 februari 2023
Houten, 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G. Isabella

Bijlagen
Notitie ‘Spoorboekje ruimtelijke opgaven tot 2026’.

Verantwoordelijke portefeuillehouders college
1e PoHo: Rosa Molenaar
2e PoHo: 



Raadsbesluit
Voorstelnummer: 609000

Onderwerp
Spoorboekje van de ruimtelijke opgaven tot 2026

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 21 februari 2023 gelezen en besluit:

1. In te stemmen met de notitie “Spoorboekje ruimtelijke opgaven tot 2026”, waarin 
op hoofdlijnen alle ruimtelijke opgaven, die bijdragen aan het realiseren van 4.750 
woningen tot 2040, inzichtelijk worden gemaakt.

2. Het “Spoorboekje ruimtelijke opgaven tot 2026” aan te merken als  
monitoringstool om de voortgang van de ruimtelijke opgaven te bewaken.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 april 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, 
{{?esl:Signer2:Capture:size(200,100)}}

de voorzitter,
{{?esl:Signer1:Capture:size(200,100)}}

C.M.S. Visser G.P. Isabella


