
Beantwoording verhelderende/technische vragen 
 
Vragen gesteld:  
email      d.d.: 21-10-2025 
 
Vragensteller:  Ronnie Tijssen     Partij: PNL 
 
Portefeuillehouder:  M.C. Slaets-Sonneveldt 
 
Onderwerp: Kaders herontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk 
 
 
Algemene beantwoording vraagstelling: 
In alle voorgaande fasen van het project wordt de raad telkens betrokken voor het 
verlenen van goedkeuring en instemming op basis van de op dat moment beschikbare en 
relevante informatie. Op deze wijze wordt voorkomen dat de raad, ook op financieel 
gebied, achteraf met verrassingen wordt geconfronteerd. 
 
Vraag 1: Restwaarde bestaand gebouw 
Is in het genoemde maximale bedrag van €13.5 miljoen ook de restwaarde (boekwaarde) 
van het huidige gebouw verwerkt? Zo ja, hoe hoog is de restwaarde? 
 
Antwoord: 
Nee, het bedrag van €13.5 miljoen zijn de geraamde investeringskosten voor het 
nieuwbouwscenario E op basis van BVO/ruimtestaten en kosten/kengetallen. De boekwaarde 
van het huidige gebouw is €1.912.383,- (peildatum 01-01-2025). 
 
Zie ook beantwoording van raag 1 uit de schriftelijke beantwoording van de technische vragen 
naar aanleiding van de raadsbijeenkomst van 18 februari 2025 én de beantwoording van vraag 
1 van de technische vragen naar aanleiding van de commissie Ruimtelijke Zaken van 26 februari 
2025. 

Vraag 2: BTW-component totale investering 

Eerder is gezegd dat 50% van de BTW over de totale investering voor BTW aftrek in aanmerking 
komt. Is dat inderdaad het geval en staat dit vast? Zo niet, wat zijn de financiële risico’s die de 
gemeente hierbij loopt? 

Antwoord: 
De eerder gemaakte inschatting dat minimaal 50% van de BTW op de investering in vooraftrek 
kan worden genomen is gebaseerd op de uitkomsten van de ”tussenrapportage btw-gevolgen 
investering ontmoetingscentrum Beek en Donk” opgesteld door EY. Dit percentage staat niet 
vast maar is een zorgvuldige maar voorzichtige inschatting. De gemeente loopt hierbij geen 
enkel financieel risico omdat het feitelijk percentage, van de investering wat voor BTW aftrek in 
aanmerking komt, zal worden vastgesteld bij het definitieve ontwerp en voorafgaand aan de 
investering met de belastingdienst wordt overeengekomen. 

Vraag 3: Tegenvallers/stijgende kosten totale investering 

Is er in het bedrag van maximaal €13.5 miljoen ruimte opgenomen voor tegenvallers, stijgende 
kosten e.d., die er vrijwel zeker voorspelbaar zullen zijn? Zo ja, hoe hoog is het hiervoor 
opgenomen bedrag? 
 



 

Antwoord:  
Ja, in het geraamde bedrag is 5% gereserveerd voor onvoorziene kosten. Daarnaast is het 
geraamde bedrag berekend op het prijspeil van 01-01-2028, rekening houdend met de stijging 
van de bouwkosten.  
 
Vraag 4: Tijdelijke huisvesting huidige gebruikers 
Indien er daadwerkelijk nieuwbouw komt (scenario E), is eerder een bedrag van €312.400,- 
geraamd voor tijdelijke opvang de huidige gebruikers.  
Waar is dit bedrag op gebaseerd?  
Is dit bedrag nog steeds reëel en staat dit vast? 
Is dit bedrag opgenomen in het totaal van maximaal €13.5 miljoen? 
Graag een concreet overzicht waar dit bedrag aan wordt besteedt.  
Is of wordt nog overwogen om nieuwbouw langs het huidige Ontmoetingscentrum te realiseren, 
waar uiteraard een bestemmingsplanwijziging voor nodig is, waardoor gebruikers direct over 
kunnen huizen naar de nieuwe locatie? Indien nee, wat zijn de redenen dat dit niet is of wordt 
overwogen? 

Antwoord:  
Het ingeschatte bedrag voor de kosten van de tijdelijke huisvesting is gebaseerd op te 
verwachten kosten zoals aangegeven in het document tijdelijke huisvesting, wat als bijlage is 
opgenomen bij de stukken van het raadsvoorstel van 20 maart 2025. 
 
Het bedrag staat niet vast maar is een reële inschatting. Bij het uitwerken van de concrete 
invulling voor de tijdelijke huisvesting worden de daadwerkelijke kosten meer duidelijk. De 
kosten zijn dynamisch en zullen meebewegen met de voortgang van de realisatie van het 
nieuwe gebouw. 
 
De kosten van tijdelijke huisvesting zijn opgenomen in de totaal geraamde kosten van €13.5 
miljoen. Voor een concreet overzicht verwijzen we naar de bijlage tijdelijke huisvesting zoals 
opgenomen bij de stukken van het raadsvoorstel van 20 maart 2025. 

Er is overwogen om het nieuwe Ontmoetingscentrum naast het huidige gebouw te realiseren, 
maar er is besloten het nieuwe gebouw op dezelfde locatie te bouwen. Hierbij is rekening 
gehouden met eerdere investeringen in de directe omgeving het ‘voorzieningencluster Donk’, 
zoals waterberging, het evenemententerrein en parkeervoorzieningen, evenals met de zichtlijn 
naar de Groene Long. 

Vraag 5: Ramingen totale investering 
Tot op heden moeten wij het doen met een summier overzicht en ‘ramingen’ gedaan door HEVO 
(06-01-2025), waarmee tot het bedrag van maximaal €13.5 miljoen is gekomen.  
Is er een gedetailleerder overzicht beschikbaar hoe aan het bedrag van maximaal €13.5 miljoen 
is gekomen? Indien ja, dan ontvangen wij dat graag. Indien nee, wanneer kunnen we dat wel 
verwachten, zodat we onze keuzes ergens op kunnen baseren? 
Is er vanuit het ‘Bouwkostenkompas’ wellicht meer onderbouwing beschikbaar voor het 
genoemde bedrag van maximaal €13.5 miljoen? Zo ja, dan ontvangen we dat graag. 
 
Antwoord: 
Op dit moment is geen actueel overzicht beschikbaar dat een nadere beoordeling van de 
geraamde investering mogelijk maakt. Binnen het herontwikkelingsproces betreft dit een 
dynamisch traject, zoals ook in het algemene antwoord is toegelicht. De huidige raming fungeert 
uitsluitend als een budgettaire ruimte in de gemeentelijke begroting waarbinnen de 
herontwikkeling dient te worden gerealiseerd. 
 
Bij het vaststellen door de raad van het definitieve ontwerp én het vaststellen van het daarbij 
behorende investeringskrediet worden de bedragen definitief vastgesteld. 
 
 



 

Datum beantwoording:  
24 oktober 2025 


