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Onderwerp: Stand van zaken uitbreiding en afronding woonwijk Kloosterveen 
 

 

 

Geachte leden van de raad, 
 

 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond de planvorming van de uitbreiding en 
afronding van de woonwijk Kloosterveen. 
 
Voordat we hierover meer vertellen, eerst even een terugblik naar de voorgeschiedenis. 
 
Geschiedenis 
Eind 2017 heeft de raad de structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 (met bijbehorend plan-MER en 
Nota Bovenwijkse Investeringen) vastgesteld. Hierna hebben we de realisatie van de eerste 500 
woningen in Kloosterakker mogelijk gemaakt via het bestemmingsplan Kloosterakker. 
 
In mei 2022 heeft de raad opdracht gegeven voor het opstellen van een ontwikkelstrategie om te 
komen tot een verdere uitbreiding van Kloosterveen. Deze ontwikkelstrategie is vervolgens in 
oktober 2023 door de raad vastgesteld. 
 
We hebben in december 2023 de natuurvergunning voor het kunnen realiseren van de volgende 
1.000 woningen in Kloosterveen aangevraagd bij de provincie Drenthe. In deze aanvraag hebben wij 
intern gesaldeerd op het gebied van stikstof. Een ontwerp van deze vergunning heeft ter inzage 
gelegen en er zijn zienswijzen ingediend.  
 
In december 2024 heeft de Raad van State uitspraken gedaan over intern salderen bij de 
Amercentrale en Rendac. Deze uitspraken veranderen de manier waarop stikstofvergunningen 
worden beoordeeld en hebben grote gevolgen voor alle projecten die stikstof uitstoten. 
Vergunningverlening is voorlopig erg lastig, zolang er geen plan is waarmee provincies de 
additionaliteit kunnen onderbouwen. Hierover vindt afstemming plaats tussen Rijk en provincies. 
Tot het moment dat er duidelijkheid is, ligt de afhandeling van veel vergunningenaanvragen stil. 
Waaronder de natuurvergunning voor Kloosterveen. 
 
Wij staan in de tussentijd echter niet stil.    
 
Aanpassingen N371 
Om al het nieuwe verkeer vanuit Kloosterveen en omgeving vlot en veilig de wijk in en uit te laten 
gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan. We werken 
hierbij samen met de provincie Drenthe.  



  
  

Bij het aanpassen van de N371 en de nieuwe aansluiting voor Kloosterveen worden bewoners actief 
betrokken bij het uitwerken van de plannen. Dit doen we in een werkgroep. De provincie trekt deze 
werkgroep. 
 
Realisatie brug over de Drentse Hoofdvaart 
Voor deze nieuwe aansluiting wordt er een nieuwe beweegbare brug over de Drentse Hoofdvaart 
aangelegd. De eerste schetsen hiervoor zijn gedeeld met direct aanwonenden en zijn positief 
ontvangen. Momenteel wordt het – ambtelijk en ook vanuit bewoners – bijna unaniem gekozen 
voorkeursontwerp verder uitgewerkt waarbij ook de kosten zullen worden geraamd.  De gedachte 
hierbij is om zowel het verdere ontwerp alsook engineering en de uiteindelijke realisatie Europees 
aan te besteden.  
 
Wij zullen u hiervoor in het 2e kwartaal van dit jaar betrekken bij de verdere uitwerking. De 
verwachting is dat deze brug in 2026 gerealiseerd wordt.  
 
Tijdelijke brug 
Op de plek van de nieuwe brug komt vanaf september 2025 eerst een tijdelijke brug. Deze is alleen 
toegankelijk voor bouwverkeer en dient ook ter ontsluiting van het deel van de Hoofdvaartsweg 
richting de Norgerbrug. De provincie begint later dit jaar met de werkzaamheden voor de 
vervanging van de Norgerbrug. Doorgaand verkeer zal dan worden omgeleid. 
 
De tijdelijke brug ligt er in de periode september 2025 tot mei 2026, totdat het nieuwe vaarseizoen 
van start gaat. 
 
Omgevingsprogramma voor afronding Kloosterveen 
De structuurvisie uit 2017 en Nota Bovenplanse Investeringen moet geactualiseerd worden. We 
hebben anno 2025 te maken met het instrumentarium van de Omgevingswet. Dit betekent 
concreet dat er nu een omgevingsprogramma wordt opgesteld. 
 
Het programma is een nieuw kerninstrument onder de Omgevingswet waarmee een verbinding 
wordt gemaakt tussen visie en uitvoering. Een omgevingsprogramma is daarmee bij uitstek geschikt 
om de komende opgaven voor Kloosterveen te concretiseren en te realiseren. 
 
Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het omgevings-
programma, wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
 
Waarom een mer-procedure 
Het instrument milieueffectrapportage (mer) is ontwikkeld om het milieu een volwaardige plaats te 
geven in de besluitvorming. Voor projecten die in bijlage V van het Omgevingsbesluit staan moet 
een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld of een mer-beoordeling worden uitgevoerd. De 
uitbreiding en afronding van Kloosterveen valt onder nummer J11 van bijlage V van het 
Omgevingsbesluit (stedelijk ontwikkelingsproject). Daarnaast is de uitbreiding en afronding voorzien 
in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Fochteloërveen. Programma’s die het kader vormen 
voor projecten in bijlage V zijn plan-mer-plichtig.  
 
Dit betekent dat er een plan-mer-plicht geldt voor het omgevingsprogramma Kloosterveen. 
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
De eerste stap in de mer-procedure start met het ter inzage leggen van de NRD. De ‘reikwijdte’ 
geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en/of varianten worden onderzocht en welke 
(milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht.  



  
  

Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang en methode van het onderzoek. De NRD kan gezien worden 
als een inhoudsopgave die aangeeft wat er in het later op te stellen MER onderzocht en behandeld 
wordt. 
 
Iedereen krijgt de gelegenheid om gedurende een termijn van 6 weken, startende vanaf 4 juni a.s., 
een zienswijze in te brengen op de NRD.  De stukken zijn vanaf 4 juni a.s. hier te vinden: 
www.assen.nl/nrd-kloosterveen. 
 
Tevens wordt advies gevraagd van betrokken bestuursorganen instanties, zoals de provincie en het 
waterschap. Daarnaast wordt de Commissie mer gevraagd of zij het NRD wil toetsen op volledigheid 
en objectiviteit.  
Vanwege het technische karakter van de NRD wordt er geen aparte inloopbijeenkomst hierover 
georganiseerd. Als mensen graag een mondelinge toelichting willen over de inhoud van de NRD, 
dan kan hiervoor binnen de ter inzagetermijn een afspraak worden gemaakt. 
 
Vervolg 
De zienswijzen en ingediende adviezen worden betrokken bij de inhoudelijke opstelling van het 
MER. Het plan-MER zal te zijner tijd met het ontwerpprogramma ter inzage worden gelegd. 
Hierover zullen wij u te zijner tijd weer informeren.  
 
Over het deelproject aanpassing van de N371 door de provincie zullen wij u in rond de zomer van 
dit jaar informeren. De besluitvorming hierover, ook bij de provincie, zal naar verwachting na de 
zomer worden geagendeerd.  De uitwerking en realisatie van de brug over de Hoofdvaart, inclusief 
dekkingsvoorstel worden uw raad deze zomer aangeboden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders, 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

burgemeester     gemeentesecretaris 
M.L.J. Out     T. Dijkstra  
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