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In december 2021 is het voorstel 'Naar een klimaatadaptief Zeewolde, periode t/m 2024' vastgesteld. De
raad heeft toentertijd gekozen voor een gefaseerde en lerende aanpak met een beperkte tijdshorizon. In
de raadsvergadering van 16 december 2021 heeft de raad besloten om tot en met 2024 zowel ambtelijk
als bestuurlijk ervaring op te doen met het klimaatbestendig maken van Zeewolde. Tijdens deze eerste
fase is ervaring opgedaan met de te hanteren uitgangspunten, maatregelen, normen, kosten,
opbrengsten en bijdragen van derden. Omdat de koers in 2021 is bepaald, kiezen we bewust voor de
term 'voortgangsrapportage' in plaats van 'evaluatie'. De focus ligt op het monitoren en rapporteren van
de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen, zonder dat de onderliggende strategie opnieuw ter
discussie wordt gesteld. Daarom spreken we hier van een voortgangsrapportage.

Achtergrond en context

Het document Klimaatadaptatie Zeewolde ‘Comfort onder druk’ beschrijft de aanleiding en stappen die
zijn gezet om tot het huidige beleid te komen. Zo is er in Zeewolde voor gekozen om niet alleen
wateroverlast, droogte en hitte als pijlers van klimaatadaptatie te beschouwen, maar daarin ook
biodiversiteit mee te nemen. Deze achtergrond en context zal hier niet worden herhaald, maar kan indien
gewenst teruggelezen worden in dat document. Het doel is om uiterlijk in 2042 klimaatbestendig te zijn.
In onderstaande figuur staan de verschillende fasen die hiervoor zijn bedacht.
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Figuur 1. De verschillende fasen (uit: Klimaatadaptatie Zeewolde, ‘Comfort onder druk’)
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Doel van de rapportage

Deze rapportage (voortgangsdocument) heeft als doel om te delen wat er in de ‘lerende fase’ van 2021
tot en met 2024 is gedaan. Op deze manier laten we zien wat de stand van zaken is van de
werkzaamheden die in het document ‘Comfort onder druk’ aangekondigd zijn, maar ook wat voor andere
zaken zijn gesignaleerd en opgepakt. Op basis van de geleerde lessen wordt een voorzet voor de fase tot
en met 2027 met een doorwerking voor de periode daarna gedaan.

Opbouw van de rapportage

In het originele document ‘Comfort onder druk’ zijn per pijler (wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit)
concrete ‘'voorkeursvarianten’ opgesteld. Dit document houdt dezelfde volgorde aan als destijds, waarbij
de voorkeursvarianten genoemd worden met daarvoor een bulletpoint: ®. Op die manier is duidelijk te
zien en na te lezen dat wij deze werkzaamheden zo veel mogelijk conform beleid hebben uitgevoerd. De
werkzaamheden die niet zo concreet volgens deze voorkeursvarianten van tevoren benoemd waren, zijn
in dit document uiteraard wel genoemd, maar zonder de bulletpoint. Ook worden er nog overige
werkzaamheden genoemd in paragraaf 2.4: overige initiatieven. Daarnaast is deze periode ‘geévalueerd’
met een aantal feedbacksessies voor en door medewerkers. Dit staat in hoofdstuk 3 beschreven.
Vervolgens worden de geleerde lessen in hoofdstuk 4 beschreven, en is er een korte vooruitblik naar de
volgende fase in hoofdstuk 5 beschreven.
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2. WATEROVERLAST

* Klimaatbestendig integraal onderhoud (kansenbenadering)

We kijken voortdurend (zoals bijvoorbeeld bij groot onderhoudsprojecten) waar we groen voor grijs
kunnen inruilen, waar we gras kunnen ‘omzetten’ naar heesters en zoeken we naar plekken voor bomen.
Dit niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook voor verkoeling en om de biodiversiteit te
bevorderen. Zo worden (te) grote bomen minder snel weggehaald dan vroeger omdat deze bomen als
geen ander de omgeving koelen. Nieuwe bomen geven immers pas na 15 tot 20 jaar voldoende schaduw.
Bovendien zijn zij vaak van grote waarde voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld voor vleermuizen. Grote
bomen blijven bij voorkeur staan en worden eventueel om omwonenden tegemoet te komen gesnoeid.
In alle gevallen trachten we de randvoorwaarden voor het krijgen van gezonde bomen op orde te
hebben. Indien een boom die ziek is of op een andere manier niet goed kan groeien, wordt de boom
vervangen. We geven de nieuwe boom dan een goede groeiplaats mee, zodat zij hun functie voor het
klimaat en de natuur beter kunnen vervullen.

We kijken waar we het waterbergend vermogen op de straat en in de bodem kunnen vergroten en of er
mogelijkheden zijn om de capaciteit van het riool te kunnen vergroten. De afvoer van hemelwater over
straat wordt vergroot door rechtstreeks op de grachten te lozen. Ook worden veel lijndrempels
vervangen door bijvoorbeeld druppels. Verderop in dit hoofdstuk wordt specifieker ingegaan op de
genomen of te nemen maatregelen per wijk.

Onttegelen en vergroenen: Groene Stad Challenge

In 2023 hebben we de uitnodiging van de provincie gehad om op hun kosten deel te nemen aan de
Groene Stad Challenge. Hierin zijn we 135e van de 460 dorpen in hun ranglijst zijn geworden. Er deden
wel meer dorpen mee, maar deze zijn (op hun verzoek) niet in de ranglijst te vinden. Deze uitslag
bevestigt dat wij ons moeten blijven inzetten voor het vergroenen van tuinen, het onttegelen en het
'opwaarderen' van groen. We kunnen immers op openbaar terrein veel moeite doen, maar een groot
gedeelte van de grond is ook niet in handen van particulieren en bedrijven. In 2024 is de ranglijst anders
opgesteld. Er wordt middels satellietfoto's gekeken naar de mate van vergroening in 2022 ten opzichte
van 2020. We zien op basis van die gegevens dat Zeewolde gelukkig niet ‘vergrijst’, maar dat we op basis
van hun KPI's ‘'slechts’ 0,1 in de plus staan. We behoren hiermee nog net tot de 18% van de dorpen die
vergroent. De overige deelnemende dorpen vergrijzen of zijn hetzelfde gebleven. Een boom weegt in hu
KPI's (en ook in de biodiversiteit) meer dan een heester, en een heester wordt weer zwaarder
meegewogen dan gras, bijvoorbeeld.. Winstwaarschuwing is daarbij dat het resultaat relatief kan
tegenvallen, omdat er met de kroongrootte van een boom gerekend wordt. Wanneer er dus één grote
boom gekapt of omgewaaid is, dan moeten daar dus zeer veel nieuwe bomen voor teruggeplant wo
om eenzelfde kroongrootte ‘terug’ te krijgen.
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Waterbuurt

Nog voor het beleidsdocument ‘Comfort onder druk was vastgesteld, is er al ervaring opgedaan met
klimaatadaptatie. De Waterbuurt is daarvan het grote voorbeeld wat als pilot fungeerde. Hier heeft men
in het kader van duurzaamheid en hittestress bomen laten staan, heeft grijs plaatsgemaakt voor groen
en zijn er kwaliteitsverbeteringen aan de gracht verricht zodat er meer natuurlijke oevers zijn ontwikkeld.
Ook zijn er diverse maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen. Ondergronds, maar ook
bovengronds in de vorm van het wegnemen van barriéres (druppels in plaats van lijndrempels) zodat het
water langs de oppervlakte afgevoerd kan worden. Water kan nu afgevoerd worden via de berm of een
wadi rechtstreeks naar de gracht. Daarnaast zijn er koelteplekken in de openbare ruimte ingericht.
Vervolgens is er gekeken naar wat deze maatregelen kosten, om zo voorbereid te zijn voor het volgende
integraal onderhoudsproject. Het vinden van goede oplossingen voor waterafvoer is een (leerzaam)
proces. Daarna moet ervaren worden of de oplossing ook echt werkt.

Tevens is er een traject met bewoners gestart om ervoor te zorgen dat parallel aan het onderhoud in de
Waterbuurt de mensen worden gestimuleerd om op hun eigen terrein maatregelen te nemen. Dit staat
uitgebreider beschreven verderop in dit document.

Waterbuurt Zeewolde  simastsisinte
= iP - = l ".

Figuur 2. Klimaatadaptieve maatregelen in de Waterbuurt
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Centrumcarré

Bij de aanbesteding van het Centrumcarré is vooraf bekeken wat de ambities zouden worden. Toen is
besloten dat klimaatadaptatie en duurzaamheid , naast het oplossen van de verkeerstechnische
'problemen' vereist worden. Bij de aanbesteding is dit dan ook in de beoordeling en gesprekken
meegenomen. Zowel door Buro Loo alsook door de ambtenaren is hierop scherp toegezien. Tijdens deze
gesprekken viel echter meteen op dat de kennis bij de aannemers aanvankelijk nog niet aanwezig was.
Veelal werden er te simpele oplossingen aangedragen, zoals een insectenhotel of nestkastje plaatsen,
maar werd er nog niet naar maatregelen gekeken die echt vooruitstrevend zijn en aantoonbaar
verandering teweegbrengen. Gezamenlijk met Van Gelder zijn wij toch tot een mooi startpunt gekomen.
Voorafgaand aan het definitief ontwerp is in het bouwteam bekeken waar de knelpunten en kansen wat
betreft duurzaamheid en klimaatadaptatie liggen. Zo zijn verschillende maatregelen genomen. We zijn
echt van het standaard denkpatroon afgestapt en overgegaan naar een toekomstproof Centrumcarré. De
oppervlakkige afvoer van water vanaf onder andere de Zuiderzeeweg is verbeterd, en op de Flevoweg is
de rioolcapaciteit aangepast. Daarnaast is de waterafvoer voor Parola verbeterd. Ook is er gekeken om
waar mogelijk materialen te hergebruiken. Bovendien is op veel plaatsen gras omgevormd naar heesters,
wat bevorderlijk kan zijn voor de gevoelstemperatuur, maar vooral veel doet voor de biodiversiteit. Een
mooi zichtbaar voorbeeld is het pleintje voor de HEMA. Hier is vergroend, zijn groene verblijfplaatsen
gecreéerd, en hebben de bomen de kans om beter te groeien. Hier wordt goed gebruik van gemaakt,
bijna non-stop spelen kinderen in de schaduw in de spinning bowls en rust winkelend publiek op de
randen met een ijsje.

—
=
= .
Figuur 4. Een vergroend Ravelijn
met ruimte voor spelen en afkoelen

Figuur 3. Een versteend Ravelijn voér de herinrichting

Voortgangsrapportage Klimaatadapatie - Wateroverlast



2. WATEROVERLAST

Edelstenenbuurt

In de Edelstenenbuurt staat een vervanging van de riolering en integraal onderhoud op de planning. Om
ervoor te zorgen dat de buurt klimaatadaptief wordt, is er vooraf met het Waterschap verkend waar de
kansen liggen. Rioolbeheer heeft de voorzet gedaan wat betreft de mogelijkheden, waar weer input op is
geleverd. In het ontwerp zijn meerdere klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. Bijvoorbeeld op de
Jade wordt wateroverlast aangepakt door meer waterberging op straat toe te passen en te vergroenen.
Voor het oppervlakkig afvoeren naar de sloot zullen wij bij verschillende straten het wegprofiel
aanpassen. Dit komt neer op de aanpassing van ca. 300 meter wegprofiel. Het hemelwaterriool wat
wordt aangepast naar een infiltratie/drainageriool en beslaat ca. 2200m. Daarnaast heeft groen parkeren
een plek gekregen, wat neerkomt op ca. 300 meter parkeerplaats ontharden. Verder krijgt groen op
andere manieren ook de ruimte. Zo wordt de Parel, een straat waar geen woningen op uit komen,
omgevormd tot een groene plek waarin de auto geen plaats meer heeft. Dit biedt kans voor ca. 500 m2
ontharding met daarin een grote wadifunctie. Waar het mogelijk is ruilen we dus groen voor grijs. Hierbij
wordt wel rekening gehouden met de hoge parkeerdruk in de wijk en de wensen van de bewoners. Waar
wij als gemeente wellicht liever nog meer groene maatregelen gezien zouden hebben, is het ook
belangrijk om aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Door deze maatregelen zal er meer
water vastgehouden worden en wordt de afvoercapaciteit naar de bergende voorzieningen vergroot. We
streven naar een volledige afname van de plekken waar bij de maatgevende buien het regenwater de
woningen instroomt en zorgen ervoor dat de doorgaande wegen bereikbaar blijven voor de
veiligheidsdiensten. Daarmee zorgen we ervoor dat het aan de norm voldoet. Ook zullen wij inzetten op
het oppervlakkig afvoeren van het water van het dak van een woningcomplex, via de groenstrook. Dit dak
is circa 25 x 50 meter groot. Tevens zal ook hier een traject met bewoners gestart worden, om ook hen
aan te zetten tot maatregelen op eigen terrein.

Botenbuurt
Om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie en duurzaamheid goed en integraal worden meegenomen, zijn
er verschillende werksessies door Aveco de Bondt gehouden over onder andere groen en biodiversiteit,
levenskwaliteit, klimaatmaatregelen en oppervlaktewater. Daar zijn reactievarianten voor opgesteld. De
uitkomsten hiervan bieden de basis voor het verdere traject in de Botenbuurt. Omdat de

Edelstenenbuurt wegens problemen met de riolering voorrang heeft gekregen, is nog niet bekend wat dg¢
klimaatadaptieve maatregelen in de Botenbuurt precies zullen worden. Inmiddels zijn de eerste stappe
gezet om het traject van de Botenbuurt in gang te zetten. De klimaatadaptieve maatregelen daar zijn
natuurlijk een belangrijk aspect. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd via de DPRA-regeling. Met di
zullen er maatregelen getroffen worden die ervoor zorgen dat er meer water vastgehouden word
afvoercapaciteit naar de bergende voorzieningen wordt vergroot. We streven naar een volledige
van de plekken waar bij de maatgevende buien het regenwater de woningen instroomt en wi
doorgaande wegen bereikbaar blijven voor de veiligheidsdiensten. De rioolcapaciteit kan op
circa 20 mm. water per uur verwerken, dit wordt vergroot naar circa 30 mm. per uur. Het g
afvoeren van het water realiseren we door het wegprofiel van ca. 800 meter aan te passe
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water naar de sloot kan stromen. Er wordt een wadi van ca. 200m ingericht. Bovendien
wordt er 1200 meter aan oever aangepast. Natuurlijk is er ook aandacht voor hitte en
biodiversiteit.

* Stimuleren van vasthouden en/of oppervlakkig afvoeren regenwater door

particulieren (i.c.m. vergroening)

Bewonersparticipatie Waterbuurt

Particulieren stimuleren om maatregelen te nemen gaat het beste op een natuurlijk moment. Daarom is
er parallel aan het integraal onderhoud in de Waterbuurt een bewonerstraject met IVN gestart. Zo is er
een actie geweest waarbij bloembollen van de bijenstichting zijn uitgedeeld en is er een tuinenroute
georganiseerd. Ook is er in samenwerking met Welzijn Zeewolde een bijeenkomst georganiseerd met
verschillende activiteiten die in het teken stonden van biodiversiteit maar ook van sociale cohesie.
Tijdens Burendag is er een dag in de Waterbuurt georganiseerd waarbij alle leeftijden konden knutselen
waaronder een nestkast, insectenhotel, zaadbommen en pindaslingers. Daarnaast was er een stekjesruil
voor tuinplanten. Zo'n 35 bewoners van alle leeftijdsgroepen zijn hier (ondanks de regen) op af gekomen.
Ook zijn mensen geénthousiasmeerd voor de de cursus levende tuin/balkon. Hieraan hebben 9
bewoners deelgenomen. Zij kregen ook een gratis plantpakket om hun tuin te vergroenen. Ook hebben
164 abonnees 3 maal een nieuwsbrief ontvangen. Bovendien zijn er klimaatlessen op 't Wold gegeven.
Het is zoals eerder in dit document genoemd, het voornemen om bij de komende buurten (Edelstenen-
en Botenbuurt) waar integraal onderhoud gepleegd wordt, een vergelijkbaar bewonersparticipatietraject
te volgen. Daarbij worden uiteraard de geleerde lessen onder de loep genomen en toegepast in het
volgende traject.

Figuur 5. Burendag in de Waterbuurt
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Subsidieregeling woningeigenaren

Binnen het samenwerkingsverband KAF is er een subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen
zoals groene daken, regentonnen, vergroeningsmaatregelen voor in de tuin, etc. opgestart. Van het te
subsidiéren bedrag dragen de gemeenten 50% bij, het Waterschap 10% en de provincie 40%. Dit laat zien
dat er bereidheid is tot samenwerking. Deze regeling is op 9 oktober van start gegaan. De tussentijdse
evaluatie laat zien dat er gemiddeld gezien in Flevoland nog niet zo veelvuldig gebruik van gemaakt
wordt. In Zeewolde loopt de regeling daarentegen op schema.

Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek (voorheen: doe-eens-duurzaamweek) rijden we onder andere met de
Tegeltaxi rond. Omdat we inwoners willen stimuleren om ook op hun eigen terrein te vergroenen, willen
we de drempel daarvoor zo laag mogelijk maken. Het enige wat bewoners hoeven te doen is de tegels uit
hun tuin halen en ze langs de weg te zetten. Wanneer ze hun tegels hebben aangemeld komt de
Tegeltaxi ze gratis ophalen. Als beloning en om te stimuleren dat bewoners voorbiologisch en/of inheems
materiaal kiezen om ervoor terug te planten, hebben we in 2023 ook een samenwerking met het
plaatselijke tuincentrum de Oosteinde gehad, waarbij mensen een waardebon voor een biologisch of
inheems cadeautje kregen. Zo stimuleren we het nemen van klimaatadaptieve maatregelen én de lokale
ondernemers op een leuke manier. Ook zijn er verschillende andere activiteiten georganiseerd,
waaronder de markt bij IVN. Tijdens deze markt waren alle kraampjes natuurlijk op een manier gericht
op duurzaamheid, maar vele van hen ook juist op klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld door lokaal, biologisch

materiaal voor in de tuin aan te bieden, of door de hovenier die bewoners kon helpen met groene daken.
. TETET L AR

L3

Figuur 6. Themapagina in de krant met extra aandacht voor tegelwippen en de
subsidieregeling
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NK Tegelwippen

Zeewolde doet in 2024 ook mee aan het NK Tegelwippen om vergroening te stimuleren. Zo heeft de
Tegeltaxi dit jaar tot nu toe 2 keer extra gereden (met een recordaantal aanmeldingen) en wordt er
ingezet op communicatie.

* Accepteren of aanbrengen van waterstoppers bij (parkeer)kelders door
particulieren

De geactualiseerde stresstest laat zien dat er mogelijk plekken zijn waar bij een heftige klimaatbui het
water mogelijk de (parkeer)kelder in kan stromen. In de openbare ruimte nemen we maatregelen
(bijvoorbeeld bij integraal onderhoud). Op dit moment hebben maatregelen op particulier terrein zich
nog gefocust op de tuin, maar op de achtergrond hebben maatregelen als waterstoppers wel gespeeld.
Voor de volgende periode zal dit aandacht krijgen.

Taxichauffeur in Zeewolde
vervoert geen personen maar
tegels, 'lk kan niet klagen'
Zeewolde - Ma 25-03-2024

De tegels vliegen maandag de tuinen
uit in Zeewalde. De Tegeltaxi van de
gemesante rijdt 28 adressen af om
inwoners te ontdoen van stenen en...

Figuur 7. De Tegeltaxi onder de aandacht bij Omroep Flevoland
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* Gesprek met de verenigingen over een passende schaderegeling sportvelden
Momenteel stelt het waterschap conform de huidige regeling het water voor de besproeiing van de
sportvelden beschikbaar. De urgentie is er gezien het uitblijven van klachten op dit moment niet naar om
hier nu actief beleid op te maken. Wel is het natuurlijk relevant om met het oog op de toekomstige
waterbeschikbaarheid hierop te anticiperen. Daarom zijn wel stappen gezet binnen het verhaal over
kwelwater en de waterbeschikbaarheid en de (regionale) verdringingsreeks. Er zal onderzoek worden
gedaan naar de behoeften en de taakverdeling.

* Gesprek over alternatieven drinkwater/ stimuleringsregeling particulieren met

Vitens en provincie

Er is diverse keren gepoogd om contact te leggen met Vitens om dit onderwerp te bespreken, maar tot
op heden is dat nog niet succesvol gebleken. Op de avond over kwelwater is goed contact met Vitens
gelegd en worden de vervolgstappen in relatie tot de waterbeschikbaarheid gezet. Vitens is sinds kort
redelijk actief deelnemer van het KAF, waardoor de samenwerking in de toekomst makkelijker wordt.
Tevens zijn de eerste stappen gezet in Oosterwold Zeewolde. Het is de bedoeld dat daar onder andere
zal worden ingezet op vacuimtoiletten.

* Communicatie over droogte in samenwerking met provincie, waterschap en

Vitens

Vitens en het Waterschap delen in tijden van droogte aanbevelingen over hoe inwoners spaarzaam om
kunnen gaan met water. Vanuit de gemeente delen we deze berichtgeving als het nodig is, bijvoorbeeld
via onze social mediakanalen. De KNMI klimaatscenario’'s geven aan dat langdurige of extreme droogtes
vaker voor gaan komen. Het Waterschap geeft aan dat voldoende kwalitatief water in de toekomst geen
vanzelfsprekendheid meer is. Dit probleem is dermate groot dat we als gemeente Zeewolde niet alleen
aan de lat staan, maar we moeten samenwerken met Vitens en het Waterschap. Waterbeschikbaarheid
zal dus een van de belangrijkste onderwerpen worden in de komende jaren. Dit blijkt ook uit het
onderzoek naar droogte van Arcadis.

* Onderzoek naar effect en maatregelen bij verdroging en maaivelddaling
* Onderzoek naar structurele oplossingen scheurvorming
* Bestrijding van scheurvorming en ongelijke zetting asfalt

* Onderzoek naar droogteschade en oplossingen voor bomen en p{g}ts!)e‘/
Arcadis rondde eind 2023 het onderzoek naar droogte in concept af. Dit onderzoek richt
verschillende aspecten, zoals de invloed van droogte op groenvoorzieningen en wegen.

onder druk’ stonden deze aanvankelijk als twee losse onderzoeken beschreven, maaf Arcadis heéft de
samengevoegd om een vollediger beeld te geven. Het doel was om grip te krijgen op wéc a'ceS(abeI is,
en om normen vast te kunnen stellen. Daarbij is ook gekeken naar het probleem van scheurvorming'i
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3. DROOGTE

wegen door watervragende bomen. Arcadis heeft een aantal oplossingsrichtingen aangedragen om de
toekomstige droogteproblematiek in Zeewolde richting te geven. Enkele vervolgstappen zijn reeds gezet,
ook in het verlengde van de motie kwelwater.

Het onderzoek bracht verschillende belangrijke bevindingen aan het licht. Grasvelden en
groenvoorzieningen drogen uit tijdens lange periodes van droogte, wat leidt tot geelverkleuring en een
verhoogde kans op natuur- en bermbranden. Vooral jonge beplanting en oudere bomen zijn bijzonder
vatbaar. De negatieve effecten zijn vaak pas jaren later zichtbaar, waardoor nu nog niet alle problemen in
volle omvang zichtbaar zijn. Droogte veroorzaakt ook scheurvorming in asfaltwegen, vooral langs wegen
met bomen. Deze scheurvorming wordt verergerd door zetting van de bodem en wateronttrekking door
boomwortels, wat een grote financiéle uitdaging vormt. Arcadis heeft aangegeven dat dit probleem voor
een groot gedeelte te wijten is aan bodemdalingsproblemen. Omdat voor de fundering van de weg
verontreinigd materiaal is gebruikt en de kosten voor herstel zeer hoog zijn, heeft Zeewolde zich
aangesloten bij het Platform Slappe Bodem, een samenwerking tussen verschillende gemeenten om
gezamenlijk te lobbyen voor financiering vanuit het Rijk. Droogte leidt ook tot verzakkingen van de
bodem, wat kan resulteren in breuken en lekkages in rioleringen, waardoor de technische levensduur
van rioleringen wordt verkort. Verder kunnen dalende grondwaterstanden door droogte schade
veroorzaken aan funderingen van historische gebouwen en archeologische resten, wat een bedreiging
vormt voor cultureel erfgoed.

Arcadis heeft aanbevolen om een calamiteitenplan op te stellen en een calamiteitenteam te vormen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, Vitens, de provincie en het waterschap. Verder
wordt de aanleg van droogtebestendige infrastructuur en landschapsbeheer aanbevolen, zoals het
verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem en het hol uitvoeren van groenstroken. Ten slotte
wordt actieve communicatie en bewustwording van bewoners en bedrijven over waterbesparing en
droogtebestendige maatregelen aanbevolen. We zijn reeds aan de slag gegaan met de bewustwording
omtrent dit onderwerp.

Kwelwater
Het gebruiken of het opsparen van kwelwater in Zeewolde is een prangend onderwerp geworden. De
Raad heeft een motie aangenomen waarin zij het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie vraagt
om de beschikbaarheids-, opslag- en gebruiksmogelijkheden van het kwelwater in beeld te brengen. Om
die reden is er 13 september een thema-avond belegd met bestuurders en verschillende inhoudelijke
experts. Tijdens deze avond is er met de verschillende betrokken organisaties (0.a. Waterschap,’
Provincie, Vitens, gemeente) een eerste stap gezet richting een samenwerking rondom.dit onderwerp.
Tevens heeft het onderwerp een plek gekregen in diverse beleidsonderwerpen om water'te gaan ___
vasthouden. Hierover is gesproken tijdens het VNG Congres op 31 mei 2024.
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* Het aanplanten en versterken van bomen in de hitte-eilanden (inclusief beheer)
Bij de stresstest in één dag werd vooral gekeken naar de hitte-eilanden. Op het aanvankelijk grootste
knelpunt (Trekkersveld) heeft de gemeente maatregelen getroffen zoals het planten van bomen. De
vervolgstap ligt nu bij de bedrijventerreinen zelf. Bij sommige locaties, zoals in het centrum op enkele
pleinen, werd ervoor gekozen om de hitte-hotspots niet mee te nemen in de plannen van het
centrumcarré. Het zoeken van natuurlijke momenten waarbij werk met werk gemaakt kan worden om
hitte-eilanden aan te pakken blijkt dus nog niet zo eenvoudig. Ook ligt het bij de ondernemers nogal
gevoelig om de parkeerplaatsen in het centrum te vergroenen wanneer dit ten koste gaat van de
hoeveelheid parkeerplaatsen. Toch zouden er maar weinig parkeerplaatsen opgeofferd hoeven te
worden en zou niet alleen de temperatuur naar beneden gaan, maar ook de biodiversiteit en de sfeer
verbeterd worden. De eerste stappen om de hitteproblematiek nu gericht aan te pakken zonder
natuurlijke aanleiding (zoals gepland onderhoud) zijn gezet. Zo is er op basis van de stresstest gekeken
naar de mogelijkheid om schaduw te creéren bij langzaamverkeerroutes. De routes zijn voorgelegd aan
de sportcoaches, waaruit één kanshebbende route is aangewezen. Daar bleek dat de veiligheid van
waterkeringen het niet mogelijk maken om bomen aan te planten. Dat is dus een uitdaging. Wel zijn we
met team Wonen en Economie in gesprek over het vastleggen van de norm dat op
langzaamverkeersroutes tussen wijken minimaal 30% schaduw moet vallen. Dit om comfortabel fietsen
en wandelen te kunnen stimuleren. Ook proberen we in te zetten op het koelen van kwetsbare locaties
zoals de omgeving van scholen en schoolpleinen. Daarnaast blijft het niet meer standaard vervangen van
te grote bomen in verband met biodiversiteits- en hitte-overwegingen van kracht. Uit de recente
stresstest blijkt dat het fenomeen hitte-eiland in Zeewolde relatief beperkt is in vergelijking met de
omgeving. Dat geldt voor de meeste delen van Flevoland. Wel is er alsnog een duidelijke relatie tussen
verstening en de temperatuur te zien. Hier blijven we dan ook op inzetten.

* Communicatie over nut en noodzaak van bomen

Er is (nog) geen actief communicatie-traject gestart, maar wanneer er bijvoorbeeld wijkschouwen of
bewonersavonden voor integraal onderhoud zijn, komen er regelmatig vragen over bomen. Men wil een
boom weg vanwege zonnepanelen, wil een boom opofferen voor een parkeerplaats, of juist een andere
boom omdat er troep op de auto komt. Wanneer dit soort vragen of opmerkingen komen, proberen wij
altijd nut en noodzaak van groen (en vooral bomen) toe te lichten. Ook jaarrond komen klachten en
vragen binnen over bomen. Ook dan worden de positieve eigenschappen van bomen telkens benoemd.
Vaak blijkt dan dat men de auto (veel) belangrijker vindt.

* Communicatie over hitte middels de GGD \
In 2023 is er geen hitteprotocol in Flevoland actief geweest. In andere jaren, 2022 bijvoorbeeld, is \
hierover wel gecommuniceerd. Er is (nog) geen traject met de GGD gestart. Als pilot is de GGD in

samenwerking met de gemeente Dronten en Lelystad met ondersteuning van het KAF begonnen met het
opstellen van een lokaal hitteplan. In Almere loopt eveneens een traject omtrent een hitteplan. Van deze
voorbeelden kunnen we leren, en op termijn beslissen of wij ook een dergelijk plan willen opstellen voor
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Zeewolde. Aangezien hitte ook een maatschappelijk gezondheidsprobleem is, is het gewenst dat collega’s
uit dat werkveld aanwezig zijn. Tot voor kort was dat voor Zeewolde ook zo, maar capaciteit in het team
van Welzijn is een structureel probleem wat zal moeten worden getackeld. We blijven middels het KAF op
de hoogte van de ontwikkelingen.

* onderzoek naar maatregelen voor het koelen van het asfalt
* koelen asfalt kruisingen
* onderzoek naar effectieve maatregelen tegen het uitzetten van het brugdek

* koelen van brug(gen)

Hoewel hitte en droogte verschillende onderwerpen zijn, is ervoor gekozen om het onderzoek droogte
(eerder omschreven in hoofdstuk 2.2) voorrang te geven ten opzichte van de onderzoeken zoals
hierboven beschreven. De beleidsmedewerker civiel gaf aan dat de bruggen nog relatief nieuw zijn en
dus op dit moment naar behoren werken. Het probleem van het smelten van het asfalt wordt momenteel
eveneens niet gesignaleerd. Vandaar dat dit onderzoek op dit moment geen prioriteit heeft. Dit betekent
natuurlijk niet dat het in de toekomst ook niet zal gaan spelen. Daarom houden we dit onderwerp op het
netvlies en blijven we actief maatregelen nemen om hittestress te voorkomen. Natuurlijk houden we dit
onderwerp vast, en als er tijd en ruimte vrijkomt zullen we wel op dit onderzoek inzetten.

* Verbeteren van de waterkwaliteit in project “Vitaal Waterhart”

Het project Vitaal Waterhart kent een aantal stappen om tot het oplossen van de
waterkwaliteitsproblemen te komen. Het Waterschap heeft ervoor gekozen om dit stap voor stap te
doorlopen voordat tot inrichtingsmaatregelen wordt overgegaan. Er zijn al wel maatregelen getroffen die
bijdragen aan klimaatadaptatie. Zo zijn er bomen verwijderd en zijn er bomen in betere verhoudingen
teruggebracht. De beschoeiing is verlaagd en zijn er natuurvriendelijke oevers toegepast. Dit heeft een
positief effect op de waterkwaliteit. Desondanks kan het zijn dat de watergang toch nog moet worden
verbreed en verdiept.

\\
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* Communicatie, natuureducatie en ondersteuning van vrijwilligersnrojecten
* Stimuleren van vergroening van tuinen/sportcomplexen, schoolpleinen,
bedrijventerreinen

Schoolproject in de Lichtkring

Middenin de Botenbuurt staat basisschool In de Lichtkring. Omdat we voor he
wilden dat de leerlingen niet alleen in de omgeving van de school zien dat de gemee
maar ook henzelf laten beleven wat klimaatadaptatie is, wat ze eraan kunnen doen é
gemeente in zijn werk gaat, is een lesprogramma voor groep 7 ontwikkeld. Door de kinderen heel gericht
te betrekken, creéren we ook een relatief eenvoudige manier om betrokkenheid van de
ouders/verzorgers, opa’s, oma's, broertjes, zusjes en de buurtgenoten te waarborgen. In samenwerking
met IVN werden er inhoudelijke lessen verzorgd, en samen met de sportcoaches werden deze lessen ook
nog eens in de buitenlucht, op een 'bewegende' manier beleefd, met de invloeden van het weer.
Vervolgens gingen de leerlingen met deze opgedane kennis aan de slag, en gingen zij onder begeleiding
van Aveco de Bondt en plaatselijk kunstenaar Rob van de Broek creatief aan de slag om hun ideeén om
te zetten in 'realiteit'. Het hele traject werd ook nog eens gefilmd waardoor er een documentaire is
ontstaan over het hele programma. Hiervoor kreeg een aantal kinderen filmlessen. Daarnaast kregen de
leerlingen ook les in communicatie door Fresh Focus, om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van
anderen ook zo groot mogelijk kon worden. Vervolgens was er een presentatie-avond voor familie, maar
ook voor geinteresseerde buurtbewoners op 2 november 2023. Zelfs de lokale pers heeft er een stukje
over geschreven, en er zijn een aantal van de maquettes te zien in een vitrine bij het zwembad om zo de
zichtbaarheid nog een stukje te vergroten. Begin juli is er een vervolg aan het traject gegeven. Zo is er
een kinderschouw georganiseerd. Zodat de leerlingen ook de kans kregen om (net als bij een reguliere
schouw) om hun input over de buurt te geven. Wel zijn de leerlingen met een bepaalde ‘bril' op de buurt
in te gaan, om bijvoorbeeld na te denken over hitte, wateroverlast, biodiversiteit, spelen en veiligheid. Zo
werd de kennis over o.a. klimaatadaptatie nog eens verfrist, en konden de kinderen dit in de praktijk
brengen. Vervolgens is er een ontwerpdag geweest waarbij de kinderen met verschillende plekken
(voetbalveld, watergang, schoolplein) aan de gang zijn geweest. De leerlingen hebben hun ideeén
opgetekend en deze worden meegegeven aan de projectleiders/ontwerpers van de Botenbuurt.
Daarnaast is toegezegd dat het ontwerp wat samen met Marcel van GildenGroen voor het schoolplein is
gemaakt, ook echt wordt uitgevoerd. Een ontwerp waar alle betrokken partijen erg tevreden over zij
wat de klimaatadaptatie zal bevorderen! Inhoudelijk is er dus veel betrokkenheid gecreéerd,
op de taart een fysieke toevoeging aan de school. Ook zijn de eerste stappen gezet om dj
andere scholen waar integraal onderhoud gepleegd zal worden, te vervolgen. Mogelij
en het Mozaiek.
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Leerlingen van Basisschool In de Lichtkring
presenteren klimaatbestendige ideeén voor de
Botenbuurt

A0 NN . O . .
op 92 P wan groep 7 van
basisschool In de Lichtkring hun kimaatbestendige idecén voor de
Botenbuurt.

Alle bewoners van deze buur ziin van 19,30 tot 20.30 wur van harte welkom om
in da school aarmwezig te ziin Het balooft aen inspirerenda avend te worden
wanrbij b toekamstige generatie laat 2ien dat Zij een positieve impact kunnen
habben op de omgeving en het kimaal De beerlingen laten grasg zien hoe 2ij
zelf kunnen bijdragen aan een groenere en duurzamere toekomst

Figuur 8. Lokale Omroep Zeewolde deelt het project in In de Lichtkring

Natuur- en milieueducatie: 't Wold

Ook op basisschool 't Wold zijn klimaatlessen gegeven aan zo'n 100 leerlingen. Ook hier presenteren
leerlingen hun klimaatadaptieve oplossingen, en de winnaar kreeg een cheque van €1000 om het idee te
realiseren.

Je school kan de boom in

Bij dit project werden kinderen gestimuleerd om betrokken te blijven bij de natuur in de schoolomgeving.
Ook wordt er gekeken naar hoe deze natuur onderhouden kan worden, waardoor ze verantwoord gedrag
ten opzichte van deze natuur ontwikkelen.

Boomfeestdag

Daarnaast vieren we jaarlijks de Boomfeestdag. Tijdens Boomfeestdag planten leerlingen van groep 6
bomen om te leren dat ze goed met de natuur moeten omgaan. Door de bomen écht zelf te planten
wordt de kinderen meer inzicht, kennis en begrip over bomen bijgebracht, en ontstaat er tevens
eigenaarschap.

Najaarscampagne i.s.m. Steenbreek en IVN
Na de zomerperiode van 2024 zal er eveneens een samenwerking tussen de gemeente, provi
Steenbreek en IVN starten om de biodiversiteit te bevorderen. Alle Flevolandse gemeente
alle waarschijnlijkheid een dergelijk project met IVN doen. Het exacte programma is
zeker, maar het project zal door middel van verschillende acties (‘feestjes’) de leefruyj
bevorderen. De mus zal daarin dan gelden als sprekend voorbeeld (een soort masg
bewust te maken van vergroening, en bijvoorbeeld het gebruik van inheems plan
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Communicatie on- en offline

Op de website en sociale media wordt er gecommuniceerd over biodiversiteit, bijvoorbeeld door uitleg te
geven over waarom snoeihout in takkenrillen gelegd worden, bermen minder gemaaid worden, hoe je
een bloemenweide of boomspiegel kunt aanvragen en waarom je dat zou doen, en de nut en noodzaak
van mezen- en vleermuiskasten. Ook wordt er in de openbare ruimte gecommuniceerd over
biodiversiteit, bijvoorbeeld door middel van de Zzzorry-bordjes. De gemeente werkt daarin steeds meer
mee in de eventuele wens van bewoners om de openbare ruimte anders in te richten. Voorbeelden zijn
dus het eigen beheer van boomspiegels en de buurttuintjes/bloemenweides. De gemeente denkt mee en
probeert naar een natuurlijke inrichting te sturen. Het grootste project binnen dit kader is het
voedselbos achter de Roode Schuur.

* Omvormen en herinrichting groengebieden en uitbereiding natuurvriendelijk

groenbeheer en bermbeheer

Binnen de bebouwde kom wordt indien mogelijk ecologisch gemaaid in de grotere groenperken, parken
en wegbermen. Ook wordt dit gecommuniceerd met bewoners, bijvoorbeeld door middel van de eerder
genoemde Zzzorry-bordjes. De bermen in het buitengebied worden verpacht en in de overeenkomst
staat vermeld dat zij ook volgens deze principes gemaaid moeten worden. Onder andere voor het
maaien hebben de groenmedewerkers een scholing gevolgd, en ook worden er regelmatig diverse
trainingen gevolgd over ecologisch groenbeheer, zoals bijvoorbeeld de cursus Kleurkeur. Uiteraard is
beheer een lerend proces en passen wij het geleerde waar mogelijk toe. Dit heeft ook tijd nodig voordat
het een goedwerkend systeem is. De gemeente Zeewolde is geen natuurbeherende organisatie zoals
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Het beheer in Zeewolde is gericht op stadsgroen of
wegbegeleidend groen met een hoge natuurlijke waarde. De gemeente voelt zich als grootgrondbezitter
verplicht om een bijdrage te leveren aan het remmen van de afname van de biodiversiteit.
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Figuur 9. Een ‘zzzorry-bordje'. Bron: Omroep Flevoland
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* Ecologische inbreng bij projecten en in samenwerking met gebiedspartners

De ecoloog geeft gevraagd en ongevraagd advies bij diverse projecten (o.a. isoleringsopgave) en
gebiedspartners (provincie, evenementenorganisatoren e.d.) Een goed voorbeeld van integraal werken
zijn de werkzaamheden omtrent het evenementenbeleid. De ecoloog heeft voor alle
evenemententerreinen van de gemeente de ecologische risico's in kaart gebracht, zodat het makkelijker
wordt om rekening te houden met de natuur bij het organiseren van evenementen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de intensiteit van de evenementen en wordt advies gegeven welke
maatregelen genomen kunnen worden om zo min mogelijk schade te berokkenen aan de aanwezige
natuurwaarden. De ecologische inbreng is aan wat wisseling van personeel (met een onderbreking van
ca. 2 maanden) onderhevig geweest. Zulke personeelswisselingen brengen de nodige vertraging met zich
mee. Een bestendige groep mensen om mee verder te werken werkt het meest bevorderend voor de
biodiversiteit in Zeewolde. Bovendien is de inhuur via een extern bureau duurder dan noodzakelijk. Een
vaste groep medewerkers op dit onderwerp (al dan niet via inhuur) heeft daarom de voorkeur.

SMP

Op dit moment staan we voor een grote na-isolatie-opgave. Om ervoor te zorgen dat we geen
biodiversiteit verliezen met na-isolatie, zijn we bezig een Soorten Management Plan op te laten stellen. In
dit plan wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om het voortbestaan van
vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen te waarborgen. Bewoners kunnen dan zonder ontheffing of
onderzoek hun huis laten isoleren, mits ze zich aan deze maatregelen houden. De gemeente codrdineert
dit proces.

Ecologische kaart

De ecoloog is bezig een ecologische GlIS-kaart op te stellen, waar de locatie van alle beschermde soorten
en Rode Lijst-soorten op aangegeven staat. Hiermee kunnen beleidsmedewerkers, groenbeheerders en
aannemers zien waar soorten aanwezig zijn, die speciale aandacht nodig hebben. Dit draagt bij aan het
voortbestaan van bijzondere soorten in de gemeente. Met deze relevante informatie kunnen we deze
soorten beter beschermen. Dat doen we dankzij de inspanningen van de ecoloog nu ook bij de renovatie
van Sea Level. Aan de noordkant daarvan is een bijzondere vegetatie van soorten van de Rode Lijst. We
kunnen deze vegetatie nu goed beschermen, en waar nodig herstellen.

Kanskaarten biodiversiteit
Door een lokale ecoloog wordt per deelgebied van de bebouwde kom de biodiversiteitskansen in_k
gebracht. Per deelgebied wordt een kaart gemaakt met concrete mogelijkheden om de biodi
vergroten. Denk hierbij aan aanpassingen in inrichting en beheer. Ook worden er deelsg
geselecteerd die in dit gebied gestimuleerd kunnen worden.

Verlichting
Openbare verlichting heeft vrijwel altijd een negatieve invloed op de biodiversiteit

Voortgangsrapportage Klimaatadapatie - Biodiversiteit



S. BIODIVERSITEIT

daarom op ingezet om op verschillende plekken de verlichting 's nachts uit te zetten of af te schermen.
Bovendien zorgt zij ervoor dat hier in nieuwe ontwikkelingen aandacht voor is.

Beplantingskeuze

Door verschillende ontwikkelingen zoals onder andere klimaatverandering denken we tegenwoordig
anders over de beplantingskeuze. Bomen moeten steeds vaker beter tegen hitte, droogte maar ook
perioden van juist veel water kunnen. Tegelijkertijd willen we ook grote bomen die schaduw geven, maar
willen mensen niet dat ze schaduw geven op hun zonnepanelen. Dit zijn slechts enkele vraagstukken
waar we ons mee bezig houden. De ecoloog geeft hierin ook (on)gevraagd advies over welke bomen of
andere soorten van beplanting het beste gekozen kunnen worden.

* Creéren van verbindingen, door het aankopen van gronden en inrichten van

Corridors / Steppingstones

In 2023 heeft Aveco de Bondt een update van de stresstest in Zeewolde uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er
grote uitdagingen liggen. Er ontbreken namelijk ecologische verbindingen op meerdere plekken in
Zeewolde, waardoor bijvoorbeeld dieren zich niet van de ene plek naar de andere plek (kunnen)
bewegen. De ecoloog heeft deze plekken geanalyseerd en op basis daarvan de meest kansrijke locaties
geidentificeerd. Voor de zone aan de Ossenkampweg is inmiddels het project ‘Schaduw en Verbinden’
gestart. Hierin geven we opdracht om te verkennen hoe we biodiversiteit en klimaatadaptatie samen met
recreatie en infrastructuur een plek in het gebied kunnen geven. Hierbij staat centraal dat we geen
stenen stapelen, maar gemeenschappen bouwen. Langs de Karekietweg wordt de berm in samenwerking
met Natuurmonumenten anders ingericht om een verbinding tussen twee gebieden te creéren.
Daarnaast wordt onderzocht of er bomen en struiken aangeplant kunnen worden op de Knardijk.
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Vastleggen normen

Zoals hiervoor beknopt te lezen is, zijn we actief aan de slag gegaan met de aanbevolen varianten die in
het document ‘Comfort onder druk’ naar voren zijn gekomen. Het is daar niet bij gebleven. Enerzijds
werd in het document al aangegeven dat veel onderwerpen voor Zeewolde nog relatief onbekend zijn.
Daarom zijn we begonnen met het opstellen van normen. In ieder geval voor wateroverlast, maar ook
voor schaduw en groen. In overleg met de stedenbouwkundigen van Wonen & Economie proberen we tot
haalbare, maar ook zeker ambitieuze voorstellen te komen.

Duurzaamheidskader

Eveneens met het team Wonen & Economie zijn we voor de nieuwbouw aan de slag geweest met het
duurzaamheidskader, voorheen de ‘duurzame top 11'. In goed overleg met Wonen en Economie en Buro
Loo hebben wij het kader aangescherpt en zijn we tot mooie punten op de gebieden: energie,
circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat duurzaamheid en
daarmee klimaatadaptatie echt een centrale rol heeft gekregen in de komende woningen. Het kader blijft
voortdurend met het aanbod van de markt meebewegen. Immers, wanneer iets geen uitdaging meer is,
maar tot standaard maatregelen behoort, wordt dat in een volgend kader ook als standaard
meegewogen.

Nieuwe buurten (o.a. Watermolenbuurt)

Het is in Zeewolde gangbaar om bij nieuwe ontwikkelingen ‘alle’ vakgebieden mee te laten kijken.
Doordat er medewerkers zijn die zich specifiek met klimaatadaptatie mogen bezighouden, wordt hier
natuurlijk een impuls aan gegeven. Bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen van Polderwijk, zoals bijvoorbeeld
in de Watermolenbuurt biedt dit de gelegenheid om echt vanaf de voorkant mee te denken in de
ontwikkelingen van de wijk. Door Wonen en Economie wordt wel opgemerkt dat de betaalbaarheid onder
druk komt te staan.

In een overleg met Wonen en Economie over een andere stedenbouwkundige opzet van nieuwe wijken
heeft BOR gepleit voor het meer ontsnipperen van groen. Zoals meer grote perken en parken en minder
kleine groenvakjes in de straat. Het voordeel is dat er meer ruimte is voor grote bomen, wateropvang,
ecologisch groenbeheer en avontuurlijk spelen. Een ander bijkomend voordeel is dat de
onderhoudskosten voor groen en wegen zullen dalen en er waarschijnlijk minder klachten komen over
bomen. Toch zijn er ook nadelen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om hittestress. De woonstraten zullen
dan niet gekoeld worden door bomen. Ook heeft ‘zicht’ op groen en bomen vele positieve uitwerkingen
op de (mentale) gezondheid. Dit is een van de redenen waarom veel experts de 3-30-300-regel adviseren.
De regel (die overal nét anders verwoord wordt) houdt in dat er vanuit iedere woning 3 bomen te zien
moeten zijn, 30% kroonbedekking door bomen moet zijn, en de afstand tot een groene verblijfsplaats
mag maximaal 300 meter lopen zijn. Men ziet een landelijke trend in de eigen (voor)tuinen waarbij
bewoners zelf niet snel kiezen voor een groene tuin. Vooral de ‘3’ van de 3-30-300-regel komt daarmee in
het gedrang.

KAF: impulsgelden
Gemeente Zeewolde is aangesloten bij het KAF. Het KAF, al eerder genoemd in dit document is het
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samenwerkingsverband tussen de relevante klimaatadaptatie-overheden van Flevoland. Te weten: de
provincie, het waterschap, de gemeenten en GGD. Rijkswaterstaat en sinds kort Vitens zijn hierin
agendalid. Het KAF is origineel gestart om te werken aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie. Dit houdt in dat de bijbehorende Impulsgelden ook via het KAF verdeeld worden. Onder meer
ten faveure van de kleine gemeenten als Zeewolde is er binnen het samenwerkingsverband besloten om
het geld niet naar inwonersaantal te verdelen, maar om een gelijke verdeelsleutel aan te houden. Tot nu
toe heeft Zeewolde met succes alle aanvragen gedaan, en is er voor de volgende projecten geld
toegekend:

- Integraal wijkonderhoud Waterbuurt (afgerond)

- Waterplan Zeewolde (Robuust Rondje Zeewolde) (Opgeschort, geld wordt ingezet voor Edelstenenbuurt
Zeewolde)

- Aanpak verdroging Kop van de Kuierbaan (ca. oktober 2024)

- Klimaatbestendig bedrijventerrein Vestingveld (wegens omstandigheden ligt dit tijdelijk stil)

- Botenbuurt (2025 realisatie, 2026 afronding)

- Edelstenenbuurt (zomer 2024 realisatie, zomer 2025 afronding)

- Knelpuntlocatie Corridor (2026 met evt. uitloop in 2027)

Veel van deze projecten zijn in dit document al benoemd. De projecten die nog niet benoemd zijn
worden hieronder kort toegelicht.

Robuust rondje Zeewolde

Het Robuust rondje Zeewolde is initiatief nummer drie van categorie B vanuit de waterinitiatieven.
Helaas is deze vanwege budgettaire en ruimtelijke redenen opgeschort. Het project krijgt een plaats in
het project Schaduw en Verbinden.

Kop van de Kuierbaan

Binnen dit project wordt het water in de poelen in het Gronddepot bij de MMM-boerderij teruggebracht
en de dichte begroeiing tussen de dijk en de poelen verwijderd. Zo ontstaat er een verbinding tussen de
natuur in de oevers van het Wolderwijd en die van de poelen in het oude gronddepot. Op dit moment
vallen de vijvers in tijden van langdurige droogte droog, wat niet goed is voor de biodiversiteit. We
kunnen op deze manier omgaan met droogte en verhogen de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het
gebied. Het water vasthouden en benutten dus. Het benodigde vooronderzoek is hiervoor uitgevoerd. Na
de zomer van 2024 zal het plan door de aannemer worden gerealiseerd.

Klimaatbestendig bedrijventerrein Vestingveld

Om de waterbergende capaciteit te vergroten worden wadi's aangelegd. Er wordt veel meer ruimte
gecreéerd voor waterberging. Het bestek hiervoor is gereed. Helaas is er vanwege verschillende redenen
(netcongestie qua stroom en water, doorlooptijd nuts en het Didam-arrest) op dit moment vertraging
ontstaan. Er wordt uiteraard hard gewerkt om dit vlot te trekken, maar op dit moment is nog niet helder
wanneer het project hervat kan worden.
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Knelpuntlocatie Corridor

Binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte is het tot nu toe gangbaar geweest om de wijken
(grotendeels) op basis van leeftijd ‘af’ te gaan om te kijken waar integraal onderhoud gepleegd moet
worden. Na het afronden van de Botenbuurt zal dat echter compleet zijn, en zal er gekeken worden naar
andere aanknopingspunten om aan de slag te gaan. Een van de aanknopingspunten is klimaatadaptatie.
Uit de Stresstest is gebleken dat de Corridor een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Op advies van
Aveco de Bondt zullen we de afstand tot de lozingsput verkorten. Er wordt gewerkt naar het ondergronds
afvoeren naar oppervlaktewater. Er wordt een extra leiding tussen de Corridor en de sloot aangelegd.
Bovendien zal er groen parkeren worden toegepast. Tevens zal er aandacht zijn voor waterberging en
hitte en biodiversiteit. Voor dit project is dus subsidie aangevraagd via DPRA. Door deze maatregelen zal
er meer water vastgehouden worden en wordt de afvoercapaciteit vergroot. We streven naar een
volledige afname van de plekken waar bij de maatgevende buien het regenwater de woningen instroomt
en dat de doorgaande wegen bereikbaar blijven voor de veiligheidsdiensten. Het ontharden ten behoeve
van groen parkeren beslaat ca. 200 meter (aan beide zijden van de straat).

KAF: bijeenkomsten

In het kader van kennisdeling is in 2022 een workshopdag georganiseerd om onderwerpen die horen bij
klimaatadaptatie bij medewerkers van verschillende disciplines onder de aandacht te brengen. In 2023 is
wederom een workshopdag georganiseerd waarbij de gemeenten een project binnen hun gemeente
waarin klimaatadaptatie een rol heeft gespeeld, hebben 'tentoongesteld'. Samen met de projectleiders is
de Waterbuurt, het Centrumcarré en het beleid van Zeewolde omtrent klimaatadaptatie aan
verschillende deelnemers uit Flevoland maar ook uit Noord-Holland gepresenteerd. Dit zorgde voor een
leuke wisselwerking en kennisdeling. Het is ook heel mooi om te zien dat niet alleen de 'grote spelers'
zoals Almere en Lelystad aan de weg timmeren, maar dat Zeewolde zeker niet onder doet. Binnen het
KAF blijft men samenwerken om kennis te delen en de warme banden onderling vast te houden. Zo is er
ook onderling kennis gedeeld wat betreft het toepassen van waterdoorlatende verharding/groen
parkeren. Hierbij waren enkele medewerkers van het Waterschap, gemeente Lelystad en gemeente
Zeewolde op bezoek bij Almere om te leren van elkaars ervaringen. Voor oktober 2024 staat een
bijeenkomst over toekomstbestendige werklandschappen gepland.

KAF: RAS

Ook heeft het KAF een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Net zoals in de Metropoolregio
Amsterdam lag er voor Flevoland de taak om een dergelijk document op te stellen, zonder daarbij naar
Amsterdamse maatstaven te 'moeten' gaan werken. Het doel van de RAS is om de ambitie en strategie
van een klimaatadaptief Flevoland bestuurlijk vast te leggen. Dit gebeurt in opdracht van het DPRA. Men
wil het samenwerkingsnetwerk op het gebied van klimaatadaptatie verstevigen en (bestuurlijk)
uitbreiden. Door middel van deelsessies met de verschillende partijen binnen het KAF (Gemeenten,
Provincie, Waterschap, GGD) is deze RAS tot stand gekomen. Meerdere medewerkers van de gemeente
hebben aan deze sessies deelgenomen, en de ambities van de RAS zijn binnen Flevoland omarmd. Het
college van Zeewolde heeft de ambities eveneens omarmd.
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samenwerkingsnetwerk op het gebied van klimaatadaptatie verstevigen en (bestuurlijk) uitbreiden. Door
middel van deelsessies met de verschillende partijen binnen het KAF (Gemeenten, Provincie, Waterschap,
GGD) is deze RAS tot stand gekomen. Meerdere medewerkers van de gemeente hebben aan deze sessies
deelgenomen, en de ambities van de RAS zijn binnen Flevoland omarmd. Het college van Zeewolde heeft
de ambities eveneens omarmd.

Waterinitiatieven

Met het besluit van 24 februari 2022 heeft de Raad besloten hun steun te verlenen aan de “initiatieven
Waterplan” en daarvoor een bedrag beschikbaar te stellen van

€165.000,- onder voorwaarde dat zij cofinanciering en het beheer en onderhoud zouden regelen.

In categorie A zaten acht initiatieven. Een daarvan was de realisatie van het project “Kop van de
Kuierbaan”. Dit project is voorbereid en zal eind 2024 gereed zijn. Hierover hebben artikelen in de
Zeewolde actueel gestaan.

De andere projecten betroffen het in allerlei vormen toegankelijk maken van het water vanaf de oever
voor de hengelaar, de natuurliefhebber, de kanoérs, de roeiers en genieters op de recreatievaartuigen.
Dit door de realisatie en de aanpassing van de bestaande oevervoorzieningen. In het advies stond
aangegeven dat het uiterlijk vier jaar zou duren, dus t/m 2026. In de afgelopen tijd hebben de
initiatiefnemers de handen ineengeslagen, de plannen uitgewerkt, subsidies aangevraagd, een stichting
voor de uitvoer opgericht, met de eigenaren van de gronden gesproken over de realisatie en het beheer,
etc. Zij hebben de nodige hobbels overwonnen. Zo was besloten dat de voorzieningen een publieke taak
zouden zijn. Daarom kon de aanvraag voor het “Fonds Leefbaar platteland” niet worden gehonoreerd.
Inmiddels is deze uitspraak opgehelderd, gecorrigeerd en zit een aanvraag voor de LEADER subsidie in de
pen. Door deze hiccup lopen zij wel wat vertraging op. De verwachting is dat ze eind 2026 het gehele
project kunnen opleveren. Om hun inspanningen te kunnen afronden zal het geld dat de gemeenteraad
beschikbaar heeft gesteld beschikbaar moeten blijven. De eindtermijn van de bestemmingsreserve
‘klimaatadaptatie’ zal dan ook tenminste moeten worden opgeschort t/m 2026.
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Tijdens de evaluatieperiode van het klimaatadaptatiebeleid is feedback verzameld van diverse
medewerkers en belanghebbenden. Het doel was om inzicht te krijgen in gemiste kansen en
toekomstwensen om deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het beleid. Er is als volgt te werk
gegaan:

Initiéle inventarisatie:

Aanvankelijk heeft de klimaataanjager de eerste inventarisatie (in feite de voorgaande hoofdstukken)
beschreven. Deze inventarisatie is gedeeld met de medewerkers, die deze vervolgens konden aanvullen,
wat heeft geleid tot het huidige document.

Feedbacksessies:

Diverse medewerkers werden gevraagd om een pitch van ongeveer vijf minuten te houden. Tijdens deze
pitches werd hen gevraagd terug te kijken op wat zij het leukste, interessantste of meest succesvolle
vonden wat betreft klimaatadaptatie in hun werk de afgelopen paar jaar. Tevens deelden zij wat zij nog
zouden willen doen op dit gebied. Er hebben drie van deze bijeenkomsten plaatsgevonden. De pitches
werden gevolgd door gesprekken en discussies die waardevolle inzichten en ideeén opleverden.

Betrokken medewerkers:

De zijn gesprekken gevoerd met verschillende sleutelpersonen, waaronder de wethouder,
beleidsmedewerkers groen, civiel en energie, de ecoloog, de wateradviseur, een stedenbouwkundige en
de projectleiders van integraal onderhoud. Hun bijdrage was essentieel voor het vormen van een
compleet beeld van de huidige stand van zaken en de gewenste toekomst. Deze methodologie heeft het
mogelijk gemaakt om een breed scala aan perspectieven en ideeén te verzamelen. Hoewel iedere
medewerker natuurlijk input vanuit het eigen werkveld meenam, was het positief om te zien dat de
ervaringen op grote lijnen hetzelfde zijn, en dat de neuzen onverminderd dezelfde kant op staan!
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FEEDBACK

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten die in de hiervoor beschreven sessies
naar voren kwamen:
1. Steady lijn ingezet: volhouden

o Eris een consistente aanpak geweest in het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen.
De medewerkers benadrukken het belang van het volhouden van deze ‘steady lijn’ om verdere
vooruitgang te boeken. Die steady lijn houdt ook in dat klimaatadaptatie écht van een primair
wateroverlastverhaal naar een breder geheel is gegaan, waarin ook hitte, droogte en biodiversiteit
meegenomen wordt.

o Die steady lijn kan/moet soms nog wel steiler omhoog! We zien dat we van een
architectonische/stedenbouwkundige visie veel meer naar duurzaamheid/klimaat zijn gegaan, en
de ambities worden steeds groter. Ook bij (projectmatig) onderhoud kunnen we dit vooraf nog
strenger uitvragen.

2. Waterbuurt als pilot
o De Waterbuurt heeft gediend als een succesvol voorbeeld van klimaatadaptatie. Hier zijn diverse
maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van natuurlijke oevers, het wegnemen van barriéres
voor waterafvoer, en het creéren van koelteplekken. Deze pilot heeft waardevolle lessen
opgeleverd voor toekomstige projecten, wat dus als één van de startmomenten van de ‘steady lijn’
voor wat betreft klimaatadaptief integraal onderhoud beschouwd kan worden.

3. Centrumcarré als voorbeeldproject
o Bij het centrumcarré is zoals gezegd klimaatadaptatie vanaf het absolute begin, bij de
gunningscriteria voor de aannemer al meegenomen in het project. Dit is dus een mooi voorbeeld
van hoe we goed op weg zijn naar een klimaatadaptief Zeewolde in 2042. Tevens is er aandacht
geweest voor klimaatmitigatie. Waar mogelijk hebben we materialen hergebruikt. Behalve een
voorbeeldproject was dit ook zeker een leerproject: van tevoren bleek nog niet alle benodigde
kennis (bijvoorbeeld bij de aannemer) aanwezig.

4. Uitdagingen op particulier terrein i.c.m. communicatie

o Op openbaar gebied hebben we zoals gezegd al een steady lijn ingezet. Toch blijkt dat er nog
grote winst te behalen is op particulier terrein. Landelijke berichten leren ons dat versteende
tuinen de trend blijven. We hebben ons gericht op bewonersparticipatie en ontstening, en blijven
dit doen. Bijvoorbeeld bij de bewonerstrajecten bij groot onderhoud en de Steenbreekacties zoals
de Tegeltaxi. We zetten dit voort en organiseren vergroeningsacties voor heel Zeewolde. We
maken hierbij de combinatie met communicatie, omdat we signaleren dat nut en noodzaak bij
veel inwoners nog niet gezien wordt. We herkennen dat er op veel onderwerpen weerstand blijft,
en moeten daar een antwoord op formuleren.

o We zien dat volwassenen niet altijd openstaan voor verandering. Daarom zijn we de afgelopen
periode erg zoekende geweest naar een ‘ingang’. Na onze ervaring bij de scholenprojecten denken
we gezien te hebben dat die ingang bij kinderen ligt, zoals te lezen in de good practice op
basisschool in de Lichtkring. We blijven hier dus de komende periode op inzetten.
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o Daarnaast werd de kans gesignaleerd om in de komende periode te onderzoeken of er nog
mogelijkheden liggen op de overige particuliere terreinen, namelijk in het buitengebied en op
bedrijventerreinen.

5. Integraal en kostenefficiént werken

o Verschillende beleidsterreinen hebben te maken met klimaatadaptatie. Vanuit de verschillende
teams wordt aangegeven dat er al kansen gegrepen worden wat betreft de samenwerking,
bijvoorbeeld doordat er al meer vanaf het begin door verschillende teams en disciplines
meegedacht wordt over uiteindelijke ontwerpen. Ook hierin willen we de lijn voortzetten, en waar
mogelijk verder ontwikkelen. In de komende periode zullen we onderzoeken of er meer de
samenwerking gezocht kan worden wat betreft de energievraagstukken.

o Hierbij hoort natuurlijk ook het brede vraagstuk van (kosten)efficiént werken. Klimaatadaptatie en
mitigatie gaan hand in hand. Zo werd de kans gesignaleerd om meer onderzoek te doen naar
hergebruik van materialen. Daarnaast moeten we kansen voor de lange termijn pakken. Hierbij
wordt gesignaleerd dat dit vaak in eerste instantie duurder kan zijn. Toch gaan de kosten voor de
baten uit, en ziet men in dat de rekening die komt als we dit niet zouden doen, veel hoger zal
uitvallen.

6. Biodiversiteit
o Beide ecologen hebben aangegeven dat zij onvoldoende tijd hebben (gehad) om hun taken

effectief uit te voeren. De functie van de ecoloog gaat verder dan alleen het vervullen van
wettelijke verplichtingen of toezicht houden op deze verplichtingen. Hun rol is juist ook om actief
bij te dragen aan de bevordering van biodiversiteit in onze projecten. Daarom willen we meer
inzetten op biodiversiteit en de kansen die er zijn optimaal benutten. We willen de rol van de
ecoloog bevorderen naar ‘vergroener’, zodat we niet alleen kunnen voldoen aan de wettelijke
eisen, maar ook proactief kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit binnen onze
projectgebieden.

7. Keuzes maken en daarvoor staan

o Klimaatadaptatie vraagt om duidelijke keuzes, en de raad van Zeewolde heeft bewust gekozen om
deze uitdaging aan te pakken. Dit betekent dat we ook achter onze beslissingen moeten staan.
Een van de uitdagingen die we tegenkomen, is dat maatregelen die gericht zijn op het bevorderen
van biodiversiteit vaak niet als 'mooi' of 'netjes' worden ervaren. Mensen zijn gewend aan strakke,
onderhouden groene ruimtes, en de natuurlijke, soms wildere inrichting die bij biodiversiteit
hoort, kan weerstand oproepen. We beseffen dat het veranderen van deze perceptie tijd kost en
dat communicatie hierin van groot belang is. Daarom blijven we ons inzetten om onze keuzes uit
te leggen aan de inwoners, zodat zij begrijpen waarom deze aanpassingen nodig zijn.
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Dit voortgangsdocument en de gevoerde gesprekken tonen aan dat we als gemeente een sterke start
hebben gemaakt richting een klimaatbestendig Zeewolde. Onze aanpak heeft niet alleen uitdagingen
zichtbaar gemaakt, maar ook vele kansen gecreéerd. Dit heeft geleid tot enthousiasme en betrokkenheid
bij medewerkers van diverse teams intern, maar ook bij externe partijen. Dit geeft de motivatie en
energie om de ingezette lijn vol overtuiging voort te zetten.

Enthousiasme en koppelkansen pakken

Een van de meest waardevolle uitkomsten van onze klimaatadaptieve aanpak is zoals gezegd het
enthousiasme dat binnen onze organisatie is ontstaan. Vanaf het begin van dit traject hebben
medewerkers niet alleen de noodzaak van klimaatadaptatie ingezien, maar ook actief gezocht naar
manieren om de kansen te grijpen wanneer die zich aandeden. Dit kwam ook naar voren in de
feedbackronde. Projecten zoals het Centrumcarré, bij het Duurzaamheidskader in de nieuwbouw laten
zien dat we in staat zijn om koppelkansen te grijpen, en dat blijven we in de toekomst ook doen.

Vertragingen in de uitvoering van beleid

Ondanks de goede intenties en een duidelijke start in 2021, bleek de uitvoering van sommige
maatregelen trager te verlopen dan gepland. Zo duurde het langer dan verwacht om de functie van
klimaataanjager in te vullen, wat pas in de zomer van 2022 is gebeurd. Daarnaast liep de uitvoering van
taken op het gebied van biodiversiteit enige ervaring op door personele wisselingen en tijdelijke
afwezigheid.

Belang van voldoende financiéle flexibiliteit

De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat financiéle flexibiliteit van belang is om kansen te
benutten wanneer ze zich voordoen. In plaats van vanuit noodzaak te handelen, pakken we het moment
en kiezen we ervoor om klimaatadaptatie als een kans te zien. Hoewel de kosten per wijk sterk kunnen
verschillen en factoren zoals inflatie en extra maatregelen een rol spelen, biedt enige flexibiliteit ons de
ruimte om snel te reageren op onverwachte ontwikkelingen of de kansen te grijpen wanneer die zich
aandoen. Dit zorgt ervoor dat we zonder vertraging door kunnen gaan met het realiseren van onze
klimaatdoelen, vanuit de wil om een toekomstbestendig Zeewolde te creéren.

Uitdaging complex vraagstuk (drink)waterbeschikbaarheid - droogte

De afgelopen periode is gebleken dat sommige uitdagingen complexer en omvangrijker zijn dan
aanvankelijk bekend. De (drink)waterbeschikbaarheid is een wereldwijd probleem, maar de uitdagingen
blijken ook in Flevoland groot. Daarom zijn de provincie en Vitens op zoek naar nieuwe bronnen en/of de
vergroting van de capaciteit van bestaande bronnen. Zeewolde heeft hun bijzondere aandacht. Wij willen
hierin als Zeewolde stappen maken en willen samen met onze partners oplossingen vinden voor de
uitdagingen van droogte en waterbeschikbaarheid. Of het nu gaat om het leren omgaan met droogte of
het beter vasthouden van water, wij zetten ons in om deze complexe vraagstukken aan te pakken.
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9. VOORUITBLIK

BORGINGSFASE (2024-2027)

Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven hebben we in de periode 2021-2024 aangetoond als
gemeente goed op weg te zijn naar het realiseren van een klimaatbestendig dorp. De afgelopen hebben
we waardevolle ervaringen opgedaan en belangrijke stappen gezet op het gebied van wateroverlast,
droogte, hitte en biodiversiteit. Ook is duidelijk geworden dat diverse uitdagingen vragen om aandacht
en inzet. De complexiteit van vraagstukken zoals droogte, bodemdaling en (drink)waterbeschikbaarheid
vereisen een flexibele aanpak. Daarnaast hebben we geleerd dat het belangrijk is om voldoende tijd,
middelen en capaciteit te reserveren om biodiversiteit effectief te bevorderen en ervoor te zorgen dat er
bijvoorbeeld ook op particulier terrein ‘onttegeld’ wordt.

Voor de komende borgingsfase (2024-2027) is het van belang dat we de ingeslagen weg voortzetten en
de geleerde lessen implementeren. Dit betekent dat we blijven investeren in de versterking van onze
ecologische functies (zoals de groenblauwe zones), het bevorderen van samenwerking met andere
partijen, en we hebben financiéle flexibiliteit nodig om adequaat te kunnen reageren op nieuwe
uitdagingen en de kansen te pakken wanneer ze zich voordoen of ze juist actief te zoeken. Door deze
koers aan te houden, kunnen we de veerkracht van Zeewolde verder vergroten en ervoor zorgen dat ons
dorp ook in de toekomst leefbaar en klimaatbestendig blijft.

Kortom, we zijn goed gestart, maar het is noodzakelijk om de huidige lijn door te trekken en verder te
ontwikkelen. Alleen zo kunnen we het gestelde doel om voor 2042 een klimaatadaptief Zeewolde in te
richten waarmaken en Zeewolde voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst.
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