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Aan de raad, 

De afgelopen periode is er, mede dankzij gelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit de Regiodeal, uitvoering 
gegeven aan vijf deelprojecten uit het Masterplan Nieuwvliet Bad (hierna MPN). Eén van deze deelprojecten, 
entree Strandganger, heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen en hiervoor is uitstel van de 
subsidietermijn verleend. Een ander deelproject, Baanstpolder, is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd. Ten 
aanzien van het project Dijkenlandschap het volgende. 

 

Deelprojecten Dijkenlandschap: 

Het project Dijkenlandschap bestaat uit drie deelprojecten, namelijk Sint Bavodijk, Lamszinsdijk/ 
Baanstpoldersedijk/ Adornisdijk en Nooddijk/ Sint Bavodijk. Alle drie hebben ze als doel de verkeersveiligheid 
en de landschappelijke inpassing te verbeteren. In de ontwerpfase is er voor gekozen om de deelprojecten 
gefaseerd uit te voeren. Dit vanwege het beschikbare budget en de toegestane uitvoeringstermijn. Voor het 
project Sint Bavodijk betekent dit dat de reconstructie is uitgevoerd op het traject N675 tot en met de 
fietsoversteek ter hoogte van de woning met nummer 39. Deze wijziging in uitvoering van de te reconstrueren 
trajecten zijn ook onderdeel van het wijzigingsverzoek aan de Provincie Zeeland (waarmee uw raad eerder 
instemde). Op 24 januari 2023 is hieraan door de provincie medewerking verleend.  

Het project Dijkenlandschap dient dus op een aantal onderdelen nog uitgevoerd te worden, de zogenaamde 
Fase 2. Het gaat hierbij voor het deelproject Sint Bavodijk om een reconstructie vanaf de fietsoversteek ter 
hoogte van de woning met nummer 39 tot aan de kruising met de Lampzinsdijk; 

Datum vergadering 16 mei 2024 

Omschrijving agendapunt Voorstel tot het instemmen met de aanbesteding van Bavodijke, 2e fase 

Portefeuillehouder Wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou 

Samenvatting 
 
Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van project Sint Bavodijke, 2e fase een bedrag van € 536.554 te 
onttrekken aan de reserve (begrotingspost 71129017 Egalisatiereserve Wegen). 
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+ 

Uitvoering Fase 2, project Sint Bavodijk:  

Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van project Sint Bavodijke, 2e fase een bedrag van € 536.554 te 
onttrekken aan de reserve (begrotingspost 71129017 Egalisatiereserve Wegen). 

 

Oostburg, 19 maart 2024 

Hoogachtend, 

 
 
De secretaris, 
 
 
S.I. de Kievit-Minnaert 

 
De burgemeester, 
 
 
mr. M.M.D. Vermue 

 
 

  

 
  Bijlage(n): 
a.  
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 maart 2024  
 
 
  
  
gelet op artikel ;  
 
  
BESLUIT:  Om voor de uitvoering van project Sint Bavodijke, 2e fase een bedrag van € 536.554 te 
onttrekken aan de reserve (begrotingspost 71129017 Egalisatiereserve Wegen). 
 
 
 

 

  
Sluis, 16 mei 2024   

DE RAAD VOORNOEMD,  
  
  De griffier,   De voorzitter,  
 
 

 

  mr. P. T. G Claeijs  mr. M. M. D. Vermue 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 


