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Met deze kennisgeving wordt u geïnformeerd over de voortgangsrapportage die dit jaar is 
opgesteld voor de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen (RES GMR). We 
informeren u over de aanleiding van de voortgangsrapportage, de doelstelling, de status en 
inhoud en het vervolg van de voortgangsrapportage. 
 
Aanleiding voor deze kennisgeving 
In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) werken 16 gemeenten, de provincie, 
3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale 
Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie 
overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook kijken we in de RES naar 
de bijbehorende energieinfrastructuur en het energiesysteem als geheel. Om een beeld te 
hebben bij de voortgang van de RES-regio’s, heeft het Nationaal Programma RES (NPRES) 
alle RES-regio’s gevraagd om in 2025 een voortgangsrapportage op te leveren. In de 
voortgangsrapportage RES Arnhem-Nijmegen is bondig beschreven wat er in de regio tot 
dusver is gebeurd, waar de regio nu staat en waar de regio naartoe werkt. 
 
Relevant beleidskader 
Het doel van de voortgangsrapportage is om de deelnemers aan, en stakeholders van, de 
RES te informeren over de voortgang van de RES AN. Deze voortgangsrapportage wordt - 
conform vraag van het NPRES - tweejaarlijks opgeleverd. De eerste voortgangsrapportage 
verscheen in juli 2023. De status van de voortgangsrapportage is informerend. Er worden 
geen strategische en/of beleidsmatige keuzes in gemaakt. 
 
Het NPRES krijgt met de voortgangsrapportages een inkijk in de stand van zaken van de 
RES AN (en de overige RES-regio’s) in juli 2025. De voorgangsrapportages vormen 
daarmee een belangrijke bron voor de (landelijke) RES-monitor die het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) eind 2025 presenteert. Zodoende wordt ook in beeld gebracht of de 30 
regio’s samen op koers liggen voor de landelijke doelstelling van tenminste 35TWh 
duurzame opwekking in 2030. 
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Inhoud van mededeling 
In de voortgangsrapportage wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal inhoudelijke 
sporen; (1) elektriciteit (grootschalige opwek) (2) warmte (de bovenlokale warmteverdeling) 
en (3) integraal programmeren. Voor elektriciteit en warmte zijn in de RES 1.0 doelen gesteld 
en afspraken gemaakt.  
Integraal programmeren is gericht op (het omgaan met) netcongestie en is de afgelopen 
twee jaar uitgewerkt. In de verrijkte RES 2024 is deze uitwerking beschreven.  
 
Voor de duurzame elektriciteitsopwekking is de stand van zaken kwantitatief en kwalitatief 
weergegeven, conform de methodiek die is aangereikt vanuit NPRES. In de RES 1.0 is een 
regionaal bod van 1.62TWh vastgelegd, ook is er een aantal afspraken gemaakt over hoe er 
wordt samengewerkt om dat te realiseren.  
In deze voortgangsrapportage beschrijven wij wat er de afgelopen tijd gebeurd is binnen de 
RES GMR, waar we nu staan en waar we naartoe werken. Dit doen wij zowel kwantitatief als 
kwalitatief en voor zowel elektriciteit als warmte. Ook beschrijven we in deze 
voortgangsrapportage de behaalde successen, knelpunten en leermomenten. Het 
kwantitatieve deel voor elektriciteit is beschreven volgens de methodiek die door NPRES is 
aangereikt, zodat de voortgangsrapportages van alle regio's met elkaar te vergelijken zijn. 
Om de kwantitatieve voortgang van de RES-regio’s te monitoren en om deze met elkaar te 
kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van het begrippenkader RES (versie januari 
2023). In dit begrippenkader zijn afspraken gemaakt over definities, rekenregels, kengetallen 
en bronnen die regio’s gebruiken ten aanzien van de doelstellingen. Door dezelfde begrippen 
en kaders te hanteren, is de data van de 30 regio’s voor NPRES makkelijker te analyseren 
en te vergelijken. 
 
Conclusies uit de voorgangsrapportage 

 De regio Arnhem-Nijmegen streeft naar het realiseren van 1,62 TWh aan duurzame 
elektriciteit. Er is een grote disbalans in de verhouding tussen zon (89%) en wind 
(11%). Deze onbalans veroorzaakt overbelasting van het elektriciteitsnet op zonnige 
dagen. De regio zet daarom meer in op windenergie, met een streven naar een 
50/50-verdeling tussen zon en wind per elektriciteitsstation. 
 

 De projecten zullen niet allemaal in 2030 gerealiseerd zijn. Effect van netcongestie, 
wachttijd van behandeling door de Raad van State, onzekerheid over windnormen en 
recente provinciale restricties voor zon op landbouwgrond, zijn een paar belangrijke 
oorzaken van het niet behalen van doeljaar 2030. 
 

 Ongeveer 44% van de projecten binnen de RES 1.0 worden getroffen door 
netcongestie. Dit betekent niet dat al deze projecten onmogelijk zijn. Er zijn 
handelingsperspectieven. Netcongestie remt vooral de realisatie van zon-op-dak-
projecten en leidt tot onzekerheid over het behalen van de doelstellingen voor 2030 
op dat punt. 
 

 Voor de uitvoering van de warmtetransitie zal de vraag naar duurzame elektriciteit 
toenemen. Collectieve warmtenetten en hun warmtebronnen hebben daarbij, 
afhankelijk van de warmtebron, een minder groot elektriciteitsverbruik dan individuele 
warmtepompen, maar gemiddeld neemt de vraag naar duurzame elektriciteit voor de 
warmtetransitie ten opzichte van fossiele brandstoffen toe. 
 

 De noodzaak voor een schone, betrouwbare en lokale energievoorziening wordt 
groter vanwege klimaatverandering, stijgende energieprijzen en geopolitieke 
spanningen. Tegelijkertijd wordt het energiesysteem ingewikkelder door overbelasting 
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van het elektriciteitsnet en de noodzaak om verschillende energiebronnen tegelijk in 
te zetten. 
 

 Samenwerking is essentieel: het energiesysteem van de toekomst gaat over veel 
meer dan alleen windmolens en zonnevelden. Het vraagt om een integrale aanpak 
van elektriciteit, warmte en infrastructuur, waarbij samenwerking tussen overheden, 
netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners cruciaal is. 

 
 
Westervoort, 1 juli 2025  
 
Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort  
M. (Maureen) Sluiter (MA) Drs. A.J. (Arend) van Hout 
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