
    

Amendement RV Nota van aanbevelingen n.a.v. Quick Scan Sturing op grote 
infrastructurele projecten van de Rekenkamer  

 
De raad van de gemeente Moerdijk in vergadering bijeen op 4 december 2024, 
 
Kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel Nota van bevindingen van de Quick Scan naar de 
sturing infrastructurele projecten gemeente Moerdijk opgeleverd door de Rekenkamer; 
 
Constaterende dat:  

• De raad, zoals uitgebreid besproken in de Commissie Fysiek van 14 november 2024, het 
met de Rekenkamer eens is dat de basis van de sturing van projecten binnen de gemeente 
Moerdijk in grote lijnen op orde is, maar  dat er verbeteringsmogelijkheden zijn om de 
sturingsmogelijkheden van de raad nader in te vullen;  

• Dat het ontwerpraadsbesluit behorende bij dit onderwerp, zoals door de raad in voormelde 
commissie aangegeven, te vaag is en zaken onbenoemd laat, hetgeen geen invulling geeft 
aan de handreikingen tot verbetering en finetuning die de Nota van bevindingen van de 
Quick Scan van de Rekenkamer biedt, en dientengevolge wijziging, nadere invulling en 
concretisering behoeft.  

 
Overwegende dat: 

• De aanduiding “grote infrastructurele projecten” nader gedefinieerd wordt; 
• Elk besluitvormend raadsvoorstel terzake een groot infrastructureel project, voorafgegaan 

wordt door minimaal één beeldvormende bijeenkomst van de raad, waarin uitdrukkelijk 
aandacht geschonken wordt aan de stand van zaken vóór de besluitvorming; de noodzaak 
van het project, het gevoelen van de omgeving (in casu de uitkomsten van een 
omgevingsdialoog); een weergave van de mogelijke scenario’s respectievelijk varianten 
voor de realisering van het project, alsmede een mogelijke onderbouwde voorkeur qua 
scenario’s; 

• Na een positief besluit van de raad betreffende een groot infrastructureel project, de 
betrokken portefeuillehouder/het college, los van de normale burap’s en de 
begrotingscyclus, elke zes maanden mondeling terugkoppeling dient te geven aan de raad 
terzake voortgang, alsmede de stand van de financiële dekking van het project. (Daarnaast 
mag schriftelijke of mondelinge informatie altijd aan de raad worden aangeboden);  
Elk groot infrastructureel project, dat wordt afgerond en opgeleverd, binnen 6 maanden 
door raad en college gezamenlijk wordt geëvalueerd. 
 



 
 

In te vullen door de griffier 

o Amendement is aangenomen / verworpen met  ___ stemmen van OM, VVD, ML, BBM/BBB, CDA, PvdA, CU, 
D66 en UM voor en ____ stemmen van OM, VVD, ML, BBM/BBB, CDA, PvdA, CU, D66 en UM tegen 

o Amendement is ingetrokken. 

Besluit:  
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
1. De nota van bevindingen naar aanleiding van de Quick Scan naar de sturing van infrastructurele 

projecten gemeente Moerdijk vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen; 
2. De aanduiding “grote infrastructurele projecten” als volgt te definiëren: als groot 

infrastructureel project wordt aangemerkt elk ruimtelijk project, dat in totaliteit een langere 
looptijd heeft dan 5 jaar, dat mogelijk gepaard gaat met grote financiële risico’s voor de 
gemeente (in casu een grotere totale investering vergt dan € 10 miljoen), dat mogelijk 
beeldbepalend is voor de gemeente, of dat een mogelijk grote ruimtelijke of economische 
impact kan hebben op de gemeente of een grote maatschappelijke impact kan hebben op de 
gemeenschap Moerdijk; 

3. Elk besluitvormend raadsvoorstel terzake een groot infrastructureel project, voorafgegaan 
wordt door minimaal één beeldvormende bijeenkomst van de raad, waarin onder meer 
uitdrukkelijk aandacht geschonken wordt aan de stand van zaken vóór de besluitvorming; de 
noodzaak van het project, het gevoelen van de omgeving (in casu de uitkomsten van een 
omgevingsdialoog); een weergave van de mogelijke scenario’s voor de realisering van het 
project, alsmede een mogelijke onderbouwde voorkeur qua scenario’s; 

4. Bij een groot infrastructureel project, de betrokken portefeuillehouder/het college, los van de 
normale burap’s en begrotingscyclus, elke zes maanden mondeling terugkoppeling dient te 
geven aan de raad terzake voortgang, alsmede de stand van de financiële dekking van het 
project;   

5. Elk groot infrastructureel project, dat wordt afgerond en opgeleverd, binnen 6 maanden 
gezamenlijk door raad en college gezamenlijk wordt geëvalueerd; 

6. Het college de opdracht te geven om in de jaarstukken te rapporteren over de opvolging van 
de aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek tot het moment dat de aanbevelingen volledig 
zijn geïmplementeerd.   

 
 
 
Onafhankelijk Moerdijk   
 
 
 
A.C.M. Fens  
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