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Titel motie: grip op projecten in financieel krapper vaarwater 
 
 
Constaterende dat: 

• In de raadsplanning voor 2025 en verder, diverse bestemmingsplanwijzigingen en beleidsnota’s zijn 
opgenomen waaronder plannen voor woningbouw, centrumontwikkelingen en maatschappelijke 
voorzieningen; 

• In eerdere jaren toezeggingen zijn gedaan over de uitvoering van kwaliteitsimpulsen in onder andere 
Beuningen, Losser en Glane; 

• De woningbouwopgave in de gemeente Losser urgent is, mede gezien de regionale en landelijke 
druk op de woningmarkt waarbij de uitvoering achterblijft ten opzichte van de door de raad gestelde 
ambities 

• De jaarrekeningen van de gemeente Losser in het verleden aanzienlijke overschotten lieten zien, 
maar dat de financiële positie inmiddels onder druk staat, mede als gevolg van het zogeheten 
ravijnjaar; 

• Structurele uitbreiding van de ambtelijke organisatie voor tijdelijke piekbelasting niet wenselijk is; 
• Er nog geen structurele koppeling bestaat tussen de P&C-documenten en het 

MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) 
• Sturing op prioritering, planning en financiering van projecten een aanvullend instrumentarium 

vereist in relatie tot de P&C cyclus. 
 
Overwegende dat: 

• De raad behoefte heeft aan een effectief stuurmiddel ten aanzien van de inhoud en prioriteringen 
binnen het MIP in relatie tot de beschikbare danwel beschikbaar te stellen middelen binnen de P&C 
cyclus; 

• Tijdige voortgang en realisatie van projecten, met name op het gebied van woningbouw, essentieel 
is voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de gemeente. 
 

 
 



 

Motie 
 
Draagt het college op:

• Bij de begrotingsbehandeling 2026-2029 met een plan te komen, inclusief financiële dekking, inzet 
van (extern) personeel en een tijdsplanning, waarin de voortgang en uitvoering van lopende en 
aanstaande projecten – inclusief woningbouwprojecten – voor de periode 2026 en 2027 is 
opgenomen; 

• Dit plan te positioneren als (tijdelijk) stuurmiddel voor de raad, zolang er nog geen structurele 
koppeling is tussen de P&C-documenten en het MIP; 

• Dit plan af te stemmen met de raad en waar nodig tussentijds bij te stellen. 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
H.J.P (Paul) Elferink | Fractievoorzitter CDA Losser 
 


