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              Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie                Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade 
              Telefoonnummer: 045-5676767                       Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade 
              Gemeentehuis@kerkrade.nl 

Registratienummer: 24it04023 
    

Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – 
ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies 
ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de 
hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het 
onderwerp: 

Onderwerp   

Stand van zaken programma Aanvalsplan Kerkrade Centrum, Streetwise en centrummanagement 

Algemene informatie 
 

Dit onderwerp is toegekend aan de commissie: 
 

Te behandelen d.d.: 

Grondgebied en Economische Zaken 21 januari 2025 
 

Aanleiding / toelichting 
 
Aanvalsplan Kerkrade Centrum    

Als onderdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie is het programma “Aanvalsplan 
Kerkrade Centrum” aan de commissie en raad voorgelegd en goedgekeurd in maart 2024.  

De eerste (proces)stappen zijn door de projectgroep in 2024 genomen en deze willen we 
graag met de Raad en Commissie GEZ delen. Denk hierbij aan het opzetten van de 
proceslijnen, het inrichten van de interne projectgroep, de oprichting van de 
klankbordgroep en de te ontwikkelen plannen. Verder hebben wij uw raad aangegeven om 
te kijken hoe dit programma gefinancierd kan worden en zouden we kijken of er 
additioneel middelen beschikbaar waren. Inmiddels is er via een subsidie via de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie toegekend van bijna 4,3 miljoen 
voor het centrumgebied van Kerkrade. 

De te nemen (proces)stappen zullen in een korte presentatie tijdens de informatieavond 
worden gepresenteerd door de programmaleider Axel Zinken.  

Daarnaast zal Streetwise, zoals bekend onderdeel van dit programma,  eveneens een 
presentatie geven over het afgelopen jaar.  
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              Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie                Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade 
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              Gemeentehuis@kerkrade.nl 

Streetwise heeft tot doel om te komen tot het versterken van de winkelclusters door het 
begeleiden van initiatieven tot kwalitatieve en duurzame ondernemingen.  

Naast Streetwise is de inzet van de centrummanager van belang voor de uitvoering van 
het programma ‘Aanvalsplan Kerkrade Centrum ’, ook hij verzorgt een korte presentatie. 

 

Kader / afbakening 
 

 

 

Wijze van behandelen    
 

Doel: 

Ter informatie aan de Raad en Commissie GEZ 
 
 

Aard van het onderwerp: 

Eigen/ nieuw beleid 

 

Vorm: 

Schriftelijke stukken:   nvt  

Mondelinge toelichting: Ja Tijdsduur 30 minuten 
Presentatie: Ja Tijdsduur 30 minuten 
Anders, namelijk:  Tijdsduur  Minuten 

 

Bestuurlijke verantwoordelijke(n) 
 

Wethouder Geers en Vinken 
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              Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie                Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade 
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              Gemeentehuis@kerkrade.nl 

Ambtenaren en externen 
 
Aanwezig zullen zijn: 

Externen:       Ambtenaren: 

Streetwise, Sjaak Vinken en Leonie Kupers Axel Zinken 
Raoul Deckers 
Antoine Janssen 

 

 

Bijlage(n) 
 

 
 



Raadsinfo avond 
Aanvalsplan Centrum  21 januari 2025 

Raoul Deckers Centrummanager
Axel Zinken Projectleider



Agenda infoavond 21 januari 2025

Presentatie 
Streetwise

Impulsaanpak 
winkelgebieden

Terugblik

uitvoeringslijnen
2024

Vooruitblik

uitvoeringslijnen
2025

Nieuwbouw

ontwikkelingen
centrum

Financiën

Groenplan 
Media activiteiten

centrum
Vragen ?



Terugblik

Uitvoeringslijnen
Aanvalsplan 
Centrum

2024 



uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

1. Het compact maken van het centrum 

Continue proces sturing via gemeentelijke beleidsinstrumenten:  

Onttrekken van commerciële functies in de aanloopstraten 

Het basisniveau op orde brengen en houden!

Nieuwe ondernemers 

Verplaatsing winkels uit aanloopstraten 

Ontwikkelingen horecaplein Markt



SBI & Impulsaanpak Winkelgebieden Subsidie

€ 200.000,- 
Start bouwimpuls SBI subsidie 

Bouwplan De componist

40 appartementen

€ 4,3 miljoen

Impulsaanpak Winkelgebieden 
IW subsidie

Periode 2025-2031

1.520 m² bvo winkelruimte 
wordt onttrokken aan 

kernwinkelgebied centrum

Transformatie/woningbouw 
langdurig leegstand vastgoed 

Einderstraat 

Vie Boulevard Martin Buber 
schoolgebouw en woningbouw

Uitvoering vergroeningsplan 
centrumgebied 

1. Het aanvragen van overheidssubsidies voor centrum projecten



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

2. Creëren van een complete mix aan functies

Wonen

Omgevingsvergunning De Componist verleend
Zorgwoningen Vie terrein bouwkundig opgeleverd (netcongestie)

Wonen boven winkels
Lopende initiatieven voor realisatie van koop- en/of huurappartementen 
o.a. Niersprinkstraat / Markt / Hoofdstraat

Woningbehoefte onderzoek 2024 conclusie:

Veel vraag naar middeldure en dure koop- en huurappartementen in het 
centrum

toelichting resultaten stimuleringsregeling door Streetwise



Investeren in stenen én
mensen.



Doel Streetwise: 
Nieuwe dynamiek brengen in 
binnensteden en winkelclusters
door:

- Ondernemersbegeleiding:

- Vestigingsklimaak (financiers);

- Brugfunctie ondernemer/vergunningverlener; 

- Innovatie > streven naar nieuwe concepten.



Terugblik 2023/2024: 

14 vestigingen in Kerkrade-centrum. 
(Doelstelling 3 a 4  invullingen per jaar).

Ondernemersinvesteringen bij aanvang
onderneming: 2,2 miljoen



Vragen?



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

2. Creëren van een complete mix aan functies 

Culturele voorzieningen

Start 1e schooljaar 2024-2025 van het Martin Buber in het Centrum

Combinatiefunctionaris Cultuur HUB Kerkrade Aniek Pasmans gestart

HUB nadrukkelijker positioneren als Stadspodium:
vaste programmering en maandelijkse evenementenkalender HUB partners
Eind 2024 openingstijden aangepast aan behoeften bezoekers

Stijgende lijn bezoekersaantallen wel al zichtbaar

In 2024 onderzoek gestart vindbaarheid en zichtbaarheid HUB

Samenwerking met Beleef Kerkrade aan nieuwe marketingstrategie HUB



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

3. Evalueren en herijken evenementen 

Totaal 55 evenementen in stadscentrum en stadspark in 2024



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

3. Optimaliseren evenementen & activiteiten in het centrum 

Culturele voorzieningen

Meer evenementen in het centrum voor jongeren Sommerspas

Jongerencentrum The New Generation gerealiseerd in de Einderstraat



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

4. Voldoende voorzieningen die inspelen op vitaliteit, 
gezonde leefstijl, bewegen & ontmoeten voor jong en oud

Parkstad fietsroute diverse aanknoping aangelegd
(o.a. Vie en Discovery Museum)

Continuering Vie - vitaliteit en gezondheid activiteiten 

Maatschappelijke activiteiten i.s.m. Roda JC: gezond in 
Mijnstreek 



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

5. Kwaliteitsimpuls openbaar gebied

Inrichting openbare ruimte, verplaatsen, 
verblijven & ontmoeten

Inspiratiedocument vergroening centrum 
gereed

Eind 2024 is gestart met uitvoering groenplan

In december en begin januari 2025 werden in
totaal 12 boombakken geplaatst rondom
Markt, Marktstraat en Niersprinkstraat 

Volledig geïntegreerd 
boomverzorgingssysteem. 



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

5. Kwaliteitsimpuls openbaar gebied 

Inrichting openbare ruimte, verplaatsen, verblijven & ontmoeten

44 parkeerplaatsen Zuyderland Wijngrachtterrein aangekocht

Uitbreiding Velocity extra punt bij Discovery Museum

Greenwheels deelautopunt 6 plaatsen in de stad waaronder 
bij P&R Station gereed



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan Centrum 

6. Versterken samenwerken gebiedspartners

Processchema 

Programma 
Aanvalsplan Centrum

Vanaf 21 januari 2025 

Elke zes weken overleg



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan Centrum 

6. Versterken samenwerken gebiedspartners

Processchema Kernteam Klankbordgroep

overleg gebiedspartners



Terugblik 2024 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

7. Herijking positionering Kerkrade centrum & media activiteiten

2e plek NL Citymarketing award 2024 

Update Officiële website van Beleef Kerkrade

Start versterking beleef Kerkrade kadokaart

https://www.beleefkerkrade.nl/


Terugblik

Financiën
Aanvalsplan 
Centrum

2024 



Financiën Aanvalsplan Centrum 

Overzicht Financiën 2025

SBI subsidie de Componist € 200.000,-- 

IW subsidie € 4,3 mln Rijksoverheid en gelijk deel co-financiering Gemeente

In Begroting 2025 – 2029 jaarlijks € 250.000,-- opgenomen

Stimuleringsregeling centrum in combinatie met Streetwise voor 2025 is € 80.000,- beschikbaar

Budget Ondernemersfonds Centrum 

Budget Centrummanagement



Vooruitblik

Uitvoeringslijnen
Aanvalsplan
Centrum

2025 



Vooruitblik 2025 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

Samenvatting activiteiten uitvoeringlijnen in 2025 

Werkgroep programma Aanvalsplan Centrum - zeswekelijks

Formeren klankbordgroep en plannen meetings 

Start uitvoering n.a.v. toekenning Impulsaanpak Winkelgebieden subsidie

Uitwerken DO nieuwe voetgangersbrug Kosterbeemden

Afronding sloop gebouwen voormalig defensiekantoor Kosterbeemden

D’r Pool wand parkeerkelder en vervolg procedure Raad van State



Vooruitblik 2025 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

Samenvatting activiteiten uitvoeringlijnen in 2025 

Beweegroute ouderen door het centrum upgraden

Horecaondernemers centrum aanhaken bij Visit Zuid Limburg

Voorzetting Stimuleringsregeling en Streetwise activiteiten in 2025,
diverse nieuwe aanvragen in voorbereiding



Verblijven & 
Ontmoeten

Stadscentrum

2025



Vooruitblik 2025 
uitvoeringslijnen Aanvalsplan 
centrum 

5. Verblijven, Ontmoeten & Vergroenen 
stadshart 

Verdere uitvoering ingrepen groenplan & 
zitelementen met groen 

NK tegelwippen en Steenbreek

Aanleg groen Vie Boulevard en daktuin

Monitoren bereikbaarheid & parkeerfaciliteiten



Vooruitblik 2025 uitvoeringslijnen Aanvalsplan centrum

Samenvatting activiteiten uitvoeringlijnen planning 2025 Toerisme

Oplevering Knopen Lopen incl. diverse routeproducten (folders, brochures met wandelingen), 
waarbij diverse routes door het centrum lopen.

Oplevering Parkstad fietsroute.

Oplevering “Mystery Unsolved”: een stadsspel met fysieke puzzels en augmented reality, 
gebaseerd op echte geschiedenis verhalen van de stad.

Oplevering wandelroutes Via Belgica: een app waarin een personage (Caecilia) je onderweg 
verhalen vertelt over het Romeins verleden van de stad.
Een van de twee lussen loopt door het centrum.



Vooruitblik

Nieuwbouw

Wonen Centrum



Nieuwbouwprojecten Wonen Aanvalsplan centrum

In Kerkrade zijn diverse nieuwbouwontwikkelingen in de omgeving van het centrum in voorbereiding  

▪ D’r Pool 50 koopappartementen/ 10 woningen segment betaalbare en dure koop

▪ De Componist 40 koopappartementen segment betaalbare koop

▪ Hoofdstraat 18 koopappartementen Postkantoor segment betaalbare koop

▪ Hoofdstraat ± 30 huur-/koopappartementen segment middenhuur en betaalbare koop

▪ Vie-boulevard ± 20 koopappartementen segment middel duur en dure koop 

▪ Einderstraat ± 22 appartementen IW gebied segment nog nader te bepalen

▪ Vie-boulevard 76 zorgwoningen > bewoning zorgwoningen Meander

▪ Kosterbeemden afronding sloopwerkzaamheden zorgwoningen Meander



Media activiteiten

Aanvalsplan
Centrum

2025



Media activiteiten 2025 Aanvalsplan centrum 

Uitdragen positieve berichtgeving door de gemeente van (aanstaande) ontwikkelingen
in en rond het stadshart van Kerkrade

Continueren bestaande succesvolle evenementen

Continueren Hart voor Kerkrade

Het geluk van Limburg met  65 tot 100 voorstellingen in de Rodahal

Thema 2025 in media-uitingen is:

“Het geluk van Limburg”

“Koop lokaal”



Media activiteiten 2025 Aanvalsplan centrum 

Uitdragen positieve berichtgeving door de gemeente van 
(aanstaande) ontwikkelingen in en rond het stadshart van Kerkrade

Alle thema’s  economie, ontmoeten, verblijven, beleven, cultuur, 
toerisme, wonen etc. komen aan bod in de uitingen o.a.:

▪ Mediakanalen Beleef Kerkrade

▪ Beleef Kerkrade TV-uitzending

▪ Website en social media

▪ Fysiek in winkeletalages

▪ Printmedia o.a. Made in Kerkrade, Via, flyers etc.

▪ Nieuw Magazine over Kerkrade



Vragen 

Infoavond Aanvalsplan Centrum 21 januari 2025
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Vragen 
 
Datum:  22-01-2025 
Commissie: informatiebijeenkomst aanvalsplan centrum | 21-01-2025 
 
Onderwerp: vragen naar aanleiding van presentatie aanvalsplan centrum 
 

1. Hoeveel retail m2 leegstand heeft Kerkrade centrum op dit moment en hoeveel m2 
leegstand net buiten het centrum 

2. Is er een visie/ wishlist van bepaalde (winkel)concepten en zo ja is er een plan om deze 
partijen aan te trekken? Indien van toepassing graag delen. 

3. Graag een overzicht van de 14 ondernemers die in de periode 2023-2024 gevestigd zijn in het 
centrum van Kerkrade en welke gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsregeling (10.000 
subsidie of andere subsidie) 

4. In de presentatie werd aangegeven dat deze 14 ondernemers 2,2 miljoen hebben 
geïnvesteerd. Hoe is dit onderzocht/ onderbouwd en kan hier een toelichting op worden 
gegeven)?  

5. Hoeveel van deze ondernemers betrof een verplaatsing van elders uit de stad? 
6. Hoeveel jaar werkt de gemeente Kerkrade met Streetwise en wat is tot nu toe de totale 

investering geweest (structureel en incidenteel)? 
7. Hoeveel ondernemers die door Streetwise zijn bemiddeld zijn nog steeds actief en hoeveel 

ondernemers zijn gestopt? Zowel voor centrum als elders in Kerkrade. 
8. Kerkrade betaald in 2025 €25.000,- aan Streetwise. In de presentatie kwam naar voren dat zij 

ook gaan inzetten op transformatie winkel naar wonen. Klopt het dat Streetwise ook belast is 
met deze taak en hebben zij expertise op dit gebied? 

9. Zou de opdrachtverstrekking (concrete opdracht/ vraag die is uitgezet) van Streetwise 
gedeeld kunnen worden en is deze op Parkstad-niveau uitgezet of ook gesplitst per 
deelnemende gemeente? 

10. Is het mogelijk om bij de White Thursday Party, aangezien ticketing nu gehanteerd wordt, 
gevraagd worden waar de ticketkoper vandaan komt, om zo een overzicht te hebben hoeveel 
jongeren uit Kerkrade aanwezig zijn? 

11. Aangezien door het ravijnjaar bezuinigd dient te worden, heeft het College overwogen om 
White Thursday in 2025 niet te organiseren om zo €35.000,- subsidie te besparen? 

12. Gemeenten krijgen in 2026 te maken met het ravijnjaar en 2025 is studiejaar. Kerkrade moet 
ook fors bezuinigen. Kerkrade staat volgens onderzoek van BDO Accountants op plek 127 van 
de 134 gemeente (grootte 25-50.000 inwoners) met een rapportcijfer 4. Voor Kerkrade 
betekent dit miljoenen bezuinigen en/of lastenverzwaring. Gisteren werd door de wethouder 
Geers aangegeven dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten dient te worden. Wat 
betekent het ravijnjaar en bezuinigingen concreet voor dit aanvalsplan en de ambities? 

13. Aangezien er een plan ligt om retails meters te onttrekken en wooneenheden toe te voegen, 
is hier een visie voor opgesteld en kan deze gedeeld worden? Richtlijnen of bepaalde 
categorie woning? 

14. Hoe wordt de 4,3 miljoen IW-subsidie ingevuld, graag een uitsplitsing hoe deze bedragen 
ingezet worden? 

15. Wat is het totale budget voor aanvalsplan centrum en graag aangeven waar deze bedragen 
in de begroting staan? Graag specificeren welke posten dit betreft. 

16. Wat is de status van Raad van State procedure plan d’r Pool? 



 
 

 
Fractie CDA Kerkrade www.cdakerkrade.nl  email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl 
   

17. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente Kerkrade om horecaondernemers aan te 
laten sluiten bij Visit Zuid Limburg? 

18. Wat is de status van aanleg daktuin VIE-parking en wanneer wordt de parking in gebruik 
genomen (betaald parkeren)? 

19. Onderstaand overzicht van de nieuwbouwontwikkelingen woningen in centrum. Graag per 
project specificeren op geschatte verkoopprijs, prijs per m2, woonoppervlak per unit, 
grondoppervlak per unit, afmeting balkon/ dakterras en aantallen. Dit om een inzicht te 
krijgen hoeveel in het midden en hogere segment valt. 

20. Buiten deze info-sessie aanvalsplan centrum zouden wij ook graag een overzicht ontvangen 
van de huidige woningmarkt (laag-midden-hoog segment), de lopende woonprojecten en 
welke categorie en geplande projecten. 

 

 
 
Hopend op een spoedige reactie uwerzijds. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie CDA Kerkrade 
 
Mark Meijer    Roger Hoofs 
 
 
mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl  
06-11190371    06-21517561 
 
 
Paul Hölsgens, Marthij Heijnen, Pepijn Caumon 
 

mailto:mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl
mailto:roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl
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Vragen 
 
Datum:  22-01-2025 
Commissie: informatiebijeenkomst aanvalsplan centrum | 21-01-2025 
 
Onderwerp: vragen naar aanleiding van presentatie aanvalsplan centrum 
 

1. Hoeveel retail m2 leegstand heeft Kerkrade centrum op dit moment en hoeveel m2 
leegstand net buiten het centrum? 
De cijfers omtrent leegstand in Kerkrade-Centrum (afbakening conform SREZL - 
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg) bedragen over 2024 op basis van m²  
22,7% (5.818 van de 25.604 m²) bron locatus PSL. 

2. Is er een visie/ wishlist van bepaalde (winkel)concepten en zo ja is er een plan om deze 
partijen aan te trekken? Indien van toepassing graag delen.  
In de visie & aanvalsplan centrum zijn geen concrete winkelconcepten opgenomen. De visie 
geeft de ambitie weer om een vitaal en sociaal economisch sterk centrum te realiseren, 
waarbij we streven naar een passende voorzieningenmix in een attractieve omgeving.  

3. Graag een overzicht van de 14 ondernemers die in de periode 2023-2024 gevestigd zijn in het 
centrum van Kerkrade en welke gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsregeling (10.000 
subsidie of andere subsidie). Het betreft 7 ondernemers in 2023 en tevens 7 in 2024. De 
gedetailleerde informatie is in december 2024 middels een informatiemail reeds verstrekt via 
de griffie.  

4. In de presentatie werd aangegeven dat deze 14 ondernemers 2,2 miljoen hebben 
geïnvesteerd. Hoe is dit onderzocht/ onderbouwd en kan hier een toelichting op worden 
gegeven)? De data over de aanvangsinvesteringen van ondernemers komt met name uit de 
financiële plannen. Deze bedragen zijn exclusief eventuele vervolginvesteringen door 
ondernemers na de opstart, en investeringen door de verhuurder.  

5. Hoeveel van deze ondernemers betrof een verplaatsing van elders uit de stad? 
In 2024 is Boekhandel Deurenberg verplaats van de Marktstraat naar de Niersprinkstraat. 

6. Hoeveel jaar werkt de gemeente Kerkrade met Streetwise en wat is tot nu toe de totale 
investering geweest (structureel en incidenteel)? Er is vanaf 2015 een samenwerking met 
Streetwise op Parkstadniveau. In Kerkrade is een bedrag groot € 632.000,- aan 
stimuleringsgelden beschikbaar gesteld. 

7. Hoeveel ondernemers die door Streetwise zijn bemiddeld zijn nog steeds actief en hoeveel 
ondernemers zijn gestopt? Zowel voor centrum als elders in Kerkrade.  
De regeling heeft uitsluitend betrekking op het kernwinkelgebied in het centrum. In de 
evaluatie van de werkzaamheden in Parkstad is niet aan Streetwise gevraagd historische 
slagingspercentages vast te leggen. Overall is het succespercentage van door Streetwise 
begeleide ondernemers ± 90%. In Kerkrade betreft het sinds het startjaar 49 ondernemers,  
hiervan hebben 11 ondernemers hun bedrijfsactiviteiten weer gestaakt. 

8. Kerkrade betaalt in 2025 €25.000,- aan Streetwise. In de presentatie kwam naar voren dat zij 
ook gaan inzetten op transformatie winkel naar wonen. Klopt het dat Streetwise ook belast is 
met deze taak en hebben zij expertise op dit gebied?  
Streetwise is niet betrokken bij transformatie van winkel/commerciëler ruimte naar wonen. 
Tijdens de presentatie is toegelicht dat deze “omzettingen” geheel voor eigen rekening en 
risico van de vastgoedeigenaar zijn. 

9. Zou de opdrachtverstrekking (concrete opdracht/ vraag die is uitgezet) van Streetwise 
gedeeld kunnen worden en is deze op Parkstad-niveau uitgezet of ook gesplitst per 
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deelnemende gemeente? Gemeente Kerkrade neemt via Stadsregio Parkstad deel aan de 
Streetwise-aanpak. Het betreft een groot werkgebied, te weten: de 4 focusclusters (centra 
Heerlen, Hoensbroek, Brunssum, Kerkrade) plus de overige winkelclusters in Parkstad (zie 
SVREZL) in alle 7 deelnemende gemeenten. De werkzaamheden betreffen naast 
ondernemersbegeleiding: het verbeteren van het vestigingsklimaat, advisering omtrent 
flankerend beleid, en administratieve/procesmatige activiteiten zoals casus overleggen, 
evaluaties en rapportages.  
Deze werkzaamheden in geheel Parkstad worden uitgevoerd door 1,2 fte. De bijdrage van de 
gemeente Kerkrade betreft net geen 14% van het totale kosten. De praktijk van de afgelopen 
jaren is dat de gemeente Kerkrade het qua resultaten goed doet ten opzichte van andere 
gemeenten.  

10. Is het mogelijk om bij de White Thursday Party, aangezien ticketing nu gehanteerd wordt, 
gevraagd worden waar de ticketkoper vandaan komt, om zo een overzicht te hebben hoeveel 
jongeren uit Kerkrade aanwezig zijn?  
Eea ligt volledig bij de organisator (Rodahal). Het betreft een € 0,- ticket. Puur om inzicht te 
krijgen in bezoekersaantallen. Tevens zijn deze bezoekersaantallen belangrijk voor 
organisatie en veiligheidsredenen, denk o.a. personele inzet, beveiliging, EHBO post etc.  

11. Aangezien door het ravijnjaar bezuinigd dient te worden, heeft het College overwogen om 
White Thursday in 2025 niet te organiseren om zo €35.000,- subsidie te besparen? 
Nee.  Het organiseren van evenementen voor jongeren is onder deel van uitvoeringslijn 3. Dit 
evenement (Good Friday) draagt op positieve wijze bij aan de geformuleerde doelstellingen.  

12. Gemeenten krijgen in 2026 te maken met het ravijnjaar en 2025 is studiejaar. Kerkrade moet 
ook fors bezuinigen. Kerkrade staat volgens onderzoek van BDO Accountants op plek 127 van 
de 134 gemeente (grootte 25-50.000 inwoners) met een rapportcijfer 4. Voor Kerkrade 
betekent dit miljoenen bezuinigen en/of lastenverzwaring. Gisteren werd door de wethouder 
Geers aangegeven dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten dient te worden. Wat 
betekent het ravijnjaar en bezuinigingen concreet voor dit aanvalsplan en de ambities? 
De meerjarenbegroting 2025-2029  levert inderdaad vanaf 2026 uitdagingen op. De ambities 
uit het aanvalsplan centrum worden, mede door het verkrijgen van de IW-subsidie, 
uitgevoerd. 

13. Aangezien er een plan ligt om retail meters te onttrekken en wooneenheden toe te voegen, 
is hier een visie voor opgesteld en kan deze gedeeld worden? Richtlijnen of bepaalde 
categorie woning? De 1.520 te onttrekken m² retail hebben betrekking op de Impulsaanpak 
Winkelgebieden locatie Einderstraat. Overige te ontrekken m² retail zijn niet concreet 
benoemd. Ten aanzien van de woningen is de vigerende woonvisie een belangrijk 
uitgangspunt. 

14. Hoe wordt de 4,3 miljoen IW-subsidie ingevuld, graag een uitsplitsing hoe deze bedragen 

ingezet worden? Het betreft een integraal plan waarbij de ontvangen IW-subsidie wordt 

opgedeeld in een drietal deelplannen: 

1. Deelproject 1: Einderstraat: transformatie winkelruimte naar wonen en tijdelijke 

huisvesting Voortgezet onderwijs (Het Martin Buber);  

2. Deelproject 2: VIE Boulevard/ HuB, Wijngracht. In dit deelgebied is de definitieve 

huisvesting van het Martin Buber voorzien;  

3. Deelproject 3: Vergroening centrum. Hierbij wordt ingezet op het vergroenen van het 

‘versteende’ centrum en de aanloopstraten.  

Wat is het totale budget voor aanvalsplan centrum en graag aangeven waar deze bedragen 

in de begroting staan? Graag specificeren welke posten dit betreft. 
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De ontvangen subsidie heeft betrekking op 50% van het onrendabel deel van de te 

verwachten investeringen. In de begroting is in afwachting van de definitieve toekenning van 

de IW-subsidie “voorzichtig” gecalculeerd. Voor nu is voor een periode van 5 jaar een jaarlijks 

een bedrag van € 250.000,- ingerekend voor deelproject 3 Vergroening centrum. 

Nu de aanvraag IW-subsidie definitief is toegekend wordt uiterlijk medio 2025 een voorstel 

over de cofinanciering, rekening houdend met de voorwaarden van de subsidietoekenning 

en -verantwoording, aan de gemeenteraad voorgelegd.  

15. Wat is de status van Raad van State procedure plan d’r Pool? 
De procedure is lopende. Exacte tijdspad is niet aan te geven omdat het moment van 
behandeling door de Raad van State onbekend is. Verwachting is dat behandeling niet eerder 
dan eind 2025 start.  

16. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente Kerkrade om horecaondernemers aan te 
laten sluiten bij Visit Zuid Limburg? 
De totale pakketkosten van Visit Zuid-Limburg voor het aansluiten van de Kerkraadse 
Horecaondernemers bedragen € 1.954,-- excl btw per jaar. Kerkrade betaald eenmalig het 
eerste jaar 50% van deze kosten. 

17. Wat is de status van aanleg daktuin VIE-parking en wanneer wordt de parking in gebruik 
genomen (betaald parkeren)? 
Momenteel worden door de aannemer diverse werkzaamheden verricht. De garage kan in 
gebruik worden genomen na bouwkundige oplevering. Het groene dak zal vervolgens  
worden aangelegd.  
Verwachting ingebruikname parking op basis van huidige inzichten in Q4 2025.  

18. Onderstaand overzicht van de nieuwbouwontwikkelingen woningen in centrum. Graag per 
project specificeren op geschatte verkoopprijs, prijs per m2, woonoppervlak per unit, 
grondoppervlak per unit, afmeting balkon/ dakterras en aantallen. Dit om een inzicht te 
krijgen hoeveel in het midden en hogere segment valt. 
 

 
 
De getoonde projecten zijn grotendeels indicatief. Voor een groot deel heeft nog geen 
plantontwikkeling plaatsgevonden. Gevraagde parameters zijn simpelweg nog niet voor 
handen. Een complete verkooppresentatie van plan De Componist is te vinden op de 
projectwebsite >  Appartementen (klik op link). Bij project D’r Pool zijn de definitieve 
verkoopprijzen van de woningen nog niet bekend. Als indicatie kan worden aangegeven dat 
zeker 75% in het duurdere koopsegment (> € 500.000,- von) zal liggen. 
 
 
Betaalbare koopsegment < € 405.000,--  
Middeldure koopsegment > € 405.001,-- tot € 500.000,-  

https://www.decomponistkerkrade.nl/appartementen/
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Dure koopsegment > € 500.001,- 
 
Sociale huursegment < € 900,07 maandhuur 
Midden huursegment > € 900,08  tot € 1.184,82 maandhuur 
Dure vrijesector huursegment > € 1.184,83 maandhuur 
 
 

19. Buiten deze info-sessie aanvalsplan centrum zouden wij ook graag een overzicht ontvangen 
van de huidige woningmarkt (laag-midden-hoog segment), de lopende woonprojecten en 
welke categorie en geplande projecten. 
Deze informatie is reeds in december 2024 in een informatiebrief gedeeld naar aanleiding 
van gestelde vragen rondom de behandeling van de begroting. 

 
 
 
 
Hopend op een spoedige reactie uwerzijds. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie CDA Kerkrade 
 
Mark Meijer    Roger Hoofs 
 
 
mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl roger.hoofs@gemeenteraadkerkrade.nl  
06-11190371    06-21517561 
 

 
Paul Hölsgens, Marthij Heijnen, Pepijn Caumon 
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