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Stand van zaken Veenbrand

Geachte leden van de raad,

Op 25 februari 2018 hebben wij een subsidie verstrekt voor muziektheaterspektakel Veenbrand, dit
betrof een voorbereidingskrediet van € 25.000 uit het cultuurbudget. Op 9 september 2018 is een
aanvullende subsidie van € 75.000 uit de reserve ‘Emmen op Kop’ verleend. De intentie was om de
voorstelling voor +/- 25.000 bezoekers (tien voorstellingen) te spelen in de zomer van 2020. Naast
subsidie van de gemeente Emmen en fondsen heeft ook provincie Drenthe een forse bijdrage verleend
aan Veenbrand van in totaal € 250.000.

Noodsteun:

In 2021 hebben we op basis van de beleidslijn subsidies en corona besloten om de subsidie voor 2019 van
€ 100.000 vast te stellen. Ondanks dat de voorstelling niet is gespeeld zijn de kosten wel gemaakt.

Van de subsidie resteerde een bedrag van € 21.471 dat Veenbrand heeft mogen meenemen naar 2023.
Bovenop dit bedrag is een aanvullende noodsteunsubsidie verleend van € 50.000. In totaal moet
Veenbrand aan ons nog een subsidie verantwoorden van € 71.471.

Verplaatsing vanwege corona

Vanwege corona heeft Veenbrand in het voorjaar van 2020 besloten om de voorstelling te verplaatsen.
In eerste instantie was de intentie zomer 2022, maar dit bleek niet realistisch omdat de culturele agenda
in Drenthe volledig vol was met uitgestelde activiteiten. De provincie en ons college hebben uitstel
verleend om de voorstelling naar de zomer van 2023 te verplaatsen.

Weer uitstel:

Eind maart 2023 bleek het voor de Stichting Veenbrand wederom onhaalbaar om de productie te
realiseren. Er is in juni 2023 door ons college en de provincie Drenthe uitstel verleend naar realisatie in
2024. Omdat de intentie was om in 2024 te starten met bouwwerkzaamheden in het Rensenpark, was
deze locatie niet langer beschikbaar. Er is aan de organisatie door de gemeente Emmen een aantal
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alternatieven aangeboden. Het Veenpark door Veenbrand gekozen als de nieuwe uitvoeringslocatie.

In januari 2024 is contact gezocht met de stichting en gevraagd om een update. Bij de gemeente Emmen
waren nog geen vergunningsaanvragen binnengekomen en met het Veenpark bleven de zakelijke
afspraken uit. Volgens de productieleider liepen de voorbereidingen op schema. Wel waren er financiéle
uitdagingen.

Huidige situatie

Op 6 maart 2024 ontving ons college (evenals de provincie) wederom een e-mailbericht met verzoek tot
uitstel, nu naar 2025. Het voorkeursscenario van het bestuur van Veenbrand was om uitvoering van
muziektheaterspektakel Veenbrand in 2025 volgens het oorspronkelijke plan te laten plaatsvinden.

Om dit mogelijk te maken zouden de provincie en ons college extra subsidie moeten verlenen.
Inmiddels hebben ons college en de provincie Drenthe in een bestuurlijk overleg laten weten dit niet
wenselijk te vinden omdat ze op basis van het eerdere uitstel onvoldoende vertrouwen hebben in de
uitvoer van de muziektheaterproductie. We zullen samen met provincie Drenthe onderzoeken wat dit
betekent ten aanzien van de verleende subsidie. Die wordt vastgesteld zonder dat de prestatie is geleverd
en de resterende subsidie zal worden teruggevorderd. We dringen bij de organisatie aan op een goede
afwikkeling richting mensen die al kaarten hadden gekocht voor Veenbrand.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

. van Oosterhout





