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aanleg sluis Turfmarkt en verzoek Leiden, 13 september 2021
financiéle bijdrage

Geacht college,

In goede samenwerking met uw organisatie zijn wij bezig met de uitvoering van
‘Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’ (KBB). Vanwege een
door de gemeenteraad aangenomen motie deed u ons twee verzoeken die wij in
deze brief beantwoorden. Het eerste positief, aan het andere kunnen wij niet
voldoen.

Sluis Turfmarktzijde

U verzocht Rijnland in plaats van een vaste peilscheiding aan de Turfmarkt een
sluis te realiseren. Dit zullen wij in nauwe samenwerking met uw organisatie
gaan doen en daarover zo snel mogelijk organisatorische en technische
afspraken met u maken.

U geeft in uw brief aan de meerkosten voor de aanleg van een sluis ten opzichte
van een vaste peilscheiding voor uw rekening te nemen. Ook over het bepalen
en verrekenen daarvan zullen we afspraken met u maken. Ons uitgangspunt is
dat we de werkelijke meerkosten verrekenen. Of en hoeveel die afwijken van de
meerkosten die we eerder dit jaar geraamd hebben (€500.000 excl. btw),
kunnen we waarschijnlijk pas bepalen wanneer de uitvoering gereed is.

Voor de peilscheiding aan de Zeugstaat blijven we er rekening mee houden dat
deze tegen zo laag mogelijke kosten aanpasbaar is naar een doorvaarbare
peilscheiding. We blijven u betrekken bij locatie- en ontwerpkeuzes die daarop
van invloed zijn.

Vermindering wateroverlast vertraagt

Belangrijk is dat u zich realiseert dat we al gestart waren met het
ontwerpproces en we door deze aanpassing vertraging oplopen. Diverse
vooronderzoeken en schetsontwerpen zijn al uitgevoerd met een vaste
peilscheiding als uitgangspunt. We stonden eind juni 2021 op het punt om te
starten met het maken van een voorontwerp.

Hier hebben we na onderlinge afstemming al mee gewacht vanwege de
aangekondigde motie. Het maken van de technische en organisatorische
afspraken zal ook nog enige tijd kosten. Logischerwijs zal de uitvoering van de
maatregelen dus ook later starten dan gepland. De eerste stap van de
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peilverlaging en vermindering van de wateroverlast in het compartiment zal
evenveel later pas worden gezet.

Bijdrage van Rijnland

Wij kunnen uw verzoek om een financiéle bijdrage van € 100.000 te doen bij de
aanleg van de sluis niet honoreren. Overeenkomstig artikel 98 lid 1 van de
Waterschapswet mag Rijnland geen geld uitgeven aan (vaarwegbeheer)taken
die niet expliciet zijn toebedeeld aan Rijnland.

Uw gemeenteraad stelt in de motie dat Rijnlands verantwoordelijkheid m.b.t. de
waterkwaliteit en het belang van de uitvoering van het KBB redenen zijn voor
een bijdrage van Rijnland van €100.000 per peilscheiding. Dat zien wij anders:
bij het opstellen van het KBB hebben we al afgewogen dat het belang van de
waterkwaliteit ook voldoende geborgd wordt met vaste peilscheidingen. Onze
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het KBB nemen wij door de kosten
te dragen die volgens wettelijke verantwoordelijkheden bij het waterschap

liggen.

Wij vertrouwen op een voortzetting van de prettige samenwerking en werken
ook na deze wijziging graag samen met u door aan een spoedige uitvoering van
ons gezamenlijke doel: verminderen van de wateroverlast in de lage delen van
de Goudse binnenstad.

Met vriendelijke groet,

namens dijkgraaf en hoogheemraden,
-

Niels Minnen
resultaatmanager
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