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Bijlage: Stand van zaken per gebied

Stadsdeel Zuid – Broekheurne
Het gebiedsproces voor de Broekheurne is na een aanloop begin 2021 van start gegaan met een Verkenning. 
Het werkproces is zo ingericht dat eind maart 2023 de Gebiedsagenda gereed komt en kan worden 
voorgelegd aan de drie opdrachtgevers: buurtkring Broekheurne, Stawel, gemeente Enschede. 

Voorgeschiedenis
Aan de gebiedsaanpak in de Broekheurne zijn de volgende stappen vooraf gegaan:
- Het initiatief voor een zonneveld (2018) was aanleiding om de voorbereiding van een gebiedsgerichte 

aanpak te overwegen. De Energievisie en de Visie landelijk gebied stellen dat een zonneveld >2 ha 
onderdeel moet zijn van een gebiedsgerichte aanpak.

- In het voorjaar van 2021 geven de buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede opdracht 
aan een onafhankelijke verkenner om de mogelijkheden van een gebiedsgerichte aanpak in de 
Broekheurne te onderzoeken. 

- De verkenner voert circa 45 gesprekken in het gebied en rapporteert zijn rapport (30 augustus 2021) op 6 
oktober 2021 aan het gebied. Aan het slot van die avond blijkt dat een groot deel van de aanwezigen de 
gebiedsaanpak een kans wil geven

- De drie opdrachtgevers werken een voorstel uit voor de vervolgaanpak. Dit voorstel wordt op 11 januari 
2022 (digitaal i.v.m. Corona) aan het gebied voorgelegd. Met verwerking van de gemaakte opmerkingen 
wordt het voorstel op 18 januari besproken met de Stadsdeelcommissie Zuid. In een memo (d.d. 14 
februari 2022) geeft het College een reactie op nog openstaande vragen en voegt daarbij een (wederom) 
aangepaste opdracht voor de start van het gebiedsproces met de randvoorwaarden voor het vervolg. 

- De drie opdrachtgevers buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede bereiden op basis 
daarvan het vervolg voor en presenteren op 12 april 2022aan het gebied de onafhankelijke 
gebiedsregisseur. Die heeft de opdracht een Gebiedsagenda Broekheurne op te stellen met een 
toekomstbeeld voor het gebied en een meerjarig maatregelenpakket om daar te komen. De 
gebiedsregisseur betrekt het gebied en heeft verder ruimte om zelf zijn werkwijze te bepalen. 

Inhoud
De gebiedsaanpak in de Broekheurne gaat over alle onderwerpen die de inwoners, (agrarische) bedrijven, 
maar ook de betrokken maatschappelijke organisaties en overheden belangrijk vinden. Bij de gesprekken en 
de Gebiedsbijeenkomst van 28 juni zijn vier thema’s naar voren gekomen:
- Leefbaarheid landelijk gebied
- Duurzame opwek van energie
- Beleven landschap en natuur
- Toekomstbestendig boeren

Aan de invulling van deze thema’s wordt gewerkt. Op de uitkomsten daarvan kan nog niet vooruit gelopen 
worden. Daarover moet immers eerst het gesprek plaatsvinden in het gebied. 

Participatie
Om het gebied te betrekken en de Gebiedsagenda tot hun eigen plan te maken gebruikt de gebiedsregisseur 
een breed scala aan overlegvormen:
- Keukentafelgesprekken met bewoners, bedrijven en betrokkenen. In vertrouwelijke omgeving worden 

wensen en belangen op tafel gelegd.
- Gebiedsbijeenkomsten, waarin iedereen welkom is. De laatste bijeenkomst was op 12 oktober en ging 

met de mensen in een ring van 500 meter rond het beoogde zonneveld speciaal over dat onderwerp. De 
volgende bijeenkomst is gepland op 15 december. 

- Gebiedstafel met vertegenwoordigers uit het gebied om de inhoud van de Gebiedsagenda te bespreken.
- Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) met bestuurders voor de diverse belangen in het gebied. De leden 

staan op enige afstand van het gebied, maar zij hebben wel verstand van zaken. Het is aan de BAC om 
een besluit te nemen over de Gebiedsagenda en waar nodig knopen door te hakken. 

Om het proces goed te organiseren en de Gebiedsagenda voor te bereiden heeft de gebiedsregisseur een 
Kernteam samengesteld met o.a. een omgevingsmanager en een landschapsarchitect.

Meer informatie over de gebiedsaanpak Broekheurne staat op https://stawel.nl/projecten/gebiedsagenda-
broekheurne/ 
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Planning
Passend bij de kronkelige weg die in gebiedsproces in de praktijk volgt, is ook de planning als een routekaart 
weergegeven. In de afgeronde fase 1 hebben vooral veel oriënterende gesprekken plaatsgevonden. In de 
huidige fase 2 wordt de Gebiedsagenda opgesteld. De inhoud staat centraal. In de derde en laatste fase volgt 
de besluitvorming: bespreking en aanpassing van de concept-Gebiedsagenda tot de eindversie gereed is. 
Daarvoor kunnen meerdere ronden nodig zijn. 

Het voornemen is om in de eerste vergadering van 2023 een toelichting te geven aan de Stadsdeelcommissie 
Zuid over de inhoud en voortgang van het gebiedsproces Broekheurne. 

Stadsdeel Oost
Met de buurtkring Esmarke starten we het gesprek voor invulling van de gebiedsgerichte aanpak eind 2022. 
We hopen snel tot het aanstellen van een onafhankelijke verkenner / gebiedsregisseur te kunnen komen, 
zodat de verkenning met de partijen in het gebied kan starten begin 2023. 

In Oost spelen, net als bij de andere gebieden, diverse maatschappelijke opgaven en initiatieven die als input 
dienen voor de gebiedsgerichte aanpak. Zo ligt het Natura 2000 gebied Aamsveen in dit gebied en zijn er 
diverse initiatieven voor zonneparken, waarvan er een aantal al is vergund.

Stadsdeel West
In West gaan we in gesprek met de dorpsraad Boekelo en de buurtkringen Boekelo, Usselo, Twekkelo en de 
Vereniging Behoud Twekkelo Hier hopen we aansluitend  een onafhankelijke verkenner / gebiedsregisseur 
aan te kunnen stellen, zodat de gebiedsgerichte aanpak in West ook begin 2023 van start kan met de 
verkenning.

In april 2021 is het bestemmingsplan Usseler Es West vastgesteld. De basisbestemmingen agrarisch, groen 
en natuur zijn daarmee vastgelegd. Na vaststelling van het bestemmingsplan is met inbreng van de 
betrokkenen een inrichtingsplan Usseler Es West opgesteld voor  de gemeentelijke gronden in dit gebied. Het 
plan voorziet in aanplant van groen, extra waterberging, verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en  
van cultuurhistorische elementen. Daarmee is de planfase van dit gebiedsproces voor de Usseler Es 
afgerond. Vervolgens worden nadere afspraken gemaakt over uitvoering, beheer en onderhoud.
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In West is vanaf 2020 in samenspraak met bewonersvertegenwoordigingen uit Twekkelo, Usselo en Boekelo 
gewerkt aan een buurtenergieplan. De resultaten uit dit traject kunnen als input dienen voor de 
verkenningsfase voor de gebiedsgerichte aanpak voor West. Met name in Boekelo en Usselo zien wij met 
onze gesprekspartners veel aanknopingspunten voor vervolgstappen. In Twekkelo is meer tijd nodig. 

Stadsdeel Noord
Voor Noord zijn we in gesprek met de dorpsraad Lonneker en de buurtkring Driene. In die gesprekken komen 
aan de orde wat de mogelijkheden en behoeften voor een gebiedsgerichte aanpak in Noord zijn en welke 
rolverdeling tussen dorpsraad en buurtkring daarbij passend is. Ook zal besproken worden op welke termijn 
een gebiedsgerichte aanpak kan starten. De gesprekken richten zich op het hele stadsdeel Noord. Intussen 
heeft zich onder de naam Proeftuin Opgewekt een gebiedsgerichte aanpak aangediend in het noordwestelijke 
deel van het stadsdeel. De gemeente is daarvan niet de initiatiefnemer, maar geeft wel ondersteuning aan 
deze ‘Proeftuin Opgewekt’. 

Proeftuin Opgewekt
Voor het noordwesten van stadsdeel Noord hebben Het Oversticht en Overijssels Particulier Grondbezit 
(OPG) het initiatief genomen om onder de naam Proeftuin Opgewekt een gebiedsproces in te richten met de 
daar liggende landgoederen en uitgaande van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Landschap 
Overijssel is aangesloten bij dit initiatief. Proeftuin Opgewekt kent ook een deelgebied in het Vechtdal, 
waarmee kennis wordt uitgewisseld. De proeftuin wordt mogelijk gemaakt door een grote bijdrage vanuit de 
Erfgoeddeal. De deelnemende gemeenten dragen financieel bij. 

Het uitgekozen gebied in noordwest Enschede omvat diverse landgoederen en heeft veel landschappelijke en 
natuurlijke waarden. Het gebied heeft verder te maken met verdroging en de landgoederen kampen met 
teruglopende inkomsten. In de proeftuin wordt gezocht naar een aanpak die uitgaat van het erfgoed, rekening 
houdt met alle gebiedswensen en gebruik maakt van de kennis uit het gebied. Op bescheiden schaal kan 
energieopwekking bijdragen aan het verdienvermogen in het gebied. De te volgen aanpak voegt nieuwe 
kennis en ervaring toe aan onze eigen aanpak van gebiedsgericht werken. Binnen Proeftuin Opgewekt is ook 
geld gereserveerd om met cofinanciering de uitvoering van maatregelen, waarbij erfgoed het uitgangspunt 
vormt, op gang te brengen. 

Nadat begin oktober 2022 Erfgoeddeal Proeftuin Opgewekt uit een groot aantal landelijke voorstellen heeft 
uitgekozen, zijn de initiatiefnemers gestart met de voorbereiding. Begin 2023 volgt een verkenningsfase, 
waarin de betrokkenen nader worden geïnformeerd en bevraagd over hun situatie, belangen en wensen. De 
resultaten van deze verkenning worden gebruikt om de aanpak en begrenzing in dit deelgebied nader te 
bepalen. Dan wordt ook de verdere planning ingevuld. 


