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Samenvatting

Vlodrop is vanwege zijn ligging, omvang en sociaal-demografische trends het kwetsbaarste van de 6
kerkdorpen van de gemeente Roerdalen. Door de Coronacrisis zijn de maatschappelijke activiteiten
in Vlodrop verder onder druk komen te staan. Om Vlodrop aantrekkelijk en levendig te houden voor
huidige en toekomstige inwoners is een extra inspanning nodig, zowel vanuit het dorp als vanuit de
gemeente. De opgave voor Vlodrop is om van zijn beperkte omvang een kracht te maken door
intensieve samenwerking tussen verenigingen, vrijwilligers en gebruikers. Het initiatief daartoe
wordt door de gemeenschap genomen. Complementaire en toekomstbestendige maatschappelijke
accommodaties zijn een belangrijke randvoorwaarde.

Om tot toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties te komen hebben de betrokken
partijen in Vlodrop de handen ineen geslagen. Stichting Beheer ‘De Blokhut’ (de organisatie die de
huidige Blokhut beheert) en stichting Veer zeen Vlorp (een groep betrokken inwoners die in
opdracht van de Vlodropse gemeenschap werkt aan de leefbaarheid van Vlodrop) hebben samen de
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) opgezet. Deze stuurgroep werkt nauw samen met
basisschool Sint Martinus en met gebruikers van de huidige en toekomstige accommodaties. In een
aantal dorpsgesprekken hebben inwoners van Vlodrop hun behoeften en ideeén ingebracht. Deze
input is leidend voor de activiteiten van de SDV.

Deze samenwerking heeft geleid tot een plan waarmee de Vlodropse maatschappelijke
accommodaties gemoderniseerd, verduurzaamd en multifunctioneler worden. Dit plan bestaat uit
twee delen:

1) Op de locatie van de huidige Roerhal wordt door nieuwbouw een multifunctionele
accommodatie opgezet voor school, kinderopvang, sport, en evenementen. Tevens wordt er een
aansluiting gemaakt naar het zwembad

2) De Blokhut wordt gemoderniseerd en verduurzaamd om de dorpshuisfunctie in te vullen.

Cruciaal is de intensieve samenwerking tussen deze accommodaties, die zich met name uit in de

vorm van een gezamenlijke exploitatiestichting. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de

accommodaties elkaar versterken en samen het belang van de leefbaarheid van Vliodrop dienen.

Omdat de realisatie van de basisschool en kinderopvang uit een andere bron gefinancierd worden,
focust de financiéle paragraaf van dit voorstel zich op de renovatie van de Blokhut en nieuwbouw
van de sportzaal met bijoehorende foyer. De hiervoor benodigde initiéle investering bedraagt
ongeveer €2,7 miljoen. Na aftrek van subsidie en andere mogelijke fondsen resteert een
financieringstekort van zo’n €0,3 — 0,4 miljoen. De initiatiefnemers (SDV) verzoeken de gemeente
om een eenmalige subsidie ter dekking van dit financieringstekort en een toezegging ter dekking van
de dotatie groot onderhoud voor de eerste 10 jaar groot circa €0.2 miljoen Met deze eenmalige
bijdragen en een bescheiden jaarlijkse ondersteuning( garantstellingssubsidie) is een sluitende
exploitatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop haalbaar.

Naast solide financién is draagvlak onder gebruikers en inwoners cruciaal om de accommodaties in
stand te houden. Het dorp zal zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor beheer, onderhoud en
gebruik van de accommodaties. De Vlodropse gemeenschap heeft in de afgelopen jaren meermaals
laten zien dat zij in staat is samen uitdagingen aan te gaan, onder andere bij de dreigende sluiting
van het zwembad en bij de recente overstromingen. Een aanzienlijk aantal inwoners heeft zich al
bereid verklaard mee te helpen bij beheer en onderhoud van de nieuwe dorpsaccommodaties. Het
voorliggende plan is uitgebreid geconsulteerd en heeft steun van alle partijen die gaan deelnemen in
de accommodaties, van de gebruikers en van inwoners van Vlodrop.



Inleiding - De uitdaging voor Vlodrop

Vlodrop is het kleinste van de 6 kerkdorpen in Roerdalen. Vlodrop heeft een jasje uitgedaan de
afgelopen jaren. Het inwonersaantal is teruggelopen van boven de 2500 naar ongeveer 2350, terwijl
de gemiddelde leeftijd omhoog gegaan is. Waar de basisschool in de jaren 80 en 90 minstens 25
kinderen per jaargang had, zijn dat er nu gemiddeld ongeveer 15.

Daarmee heeft Vlodrop een smalle basis. De sociaaleconomische samenstelling van Vlodrop is een
bijkomende uitdaging. Het traditioneel rijke verenigingsleven staat onder druk: de schutterij,
zangvereniging, handbal-, volleybal- en voetbalclub zijn verdwenen en de fanfare en
tennisvereniging zijn een stuk kleiner geworden in de afgelopen decennia. Het aantal inwoners dat
bereid en in staat is om een vereniging te dragen is afgenomen. Veel werk komt vaak op dezelfde
schouders terecht.

Toch is Vlodrop veerkrachtig. De basisschool is de afgelopen jaren gegroeid en van een hoger niveau
geworden. De kinderopvang was enkele jaren weg uit Vlodrop, maar is weer terug. Er zijn nog een
aantal mooie en actieve verenigingen over, zoals de carnavalsvereniging, badminton, gym club,
jeugd- en jongerenwerk, kindervakantiewerk, fanfare en tennisclub, er zijn seniorenverenigingen en
informele groepen darters en mountainbikers. En er bloeien veel initiatieven en evenementen in
Vlodrop, zoals Vlorp Events, de Herenzitting, de Foute Party en Veer zeen Vlorp. Ook in breder
perspectief zijn er vele kansen voor Vlodrop. De huizen zijn beter betaalbaar dan in andere dorpen.
De ligging van het dorp is prachtig met veel natuur, toerisme en detailhandel bloeien.

Vlodrop staat nu op een kruispunt. Als we achterover gaan leunen gaat de leefbaarheid achteruit en
wordt Vlodrop het probleemgeval van Roerdalen. Dan wordt het voor met name jonge inwoners van
Vlodrop minder aantrekkelijk om te blijven en zullen mensen van buiten het dorp zich bedenken om
in Vlodrop te gaan wonen. Het laat zich raden wat uitstroom van jonge mensen en een gebrek aan
nieuwkomers zal doen met de school en het verenigingsleven in Vlodrop.

Maar als we — inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente — samenwerken en de schouders
eronder zetten kan de veerkracht van Vlodrop optimaal benut worden. Dan kan Vlodrop een kleine
maar levendige gemeenschap blijven waar mensen elkaar kennen en met elkaar verbonden zijn, en
waar veel te doen is. Om de leefbaarheid van Vlodrop te vergroten is samenwerking en initiatief
nodig vanuit het dorp en ondersteuning vanuit de gemeente. Er zit veel potentie in Vlodrop, maar
mensen hebben soms een zetje nodig. En we moeten de juiste randvoorwaarden creéren. Eén van
die randvoorwaarden is de beschikbaarheid van toekomstbestendige accommodaties die
ontwikkeling, ontspanning, sport en ontmoeting mogelijk maken. De initiatiefnemers hebben de
afgelopen jaren gewerkt aan een plan om die toekomstbestendige dorpsaccommodaties te
realiseren. In dit document presenteren we ons plan.

De nieuwe basisschool en het zwembad zijn onlosmakelijk verbonden met ons plan voor
toekomstige dorpsaccommodaties in Vlodrop. In dit document wordt dan ook met regelmaat
gesproken over de basisschool en het zwembad. Voor het zwembad is al een apart business plan
opgesteld, dat als bijlage A aan dit document is toegevoegd. In plaats van de inhoud van dat plan
steeds te kopiéren, wordt in dit document regelmatig verwezen naar het business plan voor het
Ploensjbad. Voor de basisschool is ook een apart plan opgesteld. Het plan voor de realisatie van de
nieuwe basisschool volgt een apart traject. Daarom wordt in dit document wel verwezen naar de
samenhang tussen basisschool en andere maatschappelijke functies, maar beschrijft dit document
niet de plannen voor de realisatie van de nieuwe basisschool.



Leeswijzer
Dit document begint met een inventarisatie van de huidige accommodaties (hoofdstuk 1).

Vervolgens beschrijven we het traject om te komen tot toekomstbestendige accommodaties in
hoofdstuk 2. Dit is een traject dat al meerdere jaren duurt, omdat de initiatiefnemers sterk ingezet

hebben op het betrekken van inwoners, gebruikers en andere stakeholders.

In hoofdstuk 3 wordt het toekomstplaatje voor de toekomstige accommodaties van Vlodrop
gepresenteerd.

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de juridische en organisatorische basis onder het plan en het
draagvlak onder inwoners en gebruikers.

Hoofdstuk 5 bevat de financiéle onderbouwing voor het plan

In hoofdstuk 6 hebben we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht door
middel van een SWOT analyse.



1. De huidige accommodaties

Vlodrop heeft momenteel de beschikking over een aantal accommodaties voor gemeenschappelijk
gebruik. Hoewel ze nog steeds volop gebruikt worden, voldoen de bestaande accommodaties niet
meer. Ze zijn gedateerd, er is sprake van achterstallig onderhoud, onderbezetting en te hoge kosten.

1.1 De Blokhut

In 1948 werd op de huidige locatie ‘De Blokhut’ een gebouw in de vorm van een schuur met een
entree door de ‘Jonge Boeren’ en andere vrijwilligers gebouwd. Het gebouw kreeg de naam ‘De
Blokhut’ en de functie van clubhuis voor Jong Nederland. In 1950 werd een ruimte aan ‘De Blokhut’
aangebouwd (de huidige bibliotheek). Deze ruimte kreeg de functie van Levensschool-lokaal. In dat
lokaal werd aan (vroegtijdige) schoolverlaters een vak/algemene kennis bijgebracht. In 1967/1968
vond een aanbouw van toiletten, een vergaderruimte met zaal plaats. De ‘open’ schuurvorm van ‘De
Blokhut’ werd naar kleine kamers met een zolderruimte ten behoeve van een stafkamer Jong
Nederland, een stafkamer Meisjesgilde, een vergaderruimte en een hobbyruimte verbouwd. Begin
90’er jaren van de vorige eeuw werden een stafkamer en hobbyruimte met aanbouw tot de huidige
vergaderruimte uitgebouwd. Tevens werd aan de zaal de huidige biljartruimte aangebouwd Eind
90’er jaren van de vorige eeuw werd de wintertuin (huidige fitnessruimte) aangebouwd.

Gedurende al deze jaren waren Jong Nederland, het Meisjesgilde (in Jong Nederland opgegaan), de
Levensschool, de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ; sinds 1975; voorloper van het huidige Jeugd-
en jongerewerk (JJW)) de gebruikers van ‘De Blokhut’.

Momenteel kent de Blokhut verschillende functies en verschillende vaste gebruikers. Zo dient de
Blokhut als jongerenontmoetingsplek (JOP), waar de tieners van Vlodrop ’s avonds bij elkaar komen
om te gamen of te sporten. Dat de Blokhut deze rol vervult is een belangrijke reden dat Vlodrop
weinig problematiek kent met hangjongeren. Ook huisvest de Blokhut een bibliotheek sinds de
gemeentelijke bibliotheek in de Roerhal opgeheven is. Verder gebruikten verschillende
seniorenorganisaties de Blokhut voor hun activiteiten, is er op maandagmiddag, woensdagavond en
vrijdagavond ‘line-dancing’ en zijn er verschillende andere reguliere en incidentele activiteiten.

Geen andere accommodatie in Vlodrop vervult de rol van dorpshuis. Dankzij de vrijwilligers van de
Blokhut blijven veel activiteiten in Vlodrop mogelijk.

De Blokhut is juridisch eigendom van en wordt beheerd door Stichting Beheer ‘De Blokhut’.

De Blokhut heeft de volgende uitdagingen:

e Sluitende exploitatie

e Ingrepen nodig voor toekomstbestendigheid
e Vrijwilligers vinden

e Opvangen impact van corona

1.2 De Roerhal

De Roerhal is in 1966-1967 gebouwd als wedstrijdhal. Jarenlang werd de Roerhal intensief gebruikt
door verschillende Vlodropse en buitendorpse verenigingen en andere gebruikers. Maar met het
verschralen van het verenigingsleven nam ook het gebruik van de Roerhal af. De Roerhal kent
momenteel een erg lage bezettingsgraad (<10%). Daarbij is de Roerhal niet duurzaam. De
stookkosten zijn hoog, de hal is niet energie-efficiént. In het kader van de gemeentelijke herziening
van de sporthallen is het besluit genomen dat de huidige Roerhal gesloopt zal worden.

De Roerhal heeft echter een belangrijke functie in het dorp. Een sportzaal van voldoende omvang is
nodig om de resterende sportactiviteiten voor het dorp te behouden. Het is moeilijk voor te stellen



dat de ambities van de gemeente Roerdalen uit het plan Roerdalen in beweging gerealiseerd kunnen
worden zonder een sportzaal in Vlodrop. De Roerhal is ook de enige accommodatie voor grotere
bijeenkomsten en evenementen in Vlodrop, zeker nu zaal Roerzicht zal gaan verdwijnen.

Ook voor het verzorgen van schoolgym en het behoud van het zwembad is het noodzakelijk om een
sportzaal te behouden op de locatie van de Roerhal. Dat dat niet de Roerhal zal zijn in zijn huidige
vorm is duidelijk, maar dat er iets voor terug moet komen dat de inwoners van Vlodrop in staat stelt
in eigen dorp te bewegen en evenementen te organiseren staat ook vast.

1.3 Basisschool Sint Martinus
De staat van de basisschool wordt toegelicht in de business case voor de basisschool.

1.4 Het Ploensjbad

In 1966 — 1967 werd de sporthal Roerhal aan de Angsterweg in Vlodrop gebouwd. Enkele jaren
daarna werd het Ploensjbad naast deze sporthal gebouwd. Het zwembad belangrijk voor het dorp.
Voor gezinnen met een smalle beurs biedt het Ploensjbad een laagdrempelige mogelijkheid tot
beweging en recreatie. Met inzet van veel vrijwilligers is het zwembad elk seizoen geopend op
warme dagen.

Het zwembad is wel verouderd. De installaties, de folie en het terrein hebben een opknapbeurt
nodig om toekomstbestendig te zijn. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in het investeringsplan. Het
bijgevoegde businessplan voor het Ploensjbad bevat meer details over de staat van en uitdaging
voor het Ploensjbad.



2. Het traject om te komen tot toekomstbestendige accommodaties

Verschillende partijen zijn al meerdere jaren bezig met de toekomstbestendigheid van ‘hun’
accommodatie.

2.1 De Blokhut

Stichting Beheer ‘De Blokhut’ heeft in de afgelopen jaren binnen de beperkte budgettaire
mogelijkheden gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de Blokhut, onder andere met de
volgende ingrepen:

o muur- en dakisolatie (muurisolatie middels aanbouw),

o kunststoffen kozijnen met isolatieglas,

o waterbesparende kranen,

o ledverlichting in de plafonds en aan de muren, en

o gas besparende cv-installaties aanbrengen

De beheersstichting heeft de ambitie om de Blokhut verder te verduurzamen door zonnepanelen te
plaatsen op de geplande aanbouw.

2.2 School

De gemeente, het team van basisschool St. Martinus en de moederorganisatie Swalm en Roer
hebben al enkele jaren geleden geconstateerd dat het huidige gebouw niet toekomstbestendig is.
Het gebouw is verouderd, kampt met gebrekkig onderhoud, is moeilijk te verduurzamen en voldoet
niet meer aan de eisen van onderwijs in de 21¢ eeuw.

Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw een betere optie is dan renovatie van het bestaande
gebouw.

2.3 Veer zeen Vlorp

In de zomer van 2016 heeft gemeente Roerdalen een aantal betrokken inwoners van Vlodrop bij
elkaar gebracht om van gedachten te wisselen de toekomst van Vlodrop. Deze groep is in eerste
instantie onder de noemer Stuurgroep Toekomst Vlodrop en daarna als stichting Veer zeen Vlorp
aan de slag gegaan met het vergroten van de leefbaarheid van Vlodrop. De maatschappelijke
accommodaties vormen de belangrijkste pijler onder hun activiteiten. De stuurgroep en later VzV
hebben een serie goedbezochte dorpsgesprekken georganiseerd waarin inwoners van Vlodrop hun
wensen en ideeén over de dorpsaccommodaties hebben uitgesproken. Op basis daarvan heeft VzV
contact gezocht met andere partijen in Vlodrop (waaronder de Blokhut en basisschool Sint Martinus)
om samen vorm te geven aan de wensen van de gemeenschap van Vlodrop.

VzV heeft met de betrokken partijen meerdere scenario’s voor toekomstige dorpsaccommodaties

onderzocht:

o Nieuwbouw van één multifunctionele accommodatie op het voormalige voetbalveld ter
vervanging van de huidige Blokhut, Roerhal en basisschool

e Het realiseren van één MFA op locatie van de huidige Roerhal ter vervanging van de huidige
Blokhut, Roerhal en basisschool

e Vernieuwbouw van de basisschool op de huidige locatie met aanbouw van een sportzaal bij de
bestaande Blokhut

o Nieuwbouw van sportzaal en school op locatie Roerhal en renovatie van de Blokhut



Deze scenario’s zijn doorgelicht op verschillende parameters, waaronder:

e Financiéle haalbaarheid, zowel qua initi€le investering als structurele exploitatie

e de mate waarin het programma van eisen (opgesteld door de gemeenschap) gerealiseerd kan
worden

e Ruimtelijke inpassing en vergunningverlening

e Organisatorische haalbaarheid

e Draagvlak

Uit de analyse is naar voren gekomen dat één scenario zowel financieel, organisatorisch als
ruimtelijk de beste optie is om het programma van eisen in te vullen. Het gaat dan om het laatst
genoemde scenario, waarbij de Blokhut gerenoveerd wordt en als dorpshuis dient en de bestaande
Roerhal gesloopt wordt om plaats te maken voor een multifunctionele accommodatie voor school,
kinderopvang, sport en evenementen, met verbinding met het naastgelegen zwembad. In het
volgende hoofdstuk wordt dit plan nader toegelicht.

2.4 Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)

Op basis van bovenstaande uitkomst van de scenariovergelijking hebben stichting Beheer ‘De
Blokhut’ en Veer zeen Vlorp de handen ineen geslagen en de Stuurgroep Dorpsaccommodaties
Vlodrop (SDV) opgezet. De set-up met twee accommodaties heeft namelijk alleen kans van slagen
als op alle vlakken een innige samenwerking tussen de beide accommodaties opgezet wordt.
Daarom wordt de verdere ontwikkeling en realisatie van het plan geleid door de SDV, die daarbij
samenwerkt met alle partners binnen en buiten Vlodrop.



3. Het toekomstplaatje voor Vlodrop

3.1 Het programma van eisen

De Vlodropse gemeenschap heeft tijdens verschillende dorpsgesprekken zijn input gegeven over
elke faciliteiten hun dorpsaccommodatie moet bieden. Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk
van de bestaande faciliteiten overeind te houden op een toekomstbestendige wijze, zonder te
overvragen. De gemeenschap realiseert zich dat een sporthal van de huidige omvang in de toekomst
niet financieel haalbaar is en heeft aangegeven uit de voeten te kunnen met een kleinere sportzaal,
mits die voldoende groot is om de in het programma van eisen genoemde faciliteiten te bieden.

Een expliciete wens tijdens de dorpsgesprekken was om het zwembad te behouden.

Het programma van eisen zoals vastgesteld door de gemeenschap is opgenomen als bijlage J. Dit
programma van eisen is de basis voor de toekomstige opzet van de dorpsaccommodaties in Vlodrop.

3.2 Het ‘winnende’ scenario

Uit de analyses is naar voren gekomen dat het programma van eisen financieel en organisatorisch
het best gerealiseerd kan worden door het renoveren van Blokhut en zwembad en nieuwbouw van
een school, sportzaal en kinderopvang op de locatie van de huidige Roerhal.

3.2.1 Locatie Blokhut

De huidige Blokhut zal dienen als dorpshuis voor alle doelgroepen. Kleinschalige activiteiten en
middelgrote bijeenkomsten van allerlei aard kunnen in de Blokhut plaatsvinden. De functie als
jongerenontmoetingsplek blijft overeind.

Om middelgrote bijeenkomsten (tot ongeveer 200 personen zittend of 300 personen staand) beter
te faciliteren wordt de zaal aangepast zodat de voor bijeenkomsten bruikbare oppervlakte groter
wordt. Zo wordt de bar vervangen door een verrijdbaar of kleiner uitgifte buffet en worden
overbodige toiletgroepen gesloopt waarna de ruimte bij de zaal wordt getrokken.

Om meer verschillende gebruikers te kunnen faciliteren wordt aan de achterzijde een nieuwe
opslagruimte aangebouwd.

Daarnaast wordt de entree bij grotere activiteiten verplaatst naar het binnenterrein om de
toestroom van bezoekers beter te managen.

Tot slot wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en maatregelen ter bevordering van de
duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw genomen, waaronder het plaatsen van
zonnepanelen op de geplande aanbouw

De plattegrond en tekening van de vernieuwde Blokhut zijn bijgevoegd als bijlage B.

3.2.2 Locatie Roerhal

Op de locatie van de huidige Roerhal zal een nieuwe accommodatie gebouwd worden voor de
maatschappelijke functies onderwijs, kinderopvang, bewegen en evenementen. Daarmee is deze
nieuwe accommodatie complementair aan de Blokhut. De Blokhut is ingericht op kleinschalige en
middelgrote activiteiten van allerlei aard. De locatie Roerhal wordt gericht op sport/bewegen en
grotere evenementen zoals carnavalsactiviteiten en andere bijeenkomsten vanaf 200 personen of
bijeenkomsten die veel ruimte nodig hebben.

Tot begin 2021 was de kern van het plan voor de locatie Roerhal om de bestaande hal in te krimpen
tot een sportzaal en te verduurzamen. Uit gedetailleerde financiéle berekeningen en tekeningen van
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de architect bleek echter dat deze optie duurder, minder duurzaam en minder praktisch is dan het
vervangen van de huidige hal door een nieuwe, kleinere sportzaal.

Daarom zullen in het voorliggende plan de gehele huidige hal en bijgebouwen afgebroken worden,
met uitzondering van de technische ruimtes.

De plattegrond en tekening van de nieuwe locatie Roerhal zijn bijgevoegd als bijlage C.

Op de plek van de huidige sporthal komt een kleinere sportzaal met afmeting 32x25 meter en 7
meter hoog. Dat is (net) voldoende voor de huidige gebruikers om hun activiteiten voort te zetten.
Tegelijkertijd vallen ook enkele huidige gebruiksmogelijkheden weg. Zo is de nieuwe zaal te klein
voor een volledig zaalvoetbalveld. Deze activiteiten vinden te weinig plaats om de meerkosten van
een grotere zaal te rechtvaardigen.

Aan de kop van de sportzaal komt een multifunctionele ruimte die bij de sportzaal getrokken kan
worden, maar ook als zelfstandige ruimte gebruikt kan worden. Deze ruimte dient tijdens schooluren
in de eerste plaats als speelruimte voor de school. Door deze multifunctionaliteit kunnen we ruimtes
en dus kosten besparen.

Aan de zijkant/voorkant van de sportzaal wordt een nieuwe basisschool gebouwd volgens de
daarvoor geldende criteria. Direct naast en bereikbaar vanuit de basisschool worden ruimtes
gecreéerd voor de kinderopvang/BSO. Basisschool en kinderopvang/BSO kunnen gebruik maken van
een gezamenlijke buitenruimte.

Aan de voorkant van het gebouw komt een foyer die als hoofdingang en ontmoetingsruimte
fungeert. De foyer is te gebruiken als kantine voor sporters, maar ook als ontmoetingsruimte voor
ouders die hun kinderen naar school brengen. De foyer vervult ook een belangrijke rol in de plannen
van het Ploensjbad als entree, ontmoetingsplek en verkooppunt van drinken en versnaperingen.

De gehele locatie wordt zo ingericht dat deze gemakkelijk multifunctioneel te gebruiken is. Denk
daarbij aan aansluitingen voor tappunten en mogelijkheden om mobiele wc-groepen op te stellen.
Zo kan de basale infrastructuur beperkt gehouden worden en snel worden opgeschaald bij
evenementen die daarom vragen.

Door sport, school, kinderopvang en zwemmen onder te brengen in één gebouw/locatie proberen
we verbinding en synergie tussen deze functies te creéren. Kinderen kunnen vanuit school direct
door naar de kinderopvang of naar sportactiviteiten of het zwembad. Doordat sport, opvang en
school naast elkaar zitten kunnen kinderen meer in aanraking komen met de sportmogelijkheden die
Vlodrop biedt. Door de foyer toegankelijk te maken proberen we ouders en andere bezoekers kennis
te laten maken met de verschillende activiteiten om zo hun betrokkenheid te vergroten.

Een belangrijke reden voor nieuwbouw op locatie Roerhal is de mogelijkheid om het Ploensjbad te
integreren in de plannen. Zo leunen de technische ruimtes en kleedruimtes op de nieuw te bouwen
accommodatie. En vanuit de foyer wordt ook het zwembad bediend.

3.2.3 Ploensjbad

Een vurige wens van veel inwoners van Vlodrop (ook van doelgroepen die zelf geen gebruik meer
maken van het zwembad) is het behoud van het Ploensjbad. Toen in 2020 het zwembad niet open
dreigde te gaan, heeft een grote groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat er elke dag bezetting was om
het zwembad open te kunnen houden. Ook in 2021 is dat weer het geval en de ambitie van de
vrijwilligers is om ook in de toekomst het zwembad open te houden.
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Dat zoveel mensen bereid zijn om hun schouders onder het Ploensjbad te zetten is niet
verwonderlijk. Het zwembad speelt een belangrijke rol in Vlodrop. Op zomerse dagen zijn er
regelmatig meer dan 150 bezoekers. Het zwembad is dichtbij en betaalbaar voor inwoners met een
smalle portemonnee. ledereen in Roerdalen vindt bewegen belangrijk; het Ploensjbad is één van de
weinige bewegingsactiviteiten die over zijn in Vlodrop. Naast bezoekers uit Vlodrop maken ook veel
kinderen en ouders uit Posterholt gebruik van het Ploensjbad.

Zie de aparte business case voor het Ploensjbad (bijlage A) voor verdere toelichting.

3.3 Bredere herinrichting

Deze business case heeft alleen betrekking op de realisatie van toekomstbestendige
dorpsaccommodaties. Het is echter van belang dit initiatief te zien in het kader van een bredere
herinrichting van Vlodrop.

Een belangrijk parallel lopend traject is de uitbreiding van Vekoma, die een belangrijke buurman
wordt van de nieuwe accommodatie op locatie Roerhal. De initiatiefnemers hebben in de afgelopen
jaren meermaals de plannen van het dorp gecodrdineerd met die van Vekoma om zo te zorgen dat
beide initiateven elkaar versterken en niet in de weg zitten. Een belangrijk aandachtspunt is de
verkeersinrichting rondom de nieuwe accommodatie. Het streven moet daarbij zijn om de veiligheid
voor fietsende, lopende en spelende kinderen te maximaliseren door verkeersstromen rondom de
nieuwe accommodatie te verminderen en de verkeerssituatie overzichtelijk te maken. Te denken
valt aan maatregelen om een andere aanrijroute voor vrachtwagens te creéren en alternatieve
parkeergelegenheid voor Vekoma Rides medewerkers te creéren zodat zij niet over de Schaapweg
en Sportlaan hoeven te rijden. Ook is het te overwegen om van de Schaapweg en Sportlaan
eenrichtingsstraten te maken en een kiss-and-ride strook te creéren bij de school.

Een andere belangrijke overweging is de herontwikkeling van de locatie van de huidige basisschool.
Dit perceel in het hart van Vlodrop kan zeer goed gebruikt worden om te voorzien in de behoefte
aan nieuwe woningen in Vlodrop. Het mag in elk geval geen locatie in verval worden.

Het mogelijk verdwijnen van café-zaal Roerzicht is een andere factor om rekening mee te houden.
Met de sluiting van zaal van Roerzicht heeft Vlodrop geen zaal van deze omvang over. De
gerenoveerde Blokhut en de nieuwe sportzaal kunnen de rol van zaal Roerzicht overnemen en zo de
grotere activiteiten die niet in bestaande horecagelegenheden plaats kunnen vinden voor het dorp
behouden.
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4. Het plan achter het plaatje

De gebouwen neerzetten is één; ze beheren, tot leven brengen en behouden is twee. Daarvoor zijn
een goede organisatie, bestuurders, beheerders en vrijwilligers nodig. Daar zullen de inwoners van
Vlodrop voor moeten zorgen. Daarom is het cruciaal dat er draagvlak is voor dit plan onder de
inwoners van Vlodrop.

4.1 Juridisch

In de nieuwe opzet is sprake van drie accommodaties met vele gebruikers. Met name de nieuwe

school- en sportaccommodatie heeft een complexe opzet met meerdere hoofdgebruikers. Bij het

bepalen van de juridische inrichting hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

e Beheer moet gedaan worden door degene die daartoe het beste in staat is.

e Risico’s moeten gedragen worden door de partij die die risico’s het beste kan dragen.

e Exploitatie moet zoveel mogelijk gezamenlijk worden gedaan om synergie te creéren en
‘concurrentie’ te voorkomen.

Dat leidt tot de volgende opzet:

Eigendom en beheer:

e De Blokhut is eigendom van de stichting Beheer de Blokhut. Die stichting blijft eigenaar en
beheerder van de Blokhut

o De school heeft een unieke positie qua accommodatie, eigendom en bekostiging. Daarom zijn
een eigenstandige eigendomsconstructie en beheer nodig.

e De rest van de accommodatie op locatie Roerhal heeft verschillende gebruikers, die zich allemaal
voor langere tijd gecommitteerd hebben, maar waarbij er uiteraard een risico bestaat dat die
commitment niet nagekomen kunnen worden. Vooral de positie van Wee Play kinderopvang is
hierbij van belang, omdat specifiek voor hen een aantal ruimtes gebouwd worden. Deze risico’s
kunnen beter gedragen worden door de gemeente dan door een stichting gerund door
inwoners. Vandaar dat het eigendom van het gebouw bij de gemeente blijft liggen. Wel komt er
een beheersstichting gerund door inwoners die het beheer over de accommodatie (minus school
en kinderopvang) gaat voeren.

e Het Ploensjbad wordt als aparte accommodatie behandeld. Ook voor het Ploensjbad blijft het
eigendom bij de gemeente Roerdalen, maar komt er een beheersstichting gerund door

inwoners.

Exploitatie:

e Er wordt één exploitatiestichting opgezet die de exploitatie van alle drie accommodaties op zich
gaat nemen.

e De drie beheersstichtingen (Blokhut, locatie Roerhal, Ploensjbad) verhuren hun locatie aan de
exploitatiestichting voor een huurprijs die de beheersstichtingen in staat stelt hun lasten te
dekken, in het groot onderhoud te voorzien en de jaarlijkse dotatie voorziening groot onderhoud
te kunnen voldoen.

e De exploitatiestichting zal ‘het gezicht naar buiten’ zijn van de dorpsaccommodaties.

e Door slechts één exploitatiestichting op te zetten slaan we de handen ineen, hebben gebruikers
en inwoners een duidelijk aanspreekpunt, kunnen we synergién creéren en voorkomen we
ongezonde concurrentie.
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De beheersstichting voor locatie Roerhal en de exploitatiestichting zullen nauw samenwerken met
de basisschool omdat zij uiteindelijk één accommodatie delen.

Schematisch ziet de beheersstructuur er als volgt uit.

Stg Beheer Stg Beheer Stg Beheer
De Blokhut Ploensjbad Sportzaal

Exploitatie Stichting

Dorpsaccommodaties Vlodrop

Stichting Activiteiten

Verenigingen Bedrijven Organisaties Blaersibad

4.2 Organisatorisch

De drie beheersstichtingen en de exploitatiestichting vormen de kern van de organisatorische
inrichting van de dorpsaccommodaties. Deze vier entiteiten moeten bemenst worden, waarbij
onderstaande rollen ingevuld moeten worden.

Bestuur Bestuur Bestuur
Stg. Beheer "De Blokhut” Stg. Beheer "De Roerhal” Stg. Beheer "Ploensjbad”
Voorzitter Voorzitter Voorzitter
Secretaris/penningmeester Secretaris/penningmeester Secretaris/penningmeester
Administrateur Administrateur Administrateur
Beheerder Beheerder Beheerder
Lid Lid Lid
Bestuur
Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vliodrop
Bestuur
Dagelijks bestuur Vertegenwoordigers
van

Voorzitter Carnaval

Vicevoorzitter Dans

Secretaris Sport

Penningmeester Senioren

Administrateur Jeugd

Beheerder dorpshuis Stg. C-0

Beheerder sportzaal Stg. JAV

Inkoop tap Stg. VE

Cie PR/M/B Stg. VL
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Vrijwilligers

Om het beheer mogelijk te maken en de kosten te drukken is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk.
Momenteel is de werving van vrijwilligers in volle gang. Het bestuur van Stichting Beheer ‘De
Blokhut’ is al ingevuld en operationeel. Voor de beide andere beheersstichtingen zijn al een aantal
kandidaten gevonden. De exploitatiestichting wordt deels gevuld met vertegenwoordigers uit de
beheersstichtingen en vertegenwoordigers van gebruikers. Daarnaast moeten nog een aantal
‘onafhankelijke’ bestuursleden geworven worden.

Aan alle inwoners van Vlodrop zal de vraag voorgelegd worden op welke wijze zij kunnen en willen
bijdragen aan de instandhouding van de dorpsaccommodaties. Naast de bestuursfuncties is er
behoefte aan vrijwilligers voor onderhoud aan gebouwen, groenonderhoud, accommodatiebeheer,
schoonmaak enzovoort.

4.3 Draagvlak

Het betrekken van gebruikers, inwoners, ondernemers en andere stakeholders heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de totstandkoming van dit plan. Dat heeft veel tijd gekost, maar is cruciaal om te
zorgen dat het eindresultaat op steun kan rekenen. Drie dorpsgesprekken (met gemiddeld 100
deelnemers), bijeenkomsten met ondernemers, meerdere bijeenkomsten met verenigingen en
andere gebruikers, vele overleggen met de school en tientallen informele overleggen met andere
belanghebbenden (bv horeca, omwonenden) hebben gezorgd voor een goed beeld van behoeften
en een plan dat in die behoeften voorziet.

De initiatiefnemers benadrukken dat zij handelen in opdracht van de Vlodropse gemeenschap, die
het programma van eisen heeft vastgesteld. De initiatiefnemers hebben dit programma van eisen
vervolgens uitgewerkt tot een plan dat de grootste levensvatbaarheid heeft.

[Vanaf hier: vooruitlopend op de communicatie in juli]

Dit plan is vervolgens weer voorgelegd aan de voornaamste gebruikers, die door middel van een
intentieverklaring hun commitment hebben gegeven aan het plan.

Tegelijkertijd zijn de inwoners van Vlodrop geinformeerd over het uitgewerkte plan. Dit is gebeurd
door middel van twee informatieavonden op 8 en 9 september, een huis-aan-huis en via sociale
media verspreide folder en mond-op-mond verspreiding. Inwoners zijn uitgenodigd hun vragen te
stellen en hun mening te geven over de plannen. -> uitkomsten invullen

Ook zijn de inwoners gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger. -> uitkomsten invullen

Conclusie: ...
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5. De cijfers achter het plaatje

5.1 Investering

In het voorliggende plan wordt de Blokhut gerenoveerd en aangepast aan de veranderde
doelstelling en wordt de Roerhal gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. De school,
kinderopvang zijn onderdeel van de nieuwe accommodatie, maar omdat deze uit een andere
geldstroom bekostigd worden, worden ze buiten de berekeningen in deze business case gehouden.
Het project dorpsaccommodaties bestaat dus uit de aanpassingen van de Blokhut, de realisatie van
de sportzaal met entree/kantine (aangeduid als ‘foyer’) bij de nieuwe sportzaal. Voor het zwembad
is een apart businessplan opgesteld. De bedragen voor renovatie van het zwembad is dus buiten
deze paragraaf gehouden. Wel hebben we de cijfers van het zwembad opgenomen in de paragraaf
over exploitatie (5.2), omdat wij voorzien dat uiteindelijk de exploitatie van het zwembad onderdeel
zal zijn van de exploitatie van de dorpsaccommodaties en het daarom wenselijk is om een
totaaloverzicht te creéren.

Onderstaand overzicht van de totale investering en de bijbehorende financiering. Deze cijfers zijn

gebaseerd op input en berekeningen van de architect, Improbo en SDV. De uitgebreide
investeringsbegroting is terug te vinden in bijlage D.

Investeringsbegroting BMV (Verkort)

Huidig prijsnivo Verwacht prijsnivo
Totale investering 2,272,600 2,499,860
4 Subsidie 1,908,984 2,099,882
Benodigde middelen exl inventaris 363,616 399,978
Inventaris 175,000 175,000
Benodigde middelen incl inventaris 538,616 574,978
5 Fondsen

geschat 175,000 175,000

6 Lening afgerond
geschat 375,000 400,000

Toelichting:

e Bij de realisatie van de sportzaal wordt een opsplitsing gemaakt tussen de kosten voor een
gymzaal die de gemeente sowieso moet maken om te voldoen aan de voorwaarde om
schoolgymnastiek mogelijk te maken en de aanvullende kosten om de grotere sportzaal te
realiseren. Begrote investering €2,3 tot 2,5 miljoen.

e Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders komt dit project in aanmerking voor
een subsidie van 84% over het totale investeringsbedrag, oftewel €1,9 tot 2,1 miljoen Rekening
houdend met een investering van €175 k aan inventaris, moet een bedrag van 550-600K worden
gedekt uit andere bronnen.

o Ter dekking van dit resterende bedrag denkt SDV bij verschillende fondsen €175K op te kunnen
halen.

e Daarmee blijft een bedrag van zo’n €375-400K waarvoor alternatieve financiering gevonden
moet worden.
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5.2 Exploitatie

De exploitatiebegrotingen zijn opgesteld op basis van berekeningen van Improbo, cijfers van de
huidige accommodaties, een gedetailleerde activiteiten lijst en inschattingen van de ontwikkelingen
bij verenigingen en andere gebruikers in Vlodrop.

SDV heeft er daarom voor gekozen een conservatieve inschatting te maken van de exploitatie.

De exploitatiebegrotingen voor jaar 1, 6 en 11 (zowel verkort als uitgebreid) zijn opgenomen als
bijlage E bij dit document. De exploitatie op hoofdlijnen in jaar 6 is hieronder opgenomen.

Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6

Expl. Stichting Totaal ei:riPIS::::l;:i Ploensjbad

Totaal opbrengsten 140,425 133,775 6,650
Totaal kosten 146,450 125,300 21,150
Verschil Opbrengsten [/ kosten -6,025 8,475 -14,500

Dotatie onderhoudsfonds 28,750 23,750 5,000

Dotatie voorziening vervanging 12,500 12,500

Aflossing / Financiering 30,000 30,000
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250 66,250 5,000
Resultaat -77,275 -57,775 -19,500

Toelichting op exploitatie:
e Zoals in paragraaf 5.1 uitgelegd is de exploitatie van het Ploensjbad opgenomen in de
exploitatiecijfers.
e Aan de opbrengstenkant rekenen we met 3 geldstromen:
o Huur van de accommodaties en entreegelden
o Tapopbrengsten (netto opbrengsten)
o Subsidie

Ondanks de gedetailleerde onderbouwing is bij het opstellen van de inkomsten van de

dorpsaccommodaties omgeven door de nodige onzekerheden, zoals:

e Hoe ontwikkelen zich de inkomsten als de Coronabeperkingen worden opgeheven? Blijven alle
bestaande activiteiten behouden?

e |n hoeverre komen er activiteiten bij door het wegvallen van een deel van de commerciéle
horeca in Vlodrop of verdwijnen activiteiten door ‘concurrentie’ van andere
verenigingsgebouwen in Vlodrop? En kunnen we alle activiteiten behouden als ze tijdens de
verbouwing tijdelijk in andere locaties ondergebracht worden?

Zie bijlage F voor de lijst met activiteiten en bijlage G voor de aansluiting tussen bedragen van de lijst
met activiteiten en de begrotingen.

e Aan de kostenkant zet SDV in op besparingen waar mogelijk, zonder ons rijk te rekenen. Een
belangrijke aanname is dat beide accommodaties beheerd worden door niet betaalde
beheerders en dat met de inzet van vrijwilligers ook op andere posten uitgaven bespaard
kunnen worden.
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e Maar naast de operationele kosten moeten ook dotatie voorzieningen onderhoudsfonds en
financieringsverplichtingen zoals aflossingen meegenomen worden in de exploitatie.

o Deze zijn met onzekerheid omgeven omdat nog onduidelijk is hoe het resterende
investeringsbedrag gedekt zal worden en hoe voorziening groot onderhoud en voorziening voor
vervanging gedekt worden. In de worst-case situatie komen alle kosten voor rekening van de
exploitatiestichting die de dorpsaccommodaties gaat exploiteren. In dat geval komt het
exploitatieresultaat in jaar 6 uit op ruim -€70.000.

5.3 Fondsenwerving

Onderdeel van de business case is dat een deel van de investering gedekt wordt met externe
fondsen. Om die ambitie te realiseren is inmiddels een groepje van vier personen met ervaring op
het gebied van financiering en fondsenwerving actief om fondsen te werven.

5.4 Samenwerking

Samenwerking tussen gebruikers van de accommodaties is een belangrijk uitgangspunt van het plan.
Vanuit de dorpsaccommodaties willen we verenigingen, andere gebruikers, horeca, ondernemers
stimuleren om samen nieuwe activiteiten op te zetten. Zo zouden de sportverenigingen samen
kunnen werken om meer inwoners aan het sporten te krijgen. En zo kunnen horeca ondernemers
gebruik maken van de dorpsaccommodaties als zij grotere bijeenkomsten willen faciliteren. In bijlage
H staat een inventarisatie van mogelijke samenwerkingsverbanden die rondom de
dorpsaccommodaties kunnen ontstaan. Al deze samenwerkingen kunnen leiden tot meer
activiteiten en meer inkomsten voor de dorpsaccommodaties.

5.5 Om te komen tot een sluitende exploitatie

De Vlodropse gemeenschap kan met gemeentelijke subsidie, de inzet van vrijwilligers en behoud van
gebruikers een heel eind komen richting een sluitende exploitatie van toekomstbestendige
dorpsaccommodaties. Tegelijkertijd is duidelijk dat de relatief slechte staat van de Roerhal (in
vergelijking tot de andere kerkdorpen van Roerdalen) ervoor zorgt dat de initiéle investeringskosten
relatief hoog zijn, waardoor de financieringskosten hoog zijn, wat zonder aanvullende steun leidt tot
een structurele druk op de exploitatie. Het is daarom duidelijk dat zonder aanvullende steun van de
gemeente een structurele sluitende exploitatie niet mogelijk is. Met name de financieringskosten die
zullen ontstaan als het financieringstekort met een lening moet worden gedekt en de reserveringen
voor groot onderhoud duwen de exploitatie in de min. Ook is een structurele bijdrage nodig in de
exploitatie van het Ploensjbad.

Daarom doet SDV het volgende verzoek aan de gemeente Roerdalen:

1. Een eenmalige subsidie toekennen voor het financieren van het plan in plaats van een lening.
Hoogte: €375.000 tot €400.000. Hiermee vervallen de financieringskosten.

2. Een toezegging ter dekking van fonds groot onderhoud met een omvang van €150.000 tot
€200.000. Hiermee vervalt de eerste 10 jaar een groot deel van deze dotatie.

3. Eenjaarlijkse subsidie voor de exploitatie van het zwembad, tussen de €10.000 en €15.000.

4. Voor de komende 5 jaar een garantstelling voor het exploitatietekort met een bovengrens op
basis van boeken en bescheiden.

5. Vanaf jaar 6 en verdere jaren een extra subsidie in de exploitatie van het geheel exclusief
zwembad, met een omvang van tussen de €20.000 en €30.000.

Met een dergelijke bijdrage kan de gemeente de beslissende zet geven om toekomstbestendige en
financieel haalbare dorpsaccommodaties te realiseren in Vlodrop.
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6. SWOT analyse

Sterktes Zwaktes
e Alle neuzen staan dezelfde kant op e Exploitatietekort
e Samenwerking tussen accommodaties e Complexe organisatorische set-up door
e Draagvlak in gemeenschap en onder betrokkenheid school en kinderopvang
gebruikers e Dorp kan de complexiteit en risico’s van de
accommodaties niet zelfstandig dragen
Kansen Bedreigingen
e Synergie kan ontstaan tussen e Verdere terugloop van verenigingen en
accommodaties en gebruikers door inniger activiteiten kan leiden tot oplopende
contact exploitatietekorten
e Toekomstbestendige accommodaties o Afhaken van vrijwilligers maakt beheer en
bieden kansen om nieuwe gebruikers te kostenbesparing moeilijk
trekken e ‘Concurrentie’ van verenigingen met eigen
e Toekomstbestendige accommodaties huisvesting (fanfare, tennisclub)
maken Vlodrop aantrekkelijker om te e Stijgende materiaal- en arbeidskosten
wonen, recreéren en bewegen kunnen bouw duurder maken dan nu
voorzien
Toelichting

6.1 Sterktes

De kracht van het voorliggende plan zit vooral in de samenwerking van alle betrokken partijen.
Krachten bundelen is de enige optie in een klein dorp als Vlodrop, maar krachten bundelen biedt de
kans om kosten te besparen, van elkaar te leren, werk beter te verdelen en samen tot nieuwe
dingen te komen. De inwoners van Vlodrop zijn doordringen van de noodzaak tot actie en realiseren
zich dat de gemeenschap de handen uit de mouwen zal moeten steken om de accommodaties in
stand te houden.

6.2 Zwaktes

Een klein dorp als Vlodrop is niet in staat de exploitatie rond te krijgen van de accommodaties die
nodig zijn om het programma van eisen in te vullen. Elke aanpassing van de plannen leidt ook weer
tot een daling van de inkomsten, waardoor het probleem blijft. Bovendien is de keerzijde van
intensieve samenwerking en krachten bundelen dat een complex geheel aan belangen, regels en
geldstromen ontstaat. De bijbehorende risico’s en complexiteit kan de gemeenschap niet alleen
dragen.

Deze zwaktes kunnen ondervangen worden met hulp van de gemeente. De gemeente is veel beter in
staat dan de inwoners om de rol van eigenaar van de accommodaties Roerhal en Ploensjbad te
spelen. Het beheer kan dan nog steeds worden overgedragen aan de inwoners, waarmee de
gemeente haar doelen realiseert. Het exploitatietekort wordt vooral veroorzaakt door
financieringslasten en groot onderhoud. Door die posten uit de exploitatie te halen kan de gemeente
ervoor zorgen dat de accommodaties levensvatbaar worden.

6.3 Kansen

Vlodrop staat op een kruispunt en toekomstbestendige dorpsaccommodaties zijn een belangrijke
voorwaarde om als dorp en gemeenschap te kunnen floreren. De samenwerking tussen gebruikers
kan meer opleveren dan de som der delen. Bovendien wordt Vlodrop met toekomstbestendige
accommodaties aantrekkelijker als woon-, leef- sport- en recreatieplaats.
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6.4 Bedreigingen

Naast kansen om te komen tot een beter dan verwachte exploitatie zijn er ook bedreigingen die een
negatieve impact op de exploitatie kunnen hebben. Teruglopende activiteiten, afhakende
vrijwilligers, hogere bouwkosten en ‘concurrentie van andere accommodaties’ hebben allemaal
hetzelfde negatieve effect. De stijgende bouwkosten zijn moeilijk te beinvioeden, maar kunnen wel
ondervangen worden door conservatief te begroten. Het voorkomen van het wegvallen van
activiteiten en vrijwilligers is bij uitstek een taak voor de gemeenschap. Door de krachten te
bundelen, mooie faciliteiten te bieden en het dorp te enthousiasmeren is het mogelijk juist de
andere kant op te sturen: meer activiteiten en meer vrijwilligers. De reacties op de plannen zijn wat
dat betreft hoopgevend.

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop
deblokhutvlodrop@gmail.com / info@wijzijnvlodrop.nl

Contactpersonen:
Etienne Mulders 06-14567512
Ben Berben 06-46593301
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Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Viodrop

1 Inleiding

1.1 Algemeen
Waar in dit businessplan ‘Ploensjbad’ is vermeld, dient ‘buitenzwembad Het Ploensjbad
Vlodrop’ te worden gelezen.

1.2 Aanleiding businessplan het Ploensjbad

In het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop
stelde een groep betrokken Vlodropse inwoners met ondersteunende vertegenwoordigers
van de gemeente Roerdalen eind 2016 Stuurgroep Toekomst Vlodrop in.

In de periode die volgde, realiseerde deze stuurgroep ter zake dienende activiteiten,
waaronder dorpsgesprekken.

Nadat deze stuurgroep in de nadien opgerichte Stichting Veer zeen Vlorp was opgegaan,
zette deze stichting die activiteiten, waaronder het realiseren van een dorpsgesprek,
voort.

In de periode die daarna volgde, kwam het tot een duidelijk actief samenwerkingsver-
band tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “"De Blokhut” (eigenaar en be-
heerder van dorpshuis ‘De Blokhut’ in Vlodrop), waarna gezamenlijk Stuurgroep Dorpsac-
commodaties Vlodrop (SDV) werd ingesteld.

Deze stuurgroep ontwikkelt sindsdien als één team activiteiten in het kader van de reali-
satie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop.

Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is doende met het uitwerken van een to-

taal-businessplan met betrekking tot de te realiseren toekomstbestendige dorpsaccom-

modatielocaties:

- sportzaal/evenementenhal Roerhal (met aan te bouwen basisschool, peuterspeelzaal
en kinderopvangruimten),

- Ploensjbad en

- dorpshuis ‘De Blokhut'.

Dit totaal-businessplan wordt op een latere datum uitgebracht.

De aanleiding tot het - voorafgaande aan het uitbrengen van dit totaal-businessplan -
aan de gemeente Roerdalen aanbieden van een separaat businessplan met betrekking tot
het Ploensjbad is een gevolg van de op maandag 5 juli 2021 van deze gemeente verno-
men dringende wens om uiterlijk op maandag 12 juli 2021 over een separaat business-
plan het Ploensjbad te kunnen beschikken.

Als gevolg van de korte tijd die ten behoeve van het uitwerken van een separaat busi-

nessplan met betrekking tot het Ploensjbad ter beschikking was, pretendeert Stuurgroep

Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) dan ook niet met het vermelde in dit businessplan

volledig te zijn.

e Daarnaast is dit businessplan inhoudelijk niet aan de Vlodropse inwoners voorgelegd
kunnen worden.
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1.3 Overdracht ter beheer/exploitatie
De vermelde informatie in zowel dit businessplan als in het nog uit te brengen totaal-bu-
sinessplan dorpsaccommodaties Vlodrop met betrekking tot het Ploensjbad kan pas toe-
passing vinden, wanneer het Ploensjbad en de sportzaal/evenementenhal Roerhal door
de gemeente Roerdalen zowel ter beheer als ter exploitatie aan de dan optredende be-
heer- en exploitatieorganisatie van de dorpsaccommodatielocaties in Vlodrop zijn overge-
dragen en dorpshuis ‘De Blokhut’ als dorpsaccommodatie dorpshuis door de gemeente
Roerdalen is aangemerkt, waarbij het Ploensjbad zich dan in een staat bevindt, waardoor
zowel dat beheer als die exploitatie voor een termijn van ten minste 10 jaar op een rede-
lijke wijze kan plaatsvinden.
» Voor de nog te vormen en te vestigen beheer- en exploitatieorganisatie wordt naar
bijlage 1 verwezen.

Stg Beheer Stg Beheer Stg Beheer
De Blokhut Ploensjbad Sportzaal

Exploitatie Stichting
Dorpsaccommodaties Vlodrop

Stichting Activiteiten

Verenigingen Bedrijven Organisaties Bloensibad

1.5 Bijlage(n)

Bij dit businessplan gaan:

1. beheer- en exploitatiestructuur dorpsaccommodaties Vlodrop;

2. overzicht verzekeringsbehoefte dorpsaccommodaties Vlodrop;

3. exploitatiebegroting het Ploensjbad 1°© jaar en 5¢ jaar na overdracht.
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2 Ploensjbad

2.1 Algemeen

De afgelopen jaren zijn de buitenzwembaden binnen de gemeente Roerdalen onderwerp
van gesprek. De gemeente Roerdalen wilt de exploitatie van de buitenzwembaden in de
huidige vorm niet meer voortzetten. Hiertoe nam de raad van de gemeente Roerdalen
een of meer besluiten.

Uit de eerder vermelde dorpsgesprekken kwam de expliciete, vurige wens van Vlodropse
inwoners (ook van doelgroepen die zelf geen gebruik meer maken van het Ploensjbad)
naar voren: het behoud van het Ploensjbad.

Toen in 2020 het Ploensjbad dreigde niet open te gaan, zorgde een grote groep vrijwil-
ligers ervoor dat er elke dag bezetting was om het Ploensjbad te kunnen openhouden.
Ook in 2021 is dat weer het geval en de ambitie van de vrijwilligers is om ook in de toe-
komst het Ploensjbad open te houden. Er zijn zelfs al vrijwilligers die de benodigde com-
petenties willen behalen om als badmeester te kunnen fungeren.

Dat zoveel mensen bereid zijn om hun schouders onder het Ploensjbad te zetten, is niet
verwonderlijk. Het Ploensjbad speelt een belangrijke rol in Vlodrop. Op zomerse dagen
zijn er regelmatig meer dan 150 bezoekers. Het Ploensjbad is dichtbij en ook betaalbaar
voor inwoners en andere bezoekers met een smalle portemonnee. Iedereen in Roerdalen
vindt bewegen belangrijk; het Ploensjbad is één van de weinige bewegingsactiviteiten die
in Vlodrop resteert. Naast bezoekers uit Vlodrop maken ook veel kinderen en ouders uit
omliggende - ook Duitse - dorpen van het Ploensjbad gebruik.

Het behoud van het Ploensjbad is dus een belangrijk speerpunt voor Vlodropse inwoners.
Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige diepte van het Ploensjbad behouden blijft, om-
dat de kans anders groot is dat het te weinig uitdaging biedt voor de kinderen uit de ho-
gere basisschoolklassen en ouder.

Met een flinke onderhoudsbeurt kan het buitenzwembad toekomstbestendig worden ge-
maakt. Een groepje ouders heeft - in het kader van het gemeentelijke initiatief om het
aanbod aan speeltuinen te verbeteren - het initiatief genomen om een speeltuin/ontmoe-
tingsplek bij het Ploensjbad te realiseren, zulks om de aantrekkelijkheid van het Ploensj-
bad te vergroten. Deze faciliteit zou ook buiten het zwemseizoen kunnen worden ge-
bruikt. De basisschool en kinderopvang zouden hiervan kunnen gebruikmaken. Ook kan
het als lunch- of ontspanningsplek voor medewerkers van Vekoma dienen. Al deze poten-
tiéle gebruikers ondersteunen het initiatief om een dergelijke faciliteit te realiseren.

Vlodropse inwoners namen het initiatief om de mogelijkheden te verkennen om vervol-
gens met een plan te komen. Doel is om te komen tot een organisatie van vrijwilligers
die voor de exploitatie en het beheer van het Ploensjbad kan zorgdragen, met als uitein-
delijk doel dat het Ploensjbad kan worden behouden.

Dit businessplan is een eerste weergave van de plannen die als burgerinitiatief werd uit-
gewerkt om de openstelling van het Ploensjbad voor de Vlodropse inwoners en voor die
van de dorpen daaromheen te continueren. Niet alleen voor deze inwoners, maar ook
voor zowel toerisme binnen en buiten de gemeente Roerdalen als voor andere potentiéle
doelgroepen moet het Ploensjbad interessant zijn.

» Voor een opsomming van de gebruikers van het Ploensjbad wordt naar 2.7 verwezen.

2.2 Geschiedenis
In 1966 - 1967 werd de sporthal Roerhal aan de Angsterweg in Vlodrop gebouwd. Enkele
jaren daarna werd het Ploensjbad naast deze sporthal gebouwd.
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2.3 Ligging en omgeving

Het zwembadterrein ligt aan de binnen de bebouwde kom van Vlodrop gelegen Angster-
weg, direct naast de sporthal Roerhal. Aan de zijgevel van deze sporthal werden ten be-
hoeve van het Ploensjbad een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping
met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbak-
ken, tien omkleedruimten, een chemicali€nopslagruimte annex berging alsmede een
technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag aange-
bouwd.

Tussen de Angsterweg en het zwembadterrein zijn een parkeerplaats en een fietsenstal-
ling gelegen, waarvan bezoekers van zowel het Ploensjbad als de sporthal Roerhal ge-
bruikmaken.

De ingang van het zwembadterrein is via een vanaf deze parkeerplaats/fietsenstalling
langs de zijgevel van de sporthal Roerhal gelegen tegelpad bereikbaar.

De achterzijde van het zwembadterrein grenst aan het milieupark/parkeerterrein aan de
Schaapweg.

Het zwembadterrein wordt door de sporthal Roerhal, een groenvoorziening bestaande uit
een haag, struiken en bomen, alsmede prikkeldraad en hekwerken omgrensd.

Roerhal %S

®' Ploenjsbad

\-‘».Q’Q‘
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&
&)
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2.4 Ploensjbad

Het Ploensjbad bestaat uit een ondiep peuterbad, afmetingen 10 x 10 meter en met een
diepte van 0,25 meter, en een wedstrijdbad, afmetingen 25 x 10 meter en met een van
0,90 meter tot 2 meter variérende diepte.

Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden, met tussen deze
looppaden een ‘kniehoge’ muur, van elkaar gescheiden (veiligheidsaspect).

Aan weerszijden van deze looppaden, zijde ligweiden, zijn elk twee douches aangebracht.
Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden en een naast deze
looppaden staande haag met doorloopmogelijkheden van de omliggende ligweiden en
speeltoestellengedeelte gescheiden (veiligheidsaspect).

2.5 Terrein rondom het Ploensjbad

Het om het peuterbad en het wedstrijdbad liggende terrein bestaat uit:

e een betegeld terras aan de ‘kopse’ kant van het peuterbad;

e een speelgedeelte met speeltoestellen (een tweepersoons kettingrek, een 4 meter
lange glijbaan, een tuimelrek, een eenpersoons wip-eend, een vierpersoons verend
zitje, een tweepersoons draaizitje en een zandbak met afmetingen 3 x 3 meter);
smallere ligweiden aan weerszijden;

e een grote ligweide met volleybal- en voetbalmogelijkheden aan de achterzijde (zijde
milieupark).

F ¥ YT

Een aantal vrijwilligers is doende met plannen tot een uitbreiding van het aantal speel-
toestellen.
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2.6 Functionele aanbouw

Aan de zijgevel van de sporthal Roerhal zijn als functionele aanbouw ten behoeve van het
Ploensjbad aangebouwd: een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met
tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken,
tien omkleedruimten, een chemicaliénopslagruimte annex berging, een technische instal-
latie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag (in de onderstaande tekening
als ruimte met nummer 20 tot en met 26 en 32 aangeduid).
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2.7 Gebruikers

De gebruikers van het Ploensjbad betreffen individuele inwoners, waaronder volwassenen
en jeugd, en gezinnen met kinderen uit Vlodrop, Herkenbosch en Posterholt, alsmede uit
de andere drie dorpen van de gemeente Roerdalen.

Ook individuele inwoners en gezinnen met kinderen uit direct over de grens in Duitsland
gelegen dorpen maken van het Ploensjbad gebruik.

Tevens maken cliénten van Kleur Dagbesteding (een organisatie voor kleinschalige speci-
alistische dagbesteding voor mensen met een beperking) in Vlodrop van het Ploensjbad
gebruik.
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2.8 Geluksplek

Voor al de bovenbedoelde gebruikers is het Ploensjbad niet alleen een ontmoetingsplek,
maar ook een geluksplek, waar deze gebruikers niet minder dan uiterst fijne momenten
ervaren, en hen daardoor steeds naar het Ploensjbad doet terugkeren.

Ter illustratie onderstaand de geluksbeleving van een kind uit basisschoolgroep 5 in het
Ploensjbad:
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3 Heden

3.1 Beheer en onderhoud

De gemeente Roerdalen is als eigenaar voor het beheer en onderhoud van het Ploensjbad
verantwoordelijk. Het onderhoud beperkt zich tot het noodzakelijke met betrekking tot
de veiligheid en het functioneren van het Ploensjbad, waarbij er ook sprake is van ach-
terstallig onderhoud.

Op het terrein van het Ploensjbad is een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit de
Vlodropse gemeenschap doende. Deze vrijwilligers verrichten werkzaamheden op het ge-
bied van entree, klein herstel en groenonderhoud. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de
Vlodropse gemeenschap én de samenwerking met de gemeente Roerdalen.

3.2 Financién

Om een beeld over de financiéle situatie van het Ploensjbad te kunnen krijgen, stelde de
gemeente Roerdalen de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschik-
king. Aan de hand van zowel die exploitatiecijfers als een aan de hand daarvan opge-
stelde prognose werd het volgende duidelijk:

Exploitatiecijfers het Ploensjbad
2017 2018 2019 2020 2021

Baten
Entreegelden 4.451 5.876 5.212 5.853 6.000
Baten totaal 4.451 5.876 5.212 5.853 6.000
Lasten
Tijdelijk personeel -15.560 -19.867 -19.989 -14.598 -12.500
Chemicalién -2.668 -2.190 -2.905 -2.770 -2.770
Jaarlijks onderhoud -6.079 -3.294 -10.447 -4.245 -4.250
Groenonderhoud -775
Inkoop div. materialen -937 -515 -750 -427 -500
Ov. service-overeenkomsten -166 -3.189 -2.400
Wateronderzoek -524 -102 -248 -154 -150
Waterverbruik -1.317 -501 -967 -293 -300
Telefoonkosten -92 -417 -250
Lasten totaal -27.085 -27.502 -35.723 -25.676 -23.120
Resultaat te kort -22.634 -21.626 -30.511 -19.823 -17.120

Opmerking(en) exploitatiecijfers

De exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 zijn conform de opgave van de gemeente Roerdalen.

Met betrekking tot deze exploitatiecijfers werd door de gemeente Roerdalen geen reke-

ning gehouden met

e dotatie in onderhoudsvoorziening,

e electra (verloopt via de sporthal Roerhal),

e schoonmaken door derden,

e verzekeringen, zoals WA, bestuurdersaansprakelijkheid, machinebreuk, milieuschade,
bedrijfsschade, rechtsbijstand en collectieve ongevallenverzekering, en

e post voor algemene kosten,
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welke lasten op € 15.000,00 per jaar zijn geschat. Deze lasten dienen aldus in de exploi-
tatiecijfers 2017 t/m. 2021 te worden opgenomen, waardoor voor deze jaren het bedrag
onder zowel 'Lasten totaal’ als 'Resultaat te kort’ met € 15.000,00 is te vermeerderen.

Het Ploensjbad is een dienst naar de gemeenschap toe. Het is een feit dat zulks geld
kost. Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) meent dat het mogelijk is om het
Ploensjbad, gezien vanuit zowel het kostenaspect als de maatschappelijke (meer)waarde,
gunstig is te kunnen exploiteren.
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4 Toekomst

4.1 Algemeen

Het huidige beheer en onderhoud van het Ploensjbad is tot en met 2021 volledig voor re-
kening van de gemeente Roerdalen. In 2014 startte de gemeente Roerdalen met het
maatschappelijk vastgoed tegen het licht te houden. Dit is hoofdzakelijk ingestoken van-
uit kostenbeheersing. Over het Ploensjbad moet de gemeente Roerdalen nog een besluit
nemen. Voor het Ploensjbad geldt dat een sluiting volgt, wanneer er voor 2022 en verder
een sluitende begroting niet tot stand komt.

In Vlodrop startte een burgerinitiatief om een plan te maken, waarin het beheer van het
Ploensjbad met behulp van vrijwilligers op een onderbouwde en verantwoorde wijze kan
worden voortgezet. Hierbij wordt naar meerdere zwembaden in de regio verwezen die in-
middels op die wijze beheerd worden. Dit businessplan beschrijft uitsluitend het exploita-
tieplan 2022 en verder voor het Ploensjbad.

Wanneer het tot de situatie komt dat een dan optredende beheersstichting Ploensjbad tot
de exploitatie van het Ploensjbad kan overgaan, en de gemeente Roerdalen het Ploensj-
bad ter exploitatie aan deze beheersstichting overdraagt, blijft de gemeente Roerdalen
na deze overdracht eigenaar van het Ploensjbad.

4.2 Vrijwilligersbaden in de regio

In Midden-Limburg is een aantal buitenzwembaden dat door vrijwilligers wordt gerund.
Voorbeelden hiervan zijn Weerderhof in Linne, De Bosberg in Swalmen en De Bercken in
Reuver. De beheersstichtingen van deze buitenzwembaden werken met elkaar samen om
van elkaar te leren en om bij gezamenlijke problemen en uitdagingen gezamenlijk op te
trekken.

4.3 Vrijwilligers in de lokale gemeenschap

Het Ploensjbad is al jarenlang in Vlodrop en omgeving een begrip. Vele generaties heb-
ben de nodige uren op en in het Ploensjbad verbleven. Vlodrop kenmerkt zich door een
sterk gemeenschapsgevoel en het mét en voor elkaar willen doen. Beide zaken zorgen

dus voor een sterke binding als het om het behoud van het Ploensjbad gaat.

Het behoud van het Ploensjbad valt of staat met enthousiaste vrijwilligers. Er zijn voor
het beheer van het Ploensjbad diverse typen vrijwilligers nodig, met ieder zijn eigen inte-
resses, taken en verantwoordelijkheden. Om die reden worden er kerngroepen gevormd
gericht op bijvoorbeeld kassadienst, groenonderhoud, facilitair onderhoud, technisch on-
derhoud en wateronderhoud. Op die wijze komt er een duidelijke structuur tot stand,
waardoor duidelijk wordt voor welke ‘tak van sport’ een vrijwilliger zich sterk kan maken.

4.4 Voor wie?

Het Ploensjbad is klein, gezellig en heel geschikt voor gezinnen. Het Ploensjbad is er ze-
ker niet alleen voor de Vlodropse inwoners, maar ook voor inwoners van elders en an-
dere gebruikers.

» Voor een opsomming van al deze gebruikers wordt naar 2.7 verwezen.

4.5 Bereikbaarheid

Het Ploensjbad ligt aan de Angsterweg 8 in Vlodrop, naast de sporthal Roerhal en binnen
de bebouwde kom van Vlodrop.

Het Ploensjbad bevindt zich op een zeer korte loopafstand van twee bushaltes aan de
Angsterweg (ov-buslijn Roermond - Herkenbosch - Vlodrop - Posterholt - Sint Odilién-
berg — Melick - Roermond v.v.).

Bij het Ploensjbad kan van een gratis zowel fietsenstalling als parkeerplaats worden ge-
bruikgemaakt.
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Voor potentiéle gebruikers van het Ploensjbad, die niet met de ligging van het Ploensjbad
bekend zijn, kan het ‘vinden’ van het Ploensjbad een probleem zijn. Het door deze ge-
bruikers niet ‘vinden’ van het Ploensjbad leidt voor het Ploensjbad tot het mislopen van
extra inkomsten uit entreegelden.

In verband hiermee is aan de gemeente Roerdalen te verzoeken om bruine wegbewijze-
ringsbordjes met een herkenbaar zwembadsymbool en/of tekst “zwembad” dan wel witte
wegbewijzeringsbordjes met een blauwe rand met opschrift “zwembad” op ‘strategische’
plaatsen in Vlodrop duidelijk zichtbaar te laten aanbrengen.

4.6 Financién

Dit is het meest uitdagende en meest aandachtvolle stuk. De aanpak vanuit Stuurgroep

Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is tweeledig: enerzijds kosten besparen en ander-

zijds inkomsten verhogen.

In dit kader volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roerdalen. De ge-

meente Roerdalen stelde de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter be-

schikking, aan de hand waarvan een exploitatiebegroting 2021 voor het Ploensjbad werd

samengesteld.

» Voor de exploitatiebegroting 2021 van het Ploensjbad wordt naar het overzicht ‘Ex-
ploitatiecijfers het Ploensjbad’ (en de op deze cijfers betrekking hebbende opmerkin-
gen) onder 3.2 Financién verwezen.

Aan de hand van deze exploitatiecijfers werd een exploitatiebegroting voor het eerste
(1°) jaar en het vijfde (5°) jaar na de overdracht van het Ploensjbad aan de dan optre-
dende beheersstichting Ploensjbad opgesteld.

» Voor deze exploitatiebegrotingen wordt naar bijlage 3 verwezen.

Om een transparante inkijk te geven wat er per post kan worden gerealiseerd, worden
deze benoemd:

4.6.a Begroting 2022 en volgende

Uit de exploitatiebegrotingen 1¢ jaar en 5¢ jaar na overdracht van het Ploensjbad blijkt
dat het exploitatietekort voor dat 1¢ jaar € 34.000,00 bedraagt en in dat 5¢ jaar tot €
19.500,00 is verminderd.

De doelstelling van de dan optredende beheersstichting Ploensjbad zal mede het terug-
dringen van dat exploitatietekort zijn.

Als werkzaamheden met betrekking tot het Ploensjbad aan vrijwilligers kunnen worden

toebedeeld, dan kunnen deze werkzaamheden aan specifieke vrijwilligers-‘bubbels” wor-
den toebedeeld. De ene vrijwilliger is namelijk liever fysiek actief, de andere vrijwilliger
liever administratief. Op deze wijze kunnen kostenposten minder hoog worden, dan wel
nihil zijn. Met andere woorden: de inzet van vrijwilligers leidt tot minder-uitgaven.
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4.6.b Inhuur toezichthouder

De kosten van een toezichthouder/badmeester betreffen de hoogste kostenpost.

Het wedstrijdbad van het Ploensjbad kent een diepte van 2 meter. In verband hiermee
geldt op grond van het bepaalde in artikel 25 van het ‘Besluit hygiéne en veiligheid bad-
inrichtingen en zwemgelegenheden’ de verplichting dat gedurende de openstelling van
het Ploensjbad in een voldoende mate toezicht in het Ploensjbad wordt uitgeoefend.
Volledigheidshalve is onderstaand de tekst van de geldende regelgeving vermeld:

Besluit hygiéne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

. Besluit van 6 oktober 1984, tot uitvoering van de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid juncto eerste lid,
11 en 28 van de Wet hygiéne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494)

. Tekst geldend van 1 juli 2011

Artikel 25
1 In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uit-
geoefend.

2 Het eerste lid is ten aanzien van badinrichtingen, die uitsluitend of in hoofdzaak toe-
gankelijk zijn voor de in artikel 1a bedoelde personen, buiten de uren dat die badin-
richtingen voor het publiek zijn opengesteld slechts van toepassing, voor zover de
diepte van het zwem- of badwater meer is dan 1,40 meter.

Het verplichte in voldoende mate toezicht uitoefenen kan slechts tot uiting komen, wan-
neer dat toezicht door een toezichthouder/badmeester wordt uitgeoefend, waarbij die
toezichthouder/badmeester een persoon van 18 jaar en ouder betreft en in het bezit is
van een geldig certificaat toezichthouder/badmeester, zwemmend redden alsmede EHBO,
reanimatie en AED (indien reanimatie en AED onderdeel van EHBO zijn, dan volstaat
EHBO).

Het inhuren van een toezichthouder/badmeester betreft aldus een post die onlosmakelijk
met het Ploensjbad is verbonden.

Een mogelijkheid om de aan het inhuren van een toezichthouder/badmeester verbonden
kosten terug te dringen, bestaat uit het tot toezichthouder/badmeester laten opleiden
van personen van aan het Ploensjbad verbonden vrijwilligers. Aan dat opleiden zijn ech-
ter ook kosten verbonden en daarnaast is er onduidelijkheid over een voldoend dan wel
vereist aantal toezichthouders/badmeesters dat voor een zwemseizoen noodzakelijk is.
Een aantal vrijwilligers wordt benaderd om zich tot toezichthouder/badmeester te laten
opleiden. Wanneer zulks lukt, valt de bedoelde significante kostenpost op termijn uit de
begroting weg, maar niet zeker is of dit in 2022 al het geval is.

4.6.c Elektriciteit

De energiekosten van het Ploensjbad vormen ook een significante kostenpost. De pom-
pen van het Ploensjbad moeten vanaf het moment dat de baden worden gevuld tot het
moment dat de baden definitief worden geleegd in werking blijven om het zwemwater
schoon te houden; elektriciteit is dan ook voor het Ploensjbad onmisbaar.

In het totaal-businessplan dorpsaccommmodaties Vlodrop zijn op de naast het Ploensjbad
te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal te plaatsen zonne-
panelen opgenomen.

Wanneer het Ploensjbad van de middels deze zonnepanelen opgewekte elektriciteit gaat
gebruikmaken, kunnen de energiekosten van het Ploensjbad op termijn drastisch worden
verminderd. Uiteraard moet hiervoor eerst een investering worden gedaan.

4.6.d Chemicalién

Deze post kan vanzelfsprekend niet worden geschrapt. Al zijn er enkele chloor- en chemi-
caliénvrije zwembaden in Nederland, het aanpassen en ombouwen van het Ploensjbad tot
een dergelijk zwembad vraagt een forse investering.

De chemicaliénaanschaf vindt nu vanuit de gemeente Roerdalen plaats. Met omliggende
zwembaden zal moeten onderzocht worden of een mogelijke gezamenlijke inkoop gunsti-
ger kan zijn.
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4.6.e Inkoop diverse materialen

Niet een grote kostenpost op zich, maar mede door het grote vrijwilligersnetwerk (dat
nog steeds groeiende is) kan er veel tegen sterk gereduceerde prijs worden aangekocht
of materalen worden gesponsord. Zo zijn in het huidige seizoen diverse materialen ge-
sponsord en geplaatst door vrijwilligers. Dit reflecteert tevens het draagvlak in de lokale
gemeenschap.

4.6.f Onderhoud en kleine herstellingen

Het periodieke onderhoud en kleine reparaties zullen te allen tijde door gekwalificeerde
personen verricht moeten worden. Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest met po-
tentiéle vrijwilligers uit de omgeving die in de procesindustrie werkzaam zijn. Deze per-
sonen hebben reeds toegezegd hierin iets te kunnen en willen betekenen.

Uitgaande van een “reguliere” huurder/verhuurder constructie, zal het periodieke onder-
houd voor rekening zijn van de exploitant. Groot correctief onderhoud zal, mits het perio-
dieke onderhoud correct uitgevoerd is, in overleg vanuit de gemeente Roerdalen geiniti-
eerd worden.

Vanuit de huidige groep vrijwilligers wordt reeds groenonderhoud en klein herstel ver-
richt.

4.6.g Wateronderzoek / Waterverbruik

Ook deze posten zijn niet te elimineren. Het Ploensjbad kan immers zonder water niet
functioneren en de kwaliteit van dat water moet in het kader van gezondheidsaspecten
gecontroleerd worden.

De voorschriften van het bedoelde wateronderzoek zijn in het ‘Besluit hygiéne en veilig-
heid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ opgenomen.

4.6.h Baten

Los van besparen op kosten is er natuurlijk de mogelijk op meer inkomsten te genereren.
Zonder dit is er feitelijk onvoldoende basis om een succesvolle exploitatie mogelijk te
maken.

Entreegelden
De ‘losse’ entree bedraagt € 3,00 per persoon. Een persoonlijk abonnement kost € 28,--.

Een gezinsabonnement (maximaal 5 personen) kost € 68,00; voor elke persoon meer
voor een gezinsabonnement wordt € 10,00 per persoon in rekening gebracht.

Personen die een persoonlijk abonnement bezitten of in een gezinsabonnement zijn op-
genomen én die aantoonbaar actief als vrijwilliger in het Ploensjbad doende zijn, ontvan-
gen een ‘korting’ van € 28,00 per persoon op het abonnement.

Een verhoging van de kostprijs van zowel de ‘losse’ entree als het abonnement leidt tot
meer-inkomsten.

Verkoop frisdrank en snoepwaar

In de te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal is een foyer
met toegang tot het Ploensjbad gesitueerd. De foyer dient als gemeenschappelijke
ruimte. De bedoeling is dat in de foyer in ieder geval frisdrankautomaten worden ge-
plaatst.

Voor de verkoop van frisdrank en snoepwaar aan bezoekers van het Ploensjbad kan van
de foyer worden gebruikgemaakt. Voor deze verkoop is de inzet van een extra vrijwilliger
noodzakelijk. Deze verkoop zal tot meer-inkomsten kunnen leiden.
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4.7 Financiéle doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad

De doelstelling van de dorpsaccommodaties sportzaal/evenementenhal, buitenzwembad
en dorpshuis is om als één geheel, zij het op meer dan één locatie, binnen de brede
maatschappelijke voorziening 2 (BMV 2) in Vlodrop te functioneren.

De doelstelling is hierbij dat de dan optredende beheersstichtingen sportzaal/evenemen-
tenhal Roerhal, Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut’ elkaar niet onderling beconcurreren.
Hierop betrekking hebbende afspraken zijn reeds gemaakt en komen in zowel dit sepa-
rate businessplan Ploensjbad als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsac-
commodaties Vlodrop tot uiting.

Op verzoek van de gemeente Roerdalen werd dit separate businessplan Ploensjbad, met
de daarbij behorende exploitatiebegrotingen 1¢ jaar en 5° jaar na overdracht van het
Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad, uitgebracht. Van moge-
lijke specifieke voor het Ploensjbad geldende kostenbesparingen wordt niet alleen in dit
businessplan Ploensjbad melding gemaakt, maar ook in deze exploitatiebegrotingen.

In het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop wordt op mo-
gelijke kostenbesparingen, sponsoring en fondsenwerving, alle geldende voor het geheel
van de dorpsaccommodaties Vlodrop, ingegaan. Dit enerzijds omdat deze dorpsaccom-
modaties, ook al zijn deze op meer dan één locatie in Vlodrop gelegen, als één (1) geheel
worden aangemerkt en anderzijds ter voorkoming van onderlinge concurrentie met be-
trekking tot met name sponsoring en fondsenwerving tussen de sportzaal/evenementen-
hal Roerhal, het Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut'.

Het geheel - en zulks voor wat een ‘doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het
Ploensjbad’ betreft — vindt derhalve zijn weerslag in het totaal-businessplan dorpsaccom-
modaties Vlodrop.

In het businessplan Ploensjbad wordt wel op specifieke voor het Ploensjbad mogelijk
kunnen (gaan) gelden kostenbesparingen ingegaan.
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5 Beheer en onderhoud
5.1 Gebruiksmogelijkheden

5.1.1 Standaard gebruiksmogelijkheden
Tijdens het zwemseizoen is het Ploensjbad als volgt voor het publiek geopend:
e Voorseizoen
woensdag, zaterdag en zondag: van 14:00 uur tot 18:00 uur,
e zomervakantie
dagelijks: van 13:00 uur tot 18:00 uur,
maar alleen, wanneer op deze dagen volgens de L1-weersvoorspelling een buitentem-
peratuur van 23° C. en hoger geldt. Gemiddeld zijn er ongeveer 60 zwemdagen per
zwemseizoen.

Het verlagen van de voor een publieksopenstelling van het Ploensjbad geldende, vereiste
buitentemperatuur van 23° C. naar 21° C. leidt tot een verruiming van het aantal zwem-
dagen per zwemseizoen en daarmee tot een verruiming van het aantal dagen, waarop
het Ploensjbad inkomsten uit entreegelden kan genereren.

5.1.2 Extra gebruiksmogelijkheden

a Van het Ploensjbad, in deze van zowel het wedstrijdbad als de grote ligweide/activi-
teitenweide, kan op deze zwemdagen buiten deze openingstijden extra gebruiksmo-
gelijkheden bieden en waarbij is te denken aan:
1 wedstrijdbad:

e ‘baantjeszwemmen’, aquajoggen en dergelijke; de doelgroep zal voornamelijk
uit personen met een leeftijd van 60 jaar en ouder bestaan (‘bewegen voor
ouderen’), en

e zwemmen als dagbestedingsactiviteit voor cliénten met een beperking van in-
stellingen (met voldoende toezicht van zowel hun begeleider(s) als de bad-
meester-vrijwilliger),

met een lagere entreeprijs, omdat gedurende een kortere tijd van het Ploensjbad

wordt gebruikgemaakt;

2 grote ligweide/activiteitenweide:

activiteiten van buurtverenigingen (voor zover deze activiteiten niet in de te reali-

seren dorpsaccommodatie zowel sportzaal/evenementenhal Roerhal als dorpshuis

‘De Blokhut’ kunnen plaatsvinden).

5.1.3 Aantal betalende gebruikers

Het Ploensjbad kent betalende reguliere gebruikers en kan aldus de bovenbedoelde extra
gebruikers gaan kennen.

» Voor een opsomming van de reguliere gebruikers wordt naar 2.7 verwezen.

Een openstelling van het Ploensjbad voor die specifieke gebruikers leidt tot betalende ex-
tra gebruikers van het Ploensjbad. Het Ploensjbad genereert dan inkomsten vanuit zowel
de standaard gebruiksmogelijkheden (reguliere gebruikers) als de extra gebruiksmoge-
lijkheden (specifieke gebruikers).
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5.2 Risicofactoren

5.2.1 Bestuur

Doelstelling is om alle bestuursfuncties van de beheersstichting Ploensjbad door daartoe
geschikte vrijwilligers in te vullen. Dit met als mededoelstelling om die vrijwilligers die
bestuursfunctie voor een langere termijn te laten vervullen. Dit om zowel het bestuur tot
een hecht team te kunnen laten groeien als de continuiteit van het bestuur zo veel moge-
lijk te kunnen waarborgen.

In deze kan echter niet worden voorkomen dat een bestuurslid om welke reden ook
zijn/haar bestuursfunctie ‘vroegtijdig’ neerlegt. Wanneer op deze wijze een bestuursva-
cature ontstaat en deze vacature wordt niet snel ingevuld, kan dat op bestuurlijk gebied
de nodige gevolgen van dien hebben.

5.2.2 Technische installatie

Het Ploensjbad beschikt over een technische installatie met aansluitingen op de water-
bassins ten behoeve van zowel watertoevoer naar als waterafvoer van deze bassins. Aan
deze technische installatie zijn computers gekoppeld.

Deze technische installatie, met uitzondering van de tot deze installatie behorende com-
puters, blijkt reeds meerdere, zo niet enkele tientallen jaren in bedrijf te zijn.

Schijnbaar werkt deze technische installatie nog naar behoren. Echter, niet ondenkbaar is
dat deze technische installatie als gevolg van dat jarenlange in bedrijf zijn binnen een
korte of middellange termijn aan het nodige groot onderhoud onderhevig is dan wel aan
een noodzakelijke vervanging toe is.

Het Ploensjbad wordt op enig moment door de gemeente Roerdalen ter exploitatie aan
de dan opgerichte beheersstichting Ploensjbad overgedragen. Alsdan kan de dan optre-
dende beheersstichting Ploensjbad aldus met zeer hoge kosten, verbonden aan dat on-
derhoud of die vervanging van deze technische installatie worden geconfronteerd, zulks
met elk mogelijk voor deze beheersstichting geldend gevolg van dien.

In dit kader is het belangrijk om voorafgaande aan die bedoelde overdracht deze techni-
sche installatie in overleg met de gemeente Roerdalen door een daartoe gekwalificeerd
bedrijf of instantie volledig op mogelijk en/of te verwachten manco’s te laten controleren.
Met andere woorden: wenselijk is het om te bewerkstelligen dat de technische installatie
bij de bedoelde overdracht ‘tip top’ in orde is en niet is te verwachten dat de alsdan op-
tredende beheersstichting Ploensjbad binnen een korte of middellange termijn met ‘on-
voorziene’ zeer hoge kosten, verbonden aan onvoorzien noodzakelijk groot herstel en/of
aan een noodzakelijke vervanging van de technische installatie, wordt geconfronteerd.
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5.3.3 Weersafhankelijkheid

Op de dagen tijdens het zwemseizoen, wanneer volgens de L1-weersvoorspelling op deze
dagen een buitentemperatuur lager dan 23° C. geldt, is het Ploensjbad voor het publiek
gesloten. Hierdoor genereert het Ploensjbad op die dagen inkomsten uit entreegelden
niet, terwijl de vaste lasten wel doorgang vinden. Het genereren van inkomsten uit en-
treegelden voor het Ploensjbad is aldus weersafhankelijk en daardoor is die weersafhan-
kelijkheid een risicofactor voor dat genereren van inkomsten.

PLOENSJBAD VLODROP

WO

555 b

S5

DE L1 21°
WEERSVOORSPELLING

VOO

WOENSDAG 23 JUNIIS
ONDER DE 23 GRADEN

RSUOORSPELLING 2% GRADEN OF HOGER D
WOENSPAG T4.00 TOT 18.00 UUR
ZATERDAG EN ZONDAG 13.00 TOT 18.00 IR

PIC-COLLAGE

6 Draagvlak

6.1 Maatschappelijk draagviak

In het Ploensjbad kan aldus meer worden gedaan dan ‘alleen maar’ zwemmen. De di-
verse (extra) gebruiksmogelijkheden die het Ploensjbad biedt, dragen namelijk ook aan
maatschappelijke effecten bij als ontmoetingsplek voor doelgroepen en verbondenheid
onder de gebruikers alsmede alle mogelijke daaruit voortvloeiende positieve effecten.

Vanuit het enthousiasme en de verbondenheid van de vrijwilligers uit de kern, maar ook
erbuiten, overtuigt in ieder geval Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) ervan
dat de exploitatie van het Ploensjbad op positieve wijze mogelijk is en de leefbaarheid in
Vlodrop dient.

Vlodrop, 24 juli 2021
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)
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Bijlage 1

Bestuur
Stg. Beheer “De Blokhut”
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur

Bestuur
Stg. Beheer “"Roerhal”
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur

Bestuur
Stg. Beheer “Ploensjbad”
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur

Beheerder Beheerder Beheerder
Lid Lid Lid
Bestuur
Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Viodrop
Bestuur
Dagelijks bestuur Vertegenwoordigers
van
Voorzitter Camaval
Vicevoorzitter Dans
Secretaris Sport
Penningmeester Senioren
Administrateur Jeugd
Beheerder dorpshuis Stg. C-O
Beheerder sportzaal Stg. JAV
Inkoop tap Stg. VE
Cie PR/M/B Stg. VL
Bestuur
Stichting Activiteiten Ploensjbad

Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Administrateur

Codrdinator toezichthouden
toezicht algemeen

o badmeester-vrijwilligers
Codrdinator technisch onderhoud
technische installatie
wateronderhoud
speeltoestellen
groenvoorziening

o schoonmaak bassins
Codrdinator activiteiten
Cooérdinator facilitaire dienst
o schoonmaak algemeen

(e]

o

O O O

Vrijwilligers: team van + 30 personen
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Mogelijke verzekeringsbehoefte
1. Stg. Beheer "De Blokhut" (dorpshuis 'De Blokhut")
2. Stg. Beheer "Het Ploensjbad" (buitenzwembad 'Het Ploensjbad Vlodrop")

3. Stg. Beheer "De Roerhal" (sportzaal/evenementenhal 'De Roerhal')
4. Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop (SEDV; overkoepelende exploitatiestich-

ting)

Verzekeringen 1 2 3 4
Ploensj-

Blokhut Roerhal bad SEDV

Aansprakelijkheid bedrijven X

Bestuurdersaansprakelijkheid X X X X

Opstal X

Huurdersbelang X

Goedereninventaris X X X

Machinebreuk X

Milieuschade X

Bedrijfsschade X X X

Rechtsbijstand X X X

Collectieve ongevallen X X X

Geldverzekering X X X

SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021 19



Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)
Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”

EXPLOITATIEBEGROTING 'PLOENSJBAD'

le S5e
jaar jaar Gemidd.
(na overdracht) Gemeente
OPBRENGSTEN
Huur
Gebruikers dorpshuis vigs. tarieven
Gebruikers sportzaal vigs. tarieven
Entree 5.500,00 5.500,00 5.347,89
Fee tapopbrengsten
% van opbrengst
Eigenbeheer tap 1.150,00 1.150,00
Giften
TOTAAL OPBRENGSTEN 6.650,00 6.650,00 5.347,89
KOSTEN
Personeel
Toezichthouders/badmeester -12.500,00 -1.250,00 -17.396,00
Huur
Te betalen aan gemeente
Overige huisvestingskosten
Onderhoud terrein -750,00 -250,00 -775,00
Onderhoud gebouwen incl. service-over-
eenkomsten -7.750,00 -7.750,00 -6.016,38
Service-overeenkomsten -1.264,13
Grond en overige lasten -500,00 -500,00
Wateronderzoek (zwembad) -257,24
Waterverbruik (zwembad) -1.000,00 -1.000,00 -769,50
Electra -4.500,00 -2.500,00
Schoonmaak door derden -500,00 -500,00
Chemicalién -2.750,00 -2.750,00 -2.633,27
Kosten inventaris
Onderhoud en keuring inventaris
Kleine materialen -650,00 -500,00 -657,35
Reclame e.d. -250,00 -250,00
Verzekeringen -1.500,00 -1.500,00
Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden -250,00 -150,00
Administratiekosten pm pm
Abonnementen en contributies
Telefoon -250,00 -250,00 -254,88
Overig -500,00 -250,00
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Beheer pm pm

Vrijwilligersvergoeding -750,00 -750,00
Afvalstromen -250,00 -250,00
Overige kosten -1.000,00 -750,00
TOTAAL KOSTEN -35.650,00 -21.150,00 -30.023,75
VERSCHIL OPBRENGSTEN / KOSTEN -29.000,00 -14.500,00 -24.675,86
Dotatie onderhoudsfonds -5.000,00 -5.000,00
Kosten niet opgenomen door ge-
meente -15.000,00
TOTAAL AAN VOORZIENINGEN EN AF-
LOSSINGEN -5.000,00 -5.000,00 -15.000,00
RESULTAAT -34.000,00 -19.500,00 -39.675,86
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021 21
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Bijlage D: Investeringsbegroting BMV

Prijsstijging geschat 10%

incl prijsstijging

1 Sport - evenementen hal prijs incl btw

hal 2,313,600.00 2,544,960.00
aandeel gemeente -1,150,000.00 -1,265,000.00
foyer 609,000.00 669,900.00
Subtotaal 1,772,600.00 1,949,860.00
BTWinbegrepen - -
Totaal investering 1,772,600.00 1,949,860.00
1,772,600.00 1,949,860.00
2 Aanpassingen blokhut
bouw 500,000.00 550,000.00
500,000.00 550,000.00
3 Zwembad PM
Totale investering 2,272,600.00 2,499,860.00
4 Subsidie 84% 1,908,984.00 2,099,882.40
Benodigde middelen exl inventaris 363,616.00 399,977.60
Inventaris 175,000.00 175,000.00
Benodigde middelen incl inventaris 538,616.00 574,977.60
5 Fondsen
geschat 175,000.00 175,000.00
6 Lening berekend 363,616.00 399,977.60
geschat 375,000.00 400,000.00




Bijlage E1
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 1

Expl. Stichting

Beheer Blokhut

Beheer Roerhal

Ploensjbad

Expl. Stichting excl.

Ploensbad
Opbrengsten
Huur/entree 23,750.00 7,500.00 10,750.00 5,500.00 18,250.00
Fee tapopbrengsten 19,400.00 10,750.00 7,500.00 1,150.00 18,250.00
Subsidie 79,275.00 26,500.00 52,775.00 - 79,275.00
Giften
Totaal opbrengsten 122,425.00 44,750.00 71,025.00 6,650.00 115,775.00
Kosten
Personeel 12,500.00 - - 12,500.00 -
Huur
Overige Huisvestingskosten 78,600.00 15,850.00 45,000.00 17,750.00 60,850.00
Kosten inventaris 17,050.00 5,000.00 11,400.00 650.00 16,400.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00 2,000.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00 12,000.00
Algemene kosten 24,300.00 7,400.00 15,150.00 1,750.00 22,550.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00 1,500.00
Overige kosten 11,000.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00 10,000.00
Totaal kosten 160,950.00 39,500.00 85,800.00 35,650.00 125,300.00
Verschil Opbrengsten / kosten -38,525.00 5,250.00 -14,775.00 -29,000.00 -9,525.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00 23,750.00
Dotatie voorziening vervanging 12,500.00 5,000.00 7,500.00 - 12,500.00
Aflossing / Financiering 30,000.00 7,500.00 22,500.00 - 30,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250.00 22,500.00 43,750.00 5,000.00 66,250.00
Resultaat -109,775.00 -17,250.00 -58,525.00 -34,000.00 -75,775.00




Bijlage E2
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 1

Expl. Stichting Beheer Blokhut Beheer Roerhal Ploensjbad
Opbrengsten
Huur
gebruikers dorpshuis vigs tarieven 7,500.00 7,500.00 -
gebruikers sportzaal vigs tarieven 10,750.00 10,750.00
entree 5,500.00 5,500.00
Fee tapopbrengsten
% van opbrengst 18,250.00 10,750.00 7,500.00
eigenbeheer tap 1,150.00 - - 1,150.00
Subsidie
dorpshuis (gemeente) 26,500.00 26,500.00
expl. sportzaal vast bedrag gemeente 47,775.00 47,775.00
expl. sportzaal ( school) 5,000.00 5,000.00
jeugd dorpshuis (gemeente) - -
Giften
Totaal opbrengsten 122,425.00 44,750.00 71,025.00 6,650.00
Kosten
Personeel 12,500.00 12,500.00
Huur
Te betalen huur aan gemeente - - - -
Overige Huisvestingskosten
onderhoud terrein 2,750.00 1,000.00 1,000.00 750.00
onderhoud gebouwen incl service overeenkomsten 20,250.00 5,000.00 7,500.00 7,750.00
grond en overige lasten 6,350.00 1,350.00 4,500.00 500.00
electra en water en wateronderzoek (Zwembad) 19,500.00 8,000.00 6,000.00 5,500.00
schoonmaak door derden 27,000.00 500.00 26,000.00 500.00
Chemicalien 2,750.00 2,750.00
Kosten inventaris
Onderhoud en keuring inventaris (Sporttoestellen etc.) 8,900.00 2,500.00 6,400.00
kleine materialen 8,150.00 2,500.00 5,000.00 650.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00
Algemene kosten
representatie 500.00 250.00 250.00
kantoorbenodigdheden 500.00 250.00 250.00
adm kosten 1,250.00 500.00 500.00 250.00
abonn en contributies 750.00 250.00 500.00
telefoon 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
overig 3,500.00 1,500.00 1,500.00 500.00
Ict 500.00 250.00 250.00
Beheer 7,500.00 pm 7,500.00
Vrijwilligersvergoeding 7,550.00 3,400.00 3,400.00 750.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00
Overige kosten 11,000.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00
Totaal kosten 160,950.00 39,500.00 85,800.00 35,650.00
Verschil Opbrengsten / kosten -38,525.00 5,250.00 -14,775.00 -29,000.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00
Dotatie voorziening vervanging 12,500.00 5,000.00 7,500.00
Aflossing / Financiering 30,000.00 7,500.00 22,500.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250.00 22,500.00 43,750.00 5,000.00
Resultaat -109,775.00 -17,250.00 -58,525.00 | | -34,000.00




Bijlage E3

Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6

Expl. Stichting

Expl. Stichting Totaal excl. Ploensbad Ploensjbad

Totaal opbrengsten 140,425 133,775 6,650
Totaal kosten 146,450 125,300 21,150
Verschil Opbrengsten / kosten -6,025 8,475 -14,500

Dotatie onderhoudsfonds 28,750 23,750 5,000

Dotatie voorziening vervanging 12,500 12,500

Aflossing / Financiering 30,000 30,000
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250 66,250 5,000
Resultaat -77,275 -57,775 -19,500




Bijlage E4
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6

Expl. Stichting

Beheer Blokhut

Beheer Roerhal

Ploensjbad

Expl. Stichting excl.

Ploensbad
Opbrengsten
Huur/ entree 32,750.00 11,250.00 16,000.00 5,500.00 27,250.00
Fee tapopbrengsten 28,400.00 16,000.00 11,250.00 1,150.00 27,250.00
Subsidie 79,275.00 26,500.00 52,775.00 - 79,275.00
Giften
Totaal opbrengsten 140,425.00 53,750.00 80,025.00 6,650.00 133,775.00
Kosten
Personeel 1,250.00 - - 1,250.00 -
Huur
Overige Huisvestingskosten 76,100.00 15,850.00 45,000.00 15,250.00 60,850.00
Kosten inventaris 16,900.00 5,000.00 11,400.00 500.00 16,400.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00 2,000.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00 12,000.00
Algemene kosten 23,950.00 7,400.00 15,150.00 1,400.00 22,550.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00 1,500.00
Overige kosten 10,750.00 5,000.00 5,000.00 750.00 10,000.00
Totaal kosten 146,450.00 39,500.00 85,800.00 21,150.00 125,300.00
Verschil Opbrengsten / kosten -6,025.00 14,250.00 -5,775.00 -14,500.00 8,475.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00 23,750.00
Dotatie voorziening vervanging 12,500.00 5,000.00 7,500.00 - 12,500.00
Aflossing / Financiering 30,000.00 7,500.00 22,500.00 - 30,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250.00 22,500.00 43,750.00 5,000.00 66,250.00
Resultaat -77,275.00 -8,250.00 -49,525.00 -19,500.00 -57,775.00




Bijlage ES

Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6

Expl. Stichting Beheer Blokhut Beheer Roerhal Ploensjbad
Opbrengsten
Huur
gebruikers dorpshuis vigs tarieven 11,250.00 11,250.00 -
gebruikers sportzaal vigs tarieven 16,000.00 16,000.00
entree 5,500.00 5,500.00
Fee tapopbrengsten
% van opbrengst 27,250.00 16,000.00 11,250.00
eigenbeheer tap 1,150.00 - - 1,150.00
Subsidie
dorpshuis (gemeente) 26,500.00 26,500.00
expl. sportzaal vast bedrag gemeente 47,775.00 47,775.00
expl. sportzaal ( school) 5,000.00 5,000.00
jeugd dorpshuis (gemeente) - -
Giften
Totaal opbrengsten 140,425.00 53,750.00 80,025.00 6,650.00
Kosten
Personeel 1,250.00 1,250.00
Huur
Te betalen huur aan gemeente - - - -
Overige Huisvestingskosten
onderhoud terrein 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
onderhoud gebouwen incl service overeenkomsten 20,250.00 5,000.00 7,500.00 7,750.00
grond en overige lasten 6,350.00 1,350.00 4,500.00 500.00
electra en water en wateronderzoek (Zwembad) 17,500.00 8,000.00 6,000.00 3,500.00
schoonmaak door derden 27,000.00 500.00 26,000.00 500.00
Chemicalien 2,750.00 2,750.00
Kosten inventaris
Onderhoud en keuring inventaris (Sporttoestellen etc.) 8,900.00 2,500.00 6,400.00
kleine materialen 8,000.00 2,500.00 5,000.00 500.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00
Algemene kosten
representatie 500.00 250.00 250.00
kantoorbenodigdheden 650.00 250.00 250.00 150.00
adm kosten 1,000.00 500.00 500.00
abonn en contributies 750.00 250.00 500.00
telefoon 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
overig 3,250.00 1,500.00 1,500.00 250.00
Ict 500.00 250.00 250.00
Beheer 7,500.00 pm 7,500.00
Vrijwilligersvergoeding 7,550.00 3,400.00 3,400.00 750.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00
Overige kosten 10,750.00 5,000.00 5,000.00 750.00
Totaal kosten 146,450.00 39,500.00 85,800.00 21,150.00
Verschil Opbrengsten / kosten -6,025.00 14,250.00 -5,775.00 -14,500.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00
Dotatie voorziening vervanging 12,500.00 5,000.00 7,500.00
Aflossing / Financiering 30,000.00 7,500.00 22,500.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 71,250.00 22,500.00 43,750.00 5,000.00
Resultaat -77,275.00 -8,250.00 -49,525.00 | | -19,500.00




Bijlage E6

Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 11

Expl. Stichting

Expl. Stichting Totaal Pl jbad
Xpl. Stichting Totaa excl. Ploensbad oensiha

Totaal opbrengsten 151,575 141,075 10,500
Totaal kosten 146,450 125,300 21,150
Verschil Opbrengsten / kosten 5,125 15,775 -10,650

Dotatie onderhoudsfonds 28,750 23,750 5,000

Dotatie voorziening vervanging 11,000 11,000

Aflossing / Financiering - -
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 39,750 34,750 5,000
Resultaat -34,625 -18,975 -15,650




Bijlage E7
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 11

Expl. Stichting

Beheer Blokhut

Beheer Roerhal

Ploensjbad

Expl. Stichting excl.

Ploensbad
Opbrengsten
Huur/entree 35,500.00 12,500.00 17,500.00 5,500.00 30,000.00
Fee tapopbrengsten 36,800.00 17,800.00 14,000.00 5,000.00 31,800.00
Subsidie 79,275.00 26,500.00 52,775.00 - 79,275.00
Giften
Totaal opbrengsten 151,575.00 56,800.00 84,275.00 10,500.00 141,075.00
Kosten
Personeel 1,250.00 - - 1,250.00 -
Huur
Overige Huisvestingskosten 76,100.00 15,850.00 45,000.00 15,250.00 60,850.00
Kosten inventaris 16,900.00 5,000.00 11,400.00 500.00 16,400.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00 2,000.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00 12,000.00
Algemene kosten 23,950.00 7,400.00 15,150.00 1,400.00 22,550.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00 1,500.00
Overige kosten 10,750.00 5,000.00 5,000.00 750.00 10,000.00
Totaal kosten 146,450.00 39,500.00 85,800.00 21,150.00 125,300.00
Verschil Opbrengsten / kosten 5,125.00 17,300.00 -1,525.00 -10,650.00 15,775.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00 23,750.00
Dotatie voorziening vervanging 11,000.00 5,000.00 6,000.00 - 11,000.00
Aflossing / Financiering
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 39,750.00 15,000.00 19,750.00 5,000.00 34,750.00
Resultaat -34,625.00 2,300.00 -21,275.00 -15,650.00 -18,975.00




Bijlage E8

Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 11

Expl. Stichting Beheer Blokhut Beheer Roerhal Ploensjbad
Opbrengsten
Huur
gebruikers dorpshuis vigs tarieven 12,500.00 12,500.00 -
gebruikers sportzaal vigs tarieven 17,500.00 17,500.00
entree 5,500.00 5,500.00
Fee tapopbrengsten
% van opbrengst 31,800.00 17,800.00 14,000.00
eigenbeheer tap 5,000.00 - - 5,000.00
\
Subsidie
dorpshuis (gemeente) 26,500.00 26,500.00
expl. sportzaal vast bedrag gemeente 47,775.00 47,775.00
expl. sportzaal ( school) 5,000.00 5,000.00
jeugd dorpshuis (gemeente) - -
Giften
Totaal opbrengsten 151,575.00 56,800.00 84,275.00 10,500.00
Kosten
Personeel 1,250.00 1,250.00
Huur
Te betalen huur aan gemeente - - - -
Overige Huisvestingskosten
onderhoud terrein 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
onderhoud gebouwen incl service overeenkomsten 20,250.00 5,000.00 7,500.00 7,750.00
grond en overige lasten 6,350.00 1,350.00 4,500.00 500.00
electra en water en wateronderzoek (Zwembad) 17,500.00 8,000.00 6,000.00 3,500.00
schoonmaak door derden 27,000.00 500.00 26,000.00 500.00
Chemicalien 2,750.00 2,750.00
Kosten inventaris
Onderhoud en keuring inventaris (Sporttoestellen etc.) 8,900.00 2,500.00 6,400.00
kleine materialen 8,000.00 2,500.00 5,000.00 500.00
Reclame e.d. 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
Verzekering 13,500.00 4,500.00 7,500.00 1,500.00
Algemene kosten
representatie 500.00 250.00 250.00
kantoorbenodigdheden 650.00 250.00 250.00 150.00
adm kosten 1,000.00 500.00 500.00
abonn en contributies 750.00 250.00 500.00
telefoon 2,250.00 1,000.00 1,000.00 250.00
overig 3,250.00 1,500.00 1,500.00 250.00
Ict 500.00 250.00 250.00
Beheer 7,500.00 pm 7,500.00
Vrijwilligersvergoeding 7,550.00 3,400.00 3,400.00 750.00
Afvalstromen 1,750.00 750.00 750.00 250.00
Overige kosten 10,750.00 5,000.00 5,000.00 750.00
Totaal kosten 146,450.00 39,500.00 85,800.00 21,150.00
Verschil Opbrengsten / kosten 5,125.00 17,300.00 -1,525.00 -10,650.00
Dotatie onderhoudsfonds 28,750.00 10,000.00 13,750.00 5,000.00
Dotatie voorziening vervanging 11,000.00 5,000.00 6,000.00
Aflossing / Financiering - - -
Totaal aan voorzieningen en aflossingen 39,750.00 15,000.00 19,750.00 5,000.00
Resultaat -34,625.00 2,300.00 -21,275.00 -15,650.00




Bijlage F1

Activiteit Soort aktiviteit | Welke werkgr D ,wm"‘,a; g | Aantal Inci\;:?ltteel Locatie
Badminton toernooi (1x) Algemeen Sport J 1 | S
Badminton Algemeen Sport w 40 \ S
Vekoma (Sport) Algemeen Div w 40 \ S
Vekoma (Overig) Algemeen Div 24 2 | S
Bonte avond Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Ontbinden van de optocht Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Prinsebal Beerbdk (1x) Maatschappelijk Carnaval J 1 | B
Receptie Beerbok (1x) Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Senioren Bonteavond (1x) Maatschappelijk Carnaval J 1 | B
Foute party/Indoor festival Algemeen VL J 1 | S
Bloemschikken Senioren C-0 K 4 | B
Muziekgroepen Senioren Cc-0 K 4 | B
Dansen 50+ Senioren c-0 K 4 | B
Bieb, Educatief literair Maatschappelijk VE D 200 \ B
Maatschappelijke stage Breekjaar Maatschappelijk VE D 200 \ B
Begeleiding vroetijdigde schoolverlaters Maatschappelijk VE D 200 \ B
Begeleiding voor brugklassers Maatschappelijk VE D 200 \ B
Nederlandse taal begeleiding - Educatie Maatschappelijk VE w 40 \ B
Vrijetijdsbiljarten Senioren Senioren w 40 \ B
Boerenbokbal Maatschappelijk Carnaval J 1 | B
Boerenbruiloft Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Boerenbruiloft brunch Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Herenzitting Algemeen Carnaval J 1 | S
Vlorps Vastelaovend Festival (1x) Maatschappelijk Carnaval J 1 | B
Klein dieren en pluimvee show (2x) Algemeen Div J 1 | S
Uitvalsbasis ATB-tocht (2x) Algemeen Sport J 1 | S
Uitvalsbasis fietsevenementen Algemeen Sport J 1 | S
Uitvalsbasis wandelevenementen Algemeen Sport J 1 | S
Countrydansen Senioren Dans w 40 \ B
Herengym Algemeen Sport w 40 \ S
Turnen Algemeen Sport w 40 \ S
Damesgym Algemeen Sport w 40 \ S
Linedance Senioren Dans w 40 \ B
Huiskamerproject Maatschappelijk Senioren D 200 \ B
Fitness jeugd Jav D 200 \% B
Fitness senioren Jav D 200 \ B
Feest voor de jongeren met artiesten (18+) Jeugd Jav 2% 2 | B
Open jongerenwerk (18+) Jeugd Jav K 4 | B
Kinder bonte avond Jeugd Carnaval J 1 | B
Prinsebal Eerstelinge (1x) Jeugd Carnaval J 1 | B
Receptie JCV Jeugd Carnaval J 1 | B
Kidsdisco Jeugd Jeugd K 4 | B
Open jongerenwerk tot 18 jaar Jeugd Jeugd K 4 | B
Groepswerk Jeugd Jeugd w 40 \ B
Jop, vrije inloop, Chillgroepen Jeugd Jeugd D 200 \% B
Kerstkraampjes met muziek Algemeen Cc-0 J 1 | S
Rommelmarkt Algemeen Cc-0 J 1 | S
KVW slotavond (Do: Motortocht + Vr: Slotavond) Jeugd Jeugd J 1 | B
Volksdansen Senioren Dans W 40 \ B
Yoga Algemeen Sport w 40 \ S
Kinderzitting Jeugd Carnaval J 1 | B
Muziekuitvoeringen fanfare (a la Circus 200) Maatschappelijk Cc-0 J 1 | S
Pannakooi Jeugd Jeugd D 200 \ B
Voorlichtingsbijeenkomsten Maatschappelijk Div 24 2 | B
Huiskamer+ Maatschappelijk Senioren D 200 \ B
Kaarten 50 plus Senioren Senioren M 10 \ B
Indoor voetbal training jeugd -> Oranje Blauw / SVH'39 Jeugd Sport w 40 \ S
Burendag Maatschappelijk VL J 1 | B
Geluksdag Maatschappelijk VL J 1 | B




Activiteit Soort aktiviteit | Welke werkgr D ,wm"‘,a; g | Aantal Inci‘;:?ltteel Locatie
Kienavonden Maatschappelijk VL J 1 | B
Politiek café / Filosofie café Maatschappelijk VL J 1 | B
Mantelzorgcafe Maatschappelijk VL K 4 | B
Sociaal wijkteam Maatschappelijk VL w 40 \ B
Treffen van muziekgroepen carnaval Maatschappelijk Carnaval J 1 | S
Filmavonden Maatschappelijk Cc-0 24 2 | B
Kunst Maatschappelijk Cc-0 24 2 | B
Artiestenavond van en voor Viodrop Maatschappelijk C-0 J 1 | B
Toneeluitvoeringen Maatschappelijk Cc-0 J 1 | S
Country Festival Senioren Dans J 1 | S
Handboog toernooi (2x per jaar) Algemeen Jeugd 24 2 | S
Kinderfeestjes Jeugd Jeugd K 4 | B
Kinderfeestjes Jeugd Jeugd K 4 | S
Rolschaatsdisco Jeugd Jav 1 | S
SFmﬁalen voor jeugd (Met gevarieerd aanbod) T uur per week Jeugd Jeugd M 20 v s
Boekenbeurs Maatschappelijk Div J 1 | B
Dorpsontmoetingsdag waarop verenigingen zich kunnen presenteren Maatschappelijk VL J 1 | S
Hobbybeurs/workshops Algemeen Div J 1 | B
Productpresentaties/Opendagen voor bedrijven Algemeen Div J 1 | S
Tentoonstellingen/Shows Algemeen Div J 1 | S
Skatebaan Jeugd Sport D 200 \ B
Boksen Algemeen Sport w 40 \ S
Tafeltennis Jeugd Sport w 40 \ B
Zelfverdedigingcursus Algemeen Sport w 40 \ S
Roerdalensportdagen, Zeskamp i.c.m. terrein zwembad Algemeen Sport J 1 | S
Talentenjacht (Viorp gat talent) Algemeen Cc-0 J 1 | B
Repair cafe Maatschappelijk VE M 10 \ B
Buurtlunch Maatschappelijk VL J 1 | S
Culinaire markt -> a la Wassenberg Maatschappelijk VL J 1 | S
Dorpsdag Dorpsfeest Maatschappelijk VL J 1 | S
Familiedag Maatschappelijk VL J 1 | B
High tea Maatschappelijk VL J 1 | B
Indoor winterkermis Maatschappelijk VL J 1 | S
Lady's bingo night Maatschappelijk VL J 1 | B
Nacht van Vlorp Maatschappelijk VL J 1 | S
Nacht volleybal Algemeen Carnaval J 1 | S
Oktoberfeesten (via horeca) Algemeen VL J 1 | S
Zumba Algemeen Dans w 40 \% B
Koningsdag Maatschappelijk VL J 1 | S
Kindermiddag (eventueel in de Blokhut) Jeugd Carnaval J 1 | B
Buurtverenigingen Maatschappelijk VL J 1 | B
Schoolgymnastiek Jeugd Div D 200 \ S
Eetpunt Maatschappelijk Senioren 2*M 20 \ B
Gym 50 plus Senioren Senioren w 40 \ B
Jeu de boules Senioren Senioren w 40 \ B
Samen koken, samen eten Senioren Senioren w 40 \ B
Kaartclub Maatschappelijk Senioren w 40 \ B
Intocht Sinterklaas (Vekoma + Dorp) Maatschappelijk VL J 1 | B
Zwemmen (Algemeen) Algemeen Sport w 40 \ P
Kids Disco zwemmen Jeugd Sport 24 2 | P
Summernight beach event (Ter dekking tekort Ploensjbad) Algemeen Sport J 1 | P
Tennis / Wintertennis Algemeen Sport ww 12 | S
Beach party Algemeen JAV J 1 | S
Visclub Algemeen Div J 1 | B
Stijldansen Algemeen Dans M 10 \ B
Darttoernooien (2x) Algemeen Jav 24 2 | B
Div vergadering e.d. Div K 4 | B




Bijlage F2

Activiteit Soort aktiviteit Vereniging Huur Sport Tap Sport Huur BH Tap BH Tap Zwem
on toernooi (1x) Algemeen Badminton club € 264.00 | € - € - € -
Badminton Algemeen Badminton club € 2,200.00 | € 1,200.00 | € - € -
Vekoma (Sport) Algemeen bedrijf € 1,100.00 | € - € - € -
Vekoma (Overig) Algemeen bedrijf € 5,000.00 | € - € - € -
Bonte avond Maatschappelijk Beerbok € - € 1,375.00 | € - € -
Ontbinden van de optocht Maatschappelijk Beerbok € - € 300.00 | € - € -
Prinsebal Beerbok (1x) Maatschappelijk Beerbok € - € - € - € 1,500.00
Receptie Beerbok (1x) Maatschappelijk Beerbok € - € 750.00 | € - € -
Senioren Bonteavond (1x) Maatschappelijk Beerbok € - € - € - € 160.00
Foute party/Indoor festival Algemeen Beerbok € - € 2,625.00 | € - € -
Bloemschikken Senioren Blokhut € - € - € 150.00 | € -
Muziekgroepen Senioren Blokhut € - € - € - € 800.00
Dansen 50+ Senioren Blokhut € - € - € - € 480.00
Bieb, Educatief literair Maatschappelijk Blokhut € - € - € 1,000.00 | € -
Maatschappelijke stage Breekjaar Maatschappelijk Blokhut € - € - € - € - -
iding vroetijdigde schoolverl Maatschappelijk Blokhut € - € - € - € - -
Begeleiding voor brugklassers Maatschappelijk Blokhut € - € - € - € - -
Nederlandse taal begeleiding - Educatie Maatschappelijk Blokhut € - € - € - € -
Vrijetijdsbiliarten Senioren Blokhut € - € - € - € -
Boerenbokbal Maatschappelijk CieB € - € - € - € 900.00
Boerenbruiloft Maatschappelijk CieB € - € - € - € -
Boerenbruiloft brunch Maatschappelijk CieB € - € 75.00 | € - € -
Herenzitting Algemeen Cie H € - € 3,375.00 | € - € -
Vlorps Vastelaovend Festival (1x) Maatschappelijk Cie V € - € - € - € 1,200.00
Klein dieren en pluimvee show (2x) Algemeen extern € 704.00 | € - € - € -
Uitvalsbasis ATB-tocht (2x) Algemeen extern € - € 405.00 | € - € -
Uitvalsbasis fietsevenementen Algemeen extern € - € - € - € -
Uitvalsbasis wandelevenementen Algemeen extern € - € - € - € -
Countrydansen Senioren Grizzly € - € - € 1,000.00 | € -
Herengym Algemeen Gym club € 2,200.00 | € 960.00 | € - € -
Turnen Algemeen Gym club € 2,200.00 | € - € - € -
Damesgym Algemeen Gym club € 1,100.00 | € - € - € -
Linedance Senioren Helma € - € - € 1,000.00 | € -
Huiskamerproject Maatschappelijk Huisk. € - € - € 1,125.00 | € -
Fitness jeugd Jav € - € - € 1,000.00 | € -
Fitness senioren Jav € - € - € 1,000.00 | € -
Feest voor de jongeren met artiesten (18+) Jeugd Jav € - € - € - € 2,400.00
Open jongerenwerk (18+) Jeugd Jav € - € - € - € 3,200.00
Kinder bonte avond Jeugd JIw € - € - € - € 600.00
Prinsebal Eerstelinge (1x) Jeugd JIw € - € - € - € 1,200.00
Receptie JCV Jeugd JIw € - € - € - € 1,600.00
Kidsdisco Jeugd JIw € - € - € - € 240.00
Open jongerenwerk tot 18 jaar Jeugd JIw € - € - € - € -
Groepswerk Jeugd JIw € - € - € 2,500.00 | € -
Jop, vrije inloop, Chillgroepen Jeugd JOP € - € - € - € -
Kerstkraampjes met muziek Algemeen Kerk € - € - € - € -
Rommelmarkt Algemeen Kerk € 264.00 | € - € - € -
KVW slotavond (Do: Motortocht + Vr: Slotavond) Jeugd Kvw € - € - € - € 700.00
Volksdansen Senioren N € - € - € - € -
Yoga Algemeen N € - € - € - € -
Kinderzitting Jeugd N € - € - € - € -
Muziekuitvoeringen fanfare (a la Circus 200) Maatschappelijk N € - € - € - € -
Pannakooi Jeugd N € - € - € - € -
Voorlichtingsbijeenkomsten Maatschappelijk N € - € - € - € -
Huiskamer+ Maatschappelijk N € - e - |e - e -
Kaarten 50 plus Senioren N € - € - € - € -
Indoor voetbal training jeugd -> Oranje Blauw / SVH'39 Jeugd N € - € - € - € -
Burendag Maatschappelijk N € - € - € - € -
Geluksdag Maatschappelijk N € - € - € - € -
Kienavonden Maatschappelijk N € - € - € - € -
Politiek café / Filosofie café Maatschappelijk N € - € - € - € -
Mantelzorgcafe Maatschappelijk N € - € - € - € -
Sociaal wijkteam Maatschappelijk N € - € - € 1,000.00 | € -
Treffen van muziekgroepen carnaval Maatschappelijk N € - € - € - € -
Filmavonden Maatschappelijk N € - € - € - € -
Kunst Maatschappelijk N € - € - € - € -
Artiestenavond van en voor Viodrop Maatschappelijk N € - € - € - € -
Toneeluitvoeringen Maatschappelijk N € - € 60.00 | € - € -
Country Festival Senioren N € - € 56.25 | € - € -
Handboog toernooi (2x per jaar) Algemeen N € 1,344.00 | € - € - € -
Kinderfeestjes Jeugd N € - € - € 220.00 | € -
Kinderfeestjes Jeugd N € 220.00 | € - € - € -
Rolschaatsdisco Jeugd N € - € - € - € -
porten voor jeug let gevarieerd aanbo( uur per weel Jeugd N € 550.00 | € = € = € R

Eiteal




Activiteit Soort aktiviteit Vereniging Huur Sport Tap Sport Huur BH Tap BH Tap Zwem

Boekenbeurs Maatschappelijk N € - € - € - € -
Dorpsontmoetingsdag waarop verenigingen zich kunnen presenteren Maatschappelijk N € - € 225.00 | € - € -
Hobbybeurs/workshops Algemeen N € - € - € - € -
Productpresentaties/Opendagen voor bedrijven Algemeen N € - € - € - € -
Tentoonstellingen/Shows Algemeen N € - € - € - € -

Skatebaan Jeugd N € - € - € - € -

Boksen Algemeen N € - € - € - € -

Tafeltennis Jeugd N € - € - € - € -
Zelfverdedigingcursus Algemeen N € - € - € - € -
Roerdalensportdagen, Zeskamp i.c.m. terrein zwembad Algemeen N € - € - € - € -

Talentenjacht (Viorp gat talent) Algemeen N € - € - € - € 1,200.00

Repair cafe Maatschappelijk N € - € - € - € -

Buurtlunch Maatschappelijk N € - € - € - € -

Culinaire markt -> a la Wassenberg Maatschappelijk N € - e - e - e -

Dorpsdag Dorpsfeest Maatschappelijk N € - € 675.00 | € - € -

Familiedag Maatschappelijk N € - € - € - € -

High tea Maatschappelijk N € - € - € - € -

Indoor winterkermis Maatschappelijk N € 264.00 | € - € - € -

Lady's bingo night Maatschappelijk N € - € - € - € -

Nacht van Viorp Maatschappelijk N € - € - € - € -

Nacht volleybal Algemeen N € - € - € - € -

Oktoberfeesten (via horeca) Algemeen N € - € 906.25 | € - € -

Zumba Algemeen Nicky € - € - € 450.00 | € -

Koningsdag Maatschappelijk Oranje cie € - € - € - € -

Kindermiddag (eventueel in de Blokhut) Jeugd Oudervereniging € - € - € - € 480.00
Buurtverenigingen Maatschappelijk Putten € - € - € - € -
Schoolgymnastiek Jeugd School € - € - € - € -

Eetpunt Maatschappelijk senioren € - € - € 800.00 | € -

Gym 50 plus. Senioren senioren € - € - € 675.00 | € -

Jeu de boules Senioren senioren € - € - € 675.00 | € -

Samen koken, samen eten Senioren senioren € - € - € 400.00 | € -

Kaartclub Maatschappelijk senioren € - € - € - € -

Intocht Sinterklaas (Vekoma + Dorp) Maatschappelijk Sint Cie € - € - € - € 540.00

Zwemmen (Algemeen) Algemeen  |Stichting Act Ploensjbad| € - € - € - € - € 400.00
Kids Disco zwemmen Jeugd Stichting Act Ploensjbad| € - € - € - € - € 270.00
Summernight beach event (Ter dekking tekort Ploensjbad) Algemeen  |Stichting Act Ploensjbad| € - € - € - € - € 675.00
Tennis / Wintertennis Algemeen Tennisclub € 330.00 | € - € - € -

Beach party Algemeen VE € - € 1,000.00 | € - € -

Visclub Algemeen Visvereniging € - € - € - € 600.00

Stijldansen Algemeen Zaal Roerzicht € - € - € - € -

Darttoernooien (2x) Algemeen Zaal Roerzicht € - € - € - € -

Div vergadering e.d. € - € - € 500.00 | € -

Totaal € 17,740.00 | € 13,987.50 | € 13,495.00 | € 17,800.00 | € 1,345.00




Bijlage G

Inkomsten volgens schema verhuur en activiteiten

Locatie O.pbr(.engst. voor Huur Entree Huur + Tap
Stichting uit tap
Blokhut 17,800 13,495 31,295
Sportzaal 13,988 17,740 31,728
Ploensjbad 1,345 - 1,345
64,368
In begroting jaar 1 1
. Opbrengst voor .
L H H +T
ocatie Stichting uit tap uur uur + Tap In begroting
Blokhut 10,680 8,097 18,777 18,250
Sportzaal 8,393 10,644 19,037 18,250
Ploensjbad 807 - 5,500 6,307 6,650
44,121 43,150
In begroting jaar 6 1
: Opbrengst voor .
Locatie Huur Huur + Ta
: Stichting uit tap u uu P In begmtmg
Blokhut 16,020 12,146 28,166 27,250
Sportzaal 12,589 15,966 28,555 27,250
Ploensjbad 1,211 - 5,500 6,711 6,550
63,431 61,050
In begroting jaar 11 1
. Opbrengst voor .
Locat H H +T
ocatie Stichting uit tap uur uur + Tap In begroting
Blokhut 17,800 13,495 31,295 27,250
Sportzaal 13,988 17,740 31,728 27,250
Ploensjbad 1,345 - 5,500 6,845 6,550
Ploensjbad 3,500 | extra activiteit 3,500
73,368 61,050




Bijlage H : samenwerkingsverbanden

Carnaval ->

Samenwerking Beerbok,Boerenbruiloft,Herenzitting,VVF

Dans ->

Samenwerking Country-dansen, Line-dance, 50+dansen, C-O en dansstudio's
Markten en Beurzen ->

Nieuwe werkgroep voor het werven van markten en beurzen ongeacht waar
Sport ->

Samenwerking met gymclub, badminton en overige sportclubs

Senioren ->

samenwerking seniorenvereniging, huiskamerproject

Jeugd ->

samenwerking JJW,KVW,JOP,JCV, JAV,VE en Oudervereniging

Zwembad ->

Bedrijven ->

samenwerking ondernemers in Vlodrop



Bijlage |

Mogelijke verzekeringsbehoefte

1. Stg. Beheer "De Blokhut" (dorpshuis 'De Blokhut")

2. Stg. Beheer "Het Ploensjbad" (buitenzwembad 'Het Ploensjbad Vlodrop')

3. Stg. Beheer "De Roerhal" (sportzaal/evenementenhal 'De Roerhal')

4. Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop (SEDV; overkoepelende exploitatiestichting)

Verzekeringen 1 2 3 4
Blokhut Roerhal Ploensjbad SEDV

Aansprakelijkheid bedrijven X

Bestuurdersaansprakelijkheid X X X X
Opstal X

Huurdersbelang X

Goedereninventaris X X X
Machinebreuk X
Milieuschade X
Bedrijfsschade X X X
Rechtsbijstand X X X

Collectieve ongevallen X X X

Geldverzekering X X X
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